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Heka Jätkäsaari Hyväntoivonkatu 7 kokonaisurakan lisä- ja muutos-
työt

HEL 2017-006389 T 02 08 03 01

Att 7301504

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Jätkäsaari 
Hyväntoivonkatu 7 kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talon-
rakennus Oy:ltä lisähintaan 13.237,76 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 18.318.520 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 915.926,00 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 13.237,76 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Tontin siivous (1)
 Jäteputkistotilan korkeuden muutos (3)
 Paalu 234 kohdalla rautaa (4)
 Eristeiden poisto pysäköintikuilusta (5)
 Perustuksiin lisätty pv-pilasterit ja pv-seinä A-lohkolle (10)
 Anturaraudoitus moduli B/8 (11)
 TSK 10-150-225 raudoitteiden lisäys anturoihin (12)

Lisätiedot
Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


