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1 TIVISTELMA
Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi on Luontokoulu ja toimistotiloja

Sijainti Korkeasaaren eldintarha, Mustikkamaanpolku 12

Toiminta Puretun luontokoulun paikalle toteutetaan tilapéinen rakennus
siirtotilaelementeista asiakaspalveluyksikdn kayttoon. Raken-
nukseen tulee tilat luontokoululle ja grafiikkapajalle seka toimis-
totiloja.

Hankesuunnitteluryhman yhteystiedot liitteend, liite 1

Hankkeen tarpeellisuus

Vanha luontokoulurakennus oli erittéain huonossa kunnossa eiké se vastan-
nut endé laajenevan ja monipuolistuvan toiminnan tarpeisiin.

Grafiikkapaja toimii talla hetkella karhulinnan yhteydessa olevissa ahtaissa ti-
loissa, joita tarvitaan tilan viereisen auditorion aputiloiksi.

Asiakaspalvelu on hajallaan eri rakennuksissa ja tavoitteena on tehostaa
toimintaa keskittamalla se samaan rakennukseen.

Asiakaspalveluyksikdssa tydskentelee noin 9 henkilta vakituisessa tyosuh-
teessa ja lisdksi freelancereita ja kausityontekijoita.

Laajuus ja aikataulu

Laajuus:

- hyétyala on 437,5 hym?,

- huoneistoala 549 htm®

- bruttoala on 653 (621+32) brm*
(yhdyskaytavat 32 m* kylmaa tilaa)

- tilavuus n. 2050 m®

Alustava aikataulu:
- hankepaéatos 10/2013
- toteutussuunnittelu 11/2013-6/2014
- tilaelementtien toteutus 5-9/2014
- rakentaminen paikalla 8-11/2014
- kayttoonotto 12/2014
Hankeaikataulu liitteend, liite 3
Rakennuskustannukset
Kustannusarvio yhteensé 2,1 M€ alv 0 % ja 2,6 M€ alv 24 %
litteen& Kustannusarvio, liite 4
Vuokrakustannukset ja rahoitus
Rakennuskustannukset rahoitetaan Korkeasaaren investointirahoilla.

Rakennuksen vuokrakulut rahoitetaan kayttomaararahoilla.
Rakennuksen vuokrakustannukset ovat noin 9648 €/kk, 115 770 €/vuosi
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Vaistotilajarjestelyt

Muu toiminta jatkuu nykyisissé tiloissa Luontokoulu ja toimistorakennuksen
valmistumiseen saakka, mutta luontokoulun toiminta on siirretty véliaikaisesti
saarenvartijan tupaan.

2 TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT
21 Hankkeesta tehdyt paatdkset

Korkeasaaren eldintarhan kehittdmisesté on laadittu yleissuunnitelma vuosil-
le 2012-2022, jonka eldintarhan johtokunta on kokouksessaan 26.5.2011
osaltaan paattanyt hyvaksya. Yleissuunnitelmassa esitetaan tehtavaksi myos
uusi sisdéntulorakennus, johon sijoitettaisiin mm. asiakaspalvelun toiminnot.
Tama hanke sijoittunee kuitenkin yleissuunnitelman toteuttamisen loppupéaa-
han, joten néille toiminnoille tarvitaan valiaikaiset tilat.

2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Aikoinaan véliaikaisesti kayttoon tarkoitettu luontokoulurakennus on ollut
toiminnassa 20 vuotta. Se oli erittdin huonossa kunnossa. Ymparistokasva-
tus on Korkeasaaren strategiassa yksi tarkeista osa-alueista ja sen toiminta
on laajenemassa. Vanhat tilat eivat vastanneet enaa laajenevan ja monipuo-
listuvan toiminnan tarpeisiin. Vanha luontokoulurakennus on purettu kesalla
2013.

Grafiikkapaja toimii talla hetkella karhulinnan yhteydessa olevissa tiloissa,
joita tarvitaan tilan viereisen auditorion aputiloiksi. Nykyinen tila on my6s
kdymassa lilan pieneksi toiminnan monipuolistuessa.

Asiakaspalvelu on hajallaan eri rakennuksissa (huvila, konttorirakennuksen

pohjakerros ja karhulinnan grafilkkapaja). Tavoitteena on tehostaa toimintaa
keskittamalla se samaan rakennukseen. Samassa yhteydessa voidaan mui-
den yksikoiden toimintatilat saada hallinnon uudistusten mukaisiksi kokonai-

suuksiksi.
3. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS
3.1 Luontokoulun toiminta aiemmin

Luontokoulurakennuksessa on jarjestetty syys-huhtikuussa kouluryhmille
luontokouluopetusta 3-5 paivana viikossa. Opetustuntien liséksi ryhmilla on
ollut tiloissa myds evasruokailu. Luokkatilassa on kaytetty AV-vélineita ja eri-
laisia havaintomateriaaleja. Osa tydsta on tehty ryhmatyéhuoneissa pieniin
ryhmiin jakautuen. Opetusryhmat kayvét ulkona useita kertoja luontokoulu-
paivan aikaan, mik& vaatii imavaa tilaa kostuneiden vaatteiden sailyttami-
seen. Kesdaikaan luokkatila ja rynmatydtilat ovat olleet lastenleirien tukikoh-
tana, jolloin niissé on askarreltu ja leikitty.

Vanha luontokoulurakennus ei pitdnyt en&é lampdoda talvipakkasilla — patteri-
en ja eristeiden teho ei riittanyt ja etenkin lattiat olivat kylmia. Kovilla pakka-
silla vesiputket uhkasivat jaatya. Pohjaratkaisultaan tila ei ollut opetuskayt-
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t66n paras mahdollinen ja etenkin kuraeteisen puuttuminen aiheutti hiekan ja
kuran leviamisen koko luokkahuoneeseen.

Luontokoulun tiloja on kaytetty tilapaisesti my6s kokoustiloina. Rakennuk-
sessa oli myds toimistohuone kausityontekijdiden ja harjoittelijoiden kayttoon.
Liséksi rakennuksessa sijaitsivat AV-valine-, julkaisu-, rekvisiitta- ja opetus-
tarvikevarastot.

3.2 Toiminta hankkeen toteuttamisen jalkeen

Luontokoulukokonaisuuteen sijoitetaan seké asiakaspalvelun toimistotilat,
grafilkkkapaja materiaalivarastoineen ja opetustilat. Asiakaspalvelussa ja
markkinoinnissa tydskentelee harjoittelija- ja kausitydntekijatilanteen mukaan
10-14 henkeéa. Yksikon aiemmin kolmeen eri paikkaan hajautetut tyétilat
saadaan koottua yhteen, mik& helpottaa yhteydenpitoa arkitydssa.

Grafiikkapajassa eldintarhan juliste- ja kylttituotannossa tarvittavat tulostimet,
kaivertimet ja leikkurit saadaan sijoitettua kayton ja ilmanvaihdon kannalta
oikein mitoitettuihin tiloihin. Grafilkkkapajan yhteyteen saadaan myds pajan
tarvitsema materiaalivarasto, jolloin keskittdmalla hankintoja voidaan sdastaa
tybainekustannuksia.

Luontokoulun ymparivuotinen toiminta helpottuu, kun kaytettavissa on kaksi
luokkaa ja ulkovaatteiden kuivatusta ja sailytysta tehostetaan entisesta. Kak-
si luokkaa, joista toisessa on mahdollisuus pienimuotoiseen laboratoriotys-
kentelyyn, monipuolistavat luontokoulussa tarjottavaa opetusta. Toisaalta
luontokoulussa voidaan myo6s ottaa vastaan entisté laajempi kirjo oppilaita ja
tarvittaessa useampia ryhmia yhté aikaa.

Luontokoulun kouluaikojen ulkopuolella luokkatilat ja erityisesti erillinen ryh-
matyotila toimivat myos kokoustiloina, mika vastaa elaintarhan tarpeisiin lisa-
tiloista yhteisiin kokoontumisiin.

4 LAAJUUS JA TILAOHJELMA

4.1 Tilat nykyisin

Luontokoulu
- erittdin huonokuntoinen luontokoulurakennus on purettu ja luontokoulu
toimii talla hetkelld valiaikaisesti saarenvartijan tuvassa

Grafiikkapajan tilat
- tilat eivat riitd grafiikkapajan toiminnalle
- nykyiset tilat tarvitaan auditorion aputiloiksi

Asiakaspalvelun tilat huvilassa
- vapautuessaan tilat antavat lisavaljyytta varsin ahtaissa tiloissa toimivalle
elaintenhoitoyksikélle ja lisdd neuvottelu- ja kirjastotilaa

Asiakaspalvelun tilat puutarhurin tuvassa
- voidaan hyddyntaa muiden yksikoiden tarpeisiin tai esim. vierastalona
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4.2 Tilat hankkeen toteutumisen jalkeen

Uusi rakennus muodostuu kolmesta samankokoisesta kappaleesta, joihin si-
joittuvat luontokoulun, asiakaspalvelun ja markkinointiyksikon tilat. Raken-
nusten runkomitoitus perustuu tehdasvalmisteisiin, kuljetettavissa oleviin tila-
elementteihin. Rakennusosia yhdistaa kaksi kylmaa yhdyskaytavaa.

Luontokoulun tilat opetustiloineen sijoittuvat kahteen rakennusyksikkéon,
asiakaspalvelu on noin puolet keskimmaisesta ja markkinointi grafiikkapajoi-
neen on yhden yksikdn kokoinen. Toiminnot hyddyntavat yhteisia neuvottelu-

, tauko-, kopiointi- ja varastotiloja. Tilojen mitoitus on yleispateva mahdollis-
ten toiminnallisten muutosten varalta.

Uudet tilat mahdollistavat luontokoulun, asiakaspalvelun ja markkinoinnin su-

juvan yhteistydn nykyista tilannetta paremmin. Yksikdiden toiminta perustuu

suurelta osin keskindiseen yhteistydhén ja vuorovaikutukseen asiakkaiden
kanssa.

4.3 Tilaohjelma

Rakennuksen hyétyala on 437,5 hym?®, huoneistoala 549 hm? ja bruttoala on
653 (621+32) brm”.

Huonekohtainen tilaohjelma, liite 2

5. RAKENNUSPAIKKA JA RAKENNUSKELPOISUUS

5.1 Hankkeen sijainti

Rakennus tullaan sijoittamaan Korkeasaaressa puretun luontokouluraken-
nuksen paikalle lahelle muita hallintotiloja.
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5.3

54

55

5.6

Asemakaava

Vuonna 1987 vahvistetussa asemakaavassa saari on merkitty elaintarha-
alueeksi (VE), jolle saa rakentaa tarhausrakennuksia, niitd palvelevia huolto-
tiloja, yleisbpalvelutiloja ja valttAméattémat asunnot.

Luontokoulun paikalla ei kaavaa vahvistettaessa sijainnut mitd&an rakennus-
ta.

30
"

Rakennuslupa-asiat
Kevaalla 2013 on haettu ja saatu lupa tilapaiselle rakennukselle 10 vuodeksi.
Rakennukselle haetaan tuon ajan paatyttya jatkolupaa tai pysyvaa lupaa, jos
rakennusta vielé tarvitaan talla paikalla tai sitten se siirretd&dn muualle esi-
merkiksi toimisto- tai koulukayttoon.

Liikenne ja pysakainti
Rakennuspaikka on lahell&a Mustikkamaalle johtavaa siltaa, joten julkisia kul-
kuyhteyksia kayttavilla on tdh&n saaren osaan hyva yhteys. Henkilokunnan
autopaikoitus on vieressa.

Kunnallistekniikka
Rakennus liitetd&n saaren kunnallisteknisiin jarjestelmiin.
Rakennuksen paikalta taytyy siirtdé viemari- ja vesiputkia sekd sahkotkaape-
leita.
Sadevedet johdetaan perusvesikaivoon, josta imeytyskaivoon.

Perustamisolosuhteet

Korkeasaarin on kitkamaa-aluetta ja osin avokalliota.
Rakentamispaikan kohdalta on tutkittu kitkamaan paksuus.
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6. HANKKEEN LAATUTASO

6.1 Toiminnallisen laatutason tavoitteet

Suunnitelma perustuu siirrettdvaan tilaelementtiratkaisuun. Korkeasaareen
suunnitellaan tulevaisuudessa rakennettavaksi uusi keskusrakennus, jossa
yleisétilojen lisdksi olisi my6s tilat nyt tilapaiseen rakennukseen sijoitettavia
luontokoulua, asiakaspalvelua ja markkinointia varten. Rakennus suunnitel-
laan kaikkien voimassa olevien rakentamista koskevien maaraysten vaati-
mukset tayttavaksi.

Toiminnallisen laadun tavoitteena on luontokoulun tilojen osalta turvallinen ja
terveellinen oppimisymparisto, joka on pedagogisesti tarkoituksenmukainen,
esteettinen ja viihtyisa, ja joka edistaa oppilaiden seka henkilékunnan psyyk-
kistd ja sosiaalista hyvinvointia. Toimiva ymparistd on esteetdn ja helppo-
kayttdinen myos toimistotilojen osalta.

Opetustilojen suunnittelussa sovelletaan Opetushallituksen suunnitteluohjei-
ta seka RT- kortiston koulurakentamista koskevia ohjeita. Toimistotilat suun-
nitellaan monikayttoisiksi tyotiloiksi, joita on mahdollista tarpeen mukaan
muuntaa tiloja yhdistamalla tai jakamalla.

Esteettomyys

Helsingin kaupungin esteettdmyyssuunnitelman mukaan uudis- ja korjausra-
kentaminen on esteetdnta ja korkeatasoista sekd noudattaa kaupungin hy-
vaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Suunnitteluratkaisuissa otetaan
huomioon liikuntarajoitteisten tarpeet. Rakennukseen tehddan yksi inva-wc.

6.2 Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut

6.2.1 Arkkitehtisuunnittelu

Rakennus on suunniteltu tilapaiseksi edelld mainituilla perusteilla. Teknisesti
rakennus kuitenkin tayttaa nykyiset uudisrakennuksille asetetut vaatimukset.
Rakennuksen perustukset ovat terdsrakenteiset ja lampoeristetty, tilaele-
mentteind rakennettu runko on puuta. Julkisivut verhoillaan puupaneelilla, jo-
ka kuultokasitellaan, kukin yksikké omalla savyllaan. Pilariperustukset ver-
hoillaan sokkelina toimivalla julkisivulevylla.

Vesikaton kattotuolien rakenne on puuta ja katteen alla kaytetaan kattora-
kenteeseen tarkoitettua, homesuojattua 15 mm vaneria. Vesikatot pinnoite-
taan varivalmiilla, konesaumatulla pellilld. Rakennuksia yhdistavat kaytavat
tehdaan puurunkoisina, kylmina rakenteina. Luiskatun lattian runko tehdaan
terasrakenteisena

Rakennuspaikalla maan pintaa muokataan johtuen korkeuseroista. Esteettn
kulku rakennukseen on rinteen ylapuolelta aidattujen sisapihojen kautta.

Rakennustapaselostus on teknisena liitteena.
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6.2.2 Rakennesuunnittelu

Rakennus tehd&an tilaelementeista. Perustustapa ja tilaelementtien yksityis-
kohdat maaraytyvat valitun toimittajan jarjestelman mukaan. Lahtékohtana
on, etta perustuspilareina kaytetdan teraspaaluja, joiden asennustapa maa-
raytyy pohjatutkimuksen perusteella. Pilareiden paalle asennetaan teréasra-
kenteinen palkisto, jonka padlle tehtaalla valmistetut elementit lasketaan.

Rakenteiden tai rakennuksen kokonaisuutena tulee tayttaa vuonna 2010
voimaan tulleet lammoneristysvaatimukset. ja 1.7.2012 voimaan tulleet ener-
giatehokkuusmaaraykset.

6.2.3 LVIA- tekninen suunnittelu

Lampdjohdot

Rakennus liitetd&n kaukolammaon piiriin. Lammadnjakokeskus sijoitetaan tekni-
seen tilaan, keskimmaiseen rakennukseen.

Lammitysmuoto on lattialAmmitys siten, etta lattialammityksen piirijako noudat-
taa tilaelementtijakoa.

Lammaonsiirtimia on kolme: lattialammitys, kayttdveden- ja ilmastoinninlammi-
tyksensiirrin.

Valikaytaviin ei asenneta lAmmitysta.

Helen suunnittelee ja asentaa seka tekee siirrot kaukolampdputkiin piha-
alueella, jotka ovat uudisrakennuksen rakennusalueella. Helen ilmoittaa tilaa-
jaan kohdistuvista kustannusvaikutuksista.
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Vesijohdot ja viemarit

IImanvaihto

Automaatio

Rakennukseen tulee normaalitasoa vastaavat vesikalusteet, jotka sijoitetaan
arkkitehdin osoittamiin paikkoihin.

Talojen valiset vesijohdot kulkevat maahan tehtavassa kaivannossa. Vesijoh-
dot nousevat rakennuksessa ylos niille varatussa teknisessa tilassa, joka si-
jaitsee jokaisessa rakennuksessa ilmastointikoneen léaheisyydessé olevassa
teknisessa tilassa.

Tekniset tilat varustetaan lattiakaivoilla, joissa on hajujen kulkua estava sulku-
toiminto.

Vesijohdot tulevat jakotukeille komposiittiputkin, kytkentajohdot ovat muovia
suojaputkessa.

Piha-alueella kulkevat vesijohdot ja viemaérit varustetaan sdhkdsaatolla.

Viemardinnistd on esitetty rungot rakennuksiin. Viemaroinnit tulee tuulettaa
tuuletusviemareilla ja viemarit varustaa riittavalla maaralla puhdistusluukkuja.

piha-alueelle tulee sadevesiviemarit, joihin on johdettu sadevedentarkastus-
kaivojen kautta kattosadevedet rannikaivoin. Rannikaivot ovat sakkapesallisia,
kuten kaikki muutkin sadevesikaivot. Sadevedet yhdistyvat salaojiin perus-
vesikaivossa, josta nama kulkevat rakennesuunnittelijan tyypittamaan imey-
tyskaivoon. Imeytyskaivo varustetaan ylivuotoputkella. Ylivuotoputki varuste-
taan triplex yksisuuntaventtiililla. myds salaojien vieméardinti perusvesikaivoon
varustetaan triplex yksisuuntaventtiilein.

HSY toimii LVIA- Suunnittelijan kanssa yhteistyésséa uudisrakennusten alueel-
la olevien vesi- ja viemérijohdon siirtojen suunnittelussa. Piha-alueen ty6t vaa-
tivat todennakaoisesti louhintatoita.

Rakennuksen jokainen siipi varustetaan koneellisella tulo-poistoilmanvaihto-
laitteistolla, jossa on pyoriva lAmmon talteenotolla tai levysiirtimet.

Keskimmaisessa rakennuksessa on pyoriva- LTO ja muissa kahdessa levy-
LTO

Tilojen painesuhteisiin tulee kiinnittdd huomiota. Tiloissa on grafiikankasittely-
tilat ja tulostushuoneet, joista laitteista tulee karyja. ilmanvaihdossa on kiinni-
tettavad huomiota etté karyt eivat paase leviamaan rakennukseen.

Raitisiimaséleikkda valittaessa on otettava huomioon ankarat saaolosuhteet.

Rakennus varustetaan automaatiojarjestelmalla joka liitetdan alueen valvo-
moon vaylakaapelilla. Vaylakaapeli asennetaan maahan. Nykyiseen valvo-
moon on lisattava grafiikka muutoksien osalta. Valvomoon kaikki ohjaukset,
saadot, mittaukset ja tilatiedot/halytykset rakennukselta, lisdksi VAK: kiin kayt-
topaate josta voidaan kayttaa kaikkia rakennuksen automaatiolaitteita.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat LVI-selostuksessa, joka on teknisena liitteena
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Sahkoétekninen suunnittelu

Rakennus liitetd&n Korkeasaaren 400V verkkoon lahistdlla sijaitsevassa
huoltorakennuksessa. Rakennuksen telejarjestelmat litetdan maakaapelein
laheisessé toimistorakennuksessa sijaitseviin telejarjestelmien keskuslaittei-
siin.

Uuden luontokoulurakennuksen alle jadvat maakaapelit siirretddn laheisen
kulkuvaylan alle.

Kohteessa toteutetaan luontokoulun ja toimistotilojen vaatimat 230/400 V
asennukset. Valaistus toteutetaan led-valaisimilla.

Kohde varustetaan seuraavilla tele-, turva- ja tietojarjestelméasennuksilla:

- poistumistievalaistusjarjestelma
- yleiskaapelointijarjestelma

- kulunvalvontajarjestelma

- paloilmoitinjarjestelma

Yksityiskohtaiset tiedot jarjestelmien laajuudesta ja toimintaperiaatteista on
esitetty erillisessd sahkoétoiden rakennustapaselostuksessa ja siihen liittyvis-
sa piirustuksissa.

Palotekninen suunnittelu

Rakennus on paloluokassa P2. Rakennus on yhta paloaluetta.

AIKATAULU JA RAKENNUSTYON JARJESTELYT

Aikataulu

Alustava aikataulu:

- hankepaéatos 10/2013

- toteutussuunnittelu 11/2013-6/2014
- tilaelementtien toteutus 5-9/2014

- rakentaminen paikalla 8-11/2014

- kayttoonotto 12/2014
Hankeaikataulu liitteend, liite 3

Rakennustydn jarjestelyt

Vaiheistus

Hanke toteutetaan yhdessa vaiheessa.

TyOmaajarjestelyt

Paikalla rakentamisen p&aéapaino ajoittuu Korkeasaaren sesongin ulkopuolel-
le. Tydmaa-alue aidataan ja tavarankuljetuksissa on otettava huomioon saa-
ren aukioloajat ja pyrittava keskittamaan kuljetukset sen ulkopuolelle.
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10.

10.1

10.2

11.

12.

LITTEET:

KUSTANNUKSET
Rakennuskustannukset

Kustannusarvio on yhteensa 2,1 M€ alv 0 % ja 2,6 M€ alv 24 %.
Kustannusarvio liitteend, liite 4

Muut kustannukset
Irtokalusteet ja laitteet ovat kayttajan erillishankinta. Tiloissa kaytetdéan osin
vanhoja kalusteita.

RAHOITUSSUUNNITELMA

Rahoitus hankkeelle hoidetaan vuosien 2013-2014 investointibudjetista.

KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO

Henkilostokustannukset sailyvat ennallaan.
Muuttokustannukset ja kalusteiden varastointi ovat kayttajahallintokunnan
kustannuksia.

Vuokrat
Rakennuksen paaomavuokraksi Kiinteistoviraston tilakeskus on arvioinut
noin 9648 €/kk, 115 770 €/vuosi. Vuokra on 17,54 €/m?/kk vuokra-alan olles-
sa 550m” ja vuokrasopimuksen pituuden 20 vuotta.

Henkilosto

9 henked vakituista henkilékuntaa ja freelancereita ja kausityontekijoita.

TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT
Rakennuskustannukset rahoitetaan Korkeasaaren investointirahoilla.
Kayttomenot siséllytetaan Korkeasaaren budjettiin.

VAISTOTILAT
Muu toiminta jatkuu nykyisissé tiloissa Luontokoulu ja toimistorakennuksen

valmistumiseen saakka, mutta luontokoulun toiminta on siirretty véliaikaisesti
saarenvartijan tupaan.

Liite 1 Tyoryhma

Liite 2 Tilaohjelma
Liite 3 Jana-aikataulu
Liite 4 Kustannusarvio

Tekniset liitteet (rakennustapaselostus, LVIA- selostus, séhkdselostus)



Korkeasaaren eléintarha, Luontokoulu ja toimistotilaa Liite 1
Ty6ryhma 14.11.2012
Z00

elaintarhalehtori

, tiedottaja Taru Vuori taru.vuori@hel.fi 050 3217038
markkinointi-

suunnittelija Susanna Silvonen |susanna.silvonen@hel.fi 050 4359539
ymparisto-

kasvattaja Tero Kirjosalo tero.kirjosalo@hel.fi 040 3346288
ymparisto-

kasvattaja Marjo Priha marjo.priha@hel.fi 040 3346287
ymparisto- ja

kiinteistoyksikon

paallikko Hanna Kurki hanna.kurki@hel.fi 050 3785501
kiinteisto-

insinoori Katariina Rikkonen |katariina.rikkonen@hel.fi 050 5637590

HKR- Rakennuttaja

rakennus-

paallikko Kalevi Hinkkanen [kalevi.hinkkanen@hel.fi 050 0800917
hanke-

suunnittelija Pirjo Kajaste pirjo.kajaste @hel.fi 050 5591402
LVI-

rakennuttaja Kaj Rehn kaj.rehn@hel.fi 050 5592067
sahko-

rakennuttaja Arto Niva arto.niva@hel.fi 050 5592047
rakennustoiden

valvoja Jukka Vaisdnen [jukka.vaisanen@hel.fi 050 3864289
automaatio-

rakennuttaja Pasi Moisio pasi.moisio@hel.fi 050 3761162

Suunnittelijat

HKR-ARK,
arkkitehti

Jaakko Haapanen

jaakko.haapanen@hel.fi

050 3881765

HKR-ARK,
rakenne-
suunnittelija

Raimo Ylaoutinen

raimo.ylaoutinen@hel.fi

040 3341264

Projectus Team
Oy, sahko

Vesa Sippola

vesa.sippola@projectusteam.fi

0207 188 600

Ayravainen Oy,
LVI

Jukka Issakainen

jukka.issakainen@ayravainen.fi

09 7250 2517




Luontokoulu- ja toimistotilarakennus Liite 2
Tilaohjelma / huoneluettelo
Vyohykkeet

Huonee Huoneen nimi Pyoristetty
1 GRAAFIKOT JA MED.SUUNN. 26,5
1 GRAF. VAR 10
1 GRAFIIKKAPAJA 33
1 MARKKINOINTIPAALLIKKO 18
1 MARKKINOINTISUUNNITTELIJA 13
1 TARRATULOSTIN 19,5
1 TEKN.TILA
1 TYOHARJOITTELIJAT 16,5
1 VARASTO 3,5
1 wcC 15
1 wcC 15
1 wcC 2
1 wcC 2
2 ELAINTARHALEHTORI 18
2 FREELANCERIT 16,5
2 INVA- WC 8
2 KOPIO 7
2 OT2/PIENRYHMA 34,5
2 TAUKO 11
2 TEKN.TILA
2 TOIMISTOSIHTEERI 13
2 YMP.KASVATTAJA 13
2 YMP.KASVATTAJA 18
3 KEITTIO 13
3 MARKAETEINEN 6
3 OPEV. VAR 11,5
3 oT3 53
3 oT3 53
3 SIivOoUS 4
3 TEKN.TILA
3 wcC 1
3 wcC 1
3 wcC 1
3 wcC 1
3 wcC 3,5
3 wcC 3,5

Hyo6tyneliot yhteensa 437,5




Helsingin kaupunki, HKR Alustava aikataulu Luontokoulu ja toimistotiloja

Paallikkd: Kalevi Hinkkanen Liite 3 Suunnittelija: KAJASPI
lHierd 2012 [2013 [2014 [201

rkia Selite Kesto Alkaa Lok |Mar |Jou |Tam |Hel |Maa |Huh |T0u Kes |Hei |EIO Syy |L0k |Mar Jou [Tam [Hel [Maa |Huh |T0u Kes |Hei |EIO Syy [Lok |Mar |Jou |Tam

[T LT OO T AT T LT [T IO T AT T T I

1 |Hankepaétds (vuokrahankkeena) 5pv| 10.12.2012 10

2 |Rakennuslupa ja purkulupa 60 pv 4.3.2013 2 [TE0E

3 |Vanhnan luontokoulun purkaminen 25pv| 29.7.2013 3

4 |Vuoden 2012 hankesuunnitelman péaivitys 20 pv 2.9.2013 4

5 |Hankepé&éatds (investointihankkeena) 20 pv| 3.10.2013 5|1

6 |Putki- ja johtosiirrot tontilla / suunnitelu +toteutus 80 pv| 1.11.2013 6 Il

7 |Tilaelementtiurakan kilpailutus 80 pv| 1.11.2013 7 Il

8 |Toteutussuunnittelu (tilaelementit) 80 pv 4.3.2014 8 |

9 |Toteutus (tilaelementit) 100 pv 2.5.2014 o

10 |Rakentaminen paikalla 80 pv| 11.8.2014 1(

11 |Tilojen kalustaminen ja kayttoonotto 20 pv| 1.12.2014 11 -|

19.9.2013 Sivu: 1/1
PlaNet 6.4 Helsingin kaupunki, HKR




HELSINGIN AAUFUNRI
RAKENNUSVIRASTO
HKR-Rakennuttaja

luontokoulu ja toimistotilat 2013.xIsx

KUSTANNUSARVIO
Hankesuunnitteluvaihe ( EH )

KORKEASAAREN ELAINTARHA 12.9.2013
Luontokoulu ja toimistotilaa
Hankenumero: R-03565 Projektinjohtaja: P. Kajaste
Hallintokunta: Zoo Paasuunnittelija: HKR-ARK
Kortteli/osoite:  korkeasaari
BRM2: 621 Suunnitelmien paivays: 22.10.2012
RM3: Laatija: E. Kaskela
Indeksit: Kausi RI THI
Hankesuunnitelma: 7/2013 106,8 1558
ALV 0 % ALV 24 %
€ €/brm2 € €/brm2
Rakennustekniset tyot 1297 000 2089 1608 280 2590
LVI-tekniset tyot 238 000 383 295120 475
Sahkotekniset tyot 216 000 348 267 840 431
1751000 2820 2171240 3 496
Vanhan rakennuksen purku 11 000 18 13 640 22
Kunnallistekniikan ja sahkolinjan
siirrot 135 000 217 167 400 270
1897 000 3 055 2 352280 3788
Rakennuttajan kustannukset* 194 000 312 240 560 387
Tilakeskuksen kustannukset 0 0 0 0
YHTEENSA € 2100 000 3 382 2600000 4175
* sisdltdd hankesuunnitteluvaiheen kustannukset
i
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Jakelu:
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£

Jimo /NSy e J
Tikka, Rasimus, Leistid, Sipildinen, M.Makinen, Huynh-Nguyen, S. Heikkinen, E. Nurmi
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