Helsingin kaupunki Liite 1
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

ERITTELY v. 2022 VIIVASTYNEISTA HANKKEISTA:

kaikki

ICT-hankinnat:

Opetuksen Digitalisaatio:
Perusopetuksen oppijat, IT-laitteet (tdma osa tietokoneista mydhéssa, toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa )
Oppivelvollisuuden laajentuminen ll-aste (toimitusviiveita)
Opettajien ICT-laitteet (tilattu, toimitukset ensi vuoden alkupuolella)
Teknologiakokeilut (TEKO) (aR, VR ratkaisujen maarittely vienyt aikaa tilataan vield 2022)
Oppimisalustat (OPPI) (osa projektista siirtynyt seuraavalle vuodelle)
Esitystekniikka (toimituksen mydhé&ssa)
Oppimisanalytiikka (OPA/TOPA) (tilattu ja toimitukset meneillddn, osa my6hidssd)
Varhaiskasvatuksen opettajien ICT-laitteet ( tilattu, toimitukset tammi-helmikuussa)
Turvajérjestelmat (kaupunkiympéristo ei ole ehtinyt laskuttaa)

Stadin ammattiopisto ict-laitteet:
Latausvaunut (toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa)
Luokkien Usb-visialisoijat (toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa)
Opettajien tietokoneet (tilauksessa, toimitus ei ehdi v. 2022)
xR-hanke (uudet web 3.0 teknologiat) Suunniteltu ratkaisun toteutus mydhéstynyt

Perusparannus ja uudiskohteet:
Hoplaxskolan/Lokkalantie 19 (kohde my&héassd)
Gymnasiet Larkan (kohde myohassa)
Kallion ja Etu-T66l6n lukioiden tietotekniikkahankinnat (ei vield toimitettu)
Vaestétila Arkadiankatu 24 (kohde myohéssa)
Kalasataman peruskoulu
Vuosaaren lukio
Lauttasaaren ala-aste Myllykallio

Muut hankinnat:

Uudi ja per iden var
Tehtaankadun ala-aste, rakennus ei valmistu aikataulussa
Tehtaankadun ala-aste (teknisen tyén koneet ja vdlineet) , rakennus ei valmistu aikataulussa
Metsolan ala-aste, rakennus ei valmistus aikataulussa
Metsolan ala-aste (teknisen tydn koneet ja vélineet), rakennus ei valmistu aikataulussa
Suutarinkyldn pk (teknisen tyo koneet ja valineet), ei toteudu aikataulussa
Verkkosaari, rakennus ei valmistu aikataulussa
Oulunkyldn ala-aste (kohde myShéssa)
Pienten toiminnallisten hankkeiden viivdstyminen, kaupunkiympéristotoimiala ei ole pystynyt suorittamaan
hankkeita suunnitellussa aikataulussa (esim. koulujen pihojen parantamiset jne)

Stadin ammattiopisto:
K4 Laserleikkauskone, Rahti kesta4 Kiinasta véahintaan 2 kuukautta. Kone valmistuu vasta téll3 viikolla vko 42.
taas on ollut vaikeuksia saada koronatoimien vuoksi Kiinassa.
K4 Tydstdkeskus/koneistuskeskus, Sotatilanne viivistytta toimitusta.
K5 Alajyrsin, Laite tilattu jo, toimitus syksylla 2023
toimitusajalla.
Palkaneentien 20 sdhkéalan siirtyminen Sturenkadun 18-20 tiloihin suunniteltiin siirryttéavaksi syksylld 22. Lisaksi
Nilsidgnkatu 6 muutot suuniteltiin samaan ajankohtaan. Sturenkadun tilojen muutos-/korjaustyét esim
ilmastointimuutokset saadaan tehtya vasta kevaalld 23, joten muutot toteuvat vasta vuoden 2023 aikana.
K2 Sahkoauto sahkoéisen oppimisen ympéristd6n, maailmantilanteen vuoksi tuotantoa on jouduttu siirtdmaan,
autojen rakentamisen tarvittavien materiaalien saannissa on ongelmia
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