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Tilakeskus

Yhteenveto

Hankesuunnitelma

Sturenkatu 2, vaistotilat
Sturenkatu 2, 00510 Helsinki

Hankkeen nimi
Koulujen vaistdtilat

Hankenumero
8010507

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Sturenkatu 2, 00510 Helsinki 2478

Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 12 Alppiharjus, kortteli 357, tontti 5 4349

Kayttaja/toiminta
Opetusvirasto/koulujen vaistotila

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
330 (Aleksis Kiven pk)

Rakennuksen laajuustiedot brm?

htm?

hym?

m3

5955

5300

5 091

24 229

Hankkeen tarpeellisuus

Kallion alueella tarvitaan peruskorjattaville ja sisdilmaongelmista karsiville kouluille vaistétiloja ja ne pyritaan sijoittamaan
kaupungin omiin kiinteistoihin. Sturenkatu 2:n kiinteistoon tehdaan toiminnallisia ja teknisia muutoksia, jotta se palvelee
tulevaa perusopetuskavttéa.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 10/2016, Rl 139,9, THI 161,3)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus / Laajennus / Lisérakennus €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 5 955 5 300 5 091 3 000 000 €
Yhteensa 5 955 5 300 5 091 3000 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 504 €/brm?
566 €/ htm?
9091 €/asiakas

Tilakustannus kayttajalle

po€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/Kkk yht. €/ kk yht. € /v
Tuleva vuokra ( htm?) 13,70 3,85 17,55 92 962 1115 585
Nykyinen vuokra ( htm?)

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset

Hankkeen aikataulu

Toteutuksen suunnittelu 3/17- 5/17, rakentaminen 5/17- 8/17

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 04 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmaararahoista

Vaistotilat
Hankkeelle ei tarvita vaistétiloja.

Vaistotilojen kustannus

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa kiinteistdviraston tilakeskus(1.6.2017 alkaen kaupunkiymparisto- toimiala, rakennukset ja yleiset
alueet- palvelukokonaisuus), joka vastaa myos rakennuksen yllapidosta. Hankkeen toteutusvastuu on tilakeskuksella.

Lisatiedot
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Tekniset asiakirjat (esimerkkeja, ei liitetd hankesuunnitelmaan, nahtavana tilakeskuksessa)
Liite 7 Sisailmaolosuhteiden tutkimusraportti 23.3.2015, Ramboll
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Liite 9 limanvaihdon kuntotutkimus 20.1.2017, Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy

Liite 11 Selvitys korjaustarpeista, 12.10.2016, Ramboll

Liite 12 Rakennusvalvontaviranomaispalaverimuistio 23.3.2017, Jouni Kulmala
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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Koulujen vaistotilat
Kaupunginosa 12, Alppiharju

Kortteli 357

Tontti 5

Kayntiosoite Sturenkatu 2, 00510 Helsinki
Laajuus 5 955 brm?

Hankenumero 8010507
Kohdenumero 4349

Vaistotilat toteutetaan kiinteistdon, jonka omistaa kiinteistoviraston tilakeskus (1.6.2017
alkaen kaupunkiymparisto- toimiala, rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus) ja
tulevana kayttajahallintokuntana on opetusvirasto (1.6.2017 alkaen kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala).

Tama hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtavia toiminnallisia ja teknisia
muutostdita, joiden mydta aiemmin kaupallisen ja sairaanhoidon opetuksen seka
tyévaenopistotoiminnan kaytdssa toiminut rakennus muutetaan palvelemaan
perusopetuksen tarpeita. Muutosten jalkeen rakennus toimii alueen koulujen vaistétilana.

Hankesuunnitelma on laadittu tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyona lahtokohtana
Aleksis Kiven peruskoulun tarpeet. Suunnittelutydn aikana on oltu yhteydessa
rakennusvalvontavirastoon.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Osoitteessa Sturenkatu 2 sijaitsevan rakennuksen vanhempi osa valmistui vuonna 1956
Helsingin kauppakouluksi. Suunnittelijana toimi arkkitehti Jalmari Peltonen.

Vuonna 1980 rakennusta laajennettiin, suunnittelijana toimi arkkitehti Antti llveskoski.
Tuossa vaiheessa rakennuksessa toimi Helsingin kauppakoulu ja -opisto.

Helsingfors svenska sjukvardsinstitut muutti taloon noin vuonna 1995. Ruotsinkielinen
sairaanhoidon opetus jatkui rakennuksessa aina vuoteen 2004, minka jalkeen kayttajaksi
vaihtui Diakonia- ammattikorkeakoulu Oy. Diak muutti uusiin tiloihin vuodenvaihteessa
2015- 2016. Vuoden 2016 kevaasta rakennus on toiminut ruotsinkielisen tyovaenopisto
Arbiksen vaistdtiloina varsinaisen rakennuksen ollessa perusparannettavana huhtikuuhun
2017 saakka.

Asemakaava no 7888 on hyvaksytty 1.8.1978. Tontti on opetusoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialuetta (YO). Asemakaavan mukaista rakennusoikeutta tontilla on
5700/350/900 kem?, josta koulurakennukseen on kaytetty 5 511 kem?. Kerrosala sailyy
tehtavissa muutostoissa ennallaan.

Vanhemmassa osassa on kantavat muuratut ulko- ja keskikaytavaseinat seka paikalla
valetut ala-, kotelo- tai ylalaattapalkistovalipohjat. Ulkoseinien pintakasittelyna on rappaus.
Alapohjat ovat maanvastaisia kerroksellisia rakenteita ja maanvastaiset seinat betoniseinia,
joissa on sisapuolinen verhomuuraus. Rakennuksessa on harjakatto ja
vesikatemateriaalina on betonikattotiili.
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Laajennusosassa ulkoseinien runkorakenteena on valtaosin paikalla valettu terasbetoni.
Osa ulkoseinista on terasrunkoisia ja tuolloin pintamateriaalina on kuparipoimulevy.
Valipohjat ovat paikalla valettuja terdsbetonilaattoja. Alapohjat ovat maanvastaisia
terasbetonilaattoja, osa [Bmmdneristamattdmia. Vesikatto on betonirunkoinen tasakatto,
paaosin kdannetty kattoratkaisu. Katolla sijaitsee 34 kpl betonirunkoisia kattoikkunoita.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Helsingin kaupungin alueella on pula koulujen vaistotiloista. Taman hankkeen kohteena
olevalla koulurakennuksella ei puolestaan ole talla hetkella pysyvaa kayttajaa.

Rakennus sijaitsee hyvien likenneyhteyksien varrella Iahella Kallion, Alppilan ja Vallilan
kaupunginosia. Alueella sijaitsee useita kouluja, jotka ovat menossa peruskorjaukseen.
Sturenkatu 2 toimii osaltaan niiden vaistétiloina.

Ensimmaisessa vaiheessa tiloihin muuttaa Aleksis Kiven koulun yldaste sekd Kalasataman
erityiskoulun kolme ryhmaa, yhteensa noin 330 oppilasta.

Toiminnalliset perustelut

Rakentamisensa jalkeen koulurakennus on palvellut useita eri tahoja. Kayttajien vaihtuessa
koulun huonejakoa on muutettu muuttuneiden tarpeiden mukaan. Tiloja on yhdistelty
suuremmiksi kokonaisuuksiksi tai suurempia tiloja on jaettu pienempiin osiin.

Jotta rakennus palvelee jatkossa perusopetusta, huonejakoon on jalleen tehtavad muutoksia.
Taman hankkeen puitteissa tiloja padosin yhdistellaan ja l1ahinna toimistoiksi muutettuja
entisid opetustiloja palautetaan alkuperaiseen kayttdonsa.

Peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti rakennukseen toteutetaan seuraavat
aineluokat: fysiikka/kemia, biologia/maantieto, kotitalous, musiikki ja kuvataide. Muut
opetustilat ovat valtaosin nimeamattomia ja ne palvelevat jatkossa joustavasti tulevien
kayttajien tilatarpeita.

Opettajien tiloja muokataan ja laajennetaan. Nykyiset tilat otetaan opetuskayttoon ja
opettajien tilat keskitetdan Sturenkadun varteen rakennuksen toiseen kerrokseen.

Oppilashuolto sijoitetaan vanhemman osan ensimmaiseen kerrokseen.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Rakennus on toteutusvaiheessa sijoitettu maastonkohtaan, jossa osa sen vaatimasta tilasta
on jouduttu louhimaan kallioon. Tama ratkaisu on johtanut siihen, ettd rakennus on jouduttu
erottamaan ymparistostaan sulkulaattatilalla. Taman hankkeen yhteydessa tuo tila
puhdistetaan eloperaisesta aineksesta ja sen tiiveyttd parannetaan.
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Seka vanhemman ettd laajennusosan alapohjien seinaliittymat ja Iapiviennit tiivistetaan.
Vanhemman osan 1. kerroksen huonetilojen alapohja puretaan aiemmin syntyneiden
vaurioiden takia alimpaan betonilaattaan saakka ja talt osin alapohja rakennetaan
kokonaan uudestaan. Liikuntasalin lattian tiivistamisen yhteydessa myds sen pintarakenteet
ja—materiaalit uusitaan.

Vanhemman osan vali- ja ylapohjarakenteet muodostavat nykytiedon valossa
riskirakenteen. Osa niista on tiivistetty paikallisesti jo aiemmin ja loput tiivistetdan tdman
hankkeen yhteydessa.

Laajennusosan ylapohja on osittain korjattu vuonna 2013. Vield korjaamatta olevan
ylapohjan vedenpoistojarjestelma toimii huonosti ja aiheuttaa seina- ja kattoikkunaliittymiin
kosteusvaurioriskin. Tuo osa ylapohjaa korjataan taman hankkeen yhteydessa.

Vanhemman osan julkisivujen rappauksia korjataan ja koillissivun metallirakenteiset
porrashuoneiden ikkunat ja ovet uusitaan. Vanhemman osan ylakerroksien ikkunoiden
kunto selvitetaan.

Rakennuksen ilmanvaihtokanavat nuohotaan ja huonekohtaiset ilmamaarat sadadetaan
tulevaa kayttoa vastaavalle tasolle. Tehotarpeen kasvaessa rakennukseen sijoitetaan
kolme uutta ilmanvaihtokonetta.

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Osoitteessa Sturenkatu 2 sijaitseva rakennus toimii [ahivuodet alueen peruskorjattavien tai
sisdilmakorjaukseen joutuvien koulujen vaistétilana.

Hankkeen laajuus

Muutos- ja korjausty6t koskevat koko rakennusta.
Sen laajuus on 5 955 brm?, 5 300 htm?, 5091 hym?

Laatutaso
Rakennuksessa tehdaan tilamuutoksia ja korjauksia, joilla varmistetaan, etta tilat ovat
terveelliset, turvalliset ja toimivat.

Hankkeessa noudatetaan normaalia laatutasoa.

Liite 2 Tilaohjelma
Liite 3 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmét
Liite 4 Viitesuunnitelmat



Helsingin kaupunki Hankesuunnitelma Sturenkatu 2, vaistaotilat

% Kiinteistovirasto 10.5.2017 Sturenkatu 2, 00510 Helsinki
Tilakeskus

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennus on aikanaan suunniteltu kaupallista opetusta varten. Opetustiloissa on vuosien
varrella tehty muutoksia ja nain tehdaan tdmankin hankkeen yhteydessa. Olemassa olevat
rakenteet asettavat kuitenkin suunnitteluun omat rajoituksensa. Kyseessa ei ole
perusparannushanke, joten tassa yhteydessa toteutetaan ne korjaukset ja muutokset, jotka
ovat vaistotilakayton kannalta valttamattomia. Tilojen suunnittelussa pyritdan siihen, etta
rakennus palvelee tulevia kayttajidan joustavasti.

Tyomaateknisesti kohde on haastava. Rakennus on sijoitettu ahtaalle tontille vilkkaan
kulkuvaylan varteen, mika asettaa merkittavia rajoitteita tdiden organisoinnille ja
rakennusmateriaalin varastoinnille.

6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Hankkeen ensisijaisina tavoitteina ovat terveellisyyden varmistaminen ja toiminnallisuuden
kehittdminen. Ymparistotavoitteet huomioidaan erityisesti siella, missa rakenteita tai laitteita
joudutaan uusimaan.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Hankkeen mydéta rakennuksen terveellisyys ja kaytettavyys paranee. Jo toteutetut akuutit
korjaustoimet ovat hairinneet aiempien kayttajien toimintaa ja nyt pyritdan siihen, etta
mahdolliset ongelmakohdat korjataan jo ennen kuin ne paasevat jatkossa hairitsemaan
rakennuksen opetuskayttoa.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Yhtena Helsingin kaupungin strategiaohjelman tavoitteena on kayttaa ensi sijassa
kaupungin omistuksessa olevaa rakennuskantaa omissa rakennuksissa ilmenneissa
vaistdtilatarpeissa. Hankkeessa tehtavat toimet edesauttavat tdman tavoitteen toteutumista.

Hankkeen riskit

Hankkeen aikataulu on erittain haastava. Jotta Aleksis Kiven peruskoulun oppilaat voivat
koulussa ilmenneiden sisailmaongelmien takia aloittaa opiskelun Sturenkadulla ennakoitua
aiemmin eli elokuussa 2017, tdiden on edettava laajalla osalla rakennusta ja tissa on
kaytettava suurta maaraa tyovoimaa. Tama aiheuttaa haasteita tdiden organisoimisessa.

Rakennuksen kuntoa on tutkittu kattavasti. Siitakin huolimatta yllatykset vanhassa
rakennuksessa ovat mahdollisia ja aiheuttavat kustannusriskin.

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 10/2016,
THI 161,3, RI 139,9 ovat arvonlisaverottomana 3 000 000 euroa (504 €/brm?) eli
arvonlisaverollisena 3 720 000 euroa (625 €/brm?).



Helsingin kaupunki Hankesuunnitelma Sturenkatu 2, vaistaotilat

% Kiinteistovirasto 10.5.2017 Sturenkatu 2, 00510 Helsinki
Tilakeskus

9 Tilakustannus kayttajalle

Rakennus toimii muiden koulujen vaistdtilana niiden perusparannusten tai
sisdilmakorjausten aikana.

Tilojen tuleva vuokra on 17,55 €/htm?, josta padomavuokra on 13,70 €/htm? ja
yllapitovuokra 3,85 €/htm?2.

Opetusvirasto (1.6.2017 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) maksaa vaistétiloista
perusparannusten rakennustdiden ajalta nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Vaistotiloista,
niiden muutoksista ja korjauksista johtuvat taman summan ylittavat kustannukset lisataan
peruskorjaushankkeiden investointikustannuksiin tulevaa vuokraa maaritettaessa.
Vaistotiloista aiheutuva vuokravaikutus lasketaan kunkin koulun osalta siltd ajalta, jonka
koulu vaistotilaa kayttada. Tuottovaade on 3% ja poistoaika 30 vuotta.

Sisailmaongelmien takia vaistétiloihin joutuvien koulujen tiloista opetusvirasto maksaa
nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Talta ajalta vaistotiloista aiheutuvilla lisakustannuksilla
ei ole vuokravaikutusta.

10 Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa kiinteistdviraston tilakeskus (1.6.2017 alkaen
kaupunkiymparisto- toimiala, rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus).

11 Hankkeen aikataulu

hankesuunnittelu 2/2017- 5/2017
toteutussuunnittelu 3/2017- 6/2017
rakentamisen valmistelu 4/2017- 5/2017
rakentaminen 5/2017- 7/2017

12 Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle
8 02 02 04 osoitetuista kohdentamattomista korjausmaararahoista

13 Vaistotilat
Hankkeen toteuttaminen ei vaadi vaistétiloja.
14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa kiinteistdviraston tilakeskus (1.6.2017 alkaen kaupunkiymparisto-
toimiala, rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuus), joka vastaa myos sen
yllapidosta ja hankkeen toteutuksesta. Paaurakoitsijana toimii Stara.
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15 Paatosehdotus

Hankesuunnittelutydéryhma esittaa, ettd hankkeen Sturenkatu 2, vaistotilat
hankesuunnitelma hyvaksytaan siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 5 955 brm? ja etta
rakennuskustannusten enimmaishinta arvonlisaverottomana on 3 000 000 euroa
kustannustasossa 10/2016.
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Suunnittelutyoryhma

Tilaaja

Rakennuttaja

Kayttajahallintokunta

Arkkitehtisuunnittelu

Rakennesuunnittelu

LVI-suunnittelu

Sahkosuunnittelu

Liite 1

Helsingin kaupungin kiinteistovirasto, tilakeskus
Jari Miettinen, projektipaallikkd

Juha Aaltonen, projektiarkkitehti

Juha Andsten, sahkdrakennuttaja

Jari Kukkonen, LVIA-rakennuttaja

Kari Vahamaki, sisailma-asiantuntija

Jukka Nyberg, tekninen isannditsija

Ahma insindorit Oy
Heikki Karvonen, rakennuttajakonsultti

Helsingin kaupungin opetusvirasto

Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti

Tiina Hieta, rehtori, Aleksis Kiven peruskoulu
Pekka Kaasinen, apulaisrehtori

Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy
Jouni Kulmala, paasuunnittelija

Ramboll Finland Oy
Mikko Kivinen, rakennesuunnittelija
Kiia Miettunen, tutkimuspaallikkd, kuntotutkimukset

Insindéritoimisto Ayravainen
Esa Vehmaan-Kreula, LVIA-suunnittelija
Eveliina Junkkari

Rejlers Oy
Minna Pdllanen, sahkdsuunnittelija



Sturenkatu 2, vaistotilat Liite 2
Tilaohjelma
Hankesuunnitelma hym? |Aleksis Kiven pk,
tarve/mitoitus hym?
Hallinto- ja tyotilat
Opettajien ty6- ja taukotilat 123,0 110,0
Hallintotilat 69,0 65,0
Neuvottelutila 26,0
Yhteensa 218,0 175,0
Oppilashuollon tilat
Oppilashuolto 40,0
Terveydenhoitaja 21,0
Kuraattori 13,0
Psykologi 13,0
Yhteensa 47,0 40,0
Opetustilat
biologia-maantieto (2) 71,0 160,0
68,0
fysiikka-kemia (2) 51,0 160,0
50,0
kuvataide 66,0 120,0
musiikki 73,0 100,0
musiikin soittotila 17,0
kotitalous 79,0 120,0
64,0
tekstiilityo 91,0 90,0
OT 3 (auditorio) 116,0 60,0
OT 3 63,0 60,0
OT3 61,0 60,0
OT 3 112,0 60,0
OT3 70,0 60,0
OT 3 (erityisopetus) 65,0 60,0
OT3 102,0 60,0
OT 3 66,0 60,0
OT3 71,0 60,0
OT 2 (erityisopetus) 39,0 40,0
OT 2 (erityisopetus) 39,0 40,0
OT 2 (erityisopetus) 39,0 40,0
OT 2 50,0 40,0
pienryhmatila 23,0
ryhmatyatila 87,0
erityisopetus 9,0
erityisopetus 20,0
erityisopetus 53,0
ryhmatyoskentelytila 35,0
laaja-alainen erityisopetus 28,0
laaja-alainen erityisopetus 23,0




Hankesuunnitelma hym?

Aleksis Kiven pk,
tarve/mitoitus hym?

opetustila 54,0

opetustila 48,0

opetustila 26,0

opetustila 24,0

opetustila 50,0

matematiikan opetus 55,0

opetustila 41,0

opetustila 49,0

atk-luokka 87,0

pieni auditorio 62,0

Yhteensa 2297,0 1450,0
Liikuntatilat

liikuntatilat 502,0

liikuntasali 265,0

nayttamo 48,0

Yhteensa 313,0 502,0
Ruokailu ja keittio

ruokailu, sis keittio-ja sos.tilat 250,0

ruokailutila 211,0

keittic oheistiloineen 78,0

Yhteensa 289,0 250,0
Sosiaalitilat

wc-tilat 130,0 33,0

pukeutumistilat 37,0 27,0

pesutilat 52,0

kiinteistonhoito 10,0

Yhteensa 229,0 60,0
Siivoustilat

siivoustilat 25,0 28

Yhteensa 25,0 28,0
Varastot

varastot 136,0 188,0

varastot / VSS 72,0

Yhteensa 208,0 188,0
Kaikki yhteensa 3626,0 2693,0




Sturenkatu 2
Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat Liite 3

Rakennusteknilliset osat

Uudisrakennus
Uusitaan kokonaan
Uusitaan osittain
Lisataan/laajennetaan
Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Alueosat

x

Maaosat

Tuennat ja vahvistukset

Paallysteet

Alueen varusteet, opasteet

XXX [X

Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Pihavarastot, katokset, jatekatokset X

Talo-osat

Perustukset

Anturat X

Perusmuurit X

Salaojat X

Alapohjat

Alapohjalaatat X

Kanaalit X

Runko

Kantavat seinat X

Pilarit, palkit X

Valipohjat X

Ylapohjat X

Julkisivut

Ulkoseinat, julkisivupinnat X Paikkauksia

Lammoneristeet X Paikkauksia

Ikkunat X1 X

Ulko-ovet, lukot X

Vesipellit X

Julkisivuvarusteet X

Ulkotasot

Parvekkeet X

Katokset X

Vesikatot

Vesikattorakenteet, vesikatteet X Uusi puoli

Raystasrakenteet X Uusi puoli

Vesikourut, syoksytorvet X

Kattoikkunat X Uusi puoli

Muut rakennusosat




Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat

Lasivaliseinat

Kaiteet

Palo-ovet

Valiovet, erityisovet

Lukitus

XIXIX|IX[X]|X

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet

x

Sisakatot, alakatot

x

Seinien pintarakenteet

Tilavarusteet

Kiintokalusteet

Varusteet, opasteet

x

Laitteet

Muut tilaosat

Hissit

Portaat

Vanhalla puolella yksi uusittava porras

Tulisijat ja savuhormit

ATEX-tilat

XXX |X*

FyKe -varasto

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

c
3
S T
8 £ £ c
$ ¢ £ ¢ 3
c = [} =
E 2 8 8§ S
9 Z ¢ €
X c c = & c
© © © o] © ]
e & & w© F
o [} [} =8 = =
3 3 3 &£ 8 5 Huomioita
Lammitysjarjestelma
Lampojohdot X uusille iv- koneille iv-lampdjohdot
Lammonjakokeskus X iv-lAmmonsiirrin suuremmaksi
uusitaan huonokuntoiset, vahaisessa maarin,
Lammityspatterit X korvausilmapatterit sdhkoiset 5 kpl.
Lattialdammitys eiole
Vesimaaran mittaus X
Vuodonilmaisimet eiole
Kayttovesijarjestelma
Vesijohdot X uusille vesikalusteille uudet johdot
huonokuntoiset uusitaan ja uusien tilojen
Vesikalusteet X | X uudet kalusteet
Viemarijarjestelma
Viemarijohdot X huonetilamuutosten vaatimat
Pohjaviemarit X
Rasvanerotuskaivo X
Sadevesijarjestelma
Sadevesiviemarit X
Sadevesikaivot X
llimanvaihtojarjestelma
uusia tulo/poisto koneita 3, korjataan 1, 10
limanvaihtokoneet X | X erillispoistoa
IV-kanavistot X +huonetilamuutosten vaatimat kanavat
IV-paatelaitteet X
IV:n jaahdytysjarjestelmat eiole
Lammon talteenottojarjestelma X | X 3 kpl. Uusiin koneisiin. 1 korjataan
Muut jarjestelmat
Kaasujarjestelmat eiole
Paineilmajarjestelmat X |poistetaan kaytosta
Kylmajarjestelmat, jaahdytyslaitteet X 2 kpl. Split huonejaahdyttimia
Koneellinen savunpoisto eiole
Palontorjuntajarj., pikapalopostit X
Palonsammutusjarjestelmat eiole
Kohdepoistojarjestelmat X 2 jarjestelmaa fys/kem. + saumurit
Purunpoistojarjestelma eiole
Liittymat
Kaukolampdliittyma X
Vesiliityma X
Viemariliittyma X




Rakennusautomaatiojarjestelmat

c
4]
c i)
8 c 8 c
%) = ‘T c @©
2 2 £ g 8
c 2 3 8 g
x c ¢ T § ¢
S © T @ s @
g £ & ® F =
© [} [} Hy] = =
3 3 3 5 8 8 Huomioita
3 kpl. Uudet koneet, 1 vanha LTO,10
erillispoistoa, 5 korvausilmalammitinta,
Rakennusautomaatiojarjestelma X séhkoiset
Savunpoiston ohjausjarjestelma Ei ole
Palopeltienohjausjarjestelma X uudet palopellit
Sahkon erillispisteet X uusien asennusten osalta
Sahkojarjestelmat
c
4]
c 3
g8 ¢ 2 c
(7] c © c @
2 £ = 9 L
s 2 2 3 2
X c c T s c
© © © o] © (]
e & & w© F
© [} [} =8 = =
3 3 3 &£ 8 5 Huomioita
Asennus- ja apujarjestelmat
Kaapelihyllyjarjestelmat X | X
Johtokanavajarjestelmat X
Lattiakanavajarjestelmat X
Lapiviennit X
Esitystekniset apujarjestelmat X
Padjakelujarjestelma
Muuntamo ja keskijannitekojeisto X
Sahkoliittyma X
Paakeskukset X
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X | X
Varavoimajarjestelma X
Aurinko- tai tuulivoimajarjestelmat X
Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys
Kiinteiston laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Kayttajan laitteet ja -laitteistot X
Kylmalaitteiden sahkoistys X
Sahkoliitantajarjestelmat
Pistorasiat X
Kosketinkiskojarjestelmat X
Valaistusjarjestelmat
Sisavalaistusjarjestelma X | X
Ulkovalaistusjarjestelma X
Aluevalaistusjarjestelma X
Julkisivuvalaistusjarjestelma X




Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sahkolammitysjarj.

Lattialdmmitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojarjestelmat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjar;.

Hatavalaistusjarjestelma

Tietotekniset jarjestelmat

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelma

Ovipuhelinjarjestelma

Tilakohtaiset kuva- ja danijarj.

AV-jarjestelma

Esitysaanentoistojarj. (nayttamot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelmat

Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelma

Varattuvalojarjestelma

Kutsujarjestelma

Vuoronumerojarjestelma

Tiedotus- ja nayttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Aénentoisto- ja kuulutusjérjestelma

Tilaturvallisuusjarjestelmat

Sahkolukitusjarjestelma

Kulunvalvontajarjestelma

Murtoilmaisinjarjestelma

Kameravalvontajarjestelma

Henkiloturvallisuusjarjestelma

x

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelma

Palovaroitinjarjestelma

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajar;j.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajar;j.

Savusulkujarjestelma

XXX |>x (X

Aénievakuointijarjestelma

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelma

Kayttdveden mittausjarjestelma

Sahkoéenergian mittausjarjestelma

Lammon mittausjarjestelma

Muut jarjestelmat

Varavoimajarjestelmat
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