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Leikkipuisto Lohikäärmepuiston korvaavaa uudisrakennusta koske-
van tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hanke-
suunnitelmasta

HEL 2017-010048 T 10 06 00

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä leikkipuisto Lohi-
käärmepuiston korvaavaa uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen 
ja antaa kaupunkiympäristölautakunnalle 26.9.2017 päivätystä hanke-
suunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Varhaiskasvatuslautakunta esitti hyväksyessään käyttösuunnitelman 
vuodelle 2017, että tilakeskus käynnistää uudisrakennuksen rakentami-
sen kolmessa leikkipuistossa, leikkipuisto Brahessa, Kotinummessa ja 
Lohikäärmepuistossa. Suunnittelu käynnistettiin keväällä 2017 siten, et-
tä tilakeskus ja HKR selvittivät kokonaisaikatauluja HKR:n katu- ja puis-
to-osaston kanssa, jotta huomioiduksi tuli leikkipuistojen ulkoalueiden 
kunnostustöiden vaikutus kiinteistöjen rakentamisaikatauluihin. Myös 
käytössä olevat väistötilaratkaisut vaikuttavat leikkipuistojen uudisra-
kennusten rakentamisjärjestykseen. Ensimmäisenä kolmesta leikki-
puistorakennuksesta on suunniteltu toteutettavaksi leikkipuisto Lohi-
käärmepuiston, toisena leikkipuisto Brahen ja kolmantena leikkipuisto 
Kotinummen uudisrakennus.

Vuosaaren kaupunginosassa on kolme leikkipuistoa, joista leikkipuisto 
Lohikäärmepuisto palvelee erityisesti Keski-Vuosaaren ja lähialueiden 
lapsia ja heidän perheitään. Vuosaaren peruspiirissä on tällä hetkellä 
hiukan yli 38 000 asukasta, joista 0-12-vuotiaita on yhteensä noin 
5800. Tulevaisuudessa lasten määrä tulee hiukan laskemaan, sillä 
väestöennusteen mukaan vuonna 2027 0-12-vuotiaita lapsia asuu alu-
eella noin 300 nykyistä vähemmän.

Uudisrakennus rakennetaan Vuosaaren kaupunginosaan osoitteeseen 
Lohikäärmeenpolku 3, 00980 Helsinki. Leikkipuisto Lohikäärmepuiston 
uudisrakennus korvaa vanhan leikkipuistorakennuksen, jonka kuntotut-
kimuksessa ilmeni, että rakennuksen seinät ja lattiarakenteet olivat 
mikrobivaurioituneet. Toiminta siirrettiin helmikuussa 2017 väistötiloihin 
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osoitteeseen Punakiventie 7. Vanhan leikkipuistorakennuksen purkami-
nen on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2017. 

Leikkipuisto Lohikäärmepuisto toteutetaan leikkipuisto Mäkitorpan 
suunnittelun yhteydessä laaditun leikkipuistorakennuksen tyyppimallin 
periaatteiden mukaisesti. Tyyppimallissa tavoitteena on tiloiltaan jous-
tava, tehokas ja monikäyttöinen leikkipuistorakennus. Suunnittelussa 
on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen toimivuuteen lapsiperheiden ja 
koululaisten vapaaseen ja ohjattuun toimintaan. Lisäksi suunnittelussa 
on huomioitu myös mahdollisuus vuokrata tiloja iltaisin ja viikonloppui-
sin asukkaille ja muille toimijoille. Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja 
ne täyttävät rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut ter-
veellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelmavaiheen tilaohjelman kokonais-
laajuus on lämpimien tilojen osalta 173 brm² ja kylmien tilojen osalta 82 
brm². Lämpimien tilojen huoneistoala on 151 htm² ja kylmien tilojen 75 
htm². Hankkeen vuokranmaksupinta-ala on 151 htm². 

Koko hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ovat 1 050 000 eu-
roa (alv 0 %), eli 6 069 euroa/brm² ja 6 954 euroa/htm² (alv 0 %). 

Kaupunkiympäristön toimialan hankesuunnitelmavaiheen laskelman 
mukaan leikkipuisto Lohikäärmepuiston korvaavan uudisrakennuksen 
pääomavuokran arvioidaan olevan 30,60 euroa/htm², ylläpitovuokran 
5,50 euroa/htm² eli yhteensä 36,10 euroa/htm² kuukaudessa. Vuokra 
on laskettu 30 vuoden poistoajalla ja 3%:n korolla. Leikkipuistoraken-
nuksen vuokrakustannukset kuukaudessa ovat noin 5 487 euroa ja 
vuodessa 65 865 euroa. 

Arvioidut muut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat noin 253 
000 euroa vuodessa, josta henkilöstömenojen osuus on 157 000 eu-
roa. Käynnistämiskustannukset ovat noin 18 000 euroa. Kustannukset 
eivät sisällä tietohallinnon hankintoja. Hankkeen aiheuttamiin henkilös-
tö-, vuokra- ja muihin kustannuksiin tullaan varautumaan viimeistään 
vuoden 2018 talousarviossa.

Leikkipuisto Lohikäärmepuiston korvaavan uudisrakennuksen rakenta-
minen käynnistyy marraskuussa 2017 ja rakennuksen on suunniteltu 
valmistuvan elokuussa 2018.

Esittelijä
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