Kaupunkiympériston toimiala

Helsinki Kevennetty tarveselvitys ja
hankesuunnitelma 24.4.2018

Paivakoti Kapylinnan vaistotilat

Hankkeen nimi Hankenumero
Péivdkoti Kapylinnan vaistdétilat -
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Tarkentuu myéhemmin Helsinki tarkentuu jatkossa
Sijainti Kohdenumero
Kéapyla tarkentuu jatkossa
Kayttdja / toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala / péivékoti varh. kasv.120
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? m?

1200 1110 5500

Hankkeen tarpeellisuus
Hanke on tarpeellinen ja kiireellinen. Alueelle tarvitaan paviljonkipaivakoti 10 / 2018

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 2/2018, THI 180,8 / RI)

brm? htm? hym? Investointikustannusarvio (M

€)
Uudisrakennus vuokrakohde 1200 1110 712 200 €
Investointikustannusten jakautuminen 593 €/brm?
642 €/htm?
Tilakustannus kayttajille (alv. 0%)
yht. € / htm? / kk yht. € / kk yht. € /v yht. € / 5v yht. € / 10v
Vuokrakust. alkavat 5 v. 35,90 43 080 516 960 2 584 800
Vuokrakust. 5 jatkovuotta 19,70 23640 283 680 1 418 400

Hankkeen aikataulu

Hankesuunn. 05/2018 Rak. valmistelu 02-04/2018 Toteutussuunnittelu, luvat, rakentaminen 06 /2018 — 11/ 2018,

Rahoitussuunnitelma

Hanke sisaltyy vuokrahankkeena vuoden 2018 talousarvion vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja
peruskorjausohjelmaan vuosiksi 2018 - 2020. Hankkeen maanrakennustydt seka rakennuttaminen rahoitetaan
talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista
korjausmaérarahoista

Vaistétilat -

Toteutus- ja hallintamuoto

KYMP, RYA vuokraa paviljonkitilat, jotka se vuokraa edelleen kayttajalle. Tilojen toimittaja vastaa rakennuksen
rakennusteknisesta kunnosta. Piha-alueen yllapidosta vastaa KYMP, RYA, rakennuttaminen. Hankkeen
toteutusvastuu on KYMP, RYA, ROHA:lla.

Lisdtiedot
Hanke toteutetaan tilaelementeista, jotka vuokrataan tilojen toimittajalta.




