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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Ipk Suursuo — dh Stigen
uudisrakennuksen rakennustoiden enimmaishinnan korottamisesta
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Paatos

Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

Muutoksenhaku

Lausuntoehdotus

Esittelijan perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon kaupun-
kiympariston toimialalle 23.10.2018 paivatysta Ipk Suursuo — dh Stigen
uudisrakennuksen rakennustoéiden enimmaishinnan korottamisesta.

Lpk Suursuo — dh Stigen rakennetaan osoitteeseen Suursuonlaita 6,
00630 Helsinki.

Esittelija muutti esitystaan siten, etta rakennuksen kayttéonoton paiva-
maarassa korjataan kirjoitusvirhe: Tavoitteena on, etta uudisrakennuk-
sen rakentaminen alkaa 1/2019 ja kayttoonotto on 14.8.2020 mennes-
sa. (Ei 14.8.2018 mennessa.)

varhaiskasvatusjohtaja
Satu Jarvenkallas

Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229
pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon kaupun-
kiympariston toimialalle 23.10.2018 paivatysta Ipk Suursuo — dh Stigen
uudisrakennuksen rakennustoéiden enimmaishinnan korottamisesta.

Lpk Suursuo — dh Stigen rakennetaan osoitteeseen Suursuonlaita 6,
00630 Helsinki.

Kaupunkiymparistdn toimiala esittda oman paatoksensa perusteluissa
korotuksen syiksi yleisen markkinoilla tapahtuneen hinnannousun,
suunnitelmien tarkentumisen myoéta selvinneen rakennusmateriaalin ja
tydmaaran lisaantymisen (559 259 euroa) seka toivomusponnen mu-
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kaisen ymparivuorokautisen paivahoidon integroimisen hankkeeseen
yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheessa (200 000 euroa). Yhteensa enim-
maishinnan korotustarve on 757 279 euroa.

Kaupunkiympariston toimialan rakennukset ja yleiset alueet-palveluko-
konaisuuden tekninen johtaja teki paatoksen 23.10.2018 enimmaishin-
nan korottamisesta. Paatoksen mukaan uudisrakennuksen enimmais-
laajuus on 3326 brm2 ja rakentamiskustannusten enimmaishinta arvon-
lisdverottomana on 13 100 000 euroa huhtikuun 2018 hintatasossa.

Paatos tehtiin ehdolla, etta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hyvak-
sy muuttuneen vuokran.

Aiemmat paatokset

Varhaiskasvatuslautakunta 16.5.2017 ja opetuslautakunta 25.4.2017
hyvaksyivat paivakoti Suursuo — Stigenin tarveselvityksen antaen sa-
malla puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Muutokset suunnitelmiin

Varhaiskasvatuksen ymparivuorokautisen paivahoidon palveluverkko-
tarkastelun myota esitettiin uudisrakennukseen suunniteltavaksi ympa-
rivuorokautiseen paivahoidon toimintaan soveltuvat tilat. Rakennuk-
seen on nyt suunniteltu tilat, joihin on lisatty uloskaynti, wc-ja suihkutilo-
ja, kiinteita sankyja, kotikeittion varustelua, naulakkokalusteita, lukituk-
sia. Ymparivuorokautisen toiminnan jarjestamisen aiheuttamat muutok-
set kaupunkiymparistd toimialan arvion mukaan ovat 200 000 euroa.

Aikataulu, mitoitus ja kustannus

Tavoitteena on, etta uudisrakennuksen rakentaminen alkaa 1/2019 ja
kayttdodnotto on 14.8.2018 mennessa.

Uudisrakennuksen vuokranmaksun perusteena oleva huoneistoala on
2684 htm>.

Hankesuunnitteluvaiheessa uudisrakennuksen rakentamiskustannuk-
siksi arvioitin 11 200 000 euroa (alv 0%) eli 4 173 euroa/htm2 (alv 0
%). Uudisrakennuksen vuokrakustannuksien arvioitiin olevan kuukau-
dessa 24,50 euroa/htm? eli 65 758 euroa/kk ja vuodessa noin 789 096
euroa, jolloin vuokrakustannukset yhta tilapaikkaa kohden kuukaudes-
sa ovat noin 196 euroa/kk (tilapaikkoja 335).

Enimmaishinnan korotuspaatoksen mukaan laskettu korotusta tulee
3,73 euroa/htm?/kk. Uudisrakennuksen vuokrakustannukset ovat kuu-
kaudessa 28,23 euroa/htm? eli 75 769 euroa/kk ja vuodessa noin

909 232 euroa. Vuokrakustannukset yhta tilapaikkaa kohden kuukau-
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dessa ovat noin 226 euroa/kk (tilapaikkoja 335). Vaistotiloilla ei ole
vuokravaikutuksia hankkeelle.

Vuokra on laskettu 30 vuoden poistoajalla ja 3 %:n korolla.
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