ERITTELY VUODELLE 2019 SIIRTYVISTA INVESTOINTIHANKINNOISTA

Viivastyneet hankkeet kaikki yhteensa

ICT-hankinnat

Kasvatuksen ja koulutuksen tietojarjestelmien eri hankkeet
Mm. ASTI (asiakastietojdrjestelmdhanke); on kdynnistynyt v.
2018 aikana ja se tulee
jatkumaan seuraavat 4-5 vuotta, jolloin maardarahan tarve
jakautuu useille vuosille
Hankkeet ovat kédynnistyneet resurssipulan vuoksi my6hdssd
ja hankkeet jakautuvat usealle vuodelle. Kasvatuksen ja
koulutuksen tietojdrjestelmédkokonaisuuteen liittyvid
hankintoja on arvioitu uudelleen. Jérjestelmén
kustannustehokkuuden varmistamiseksi
jérjestelmdarkkitehtuuria on tarkistettu syksyn aikana,
minkd jélkeen hankinnat kéynnistetddn.

Digitalisaatio
Perusopetuksen oppilaskayton laitteet
Stadin ammattiopisto, oppijan ict-laitteet
Opettajien ict-laitteet
Langaton verkko
Lukittavat tietokonekaapit
Innovatiiviset teknologiakokeilut
Esitystekniikka
Oppimisalustat
Digivisio
Asiakastietojarjestelma
Tietotekniikkahankintojen viivéstykset johtuvat toimitusten
viivdstymisistd, tietohallinnon henkiléstévajeesta ja
hankintojen uudelleenarvioinnista. Useilla toimittajille on
suuren tilausmddrdn vuoksi toimitusvaikeuksia. Digitalisaatio-
ohjelma jatkuu vuoteen 2019

Muut IT-laitteet
Muut It-laitteet ja ohjelmat
Varhaiskasvatuksen laitehankinnat siirretty toteutettavaksi
aikaisintaan 1.3.2019 toteutettavaksi.
Turvalaitehankinta
Turvalaitehankintaa hoitaa kaupunkiympdristén toimiala,
mddrdraha on kasvatuksen ja koulutuksen budjetissa.
Kympistd saadun tiedon mukaan kohteiden valmistumisen
hidastuminen ja hankintojen kilpailutuksissa ilmenneet seikat
ovat viivdstytténeet turvalaitehankintoja. Hankinnat
toteutetaan v. 2019

Stadin ammattiopisto ict-laitteet
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Stadin ammattiopiston kaikkien toimialaojen ict-laitehankinnat 1210000
Rakennuskohteiden valmistumiset ovat myéhdstyneet ja
siirtyneet vuodelle 2019.

Perusparannus ja uudiskohteet 210000
Rakennuskohteiden valmistumiset ovat myohastyneet ja siirtyneet vuodelle 2019

Muut hankinnat 2187 000

Peruskoulut ja lukiot 1207 000
Uudisrakennushankkeiden varustaminen: 193 000
Sophie Mannerheimin koulu 193 000

Kohteen valmistuminen myohdassa, valmistuu v. 2019

Perusparannushankkeiden varustaminen: 1014 000
Alppilan lukio 690 000
Botby Grundskolan 195 000
Puistopolun peruskoulu 129 000

Kohteiden valmistuminen my6hassa, valmistuvat v. 2019

Varhaiskasvatus, yhteensa 230 000
Lpk Borgstrominmaki 100 000
Lpk Jatkasaari 110000
Lpk Lohikdarme 20 000

Kohteet eivat ole valmistuneet suunnitellussa aikataulussa, valmistuvat v. 2019
Stadin ammattiopisto, yhteensa 750 000
Korvaushankinnat: 185 000

Aikuisopisto
Rakennuskohteiden valmistumiset ovat myohastyneet ja siirtyneet vuodelle 2019.

50 000
Hyvinvointi
Lahihoitaja- ja simulaatio-opetuksen opetusvalineiden viivastynyt
rakennuskohteiden valmistumisen viivastymisesta johtuen.
245 000

Tekniikka ja asennus
Laboratorialan hankintojen viivastys muuton vuoksi seka puualan alajyrsimen
hankinta toimituksen viivastymisen vuoksi

20 000
Tekniikka ja logistiikka
Korjaamonostin toimituksen viivastymisen vuoksi
Perusparannukset: 250 000

Prinsessantien muutto viivastynyt rakennustoiden viivastymisen vuoksi



