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Kulosaaren päiväkodin ja daghemmet Domuksen lisätilojen tarve-
selvityksen hyväksyminen sekä lausunto osoitteeseen Werner 
Wirénin tie 3 sijoittuvasta väistö- ja lisätilahankkeen hankesuunni-
telmasta

HEL 2019-007640 T 10 06 00

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää: 

A.

hyväksyä osoitteeseen Werner Wirénin tie 3 tulevien päiväkoti Kulo-
saaren ja DH Domuksen lisätilojen tarveselvityksen

B. 

antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta, johon sisältyy dag-
hemmet Domusin väistö- ja lisätilat sekä Kulosaaren päiväkodin lisäti-
lat. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmas-
ta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ää-
neneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. 
Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuk-
sella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvalli-
suutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, 
huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen 
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin 
ajalta. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisym-
päristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyy-
destä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstölle 8.8.2019. Työsuojelun lausunto on otettu huomioon 
suunnittelussa.
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Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 9.7. 2019 
päivätystä, osoitteessa Werner Wirénin tie 3 sijaitsevasta daghemmet 
Domus ja Kulosaaren päiväkoti- hankkeen hankesuunnitelmasta. Han-
kesuunnitelma koskee paviljonkihankkeena toteutettavia väistö- ja lisä-
tiloja.

Werner Wirénintielle suunniteltu päiväkoti sijaitsee itäisessä peruspii-
rissä ja se vastaa suomenkieliseen palvelutarpeeseen Kulosaaren alu-
eella ja ruotsinkieliseen palvelutarpeeseen laajemmin kaakkoisella alu-
eella. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan vuosina 2019-28 ruot-
sinkielisin palveluihin hakeutuvien 1-6 vuotiaiden lasten määrä kasvaa 
itäisessä peruspiirissä yhteensä noin 40 lapsella. Väestön kasvu pai-
nottuu Laajasalon  alueelle. Lisäksi paviljonkiratkaisu luo paremmat 
toimintamahdollisuudet DH Domukselle, jonka nykyiset tilat eivät sovel-
lu pienempien lasten käyttöön.

Hankkeessa toteutetaan kaksi paviljonkia, joihin suunnitellaan tilat var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön noin 100 lapselle. Tiloihin to-
teutetaan paikkoja suomen- ja ruotsinkieliseen palvelutarpeeseen sekä 
korvaavat tilat daghemmet Domuksen ja Brändö förskolanin käyttöön. 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttämään tiloja joustavasti 
muuttuvan palvelutarpeen mukaan. Tilajärjestelyt vapauttavat tiloja 
osoitteessa Ståhlbergintie 2, minkä seurauksena Brändö lågstadieskola 
saa lisätiloja käyttöönsä.

Suunnitellut tilat toteutetaan tilaelementtiratkaisuna aikataulullisista 
syistä ja otetaan käyttöön vaiheittain siten, että pienemmän paviljongin 
tilat tarvitaan käyttöön 1.9.2019 mennessä ja suuremman paviljongin ti-
lat 15.10 2019 mennessä. Kaikkia tiloja voidaan hyödyntää pysyvän 
ratkaisun valmistumiseen saakka.

Palvelutarpeeseen saadaan tällä hankkeella noin 40 uutta paikkaa lap-
sille, joista tässä vaiheessa noin 20 tulee suomenkieliselle toiminnalle 
ja loput ruotsinkieliselle toiminnalle. Tulevaisuudessa Kulosaareen alu-
eelle toteutetaan korvaava uudisrakennus. Tämän hankkeen yhteydes-
sä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarkastelee palvelutarvetta.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea
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Kasvatuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöl-
lisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkkoa suunnitellaan siten, että 
perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin lähipäivä-
koti periaatteella.

Uudet tilat mahdollistavat lähipalveluiden järjestämisen Kulosaaren 
alueella ja parantavat näin lasten ja perheiden arkea. Turvalliset, ter-
veelliset ja riittävät uudet tilat luovat hyvät edellytykset daghemmet 
Domuksen ja Kulosaaren päiväkodin sekä laajemmin lähialueen palve-
lutarpeisiin vastaamiselle.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkotien toimin-
nan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Tilat mahdollistavat 
yhteisöllisyyden lisäämisen alueella.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista 
Helsingissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen

Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodille, jossa pedagogisesti moni-
puoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät 
toimintaa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat 
suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluoh-
jeiden mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ta-
voitteiden toteuttamisen.

Päiväkoti sijoittuu osoitteeseen Werner Wirénin tie 3 ja toteutetaan pa-
viljonkihankkeen aikataulusyistä. Päiväkodin yhteydessä on aidattu pi-
ha-alue leikkialueineen. Lisäksi ulkoiluun hyödynnetään lähialueen 
puistoalueita. Päiväkodeissa työskentelee yhteensä noin 20 työntekijää 
lasten määrästä ja iästä riippuen.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 1032 htm². Kaupunkiympäristön 
toimialan arvioima kokonaisvuokra on 42,80 euroa/m²/kk eli noin 603 
720 euroa/vuosi. Vuokrasopimus tehdään viideksi vuodeksi. Siivous-
kustannusarvio on noin 25 000 euroa/vuosi. 

Muuttokustannusarvio on noin 20 000 euroa ja käynnistämiskustan-
nuksia varataan 80 000 euroa, joista TVT-kustannuksiin noin 45 000 
euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertai-
nen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tieto-
hallinnon hankintoja. Toimintakustannukset nousevat tulevan hankkeen 
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osalta n 500 000 euroa/vuosi. Monen yksikön yhteistilat ovat kustan-
nuksiltaan taloudellinen ratkaisu.

Aikaisemmat päätökset, kuuleminen, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoi-
mialan ja kasvatus- ja koulutustoimialan yhteistyönä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto hyväksyi DH 
Domuksen ja Brändön lågstadien väistö- ja lisätilojen tarveselvityksen 
5.2.2019.

Alueen asukkaita on kuultu paviljonkiratkaisun sijoittumisesta 5.4.2019 
olleessa keskustelutilaisuudessa ja hankkeen henkilökuntaa 13.2.2019 
pidetyssä tiedotustilaisuudessa ja erillisissä käyttäjätapaamisissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan
tarveselvityksen hyväksymisestä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Vera Schulman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 20777

vera.schulman(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma DH Domus - LPK Kulosaari
2 Työsuojelulausunto - DH Domus LPK Kulosaari

Muutoksenhaku

A Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

.


