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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Stadin am.op/Kullervonkatu 11, julkisivukorjaus 2821P21141 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Kullervonkatu 11, 00610 Helsinki 6001 

Sijainti Kohdenumero 

Käpylä, kaupunginosa nro 25 4146 

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto       

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

 14 619               

Hankkeen tarpeellisuus 
Kiinteistön julkisivun tutkimuksissa on havaittu teknisiä ongelmia mm. julkisivun tuulettuvuudessa. Lisäksi kiinteistön 
käyttäjien keskuudessa on havaittu sisäilmaoireisiin viittaavia oireiluja. Rakennuksen sisäilman laatua parantavina 
toimenpiteinä uusitaan lämmöneristeet ja julkisivut. 
Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 3/2019 RI 103,9; THI 185,7)  

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus                         € 

Muutos / Korjaus / Perusparannus 14 619             4 937 919 € 

Yhteensä                         € 

Investointikustannusten jakautuminen 338 € / brm² 

      € / htm² 

      € / asiakas 

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle 
 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra  20,01 3,35 23,36 276 489 3 317 868 

Nykyinen vuokra  16,30 2,67 18,97 224 532 2 694 384 

Toiminnan käynnistämiskustannukset       

Hankkeen aikataulu 

3/2019 – 12/2020 

Rahoitussuunnitelma 
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista 
kohdentamattomista korjausmäärärahoista 

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio 
Ei tarvita       

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön 
toimialalla. 
Lisätiedot 
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1 Hankkeen perustiedot 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kullervonkadun toimipaikka. Kullervonkatu 11, 00610 
Helsinki. Julkisivun peruskorjaus. Kohdenumero 2821P21141 ja rakennustunnus (RATU) 
6001. Kiinteistön ja tontin omistaa Helsingin kaupunki. 
 
Prosessi- laboratorio- ja painoviestialan koulutus. Kullervonkadun kiinteistö on peruskorjattu 
vuonna 2014 mutta julkisivujen korjaus ei kuulunut ohjelmaan. 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta 

Rakennus on kolmikerroksinen, kellarillinen, betonirunkoinen, tiiliverhoiltu koulurakennus, 
valmistunut vuonna 1968 Helsingin kaupungin omana suunnittelutyönä. Rakennus sijaitsee 
Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa, kortteli 878, tontti 5. 
Rakennukseen ei kohdistu suojeluvaatimuksia. 
 
Tontilla on voimassa oleva asemakaava 11942. 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 

Rakennus on merkittävä julkinen rakennus alueellaan. Se on peruskorjattu julkisivuja lukuun 
ottamatta ja se on toimiva teknisen alan koulutusyksikkö. 
 

Toiminnalliset perustelut  

Julkisivun korjauksella varmistetaan juuri peruskorjatun rakennuksen opiskelutilojen 
parempi lämpötalous ja sisäilman terveellisyys.  
 

Tekniset ja taloudelliset perustelut 

Rakennuksen koko ulkovaippa on energiataloudellisesti heikko, siinä on paljon 
tiiveys- ja kosteusvaurio-ongelmia erityisesti liitoskohdissa eivätkä rakenteiden 
lämpökertoimet vastaa nykymääräyksiä. 
 
Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelmia. 
 
Kuntotutkimuksessa löydettiin ulkoseinien osalta kosteusteknisiä puutteita, jotka 
ovat aiheuttaneet kosteusvaurioita ikkunoiden yläpuolisiin seinäosiin sekä 
ikkunaväleihin ja ikkunoihin. 

 
Ulkoseinien sisäkuori on paikalla valettua betonia, ulkokuori puhtaaksimuurattua 
erikoismitoitettua tiiltä, lämmöneristeenä on 7 cm mineraalivillaa. Julkisivuverhous 
on kantavasta rungosta ratakisko- ja betonipalkein kannateltu tiilinauha. Rakenteessa ei ole 
kunnollista tuuletusrakoa, mikä on aiheuttanut edellä mainitut rakennevauriot. 
 
Tiilimuurauksessa ja kannatinpalkeissa on rapautumia ja laastivaurioita. 
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Korjauksilla poistetaan olevat rakenteelliset ja terveydelliset ongelmat ja parannetaan 
rakennuksen lämpötaloutta. 
 

4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus 

Helsingin tekniikan alan oppilaitos. Päivä- ja iltaopiskelijoita koulussa n. 450 henkilöä, 
opettajia ja muuta henkilökuntaa n. 45.  

Hankkeen laajuus 

Korjattavaa julkisivua on noin 2 900 m2. Korjattava osuus käsittää  vain julkisivun 
tiilimuurauksen ja sitä kannatelevan betonipalkin osuuden. kellari- ja sisääntulokerroksen 
betonijulkisivuun samoin kuin katolla oleviin iv-konehuoneiden julkisivuihin ei kosketa. 
Rakennuksen kaikki ovet ja ikkunat säilyvät, ne on uusittu 2014 peruskorjauksen 
yhteydessä.  
Rakennuksen tehdään sisäpuolinen tiivistyskorjaus, joka suoritetaan ennen 
julkisivukorjauksen aloittamista. Tiivistyskorjaus koskee koko rakennuksen ulkovaippaa. 

Laatutaso  

Uusi julkisivu on rankaelementtirakenteinen, tiilillaatapintainen, tuulettuva ja 
nykylämmöeristysmääräykset täyttävä.  

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Julkisivussa käytettyä tiiltä ei enää markkinoilta saa. Tuleva tiilimalli on vakiomallinen, 
parhaiten olevaa tiiltä (sävy / väri / kirjavuus) vastaava. Tiilen korkeus vastaa alkuperäisen 
tiilen korkeutta. Julkisivun ilme ja rakennepaksuus säilyy ennallaan. Olevat 
julkisivuvarusteet (aurinkosuojat, katokset, rakennuksen nimi ym.) irroitetaan ja kiinnitetään 
uudelleen.  
Julkisivut puretaan ja korjataan telineiltä sääsuojattuna. Rakennus on toiminnassa 
korjaustöiden aikana. Kulku-, huolto- ja poistumistiet turvataan rakennustöiden aikana.  
 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hankkeella parannetaan huomattavasti kohteen energiataloudellisuutta vaihtamalla 
ulkoseinärakenne vastaamaan nykyisiä energiamääräyksiä. Purettavat tiilet toimitetaan 
lajiteltuna jätteenä edelleen käsiteltäväksi, jolloin ne voidaan käyttää maanrakennukseen 
yms. 

7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Hankkeella varmistetaan kohteen terveellinen sisäilma poistamalla vaurioituneet eristeet 
ulkoseinärakenteesta. Ei toiminnallisia muutoksia 
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Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Hankkeella ei ole vaikutusta tila- ja henkilöstötehokkuuteen. Hankkeella varmistetaan 
kohteen terveellinen sisäilma ja siten tilojen toimiminen suunnitellussa käytössä 

Hankkeen riskit 

Hanke toteutetaan vaiheittain tilojen ollessa samaan aikaan käytössä, mistä voi aiheutua 
riskejä tilojen olosuhteille, mm melun suhteen. Riskejä hallitaan toteuttamalla rakennustyöt 
vaiheistettuna ulkoa käsin sekä valitsemalla rakennejärjestelmäksi rankaelementti, mikä 
nopeuttaa huomattavasti työmaavaihetta sekä siitä aiheutuvaa melu-, pöly- yms haittaa. 

8 Rakentamiskustannukset 

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 3/2019 RI 
= 103,9; THI = 185,7 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 4 937 912 euroa 
 

9 Tilakustannus käyttäjälle 

Korjaus- ja muutostöiden jälkeinen sisäisen vuokrauksen periaatteella (Khs 14.12.2015) 
määritelty kokonaisvuokra on 23,36 euroa/m²/kk koostuen 20,01 euron/ m²/kk 
pääomavuokrasta ja 3,35 euron/m²/kk ylläpitovuokrasta. Kokonaisvuokra on yhteensä 276 
489 euroa/kk ja 3 317 868 euroa/vuosi. Vuokranmääräytymisperusteena on koko kiinteistön 
huoneistoala 11 836 htm². Vuokraperusteena on 3%:n tuottovaatimus, Vuokra-arvio 
perustuu enimmäiskustannukseen. Lopullinen vuokra tarkistetaan toteutuneiden 
rakennuskustannusten mukaan. 
 
 

10 Ylläpito ja käyttötalous 

Kerrotaan toiminnan käynnistämiskustannukset, jotka ovat kertaluontoiset (mm. käyttäjän 
laite- ja irtokalustehankinnat) sekä ilmoitetaan muutos vuotuisiin käyttömenoihin. Esitetään 
arvio hankkeen toteuttamisen aiheuttamista muuttokustannuksista. 

11 Hankkeen aikataulu 

Kerrotaan alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu. Kuvataan mahdollinen vaiheittain 
toteuttaminen. 
 
 hankesuunnittelu valmis 3/2019, päivitetty 6/2019 
 toteutussuunnittelu valmis 6/2019 
 rakentamisen valmistelu valmis 9/2019 
 julkisivu 9/2019 – 12/2020 

Liite 6 Hankkeen aikataulu 
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12 Rahoitussuunnitelma 

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman 
alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista. 
 

13 Väistötilat 

Hankkeesta ei aiheudu väistötilatarpeita 

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Kohde on kaupungin hallinnassa, toteutus kokonaisurakkana. Uuden tiiliverhouksen 
kokonaistoimituksesta, sisältäen mitoitus, suunnittelu, toimitus ja asennus, vastaa 
tuoteosatoimittaja Stofix Suomi Oy. 
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Suunnittelutyöryhmä  
 
Tilaaja: 
Nimi:  Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala 
Osoite:  Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki 
 
Yhdyshenkilö: Marko Kumpulainen 
Puhelin:  09 310 40311 
Sähköposti:  marko.kumpulainen@hel.fi 
 
Rakennuttajakonsultti: 
Nimi:  Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy 
Osoite:  Panuntie 4, 00610 Helsinki 
 
Yhdyshenkilö: Seppo Hämäläinen 
Puhelin:  0447799221 
sähköposti:  seppo.hamalainen@valvontakonsultit.fi 
 
Rakennesuunnittelu: 
Nimi:  A-insinöörit Suunnittelu Oy 
Osoite:  Satakunnankatu 23, 33210 Tampere 
 
Yhdyshenkilö: Matti Juntunen 
Puhelin:  0207 911 759 
Sähköposti:  matti.juntunen@ains.fi 
 
     
 
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: 
Nimi:  Arkkitehtitoimisto Perko OY 
Osoite  Sturenkatu 13. 00510 Helsinki  
 
Yhteyshenkilö Tomi Perko 
Puhelin  040 5829381 
Sähköposti  tomi.perko@arkperko.fi 
 
Yhteyshenkilö Jani Aladin 
Puhelin   040 727 7164 
Sähköposti  jari.aladin@arkperko.fi 
 


