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Paatoshistoria

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019

§ 103

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Moisiontie 3, 00730 HKI

Esitys

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle, etta Helsingin Medialukion julkisivujen ja
vesikaton uusinnan seka ilmanvaihdon muutostdiden hankesuunnitel-
man enimmaishintaa korotetaan 928 067 eurolla arvonlisaverottomana
siten, ettd hankkeen korotettu enimmaishinta on 9 275 000 euroa ar-
vonlisaverottomana maaliskuun 2018 kustannustasossa.

Paatos tehtiin ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta hyvaksyy
enimmaishinnan korotuksen ja siita aiheutuvan tilakustannuksen muu-
toksen.

25.01.2018 Ehdotuksen mukaan

vs. tekninen johtaja
Sari Hilden

Toni Lahdemaki, projektipaallikkd, puhelin: 310 39351
toni.lahdemaki(a)hel.fi

Jouko Snellman, yksikdn paallikko, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 266

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Paatos

Kasittely

Kaupunginhallitus hyvaksyi Helsingin Medialukion 4.1.2018 paivatyn
hankesuunnitelman siten, etta hankkeen enimmaislaajuus on 8 268
brm? ja rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottoma-
na 8 310 000 euroa lokakuun 2017 kustannustasossa.
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Esittelija

Lisatiedot

23.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli rakennetun omaisuuden hallintapaallikko
Sari Hildén.

16.04.2018 Poydalle

kansliapaallikkd
Sami Sarvilinna

Maria Nelskyla, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.02.2018 § 34

HEL 2018-000287 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiymparistdlautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Helsingin medialukion julkisi-
vun ja vesikaton uusinnan seka ilmanvaihdon muutostdiden 4.1.2018
paivatysta hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Tama hankesuunnitelma koskee Helsingin medialukion teknista perus-
parannusta osoitteessa Moisiontie 3. Hankesuunnitelma on laadittu en-
tisten tilakeskuksen ja opetusviraston yhteistyona. Hanke ei sisalla toi-
minnallisia tilamuutoksia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittaa erityista huomiota peruspa-
rannushankkeiden suunnittelun, suunnittelun ohjauksen ja laadunval-
vonnan tarkeyteen koko prosessin ajalta seka sen vaikutukseen ter-
veelliseen ja turvalliseen oppimisymparistoon ja kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan kayttokustannuksiin.

Hankkeen sisallosta

Helsingin medialukion vanhoissa osissa, jotka ovat valmistuneet vuosi-
na 1964, 1967 ja 1981, on oireiltu puutteellisen sisailman vuoksi. Kiin-
teiston kuntotutkimuksissa on rakennuksen vanhojen osien ulkoseinien
seinarakenteissa todettu mikrobikasvustoa. limanvaihtoa on yritetty pa-
rantaa useaan kertaan.

Tassa hankkeessa korjataan rakennuksen vanhojen osien julkisivut,
vesikatto ja ikkunat. Vuonna 2004 valmistuneessa osassa naita kor-
jauksia ei tarvitse tehda. Samalla tehdaan ilmanvaihdon muutostyot,
jolla saadaan sisailman laatu ja energian saastd nykyvaatimusten ta-
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solle. limanvaihdossa huomioidaan myods suunniteltu oppilasmaaran li-
says. Muutostoiden vuoksi rakennetaan kaksi uutta lammaontalteenotol-
la varustettua ilmanvaihtokonehuonetta kanavistoineen ja paatelaittei-
neen.

llImanvaihtokonehuoneiden rakentamisen lisaksi julkisivupinnan muutos
tiilimuurauksesta tiiliverhouslevyksi ja ikkunoiden uusiminen vaativat
rakennusluvan.

Hankkeen toteuttaminen on valttamaton sisailmaolosuhteiden paran-
tamisen vuoksi. Tehtavat toimenpiteet parantavat samalla kiinteiston
energiatehokkuutta.

Hanke toteutetaan saasuojattuna rakentamisena viidessa vaiheessa.
Toiminta koulussa

Helsingin medialukio perustettiin vuonna 2005 yhdistamalla Pohjois-
Helsingin lukio, Malmin lukio ja Suutarilan lukio. Tapanilassa sijaitse-
vassa Helsingin suurimmassa lukiossa opiskelee noin 860 opiskelijaa.

Lukiossa on yleislinjan lisaksi medialinja, jonka opetuksessa painote-
taan medialukutaitoa. Haku medialinjalle tapahtuu yhteishaun lisaksi
erilliselld hakemuksella. Kouluun otetaan vuosittain noin 270 uutta
opiskelijaa, joista 60 medialinjalle ja 210 yleislinjalle.

Toiminnalliset tilamuutokset
Hanke ei sisalla toiminnallisia tilamuutoksia.

Hankkeen yhteydessa lukion oppimisymparistdéa nykyaikaistetaan ja
laajennetaan irtokalusteiden uusimisen ja tietotekniikan paivityksen
avulla.

Suunnitelluilla lisayksilla rakennuksesta saadaan toimivampi ja tilan-
kaytoltaan entista tehokkaampi koulu.

Kustannukset

Kaupunkiympariston toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja yllapi-
dosta.

Hankkeen laajuus on 8 268 brutto-m2 ja vuokra-ala on 7 460 m2. In-
vestoinnin kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmaishinta on
8,31 miljoonaa euroa.

Hankeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa 2018 —
2027 tarkistettaessa.
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Kasittely

Lukion nykyinen vuokra on 10,95 euroa/htm?/kk. Kuukausivuokra on 81
687 euroa ja vuosivuokra 980 244 euroa.

Lukion tuleva vuokra on 18,57 euroa/htm?/kk, josta padomavuokra
15,57 euroa/htm?/kk ja yllapitovuokra 3,0 euroa/htm?/kk. Kuukausivuok-
raon 116 152,20 euroa ja vuosivuokra on yhteensa 1 393 826,40 eu-
roa. Tehtavat korjaukset lisdavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
vuokrakuluja 413 582 euroa vuodessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa laite- ja irtokalustehankin-
noista seka vaiheistukseen liittyvistda muuttokustannuksista.

Vaistotilat

Rakentamisen ajaksi on elokuussa 2017 lukion pihaan rakennettu vais-
totilat.

Vaistotilat on mitoitettu yhta rakennusvaihetta varten. Vaistotilan kus-
tannukset ovat noin 584 400 euroa, alv 0%.

Vaistotilojen vuokrakustannukset kasvatuksen ja koulutuksen toimialal-
le ovat 303 400 euroa 37 kuukauden ajalta.

Rakentamisen aikaiset ylioppilaskirjoitukset voidaan jarjestaa sita var-
ten varustetuissa tiloissa Kapylan peruskoulussa ja vaistotilana toimi-
vassa rakennuksessa, osoitteessa Sturenkatu 2.

Aikataulu

Hankkeen toteutus alkaa huhtikuussa 2018 ja hanke valmistuu kesa-
kuussa 2020.

Vaikutusten arviointi

Tilojen terveellisyys, turvallisuus, kaytettavyys ja viihtyisyys paranevat
perusparannuksen myota. Hankkeella parannetaan myos koulun toimi-
vuutta ja tyoskentelyolosuhteita.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupunkistrate-
gian 2017-2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisailmakorjauksista aiheu-
tuvat investoinnit eivat nosta tiloista perittavaa kaypaa vuokraa.

13.02.2018 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisataan 32 kohdan jalkeen uusi kohta seuraavasti:
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"Kasvatus- ja koulutuslautakunta muistuttaa Helsingin kaupunkistrate-
gian 2017-2021 kirjauksesta, jonka mukaan sisailmakorjauksista aiheu-
tuvat investoinnit eivat nosta tiloista perittavaa kaypaa vuokraa."

Kannattaja: Petra Malin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta paatti yksimielisesti hyvaksya Pia Pa-
karisen tekeman ja Petra Malinin kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelija
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyon johtaja
Arja Kukkonen

Lisatiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupaallikkd, puhelin: 310 86860
mauno.kemppi(a)hel.fi




