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Paatoshistoria

Kaupunkiympariston toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta Rakennetun omaisuuden hallintapaallikkd
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Paatos

Rakennetun omaisuuden hallintapaallikkd paattaa hyvaksya osoittee-
seen Runolaulajantie 40 sijoittuvan, tilaelementeista koostuvan koulu-
kotikayttoon suunnitellun paviljongin 25.02.2020 paivatyn hankesuunni-
telman siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 400 brm? ja hankkeen
enimmaishinta on arvonlisaverottomana 895 420 euroa joulukuun 2019
kustannustasossa, ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Paatoksen perustelut

Lausunnot

Hankkeen laajuus

Kustannukset

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan Kannelmaen peruskoulu
tarvitsee lisatilaa 80 oppilaalle Kannelmaen alueella kunnes Kannel-
maen peruskoulun Runolaulajantien toimipisteen laajennus valmistuu.

Tarvittava lisatila hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelemen-
teista koostuva paviljonki 60 kuukauden ajalle.

Koska tilahankkeiden kasittelyohjeen mukainen paaomitettu kokonais-
summa on yhteensa 845 000 euroa hankkeesta paattaa rakennetun
omaisuuden hallintapaallikko.

Rakennukset ja yleiset alueet —palvelukokonaisuus on pyytanyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus on 400 brm?, 320 htm?, 255 hym?.

Kustannusarvion 18.02.2020 mukaan hankkeen kokonaiskustannus ar-
vonlisaverottomana on yhteensa 895 420 euroa kustannustasossa
12/2019 (RI 104,3; THI 193,2).
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Kokonaiskustannus sisaltaa paviljongin vuokrakustannuksen suunnitel-
lun 60 kuukauden ajalle, mika on arvonlisaverottomana yhteensa

375 420 euroa (19,55 euroa/htm?). Lisaksi kokonaiskustannus sisaltaa
investointikustannuksia yhteensa 520 000 euroa. Investointikustannuk-
siin sisaltyvat rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, maanraken-
nustyot, pihan toteutus, tontin ulkopuoliset kaivuty6t, rakennuttajan eril-
lishankinnat, lisa- ja muutostyovaraus seka rakennuspaikan ennallis-
taminen.

Tilakustannus kayttajalle, lisatila

Hankkeen rahoitus

Hankkeen arvioitu tilakustannus kayttajalle on maaritelty tilahankkeiden
kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan.

Tilakustannus kayttajalle on 52,76 euroa/htm?/kk, 16 884 euroal/kk.
Tasta tilaelementtien vuokrakustannus kaupunkiympariston toimialalle
on 19,55 euroa/htm?/kk, investointikustannusten perusteella laskettu li-
savuokra 29,20 euroa/htm?/kk ja yllapito 4,01 euroa/htm?/kk. Tilakus-
tannuksen perusteena on 320 htm?2.

Arvioitu tilakustannus 60 kuukauden ajalta on yhteensa 1 165 615 eu-
roa.

Tilaelementtien vuokrakustannus maksetaan kayttotalousmaararahois-
ta.

Hankkeen investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Lisatiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala hankkii tilat vuokraa-
malla ja vuokraa ne edelleen kayttajalle. Tilojen toimittaja vastaa ra-
kennuksen rakennusteknisesta kunnosta. Rakennuksen yllapidosta
vastaa kaupunkiymparistotoimialan yllapitopalvelut.

Hanke on tavoitteena toteuttaa siten, etta tilat ovat kaytettavissa
8/2020.
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