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Yhteenveto

Hankkeen nimi Hankenumero

Haagan peruskoulun ylaaste, lisatilat / perusparannus (siséatilat) / vaihe 2 2821P21364

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki 8188

Sijainti Kiinteistoobjekti
Kaupunginosa 29, Haaga, kortteli 29073, tontti 12, 00350 Helsinki 4413

Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Peruskoulun ylaasteen lisatilat *Haagan pk 460 (op) + 46 (hk)
Rakennuksen nykyiset brm? htm? hym? m3

| 9410 | 8218 | 6274 | 39520

Hankkeen tarpeellisuus
Haagan peruskoulu on liian ahdas nykyiselle- ja kasvavalle oppilasmaaralle.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 11/2020 RI 104,0)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Vaihe 1 / Hankkeessa toteutetut 4 650 000 € (jo paa-
perusparannetut opetustilat 1890 1607 1499 tyt kustannukset)
Vaihe 2 / Tata hankesuunnitelmaa 2 500 000 € (paatet-
koskevat perusparannustyot 2565 2224 1525 tavat kustannukset)
Koulun kaytt6on tulevat tilat, joihin ei
sisally perusparannus- ja muutostoita 3895 3372 2320
Koulun tilaohjelmaan kuulumattomat,
hankkeen ulkopuolelle jaavat tilat 1060 1015 930
Yhteens 9 410 8218 6274 | 7 150000€=
paatosraja

Investointikustannusten jakautuminen 1605 €/brm?
* Perusparannusvaiheiden 1 ja 2 toteuttaminen mahdollistaa Haagan 1866 €/htm?
peruskoulun luokka-asteiden 5-9 (oppilaita n. 460) taysipainoisen
kouluopetuksen tilamuutoshankkeen kohteena olevassa Vanha Viertotien
koulurakennuksessa.
Mikali perusparannustdiden 2-vaihetta ei toteuteta, niin Vanha Viertotien
koulurakennus voi olla vain osittain ylaasteen luokkien 7-9 (oppilaita n. 320)
kaytdssa ja osa yldasteen opetuksesta joudutaan edelleen jarjestamaan . B
my&s Isonnevantie 16 alkuperisessa koulurakennuksessa. 14 130 €/ hl6
Vanha Viertotien koulurakennukseen ei siten voi mydskaan siirtyd Haagan (vaiheet 1 - 2)
peruskoulun luokka-asteet 5-6 (oppilaita n. 140), vaan niiden oppilaat jatka-
vat koulunkayntidan edelleen Isonnevantien koulun ahtaissa opetustiloissa.
Mikali perusparannushankeen 2-vaihe toteutetaan, jaa Isonnevantien
koulurakennukseen luokka-asteet 1-4 (oppilaita n. 200) ja Vanha Viertotien
koulurakennukseen voi siirtya taysipainotteisesti luokka-asteet 5-9
(oppilaita n. 460).
Arvioitu tilakustannus kayttajalle

po€/ yp€ lisa€/ yhteensa

htm?/  htm%  htm?  euroa/ yht. €/ kk yht. €/v

kk kk kk htm?/ kk
Koulun kayttoon tulevat tilat /
vuokrattava ala 7 203 htm? / 17,22 3,54 0,50 21,26 153 136 1 837 629
Vanha Viertotie 23 koulurak.
Vuokrattav ala 6 087 htm? / 14,70
Isonnevantie 16 koulurakennus 3,38 0,00 18,08 110 066 1320789
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Haagan pk_vuokra yht. Isonne-
vantie 16 ja Vanha Viertotie 23 . 263 202 3158 418

Toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat n. 450 000 euroa (ei sisélla tietohallinon hankintoja).
Muuttokustannukset n. 93 000 € ja siivouskustannukset n. 12 054 €/kk ja n. 144 650 €/v.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen valmistelu ja tutkimukset 11/2019 — 5/2020, hankesuunnittelu 1/2020 — 4/2020, toteutussuunnittelu
(vaihe 1) 4/2020 — 8/2020, toteutussuunnittelu (vaihe 2) 9/2020 — 2/2021), toteutussuunnittelu (vaihe 3) 9/2020 —
12/2020, rakentaminen (vaihe 1) 4/2020 — 1/2021, rakentaminen (vaihe 2) 3/2021 — 9/2021, vaiheelle 3 ei ole
aikataulua.

Rahoitussuunnitelma

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on hankkeelle varattu maararaha 4,11 milj.€, joka korotetaan
6,21 milj. €. Hankkeen 1-vaiheen kustannusarvion (5.5.2020, laajuus 1 890 brm?) paatetyt kustannukset olivat
4,65 milj.€.

Hankkeen 2-vaiheen kustannusarvio (15.1.2021, laajuus 2 565 brm?) on 2,5 milj. €. Hanke rahoitetaan talous-
arvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista

korjausmaararahoista.

Paatos tehdaan koko hankkeen 1- ja 2-vaiheiden kustannusten 7 150 000 € osalta.

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio
Hankkeessa ei ole vaistétiloja. | e

Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Hankkeen toteutuksesta vastaa Kaupunkiympariston toimiala/ RYA.
Yllapidosta vastaa kaupunkiymparistdn toimialan yllapitopalvelu.

Lisatiedot
Hankkeen kiireellisyyden ja suunnitelmien keskeneraisyyden vuoksi joudutaan tilamuutoshanke toteuttamaan
kolmessa vaiheessa.
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1 Hankkeen perustiedot

Kohteen nimi: Haagan peruskoulun lisatilat, perusparannus, vaihe 2
(Tiloja Kaskon toiminnalle)

Osoite: Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki

Sijainti: Kaupunginosa 29, Haaga, kortteli 29073, tontti 12

Nykyinen laajuus: 9 064 brm?

Hankenumero: 2821P21364

Kiinteistoobjekti: 4413

Rakennustunnus (RATU): 8188

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Kayttajana on
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Rakennuksessa on vuoden 2019 loppuun asti toiminut
Metropolia AMK:n sosiaalialan oppilaitos ja siellda on toiminut syyslukukauden 2020 alusta
lahtien Haagan peruskoulu, jonka kayttoon tuleviin tiloihin tehdaan kayttajan esittamat
tilamuutokset.

Haagan peruskoulun Vanha Viertotie 23 koulukiinteistén perusparannustyét toteutetaan
kahdessa vaiheessa, joista ensimmaisen vaiheen ty6t valmistuivat tammikuussa 2021 ja
2-vaiheen perusparannustydt valmistuvat syyslukukauden 2021 alkuun mennessa.

Perusparannuksen 1-vaihe koski osan rakennuksen tilojen muuttamista peruskoulun
yldasteen kayttéon. Hankkeessa tehtiin tdydellinen peruskorjaus koulun keittioon, tarjoilu-
alueelle seka ruokalaan. Lisaksi kouluun rakennettiin 2 kotitalousluokkaa, 4 luonnontiede-
luokkaa seka 1 musiikkiluokka. Aineopetustilat rakennettiin taysin uudelleen sisaltaen
purku- ja rakennus- toiden lisaksi talotekniikan uusimisen, uudet kalusteet ja varusteet.
Vaiheeseen 1 kuului myos vanhojen jalkahoitotilojen muuttamisen koulun neljaksi
perusopetustilaksi, sisédltden vastaavat tyot kuin aineopetusluokkien tilamuutoksissa. Lisaksi
1-vaiheessa uusittiin koulun lukitus- ja turvajarjestelmat seka muita teknisia jarjestelmia.
Hankkeessa ajanmukaistettiin ja uusittiin tiloihin tulevia taloteknisia asennuksia, parannettiin
tilojen kaytodn- ja energia-tehokkuutta. Hankkeen yhteydessa tehtiin myds pienehkdt
kosteusvauriokorjaukset.

Perusparannusvaiheen 2 hankesuunnitelma koskee Vanha Viertotie 23 koulurakennuksen
tilojen muuttamista peruskoulun luokka-asteiden 5-9 kaytt6dn. Perusparannushankkeen
vaiheen 2 yhteydessa toteutetaan puuttuvien aineopetusluokkien rakentaminen (tekninen
tyo, tekstiilityd, kuvataide) ja tehdaan koulun toiminnan mahdollis-tavat WC-tilat oppilaiden
kayttoon. Lisaksi tehdaan teknisiin jarjestelmiin liittyvat muutostyot silta osin kuin naita ei ole
jo toteutettu vaiheen 1 aikana. Ty6t suoritetaan tarvittavassa laajuudessa siten, etta
rakennuksen kaikki tekniset jarjestelmat toimivat. Sisapuolisten toiden lisaksi koulun piha
kunnostetaan.

Hankkeen perusparannusvaiheiden 1 ja 2 toteuttaminen mahdollistaa Haagan peruskoulun
luokka-asteiden 5-9 (oppilaita n. 460) taysipainoisen opetuksen perusparannushankkeen
kohteena olevassa Vanha Viertotien koulurakennuksessa. Hankkeen perusparannustydn
2-vaiheen toteutuksen jalkeen jad Isonnevantien koulurakennukseen luokka-asteet 1-4
(oppilaita n. 200).
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Mikali perusparannushankkeen 2-vaihetta ei toteuteta, on Vanha Viertotien koulurakennus
vain osittain ylaasteen luokkien 7— 9 (oppilaita n. 320) kaytdssa ja osa ylaasteen
opetuksesta joudutaan edelleen jarjestdmaan myods Haagan peruskoulun alkuperaisessa
koulurakennuksessa Isonnevantielld. Vanha Viertotien koulurakennukseen ei talldin voi
mydskaan siirtya Haagan peruskoulun luokka-asteet 5 — 6 (oppilaita n. 140), vaan naiden
luokkien oppilaat jatkavat koulunkayntiaan edelleen Isonnevantien koulun ahtaissa
opetustiloissa.

Hankkeen tarveselvitys on ollut Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan paatettavana
21.1.2020.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympariston seka kasvatuksen ja koulutuksen
toimialojen yhteistydna ja kustannukset on laskettu tulevan toiminnan mukaisen toiminnal-
lisen tarveselvityksen ja tilaohjelman mukaan vaiheen 2 tilamuutosten osalta. Hankkeen
suunnittelun yhteydessa on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen
edustajia seka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tyosuojelun yhteistoimintahenkilostoa.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Rakennus on valmistunut vuonna 1995 arkkitehti Arto Sipisen suunnittelemana ja on
paaosin nelikerroksinen ja tasakattoinen. Rakennuksessa on sijainnut vuoden 2019 loppuun
saakka Metropolia AMK:n sosiaalialan oppilaitos ja rakennuksessa on toiminut syyslukukau-
den 2020 alusta I&ahtien Haagan peruskoulun ylaaste

Rakennuksen laajuus: 9 410 brm2, 8 218 htm2, 6 274 hym? ja tilavuus 39 520 m3.

Tontilla on 25.2.1988 vahvistettu asemakaava nro 9368, joka maarittelee tontin opetus-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO). Asemakaavan mukaista estetta
rakennuksen kayttotarkoituksen muutokselle ei ole, koska korttelialue on kaavassa varattu
opetustoimintaa palveleville rakennuksille ja tdhan ei ole tulossa muutoksia.

Hankkeessa tehdaan rakennuksen sisatiloihin kohdistuvia muutostoita ja koulun kayttoon
tulevan piha-alueen muutoksia paaasiassa tontin keskialueella, josta poistetaan autopaikat.
Tontin luonnonmukaiset osat sailyvat jatkossakin luonnontilassa.

Autopaikkavaatimus on asemakaavassa melko suuri, mika ei vastaa peruskouluille yleisesti
kaavamaarayksissa esitettya. Pysakadintipaikkoja voidaan vahentaa koulun tarpeita
vastaavaksi ja tama on esitetty poikkeamisena rakennuslupahakemuksessa. Oppilaille tulee
osoittaa turvallinen piha-alue, jossa huoltoliikenne on selvasti erotettu pihan toiminnoista.
Piha-alueen muutokset on esitetty hankesuunnitelman pihapiirustusliitteessa.

Asemakaavan mukainen autopakkatarve: 8373 kem? x 1 ap/ 200 kem? =42 ap

Talla hetkella tontilla on 69 autopaikkaa. Toteutettavat autopaikat: 21 ap = 1 ap/ 399 kem?
(vastaa peruskoulun ap-tarvetta). Tontille on suunniteltu 202 polkupydrapaikkaa, eli 0,44
paikkaa/ koululainen.
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Rakennuksen ns. kantalupa on terveydenhoitoalan oppilaitokselle. Rakennus ollaan
muuttamassa yleissivistavien oppilaitosten luokkaan, eli tiukasti tulkiten kayttotarkoitus
muuttuu. Muutosty6t kohdistuvat kuitenkin selvasti muutenkin kayttajien terveellisyyteen
liittyviin seikkoihin uusien opetustilojen myo6ta mm. ilmanvaihdon osalta. Hankkeella on
8.9.2020 paivatty rakennuslupa, joka kattaa vaiheissa 1-2 toteutettavat muutokset.
Rakennusvalvonnalla on tiedossa, etta rakennusta korjataan vaiheittain.

Rakennuksessa on kaksi S1-luokan vaestdnsuojaa. Suojatila 1 (78 m?) on 130 henkildlle ja
suojatila 2 (90 m?) on 150 henkildlle, yhteensa 280 henkildlle. Rauhanajan kayttdé on puku-
ja pesutilat. Vaestdnsuojiin ei tehdd muutoksia.

Tontin rakennusoikeus on 8 500 kem?, josta on kaytetty 8 373 kem?. Kayttamatonta
rakennusoikeutta on 127 kem?. Rakennuksen kerrosala ei muutu hankkeessa.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluverkkoa kehitetaan siten, etta se muodostuu
kooltaan taloudellisista ja toimivista toimintayksikdista. Palveluverkon suunnittelussa on
otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti seka rakennuspaikan
turvallisuus ja toimivuus, seka koko palvelualueen pitkan tahtaimen kehitys.
Hankesuunnittelun yhteydessa on kartoitettu Haagan alueen koulujen tilatarve ja selvitetty
alueen koulurakennusten kapasiteettia ja mahdollista kayttoa tulevaisuudessa.

Nykyisin Haagan peruskoulun luokka-asteilla 1-9 on koululaisia n. 730. Lukuvuoden 2020-
2021 alussa koulun osoitteessa Isonnevantie 16 sijaitsevaan rakennukseen jai luokka-
asteet 1-4 (ala-aste) ja ala-asteen luokat 5-6. Kaikki ylaasteen luokat 7-9 siirtyivat
ositteeseen Vanha Viertotie 23, jonne oli lukukauden alkuun mennessa tehty valttamattomat
perusparannusty6t keittion ja ruokailutilojen seka opetustilojen osalta. Ylaasteen koulutyd
toimii kuitenkin viela lukuvuoden 2020-2021 aikana osaksi myds Isonnevantie 16 koulu-
rakennuksessa, koska kaikki yldasteen tarvitsemat opetustilat eivat viela ole 1-vaiheen
valmistuttua ja 2-vaiheessa toteutettavien perusparannustdiden vuoksi kdytéssa Vanha
Viertotien koulurakennuksessa.

Perusparannustyon 2-vaiheessa tehdaan tilamuutokset, jotka mahdollistavat myo6s luokka-
asteiden 5-6 siirtymisen Vanhan Viertotien koulurakennukseen.

Osoitteessa Vanha Viertotie 23 sijaitsevaan koulurakennukseen oli tehty paddosa rakennus-
tydn 1-vaiheessa paatetyistd muutostoistd, joka mahdollisti koulutydn osittaisen aloitta-
misen Vanhan Viertotien koulurakennuksessa syyslukukauden 2020 alkaessa. Loput viime
kevaana aloitetut 1-vaiheen muutostyot valmistuivat tammikuussa 2021. Perusparannus-
hankkeen 2-aiheessa on tarkoitus tehda toimenpiteet, jotka varmistavat kouluopetuksen
keskittamisen Vanhan Viertotien koulurakennukseen luokka-asteilla 5-9, eika opetustyota
hairitsevia siirtymisia kahden koulurakennuksen valilla jatkossa tarvita.

Tama hankesuunnitelma koskee perusparannusvaiheen 2 aikana tehtavia muutostoita.
Perusparannustdiden 1-vaiheen aikana siirtyi Vanha Viertotien koulurakennukseen ylaaste
n. 320 oppilasta ja muutostdiden 2-vaiheen jalkeen koulurakennuksessa on oppilaita
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luokka-asteilla 5-9 n. 460 oppilasta. Nykyiseen koulurakennukseen Isonnevantielle jaa
luokka-asteille 1-4, n. 200 oppilasta. Tilojen kayttéon osoitteessa Vanha Viertotie 23
varaudutaan n. 15-20 vuotta. Haagan peruskoulun oppilasm&aran on arvioitu kasvavan,
joten jatkossa voidaan koulun tilojen lisatarve ratkaista samassa rakennuksessa.

Toiminnalliset perustelut

Hanke kasittaa kiinteiston kayttotarkoituksen muutokseen liittyvat muutos- ja korjaustyot
ulkopuolisine téineen. Alun perin terveydenhuolto-oppilaitokseksi v.1995 valmistuneeseen
rakennukseen on suunniteltu yleissivistavan opetuksen, peruskoulun ylaasteen tiloja.
Hankkeessa uusitaan keittid, toteutetaan erikoisopetuksen tiloja (mm. musiikki, kasityot,
fysiikka-kemia ja biologia-maantiede) seka tehdaan muita tilamuutoksia 1-3 kerroksessa.
Rakennuksen teknisia jarjestelmia uusitaan ja muutetaan ao. erikoissuunnitelmien mukaan.

Hankkeen ensimmaisessa vaiheessa on toteutettu mm. keittié-ruokasali seka paaosa
kotitalousluokkien rakennustoista, jotka on toteutettu rakennuksen ollessa tyhjillaan. Lisaksi
toteutettiin kotitalousluokkien lopputyot, seka luonnontiedeluokkien ja musiikkiluokan
rakentaminen samaan aikaan koulun toiminnan aikana.

Toisen vaiheen rakennusty6t tehdaan, kun Haagan peruskoulu toimii jo rakennuksessa.
Toisessa vaiheessa t6ita varten toteutetaan osastoivia suojaseinia seka LVIS-teknisia
tilapaisasennuksia siten, ettd rakennuksen toiminta rakennustyén aikana on mahdollista ja
opetustilat turvallisia kayttaa.

Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on tilankayton tehostaminen ja tilojen monikayttoi-
syyden kehittdminen siten, ettd ne tukevat uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa.
Tavoitteena on, ettd oppilasennusteeseen merkitty peruskoulun oppilasmaara voidaan
sijoittaa oppilaitokseen uusittuihin koulutiloihin. Nykyisella oppilasmaaralla tilat (wc-tilojen
lukumaara ja ruokahuollon tilat) eivat vastaa tdman paivan viranomaisvaatimuksia.
Rakennuksen ulkotilojen esteettomyytta seka pihan toimivuutta ja turvallisuutta parannetaan

Opetustilojen kiintokalustus ja varustus edellyttavat ajanmukaistamista. Tieto- ja viestinta-
tekniikan opetuskayttd on osa nykyista toimintaa.

Koulun tilakokonaisuuksien suunnittelussa on myos pyritty ottamaan huomioon niiden
iltakaytto ja tilojen valvottavuus ilta-aikaan.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Muutostoiden lahtotiedoiksi on teetetty seuraavat kuntotutkimukset:
sisdilman olosuhdemittaukset, paiv. 2.11.2020
alakattojen kartoitus, paiv. 30.10.2020
IV-laitteiden kartoitus, paiv. 30.10.2020
matkaviestinverkkojen kuuluvuusmittaus, paiv. 29.10.2020
uusien materiaalindytteiden mikrobianalyysiraportti, paiv. 20.10.2020
liikuntatilojen riskikartoitus, paiv. 29.7.2020
radonmittaukset, paiv. 12.6.2020
kosteus- ja sisdilmatekninen kuntotutkimus, paivatty 18.5.2020
alapohjan ja kellarin maanvastaisten seinarakenteiden kuntotutkimus, paiv. 21.11.2018
talotekniikan tarkastelut, rakenne- ja kosteustekniset tutkimukset 31.12.2016
eteldisen osan sisdilma- ja kosteustekninen tutkimus, paivatty 31.3.2016
tilaaja teettda hankkeeseen liittyen lisatutkimuksia tarpeen mukaan
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Kuntotutkimusten perusteella rakennus on hyvassa kunnossa. Rakennuksen
paloturvallisuutta parannetaan nykymaaraysten tasolle. Rakennuksen energiataloutta
parannetaan uusimalla muutoksen kohteena olevissa tiloissa rakennuksen talotekniikkaa.

Rakennuksessa puretaan vanhoja valiseinid ym. rakenteita arkkitehtipiirustusten mukaan,
seka muutosalueilla yleisesti pintarakenteet, varusteet ja vastaavat. Hankkeeseen sisaltyy
mm. seuraavat suunnitelmien mukaiset purkutyo6t tilamuutosalueilla:

- valiseinid suunnitelmien mukaisesti

- lattioiden ja seinien pintarakenteet

- kattoverhoukset suunnitelmien mukaisesti

- valiovet tilamuutosalueilla

- Kalusteet, varusteet ja laitteet tilamuutosalueilla

- pihasuunnitelmassa purettavaksi esitetyt piharakenteet

- LVIS-asennukset ko. erikoissuunnitelmien mukaan

- muut purkutyo6t asiakirjojen mukaisesti.

Auloissa, kaytavilla, portaissa sekd muissa asiakirjoissa erikseen mainitsematta jatetyissa
tiloissa on vanhat lattiat ja pintarakenteet yleensa sailytetaan ja puhdistetaan.
Hankkeeseen siséltyy lisaksi kaikki LVIS-asennuksista aiheutuva purkutyd rakennuksessa
ja ulkoalueilla. LVIS-asennusten ja -laitteiden purkutdiden laajuus on esitetty ko. erikois-
suunnitelmissa.

Hankkeeseen sisaltyy pihan muutosten seka LVIS-téiden edellyttamat maakaivannot.
Maankaivu toteutetaan asema- ja pohjapiirustusten, rakennesuunnitelmien seka LVI- ja
sahkosuunnitelmien mukaan. Kaivutyota varten tehdaan vanhojen rakenteiden tuennat

rakennesuunnitelmien mukaan.

Rakennuksen runko yleista

Rakennuksen kantava runko koostuu terasbetonipilareista, -palkeista ja laatoista. Osa ulko-
ja valiseinistad on kantavia terasbetonivaliseinid. Alapohjat ovat yleensd maanvaraisia
terasbetonilaattoja.

Portaat

Vanhat kerrosten valiset sisdportaat kaiteineen sailytetdan. Kaidelaseja ei uusita,
1-vaiheessa lisattiin lasien alaosaan rst-levytys peittdmaan liian suuret raot.

Kaikkien porrashuoneiden mosaiikkibetonisten porrasaskelmien etuosaan kiinnitetaan
kulutusta kestava n. 50 mm levea liukuesteteippaus.

Kantavat valiseinat

Vanhat kantavat valiseinat ovat terdsbetoniseinid, joihin ei yleensa tehda muita kuin LVIS-
asennuksista ja —laitteista aiheutuvia muutoksia.

Tilaelementit
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Vanha laitoskeittio ja siihen liittyvat kylmiot on purettu 1-vaiheessa. Uudet kylmiot on tehty
keittibsuunnitelman ja pohjapiirustuksen mukaan kylmahuone-elementeista.

Talotekniikka, yleista

Perusparannuksen yhteydessa tulee tilojen ilmanvaihto uusia osittain. Tama edellyttda noin
kymmenen ilmanvaihtokoneen sijoittamista hajautettuna osittain opetustiloihin, joihin
tehdaan tilamuutoksia. Rakennuksen lampo-, vesi, viemari- ja sahkojarjestelmat
tarkistetaan ja uusitaan osittain seka valaistus kokonaan.

LVI-tekniikka

Kiinteistéon LVI-tekniikka on valtaosin alkuperaista. Alkuperainen tekniikka on valtaosin
tyydyttavassa kunnossa. Kuntoarviotarkastuksen perusteella tarkastelujaksolle kohdistuvien
merkittavimpien kustannusten arvioitiin aiheutuvan seuraavasti:

- patteriventtiileiden uusinta ja verkoston perussaato

- kaukold&mmon alajakokeskuksen uusinta

- linjasaato- ja sulkuventtiileiden uusinta ja verkoston perussaadot

- vesi- ja viemarikalusteiden uusinnat

- raitisiimakammioiden kunnostukset

- kanavanuohoukset ja ilmamaarien sdadot

- rakennusautomaatiojarjestelman uusinnat

Ylla olevat LVI-tekniset asiat jouduttiin karsimaan hankkeen vaiheen 2 osalta ja talo-
tekniikka uusitaan 2-vaiheessa vain uusissa aineopetusluokissa (kuvaamataito, kasityo,
tekninen tyo).

LVI-jarjestelmat ja naihin liittyvat tyot on selostettu erillisessa LVI-selostuksessa.
Muuten LVI-tekniikasta aiheutuvien korjauskustannusten arvioitiin aiheutuvan
normaalina pidettavista yllapito- ja huoltotoimista.

Sahkotekniikka

Rakennuksen sahko ja heikkovirtajarjestelmille ei ole tehty koko aikana mitaan merkittavaa
tai kokonaisvaltaista uusimista. Tehdyt muutokset koskevat lahinna tilamuutoksista
johtuvista muista toista tai tilojen kayttétarkoituksen muutostdista. Yleisesti voidaan todeta
rakennuksen sahko ja heikkovirtajarjestelmien olevan tyydyttavassa kayttokunnossa, joskin
elinkaarensa puolessa valissa. Sahko- ja heikkovirtajarjestelmien uusimiselle tai korjaami-
selle ei ole Kiiretta.

Sahkojarjestelmat ja naihin liittyvat tyét on selostettu erillisessa sahkdselostuksessa.

Liikennealueiden paallystys

Pihakorjaukset tehdaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Liikennealueiden pinnat pysyvat
paaosin ennallaan.

Liite 2 Kéyttéjan laatima toiminnallinen tarvekuvaus
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4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Hankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen oppimisymparisto,
joka tukee opetustavoitteiden toteuttamista. Lisdksi osassa tiloista tulee myds jatkossa
voida toteuttaa ilta- ja asukastoimintaa.

Haagan peruskoulu on yhtenainen peruskoulu, jossa on 1-9. luokat. Oppilaita koulussa on
noin 730. Haagan peruskoulu on oman alueensa lahikoulu ja se on 3. luokalta alkaen
likuntapainotteinen. Oppilaat tulevat kouluun paaosin Haagan, Kivihaan, Pikku
Huopalahden, Lapinmé&en, Konalan ja Kaarelan alueilta. Nykyinen oppilasmaara ei mahdu
Isonnevantie 16 rakennukseen.

Haagan peruskoulun yldasteen luokat 7-9 ovat siirtyneet syyslukukauden 2020 alussa
Vanha Viertotie 23 koulurakennukseen, jonne ylaasteen opetusta varten on tehty 1-vaiheen
perusparannusty6t. Koulurakennukseen on siirtynyt koko ylaasteen 320 koululaista ja
tiloissa varaudutaan yldasteen oppilaiden maaran kasvuun tarveselvityksen mukaisesti 350
oppilaaseen. Isonnevantien koulurakennuksessa ovat edelleen kaikki ala-asteen luokat 1-6,
jossa luokka-asteilla 5-6 n. 200 oppilasta.

Palvelutarpeen vaatiessa, korjaus- ja muutostydt mahdollistavat 5-6-luokkien siirtdmisen
Vanhalle Viertotielle.

Liikuntatilat ovat kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kaytossa arki-iltaisin ja vilkonloppuisin.

Suunnittelussa varaudutaan siihen, etta liilkunta-, musiikki ja kotitaloustilat voi olla
omavalvonta-alueita ja kouluajan ulkopuolisessa kaytdssa.

Koulu toimii majoituskouluna.

Hankkeen laajuus

Perusparannus ja laajennus on suunniteltu kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden mukai-
siksi kaupungin suunnitteluohjeiden ja valtakunnallisten maaraysten mukaan.

Bruttoala Huoneistoala Hydtyala
Vaihe 1 (hankkeessa jo toteutetut 1890 1607 1499
tilamuutokset)
Vaihe 2 (tata hankesuunnitelmaa 2 565 2224 1525
koskevat tilamuutokset)
Koulun kayttoon tulevat tilat, joihin ei 3 895 3372 2320
sisally perusparannus- ja muutostdita
Koulun tilaohjelmaan kuulumattomat, 1060 1015 930
hankkeen ulkopuolelle jaavat tilat
Yhteensa 9410 8 218 6 274
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Tontin pinta-ala on 12 834 m?, josta pihan osuus n. 2 318 m2.

Tilamuutosten yhteydessa uusitaan talotekniikka. Tiloihin, joihin ei tehda muutoksia,
tehdaan ainoastaan opetustyon edellyttamat talotekniikan muutokset.

Laatutaso

Suunnittelun Iahtékohtina ovat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin opetukselle asetta-
mat fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit.

Hankkeessa toteutetaan tarkoituksenmukaiset ja muuntojoustavat tilat peruskoululle
(luokat 5-9). Tilojen suunnittelun ja toimintojen sijoittelun 1ahtokohtana on kayttajien
paivittaisen toiminnan sujuvuus, turvallisuus, pedagogiset tarpeet ja tilojen tehokas kaytto.
Tilat luovat nykyaikaisen oppiymparistdn ja tarjoavat mahdollisuudet yhteistydhon ja
monipuolisten tyotapojen kayttoon. Tilat varustetaan toimintoihin tarvittavalla tekniikalla ja
niiden materiaalivalinnoissa korostuvat yhteisollisyys, turvallisuus ja valvottavuus.

Hankkeen tavoitteena on sisailmaolosuhteiltaan laadukkaat tilaratkaisut. Erityista huomiota
kiinnitetdan sisailman laatuun, valaistukseen, paloturvallisuuteen, adnenvaimennukseen ja
esteettomyyteen.

Tilojen muutossuunnittelussa otetaan huomioon pitkaan elinkaareen liittyva muunnelta-
vuuden vaatimus. Taloteknisilla asennuksilla ja tilasuunnittelulla pyritdan mahdollistamaan
huonetilojen myohempi uudelleenjarjestaminen toiminnan mahdollisesti muuttuessa.

Perusparannuksen ja laajennuksen lahtdékohtana ovat:
¢ sisailmastoluokka S2

e puhtausluokka P1

e materiaalien paastéluokka M1

Hankkeessa tavoitellaan pitkaaikaiskestavaa, energiatehokasta ja helposti huollettavaa
rakennusta. Rakenteet, materiaalit, kalusteet ja varustukset ovat kulutusta kestavia,
kunnostettavia ja helposti puhdistettavia.

Hankkeessa laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma ja hankkeeseen on kiinnitetty
ulkopuolinen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkild.

Toiminnalliset muutokset

Uuden opetussuunnitelman huomioiminen ja uudenlaiset oppimisymparistét ovat toiminnal-
listen muutosten taustalla.

Hankkeen 1- ja 2-vaiheissa on uusittu ruokahuollon tarjoilulinjasto ja keittittilat toteutettu
ajanmukaisina ja niiden monikayttoisyytta on kehitetty.
Aine- ja yleisopetustilojen jarjestelyt, kiintokalustus ja varustus tehdaan nykyisten
kaytantdjen mukaisesti. Pienryhmatiloja lisatdan ja perusparannettavien tilojen muunnel-
tavuutta parannetaan. Oppilaiden wc-tiloja rakennetaan lisda oppilaspaikkojen edellyttama
maara. Uusien rakennettavien aineopetusluokkien akustiikkaa parannetaan, huomioiden
tilojen aaneneristys ja aanenvaimennus. Suunnitteluratkaisulla on pyritty toimiviin, avoimiin
ja valoisiin tilaratkaisuihin. Oppilaitoksesta koulukayttéon muutettu rakennus muodostaa
12
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osan alueellisesta palveluverkosta ja tulee tarjoamaan tiloja myds ilta- ja viilkonloppukayt-
toon erilaiselle asukas- ja yhdistystoiminnalle kouluajan ulkopuolella. Tama otetaan
huomioon kulkureittien ja kulunvalvonnan suunnittelussa.

Tilasuunnittelun tavoitteena on tilojen moni- ja yhteiskayttdisyys. Opetustilat muodostavat
avoimia opetuskokonaisuuksia siina laajuudessa, kuin se on mahdollista, joten niitd voidaan
kayttaa joustavasti erilaiseen opetukseen. Juhla-/likuntasali toimii myds opetuksen tilana.
Rakennuksen liikuntasali varustetaan tilapaistd majoituskayttda varten ja se varustellaan
palovaroittimilla Pelastuslaitoksen majoitusohjeistuksen mukaisesti.

Tavoitteena on, ettd Haagan peruskoulun kayttoon tulevat tilat ovat toiminnallisesti ja
tilankaytollisesti tehokkaita. Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi seka
my0s aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille soveltuviksi. Tietoteknisissa
asennuksissa otetaan huomioon tulevaisuuden oppimisymparistéon vaatimukset.

2-vaiheen muutosalueet

1. kerros, osa A

o WCHilat (106-108)

1. kerros, osa C

e Inva-WC-tila

2. kerros, osa C

e kuvaamataito- ja kasityoluokat oheistiloineen

3. kerros, osa A

e opettajien tilojen muutosalue

3. kerros, osa B

e WCHtilat 321 muutos

4. kerros, osa A

e oppilashuoltotilojen ovimuutokset

Pih

[V]

pihan korjaustyot

Piha

Vaiheessa 2 toteutettavan piha-alueen n. 2 318 m? tilarajauksia jasennetaan uudelleen.
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Piha-alueen keskiosalta poistetaan autopaikat, huoltoajo rajataan oleskelupihasta ja pihaa
rakennetaan seka varustetaan uusin piha valinein ja —varustein edistdamaan opetussuun-
nitelman tavoitteita. Sisdankayntien esteettémyys varmistetaan, tarvittaessa rakentamalla
luiska.

Pihan suunnittelussa ja varustelussa on otettu huomioon eri-ikaiset kayttajat, turvallisuus,
valvottavuus, yhteisollisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen kaytté oppimistilana.
Koulun piha ja koulun huoltopiha on suunniteltu toisistaan erillisiksi, samoin on eriytetty
koulun huolto- ja pelastustie muista pihan toiminnoista. Koulun tontille jaavat autopaikat on
keskitetty Vanha Viertotien laheisyyteen.

Kayttoturvallisuus

Rakennuksen paloturvallisuutta on tarpeen parantaa. Palo-osastot ja poistumistiejarjestelyt
toteutetaan paloteknisen suunnitelman mukaisesti, joka on paloviranomaisen ennakkoon
tarkastama.

Esteettdmyys

Rakennuksen esteettomyys varmistetaan kaupungin esteettomyystavoitteiden mukaisesti.
Tilat suunnitellaan turvallisiksi ja helposti hahmotettaviksi seka myds aisti- ja liikuntarajoit-
teisille lapsille, nuorille ja aikuisille soveltuviksi.

Talotekniikka

Rakennuksen muutostydn kohteena olevien tilojen ilmanvaihto korjataan tai uusitaan
voimassa olevien maaraysten mukaisesti. Talotekniikka uusitaan 2-vaheessa vain
muutosalueilla, mutta ei tiloissa joihin ei kohdistu toimenpiteita.

Vaiheen 2 perusparannussalueilla uusitaan tilojen vesi- ja viemarijarjestelmat.
Rakennuksen lammitysjarjestelmaan tehdaan ainoastaan tilamuutoksista aiheutuvat
korjaukset. Muutostydn yhteydessa uusitaan suunnitelmien mukaisesti tilojen
sahkdjarjestelmat mm. automaatio-, valaistus-, lukitus-, turva-, kulunvalvonta-, AV- ja
tietotekniset jarjestelmat, jotka uusitaan taman paivan vaatimusten mukaisiksi.
Muutosalueiden valaistusjarjestelma toteutetaan ratkaisuna, jossa valaistus muuttuu
huomioiden lasnaolon ja paivanvalon vaikutus.

Rakennuksen energiataloutta parannetaan muutostdihin liittyvin toimenpitein.
Rakennuksen ilmanvaihto varustetaan lammdntalteenotolla ja katolle asennetaan valmius
aurinkosahkojarjestelmaa varten.

Liite 3 Tilaohjelma

Liite 4 Rakennusosat ja tekniset jarjestelmét
Liite 5 Viitesuunnitelmat
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Hankkeeseen ei kohdistu muita erityisvaatimuksia, kuin hankkeen toteutus kahdessa
vaiheessa. Kouluopetuksen ollessa kdynnissa rakennuksessa rakennustdiden aikana,
edellyttda se kdytdssa olevien koulutilojen erittdin hyvaa suojausta muutostydn alla olevista
tiloista ja siten myos erityista rakennukseen kohdistuvaa puhtaanapitoa. Taman lisaksi
my6s mahdollisia valiaikaisia toimenpiteita, joilla varmistetaan kaikilta osin hyvat olosuhteet
koulun toiminnalle.

6 Hankkeen elinkaari- ja energiatavoitteet

Ymparistoohjaus

Hankkeelle on asetettu ymparistotavoitteita littyen seuraaviin aihealueisiin:
e energian kaytto

muuntojoustavuus ja tilatehokkuus

pitkaaikaiskestavyys, kaytettavyys, huollettavuuteen ja siivottavuus
kosteuden ja puhtauden hallinta

sisdymparisto

Hankkeen ymparistotavoitteista energiatehokkuustavoite on kuvattu alla ja muut tavoitteet
kappaleessa 4 otsikon Laatutaso alla.

6.1 Energiatavoitteet

Suunnittelun Iahtékohtana ovat rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen muutos-
asioiden osalta.

Rakennusosien lammoneristavyyden, tiiveyden, valaistuksen tehotiheyden seka
talotekniikan pumppujen, puhaltimien jne. energiatehokkuuden osalta noudatetaan
Helsingin kaupungin LVIA-suunnitteluohjeessa (LVI(A)-suunnitteluohjeet, versio 1.4,
1.12.2017) esitettyja arvoja.

6.2 Jatehuolto

Hankkeessa tullaan noudattamaan Helsingin kaupungin jatehuollon suunnitteluohjeita.
Suunnittelun I&htékohtana on mahdollistaa kaikkien erilliskerattavien jatteiden tehokas
syntypaikkalajittelu.

Kohteen huoltopihan erillinen jatehuone kunnostetaan. Sielld on tilat jatteiden tehokkaaseen

lajitteluun (yhdyskuntajatteet: biojate, kartonki ja pahvi, paperi, lasi, metalli, muovipakkauk-
set ja sekajate seka vaaralliset jatteet).
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7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Perusparannushankkeen toteuduttua paasevat Haagan peruskoulun kayttajat toimimaan
Vanha Viertotien koulurakennuksessa terveellisessa, turvallisessa ja toimivassa, uuden
opetussuunnitelman toteuttamista tukevassa oppimis- ja tyoskentely-ymparistossa.

Hankkeen riskit

Hankkeeseen liittyvana riskind on rakennuksen vaiheittainen kayttéénotto. Koulutydn jo
kaynnistyttya syyslukukauden 2020 alussa, oli osassa rakennusta viela kdynnissa
1-vaiheeseen liittyvia perusparannustoéitd. Muutostyét jatkuvat vaiheen 2 osalta
kevatlukukauden 2021 aikana.

8 Rakentamiskustannukset

Perusparannushankkeen vaiheiden 1 ja 2 kokonaiskustannukset arvonlisaverottomana on
yhteensa enintdan 7 150 000 euroa (1 605 euroa/brm?) kustannustasossa 11/2020.
Kustannusten perusteena on 4 455 brm2.

Kustannusarvion 5.5.2020 mukaan hankkeen 1-vaiheen kokonaiskustannus (HKA)
arvonlisaverottomana on yhteensa n. 4,65 milj. € (2 460 €/brm?), kustannustasossa 4/2020
(R1'104,2; THI 193,3). Kustannusten perusteena on 1 890 brm?. 1-vaiheen kustannusten
rahoituksesta on tehty paatés 25.6.2020.

Kustannusarvion 15.1.2021 mukaan hankkeen 2-vaiheen kokonaiskustannus (HKA)
arvonlisaverottomana on yhteensa n. 2,5 milj. € (975 €/brm?), kustannustasossa 11/2020
(R1'104,0; THI 182,2). Kustannusten perusteena on 2 565 brm?.

9 Tilakustannus kayttajalle

Hankkeen vaiheen 2 toteutuksen jalkeen arvioitu tilakustannus eli tila- hankkeiden
kasittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan maaritelty sisdinen vuokra on noin 153 136
euroa/kk, vuosivuokra on noin 1 837 629 euroalv.

Vuokra on n. 21,26 euroa/htm?/kk, josta padomavuokra on 17,22 euroa/htm?/kkK ja
yllapitovuokra 3,54 euroa/htm?/kk + hallintokulu 0,5 euroa/htm?kk ovat yhteensa

4,04 euroa/htm?/kk. Nelibvuokran perusteena on 7 203 htm? (koulun kayttéon tuleva
kokonaislaajuus). Lopullinen padomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten
mukaan. Yllapitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan yllapitovuokraa vastaavaksi.

Mikali Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarvitsee kayttddnsa nyt kaytdn ulkopuolelle
jaavia 1 060 brm?, 1 015 htm? tiloja, tilahankkeiden kasittelyohjeiden mukaan maaritelty
koko yhteenlasketulle vuokrattavalle huoneistoalalle kohdistettu vuokra on noin 21,30
€/m2/kk. Vapaaksi jaavat tilat voidaan vuokrata myos kaupungin ulkopuoliseen kayttoon.
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Haagan peruskoulun lisatilaksi luokka-asteille 5-9 tulevat Vanha Viertotie 23
koulukiinteistdn perusparannusvaiheessa 1 valmistuneet tilat ovat olleet vuokrattuina
koulukayttéon syyslukukauden 2020 alusta 18htien.

Haagan peruskoulun nykyisen sisdinen vuokra osoitteessa Vanha Viertotie 23 (vaihe 1) on
n. 51 820 euroa kuukaudessa ja n. 621 838 euroa vuodessa. Vuokra on n. 32,26
euroa/htm?/kk, josta padoma-vuokran osuus on 15,36 euroa/htm?/kk ja yllapitovuokran
osuus on 4,04 euroa/htm?/kk. Nelidvuokran perusteena on 1 607 htm?2.

Haagan peruskoulun nykyisen sisdinen vuokra osoitteessa Isonnevantie 16 on 110 066
euroa kuukaudessa ja 1 320 789 euroa vuodessa. Vuokra on n. 18,08 euroa/htm?/kk, josta
paaomavuokran osuus on 14,70 euroa htm?/kk ja yllapitovuokran osuus on 3,38
euroa/htm?/kk. Nelidvuokran perusteena on 6 087 htm>.

Haagan peruskoulun kayttddn jaé myds jatkossa Isonnevantie 16  koulurakennus, jonne
jaavat luokka-asteet 1—4. Koulu on toiminut syyslukukauden 2020 alusta ldhtien kahdessa
toimipisteessa.

Vanha Viertotie 23 rakennus on aiemmin ollut Metropolia AMK:n sosiaalialan oppilaitos.
Rakennus siirtyi vuodenvaihteessa 2019 - 2020 kaupungin omistukseen.

10 Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapidosta vastaa kaupunkiymparistdtoimialan yllapitopalvelu.

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset koostuvat muuttokustannuksista, kayttajan hankin-
toina toteutettavista laite- ja irtokalustehankinnoista. Perusparannetun ja laajennetun koulu-
rakennuksen muuttokustannukset ovat noin 93 000 € (alv 0%). Toiminnan kaynnistamis-
kustannukset, joihin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja
laitteet (ei sisalla tietohallinnon hankintoja), ovat noin 450 000 €. Siivouskustannukset ovat
n. 144 650 €/v.

11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:

e hankkeen valmistelu ja tutkimukset 11/2019 - 5/2020 (7 kk)
e tarve- ja hankesuunnittelu 1/2020 - 4/2020 (4 kk)
o toteutussuunnittelu / vaihe 1 4/2020 - 8/2020 (5 kk)
e rakentaminen / vaihe 1 4/2020 - 1/2021 (10 kk)
o toteutussuunnittelu / vaihe 2 9/2020 - 2/2021 (6 kk)
¢ rakentamisen valmistelu / vaihe 2 1/2021 - 2/2021 (2 kk)
e rakentaminen / vaihe 2 ja kayttddnotto 3/2021 - 9/2021 (7 kk)

Liite 6 Hankkeen aikataulu
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12

13

14

Rahoitussuunnitelma

Kaupunginvaltuuston 28.11.2019 hyvaksymassa talonrakennushank- keiden
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020 - 2029 on hankkeen suun- nittelulle ja toteutukselle
varattu maararahaa oli 4,11 miljoonaa euroa siten, etta hankkeen toteutus oli ohjelmoitu
vuosille 2020 - 2021.

Hanke on muutettu toisessa vaiheessa alustavan tarvekuvauksen pohjalta
tilamuutoshankkeesta perusparannushankkeeksi ja hankkeen maararahavarausta on
korotettu 6,21 miljoonaan euroon.

Hankkeen 1-vaiheen kustannusarvio (5.5.2020, laajuus 1 890 brm?) on 4,65 miljoonaa
euroa, jonka mukaisesti hankkeen 1-vaiheen kustannukset on paatetty.

Hankkeen 2-vaiheen kustannusarvio (15.1.2021, laajuus 2 565 brm?) on 2,5 miljoonaa
euroa. Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman
alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Vaistotilat

Hankkeessa ei tarvita vaistétiloja.

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiymparistdn toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiympariston toimialalla / RYA ja yllapidosta Kaupunkiympariston
toimialan yllapitopalvelu.

18



	1 Hankkeen perustiedot
	2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta
	3 Hankkeen tarpeellisuus
	4 Hankkeen laajuus ja laatu
	5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
	6 Hankkeen elinkaari- ja energiatavoitteet
	7 Vaikutusten ja riskien arviointi
	8 Rakentamiskustannukset
	9 Tilakustannus käyttäjälle
	10 Ylläpito ja käyttötalous
	11 Hankkeen aikataulu
	12 Rahoitussuunnitelma
	13 Väistötilat
	14 Toteutus- ja hallintamuoto

