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Hankesuunnitelma
15.12.2020

Nurkkatien monitoimitalon Ipk lisatila
Nurkkatie 2
00760 Helsinki

Helsinki

Yhteenveto

Hankkeen nimi
Véliaikainen tilaelementtiratkaisu paivakotikayttdédn, Nurkkatien monitoimitalon paivakodin
lisatilat, vuokrahanke

Hankenumero
2821P21499

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Nurkkatie 2, 00760 Helsnki 69327
Sijainti Kiinteistoobjekti

Kaupunginosa 41, Suurmetsa, Puistola, kortteli 41086

6917

Kayttaja/toiminta

Asiakas-/oppilas-/tilapaikat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, pdivakoti Nurkan lisatila. 40
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m3
431 377,5 1700

Hankkeen tarpeellisuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan paivakoti Nurkka tarvitsee lisatilaa 40 lapselle alueella 41 ajalle 09/2020 —

08/2026 Puistolan peruskoulun ja Ipk uudisrakennuksen valmistumiseen asti.

Hankkeen kustannukset (Kust.taso 5/2020 RI 104,3; THI 187,2)

Kustannusarvio (alv 0%)

Vuokra* 31,66 €/htm2/kk 430 259,40 € (36 kk)
Investointikustannukset™* 2738 €/brm? 1180 000 €
Kustannukset yhteensa 1610 260 €
*Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra (31,66 €/htm?/kk, 37 kk) vuokrapaatds on 4762 € | brm2***
tehty (diaarinumero: HEL 2018-011360 T 10 01 02, liite 2) Jakom&en paivakodin
paviljongin yhteydessa osoitteessa Kolupolku 10, hankenumero 2821P21009 (Lp ja Lpk 5437 € | htm2=**
Jakomaen lisétilat (Haltia)). Maaraaikainen vuokrasopimus paattyy 31.08.2023 (37 kk). 3
Paatoksen sisaltama optio otetaan kayttéon, koska tarve on 08/2026 asti (36 kk). Option
ajalta (09/2023 — 08/2026) maksettava vuokra enintdan 31,66 €/htm?/kk, (36 kk).
Vuokrasummaa tarkennetaan jatkoneuvotteluissa.
**Rakennuttamiskustannukset, maanrakennustyo6t, siirtokustannukset, pihan toteutus, 51314 € /asiakas***
tontin ulkopuoliset kaivuty6t, rakennuttajan erillishankinnat, lisd- ja muutostydvaraus seka
rakennuspaikan ennallistaminen.
*** Sisdltden aiemmin paatetty vuokra (*) ja paatettavat investointikustannukset (**)
Arvioitu tilakustannus kayttajalle
Vuokra* Lisévuokra yht.** yht. €/73
- o * ht. € / kk*** .
€/htm2/kk (inv.kust.) yp €/htm2/kk 7 o kk
o ) € / htm?2/ kk o enintaan N
enintaan € / htm?/ kk enintaan enintaan

Tuleva vuokra (377,5 htm?) 31,66 42,82 5,76 80,24 30 290,60 2211213,80

Hankkeen aikataulu
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rakentaminen 06/2020 — 07/2020

Rahoitussuunnitelma
Investointikustannukset rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206
osoitetuista kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Viistotilat Vaistotilojen kustannusarvio
Ei tarvita. Hanke on paivakoti Nurkan lisatila. -

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala on hankkinut tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen kayttajalle. Tilojen
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisesta kunnosta.

Lisatiedot

Tilat on vuokrattu alun perin Jakomaen Ipk lisatilaksi viideksi vuodeksi 1.8.2018 (HEL 2018-011360 T 10 01 02). Jakomaen
Sydan (Kankarepuiston pk-Ipk-Ip-nt) —hankkeen valmistuttua, tilat vapautuivat ja siirrettiin loppuajaksi (37 kk) paivakoti
Nurkan lisatilaksi. Maaraaikainen vuokrasopimus paattyy 31.08.2023 (37 kk). Vuokrasopimuksen sisaltdma optio otetaan
kayttoon, koska tarve on 08/2026 asti (36 kk) Puistolan peruskoulun ja Ipk:n uudisrakennuksen valmistumiseen asti.




Hankesuunnitelma Nurkkatien monitoimitalon Ipk lisatila

Helsinki 15.12.2020 Nurkkatie 2
00760 Helsinki

Asemapiirros Liite 1

ATIMERBAVANIRKINGET Ja -
Favinzivralejen smeks lalue.

JulkTsben lahipaleslurmbcnnuaten &
salln o sllaltben wyits ntlidps
&y =awikaia vain Initdam beimi
bridal e usiFHnss ey heeki |E

igigen rekusnuemn keetraliclo,
pacpalekimnon Hio's

I = aim kmmeneolumes ulkopnl
wishereinan bokes.

Erartalln, keebalioozn ju o e

Cibjaal llnars bt cofe.

Risti marcinntin pasllz oiolHaa m
Babeorrused beus kerroaslnelamen

esoithon ks
a sl

Reerralalnan nun:
Ief son man s

kokmenule,

Fokanumle, [ol's s ofjalthon f
Chimsili=en pollakenri.

Ketu,

Cijesileen wlcislle jnlnmeulsle

Kokl o

relun pu, fnka ket
sjenecueliibpmee.

AP gt gyl
* kosvnmn kit gksenuli
[t cutan,nfa=
kueti. Aotmnajn 7o kontin ke
cwsrakennuksen tuu rokentua

ny
reloumrakanncksilla 3 n

bl lurherchicn tulee ella psa
alngsalal L.

it tllotsn e
broelta 3, wFui suily o par
tehun puw tei pergmae tilelle

Enhomikeade o phenulan #
Lglman wuditin ja katelhusnass,

Wimbaaltcinl oeel =

- raansitan sulue sspuitus leen
cnnna.

= ubsnterratomet cluane miok bl

rtandisgali puisteraiseng,

A= i Lot 1] ialumillo;

- aritos'ollisen kityiterorksihokicn o
beln e seinfen kekoretHonaner]
wrhogn B clinya vkl 1

Aubopaikkoian vshimmitiartitct w-al

Asuwnot:

= cwntel o okomumn
U1 0 wsonboke
cehean 4ila phdin subon o
- sawitaion Ik n tonttlle ol
zekel 1 ap/5 mulokerese
Kom o, ptisitkndl, vepoamojon 4ot
Kirjaea

Peali

Pelncenma

TOMTIh RAREMNLEQHZIE  Bbn*
KA TETTY RAKERW I 30 KEUS .
KON fud ) azsnn”
WAARITT IR 2w

T TR T e

TILAAE FIEY ASKERR IS B FALGKEDTT
KERRZEALS, 431 "

KERPZEALS 252 i s i v 428 0%
HITHEETOR AT '

TLAALIE S

b o b

IS D hop bl B

LEFTRTIINN NI

.
Dz o0 i e, RS, S ot L setety
bz lzbr e 1 ke




