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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Väliaikainen tilaelementtiratkaisu päiväkotikäyttöön, Nurkkatien monitoimitalon päiväkodin
lisätilat, vuokrahanke

2821P21499

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Nurkkatie 2, 00760 Helsnki 69327
Sijainti Kiinteistöobjekti
Kaupunginosa 41, Suurmetsä, Puistola, kortteli 41086 6917
Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, päiväkoti Nurkan lisätila. 40

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

431 377,5 1700
Hankkeen tarpeellisuus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan päiväkoti Nurkka tarvitsee lisätilaa 40 lapselle alueella 41 ajalle 09/2020 –
08/2026 Puistolan peruskoulun ja lpk uudisrakennuksen valmistumiseen asti.

Hankkeen kustannukset (Kust.taso 5/2020 RI 104,3; THI 187,2) Kustannusarvio (alv 0%)

Vuokra* 31,66 €/htm²/kk 430 259,40 € ( 36 kk)

Investointikustannukset** 2738 €/brm² 1 180 000 €

Kustannukset yhteensä 1 610 260 €

*Tilaelementtitoimittajalle maksettava vuokra (31,66 €/htm²/kk, 37 kk) vuokrapäätös on
tehty (diaarinumero: HEL 2018-011360 T 10 01 02, liite 2) Jakomäen päiväkodin
paviljongin yhteydessä osoitteessa Kolupolku 10, hankenumero 2821P21009 (Lp ja Lpk
Jakomäen lisätilat (Haltia)). Määräaikainen vuokrasopimus päättyy 31.08.2023 (37 kk).
Päätöksen sisältämä optio otetaan käyttöön, koska tarve on 08/2026 asti (36 kk). Option
ajalta (09/2023 – 08/2026) maksettava vuokra enintään 31,66 €/htm²/kk, (36 kk).
Vuokrasummaa tarkennetaan jatkoneuvotteluissa.
**Rakennuttamiskustannukset, maanrakennustyöt, siirtokustannukset, pihan toteutus,
tontin ulkopuoliset kaivutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, lisä- ja muutostyövaraus sekä
rakennuspaikan ennallistaminen.
*** Sisältäen aiemmin päätetty vuokra (*) ja päätettävät investointikustannukset (**)

           4762 € / brm²***

           5437 € / htm²***

51314 € /asiakas***

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle
Vuokra*

€ / htm2 / kk
enintään

Lisävuokra
(inv.kust.)**
€ / htm2 / kk

yp *
€ / htm2 / kk

yht.***
€ / htm2 / kk

enintään

yht. € / kk***
enintään

yht. € / 73
kk***

enintään

Tuleva vuokra (377,5 htm2) 31,66 42,82 5,76 80,24 30 290,60 2 211 213,80

Hankkeen aikataulu
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rakentaminen 06/2020 – 07/2020
Rahoitussuunnitelma
Investointikustannukset  rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206
osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio
Ei tarvita. Hanke on päiväkoti Nurkan lisätila. -

Toteutus- ja hallintamuoto
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala on hankkinut tilat vuokraamalla ja vuokraa ne edelleen käyttäjälle. Tilojen
toimittaja vastaa rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta.

Lisätiedot
Tilat on vuokrattu alun perin Jakomäen lpk lisätilaksi viideksi vuodeksi 1.8.2018 (HEL 2018-011360 T 10 01 02). Jakomäen
Sydän (Kankarepuiston pk-lpk-lp-nt) –hankkeen valmistuttua, tilat vapautuivat ja siirrettiin loppuajaksi (37 kk) päiväkoti
Nurkan lisätilaksi. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy 31.08.2023 (37 kk). Vuokrasopimuksen sisältämä optio otetaan
käyttöön, koska tarve on 08/2026 asti (36 kk) Puistolan peruskoulun ja lpk:n uudisrakennuksen valmistumiseen asti.
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