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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
LPK Sakara, sisdilmakorjaukset 2821P21533
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Sakara 1, 00940 Helsinki 30169
Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 47 Mellunkyla, kortteli 0910470025, tontti 2641 4315
Kayttaja/toiminta Asiakaspaikat
Kasvatus- ja koulutoimiala 95
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m?3

955 3719

Hankkeen tarpeellisuus

Vuoden 2011-2012 peruskorjauksen jalkeen sisdilman laadussa on koettu edelleen puutteita. Merkittdvimmaksi
peruskorjauksessa toteuttamatta jadneeksi toimenpiteeksi on tunnistettu ulkovaipparakenteiden ilmatiiveyden parantaminen.
Epétiiviiden rakenneliitosten kautta epdpuhtauksilla on mahdollisuus kulkeutua sisdilmaan ilmavirtausten mukana.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2020 RI 104,5; THI 186,8) 590 279€
brm? htm? hym?2 Inv.kustannusarvio (alv 0%)

Uudisrakennus / Laajennus / Lisdrakennus €

Muutos / Korjaus / Perusparannus 955 €

Yhteensa €

Investointikustannusten jakautuminen 618 € /brm?
€/ htm?
€ / asiakas

Tilakustannus kayttéjalle

Hankdecla i C ole  o€/htm?/kk yp€/htm?/kk yht €/htm?/kk yht €/kk yht. €/ v

Tuleva vuokra ( htm?)

Nykyinen vuokra ( htm?2)

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset Hankkeella ei ole vuokravaikutusta ja kdynnistamiskustannuksia

Hankkeen aikataulu

7/2021 — 10/2021

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmaararahoista

Viistotilat Vaistétilojen kustannus
Tarvitaan -

Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympéaristén toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiymparistdn
toimialalla.

Lisatiedot



http://tilaweb.hel.fi/tilaweb/public_html/hanke/1504440357/
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1 Hankkeen perustiedot

LPK Sakaran sisailmakorjaukset
Kontulankaari 5, 00940 HELSINKI

Kohdenumero 4315

Rakennustunnus: 30169

Kohteen omistaja: Helsingin kaupunki, Kaupunkiymparistétoimiala, Rakennukset ja yleiset
alueet

LPK Sakara sijaitsee Helsingin Kontulassa. Kohde on vuonna 1972 valmistunut
yksikerroksinen rakennus, jossa on pieni kellari. Rakennukseen on tehty peruskorjaus
vuosina 2011-2012. Peruskorjauksessa ulkovaipparakenteiden ilmatiiveyteen ei ole
kiinnitetty riittdvasti huomiota. limatiiveyspuutteilla on kohteessa tehtyjen kuntotutkimusten
perusteella ollut siséilman laatua heikentava vaikutus.

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta

Rakennus on perustettu kalliolle terasbetonisten anturoiden varaan. Runkona on
terasbetoninen pilari-palkkirunko. Kohteessa on tehty peruskorjauksia vuosina 1989-1991
ja 2011-2012. Alapohjana on maanvarainen kaksoislaattarakenne, jossa alkuperaisen
kantavan runkobetonilaatan paalla on viimeisimmassa peruskorjauksessa asennettu
tasaushiekka, solumuovildmmadneristelevyt ja uusi pintabetonilaatta. Peruskorjauksessa
vesikattorakenne on uusittu kokonaan alkuperaisen kantavan kevytbetonilankkurakenteen
paalle. Peruskorjauksessa osa ulkoseinarakenteista on uusittu (ikkunoiden ylapuoliset osat)
ja osa on alkuperaisia (ikkunoiden alapuoliset osat). Alkuperainen ulkoseinarakenne on
sisdpinnastaan tasoitettu ja maalattu tiili-villa-tiili- tai tiili-villa-betonirakenne.
Peruskorjauksessa korjatut ikkunoiden ylapuoliset seinat ovat puurakenteisia. Rakennus on
salaojitettu vain kellarin kohdalla.

Kohteessa on [ammadntalteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihtojarjestelma, joka on uusittu peruskorjauksessa. Peruskorjauksessa
vesikatolle on rakennettu uusi ilmanvaihtokonehuone.

3 Toiminnalliset perustelut

Viimeisimmasta peruskorjauksesta huolimatta paivakodin henkilokunta on kokenut
paivakodin tiloissa oireilua, joka on liitetty heikkoon sisdilman laatuun. Tasta syysta Vahanen
Rakennusfysiikka Oy:n toimesta tehtiin vuosien 2019-2020 aikana sisdilma- ja
kosteustekninen kuntotutkimus, jossa selvitettiin sisdilmahaittojen aiheuttajia seka
aikaisemmissa tutkimuksissa annettujen toimenpidesuositusten toteutumista
peruskorjauksessa. Tutkimusraportti on paivatty 3.2.2020.

Vuonna 2019-2020 toteutetun kuntotutkimuksen perusteella merkittavin peruskorjauksessa
toteuttamatta jaanyt toimenpide on ulkovaipparakenteen ilmatiiviyden parantaminen.
lImatiiviys on kohteessa erityisen tarkeaa, silla ikkunoiden alapuolisten ulkoseinien
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eristetilaan on jatetty alkuperaiset lammoneristeet, joissa on ennen peruskorjausta
tapahtuneiden vesivuotojen seurauksena todennakdisesti ainakin paikallisia mikrobivaurioita.
Epatiiviiden rakenneliittymien kautta epapuhtauksilla on mahdollisuus kulkeutua sisailmaan
hallitsemattomien ilmavirtausten mukana. llmanvaihdon toiminnassa havaitut puutteet
(erityisesti rakennuksen painesuhteiden vaihtelu ja selvad alipaineisuus) korostavat
ilmatiiveyspuutteiden aiheuttamia ongelmia.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Paivakodin nykyiset tilat ovat hyvassad kunnossa, eikd varsinaisten tiivistysalueiden
ulkopuolella tehdad muuta rakennusteknista.

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Hankkeen laajuus

Korjaukset kasittivat koko ensimmaisen kerroksen kaikki tilat. Kellarikerroksesta korjattiin
vain katon epatiiveyskohtia kellarin ja ylapuolisen keittion valisten ilmavuotojen estamiseksi.

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Tiloille asettaa erityisvaatimuksia lahinna lasten paivakodin toiminta.

6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Hankkeelle on asetettu ymparistotavoitteita liittyen seuraaviin aihealueisiin:
e sisailmaymparistd
7 Hankkeen riskit

Tiivistyssaneerauksen toteutus kiinteistdssa on haastavaa.

8 Rakentamiskustannukset

Kustannusarvion mukaan hankkeen rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamiskustannukset
kustannustasossa 1/2021 RI =106,8; THI =189,1 ovat arvonlisaverottomana yhteensa
590 279 €.
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9 Tilakustannus kayttajalle

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 24 591 euroa/kk eli 295 095
euroa vuodessa (25,75 euroa/m2/kk).

10 Yllapito ja kayttotalous

Hankkeella ei ole yllapito ja kayttétalouskustannuksia.

11 Hankkeen aikataulu

Hankkeen aikataulu on seuraava:
o Hankesuunnittelu
o Toteutussuunnittelu: valmistunut 09/2020
o Rakentamisen valmistelu: 05/2021 — 06/2021
o Rakentaminen: 07/2021 — 10/2021
12 Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8
02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmaararahoista

13 Vaistotilat
Tarvetta erillisille vaistétiloille on.
14 Toteutus- ja hallintamuoto

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympariston toimiala. Hankkeen
toteutusvastuu on kaupunkiympariston toimialalla.
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Suunnittelutyoryhma Liite 1

Tilaaja

HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparistd | Rakennuttaminen
PL 58225 (Ty6pajankatu 8)

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Juha Laine, projektipaallikkd
puh. (09) 3103 2674

puh. 040 835 1890
juha.laine@hel.fi

Hallintokunnan edustaja

HELSINGIN KAUPUNKI

Kasvatus ja koulutus

Hallinto- ja tukipalvelut / Tilapalvelut / Tilahankkeet

PL 51300 (kayntiosoite: Kasko, Toysankatu 2 D, 00510 Helsinki)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Gitta Harti, erityissuunnittelija
gitta.harti@hel fi
p. 09 310 29130, 040 7296808

Kayttajan edustaja
HELSINGIN KAUPUNKI
Kasvatus ja koulutus
Paivakoti Sakara

Sebastian Schroder, paivakodin johtaja
sebastian.schroder@hel.fi
p. 09 310 62910

Rakennuttajakonsultti
Vahanen Rakennuttaminen Oy
Linnoitustie 5, 02600 Espoo

Jari Konu
puh. 044 468 8001
jari.konu@vahanen.com
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Paa- ja rakennesuunnittelu
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Linnoitustie 5, 02600 Espoo

Simo Kinnunen
puh. 044 778 8607
simo.kinnunen@vahanen.com



