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2 /17 Tiivistelma

The English School - Englantilainen koulu on Helsingissé toimiva kaksikielinen yksityis-
koulu, jonka erityistehtdvand on suomen ja englannin kielen ja kulttuurin opetus. Englanti-
lainen koulu on pitkdan etsinyt toiminnalleen uusia tiloja, koska koulun alkuperdinen kiin-
teisto Mantytielld Meilahdessa on jadnyt sen toiminnalle pieneksi. Koulu toimii nykyisin

kahdessa toimipisteessd niin, ettd alakoulu toimii Meilahdessa ja ylakoulun seka lukion toi-

minta on jarjestetty toimistokiinteiston tiloissa Pitdjanmaella.

Téma tilatarpeen mallinnus on tehty Eliel Saarisen tie 41-45 tonteille laadittavan hankesuun-
nitelman pohjaksi. Hankesuunnitteluty6ta johtaa Kiinteisté Oy Helsingin Toimitilat yhteis-
y0ssd Englantilaisen Koulun sdation kanssa. Tulevan koulukiinteiston toteutusta ja hallintaa
varten ollaan perustamassa erillista kiinteistoyhtiotd, jonka osakkaina ovat Kiinteisté Oy
Helsingin Toimitilat ja Englantilaisen Koulun sdatio. Hanketta varten on perustettu ohjaus-
ryhmad, jossa on ylld mainittujen tahojen liséksi mukana Helsingin Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan sekd Kaupunkiympariston toimialan edustajat. Hanke toteutetaan Haahtelan
projektinjohtomallilla hyodyntden Haahtela TVD®-simulaatiomallia.

Téssd raportissa on kuvattu Englantilaisen koulun toiminta ja tilatarve. Tilatarpeen mallin-
nus on tehty 820 oppilaan koululle. Tilatarvemitoituksessa on otettu huomioon erityispiir-
teind koulutuksen laajuus kaksivuotisesta esiopetuksesta lukioon, kahden didinkielen ope-
tuksesta johtuva tavallista suurempi vuosiviikkotuntiméaard, ylioppilaskirjoitusten asettamat
vaatimukset, paivahoitotoiminta seka tontin kaavalliset ominaispiirteet. Toiminnalliseen mi-
toitukseen perustuva tilatarve on yhteensd 5 376 hym? (6,56 hym?/oppilas). TVD:n simu-
loima huoneistoala on 6986 htm? (8,5 htm?/oppilas).

Tilaohjelma on laadittu Haahtela TVD® simulaatiomallin avulla. 2018 laaditun toiminnan
kuvauksen péivittdmiseksi on haastateltu Englantilaisen koulun rehtoreita ja mitoitettu kou-
lun tuleva toiminta koululta saatujen tietojen perusteella. Tilatarpeen mitoituksessa on myds
otettu huomioon Helsingin kaupungin ja erityisesti Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
talle hankkeelle luovuttamia ohjeita.

Tilaohjelma kuvaa Englantilaisen koulun toiminnan vaatimaa tilatarvetta ja tukee koulun

pedagogista visiota. Koululla ei ole kdytossa muita toimipisteita.

la
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217 1. Tarvekuvaus

Englantilainen koulu on Helsingissa toimiva kaksikielinen yksityiskoulu, jonka erityistehta-
vdnd on suomen ja englannin kielen ja kulttuurin opetus. Suomalaisen ylioppilastutkinnon
lisaksi koulussa on mahdollista suorittaa my0s kansainvalisia tutkintoja. Koulun nykyiset

toimipisteet sijaitsevat Helsingin Meilahdessa ja Pitdjanmaella. Pitdjanmaéelle toimistoraken-

nukseen on sijoittunut yldkoulu ja lukio, Meilahteen esiopetus ja alakoulu. Englantilaisen
koulun sddtion omistama Meilahden vanha koulurakennus on heikossa kunnossa. Koulun
tavoitteena on sijoittuminen yhteen toimipisteeseen. Aiemmissa selvityksissd on todettu, etta
Meilahden korjaaminen ja laajentaminen koko oppilaitoksen kéyttoon ei ole tarkoituksen-

mukaista.

Englantilainen koulu on tutkinut pitkéan erilaisia tilaratkaisuja ja toiminut osin véaistoti-
loissa. Taustalla on alkuperdisten tilojen vanheneminen sekd koulun toteutunut ja tuleva
kasvu. Oppilaiden asuinpaikkojen kannalta sijainniltaan sopivan, toimintaan riittdvan suu-
ren ja ominaisuuksiltaan soveltuvan rakennuspaikan tai rakennuksen 16ytdminen on osoit-

tautunut erittain vaikeaksi.

Vuonna 2018 laadittiin tarveselvitys ja tilaohjelma, jonka pohjalta sopivaa rakennusta tai
tonttia alettiin etsid yhteistyossa kaupungin kanssa. Vuonna 2019 Helsingin kaupunki tarjosi
Englantilaisen koulun kayttoon kahta tonttia osoitteessa Eliel Saarisen tie 41-45. Tonteilla on
voimassaoleva asemakaava, jossa tonteille on maaratty AKYS kayttotarkoitus, mika mahdol-
listaa koulurakentamisen. Tonttien yhteenlaskettu kerrosala on 9100 kem?. Hanke on eden-
nyt yhteisty6ssd kaupungin kanssa niin, ettd koulun rakentamista varten ollaan perusta-
massa kiinteistoyhtio, jossa Englantilaisen koulun sdatié on osakkaana yhdessa Kiinteisto Oy
Helsingin Toimitilat kanssa. Hanketta johtaa Kiinteistd6 Oy Helsingin Toimitilat kiinteisto-
paallikko Pasi Kanerva ja sitd ohjaa ja valvoo ohjausryhmd, johon kuuluvat mm. Helsingin
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekd Kaupunkiympariston toimialan edustajat.
Hanke toteutetaan Haahtelan projektinjohtomallilla hyddyntden Haahtela TVD®-simulaa-

tiomallia.

Tama tilamitoitus pohjautuu 2018 laadittuun tarveselvitykseen, jonka yhteydessa toteutettiin
laajat haastattelut liittyen opetuksen toiminnallisiin tarpeisiin koulun tulevaisuudessa. Toi-
minnan kuvausta on paivitetty elo-syyskuussa 2021 haastattelemalla koulun rehtoreita. Uusi

tilamitoitus on mallinnettu perustuen pdivitettyyn tulevaisuuden toiminnan kuvaukseen

la

sekd pedagogiseen visioon.
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5 /17 Tilatarpeen mallintaminen

Englantilaisen koulun tarveselvitys laadittiin soveltaen Haahtelan strategisen hankekehityk-
sen prosessissa. TyOskentelyssa keskeistd on tilatarpeiden johtaminen mallintamalla kaytta-
jan kuvaamaan toimintaa tulevaisuudessa. Tyon kdytannon toteutuksessa on hyddynnetty
Haahtela TVD®-simulaatiomallia.

Kayttdja on kuvannut tulevaa ydintoimintaansa palvelevat toiminnot, prosessit ja niiden ta-
voiteltaviin tiloihin kohdistaman ajallisen kuormituksen seka tiloissa tavoitellun toiminnan.
Taman perusteella Haahtela TVD®-simulaatiomalliin konfiguroitiin kayttajan toiminnalli-
nen tilavarausmalli. Opetustoiminta on kuvattu opetuksen tuntijaon pohjalta ja opetushenki-
l6kunnan tavoitteellisen opetustavan mukaisesti. Toiminnallisen kuvauksen perusteella mal-
lintuivat toimintaa palvelevat tilat, niiden pinta-alat, ominaisuudet, varustus ja odotettavissa
olevat kdyttoasteet. Odotettavissa olevien kayttoasteiden perusteella optimoitiin tarvittavaa
tilamaaraa. Tuki- ja oheistoiminnot on mitoitettu henkiloston méérén, varastointitarpeen,
lounasmaarien jne. perusteella. Tuki- ja oheistoimintojen simuloinnissa ei kayteta ajallista
kuormitusta. Tilojen ja niiden ominaisuuksien sekd rakennuspaikan ominaisuuksien perus-
teella voidaan simuloida suuruusluokalliset investointikustannukset.

Hankkeen eri osapuolten dialogia ja oppimisprosessia ohjaa tarvesuunnittelija raportoimalla
osapuolille valintojen mallinnettuja vaikutuksia tiloina ja kustannuksina. Haahtela TVD®-
simulaatiomalliin toiminnan ja tilojen lapindkyvéan yhteyden avulla tilatarpeen jatkokehi-
tystd on mahdollista tehda kayttdjien kanssa tiiviissa yhteisty6ssa. Keskustelun nakokulmina
ovat tiloissa tapahtuvan toiminnan tarpeet ja toisaalta tilojen kdyton tehokkuus, tilojen laa-
juus (henkilomaara, koneet ja laitteet jne.) ja taloudellisuus. Kéyttdjid ohjataan arvioimaan
tilojen tarvetta niiden toiminnallisen arvon kautta ja kannustetaan etsimdan yhteistydmah-
dollisuuksia organisaation eri toimintojen valilla.

1.1 Toiminta-ajat ja kdyttoastetavoitteet

Téssd mallinnuksessa on kéytetty aikamallia opetuksen toimintojen mitoituksessa. Kunkin
oppitunnin aikavaraus on mittauksessa 60 min. Tilojen kdyttoastetavoite on paaosin 75 %.
Tavoiteltu toiminta-aika on esiopetuksessa 4 h/pv, 1.-2. luokilla 5 h/pv, 3.-6. luokilla 6 h/pv,
7.-9. luokilla 7 h/pv ja lukiolla 8 h/pv. Mallinnuksen kuorma kullekin opintokokonaisuu-
delle ja vuosiluokalle/opetusryhmalle muodostuu vuosiviikkotunneista ja lukion osalta
opintopisteistd/kursseista. Toiminta-ajan ja kdyttoastetavoitteen tarkastelulla ja siddolla on
vaikutus tilojen maaraan. Koulu on kaytossa 38 viikkoa vuodessa.

la

Esimerkiksi lukion tiloissa on 100 % kayttoaste, kun sielld on toimintaa 35 tuntia viikossa.
Kaytdannossa yhteiskdyttdisilta resursseilta, kuten opetustiloilta, ei voida edellyttdaa 100 %
kayttoastetta, koska tdlloin toiminnan suunnittelu (lukujérjestysten teko) tulee mahdotto-
maksi. Tilojen kdyttoastetavoitteeksi on asetettu 75 % eli 26,25 tuntia viikossa (5,25 h / pv).
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1.2 Opetuksen oppilasmaarat

Haahtela

Englantilaisen koulun eri asteilla esikoulu mukaan lukien opiskelee 820 oppilasta.

Taulukko: Englantilaisen koulun tilaohjelmaa mitoittavat kéytetyt oppilasmdiriit.

LK Perusryh- Oppilasmddrd  Ryhmdkoko
mien mddrd

0. 5 100 20

1. 2 50 25

2. 2 50 25

3. 2 50 25

4. 2 50 25

5. 2 50 25

6. 2 50 25 400 esi- ja alakoulu yhteensd

7. 3 70 23-24

8. 3 70 23-24

9. 3 70 23-24 210 yldkoulu yhteensi
lukio 9 210 23-24 210 lukio yhteensd
YHT. 35 820 yhteensé

1.3 Henkiloston maara

Henkildston tyo- ja sosiaalitilojen mitoitus uudessa koulussa perustuu alla olevaan henkil6s-

ton madran arvioon, jonka mukaan kokonaishenkiléstomdara on 95:

Opetushenkil6sto, yhteensd 75 henkil6a:

Johtava rehtori/asiamies
Rehtori, esikoulu ja alakoulu
Rehtori, yldkoulu ja lukio
Paivdakodin johtaja

Lehtori, lukio (+ peruskoulu)
Lehtori, yldkoulu (+lukio)
Opinto-ohjaaja

Erityisopettaja

Luokanopettaja
Varhaiskasvatuksen opettaja
Varhaiskasvatuksen henkilokunta
Paatoiminen tuntiopettaja
Yhteispadtoiminen tuntiopettaja
Sivutoiminen tuntiopettaja
Koulunkéyntiavustaja

lltapaivatoiminta

W N U1 UG =, N DN =

henkilo

henkiloa
henkiloa
henkilo

henkiloa
henkiloa
henkilo

henkiloa
henkiloa
henkiloa
henkiloa
henkiloa
henkiloa
henkilo

henkiloa

henkiloa
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Muu henkil6sto, yhteensa 20 henkiloa:

Hallintopaallikko
Koulusihteeri
Kirjanpitéja
ICT-asiantuntija
Kirjastovirkailija
Terveydenhoitaja
Laakéri

Kuraattori
Psykologi
Keittiohenkilokunta
Siivoushenkilokunta

Vahtimestari/ kiinteistonhoitaja

[ U @ | H T S S G G G T U

henkilo
henkiloa
henkilo
henkilo
henkilo
henkilo
henkilo
henkilo
henkilo
henkiloa
henkiloa
henkilo

Haahtela
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o /17 2. Toiminnan kuvaus

KOULUN TOIMINTA-AJATUS ON KASVATTAA OPPILAITA VASTUULLISEEN IHMI-
SYYTEEN, SUVAITSEVAISUUTEEN JA MONIKULTTUURISUUTEEN. KOULUN TOI-
MINTAPERUSTA ON KRISTILLISISSA ARVOISSA, JOIDEN AVULLA TUETAAN KAS-
VAMISTA KOHTI HYVAA IHMISYYTTA KATSOMUKSESTA RIIPPUMATTA. KOULUN
KANSAINVALINEN HENKILOKUNTA JA MONIKULTTUURINEN OPPILASKUNTA
ANTAVAT KONKREETTISET PUITTEET KULTTUURIEN VALISELLE YHTEIS-
TYOLLE JA KASVULLE. SIVISTYS KOULUSSA ON ERILAISUUDEN, ERILAISTEN
NAKEMYSTEN, MIELIPITEIDEN JA ELAMANKATSOMUSTEN KUNNIOITTAMISTA.
YHTEISOSSA KANNUSTETAAN JA ROHKAISTAAN ASETTAMAAN TAVOITTEET
KORKEALLE. OPETUS ON INNOSTAVAA JA INSPIROIVAAN SEKA OPPILAIDEN
TARPEET JA KEHITYSTASON HUOMIOIVAA.

PEDAGOGINEN VISIO, ENGLANTILAINEN KOULU

2.1 Toiminnan erityispiirteiden kuvaus

Téssé osioissa kuvataan Englantilasen koulun toiminta ja sen vaatimat tilat. Koulun toiminta
on hyvin monimuotoista siséltden opetuksen kaksivuotisesta esiopetuksesta ja pdivahoi-
dosta lukioon, mika asettaa erityisid vaatimuksia tilojen kdytolle ja suunnittelulle. Erityisesti
ylioppilaskirjoitusten vaatiman tilantarpeen sovittaminen 750 oppilaan liikunnan opetuk-
seen kuutena viikkona vuodessa on haaste, joka taytyy tdssa hankkeessa ratkaista osana
koulun suunnittelua.

Englantilaisen koulun tarjoama opetus on maérallisesti tavanomaisia kouluja laajempaa joh-
tuen osittain kahden didinkielen tasoisen kielen, englannin ja suomen, tdysipainoisesta ope-
tuksesta. Lisdksi koulu tarjoaa runsaasti valinnaisia aineita, jotka ovat hyvin suosittuja. Mi-
toituksessa huomioitu, toteutuva kurssitarjonta on listattu liitteessd 2. Opetuksen laajuus na-
kyy koulun tilatarpeen mitoituksessa ja johtaa optimoitunakin tavanomaista koulua korke-
ampaan tilatarpeeseen.

Péivahoidon tarjoaminen esiopetuksen oppilaille on ollut pitkddn koulun tavoite, mutta sen
toteuttaminen nykyisten tilojen puitteissa ei ole ollut mahdollista.

2.2 Esiopetus ja pdivihoito

Esiopetuksessa mitoittava maarad on 100 lasta. Esiopetus on kaksivuotista ja lapsista muodos-
tuu yhteensa 5 ryhmaa, jolloin ryhméakoko on 20 lasta. Esikoulussa opiskelee kaksi 5-vuotiai-
den ryhmaéa ja kaksi 6-vuotiaiden ryhmad, seka yksi sekaryhma. Péivan pituus on 8.00-

Rakennuttamistieto 2018 © Haahtela

12.30. Kaikilla esiopetuksen lapsilla on mahdollisuus jatkaa iltapdivisin paivahoidossa, joka
toimii samoissa tiloissa esiopetuksen kanssa. Paivahoidon jdrjestda yksityinen palveluntar-
joaja.
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RAPORTTI Esiopetus tapahtuu tiimityond. Tiimi koostuu viidestd opettajasta ja kymmenestd avusta-
9/17 jasta. Opetus toteutetaan esikoulun omassa oppimisymparistossa ja yhteistyomahdollisuuk-
sia alkuopetuksen kanssa kasvatetaan sijoittamalla esiopetuksen tilat ja 1.-2. luokat toistensa

laheisyyteen.

Esiopetus- ja varhaiskasvatusryhmaét toimivat omalla kotialueellaan. Jokaisella ryhmalld on
kdytossaan kaksi toisiinsa yhdistettdavaa tilaa sekd kaksi erityisopetukseen ja pienryhmaétyos-
kentelyyn soveltuvaa pienryhmatilaa. Pienryhmatiloissa voidaan kdyda myos luottamuksel-
lisia keskusteluita mm. vanhempien kanssa.

Toiminnan kannalta on tirkeds, ettd esiopetuksen opettaja voi valmistella seuraavan paivan
aamua pienemmaéssd ryhmatilassa samalla kun lasten péiva jatkuu paivahoidossa viereisessa
tilassa, joka toimii myds lepotilana. Myos pienempi tila on lasten kéytossa paivakotitoimin-
nassa opettajan valmistelutdiden jalkeen.

Kokonaisuutena esiopetuksen tilat olisi hyva suunnitella niin, ettd my6s suurempia tiloja saa
yhdistettya toisiinsa, vahintddnkin niin, ettd ne muodostavat pariopettajuuden mahdollista-
van tilakokonaisuuden. Tilojen vélinen yhteys voi toimia myds niin, ettd tilat avautuvat tilo-
jen valiselle liikennetilalle, jos se ei ole kulkureitti muihin tiloihin.

Piha-alue ja sisddnkdynnit

Esiopetuksen ja padivahoidon tarpeisiin suunnitellaan lasten ikdryhma huomioiden turvalli-
nen ja virikkeellinen leikkipiha, joka on aidattu. Pihalla on ulkovarasto leikkivalineille, seka
katettua leikki/ odotustilaa puetuille lapsille. Alkuopetuksen piha-alue voi olla jaettu esiope-
tuksen kanssa, jos suunnitteluratkaisu on ndin tontti huomioiden luontevampi. Esiopetuksen
tilojen sijoittamisessa tontille tulee my6s huomioida saattoliikenne. Koulu kannustaa van-
hempia kdyttamaan joukkoliikennettd saattaessaan lapsia kouluun.

Vaate- ja kenkdsdilytys

Esiopetuksen sisdadnkdyntien yhteyteen tulee suunnitella markaeteiset. Yksi sisddnkdynti voi
toimia useamman ryhman kaytossd. Yhteissisddnkayntien suunnittelussa on tarkeda valttaa
puhtaan ja likaisen liikenteen ristedmista. Esiopetuksen vaatesailytystilat mitoitetaan korkein-

taan 50 oppilaan yhteiskayttoon.

Liikunta ja ruokailu

Varhaiskasvatuksen tilat suunnitellaan kokonaisuutena ikdluokan tarpeiden mukaisesti. Esi-
opetus kayttaa sisdliikunnan opetukseen padasiassa ruokalan yhteyteen suunniteltavaa nayt-
tamo/ litkuntatilaa. Ruokalaan suunnitellaan esi- ja alkuopetuksen kayttoon rauhallinen ja

kalusteiltaan sopiva ruokailualue. Sujuvat yhteydet néihin tiloihin esiopetuksen tiloista ovat

la

tarkeat.

Toimivat varastot sekd esiopetuksen, ettd paivahoidon tarpeisiin ovat tarkeita paivittdisen
yhteiskdyton toimivuuden kannalta. Varastotila voi toteutua kalusteina tai kiinteind tiloina,
tai niiden yhdistelmana, riippuen tilaratkaisusta.

Rakennuttamistieto 2018 © Haahte!

2.3 Perusopetus alakoulu

Vuosiluokat 1-2, 34 ja 5-6 muodostavat kukin 100 oppilaan, neljan ryhman opetuksellisen
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tyisopettajan ja avustajien tiimityoskentelyd, mutta my6s neljan ryhmaén yhteisty6ta. Oppilai-

den ja opettajien omien tavaroiden ja oppilastdiden sdilytys on kotiluokissa.

Alkuopetuksen pddpaino on suomen ja englannin kielten oppimisessa. Englantia opettaa aina
englanninkielinen opettaja ja suomea suomenkielinen opettaja. Muita aineita opetetaan kum-

mallakin kielelld luokan opettajan didinkielesta riippuen. Suomi 2. kielend on integroitu luok-

kaan, mutta lisdksi S2 opetusta tarvitseville oppilaille tarjotaan 2 h viikossa lisdopetusta pien-

ryhmassa. S2 kielta opiskelevien oppilaiden mééré on noin 5-10 oppilasta per luokka-aste.

Kuhunkin tilaryhméaan kuuluu yksi erityisopetukseen ja joustaviin opetusjarjestelyihin sovel-
tuva pienryhmatila, joka toimii myds S2 kielenopetuksen, seké pienten uskontoryhmien ope-

tustilana. Toiminnallisia tunteja 1-6 luokka-asteilla voidaan jarjestdd nayttamo/ liikuntatilassa.

Ortodoksista-, islamin- ja katolista uskontoa opetetaan noin n. 5-15 oppilaan ryhmissé, kolme
luokka-astetta yhdistettynad. Elamankatsomustietoa opiskellaan noin n. 18-23 oppilaan ryh-
missa 2 luokka-astetta yhdistettyna. Evankelisluterilaista uskontoa opetetaan kullakin luokka-

asteella kahdessa ryhmaéssd, n. 10-25 oppilaan ryhmissa.

Noin 75-95 % oppilaista valitsee 4. luokalla alkavan A2 kielen. Joinain vuosina muodostuu
kaksi ranskan ryhmaa, toisinaan yksi ranskan ja yksi saksan ryhma. A2 kieltd opiskellaan
kaksi tuntia viikossa. Kielitunti on joko pdivian ensimmadinen tai paivan viimeinen tunti, jolloin
A2 kielten tunnit eivét vaikuta muuhun lukujérjestykseen ja ne voivat kayttad opetustiloja

vapaasti.

Taito- ja taideaineet, alakoulu
1.—4. luokka-asteet kayttdvat omia kotiluokkiaan kuvataiteen ja musiikin oppimiseen. 3.-6.
luokka-asteet kdyttavat koulun yhteisia kasityon tiloja. 5.-6. luokka-asteet kayttavat lisaksi

musiikin ja kuvataiteen erikoistiloja.

Ruokailu
Ruokailu tapahtuu koulun yhteisessa ruokalassa. Ruokalaan suunnitellaan esi- ja alkuopetuk-
sen kdyttoon rauhallinen ja kalusteiltaan sopiva ruokailualue. Sujuvat yhteydet ruokailutiloi-

hin ovat tarkeat.

la

Piha-alue ja sisddnkdynnit

Alakoulun tarpeisiin suunnitellaan lasten ikiryhma huomioiden turvallinen ja virikkeellinen
leikkipiha, joka on aidattu. Alkuopetuksen piha-alue voi olla jaettu esiopetuksen kanssa, jos
suunnitteluratkaisu on nédin tontti huomioiden luontevampi. Sisdédnkaynnit voivat toimia use-
amman ryhmén kaytossa. Yhteissisdankdyntien suunnittelussa on tarkeda valttaa puhtaan ja

likaisen liikenteen risteamista.
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RAPORTTI Vaate- ja kenkdsdilytys
n Vaate- ja kenkdsdilytys suunnitellaan kotialueiden yhteyteen. Kenkésailytys voidaan tarvitta-
essa sijoittaa erilleen vaatesdilytyksestd, jos se on perusteltua puhtaan ja likaisen liikenteen
ristedmisen valttdmiseksi. Alakoulun vaatesdilytystilat mitoitetaan 50 oppilaan yhteiskayt-

toon.

Varastointi

Opetustoiminnan varastotilat voi toteuttaa kalusteina tai kiinteina tiloina, tai niiden yhdistel-
maénd, riippuen tilaratkaisusta. Iltapdivatoiminnan tarvitsemat varastotilat integroidaan al-

kuopetuksen tilojen yhteyteen.

lltapdivitoiminta

[ltapéivatoiminta jérjestetdaan alkuopetuksen tiloissa. Toiveena on tilojen ilmeen muokatta-
vuus niin, ettd tilan luonne muuttuu lapsen nakdkulmasta erilaiseksi kuin koulupaivan ai-
kana. IP toiminta voi my0s kayttda kotitalouden opetustiloja (esim. leipomiseen), ruokasalia
(erityisesti esi- ja alkuopetukselle suunniteltua aluetta), sekd nayttamo/ liikuntatilaa, seka

piha-aluetta. Vélipalaruokailu toteutetaan ruokalan tiloissa.

2.4 Yldkoulu ja lukio

Yldkoulun oppilasmdara on 210 ja lukion 210 oppilasta. Perusopetusryhmén koko ylakoulussa
on 23-24 oppilasta. Poikkeuksia ryhmaéjakoon tulee seuraavissa aineryhmissa: Kasitoissd on
14 oppilaan ryhmat ja kotitaloudessa 17-18 oppilaan ryhmat. Uskonnossa ja valinnaiskielissa
sekd 52 opetuksessa muodostuu erikokoisia ryhmid, mikd on otettu huomioon tilamitoituk-
sessa. Lukion opetusryhmékoot vaihtelevat eri aineryhmissa. Tama ndkyy liitteend 3 olevassa
kurssitarjontaa ja ryhmaéjakoa esittdavassd taulukossa. Yleisopetustilat sekd erikoistilat ovat
ylakoulun ja lukion yhteiskadytossa niin, ettd kukin ryhma saa kdyttoonsa tarkoituksenmukai-

sen opetustilan.

Opetustilojen tilasuunnittelussa toteutetaan tilaohjelman puitteissa muunneltavaa oppimis-
ymparistdd niin, etta tiloja yhdistamalla tai avaamalla liikenne-/ yhteistilojen suuntaan ne voi-
vat toimia joustavasti erilaisissa pedagogisissa tilanteissa. Kuitenkin on tarkedd, ettd opetusti-
lat toimivat myds hyvin itsendisina tiloina. Kalusteet ovat tiettyja luonnontieteen ja taito-/ tai-
deaineiden tyOpisteitd lukuun ottamatta liikuteltavia. Kiinteita kalusteita, kuten istumapor-

taita, voidaan sijoittaa harkitusti my6s muihin opetustiloihin tukemaan monimuotoista ope-

la

tusta ja erilaisia oppijoita. Hyvé kalustettavuus, danieristys, luonnonvalo ja pimennysmahdol-
lisuus sekd nakoyhteys/ avautuminen liikennetiloihin tulee toteutua kaikkien opetustilojen
osalta. Akustisesti vaimennettuja ja ndkosuojattuja yksilotyOpisteitd sijoitetaan opetustilojen

yhteyteen 2—4 tyopisteen ryhmissa.

Luonnontieteet
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Luonnontieteiden opetuksen laboratoriot on mitoitettu yldkoulun ja lukion kdytt66n. Lukion

ja ylakoulun kaikki fysiikan opetus seka ylakoulun kaikki biologian ja kemian opetus on mi-
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RAPORTTI toitettu pidettavaksi laboratoriotilassa. Lukion kemian ja biologian kurssit kdyttavat laborato-
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riotilaa tarvittaessa, kurssin sisallon mukaan.

Luonnontieteiden opetukseen on varattu kaksi laboratorioluokkaa. Yksi laboratorio suunni-
tellaan fysiikan opetukseen, eika se vaadi niin suurta varustelua kuin kemian ja biologian la-
boratorio. Kaikki yldkoulun ja lukion fysiikan opetus tapahtuu tassé laboratoriotilassa, joten

sen tarvitsemat varasto ja opettajan tyotilat tulee sijoittaa sen yhteyteen. Kemian ja biologian

laboratorio varustetaan kyseisten aineiden vaatimusten mukaisesti vetokaapilla/kohdepois-
toilla seka riittavalla maaralla vesipisteita oppilastydskentelyyn. Luonnontieteiden varasto on

yhteiskayttdinen, joten sen tulee sijoittua molempien laboratoriotilojen yhteyteen.

Oppilaiden tyopoydét ovat siirrettdvid parity0poytid, joilla mahtuu tekeméén kemian ja fy-
siikan oppimista tukevia kokeita sekd tyoskentelemaan oppikirjojen ja kannetavien tietoko-
neiden kanssa. Opettajan tyopisteelle taytyy olla hyva nakyvyys kaikista oppilaiden tyopis-
teistd ja sen taytyy soveltua sekd luentomaiseen opetukseen ettd demonstraatioiden pitami-

seen osana oppituntia.

Erityisopetus
Erityisopetus yldkoulussa on osittain integroitu tapahtuvaksi osana opetusta. Sen lisaksi eri-
tyisopetuksessa hyodynnetdan oppimisymparistdjen yhteydessa sijaitsevia ryhmatiloja.

Ylioppilaskirjoitukset

Kahdesti vuodessa jérjestettavat sahkoiset ylioppilaskirjoitukset jarjestetdan niin, ettd 100 op-
pilaalla on mahdollisuus osallistua kirjoituksiin. Yo-kirjoitustilana kaytetdén kahta yhdistet-
tdvissd olevaa liikuntasalin lohkoa, yht. 440 m?2. Kolmas lohko erotetaan kiintedlld seinalld
niin, ettd ylioppilaskirjoitukset on mahdollista jarjestdd samalla kuin kolmas sali sdilyy lii-
kuntakaytossa. Ylioppilaskirjoituksia varten ICT varastotila sekd kalustetila ovat kirjoitusti-
lan vieressa (kalustesdilytys voidaan sijoittaa myds VSS tilaan). Jarjestelmien tulee tukea sah-
koisia kirjoituksia, ja kirjoittajien ja valvojien maksimimadarat ottaa huomioon IV suunnitte-
lussa. Eriyttdiminen kirjoitusten aikana toteutetaan sermein.

2.5 Yhteiset opetustilat

Taito- ja taideaineet
Taito- ja taideaineiden tilaryhmassd on musiikin, kuvataiteen, kasityon ja kotitalouden ope-

tuksen tilat. Tilaryhméan suunnittelun tavoitteena on toiminnallisen yhteistyén mahdollista-

la

minen ja edistdminen taide- ja taitoaineiden, erityisesti kuvataiteen, teknisten/kovien- ja teks-
tiilitdiden valilla. Opetustilojen suunnittelu tulee toteuttaa niin, ettd se antaa mahdollisuuksia
kayttaa tiloja joustavasti yli periteisten oppiainerajojen. Erityisesti mm. markatilan, teknolo-
giatilan ja pintakasittelytilan tulisi olla helposti kaikkien taito- taideainetilojen kayttdjien saa-

vutettavissa.
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Kuvataiteen opetustilojen yhteyteen, mutta myos muiden ryhmien kayttoon sijoitetaan pi-

mennettdva studiotila, missd on green screen ja animaatiotyostomahdollisuus. Studion kaytén
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RAPORTTI tulee olla mahdollista kulkematta kuvataiteen tyotilan lapi. Kuvataiteen tilassa tulee olla hyva
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luonnonvalo, mieluiten pohjoiseen avautuvista ikkunoista ja mahdollisuuksien mukaan
muita tiloja korkeampi huonekorkeus (voidaan saavuttaa osaan tiloista iv-kanavien suunnit-
telulla). Huoltoyhteys puu- ja metallitavaran lastaukselle taytyy sijoittaa maantasokerrokseen

sisdpihan puolelle.

Késityon aineopetustiloja kayttavat 3.-9 luokat, joten pienempien oppijoiden mittakaava tulisi

myos ottaa huomioon suunnittelussa ja kalustuksessa. Kuvataiteen ja musiikin opetustilat on

mitoitettu 5.-9. luokkien seka lukion kayttoon.

Musiikin ja kuvataiteen opetustilat suunnitellaan 25 oppilaan ryhmaékoolle, kasityon tilat 14
oppilaan ryhmadkoolle ja kotitalouden opetustila 18 oppilaan ryhmakoolle. Taito ja taideai-
neiden opettajien tyOpisteet on mitoitettu opetustilojen yhteyteen.

Kotitalouden opetustilan matalan kédyttoasteen vuoksi tilasuunnittelussa olisi hyva tutkia
mahdollisuuksia erottaa ruokailutila omaksi alueekseen, jota voidaan kayttaa joustavasti
pienryhmatilana ilman kotitaloustiloihin liittyvéa assosiaatiota tai hajua.

Liikunta

Liikuntatilat on mitoitettu koko koulun yhteiskayttoon. Liikuntasaleja on kaksi, joista suu-
rempi on jaettavissa kahteen osaan ja toimii myds ylioppilaskirjoitustilana. Yhteensa liikun-
nan opetuksen kaytossa on taten 3 x 220 m? liikuntasalia sekd pienempi 85 m? liikuntatila,
joka toimii my06s nayttimona. Lahialueella oleva ulkoliikuntakenttd on usean koulun kay-
tossd, joten koulun mahdollisuus tarjota riittdvat liikuntatilat erityisesti esi- ja alakoulun op-
pilaille, my0s yo-kirjoitusten aikana, on tarkeaa.

Liikuntatilojen yhteyteen sijoittuvien puku- ja pesutilojen yhteyteen tulee 3 kpl sukupuoli-
neutraaleja puku- ja pesutiloja, joista yksi toimii my0s esteettoména puku-/pesu-/ ja we-ti-
lana.

Ruokailu

Koulun ruokailu tapahtuu liukuvasti kolmessa-neljdssa vuorossa. Koulun keittié on mitoi-
tettu valmistuskeittioksi, annosmaééara 900. Ruokailutilaa on mitoitettu 0,44 m?/oppilas. Osa
ruokailutilasta suunnitellaan esi- ja alkuopetuksen kayttoon ja varustetaan omalla matalam-
malla linjastolla. My0s kalustuksessa otetaan huomioon pienten oppilaiden mittakaava.

Ndyttamo ja katsomotila

Ruokasalin yhteyteen rakennettava nayttimo toimii pddasiassa liikuntatilana, draaman ope-
tuksessa ja kerhotoiminnassa seka mahdollisesti kuoron ja bandin harjoitustilana. Nayttamo

la

on arkikdytOssa erotettu ruokasalista danieristetylla siirtoseinélld. Ruokasalin ja nayttamon
kerroskorkeus on n. 1,5-2 x tavanomainen kerroskorkeus. Nayttamolle tulee olla esteeton
kulkuyhteys ja nayttimon alle rakennetaan tuolivarasto.

Ruokasali toimii my6s n. 300 henkilon katsomona. Suunnittelun yhteydessa tulee tutkia
mahdollisuutta lisakatsomopaikoille 1 krs tasossa, ns. parvi-kdytavan avulla.
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i{:/l;(;RTTI 2.6 Henkilokunnan tilat

Mitoituksessa kaytetty opetushenkilokunnan madara on 75 ja muun henkilokunnan maara on
20, yhteensa koulussa tyoskentelee 95 henkil6a.

Opetushenkilokunta kéyttda yhteisia tyotiloja, jotka suunnitellaan niin, ettd ne sisaltavat
avotoimistotilan lisdksi hiljaisen tyon tilan seka vahintdan 4 kpl 1-4 hlon danieristettyja pien-
ryhmitiloja, joita voi kdyttad puhelin/ keskustelutiloina. Lisdksi opettajien tyotilojen yhtey-
teen sijoitetaan vahintaan kaksi etdopetukselle varustettua tilaa, jotka toimivat myos hiljai-
sen tyon tiloina. Yhteisten tyétilojen tulee mahdollistaa my0s tiimiopettajien yhteis-suunnit-

telu. Tydtilan, tai osan siitd, voi suunnitteluratkaisusta riippuen yhdistéa virkistystilaan,
mutta mahdollisuus sulkea yhteys esim. liukuovin on suotavaa.

Neuvottelutilat ovat yhdistettdvissa toisiinsa, mutta niiden tulee toimia myos hyvin danieris-
tettyina itsendisina neuvottelutiloina. Suunnitteluratkaisun tulisi mahdollistaa ainakin toisen
neuvottelutilan kdyton my0s oppilashuollon sekd mahdollisesti opetukseen tarpeisiin. Suun-
nittelun yhteydessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Mantytien toimipisteen kappelin lasi-
maalaukset osaksi neuvotteluhuoneita.

Hallinnon tyétilat muodostuvat neljésta kohtaamosta, kahdesta hiljaisen tyon tilasta, neu-
vottelutiloista seka koulusihteerien tyoétilasta. Koulusihteerit jakavat yhtisen toimistotilan,
josta on hyva yhteys arkistotilaan. Arkisto taytyy kuitenkin olla saavutettavissa ilman lapi-
kulkua koulusihteerien tilan kautta. Kohtaamot mahdollistavat pienimuotoiset neuvottelut
ja ne ovat joustavasti kdytettavissda myos muihin neuvotteluihin tai hiljaiseen tyohon silloin
kun ne ovat vapaana.

ICT-asiantuntijan tyotila tulee sijoittaa niin, ettd se on helposti opetushenkilokunnan ja hal-
linnon saavutettavissa.

Opinto-ohjaajien tyo6tilojen tulee olla hyvin ylakoulun ja lukion oppilaiden saavutettavissa ja
ne voidaan suunnitteluratkaisusta riippuen sijoittaa koulun sydanalueelle tai opetustilojen
yhteyteen. My0s opinto-ohjaukselle varatut kohtaamot ovat joustavasti muiden kaytetta-
vissa silloin kun ne ovat vapaana.

Virkistystilat, taukokeittio, lepohuone ja puku- sekd pesutilat ovat koko koulun henkilékun-
nan kaytossa. Kaikille henkilokunnan jasenille on omat lukittavat tavarasailytyslokerot, jotka
sijoitetaan virkistys- ja tyotilojen ldhelle jos mahdollista.

Henkilokunnan kdyttoon on mitoitettu 6 kpl yksilo-puku- ja pesutilaa, joista yksi on estee-
ton. Vaatesailytystiloissa on lokerosdilytyskaapit kaikille henkilokunnan jasenille. Vaatesai-
lytystilat ovat sukupuolineutraaleja.

la

2.7 Yhteisolliset tilat

Yhteisolliset tilat muodostavat koulun sydanalueen, joka on koulun toiminnan kannalta yhta
merkittdvid kuin opetustilat. Néissa tiloissa koulun oppilaat viettavat véli- ja hyppytunteja,
opiskelevat itsendisesti ja ryhmissé seka seurustelevat, pelaavat lautapelejd, jarjestavat kirja-
myyijdisid yms. Naitd tiloja voidaan kayttaa myo0s erityisopetukseen ja ryhmatoihin oppitun-
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RAPORTTI suunnitteluvaiheessa niin, ettd kullekin ikdryhmalle muodostuu sopivia yhdessa olemisen

15/17 alueita. Osana oppilaiden tiloja toteutetaan ns. hiljentymistila.

Oppilaskunnan tila on seka yldkoulun ettd lukion kaytdssa. Se toimii my06s oppilaiden tyoti-
lana sekd kerhotilana. Sen yhteyteen tulee my0s pienkeittio, mika mahdollistaa evdiden kyl-
masailytyksen ja lammityksen.

Englantilaisen koulun kirjakokoelma (10000 nidettd) tuodaan uuteen kouluun osana yhtei-
sOllistd sydédnaluetta ja kirjoja sijoitellaan my0s eri puolille koulua osaksi oppimisymparis-

t6jd niin, ettd ne sailyvat osana koulun toimintakulttuuria.

Kuntalaiskayton varastotilojen sijoitus tutkitaan suunnitteluvaiheessa. Lahtokohtana on, etta
se jakautuu liikuntatilojen seka taito- ja taideainetilojen yhteyteen.

2.8 Oppilashuolto

Kouluterveydenhuoltoon sijoittuu yksi terveydenhoitajan ja yksi lddkarin vastaanottotila
sekd psykologin ja kuraattorin vastaanottotilat. Vastaanottotilojen yhteydessa on my®os lepo-
huone, odotustila sekd wc. Oppilashuollon tilojen tulisi sijoittua niin, ettd niiden kaytto suo-
jelee oppilaan yksityisyyttd, ja ne ovat helposti my6s huoltajien saavutettavissa.

2.9 Aula-, vaatesdilytys ja wc-tilat

Aulatilat on mitoitettu sijoitettavaksi pddasiassa padsisdankdynnin yhteyteen, joka toimii
my0s juhlasisddankdyntinad. Padsisddnkdynti voi my0ds suunnitteluratkaisusta riippuen olla
ylakoululaisten ja lukiolaisten kdytdssa. Padsisdankdynnin yhteyteen sijoitetaan kohdevas-
taavan tila, yleison vaatesdilytystila sekd esteeton wec-tila.

Esikoulun ja alakoulun vaate- ja kenkésdilytyksen tarpeisiin on mitoitettu avolokero-nau-
lakko oppimisalueiden yhteyteen. Esi- ja alakoulun vaatesdilytystilat ovat korkeintaan kah-
den ryhmaén kaytossa ja niiden yhteydessa on késienpesupiste.

Yldkoulun ja lukion oppilaiden tarpeisiin on mitoitettu vaatesdilytyksen mahdollistavat Iu-
kittavat kaapit, joiden ulkopinnassa on vaatekoukku. Tilat sijoitetaan oppilaiden tilojen yh-
teyteen.

Woe-tilat oppilaille ja henkilokunnalle on mitoitettu 1/20 hlo. Liséksi keittion yhteydessa on
we-tila. Liikuntaesteisten we-tilojen maara tarkentuu suunnitteluvaiheessa ja niiden riitta-
vyys varmistetaan osana esteettomyyskartoitusta. Liikuntaesteisten wc-tilojen méaara voi-

la

daan vahentii kokonaismaarasta.

2.10 Siivous-ja kiinteistonhoito seka viestonsuojatilat

Kiinteistoon liittyvia hoito- ja huoltotilat kuten siivouskeskukset ja ~komerot, jatetilat, kiin-
teisto- ja valvomotilat on mitoitettu koulun laajuuteen perustuen.
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Koulun piha-alueen suunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkia luomaan koulun
kullekin ikdryhmalle turvallisia, mutta inspiroivia ulkoilu- ja liikunta-alueita. Piha-alueille
tulee olla hyvéa néakoyhteys koulun sisatiloista.

Kaavan vaatimusten mukainen puiden istutusvelvoitus (1/100 m2 tontin pinta-alaa) tdhtda
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan puuston sailyttdmiseen ja uuden puuston istu-
tukseen.

Huoltopiha seka huolto- ja saattoliikenne tulee erottaa oleskelupihasta ja oppilaiden liiken-
teestd. Henkilokunnan autopaikoituksen sijoittumisessa voidaan tutkia myds maanalaista
pysédkointid piha-alueen pienuuden vuoksi. Osana oppilaiden pyorasailytysta taytyy osalle
pyorépaikoista suunnitella mahdollisuus pyorien runkolukitukseen. Pyorédpaikoitusalueille
olisi hyva olla nakdyhteys koulun sisatiloista.

Tonttien valilld kulkeva kevyen liikenteen yhteys palvelutalolle (maa-alue kuuluu palveluta-
lon tonttiin) vaikuttaa pihan suunnitteluun. Kulkuyhteyden toteutuminen mahdollisesti
osana hanketta tdsmentyy suunnittelun edetessa.

3. Toimintojen tilatarve

3.1 Kokonaistilatarve

Englantilaisen koulun opetuksen vaatima tilatarve on yhteensa 5 376 hym? (6,56 hym?/oppi-
las). TVD:n simuloima huoneistoalaennuste on 7001 htm? Huoneistoalatavoitteen toteutumi-
nen testataan hankesuunnittelun aikana luonnossuunnitelmilla. Tavoitteena on mahdolli-
simman tehokas ja toimiva suunnitteluratkaisu. Hyotyala on laskettu Helsingin kaupungin
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ohjeiden mukaisesti ja ne ovat titen verrattavissa
kaupungin omien kouluhankkeiden kanssa.

Tilatarvearvio perustuu Haahtela TVD®-simulaatiomallia tehtyyn mallinnukseen, jossa on

mallinnettu toiminnan tilatarpeen lisdksi toiminnan vaatimat aula- ja kaytavatilat, kalustei-
den eteen jadva kayttotila, osastoivan liikenteen ja tekniset tilat, runko- ja ei kantavat raken-
nusosat. Mallinnuksessa on otettu huomioon kaavan vaatimukset.

Simulaatiomallin avulla yhteiskdyttoisten tilojen maara on optimoitu kayttdmalla 75% kayt-
toastetavoitetta. Opetustilojen mitoitus on kdyttoasteita tarkastelemalla hyvin tiukka, eika

la

sinne ole mitoitettu valjyytta tai varauduttu tulevaisuuden kasvulle. Tilaohjelma kuvaa kou-
lun tarvitseman minimitilantarpeen, jonka puitteissa opetus voidaan jarjestaa suunnitellulle
oppilasmaarélle siind laajuudessa kuin mitd Englantilainen koulu opetusta tarjoaa.
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Englantilaisen koulun tilat:

Yhteisolliset tilat, sydédnalue 245,8 hym? 281,0 htm?
Oppilaiden sisdédntulo ja wc-tilat 237,1 hym? 479,6 htm?
Oppimistilat, alakoulu ja esiopetus 1153,9 hym? 1426,7 htm?
Yleiset oppimistilat yldkoulu ja lukio 945,7 hym? 1158,3 htm?
Luonnontiedetilat ylakoulu ja lukio 257,1 hym? 309,5 htm?
Ravinto- ja esitystilat 461,4 hym? 492,9 htm?
Liikunta- ja yo-kirjoitustilat 898,9 hym? 982,6 htm?
Oppilashuolto 87,9 hym? 129,6 htm?
Taito- ja taideainetilat 660,4 hym? 806,8 htm?
Henkil6ston tyd- ja sosiaalitilat 359,1 hym? 505,0 htm?
Kiinteistonhoito 69,0 hym? 91,4 htm?
5 376 hym? 6663,4 htm?
Muut tilat:
Keittiotilat 259,0 htm?
Aulatilat 64,0 htm?
323,0 htm?
Yhteistoiminnot:
Jatehuone 21,1 htm?
VSS-tilat (tekniikka) 24,1 htm?
Talotekniikkatilat 731,6 htm?
Osastoiva litkenne 438,3 htm?

1215,1 htm?

Yhteensi hyotyala* 5376 hym? 6,5 hym?/oppilas
Yhteensi, huoneistoala** 6663,4 htm? 8,1 htm?*/oppilas
Yhteensi, huoneistoala*** 6986,4 htm? 8,5 htm?*/oppilas

*  Opetuksen tarvitsemat tilat Kasvatuksen ja koulutuksen laskutavan mukaan laskettuna
**  TVD:n simuloima, opetuksen tarvitsemat tilat
*** TVD:n simuloima, opetuksen tarvitsemat tilat, keittio- ja aulatilat

Rakennuttamistieto 2018 © Haahtela
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Haante.la |VU

Alustava budjetti ENGS Tilaluettelo

10.12.2021

Eliel Saarisen tie 41-43
00320 Helsinki

F1 TILAT Tilaluettelo
10.12.2021

Heli Pennanen

Haahtela-tarjoushintaindeksi™ 107,0/12.2021
Indeksialue 1

Huoneistoala 8 201,5 m?

Bruttoala 9 294,8 brm?

Tilavuus 42 697,2 rm?®

Jakaja8201,5m?

TILALUETTELO

Englantilaisen koulun tilat

YHTEISOLLISET TILAT

Yhteisollinen sydanalue
Oppilaskunnan tila

Tyétila, kirjastonhoitaja
Varastotila, kirjat (VSS)

Oppilaiden tilat

Kokoelma

Kohtaamo ( opinto-ohjaus)
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Yhteisollinen sydanalue yhteensa

Yhteisolliset tilat yhteensa

OPPILAIDEN SISAANTULO JA WC-TILAT

Aula- ja sisdantulotilat

Valvomo

Vaatetila, yleiso

Markaeteinen, Esiopetus

Vaate- ja kenkasailytys, 1-6 [k

Vaate- ja lokerosélytys ylékoulu ja lukio
Vaate- ja eteistilat, esiopetus

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Aula- ja sisdantulotilat yhteensa

wc-tilat

WC, esiopetus

WC, esteeton, esi- ja alkuopetus
WC, alkuopetus

WC, 3-9 lk ja lukio

WC, esteeton

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
wc-tilat yhteensa

Oppilaiden sisdaantulo ja wc-tilat yhteensa

OPPIMINEN ESI- JA ALAKOULU

Sivu 1/7

kpl m?/kpl m? m?yhteens3
1 26,7 26,7 26,7
1 14,1 14,1 14,1
1 20,0 20,0 20,0
3 33,3 99,9 99,9
2 30,3 60,6 60,6
2 12,1 242 24,2
1 30,0 30,0 30,0
56 56

1 281,0 281,0
281,0

1 10,1 10,1 10,1
1 15,3 15,3 15,3
2 10,9 21,8 21,8
3 36,1 108,3 108,3
1 145, 145, 145,
2 29,0 58,0 58,0
1 3,0 3,0 3,0
1,7 1,7

1 363,5 363,5
5 1,7 8,5 8,5
1 5,8 5,8 5,8
5 1,7 8,5 8,5
31 1,7 52,7 52,7
1 5,8 5,8 5,8
1 28,5 28,5 28,5
6,5 6,5

1 116,1 116,1
479,6

© Haahtela-kehitys Oy
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Selite

Kotialuetilat, 1-2 vuosiluokka
Yleisopetustila

Ryhmatila

Varastotilaa

Varastotilaa, IP

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Kotialuetilat, 1-2 vuosiluokka yhteensa

Kotialuetilat, esiopetus ja paivahoito
Ryhmatila, aamupiiri

Yleisopetustila

Ryhmaitila

Varastotilaa, varhaiskasvatus

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Kotialuetilat, esiopetus ja paivahoito yhteensa

Kotialuetilat, 5-6 vuosiluokka
Yleisopetustila

Ryhmatila

Varastotilaa

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Kotialuetilat, 5-6 vuosiluokka yhteensa

Kotialuetilat, 3-4 vuosiluokka
Yleisopetustila

Ryhmatila

Varastotilaa

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Kotialuetilat, 3-4 vuosiluokka yhteensa

Oppiminen esi- ja alakoulu yhteensa

YLEISET OPPIMISTILAT, YLAKOULU JA LUKIO

Oppimistilat
Yleisopetustila 26 hlo
Ryhmatila 16 hlo
Yleisopetustila 40 hlo
Ryhmatila 6 hlo
Varastohuone

Ryhmatila

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Oppimistilat yhteensa

Yleiset oppimistilat, ylakoulu ja lukio yhteensa

LUONNONTIEDETILAT, YLAKOULU JA LUKIO

Sivu 2/7

kpl

N = = b N = N OO N = = = B

N = =N

A W NDNDWDNO

B3 TILAT Tilaluettelo

m?/kpl

59,9
19,4
4.4
3,0
27,2

30,0
37,7
8,0
6,1
43,2

59,9
19,4

4.4
26,7

59,9
19,4

4.4
26,7

58,0
39,7
81,9
16,6

5,0
18,5
474

m2

239,6
19,4
4.4
3,0
54,3
5,5
326,3

149,9
188,4
16,0
6,1
86,5
9,8
456,7

239,6
19,4
4.4
53,3
5,1
321,9

239,6
19,4
4.4
53,3
5,1
321,9

521,7
79,5
2458
33,1
10,0
55,5
189,6
23,1
1158,3

m? yhteensi

239,6
19,4
4.4
3,0
54,3
55
326,3

149,9
188,4
16,0
6,1
86,5
9,8
456,7

239,6
19,4
4.4
53,3
5,1
321,9

239,6
19,4
4.4
53,3
5,1
321,9

1426,7

521,7
79,5
2458
33,1
10,0
55,5
189,6
23,1
1158,3

1158,3

© Haahtela-kehitys Oy
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Selite

Oppimistilat, luonnontiede
Yleisopetustila 40 hlo
Luonnontiedeluokka
Luonnontiedeluokka, fysiikka
Varastotila, kemikaalit

Varastotila

Opettajien ty6tila, luonnontiede
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Oppimistilat, luonnontiede yhteensa

Luonnontiedetilat, ylakoulu ja lukio yhteensa

RAVINTO JAESITYS

Ruokalatilat

Ruokasali

Ruokasali esi- ja alkuopetus
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Ruokalatilat yhteensa

Esitystilat, ruokasali
Nayttamo/ liikuntatila
Varastotila

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Esitystilat, ruokasali yhteensa

Ravinto ja esitys yhteensa

OPPIMINEN, LIIKUNTA JAYO

Liikunta- ja YO-kirjoitustilat
Liikuntasali

Varastohuone, YO (VSS)

ICT keskus

Pukuhuone (VSS)

Pesuhuone (VSS)

Puku- ja pesuhuone, yksild (VSS)
Varastotila, liikunta

Varastotila, ulkoliikunta
WC-pesuhuone, esteetdn
Kuntalaiskdyton varastotilat
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Liikunta- ja YO-kirjoitustilat yhteensa

Oppiminen, liikunta ja YO yhteensa
OPPILASHUOLTO

Vastaanottotilat
Lepohuone
Vastaanottohuone
Odotustila
Vastaanottohuone
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Vastaanottotilat yhteensa

Oppilashuolto yhteensa

Sivu 3/7
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m?/kpl

81,9
85,8
63,2

2,4
10,7
13,0
48,1

268,1
92,0
14,8

85,0
16,3
13,1

220,0
30,0
10,0
12,6

7,2
2,0
34,0
25,1
7,0
10,0
36,7

5,7
22,6

6,5
16,6
33,2

2

81,9
85,8
63,2

2,4
10,7
13,0
48,1

43

309,5

268,1
92,0
14,8

2,5

377,4

85,0
16,3
13,1

1,1

115,5

660,0
30,0
10,0
75,4
43,4

3,9
34,0
25,1

7,0
10,0
73,4
10,3

982,6

5,7
453
6,5
33,2
33,2
5,7
129,6

m? yhteensi

81,9
85,8
63,2

2,4
10,7
13,0
48,1

43

309,5

309,5

268,1
92,0
14,8

2,5

377,4

85,0
16,3
13,1

1,1

115,5

492,9

660,0
30,0
10,0
75,4
43,4

3,9
34,0
25,1

7,0
10,0
73,4
10,3

982,6

982,6

5,7
453
6,5
33,2
33,2
5,7
129,6

129,6

© Haahtela-kehitys Oy
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Selite

OPPIMINEN, TAITO- JATAIDEAINEET

Kuvataide- ja tekstiilikasityotilat
Kuvataide

Tekstiilityoluokka

Studiotila

Markatyotila

Varasto, kuvataide, materiaalit
Varasto, kuvataide, tyot

Varasto, tekstiili, tyot

Varasto, tekstiili, materiaalit
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Kuvataide- ja tekstiilikasityotilat yhteensa

Kovien/ teknisten kasitoiden tyotilat
Tyosali, 14 hlo

Metallityosali

Pintakasittelytila

Tulityotila

Puutyokonesali

Pintakasittelytila

Varasto, kovat kasityot, materiaali
Teknologiatila

Laitetila, purunpoisto

Laitetila, kaasuvarasto

Varasto, kovat kasityot, tyot

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Kovien/ teknisten kasitoiden tyotilat yhteensa

Kotitalous

Opetuskeittio
Vaatehuoltotila

Eteinen, kotitalous
Siivouskomero, kotitalous
Varastointi, kotitalous
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Kotitalous yhteensa

Musiikki

Musiikkiluokka

Varasto, musiikki
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Musiikki yhteensa

Oppiminen, taito- ja taideaineet yhteensa

HENKILOSTON TYO- JA SOSIAALITILAT

Sivu 4/7

kpl
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m?/kpl

87,2
70,2
24,0
20,5
7,1
7,5
5,9
6,5
25,9

68,3
26,1
18,8
12,9
32,0
13,1
21,0
24,0

6,5

2,0

9,6
472

84,4
5,1
4,0
1,4
5,9

16,4

78,1
18,4
18,5

m2

87,2
70,2
24,0
20,5

7,1
7,5
5,9
6,5
51,8
2,5
283,2

68,3
26,1
18,8
12,9
32,0
13,1
21,0
24,0

6,5
2,0
9,6
47,2
3,9
285,4

84,4
5,1
4,0
1,4
59

16,4
3,3

120,5

78,1
18,4
18,5

2,6

117,7

m? yhteensi

87,2
70,2
24,0
20,5

7,1
7,5
5,9
6,5
51,8
2,5
283,2

68,3
26,1
18,8
12,9
32,0
13,1
21,0
24,0

6,5
2,0
9,6
47,2
3,9
285,4

84,4
5,1
4,0
1,4
5,9

16,4
3,3

120,5

78,1
18,4
18,5

2,6

117,7

806,8
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Selite

Tyoskentely- ja virkistystilat
Tulostus ja paperijatteen kierratys
Postilokerot

Tyétilat, henkilokunta

Taukotila

Sailytyslokerot

Lepohuone

Hiljainen tyd/ etdopetus
Taukokeittio

Vaatetila

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Tyoskentely- ja virkistystilat yhteensa

Puku- pesu- ja wc-tilat

[

WC, puku/ pesu, esteeton
Vaatesailytystilat

Puku- ja pesutila

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Puku- pesu- ja wc-tilat yhteensa

Hallinnon tyétilat
Arkistotila

Kohtaamo

Neuvottelutilat

Hiljaisen tyon tila

Tyétila 2 hlo, koulusihteerit
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Hallinnon tyétilat yhteensa

Henkiloston tyo- ja sosiaalitilat yhteensa

KIINTEISTONHOITO

Kiinteistonhoitotilat
Siivouskeskus

Siivoustila
Saniteettitarvikevarasto
Kiinteistovarasto (VSS)
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Kiinteistonhoitotilat yhteensa

Kiinteistonhoito yhteensa

MUUT TILAT

Keittiotilat

Valmistuskeittio

Toimisto, keittio

Ruuanjakelu ja astianpalautus
WC, keittio

Tavaran vastaanotto
Siivoustila, keittio

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Keittiotilat yhteensa

Sivu 5/7
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m?/kpl

6,7
7,2
58,5
41,9
14,4
7,5
5,1
14,1
18,0
446

1,8
7,0
29,0
2,1
12,5

8,9
15,2
19,2
10,6
21,4
42,0

243

3,7
10,0
20,0
22,3

130,0
7,2
89,6
1,7
6,7
2,7
19,4

m2

6,7
7,2
58,5
41,9
14,4
7,5
10,2
14,1
18,0
446
9,3
232,3

8,9
7,0
29,0
10,7
12,5
2,7
70,9

8,9
60,6
38,5
21,2
21,4
42,0

9,1

201,7

243
14,7
10,0
20,0
22,3

0,1
91,4

130,0
7,2
89,6
1,7
6,7
2,7
19,4
1,7
259,0

m? yhteensi

6,7
7,2
58,5
41,9
14,4
7,5
10,2
14,1
18,0
446
9,3
232,3

8,9
7,0
29,0
10,7
12,5
2,7
70,9

8,9
60,6
38,5
21,2
21,4
42,0

9,1

201,7

505,0

243
14,7
10,0
20,0
22,3

0,1
91,4

91,4

130,0
7,2
89,6
1,7
6,7
2,7
19,4
1,7
259,0
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B3 TILAT Tilaluettelo

Selite kpl m?/kpl m? m? yhteensi

Aula- ja kaytavatilat

Aulatilat 1 64,0 64,0 64,0
Ei kantavat rakennusosat 0,0 0,0
Aula- ja kaytavatilat yhteensa 1 64,0 64,0
Muut tilat yhteensa 323,1
ENGLANTILAISEN KOULUN TILAT YHTEENSA 6 986,4
Yhteistoiminnot

TALOTEKNIIKKA

Ilmanvaihtotilat

IV-konehuone 2 265,6 531,2 531,2
Ei kantavat rakennusosat 0,0 0,0
Ilmanvaihtotilat yhteensa 1 531,2 531,2
Talotekniikkatilat

Tekniikkatila 1 45 45 45
Laitetila 1 11,0 11,0 11,0
Laitetila 1 10,4 10,4 10,4
Laitetila 1 17,4 17,4 17,4
Tekniikkatila 1 36,4 36,4 36,4
Laitetila 1 6,0 6,0 6,0
Laitetila 1 2,1 2,1 2,1
Tekniikkakomero 1 1,2 1,2 1,2
Tekniikkatila 1 14,2 14,2 14,2
Muuntamo 1 18,6 18,6 18,6
Tekniikkatila 1 16,4 16,4 16,4
Tekniikkakomero 16 1,1 18,3 18,3
Tekniikkakomero 13 2,4 31,2 31,2
Tekniikkatila 1 4.8 4.8 4.8
Ei kantavat rakennusosat 8,0 8,0
Talotekniikkatilat yhteensa 1 200,4 200,4
Talotekniikka yhteensa 731,7
OSASTOIVA LIIKENNE

Osastoivat lilkennetilat

Porrashuone 14 25,6 358,4 358,4
Porrashuone 2 13,6 27,3 27,3
Tuulikaappi 6 8,6 51,8 51,8
Ei kantavat rakennusosat 0,7 0,7
Osastoivat lilkkennetilat yhteensa 1 438,2 438,2
Osastoiva liikenne yhteensa 438,2
KIINTEISTO

Muut kiinteistonhuoltotilat
Jatehuone 1 21,1 21,1 21,1
Ei kantavat rakennusosat 0,0 0,0
Muut kiinteistonhuoltotilat yhteensa 1 21,1 21,1

Sivu 6/7
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Selite kpl m?/kpl m? m? yhteensi

VSS-tilat

VSS-tekniikka- ja valinevaraus 3 8,0 24,0 24,0
Ei kantavat rakennusosat 0,1 0,1
VSS-tilat yhteensa 1 24,1 24,1
Kiinteisto yhteensa 45,2
YHTEISTOIMINNOT YHTEENSA 1215,1
ALUSTAVA BUDJETTI ENGS TILALUETTELO 10.12.2021 YHTEENSA 8201,5

Sivu 7/7 © Haahtela-kehitys Oy



LIITE 2

KOULUTALOHANKKEEN RAKENTAMISEN HANKINTARAJATAULUKKO

Perustettavan Koulutalo Oy:n, Helsingin kaupungin, KOy Helsingin Toimitilojen seka yksityisen opetuksenjarjestéjan
hankintarajataulukko rakennettavaan koulutalohankkeeseen

Kiinteistonomistajana toimii pert Koulutalo Oy, jonka omistamasta kiinteistosta,
osoitteessa Eliel Saarisen tie 41-43 Helsinki, vuokrataan tilat yksityisen opetuksenjarjestajan 15.11.2021
opetuskayttoon.
Kohteen kaytettavyys ja koettavuus sailytetd@n uusimalla tai korjaamalla siten, ettei kohteen oy/
laatutaso olennaisesti muutu.
jalisa il ovat joko kayttajap a tai kayttajalle tulevina H q by
elsingin KO Te i0)]
vuokravaikutteisina investointeina. B ey Y )
Taulukko kuvaa kiinteiston i ja sen osien hal kiinteistor Kayttdja
holding-yhtién/kaupungin ja kayttajan valilla. Englantilaisen koulun s&ati6 sr.
Ki
KIINTEISTON OSA TAI SIINA OLEVA LAITE ja hankinta- | ja ja Huomautuksia
vastuu vastuu vastuu
RAKENNUSLUPA, LITTYMISMAKSUT JA -SOPIMUKSET Kiinteiston- | Kaupunki/ | . s HUOMAUTUKSIA
omistaja Heto
Vakuutukset X Kiinteistonomistaja (hanke) vastaa rakennusaikaisesta vakuuttamisesta.
Rakennuslupa X Kaikki rakentamiseen liittyvét viranomaisluvat hankkeelle
Kaukolammon liittymismaksu ja -sopimus (jos kaukoldmpd) X
Maaldmpélupa X
Vesi- ja viemari littymismaksu ja -sopimus X
Sahko (liittyminen, kytkenta, mittarointi) X
Sahkonostosopimus (kiinteistosahko) X
Séhkonostosopimus (kayttosahko) X Rakennusaikainen sahko hankkeelle
Kaapeli-TV tai vastaava, liittymismaksu X
Teleliittymat (kuituliittymat) X
Kiinteiston gsm- tuki: it ja sopimuks X
Halytysten siirtoliittyma (kiinteistohalytykset) X
Murtoilmaisujarjestelmén halytysten siirtolittyma, SIM-kortti (koulun halytykset) X Tiedonsiirtolaite yhteinen paloilmaisinjarjestelmén kanssa.
Paloilmoitinjarjestelma (halytyksensiirtosopimus) X
Hissin/ nostimen halytyssiirtojarjestelma X
Kiinteiston perusjatehuolto (jatesopimukset) X
Kayttajan toimintaan littyvéa tietosuojasopimus (tietoturvajéte) X
Vartiointisopimus, ulkokuoren vartiointi X
Vartiointisopimus vuokralaisen tiloissa, halytysvartiointi X M.iké" kOM??SS.a "T‘ henkiGturvajarjestelmd, se tulee otaa huomioon
hélytysvartiointisopimuksessa.
Kiinteiston-| Kaupunki / ayttaid Kiinteistonomistaja vastaa i liensa itelmien oil isuudesta.
SUITnERY Heto 0] 2 toteutettavuudesta, toiminnallisuudesta seka teknisesta toimivuudesta.
Kayttaja vastaa kiinteistonomistajan velvoitteisiin kuuluvan suunnittelun lahtétietojen
antamisesta (esim. tilojen olosuhteet, jarj at, laiteti )ja ittujen
suunnitelmien hyvéaksymisesta omien tilojensa osalta.
Suunnitellaan ensimmaisen kerran kéyttdjan ja vuokralaisen toimittamilla
lahtétiedoilla, huomioidaan kayttajakokousten ja suunnittelun ohjausryhmén
Arkkitehti- ja paasuunnittelu seké viranomaisyhteydet X kommentit ja toteutussuunnitelmat hyvéksytetaan kayttajalla ja vuokralaisella.
kiinteistonomistaja vastaa laadituttamiensa suunnitelmien oikeellisuudesta,
e Judesta, toiminnallisuudesta seka teknisesté toimivuudesta.
Pihasuunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
Rakennesuunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
LVI-suunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
Sahko-, tele- ja turvasuunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
RAU-suunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
Palotekninen suunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
Elinkaarisuunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
Energiasuunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
‘Ymparistoluokitussuunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
GEO-suunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
Akustiikkasuunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
Ammattikeittidsuunnittelu X Helsingin kaupungin ammattikeittididen suunnitteluohjeiden mukaan.
Kiintokaluste- ja sisustussuunnittelu X Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaan.
Irtokalustesuunnittelu 52 Kayttaja teettdd ja kustantaa irtokalustesuunnittelun, kéyttdjan suunnitteluohjeen
mukaan.
" . " Kiinteistonomistaja vastaa kiinteistokohtaisesta pelastussuunnitelmasta. Kayttaja
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma X X

vastaa omista turvallisuus-, pelastus- ja muista suunnitelmista.



Heli Pennanen
Kirjoituskone
LIITE 2


RAKENNUSTEKNISET TYOT, RAKENTEET

Kiinteiston-

Kaupunki /
Heto

Kayttaja

HUOMAUTUKSIA

Maanrakennus ja -kaivuu, louhinta

Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus

Salaojat ja putkijohdot

Taytto ja tiivistys

Rakennusalueen pintarakenteet

Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet

Anturat, perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit

Kantava/ tuulettuva alapohja

Maanvarainen laatta / alapohja

Erityit teet

Vaestonsuojarakenteet

Runko- ja vesikattorakenteet (koko rakenne)

Kantavat valiseinat ja pilarit

Vlipohjarakenteet

Laatat ja palkit

Portaat, luiskat

Ulkoseinat (koko rakenne)

Ylapohjarakenteet, ullakko ja réystéat

Vesikate

Taydentavat rakennusosat

Ikkunat ja ovet

Kevyet véliseindt ja verhomuuraukset

Sisaseinien pintarakenteet

X [ > |5 |3 |3 [ > [ [ |5 | [ [> [>x [ [x |5 |x [ [x [x [x

- tasoitepinnat, rappaukset, puu- ym. verhoukset, maalaukset, tapetointi,
laatoitus yms.

x

Erityisvaliseinat ja jakoseinat

Lattian pintarakenteet

- muovimatot, klinkkeri, akryylibetoni jne

Pintarakenteet

Markien /kosteiden huonetilojen vesieristeet

Nurkka-, ovi-, ikkunalistat, ulkokulmien suojaukset, j saumojen peitelist:

Sisakattojen pintarakenteet

Alakatot, rakenteelliset ja kiinteat

Akustiset pinnat

Porrashuoneiden ja portaiden pintarakenteet

Erityistilojen pintarakenteet

Ulkoseinien pintarakenteet

Laitteet ja koneet

Hissit ja nostimet

Opasteet

Erikoisvarusteet

Tilavarusteet

Rakennusvarusteet

Kylméhuoneet koneikkoineen

Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat

Hormit, kanavat ja piiput

Ulkotasot ja terassit

Ulkopuoliset rakenteet

3 [ [ [ |5 |3 |3 [3¢ [ [ [ |5 |5 |3 [ [ [ [ |x|x [ [x [x

KIINTEAT KALUSTEET JA VARUSTEET; sisétiloissa

Kiinteiston-
omistaja

Kaupunki /
Heto

Kiyttija

HUOMAUTUKSIA

Kaapistot, komerot, tyotasot, lokerikot ja varastohyllyt (kiinteat)

Henkilokunnan henkilokohtaiset lokerikot/komerot (lukittavat)

Kayttajan ohjeen mukaan. Sarjoitus kayttajan osoittamaan lukitussarjaan.

Kalustelukot ja kalusteavaimet

Kayttajan ohjeen mukaan. Sarjoitus kayttajan osoittamaan lukitussarjaan.

Vaatenaulakot, koukustot (kiinteat)

Pesupoydat ja -tasot

X [ [x [x |x

Siivousvaunut ja lattianhoitokoneet

Ikkunaverhotangot ja verhokiskot (liukuineen)

Akustoivat verhot

Tila- ja huoneopasteet, huonetunnukset ja numeroinnit

LVIS-merkinnat/kyltit alakatoissa

Valkokankaat

hankinnat kaytt:

Kiinnityspinnat, ilmoitustaulut, tussitaulut

Lisahankinnat kayttajalle.

Saippua-anr ijatelineet

Tuotemalli tarkastetaan kayttdjalta. Kayttdja hankkii saippuan.

Paperipyyhetelineet

Tuotemalli tarkastetaan kayttdjalta. Kayttaja hankkii paperit.

'Wc-paperitelineet

3 [ [ [ |x |x [x [x [x

Tuotemalli tarkastetaan kayttdjalta. Kayttaja hankkii paperit.

Kangaskasipyyherullatelineet

Kangaspyyhekorit

Tilavaraus suunnitelmissa. Tuotemalli tarkastetaan kayttajalta. Kayttaja hankkii
telineen pyyhkeineen. Kiinteistdnomistaja vastaa asentamisesta paikoilleen.
Tilavaraus suunnitelmissa. Tuotemalli tarkastetaan kayttajalta. Kayttaja hankkii korit
pyyhkeineen. Kiinteistonomistaja vastaa asentamisesta paikoilleen.

KIINTEAT LAITTEET, sisétiloissa

Kiinteiston-
omistaja

Kaupunki /
Heto

Kiyttijs

HUOMAUTUKSIA

Kuivauskaapit

X

Liesikupu,huuva

X

Siivous- ja huoltokeskusten koneet ja laitteet litoksineen (pesukoneet, kuivausrummut)

Vss-varusteet ja laitteet

KEITTIOKALUSTEET JA -LAITTEET SEKA VARUSTEET

Kiinteiston-
omistaja

Kaupunki /
Heto

Kayttaja

HUOMAUTUKSIA

Kiinte&t henkilston taukotilojen ja ruokasalin yhteydessa olevat kotikeittitasoiset
kiintokalusteet: astianpesukone, liesiuuni, mikre uuni, jaa- ja i
astianpesuallastaso, liesikuvut ja -tuulettimet

Kylméahuoneet hyllyineen, koneikkoit ), 1a 1seuranta- ja halytysjarj

Ruokailutilojen tarjoilubuffet-linjastot kalusteineen ja varusteineen

Ammattikeittidlaitteet, rst-kalusteet, rst-vaunut ja kiinteat varusteet

Kayttajan ohjeen mukaan.

Kaupungin erillisen suunnitteluohjeen mukaan.

Kaupungin erillisen suunnitteluohjeen mukaan.
Kaupungin erillisen suunnitteluohjeen mukaan.




OVET JA OVIYMPARISTOT

Kiinteiston-

Kaupunki /
Heto

Kayttaja

HUOMAUTUKSIA

Ulkokuoressa olevat ovet

Siséovet, yleensd

Sisdovet, kulunvalvotut

Automaattiovet ja osastoivat ovet, palo-ovet

lltak&yton rajalla olevat ovet

X [ [x |x |x

Sahkolukot, ylivientisuojat, avaus- ja hata

x

Sisallesuojautumistilojen ovet

LE-ovien ovikoneisto ja siihen liittyvat painikkeet ja kytkimet

Lukituksen sarjoitus

Avaimet (mekaaninen/digitaalinen)

Sisallesuojautumisverhot (rullaverhot)

Saadettavat kaihtimet (seka yla- ettéd alareunasta)

Ovien tiivisteet

Lukkorungot, avainpesat, helat, ovensulkimet, ovenpysayttimet, aukipitolaitteet

Ovenkiinnitin ja aukipitolenkki (ulkop.)

Sormisuojat

Ovien potkupellit

Oviséleikdt

Kynnykset

Avainséildt lukkoineen

X [ [ |5 | | [ [ [x [x |x |x|x [x

Liitetaan paasaantoisesti kulunvalvontaan suunnitteluohjeiden mukaan.

Suunnitteluohjeiden mukaan.
Liitetaan paasaantoisesti kulunvalvontaan suunnitteluohjeiden mukaan.
Liitetaan paasaantoisesti kulunvalvontaan suunnitteluohjeiden mukaan.

LE= likuntaesteeton, ks. kohta "Sahko-, tele- ja turvajarjestelmat”.
Suunnitteluohjeiden mukaan.

Kertahankinta. Kayttajan ohjeen mukaan.

Suojautumistilan lasiaukollisiin oviin.

Ikkunallinen siséovi.

IKKUNAT JA IKKUNAYMPARISTOT

Kiinteiston-
omistaja

Kaupunki /
Heto

Kayttaja

HUOMAUTUKSIA

Ikkunat (my®s lasiaukollisten ovien ym.) umpiolasielementit

Helat, aukipitolaitteet

Ikkunoiden korvausilmaventiilit

Ikkunapuitteiden tiivistys

Sisallesuojautumisverhot (rullaverhot)

Aurinkosuojaverhot

Pimennysverhot

Saadettavat kaihtimet (seka yla- etta alareunasta)

Sélekaihtimet, asennus ikkunalasien véleihin

Rullaverhot

X [ [ > [ [ | |x [x[x

Sisustusverhot (lukuunottamatta akustiset verhot)

Poistumistie-ikkunan heloitus, lukitus.

Suojautumistilan ulko- ja sisaikkunoihin.

Valiseindikkunoissa ja -ovissa.

Kayttajan irtokalustehankintaan kuuluvaa.

VESI-, VIEMARI- JA VESILAMMITYSLAITTEET

Kiinteiston-
omistaja

Kaupunki /
Heto

Kayttaja

HUOMAUTUKSIA

Pesualtaat

Suihkualtaat ja -kaapit

Vesihanat, sekoittajat, ihanat, suit i varusteil ]

Vuodonilmaisimet

Wec:n huuhtelulaitteet

We-allas, -séilié ja we-istuin

Lamminvesivaraajan vesilaitteet, venttiilit ja putkistot

Koneiden ja kalusteiden letkut liittimineen

LV-tekniikka (Iampd, vesi, viemari, pumppaamot, palovesi)

iskaivo hél ineen

Lattiakaivot, -altaat ja vesilukot

X [ [ | | [ [ [x [x |x |x

Tarkistetaan tapauskohtaisesti (astianpesukoneen yhteydessa).

SAMMUTUSJARJESTELMAT

Kiinteiston-
omistaja

Kaupunki /
Heto

Kayttaja

HUOMAUTUKSIA

Automaattinen sammutuslaitteisto

X

Tarkistetaan hankekohtaisesti. Liitetdan paloilmoitinjarjestelmaan.

KIINTEISTON LAMMITYS

Kiinteiston-
omistaja

Kaupunki /
Heto

Kayttaja

HUOMAUTUKSIA

Lammityslaite (maalampojarjestelma kokonaisuudessaan, vaihdin, kattilalaitos) seka
automatiikka

Putkisto (sulut, saatoventtiilit, kannattimet)

Patterit (patteriventtiilit, termostaatit, kannattimet)
o (mmIampd e

, jalustat ja | jarj a

Huonetilan lampétilan perussaato

Ammattikeittion kylmahuoneet ja teletilan jaahdytys. Koneikot sijoitetaan rakennuksen
ulkopuolelle.

Suunnitteluohjeiden mukaan.

SAHKO-, TELE- JA TURVAJARJESTELMAT
(2010 nimikkeistdn mukaan)

Jarjestelmat tayteen kayttokuntoon asennettuna ellei ao. kohdassa ole muuta esitetty.

Kiinteiston-
omistaja

Kaupunki /
Heto

Kayttaja

HUOMAUTUKSIA

ASENNUS- JA APUJARJESTELMAT (S1)

Kaapelihyllyjarjestelma (S110)

Johtokanavajarjestelmé (S120)

Lattiakanavajarjestelma ja lattiakotelot (S130)

Ripustusjarjestelma (S140)

Lapiviennit (S150)

Yhteiskayttoiset putkitusjarj atja (S160)

Esitystekniikan apujarjestelmat (S170)

X [ [ |x |x |x [x

SAHKONJAKELU JA SIIHEN LITETYT KUOMITUKSET (S2)

Sahkoenergian littdminen ja tuotanto (S21)

Sahkoenergian paajakelu (S22)

Laitteiden ja laitteistojen sahkoistys (S23)

Sihkolitantéjarestelmét (S24)

Valaistusjarjestelmét (S25)

Sahkolammitysjarjestelmét (S26)

Sahkdautojen a (S24)

Varavoimajarjestelma ja siihen liitetyt kuormitukset (S4)

UPS-jakelujarjestelma ja siihen liitetyt kuormitukset (S5)

UPS:t / akustot toteutetaan jarjestelmakohtaisesti.

Turvavalaistusjarjestelmét (S6)

3 [ [ [ [ |x > |x [x[x

TIETOVERKKO- JA VIESTINTAJARJESTELMAT (T1)

Antennijarjestelma (T110)

x

Yleisaanentoistojarjestelma (T120)

Yleiskaapelointijarjestelma (T130)

Kuituyhteys hankkeelle, littyméit kiyttéjalle




Tukiasemat hankkii kayttdjan tietohallinto. kiinteistdnomistajan iimoitettava aikataulu

Ylei 1én aktiivilaitteet (kytkimet, wian) (T130) x milloin kytkimet ja wlanit voidaan asentaa (véh. 3 kk aiemmin). Teknisten tilojen
oltava puhtaat asennusta varten.
Puhelinjarjestelma (T140) X
- puhelinkojeet ja matkapuhelimet X
Ovipuhelinjarjestelmé (T150) X
Matkaviestinverkkojen siséantennijérjestelmé (T170) X Tama tarkoittaa monioperaattoriverkkoa.
TILAKOHTAISET KUVA- JA AANIJARJESTELMAT (T2)
Av-jarjestelma (T210) X
- salit ja erityistilojen AV-jérjestelmat X Kayttajan digiohjeen mukaan.
- muiden tilojen AV-jérjestelmét . 52 K_aytlajar! dlg!ohje_s_m_ mulfaaq: “Ke_t_apelolnn rasioineen ja laiteasennus hankkeelle,
laitehankinta ja yllapito kayttjalta.
Esitysdanentoistojarjestelma (T230) X
Kuulolaitejarjestelméat (T240) X
MERKINANTO- JA KUTSUJARJESTELMAT (T3)
Ovikellojérjestelma (T310) X
Varattuvalojarjestelmé (T320) X
Sisaanpyyntojarjestelméa (T330) X
Avunpyyntojarjestelmé (T340) X
Kutsujérjestelma (T350) X
TIEDOTUS- JA NAYTTOJARJESTELMAT (T4)
Ajannayttojarjestelma (T410) X Tuotemalli ajalta. Yliapito ka
Informaatiopalvelujarjestelmé (T420) X x Kéyttajan digiohjeen mukaan. Info-tv naytét hankkii kéyttaja.
TILATURVALLISUUSJARJESTELMAT (T5)
Sahkolukitusjarjestelma (T510) X
Kulunvalvontajarjestelmé (T520) X Kulkutunnisteiden lukumé&aré tarkistetaan hankekohtaisesti.
Murtoiimaisujérjestelmé (T530) 7 = Tiedgnsi!r?olﬁine.gn. SIM-ko“r\in hankkii kayttaja, jos siirto ei mene
paloilmoitinsiirtojarjestelman kautta.
Kameravalvontajérjestelma (T550) X Kaskon tilaturvallisuusohjeen mukaan.
HenkilSturvallisuusjarjestelma (T570) X Tarkistetaan hankekohtaisesti.
PALOTURVALLISUUSJARJESTELMAT (T6)
Paloilmoitinjérjestelma (T610) X Tarkistetaan hankekohtaisesti.
Palovaroitinjarjestelméa (T620) X Tarkistetaan hankekohtaisesti.
Savunpoiston ohjaus- ja valvontajérjestelma (T630) X
Palopeltien ohjaus- ja valvontajarjestelma (T640) X
Savusulkujarjestelma (T650) X
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajérjestelma (T660) X
Poistumishalytys- ja turvakuulutusjérjestelma (T670) X Tarkistetaan hankekohtaisesti.
AUTOMAATIO- JA MITTAUSJARJESTELMAT (T8) Sprinklaus
Rakennusautomaatiojarjestelma (T810) X Noudatetaan kaupungin erillista mittarointiohjetta.
Sahkoenergian mittausjarjestelma (T840) X
ILMANVAIHTOJARJESTELMA Kiinteiston-| Kaupunkif | -z i3 HUOMAUTUKSIA
omistaja Heto
limanvaihtokoneistot (kokonaisuudessaan) seké automatiikka X
Oviverhopuhaltimet X Ulko-oville.
Keittion huuvat ja niiden hélytysjarjestelmé X
IV-kanavat eristeineen X
Kanaviston varusteet X Mukaan lukien kayttéjille vuokratut tilat.
Rakennusautomaatio (LVI-s&étdtekniikka) X
Kiinteiston-| Kaupunki / N
KIINTEISTON ULKOALUEET i Heto Kayttaja HUOMAUTUKSIA
Kylmét piharakennukset ja -katokset, terassit, pergolat, aurinkosuojat X
Aidat, ajo- ja kulkuportit X
- kulkuportin mekaaninen salpalukitus X
- kulkuportin sahkéinen lukitus (kulunhallinta-/kulunvalvonta-, kamerajarjestelma) X Tarkistetaan hankekohtaisesti. Kaupunki ja kayttaja antavat 1ahtotiedot suunnitteluun.
Pinnoitteet: tekonurmi, turva-alustat leikkivalineille, sorastus, asfaltti, kiveykset, reunukset X
Kulkuvaylat, luiskat ja ulkoportaat kaiteineen X
Kiinteat ulkoleikkikalusteet ja -vélineet X
Leikkivélinelaatikot, lukittavat X
Hiekkalaatikon hiekka X
Kiinteat istuinpenkit ja kiinte&t pdydat X
Nurmikko X
Pensaat ja puut X
Kukkaistutukset ja -laatikot X
Pyoréatelineet X
Teré ] wjen ja -rattaiden kiinnitykseen X Tarkistetaan hankekohtaisesti.
Nimikyitit x x Kéayttaja hankkii kyltit, kiinteistbnomistaja vastaa kylttien asennuksesta.
Lipputanko ja Suomen lippu X Sisaministerion ohjeistuksen mukaan.
Ulko-opasteet X Myds pelastustieopastus.
Liikennemerkit X
Kiinteat pienroska-astiat X




MUUT LAITTEISTOT Kilntelstzin- (RS ERERE HUOMAUTUKSIA
omistaja Heto
Kiinteiston ) - pil X
Kiinteiston ) - sammutin X
Koulun ) - sammutuspeite X Kéyttaja kustantaa lisa-ja tdydennyshankinnat.
> - merkinnat X
Poistumis- ja varapoistumistiet - merkinnat X
TOIMINTAAN LIITTYVAT JARJESTELMAT, LAITTEET JA VARUSTEET Kiinteiston- K’:‘:‘::k' ! HUOMAUTUKSIA

Kayttajan hankinta-/ yllapitovastuulla olevien ei koneiden,
(tulostin) ja muiden laitteiden (esitystekniikka, tydasemat) ja em. kalusteiden asennus
(tarvittaessa)

0 T ) ]

Irtokalt it, joissa s (puhelin,tietokone yms.)

Muut ir (kaapit, tuolit, pdydat yms.)

Lampdpatterien suojaukset X

Ensiapukaapit X Tuotemalli kayttajan ohjeen mukaan.

Ensiapukaapin sisaltd

Irtoroska-astiat sisélla

JATEHUOLLON LAITTEET JA VARUSTEET Kiinteistdn-| Kaupunki / HUOMAUTUKSIA

omistaja Heto

Kiinteiston perusjatehuolto (ja j a iat, p lllakot) X My6s nesteméinen biojate.

Tietost jatehuolto ja k
|K5yt1.'a'jﬁn hankkima erityisvarustelu on kayttajan omalla vastuulla.

Siltd osin mit ei ole ioi ay

Jos kayttd] lyonnilla tai i i jonkin laitteen tai rakenteen rikkoutumisen, vastaa kayttaja suoritetun korj yo

kustannuksista.

Kiinteisto istaja vastaa kohteen sisatil

palautejarjestelman kautta.

onil

erikseen sovitun




Haahtela

Englantilainen koulu

LIITE 3

<Tarkenne>
Aihe Hankkeen jérjestelmakokonaisuudet
Pvm. 10.12.2021
Laatinut <Heli Pennanen>
Muutostunnus -
Muutospvm.
Muuttanut <Heli Pennanen>
X = sisaltyy hankkeeseen.
Erityinen luok
1 RAKENNUSOSAT X
11 Alueosat
111 M X Ks. Pohjatutkimus
112 Tuennat ja vahvistukset X ks. Pohjatutkimus
113 Paallysteet X
114 Alueen varusteet X
115 Alueen ral X P&ivahoidon ja alakoulun piha-alueet aidataan.
12 Talo-osat X
121 Perustukset X
122 Alapohjat X
123 Runko X
124 Julkisivut X
125 Ulkotasot X
126 ik X
13 Tilaosat
131 Tilan jako-osat
1 3 1 1 Viliseinat X
1 3 1 2 lLasivéliseinat X
1 3 1 3 Erityisvaliseinat X
1 3 1 4 Kaiteet X
1 3 1 5 Viliovet X
1 3 1 6 Erityisovet X
1 3 1 7 Tilaportaat X
1 3 1 8 Erityiset tilajako-osat X
132 Til X
133 Tilavarusteet X
1314 Muut tilaosat X
135 Tilael, it X Tuotantotapavalinnan mukaan.
2 TEKNIIKKAOSAT X
21 Lampd X
211 Lammitys X Maaldmpé ensisijainen ldmmitymuoto, rinnalle kaukoldmpé.
212 Jaahdytys X
2 1 2 1 Kylmé&tuotanto X Varauduttu viilennettyyn tuloilmaan.
2 1 2 2 Kylméansiirto X
2 1 2 3 Kylmén luovutus X esim. laitetilat
2 1 2 4 Erityinen kylma X Esim. kylmé- ja pakastehuoneiden jérjestelmat
2 Vesi
221 Kayttovesijarjestelmat X Liitytaan verkostoihin.
222 Jateves | X Liityt4&n verkostoihin
223 Sadevesijarjestelmét X Noudatetaan Helsingin kaupungin hulevesien hallinta tonteilla ohjetta
23 limanvaihto X
231 Tuloilma X
232 Poistoilma X
233 Erityinen X
24 Putkisto
241 Kohd!
2 4 1 1 Vetokaappijarjestelmat X Luonnontieteen opetuksen tms. vetokaappijarjestelmat jérjestelmien yhteydessa varmistettava riittdva
ja tarvittaessa saatyva korvausilma.
2 4 1 2 Purunpoistojarjestelma X Purunpoistojarjestelman sijoituksessa huomioitava turvallisuuden lisdksi huollettavuus (tyhjennettévyys).
Ks Purunpoistojérjestelmén suunnitteli- ja asennusohje
2 4 1 3 Muut kohdepoistot X Hitsaus tms. ompelukoneiden kohdepoistot
2 4 1 4 Savunpoistojarjestelmat X
242 Hoyry -
247 Kaasujarjestelmat X teknisen tyon tilat, toteutetaan pulloina
217 Paineill X
teollisuuden paineilmajarjestelma X teknisen tyon tilat



Heli Pennanen
Kirjoituskone
LIITE 3


216 Palontorjunta
Pikapalopostijarjestelma X
Sprinklerjarjestelma - ei varauduttu
25 Sahkoosat b3
Kaapelihyllyjarjestelma X
Johtokanavajarjestelma X
Valaisinripustuskiskojérjestelma X
Esitystekniikan apujarjestelmat X
251 Padjakelujarj Sahkoliittymassa ja paajakelussa varaudutaan 20% laajennettavuuteen
2 5 1 1 Séhkéntuotanto X
Aurinkovoimayksikko X Aurinkosdhkolla tuotetaan 10% ostosahkdn osuutta vastaava maara energiaa.
2 5 1 2 Muuntamo - Mitoituksessa ei varauduta omaan muuntamoon?
2 51 3 Jakelu X
252 Laitesdhkaistys
2 5 3 1 Kiinteistolaitesahkaistys X
2 5 3 2 LVI-laitesdhkoistys X
253 Kulutussahkoistys X
2 5 3 1 Sisakulutussdhkoistys X Keramiikka polttouuni vaatii 3-vaihevirran.
2 5 3 2 Alueen kulutussahkoistys X Autopaikat varustetaan lammityspistorasiajarjestelmin. 50% autopaikoista varustetaan sdhkdautojen
latauspisteilla.
254 Hairi6ton sahkonsyotto -
2 3 2 1 Varavoimajarjestelmat -
2 3 2 2 Ups-jarjestelmat -
255 laistusjarjestel b3 Poistumistie- ja hatavalaistus, sisédvalaistus ja ulkovalaistus
2 5 5 1 Ulkovalaistusjarjestelma X Toiminnallisten ulkoalueiden valaistus. Tarpeenmukainen ohjaus.
2 5 5 2 Sisavalaistus X Valaistuksen ja valaistusvoimakkuuden tarpeen mukaan saato (lasndolo).
2 5 5 3 Turvavalaistusjarjestelmat X Suositellaan valaisinkohtaisia akkuja/keskitetty. Tarkastellaan suunnitteluvaiheessa.
2 5 5 4 Erityinen valaistus X sisustusvalaistus kayttaja, valaisinpistoke hankkella
256 Sahkoélammitysjarjestel
2 5 6 1 Sisalammitysjarjestelmat X Esim. mahdolliset erilliset markatilojen jarjestelmat
256 2 - Tarkastellaan suunnitteluvaiheessa
257 Erityiset sahkojarj |
Ukkossuojausjarjestelméa X Tarkastellaan suunnitteluvaiheessa
26 Tieto-osat
261 A iojarjestel o
2 6 1 2 Rakennusautomaatiojarjestelma b3 Tarpeenmukainen ohjaus ja valvonta.
261 Energianhallinta ja mittausjarjestelméa X Tarpeen mukainen energiamittarointi
242 Turvallisuusjérj
2 4 2 1 Paloilmoitinjarjestelma X
2 4 2 2 Palopeltien valvontajarjestelma X
2 4 2 3 Savunpoiston ohjaus- ja valvontajarjestelma X Automaattisen savunpoistojarjestelman tarve selvitetdan suunnittelun yhteydessa.
2 4 2 4 Savusulkujarjestelma -
2 4 2 5 Palo-ovien ohajus ja valvontajarjetelma X
2 4 2 6 Poistumishalytys- ja turvakuulutusjarjestelméa X
2 4 2 7 Kulunvalvontajarjestelma X
2 4 2 8 Murtoilmaisujarjestelma X
2 4 2 9 Kameravalvontajarjestelméa X
2 4 2 10 Henkiloturvajarjestelméa X
2 4 2 11 Viranomaisviestinjarjestelma (VIRVE) X
2 4 2 12 Paikannusjarjestelméa -
253 Tiedonsiirtojarjestel
2 5 3 1 Antennijarjestelméat X
2 5 3 3 Yleiskaapelointijarjestelmat X
2 5 3 3 Lihiverkkojarjestelma X monioperaattoriverkko yhdistetdan Virveen
254 Audi lijérj
2 5 4 1 Esitysjarjestelmat X
2 5 4 2 Adnentoisto- ja kuulutusjarjestelmat X sis. poistumistie- ja kuulutusjarjestelmadn
2 5 4 3 Kuulolaitejérjestelma X
255 Merkiantojarj |
2 5 3 1 Henkiloturvajarjestelméa (avunpyyntd) X Inva-WC:t tms. halytys rakennusautomaatioon ja vahtimestarille.
2 5 3 2 Ovikello-/puhelinjérjestelma X Huolto-ovet, keittié
2 5 3 3 Sisadnpyyntd - ja varattuvalojarjestelmat X Vastaanottotilat
Tied - ja ndytto; |
Ajannayttojarjestelma X
Informaatiopalvelujarjestelmat X
Pysékéinnin ohjaus-/maksujérjestelma X Tarkastellaan suunnitteluvaiheessa
Liikenteen ohjaus- /opastusjarjestelma X Tarkastellaan suunnitteluvaiheessa
Liikuntasalin jarjestelméat X Teline- ja kori ohjaukset, tulostaulut. Iltakdytto.
27 Siirtolaitteet X
271 Hissit X
272 Kuljettimet -
273 Erityiset siirtolaitteet -
Tilalaitteet X




Keittidlaitteet

x

Valmistuskeittion laitteet, opetuskeittididen ja taukokeittididen kiinteét laitteet

Pesulalaitteet

x

Vdestosuojalaitteet

x

Allaslaitteet

Erityiset tilalaitteet

HANKETEHTAVAT

KIINTEISTOTEHTAVAT

IS

T PR

Liittymat

-

Liittyminen rakennuksiin
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Tilaaja

KOy Helsingin Toimitilat perustettavan yhtion lukuun

Hanke

Englantilainen koulu

Hankesuunnitteluvaiheen laskentamuistio

1. Tilaohjelman laajuus

Laskelman tilaluettelo perustuu Toiminnallinen tilamitoitus ja toiminnan kuvaus -
raporttiin ja tilaohjelmaan 10.12.2021, jonka kokonaislaajuus on 9 295 brm?2. Las-
kelma siséltda S-1 luokan vaestonsuojan, joka on oletettu hyotykayttoon. Tarkempi

erittely laajuuksista on esitetty liitteessa 1.

2. Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio

Hankkeen uudisrakentamisen arvonlisaveroton rakennuskustannus on 38.900.000
euroa (4.195 euroa/brm?). Laskelmat on laadittu Haahtela indeksin pistelukuun

112,5 vastaten helmikuun 2022 hintatasoa (www.haahtela.fi ) Erittelyt kustannuk-

sista ovat liitteissa 1 ja 2.

3. Laskentaoletukset, alv 0 %

Laskelma on simuloitu HaahtelaTVD® -ohjelmistolla. Laskentapohjana on kaytetty
HaahtelaTVD® -tilamitoituksesta saatua tulosta. Ohjelmiston perusoletuksia on
muokattu hankesuunnitteluvaiheen esiselvityksistd saaduilla tiedoilla ja tilaajan

asettamille muilla tavoitteilla, joista merkittavimmat on lueteltu alla.

Kaavan perusteella arvioitu tontin pinta-ala on 8 600 m2. Tontilla on tehty pohja-
tutkimus. Perustamistapalausunnossa esitetddn rakennukset perustettavaksi osit-
tain suoraan kallion varaan ja osittain tukipaaluilla. Laskelman sisdltdma louhin-
tamadra alueella ja rakennuksen alla on 13 000 m?, ja arvioitu maankaivumaddra

8 000 m®. Turpeen massanvaihtoa on arvioitu 3 000 m? ja tayttja 5 000 m?.

Paaluja on arvioitu 2000 jm, keskimdardinen paalupituus 5 m. Tontin rajalle vasten
baanaa on varattu ponttiseinda 600 m2. Maarakennukselle ja vahvistuksille on las-

kelmassa varattu yhteensa noin 2 M€.

Pihan pdallysteille, piharakenteille kuten aidoille, tukimuureille ja katoksille on

laskelmassa varattu 1,3 M€.

Haahtela-rakennuttaminen Oy, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
www.haahtela.fi s-posti Haahtela@Haahtela.fi
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Laskelma siséltad 10 autopaikka, joka poikkeaa kaavan madrittimasta autopaik-
kamadrastd. Ne on hinnoiteltu pihapaikkoina. On arvioitu, ettd tonttien piha-
alueille ei sovi kaavan vaatimia autopaikkoja (arvio n. 20 ap) yhdistettyna koulu-
toiminnan vaatimiin piha-alueisiin ilman kansipihaa tai muuta rakenteellista rat-
kaisua. Mikali tonteille joudutaan toteuttamaan ennakkoarviosta poiketen kaavan
madrittdima autopaikkamadard, joudutaan ndma toteuttamaan rakenteellisena. T&-
man lisakustannusvaikutus on n. 1 000 000 € eli 108 €/m?2, mita ei ole otettu huomi-

oon ylla mainitussa 38,9 M€:n kustannusarviossa.

Rakennuspaikka koostuu kahdesta tontista, joiden valissa kulkee kaistale palvelu-
keskukselle kuuluvaan tonttia, johon tulee rakentaa kaavan vaatima lapikulkuyh-
teys. Kustannusarvion (38,9 M€) massoittelun laskentaoletuksena on kouluraken-
nusten yhdistdminen kerrosten 2.-4. osalta kiintednd yhtend rakennettuna massana.
Mikéli rakennusmassa joudutaan toteuttamaan kaavan mukaisesti kahtena erilli-
send massana, joiden vélissd kulkee vain putkimainen yhteys, lisdkustannus on
noin 1 000 000 € eli 108 €/m?2.

Kaavavaatimus on 1 puu/100 tontti-m? on huomioitu kustannusarviossa sisallyt-
tamalla laskelmaan puuistutuksia mahdollistavia istutusrakenteita n. 250 000 € eli
27 €/brm?. Kaavan vaatimus puista pyritddn ottamaan huomioon suunnittelussa
mahdollisimman pitkélle, mutta osa mahdollisesti pois jadvistd kaavan edellytta-
mista puista korvataan kevyempia istutusrakenteita vaativilla kasveilla (esim. pen-
saita puiden sijaan). Mikéli kaavavaatimus 1 puu/100 tontti-m?2 joudutaan toteut-

tamaan yhdessd rakenteellisen pysdkointiratkaisun kanssa, aiheutuu siitd n.
250 000 € eli 27 €/brm?2 lisdkustannus.

Kaavan maarittamaan melu- ja aurinkosuojaukseen on varattu 0,5 M€ sekd kau-
pungin suunnitteluohjeiden méaarittiméaan parempaan U-arvoon julkisivujen osalta
on varattu 0,5 M€. Julkisivurakenne oletus: sisakuorielementti + villa + tilli + mah-

dollinen rappaus.

Runko-oletus laskelmassa: ontelolaatta + elementtipilarit ja kantavat seint, terds

palkit. Rakennusosille ei ole tehty laskelmassa véahahiilisyysvarausta.

Tate-jarjestelmien tason kohotus/varaus tilaajan asettamaan energialuokkavaati-
mukseen 0,5 ME€.

Hulevesijarjestelyille katolla ja piha-alueilla on varattu 0,5 ME€.
Laskelma sisaltaa 2 henkilohissia ja yhden tavarahissin.

Laskelma sisdltdd maaldmpdjarjestelman sekd kaukoldmpdjdrjestelmén. Esiselvi-

tysten perusteella maaldmpdjdrjestelman rakentamiselle on laskelmassa varattu 0,5

Haahtela-rakennuttaminen Oy, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
www.haahtela.fi s-posti Haahtela@Haahtela.fi
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ME€ ja katolle asennettaville aurinkopaneeleille 0,15 M€.

Iv-konehuoneet on oletettu rakennuksen katolle. Opetustilojen ilmamaééaraksi on
oletettu 4 1/sm2 ja vastaanotto ja tyotilojen 2 1/sm2. Opetus ja tyétiloihin on laskettu
viilennys ja valaistuksen lasndoloilmaisimet.

Laskelma sisdltda valmistuskeittion ja jakelulinjaston kalusteita- ja laitteita

200 000 €. Vetokaappeja 6 kpl, yhteensd 30000 €, ja kotitalousluokkien kalusteita ja
laitteita, yhteensa 50 000 €.

Tontin ahtauteen on laskelmassa varattu 1,5 M€ lisdhinta, jolla varaudutaan mah-
dolliseen logistiikkapalveluun ja P1 puhtausluokan vaatimiin lisdsiivouksiin ja

valvontaan.

Laskelma sisdltdd normaalit rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset ja liitty-
mismaksut. Varauksia suunnitelmamuutoksille laskelma sisaltda noin 5 % eli 2 M€.

Yhteenveto Haahtela TVD:lla lasketuista kustannuksista (alv 0 %) paaryhmittain:

Rakennusosat 19 568 000 €
Tekniikkaosat 6774000 €
Rakennustehtavat 12 558 000 €
Toiminta ei sis.

Yhteensa 38 900 000 €

Laskelma ei sisalla:
e arvonlisidveroa,
e vihahiilisistd rakennusosista mahdollisesti aiheutuvia lisdhintoja,
e rakenteellisia autopaikkoja,
e kaavan mukaista massoittelua,
e tonttikustannuksia,
e rakennusaikaisia rahoitus- ja maanvuokrakustannuksia,
e rakennusaikaisia kiinteistoveroja, varainsiirtoveroja tai muita mahdollisia
veroja,

e toiminnan laitteita ja kalusteita.

Liitteet:
e Englantilainen koulu, tilaluettelo uudishinta

e Englantilainen koulu, rakennusosat

Haahtela-rakennuttaminen Oy, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
www.haahtela.fi s-posti Haahtela@Haahtela.fi
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Budjetti ENGS Tilaluettelo
10.12.2021

Eliel Saarisen tie 41-43
00320 Helsinki

E1 TILAT uudishinta
8.2.2022

Heli Pennanen

Haahtela-tarjoushintaindeksi™ 112,5/2.2022
Indeksialue 1

Huoneistoala 8 205,3 m?

Bruttoala 9 190,5 brm?

Tilavuus 41 035,5 rm®

Jakaja 8205,3m?

TILALUETTELO

Englantilaisen koulun tilat

YHTEISOLLISET TILAT

Yhteisollinen sydadnalue
Oppilaskunnan tila

Tyétila, kirjastonhoitaja
Varastotila, kirjat (VSS)

Oppilaiden tilat

Kokoelma

Kohtaamo ( opinto-ohjaus)
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Yhteisollinen sydanalue yhteensa

Yhteisolliset tilat yhteensa
OPPILAIDEN SISAANTULO JA WC-TILAT

Aula- ja sisdantulotilat

Valvomo

Vaatetila, yleiso

Markaeteinen, Esiopetus

Vaate- ja kenkasailytys, 1-6 lk

Vaate- ja lokerosalytys ylakoulu ja lukio
Vaate- ja eteistilat, esiopetus

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Aula- ja sisdantulotilat yhteensa

wec-tilat

WC, esiopetus

WC, esteeton, esi- ja alkuopetus
WC, alkuopetus

WC, 3-9 lk ja lukio

WC, esteeton

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
wc-tilat yhteensa

Oppilaiden sisdaantulo ja wc-tilat yhteensa

OPPIMINEN ESI- JA ALAKOULU

Sivu 1/7

kpl

= NN WR ==
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m?/kpl

26,7
14,1
20,0
33,3
30,3
12,1
30,0

10,1
15,3
10,9
36,1

145,2
29,0

3,0

1,7
5,8
1,7
1,7
5,8

28,5

m? m?yhteensi €/m? Kokonaishinta €
26,7 26,7 4917 131 147
14,1 14,1 4980 70093
20,0 20,0 3803 76 064
99,9 99,9 3919 391514
60,6 60,6 4266 258 500
24,2 24,2 7198 174 202
30,0 30,0 6115 183459

5,7 5,7
281,2 281,2 4570 1284979
281,2 4570 1284979
10,1 10,1 8504 86 233
15,3 15,3 4203 64 307
21,8 21,8 5342 116 609
108,3 108,3 4181 452 807
145,2 145,2 4089 593698
58,0 58,0 4197 243 448
3,0 3,0 9568 29049

2,1 2,1
363,9 363,9 4 359 1586151
8,5 8,5 12523 106 444
5,8 5,8 8010 46 059
8,5 8,5 12523 106 444
52,7 52,7 12523 659 960
5,8 5,8 8010 46 059
28,5 28,5 3687 104 952

6,8 6,8
116,5 1165 9188 1069916
480,4 5529 2656 067

© Haahtela-kehitys Oy
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Selite

Kotialuetilat, 1-2 vuosiluokka
Yleisopetustila

Ryhmatila

Varastotilaa

Varastotilaa, IP

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Kotialuetilat, 1-2 vuosiluokka yhteensa

Kotialuetilat, esiopetus ja paivahoito
Ryhmatila, aamupiiri

Yleisopetustila

Ryhmaitila

Varastotilaa, varhaiskasvatus

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Kotialuetilat, esiopetus ja paivahoito
yhteensa

Kotialuetilat, 5-6 vuosiluokka
Yleisopetustila

Ryhmatila

Varastotilaa

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Kotialuetilat, 5-6 vuosiluokka yhteensa

Kotialuetilat, 3-4 vuosiluokka
Yleisopetustila

Ryhmatila

Varastotilaa

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Kotialuetilat, 3-4 vuosiluokka yhteensa

Oppiminen esi- ja alakoulu yhteensa

YLEISET OPPIMISTILAT, YLAKOULU JA LUKIO

Oppimistilat
Yleisopetustila 26 hlo
Ryhmatila 16 hlo
Yleisopetustila 40 hlo
Ryhmatila 6 hlo
Varastohuone

Ryhmatila

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Oppimistilat yhteensa

Yleiset oppimistilat, yldkoulu ja lukio
yhteensa

LUONNONTIEDETILAT, YLAKOULU JA LUKIO

Sivu 2/7
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m?/kpl

59,9
19,4
4.4
3,0
27,2

30,0
37,7
8,0
6,1
43,2

59,9
19,4

4,4
26,7

59,9
19,4

4.4
26,7

58,0
39,7
81,9
16,6

5,0
18,5
474

239,6
19,4
4.4
3,0
54,3
5,9
326,7

149,9
188,4
16,0
6,1
86,5
9,8

456,7

239,6
19,4
4.4
53,3
5,5
322,3

239,6
19,4
4,4
53,3
5,5
322,3

521,7
79,5
2458
33,1
10,0
55,5
189,6
23,5
1158,7

k1 TILAT uudishinta

m? yhteensi €/m? Kokonaishinta €
239,6 4172 999728
19,4 4860 94 500
4.4 4122 18136
3,0 4311 12934
54,3 4436 241075
59
326,7 4183 1366373
149,9 4475 670 766
188,4 4399 828 802
16,0 5989 96 035
6,1 3903 23733
86,5 4324 373936
9,8
456,7 4365 1993272
239,6 4234 1014539
19,4 4865 94 600
4,4 4141 18220
53,3 4460 237 826
5,5
322,3 4236 1365185
239,6 4234 1014539
19,4 4865 94 600
4,4 4141 18220
53,3 4460 237 826
55
322,3 4236 1365185
1427,9 4265 6090014
521,7 4111 2144 815
79,5 4332 344 319
245,8 5151 1266021
33,1 5165 170981
10,0 3968 39680
55,5 5030 279185
189,6 4357 826198
23,5
1158,7 4376 5071198
1158,7 4376 5071198
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Selite

Oppimistilat, luonnontiede
Yleisopetustila 40 hlo
Luonnontiedeluokka
Luonnontiedeluokka, fysiikka
Varastotila, kemikaalit
Varastotila

Opettajien tydtila, luonnontiede
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Oppimistilat, luonnontiede yhteensa

Luonnontiedetilat, ylakoulu ja lukio

yhteensa

RAVINTO JAESITYS

Ruokalatilat

Ruokasali

Ruokasali esi- ja alkuopetus
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Ruokalatilat yhteensa

Esitystilat, ruokasali
Nayttamo/ liikuntatila
Varastotila

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Esitystilat, ruokasali yhteensa

Ravinto ja esitys yhteensa

OPPIMINEN, LIIKUNTA JAYO

Liikunta- ja YO-kirjoitustilat
Liikuntasali

Varastohuone, YO (VSS)

ICT keskus

Pukuhuone (VSS)
Pesuhuone (VSS)

Puku- ja pesuhuone, yksilo (VSS)
Varastotila, liikunta
Varastotila, ulkoliikunta
WC-pesuhuone, esteetdn
Kuntalaiskdyton varastotilat
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Liikunta- ja YO-kirjoitustilat yhteensa

Oppiminen, liikunta ja YO yhteensa

OPPILASHUOLTO

Vastaanottotilat
Lepohuone
Vastaanottohuone
Odotustila
Vastaanottohuone
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Vastaanottotilat yhteensa

Sivu 3/7

kpl

e e e

N H KRR R~ NOOKF R W

=N =N =

m?/kpl

81,9
85,8
63,2

2,4
10,7
13,0
48,1

268,1
92,0
14,8

85,0
16,3
13,1

220,0
30,0
10,0
12,6

7,2
2,0
34,0
25,1
7,0
10,0
36,7

5,7
22,6

6,5
16,6
33,2

m2

81,9
85,8
63,2

2,4
10,7
13,0
48,1

46

309,8

268,1
92,0
14,8

1,9

376,8

85,0
16,3
13,1

1,2

115,6

660,0
30,0
10,0
75,4
43,4

3,9
34,0
25,1

7,0
10,0
73,4
10,5

982,8

5,7
453
6,5
33,2
33,2
5,9
129,8

m? yhteensi

81,9
85,8
63,2

2,4
10,7
13,0
48,1

46

309,8

309,8

268,1
92,0
14,8

1,9

376,8

85,0
16,3
13,1

1,2

115,6

492,4

660,0
30,0
10,0
75,4
43,4

3,9
34,0
25,1

7,0
10,0
73,4
10,5

982,8

982,8

5,7
453
6,5
33,2
33,2
5,9
129,8

k1 TILAT uudishinta

€/m2

5080
5894
4742
6950
3562
5537
4403

5036

5036

4941
4459
5405

4816

4619
4704
5211

4650

4777

5201
3433
4108
5066
8830
12 607
3574
4005
7431
5966
4674

5157

5157

6 045
5730
6634
5852
5043

5386

Kokonaishinta €

416 248
505874
299915
16680
38180
71741
211750

1560389

1560389

1324627
410 207
79775

1814609

392578
76 841
68 066

537484

2352093

3432517
102981
41079
382101
383591
49419
121526
100 441
52391
59 656
343 257

5068958

5068 958

34636
259404
43122
194516
167 343

699 020

© Haahtela-kehitys Oy
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Selite

Oppilashuolto yhteensa
OPPIMINEN, TAITO- JA TAIDEAINEET

Kuvataide- ja tekstiilikasityotilat
Kuvataide

Tekstiilityoluokka

Studiotila

Markatyotila

Varasto, kuvataide, materiaalit
Varasto, kuvataide, tyot

Varasto, tekstiili, tyot

Varasto, tekstiili, materiaalit
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Kuvataide- ja tekstiilikasityotilat yhteensa

Kovien/ teknisten kasitdiden tyétilat
Tyosali, 14 hlo

Metallityosali

Pintakasittelytila

Tulityotila

Puutyokonesali

Pintakasittelytila

Varasto, kovat kasity6t, materiaali
Teknologiatila

Laitetila, purunpoisto

Laitetila, kaasuvarasto

Varasto, kovat kasityot, tyot

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Kovien/ teknisten kasitdiden tyétilat
yhteensa

Kotitalous

Opetuskeittio
Vaatehuoltotila

Eteinen, kotitalous
Siivouskomero, kotitalous
Varastointi, kotitalous
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Kotitalous yhteensa

Musiikki

Musiikkiluokka

Varasto, musiikki
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Musiikki yhteensa

Oppiminen, taito- ja taideaineet yhteensa

HENKILOSTON TYO- JA SOSIAALITILAT
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87,2
70,2
24,0
20,5
7,1
7,5
5,9
6,5
25,9

68,3
26,1
18,8
12,9
32,0
13,1
21,0
24,0

6,5

2,0

9,6
47,2

84,4
5,1
4,0
1,4
5,9

16,4

78,1
18,4
18,5

87,2
70,2
24,0
20,5

7,1
7,5
5,9
6,5
51,8
2,3
283,0

68,3
26,1
18,8
12,9
32,0
13,1
21,0
24,0
6,5
2,0
9,6
47,2
4,0

285,4

84,4
5,1
4,0
1,4
5,9

16,4
3,5
120,7

78,1
18,4
18,5
2,9
117,9

k1 TILAT uudishinta

m? yhteensi €/m? Kokonaishinta €
129,8 5386 699 020
87,2 4613 402 117
70,2 4718 331113
24,0 4542 109 231
20,5 4756 97 312
71 4701 33378
7,5 3712 27838
59 3945 23352
6,5 3802 24 636
51,8 4260 220721
2,3
283,0 4 486 1269700
68,3 5346 365152
26,1 5429 141617
18,8 5652 106 090
129 7698 99077
32,0 6785 217108
13,1 6 160 80 824
21,0 5313 111 656
24,0 6780 162726
6,5 9580 62 185
2,0 12611 24970
9,6 5137 49 310
47,2 4337 204 850
4,0
285,4 5695 1625566
84,4 5455 460632
51 6 005 30732
4,0 5706 22711
1,4 8074 11631
59 4012 23593
16,4 4678 76 667
3,5
120,7 5185 625 965
78,1 4422 345500
18,4 3320 61192
18,5 4578 84 589
2,9
117,9 4167 491 281
807,1 4972 4012512
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Haahtela TVD

Selite

Tyoskentely- ja virkistystilat
Tulostus ja paperijatteen kierratys
Postilokerot

Tyétilat, henkilokunta

Taukotila

Sailytyslokerot

Lepohuone

Hiljainen tyd/ etdopetus
Taukokeittio

Vaatetila

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Tyoskentely- ja virkistystilat yhteensa

Puku- pesu- ja wc-tilat

[

WC, puku/ pesu, esteeton
Vaatesailytystilat

Puku- ja pesutila

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat

Puku- pesu- ja wc-tilat yhteensa

Hallinnon tyétilat
Arkistotila

Kohtaamo

Neuvottelutilat

Hiljaisen tyon tila

Tyétila 2 hlo, koulusihteerit
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Hallinnon tyétilat yhteensa

Henkiloston tyo- ja sosiaalitilat yhteensa

KIINTEISTONHOITO

Kiinteistonhoitotilat
Siivouskeskus

Siivoustila
Saniteettitarvikevarasto
Kiinteistovarasto (VSS)
Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Kiinteistonhoitotilat yhteensa

Kiinteistonhoito yhteensa

MUUT TILAT

Keittiotilat

Valmistuskeittio

Toimisto, keittio

Ruuanjakelu ja astianpalautus
WC, keittio

Tavaran vastaanotto
Siivoustila, keittio

Kaytava

Ei kantavat rakennusosat
Keittiotilat yhteensa
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6,7
7,2
58,5
41,9
14,4
7,5
5,1
14,1
18,0
446

1,8
7,0
29,0
2,1
12,5

8,9
15,2
19,2
10,6
21,4
42,0

24,3

3,7
10,0
20,0
22,3

130,0
7,2
89,6
1,7
6,7
2,7
19,4

6,7
7,2
58,5
41,9
14,4
7,5
10,2
14,1
18,0
446
9,3
232,3

8,9
7,0
29,0
10,7
12,5
2,9
71,1

8,9
60,6
38,5
21,2
21,4
42,0

9,2

201,8

24,3
14,7
10,0
20,0
22,3

0,0
91,3

130,0
7,2
89,6
1,7
6,7
2,7
19,4
2,1
259,4

m? yhteensi

6,7
7,2
58,5
41,9
14,4
7,5
10,2
14,1
18,0
446
9,3
232,3

8,9
7,0
29,0
10,7
12,5
2,9
71,1

8,9
60,6
38,5
21,2
21,4
42,0

9,2

201,8

505,3

243
14,7
10,0
20,0
22,3

0,0
91,3

91,3

130,0
7,2
89,6
1,7
6,7
2,7
19,4
2,1
259,4

k1 TILAT uudishinta

€/m2

4814
4433
3392
3676
3902
16 441
4914
5499
3696
4164

4201

12083
7864
4232

10087
3853

6215

4448
4433
4317
4563
4019
4681

4230

4496

4262
5270
3612
3216
3418

3917

3917

8352
4232
5517
13359
5762
6092
4547

6 849

Kokonaishinta €

32493
31916
198 456
153855
56 090
123309
50123
77559
66 507
185626

975932

107 535
55443
122909
107933
48139

441958

39412
268 843
166 157

96 742

85836
196 757

853748

2271638

103415
77572
36115
64319
76 141

357563

357563

1086161
30510
494 443
22710
38373
16 326
88 387

1776910
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Haahtela TVD

k1 TILAT uudishinta

Selite kpl m?/kpl m? m? yhteensi €/m? Kokonaishinta €
Aula- ja kaytavatilat
Aulatilat 1 64,0 64,0 64,0 3839 245712
Ei kantavat rakennusosat 0,1 0,1
Aula- ja kaytavatilat yhteensa 1 64,1 64,1 3836 245712
Muut tilat yhteensa 323,5 6253 2022622
ENGLANTILAISEN KOULUN TILAT YHTEENSA 6990,2 4785 33447053
Yhteistoiminnot
TALOTEKNIIKKA
Ilmanvaihtotilat
IV-konehuone 2 265,6 531,2 531,2 3178 1688151
Ei kantavat rakennusosat 0,1 0,1
Ilmanvaihtotilat yhteensa 1 531,2 531,2 3178 1688151
Talotekniikkatilat
Tekniikkatila 1 45 45 45 3390 15254
Laitetila 1 11,0 11,0 11,0 13527 149 064
Laitetila 1 10,4 10,4 10,4 4454 46300
Laitetila 1 17,4 17,4 17,4 3567 62185
Tekniikkatila 1 36,4 36,4 36,4 2959 107 644
Laitetila 1 6,0 6,0 6,0 3460 20762
Laitetila 1 2,1 2,1 2,1 27 044 57 565
Tekniikkakomero 1 1,2 1,2 1,2 49 850 57912
Tekniikkatila 1 14,2 14,2 14,2 3828 54283
Muuntamo 1 18,6 18,6 18,6 16 329 303658
Tekniikkatila 1 16,4 16,4 16,4 3194 52477
Tekniikkakomero 16 1,1 18,3 18,3 5309 96 983
Tekniikkakomero 13 2,4 31,2 31,2 5727 178 695
Tekniikkatila 1 4.8 4.8 4.8 3945 18737
Ei kantavat rakennusosat 8,0 8,0
Talotekniikkatilat yhteensa 1 200,4 200,4 6094 1221518
Talotekniikka yhteensa 731,7 3977 2909 669
OSASTOIVA LIIKENNE
Osastoivat lilkennetilat
Porrashuone 14 25,6 358,4 358,4 4698 1683 827
Porrashuone 2 13,6 27,3 27,3 5448 148 524
Tuulikaappi 6 8,6 51,8 51,8 8655 448 652
Ei kantavat rakennusosat 0,8 0,8
Osastoivat lilkkennetilat yhteensa 1 438,3 438,3 5205 2281003
Osastoiva liikenne yhteensa 438,3 5205 2281003
KIINTEISTO
Muut kiinteistonhuoltotilat
Jatehuone 1 21,1 21,1 21,1 3558 74939
Ei kantavat rakennusosat 0,0 0,0
Muut kiinteistonhuoltotilat yhteensa 1 21,1 21,1 3557 74939

Sivu 6/7
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Haahtela TVD

k1 TILAT uudishinta

Selite kpl m?/kpl m? m? yhteensi €/m? Kokonaishinta €

VSS-tilat

VSS-tekniikka- ja vélinevaraus 3 8,0 24,0 24,0 7819 187647
Ei kantavat rakennusosat 0,1 0,1

VSS-tilat yhteensa 1 24,1 24,1 7775 187 647
Kiinteisto yhteensa 45,2 5810 262 586
YHTEISTOIMINNOT YHTEENSA 1215,1 4488 5453 258
BUDJETTI ENGS TILALUETTELO 10.12.2021 YHTEENSA 8205,3 4741 38900311
Arvonlisdvero 24 % 1138 9336075
HANKE YHTEENSA arvonlisdverollinen 5879 48 236 385

Sivu7/7
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Haantelad

VU

Budjetti ENGS Tilaluettelo

10.12.2021

Eliel Saarisen tie 41-43

00320 Helsinki

E1 TILAT uudishinta

8.2.2022

Haahtela-tarjoushintaindeksi™ 112,5/2.2022
Indeksialue 1

Huoneistoala 8 205,3 m?

Bruttoala 9 190,5 brm?

Tilavuus 41 035,5 rm®

Jakaja9190,5 m?

RAKENNUSOSAT

Rakennusosa

ALUE

Kaivu

Taytto
Vahvistus
Paallyste
Aluerakenne
Erityinen

Alue yhteensa

RUNKO
Perustus
Alapohja

Laatta

Seina

Pilari

Palkki

Porras

Erityinen

Runko yhteensa

VAIPPA
Ulkoseina
Julkisivuvaruste
Ikkuna

Ulko-ovi
Ulkotaso
Vesikatto
Erityinen

Vaippa yhteensa

TILA
Viliseina
Valiovi
Lattiapinta
Seinapinta
Kattopinta
Tilakaluste
Tilavaruste
Tilalaite
Erityinen

Sivu 1/4

€/brm? Kokonaishinta € %
136 1247797 3,2
60 547 592 1,4
67 618 090 1,6
92 843 864 2,2
58 537475 1,4
413 3794818 9,8
28 256 608 0,7
55 502175 1,3
121 1108 247 2,8
40 365657 0,9
46 424 677 1,1
111 1020 888 2,6
12 109 044 0,3
1 13271 0,0
414 3800567 9,8
358 3291752 8,5
54 497 399 1,3
15 136 464 0,4
161 1478859 3,8
588 5404 473 13,9
137 1257274 3,2
86 792922 2,0
101 932152 2,4
92 849915 2,2
144 1322312 3,4
46 418200 1,1
25 229038 0,6
29 266 944 0,7
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Haahtela TVD

Selite

Tila yhteensa

MODUULI
Huone-elementti
Rakennusosaelementti
Erityinen

Moduuli yhteensa

Rakennusosa yhteensa

Tekniikkaosa

LAMPO
Lammitys
Jadhdytys
Erityinen

Lampo yhteensa

VESI
Kayttovesi
Jatevesi
Sadevesi
Erityinen

Vesi yhteensa

ILMA
Tuloilma
Poistoilma
Erityinen

Ilma yhteensa

PUTKI
Kohdepoisto
Hoyry

Kaasu
Paineilma
Palontorjunta
Vedenkasittely
Erityinen

Putki yhteensa

SAHKO

Padjakelu
Laitesahkoistys
Kulutussahkoistys
Hairioton séhkonsyotto
Valaistus
Sahkolammitys
Erityinen

Sahko yhteensa

TIETO
Automaatio
Turvallisuus
Tiedonsiirto
Audiovisuaali
Merkinanto
Erityinen

Sivu 2/4

660

54

54

2129

54
35
54
143

31
14

52

74
4
54

170

24

37

48

19

83

166

19
43
15
68

E1 TILAT uudishinta

€/m2 Kokonaishinta €

6068 757

500000

500 000

19568 615

494 278
321193
500 000
1315471

288 843
129721
63476

482 040

677056
388995
500000
1566 051

222217

23720
62034
31235

339205

437271
84615
175 666
36330
767022
21200

1522104

172332
395777
136 443
626 348

38916

%

15,6

1,3

1,3

50,3

1,3
0,8
1,3
3,4

0,7
0,3
0,2

1,2

1,7
1,0
1,3
4,0

0,6

0,1
0,2
0,1

0,9

1,1
0,2
0,5
0,1
2,0
0,1

3,9

0,4
1,0
0,4
1,6
0,1
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Haahtela TVD

Selite

Tieto yhteensa

SIIRTOLAITE
Siirtolaite yhteensa

Tekniikkaosa yhteensa

Rakennustehtdvd

TYOMAA
Tyomaa-alue
Tyomaarakennus
Avustava tyo
Tyomaan kayttoaine
Tyomaan yllapito
Tyomaakalusto
Nosto

Erityinen

Tyomaa yhteensa

SUUNNITTELU
Ohjelmointi
Rakennussuunnittelu
Erikoissuunnittelu
Hanketieto

Erityinen

Suunnittelu yhteensa

HANKEJOHTO
Hankehallinto
Projektijohto
Tyomaajohto
Erityinen

Hankejohto yhteensa

VASTUU JAVARAUS
Rakentamisvastuu

Varaus

Vastuu ja varaus yhteensa

Rakennustehtava yhteensa

Maa-alue

MAANKAYTTO

Tontti

Kaava

Erityinen

Maankaytto yhteensa

LITTYMA
Alueliittyma
Tilaliittyma
Erityinen

Liittyma yhteensa

Maa-alue yhteensa

Sivu 3/4

149

20

737

22
15
24
13
62

60

206

27

133

22

10

192

15

102

171

288

229

126

355

1042

E1 TILAT uudishinta

€/m2 Kokonaishinta € %
1369815 3,5
179418 0,5
6774 105 17,4
202 239 0,5
140 664 0,4
220334 0,6
122 626 0,3
569 840 1,5
84 396 0,2
549 575 1,4
6109 0,0
1895783 4,9
245 806 0,6
1222355 3,1
204 282 0,5
91282 0,2
1763725 4,5
133470 0,3
941 323 2,4
1575793 4.1
2650586 6,8
2107418 5,4
1159080 3,0
3266497 8,4
9576591 24,6
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Selite

Toiminta

IRTAIMISTO

Kaluste

Varuste

Koje

Erityinen

Irtaimisto yhteensa

VAISTO

Muutto

Valiaikainen tila
Valiaikainen rakenne
Erityinen

Vaisto yhteensa

MARKKINOINTI
Asuntomarkkinointi
Toimitilamarkkinointi
Erityinen

Markkinointi yhteensa

Toiminta yhteensa

E1 TILAT uudishinta

€/m2 Kokonaishinta € %

HANKE YHTEENSA ilman arvonlisdveroa
Arvonlisavero 24 %
HANKE YHTEENSA arvonlisidverollinen

Sivu 4/4

4233
1016
5248

38900311 100,0
9336075
48 236 385
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LIITE 5

Haahtela TAVOITEHINTA
26.11.2021

Sivu 1/1

Heli Pennanen

Haahtela-kehitys Oy

Hanke: Vaihe: Hankesuunnitelma
ENGS paivitetty 2021 Englantilainen koulu Paikkakunta:  Helsinki
Haahtela-ind.: 97,0/1.2018
. . . . Hintataso: 107,0 /12.2021
Elien Saarisen tie 41 ja 45 Laajuus: 8281 m2, 9 462 brm2, 42 076 rm3
Hankekoko: 9330 brm2
Jakaja: 9 330 brm2
Ylldpitokustannukset madrd yks €/yks €/vuosi €/m2/v
Hallintokustannukset
53 Isannointi 9462 m? 3,55 33591 3,6
Hoito ja huolto
54 Rakennuksen hoito ja huolto 2071 h 27,60 57 150 6,1
55 Ulkoalueiden hoito 5000 m?2 4,10 20493 2,2
60 Jatehuolto 576 m?3 42,07 24 239 2,6
Siivous
56 Siivous 9351 h 22,42 209 644 22,5

Energia ja vesi

57 Lampdenergia 689279 kWh 0,064 44114 4,7

58 Vesi ja jatevesi 7 654 m? 3,07 23 497 2,5

59 Sahkoenergia 846 954 kWh 0,119 100 788 10,8
Vuosikorjaukset

65 Vuosikorjaukset 26 455 687 € 0,20 % 52911 57

Muut yllipitokustannukset

61 Vahinkovakuutukset 0,0
62 Vuokrat 9462 brm? 0,0
63 Kiinteistovero, tontti € 0,00 % 0,0
64 Kiinteistovero, rakennus € 0,00 % 0,0
68 Muut hoitokulut 9462 brm? 0,0
Ylldpitokustannukset (0% alv) yht. 566 427 60,7
Arvonlisavero 24% hintaerille 53...62+65+68 135942 14,6
Ylldpitokustannukset yht. 702 369 75,3
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LIITE 6

Hanke Tilaaja

Englantilainen koulu KOy Helsingin Toimitilat perustettavan yhtion lukuun
Aihe Sijainti

Alustava hankeaikataulu 2.3.2022 Eliel Saarisen tie 41 ja 45

2021 2022

2023

2024

2025

Vaihe/kuukausi
Hankesuunnittelu

123 4567 89 101112(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123 4567 89 101112/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

123 45 6 7 8 9 1011 12

Toiminta ja kayttdjan tavoitteet

Rakennusosat ja tekniset jarjestelmit

Haahtelan hankesuunnitelmaluonnos

Haahtelan hankesuunnitelman hyvaksyminen ohryssa

Hankesuunnitelman tasmentaminen

Helsingin kaupungin hankesuunnitelman hyviksyminen Ohryssa

Hankepaitoksen lainvoimainen paitoksenteko

Suunnittelu

Ehdotussuunnittelu

Yleissuunnittelu

Rakennuslupasuunnitelmat valmiit

Maarakennus ja perustussuunnitelmat

Rungon hankintasuunnitelmat

Hankinta- ja toteutussuunnittelu

Luvat

ELY poikkeuluvan jatkoaikahakemuksen kasittely

Rakennuslupakasittely

Hankinta

Arkkitehdin hankinta

Tate suunnittelijoiden hankinnat

Muiden erikoissuunnittelijoiden hankinnat

Maarakennus- ja perustusurakoitsijan julkinen hankinta

Rungon hankinta

Rakennustoiden hankinnat

Rakentaminen

Tyomaan perustaminen

Maanrakennus ja maalampo seka mahdollinen kellari

Rakentaminen

Kéyttoonotto

Koulu alkaa

Rakennuttamistieto 2018 © Haahtela
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Helsinki

LIITE 7

KYMP/RYA/Tilat/Yhteiskuntavastuu/Ymparist6 ja energia

3.9.2021

Englantilainen koulu, energia- ja elinkaaritavoitteet

Energia- ja elinkaaritavoitteissa on maaritelty tavoitteet, joiden avulla vastataan Helsingin kaupungin
hiilineutraaliustavoitteeseen.

1.1

1.2

13

Elinkaarikestavan rakentamisen tavoitteet
Ympdristosertifiointi

Rakennukselle tulee hakea ymparistdsertifiointia. Minimivaatimuksena on RTS-ymparistoluokitus,
jonka taso on vahintaan kolme (3) tahtea (versio 2018 tai uudempi).

Tarjoaja voi kdyttaa halutessaan myds muuta ymparistosertifiointijarjestelmaa. Korvaaviksi
jarjestelmiksi ja tavoitetasoiksi voidaan hyvaksya esim. BREEAM NC Very Good (versio 2016 tai
uudempi) tai LEED Gold (versio 4.1 tai uudempi). Muiden ymparistosertifiointijarjestelmien osalta
tarjoajan tulee osoittaa vastaavuus RTS-jarjestelmaan.

Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjalki

RTS-kriteerin Y1.1 Elinkaaren hiilijalanjalki (versio 2018 tai uudempi) tulee tayttya suunnittelu- ja
rakennusvaiheen osalta kokonaisuudessaan.

Rakennuksen jatehuolto

Tontille tulee sijoittaa riittava jatetila, jossa on lajitteluastiat seuraaville jatelajeille: biojate,
kartonkipakkaukset ja pahvi, pienmetalli, lasipakkaukset, muovipakkaukset, paperi ja sekajate.
Astiamitoitus on esitetty jatehuollon suunnitteluohjeessa.

Jatetilat sijoitetaan ensi sijaisesti ulos tai kylmiin tiloihin ja jatteiden lajittelu on huomioitava
myo0s rakennuksen sisatiloissa.

Laskennalliset vaatimukset
Rakennuksen E-lukuvaatimus on 70 kWhe/m’,a, jota ehdotettu ratkaisu ei saa ylittaa.

E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksessa tuotettava uusiutuva energia. Rakennuksen E-
luku lasketaan Ymparistoministerion energiatehokkuusasetuksen (2018) mukaisesti. Rakennus
luokitellaan YM:n energiatehokkuusasetuksen (2018) mukaisesti kayttotarkoitusluokkaan 6,
koulu- ja paivakotirakennukset.

Laskennassa kdytetddn sisdisind kuormina standardikdyton arvoja lukuun ottamatta valaistusta,
jonka teho on rakennukseen suunnitellun valaistuksen keskimaaraista tehoa. limavirtana
kdytetdan standardikayton ilmavirtaa pois lukien tilat, joissa on tarpeenmukainen ilmanvaihto.

https://www.hel.fi/
y-tunnus 0201256-6
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KYMP/RYA/Tilat/Yhteiskuntavastuu/Ymparist6 ja energia

Helsinki

3.9.2021

3 Tekniset vaatimukset
3.1 Uusiutuva energia

Osa rakennuksen energiantarpeesta tulee tuottaa uusiutuvilla energianlahteilla. Kiinteistoon
liitetddn seuraavat jarjestelmat:

e Maaldampdjarjestelmd, jonka energiapeitto on vahintaan 90 %. Kaivokentan toimivuus tulee
osoittaa laskennallisesti. Mitoitus tulee tehda niin, ettd sen lampétila ei laskennallisesti alita
50 vuoden tarkastelujaksolla 0 °C:een rajaa.

e Aurinkopaneelit, joilla tuotetaan vahintdan 10 % rakennuksen vuotuisesta
sahkoenergiantarpeesta.

3.2 Rakenteet

Rakennusosa ‘ Vaatimus

U-arvot

alapohja, maanvastainen 0,14 W/m2K

alapohja, tuulettuvaan alustatilaan 0,12 - 0,14 W/m2K

ulkoseina 0,12 - 0,14 W/m2K

ylapohja 0,07 W/m2K

ikkunat 0,8 W/m2K tai parempi (karmit+lasiosa)

ulko-ovet 0,8 W/m2K tai parempi

Tiiveys

vaipan ilmavuotoluku g50 1,0 m3/(h,m?) tai parempi, osoitettava mittauksin

Ikkunoiden kokonaissateilyn lapdisevyys

g-arvo (lasiosa) eteléi' ja lansi: 0,3 tai parempi, muut ilmansuunnat
harkinnan mukaan

33 Valaistus

Valaistuksen ominaistehon tulee olla £ 7 W/brm?.

https://www.hel.fi/
y-tunnus 0201256-6



Helsinki

KYMP/RYA/Tilat/Yhteiskuntavastuu/Ymparist6 ja energia

3.9.2021

Ty6omaan ympdristoasiakirja

Ty0maan ympadristoasiakirja koskee Helsingin kaupungin palvelurakennusten uudis- ja
perusparannushankkeita ja asiakirjan noudattamista edellytetaan kaikissa hankkeissa.
Ymparistdasiakirjan tavoitteena on ohjata rakennustdiden toteuttamista niin, etta
rakentamisesta aiheutuvia ymparistovaikutuksia ennaltaehkadistaan, vahennetaan ja
lievennetaan.

Asiakirja sisaltaa tilaajan asettamat tydmaata koskevat ympadristévaatimukset, noudatettavat
kaupungin ohjeet, vahimmaissisallon padurakoitsijan laatimalle tydmaan
ympadristosuunnitelmalle ja siind huomioitavat ndkokulmat seka vahimmaislaajuuden
ympadristOasioiden raportoinnille.

Hankkeessa edellytetaan tydmaan ympdristéasiakirjan noudattamista.

Vahimmadisvaatimukset elinkaarisuunnittelijalle hankkeessa

e vahintadan ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta
alalta (energiatekniikka, LVI-tekniikka, automaatiotekniikka, ymparistotekniikka)

e vihintadan kolmen (3) vuoden kokemus energiasuunnittelusta tutkinnon valmistumisesta
laskettuna

e voimassa oleva ylemman tason energiatodistuksen laatijapatevyys

o Nimetylld energia-asiantuntijalla on oltava vahintdan yksi uudisrakennuksen referenssi,
laajuudeltaan vahintdaan 1000 brm2 koulu- tai paivakotikohde tai vastaava hoitolaitos,
joka on vastaanotettu viimeisen viiden vuoden sisalla tarjouksen jattopadivamaarasta
lukien ja jossa suunnittelija on toiminut vastuullisena energiasuunnittelijana ja jossa
vastuullisen energiasuunnittelijan tehtaviin on kuulunut vahintaan tuntitasoiset ja
dynaamisella energiasimulointiohjelmalla suoritetut E-luku- ja tavoite-
energiankulutuslaskelmat ja olosuhdesimuloinnit seka aurinkosahko- ja
maalampojarjestelmien toteutettavuus- ja kannattavuustarkastelut seka niiden mitoitus
ja suunnittelu.

https://www.hel.fi/
y-tunnus 0201256-6



RTS-ympadristéluokituksen esiselvitys

Toimitila- ja palvelurakennukset 2018, v. 1.11

Uudisrakennukset

Projekti

Tekija
Suunnitteluvaihe
Viimeisin paivitys

Pisteet:

Arvosana:
Vahimmaisvaatimukset:
Huomiot:

P Luokitustavoitteen ohjaus ja hallinta

(max. 3 p)
Talotekninen toiminnanvarmistus ja
valvonta (max. 3 p)
P1.2 0/ 50 /100 %
P1.2 (50 % pakollinen vah. 3 tdhteen)
P1.2
K&yton opastus (max. 2 p.)
(Pakollinen véh. 4 tihteen)
P1.3 0/100 %
Kosteusteknisten riskien hallinta
suunnittelussa (max. 4 p.)
Eon (75 % pakollinen vah. 3 tdhden

luokitukseen)

Englantilainen koulu

Tiina Pekonen, Paula Rantanen laadunvarmistus) 0 10

Hankesuunnittelu
26.11.2021

58,50
Kolme tdhtea
Kolme tdhtea

Hankkeen pistearvio:

Tassa taulukossa on esitetty tiivistelma vaatimuksista. Ks. Tarkemmat vaatimukset RTS-kriteeristosta.

Kriteerin tavoite

Hankkeen ymparistotavoitteiden
systemaattisella tarkastuksella
suunnitteluvaiheessa perustuen suunnittelu-
ja urakka-aineistoon voidaan varmistaa
tavoitteen saavuttaminen myos
lopputuloksessa

Toteutetaan talotekninen valvonta laajasti
jarjestelmien valilld ja valmistaudutaan
kayttéonottoon jo suunnitteluvaiheessa

50 % pisteista kohdat 1-3

50 % pisteista kohdat4-5

Varmistetaan rakennuksen suunnitellun
mukainen kaytto edistamalla sujuvaa
tiedonsiirtoa ja opastusta

Pisteiden saamiseksi tehtdvd molemmat
kohdat 1 ja 2.

Tunnistetaan suunnittelussa kohteen
kosteusriskit ja hallitaan riskit varmistamalla
suunnitteluratkaisujen toimivuus

75 % pisteista kohdista 1-4

Tehtdva Tavoitellaanko?

Huomiot ja kommentit

Suositellaan tavoiteltavaksi, mikali kohteelle haetaan

1. Hankkeelle on haettu véliarviointi suunnitteluvaiheessa. L )
RTS-sertifikaattia.

1. Hankkeelle on nimetty suunnittelua ja rakentamista valvovat ja
toiminnanvarmistuksesta vastaavat asiantuntijat (LVI, Sahko ja
RAU)

Toteutettavissa.

2. Hankkeelle on laadittu toiminnanvarmistussuunnitelma, jossa

- . i . Toteutettavissa.
toiminnanvarmistuksen tehtavat on kuvattu ja vastuutettu.

Pisteen saamiseksi noudatettava RTS:n vaatimuksen
mukaisia standardeja ja ohjeita toimintakokeissa (ks.
Tarkastuslista P1.2). Useimmissa hankkeissa on
tavoiteltu tata pistettd. Varmistettava, ettd kaikki
vaaditut mittaukset sisaltyvat hankkeen tehtaviin ja etta
standardeja voidaan noudattaa.

4. Vastaanoton taloteknisten jarjestelmien toiminnalliset
mittaukset on tehty noudattaen parhaita kdytantoja.

Katso tarkastuslista P1.2.

Toiminnanvarmistuksen raporteissa analysoitava, miten
saavutettiin hankkeen tavoitteet. Useimmissa
hankkeissa on tavoiteltu tatd kohtaa.

5. Mittausten tulokset ja niiden vastaavuus hankkeen
tavoitteisiin on analysoitu ja parannussuositukset dokumentoitu

1. Tilan loppukéayttdjille on laadittu erillinen kdyttdjaohje RTS-

Toteutettavissa.
ohjeiden mukaisesti.

2. Yllapitohenkilokunnalle on koottu erillinen Ylldpidon
perehdytysaineisto, johon tutustumalla uudet henkil6t saavat
perustiedot kohteen jarjestelmista ja niiden
tavoitteenmukaisesta toiminnasta.

Toteutettavissa.

1. Hankkeelle on nimetty pateva ja puolueeton
kosteudenhallintakoordinaattori, jonka valvontavastuu kattaa
ajallisesti yleissuunnittelun ja toteutussuunnittelun.

Tavoiteltu kohtia 1-7 useimmissa hankkeissa. Kuivaketju
10 avulla pakolliset kriteerit 1-5 saavutettavissa.

2. Kohteelle on toteutettu kosteustekninen riskitarkastelu, jonka
laatimiseen ovat osallistuneet kaikki suunnittelijat.
Riskitarkastelun perusteella on méaaritetty rakennusosakohtainen
riskiluokka.
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Tavoitellaan Mahdolliset Haastavat Epdvarmat

Vastuutaho
suunnitteluvaihe

Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu (Vastuutaho rakennusvaihe

RTS-koord. Suunnitteluvaihe auditoitu

Tilaaja Valvojien nimedminen ja tehtdvdluettelo

Toiminnanvarmistussuunnitelma JA
valvojien tekemdit suunnitelmien
tarkastuspoytdkirjat

TATE-valvoja

Toiminnanvarmistussuunnitelma, jossa

TATE-valvoja . .
esitetty vaatimukset

Rakennuttajan vakuutus kdyttdjéohjeen

Tilaaja
b tekemisestd.
L Rakennuttajan vakuutus
Tilaaja . .
perehdytysaineiston koonnista.
L Sopimus vastuuhenkilén nimedmisestd
Tilaaja

Jja tehtdvdluettelo.

Kosteudenhallintakoordi
naattori + RAK

Riskitarkastelun raportti ja muistio
kdsittelystd

TATE-valvoja

TATE-valvoja

TATE-valvoja

TATE-valvoja

Ylldpito-organisaatio +
kdyttdja

TATE-valvoja

Kosteudenhallintakoordina
attori

Kosteudenhallintakoordina
attori + RAK

LIITE 8
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M Ei tavoitella

Tarvittava todistusaineisto:
rakentaminen

Jdrjestelmien toimintakokeiden
valvontapdytdkirjat

Toiminnanvarmistuksen
yhteenvetoraportti kdyttéénotossa

Mittauksien koonti- ja
tarkastusraportti TAl mittausraportit

Mittauksien koonti- ja
tarkastusraportti sekd puuteluettelo

Kdyttéoppaan tuloste

Perehdytyssuunnitelma ja
perehdytysaineiston sisdllysluettelo

Kuvaus vastuuhenkilén
osallistumisesta rakennusaikaiseen
valvontaan

Poytdkirja riskitarkastelun
lépikdynnistd urakoitsijan kanssa


Heli Pennanen
Kirjoituskone
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P2.1

P2.1

P2.1

P2.1

P2.2

P2.2

P2.2

P2.2

P2.2

P2.2

0/25/75/100 %

Tyomaan kosteudenhallinta (max. 6 p.)

0/75/100 %

(75 % pakollinen vah. 2 tdhden
luokitukseen)

Kriteerin tavoite

25 % pisteista kohdalla 5-6

Ty6maan aikaisella kosteusteknisten riskien

hallinnalla ja laadukkaalla rakentamisella
voidaan ehkaista kayton aikaisia
kosteusvaurioita ja sisdilmaongelmia.

75 % pisteista kohdilla 1-6

Loput 25 % pisteista kohdalla 7

Tehtdva

Huomiot ja kommentit

3. Kriittisille rakenteille on tehty jo suunnitteluvaiheessa
kuivumisaikalaskelmat ja varmistettu hankkeelle realistinen
rakentamisaikataulu kuivumisaikojen toteutumisen
mahdollistamiseksi lisadmalld aikatauluun hankkeen kriittiset
ajankohdat.

4. Kohteelle on tehty kosteusteknisten riskien hallinnan
todentaminen perustuen riskien hallinnan kuvaamiseen
erillisdokumentissa tai riskilistana.

6. Vaativille (R2) ja erittdin vaativille (R3) kosteusteknisen riskin
rakenteille (kosteusteknisen riskiselvityksen mukaan) on tehty
erillinen puolueettoman rakennusfysiikan suunnittelijan
tekema rakennusfysikaalinen 3. osapuolen tarkastus TAI
kohteessa on vain tavanomaiseen kosteusriskiluokkaan kuuluvia
rakenteita.

Mahdollinen toteuttaa, mikali halutaan. Mikali kohteen
riskiluokka on R1, piste saavutetaan automaattisesti.

7. Rakennusfysikaalisessa tarkastuksessa havaitut riskit on
kasitelty projektiryhmassa, riskien hallintatapa paatetty ja
huomiot korjattu suunnitelmiin.

Ks. Ylla.

1. Hankkeelle on nimetty puolueeton ja pateva
kosteudenhallintakoordinaattori, jolla on riittdvan laaja
tehtdvdsisalté valvonnan onnistumisen varmentamiseksi.

Tavoiteltu kohtia 1-7 useimmissa hankkeissa. Kuivaketju
10 avulla pakolliset kriteerit 1-6 saavutettavossa.

2. Kuivumisaikalaskelmat on paivitetty kriittisille rakenteille ja
laskettu kuivumisajat tavoitetilanteessa (> 20 °C, < 50 %) seka
riskitilanteessa (15 °C ja/tai 60 %). Kosteusteknisesti kriittiset
ajankohdat on merkitty tyémaan aikatauluun ja kuivumisaikojen
riittdvyys on varmistettu.

3. Kaikki sisatiloihin tulevat ja herkasti vaurioituvat
rakennusmateriaalit ja -tuotteet varastoidaan tyémaalla
kuivissa ja kastumiselta suojatuissa olosuhteissa.

4. Tyémaalle on tehty kosteusmittaussuunnitelma ja
rakenteiden luotettavat kosteusmittaukset on tehnyt pateva
kosteusmittaaja aluekohtaisesti ennen paallysteiden asennusta.

5. Kuivumisolosuhteiden seuranta, kosteustekninen valvonta ja
havaitut poikkeamat kasitelldadn kaikissa tydmaakokouksissa
omana asiakohtanaan.

6. Kuivumisolosuhteita seurataan ja raportoidaan tydmaan
aikana vahintaan viikoittaisilla lampétila- ja kosteusmittauksilla
riittdvasta maarasta tiloista ja/tai rakenteista.

7. Kosteusmittauksilla on seurattava aikataulukriittisten
rakenteiden kuivumista vdhintaan kahdella kertamittauksella tai
jatkuvalla mittauksella kuivumisen aikana, jolloin voidaan todeta
laskennallisen kuivumisaikataulun toteutuminen ja tehda
korjaavat toimenpiteet.
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Tavoitellaanko?

4,5

1,5

Vastuutaho
suunnitteluvaihe

Kosteudenhallintakoordi
naattori + RAK +
urakoitsija

Kosteudenhallintakoordi
naattori + RAK

Kosteudenhallintakoordi
naattori + RAK

Kosteudenhallintakoordi
naattori + RAK

Tilaaja tai urakoitsija ja
kosteudenhallintakoordi
naattori

Tilaaja tai urakoitsija ja
kosteudenhallintakoordi
naattori

Tilaaja tai urakoitsija ja
kosteudenhallintakoordi
naattori

Tilaaja tai urakoitsija ja
kosteudenhallintakoordi
naattori

Tilaaja tai urakoitsija ja
kosteudenhallintakoordi
naattori

Tilaaja tai urakoitsija ja
kosteudenhallintakoordi
naattori

Tilaaja tai urakoitsija ja
kosteudenhallintakoordi
naattori

Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu

Hankkeen kriittisillé ajankohdilla
tdydennetty yleisaikataulu

Riskitarkastelun raportti ja muistio
kdsittelystd

Rakennusfysikaalisen tarkastuksen
raportti TAl kosteustekninen
riskitarkastelu, jolla osoitetaan
rakenteiden R1 riskiluokka

Muistio tarkastuksessa havaittujen
riskien lGpikdynnistd JA vahvistus
pddtettyjen korjausten
tekemisestd

Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus
tai tybmaan
kosteudenhallintasuunnitelma

Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus
tai tybmaan
kosteudenhallintasuunnitelma

Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus
tai tydmaan
kosteudenhallintasuunnitelma

Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus
tai tyémaan
kosteudenhallintasuunnitelma

Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus
tai tybmaan
kosteudenhallintasuunnitelma

Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus
olosuhteista rakentamisen eri vaiheissa
tai tyébmaan
kosteudenhallintasuunnitelma

Urakka-asiakirjoissa esitetty vaatimus
tai tyémaan
kosteudenhallintasuunnitelma

.;,@;13@3 Granlund

Tarvittava todistusaineisto:
rakentaminen

Vastuutaho rakennusvaihe

Kosteudenhallintakoordina
attori + Urakoitsija

Kriittisten aikataulujen tarkastus
urakoitsijan aikatauluun perustuen

Kosteudenhallintakoordina
attori + RAK

Pdoytdkirja riskitarkastelun
ldpikdynnistd urakoitsijan kanssa

Riskiluokkien R2 ja R3 rakenteiden
Kosteudenhallintakoordina tyémaatoteutuksen kosteusteknisten

attori tarkastusten poytdkirjat pdtevin
kosteusteknisen valvojan tekemind
_ Kosteusteknisen valvojan nimedminen
Tilaaja L
urakka-asiakirjoissa
Kuivumisaikojen esittdminen tyémaa-
aikataulussa ja riittdvyyden
Urakoitsija J s

varmistaminen ja sen vaatimat
tehtdvdt

Kosteudenhallintakoordina
attori + Urakoitsija

Varastointisuunnitelma ja tyémaa-
aikainen tarkastus

Kosteusmittaussuunnitelma JA
mittauspbytdkirjat mittauksista
ennen pddllystystd

Kosteudenhallintakoordina
attori + Urakoitsija

Tyomaakokouspoytdkirjat tai
poytdkirjan kosteusteknisen
seurannan lijitteet

Urakoitsija

Kuivumisolosuhteiden
Kosteudenhallintakoordina seurantasuunnitelma,
attori + Urakoitsija seurantatulokset tyémaan ajalta
viikkotasolla

Kosteudenhallintakoordina
attori

Kosteusmittausten/seurannan
tulosraportit kuivumisjaksolta



Kriteerin tavoite

Tehtdva

Vastuutaho

Huomiot ja kommentit

Tavoitellaanko?

Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu

~§§%13g2 Granlund

. Tarvittava todistusaineisto:
Vastuutaho rakennusvaihe

Ty6maan vaatimuksilla pyritdan

" ss e toteuttamaan energiatehokas ja
Tyomaan ympdristovaikutukset (max. 3 4 !

P3.1 ) mahdollisimman vahan hairioita aiheuttava
P- tydmaa, jossa ympadristovaikutukset ja
ymparistoriskit on tydmaan aikana hallittu.
P3.1 0/50/100% 50 % pisteista toteuttamalla kohdilla 1-5
P3.1
P3.1
P3.1
P3.1 loput 50 % pisteista kohdista 6-7
P3.1

1. Toteutetaan energiatehokkaan tydmaan parhaat kdytannot.

Huomioitava energiatehokas ja ohjattu valaistus, aukkojen ja
ikkunoiden tiivistys lammitysajalla, ei keskitettyja lammityksia
eikd kaytetd kaasua lammitykseen, muottilammitys eristetyilla
muoteilla.

2. Tyémaan turvallisuus, hairididen hallinta ja tiedotus toteutettu
parhaiden kdytdantdjen mukaan. Huom. lisdvaatimus
osakorjauksissa.

3.Tyomaalle selkedsti merkityt jateastiat ja rakennus- ja
purkujitteen lajittelu vahintaan seitsemaan (7) jatejakeeseen
maa-aineksien ja lajittelemattoman rakennusjatteen lisaksi.

4. Tyémaa raportoi kuukausittain energiankulutuksen (Iampo,
sahko, lammityksen polttoaineet), vedenkulutuksen ja
jatemaarat jakeittain.

5. Tydmaan lahiymparisto on siistitty ja tydmaan aiheuttamat
vauriot ldhialueelle on korjattu ennen vastaanottoa.

6. Tydmaan aiheuttamat ympadristoriskit on huomioitu
toteuttamalla ympdristoriskien torjunnan parhaat kdytannot ja
toteuttamalla vaarallisten aineiden asianmukainen sdilytys.

7. Tydmaalta pumpattavat hulevedet kasitelldaan vahintaan
hiekanerottimella ennen johtamista pois tydmaalta.

suunnitteluvaihe

Tavoiteltu kohtia 1-7 useimmissa hankkeissa.

Tilaajan elinkaaritavoitteissa mainittu ymparistoasiakirja
ei sisélla ohjeita energiatehokuuteen liittyen, mutta
RTS:n vaatimukset ovat yleensa toteutettavissa. Ks.

Tarkastuslista P3.1

Tilaaja tai urakoitsija

Vaatimukset sisaltyvat osittain Helsingin kaupungin
Ty6maan ympadristoasiakirjaan ja
ymparistonsuojelumaarayksiin. My6és muut kohdat
toteutettavissa.

- Naapureille tiedottaminen ja valitusten kirjaaminen ja
kasittely
- Tydmaa-alueen aitaaminen tai lippusiima metsaan tms
rajoittuvilla laidoilla, aitojen levytys jalanjulkualueen
vierella.

- Meluavat ty6t klo 7-22 valilla. Huomioitu hiljaisuus,
kun laheisyydessa asuntoja (klo 7-8), pdivakoteja (klo
12-14), kirkot ja koulut erilliskeskustelulla.
Meluntorjunta ei kuitenkaan saa merkittavasti haitata
tydmaata
- Louhinnassa ja porauksissa p6lynkerays ja kastelu,
murskaamot tiiviin suojarakennelman sisalla, tydmaa-
alueen pélyaminen esitetty sorapinnoituksella tmv,
polyavat kuormat peitelldan tai kastellaan, tyémaan
lahelld olevien tiealueiden puhdistus, roskakuilut
paattyvat peitettyyn jatelavaan, varastoitava hienoaines
peitettdva tai istutettava

Tilaaja tai urakoitsija

1,5

Vaatimus sidltyy Helsingin kaupungin Tydmaan
ymparistoasiakirjaan. Huomioitava myds Tyomaan
ympdristoasiakirjan vaatimus: Uudenveroiset ja
kayttokelpoiset ylijdgamamateriaalit on kadytettdva 100 %
rakennusmateriaaleina jossakin toisessa urakoitsijan
kohteessa, palautettava tai toimitettava
kiertotaloustoimijalle uudelleenkayttoa varten.

Tilaaja tai urakoitsija

Tilaaja tai urakoitsija

Tilaaja tai urakoitsija

Vaatimuksista huomioitava, etta polttonesteet
varastoidaan kaksoivaippasailiossa, tankkauspaikan
tulee olla tiiviilld alustalla (Esimerkiksi asfaltilla tai PE-
muovisuojaus ja sepelikerros) ja etta vaaralliset jatteet
sailytetdan erillisessa kontissa tai tiivispohjaisessa
tilassa. Vaatimukset sisaltyvat Helsingin kaupungin
ymparistonsuojelumaarayksiin.

Tilaaja tai urakoitsija

Tyomaavesien kasittelyd vaaditaan myos Helsingin 13

kaupungin Tydmaan ympdristdasiakirjassa seka
tydmaavesiohjeessa. Tydmaavesiohjeessa on
hiekanerottimen lisdksi annettu my6s muita
kasittelyvaihtoehtoja kiintoainetta sisdltavalle vedelle-->
varmistettava, etta vesien kasittely tehdaan RTS-
vaatimuksen mukaan vahintaan hiekanerottimella, tai
varmistettava Rakennustiedolta, hyvdksytdaanko myos
kaupungin ohjeessa mainitut muut tavat.

Tilaaja tai urakoitsija
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Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa
tai ympdristésuunnitelma

Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa
tai ympdristésuunnitelma

Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa
tai ympdristésuunnitelma

Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa

tai ympdristésuunnitelma

Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa
tai ympdristésuunnitelma

Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa
tai ympdristésuunnitelma

Vaatimusten kirjaus urakka-aineistossa
tai ympdristésuunnitelma

rakentaminen

Tarkastusmuistio parhaiden
kdytdntdjen toteutuksesta tydmaan
aikana

Urakoitsija

Tyomaan ldhettdmdt tiedotteet ja
osoitelista, tarkastusmuistio tyémaan
tarkastuksesta

Urakoitsija

Tyémaan jdtehuoltosuunnitelma ja

Urakoitsija .
jdteraportti

Lopputilanne ja kumulatiivinen

Urakoitsija L . .
raportti tyémaan kuukausiraporteista

Tarkastusmuistio Idhialueen
siistimisestd ja tybmaan vaurioiden
korjaamisesta kdyttéonottovaiheessa

Urakoitsija

Tyémaan ympdristésuunnitelma tai
vastaava, jossa on esitetty
ympdristovaikutusten hallinnan
menetelmdt

Urakoitsija

Aluesuunnitelma, jossa esitetty

Urakoitsii
LI hulevesien kdsittely



P3.2

P3.2

P3.2

P3.2

P3.2

P3.2

T1.1

T1.1

T1.1

T1.1

T1.1

T1.1

T2.1

Tyomaan puhtaudenhallinta (max. 2 p.)

0/75/100 %

Elinkaarikustannukset (max. 3 p.)

0/25/50/75/100 %

Kulutuskestavyys (max. 3 p.)

Kriteerin tavoite

Minimoidaan jarjestelmiin ja tiloihin
rakentamisen jalkeen jadvan polyn maara
toteuttamalla hyvaa tyémaan polynhallintaa.
Toteutetaan tydmaalla rakennus- ja
ilmanvaihtotoiden puhtaudenhallinnan
parhaat kdytannot P1-puhtausluokan
mukaisesti.

75 % pisteista kohdilla 1-6

Loput 25 % pisteista kohdalla 7

Elinkaari- ja yllapitokustannusten huomiointi
hankkeessa edistaa rakennuksen kayton
ajan kustannusten ja yllapidettavyyden

huomiointia suunnittelussa.

50 % pisteista kohdilla 1-4

25 % pisteista kohdalla 5

25 % pisteista kohdalla 6

Varmistetaan suunnitteluratkaisuin
rakennuksen yhteistilojen kestavyys
tavanomaista henkil6- ja tavaraliikennetta
vastaan

Tehtdva

2. Tyémaalle laaditaan erillinen P1-pélynhallintasuunnitelma,
jossa esitetdan vaadittavien toimenpiteiden toteutus ja
puhtaudenhallinnan alueet.

3. Tydmaan puhtaudenhallinnan toimintaa seurataan
saannollisesti tybmaan sisavalmistusvaiheen aikana

4. llmanvaihtotyot toteutetaan P1-puhtausluokitellussa tilassa

5. Polykertyma P1 puhtausluokitellussa tilassa ja ennen
toimintakokeiden aloitusta vastaa P1-puhtausluokan
vaatimuksia. Alakaton ylapuolinen, vaakapintojen, lattioiden ja
ilmanvaihtokanavien pintojen polykertyma on arvioitu
visuaalisesti ennen toimintakokeiden aloitusta.

6. Polykertymat vastaavat puhtausluokan P1 mukaisia sallittuja
polykertymid ennen rakennuksen vastaanottoa. Polykertymat on
tarkastettu visuaalisesti.

7. Polymaarat mitataan hyvaksytylla menetelmalld ennen
toimintakokeita ja kayttéonottoa.

1. Elinkaarikustannusten tavoitteiden laskenta on suoritettu
hyvaksyttavalla tarkkuudella viimeistaan
yleissuunnitteluvaiheen loppuun mennessa.

Laskentamenetelma: FiGBC Elinkaarimittarit -ohje.

2. Kohteelle on tehty alustava PTS, jossa on esitetty
luonnosvaiheen ratkaisujen perusteella syntyvat korjaus- ja
uusimistarpeet 50 vuodelle.

3. Ylldpitokustannusten suuruutta ja muutoksia on arvioitu
vertailutarkastelulla.

4. Suunnitteluryhmd on pitdnyt erillispalaverin, jossa
elinkaarikustannusten laskelma on kasitelty ja mietitty
mahdollisuudet pienentda yllapitokustannuksia.

5. Toteutussuunnitteluvaiheen ylldpitokustannusten laskenta
perustuu kriittisilta osilta suoritepohjaiseen laskentaan.
Laskelmien tuloksia on verrattu toteutumaan ja erojen syyt on
analysoitu.

6. Vahintaan neljalle yllapitokustannuksiin vaikuttavalle
ratkaisulle (TATE, rakenteet, pintaratkaisut) on tehty
elinkaarikustannusten vertailut, joiden perusteella
elinkaarikustannuksiltaan edullisin ratkaisuvaihtoehto on valittu
toteutukseen.

1. Rakennuksen ulkoseinat ja rakenteet pihalla on suojattu
ajoneuvoliikenteen aiheuttamilta mahdollisilta vaurioilta
riskialueilla.

Riskialueita ovat kohdat, joissa ajoneuvo- tai tavaraliikenne
tapahtuu alle 2 m etdisyydella rakennuksesta tai rakenteesta.
Huoltoliikenteen alueet voidaan jattdd huomiotta.

Huomiot ja kommentit

Hankkeen tavoitteena on puhtausluokka P1.

Tarkennetaan myohemmin hankkeen aikana, tehdaanko
my0s mittaukset visuaalisten tarkastusten lisdksi.

Toteutettavissa, mikali halutaan. Huomioitava
laskennan aikataulu.

Toteutettavissa, mikali halutaan.

Toteutettavissa, mikali tehdaan riittdavan monta
elinkaarikustannusvertailua. Esim.
Monitavoiteoptimoinnin avulla piste on helposti
saavutettavissa.

Toteutettavissa.
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Tavoitellaanko?

15

0,5

1,5

0,75

0,75

Vastuutaho

) ) Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu
suunnitteluvaihe

Puhtausluokan P1 vaatimukset
kirjattuna urakka-asiakirjoissa tai
puhtaudenhallintasuunnitelma

Tilaaja tai urakoitsija

Tyémaan siisteyden seurannan kuvaus
urakka-asiakirjoissa tai
puhtaudenhallintasuunnitelma

Tilaaja tai urakoitsija

Puhtausluokan P1 vaatimukset urakka-
asiakirjoissa tai
puhtaudenhallintasuunnitelma

Tilaaja tai urakoitsija

Seuranta ja dokumentointivaatimukset
kirjattu urakka-asiakirjoihin tai
puhtaudenhallintasuunnitelma

Tilaaja tai urakoitsija

Seuranta ja dokumentointivaatimukset
kirjattu urakka-asiakirjoihin tai
puhtaudenhallintasuunnitelma

Tilaaja tai urakoitsija

Kirjaukset urakka-asiakirjoissa tai

Tilaaja tai urakoitsija
b b puhtaudenhallintasuunnitelma

Elinkaarikustannusten laskentaraportti

Elinkaari
ja PTS

i i Elinkaarikorjauskustannusten arvio ja

Elinkaari
PTS

Elinkaari Ylldpitokustannusten vertailuraportti

i i Muistio elinkaarikustannusten
Elinkaari L .

kdsittelypalaverista
Erillisten panospohjaisten laskelmien

Elinkaari P POy

tulokset

Elinkaari + ARK + RAK +

i Elinkaarikustannusten vertailulaskennat

Aluekuva, jossa on esitetty
ajoneuvoliikenteen reitit riskikohteet ja
niiden suojausratkaisut

ARK + RAK

Vastuutaho rakennusvaihe

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Elinkaari

Elinkaari

Urakoitsija

%ﬁ;@: Granlund

Tarvittava todistusaineisto:
rakentaminen

Tyémaan P1-
puhtaudenhallintasuunnitelma

Tyémaan tarkastusten pdivimddrdt
ja esimerkki tarkastusraportista

IImanvaihtotdiden
puhtaudenhallintasuunnitelma

Pélykertymdn tarkastusraportti ennen
toimintakokeita

Pélykertymdmittausten raportit
ennen toimintakokeita ja
kdyttoonottoa

Pélykertymdmittausten raportit
ennen toimintakokeita ja
kdyttoonottoa

Huoltokirjan PTS-tuloste

Ylldpitokustannusten vertailuraportti

Muistio elinkaarikustannusten
kdsittelypalaverista

Tarkastusmuistio suunniteltujen
suojausten toteutuksesta



Kriteerin tavoite

Tehtdva

Huomiot ja kommentit

Vastuutaho

Tavoitellaanko? ) )
suunnitteluvaihe

Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu

Vastuutaho rakennusvaihe

~§§%13g2 Granlund

Tarvittava todistusaineisto:
rakentaminen

2. Lumitoiden riskikohteet on tunnistettu ja riittdva suojaus
toteutettu.

Pisteiden saamiseksi tehtava kaikki kohdat 1- 3 Aluekuva, jossa on esitetty lumitéihin Tarkastusmuistio suunniteltujen
T2.1 0/100 % L ) . T, . ARK fuenava, J¢ . y . Urakoitsija . /
4 Riskikohteita ovat rakennuksen tai rakennelman seinan vierella Toteutettavissa. liittyvdt riskikohteet ja suojausratkaisut suojausten toteutuksesta
kulkevat aurattavat tielinjat, pyoratelinealueet, katosten pilarit
ja alueen porttien suojaukset.
T2.1 3. Tavaraliikenteet reitit on tunnistettu ja kulutuskestavyytta ARK Tasokuva tai selvitys, jossa on esitetty Urakoitsiia Tarkastusmuistio suunniteltujen
: parantavat ratkaisut esitetty. Toteutettavissa. tavaraliikenteen reitit ja suojausratkaisut b suojausten toteutuksesta
. ss e ani . - Tasokuva tai selvitys, jossa on korostettu . 5 i
4. Henkildliikenteen paareiteilld on valittu kulutuskestava ot i ,j R o Tarkastusmuistio suunniteltujen
T2.1 ) L .. X ARK henkiloliikenteen reittien toteutettavat Urakoitsija )
lattiamateriaali ja seindpinnat. Toteutettavissa. ] suojausten toteutuksesta
suojaukset
Varmistetaan rakennuksen riittava
. . 1. Rakennukseen on suunniteltu haalausreitit kaikkien Suunnitelma ja tasokuvat, joissa on -
. . huollettavuus, huoltoreitit ja yllapidon X . ) ) i X . ) L L Tarkastusmuistio toteutuksesta
T2.2 Ylldpidettdvyys (max. 4 p.) ) L taloteknisten laitteiden uusittavuuden varmentamiseksi. Toteutettavissa. ARK + LVI + SAH osoitettu TATE-haalausreitit ja Urakoitsija ) ) L
kannalta ongelmallisten ratkaisujen o . . X o suunnitelmien mukaisesti
. Haalausreiteista on esitetty erillinen suunnitelma. haalausreittien toteutustapa
vélttdminen
2. Saanndllisen huollon riskikohteet on tunnistettu ja yllapidon
huomiointi suunnitelmissa on kuvattu. Huomioitava mm. Selvitys huollon riskipaikoista ja -
L ) L X ) . . X . L. L Tarkastusmuistio toteutuksesta
T2.2 0/50/100 % 50 % pisteista kohdilla 1-4 lasipintojen puhdistettavuus, valaistuksen huolto, erityisesti Toteutettavissa. ARK + LVI + SAH huollettavuuden huomioinnista Urakoitsija suunnitelmien mukaisesti
korkeat tilat, siivoustila joka kerroksessa + siivouskeskus, suunnitteluratkaisuissa
sisaankaynneilld katos, pestava pihapaallyste ja tuulikaappimatot. z
Kattokuva ja/tai tasokuva, jossa on L
3. Rakennukseen on suunniteltu parhaiden kaytdantojen mukaiset X R ja/ J L L Tarkastusmuistio toteutuksesta
T2.2 . Toteutettavissa. ARK esitetty toteutettavat huoltosillat ja Urakoitsija i i ) i
huoltoreitit. . ) suunnitelmien mukaisesti
huollon kulkureitit katolla ja ullakolla
4. Kohteelle on suunniteltu lumen Igjityspaikat, jotka ovat Aluekuva, johon on merkitty L
T . v s . ) ) . . o Tarkastusmuistio toteutuksesta
T2.2 riittdvan etaalla rakennuksesta. Paakulkureittien, katosten ja Toteutettavissa. ARK lumenldjityspaikat sekd aurattavien Urakoitsija i i ) i
. . . X s suunnitelmien mukaisesti
porttien mitoitus mahdollistaa koneellisen lumenaurauksen. reittien leveydet
5. Rakennuksen vaipan rakenteille on teht:
. i . . Y . . i . Tarkastettu huoltokirjan
L ) toteutussuunnitteluvaiheessa kunnossapitosuunnitelma, jossa X - Rakennusteknisten osien L i ) o
T2.2 50 % pisteista kohdilla 5-7 o ) X . Toteutettavissa, mikali halutaan. ARK + RAK i ) Urakoitsija kunnossapitosuunnitelman sisdlto
esitetaan seuraavien 50 vuoden aikana vaadittavat kunnossapitosuunnitelma . i
. X B . . . L huomioiden Rakennus ja TATE osat
kunnossapitotoimenpiteet, korjaukset ja osien uusimiset.
Toteutettavissa. Helpolla huollettavuudella tarkoitetaan
tassa rakennusosan elinkaaren aikaisten 2
huoltotoimenpiteiden, kuten maalausten, saumausten,
= 6. Korjaustarpeet on kasitelty vaipan rakenteiden osalta seka pesujen tms. ennakkosuunnittelua ja huoltotarpeiden T Y Muistio kunnossapitotarpeiden Urakoitsii Tarkastettu huoltokirjan PTS sisdltden
. rakoitsija
helppo huollettavuus ja korjattavuus on esitetty ratkaisuin. tunnistamista, huoltotiheyden maarittamistd, kuvausta ldpikdynnistd Y vaipan vaatimat huoltotoimenpiteet
rakennus- ja aluesuunnittelusta huollettavuuden
helpottamiseksi sekd mahdollisia huoltotarvetta
vahentavia toimenpiteita.
1. Suunnitteluryhma on jakanut suunnitelmat avoimen .
) Rakennuksen muunneltavuuden huomiointi ) Y i J X X e ARK + LVI + SAH + RAU Joustava tilaohjelma ja tilaohjelman
T2.3 Muuntojoustavuus (max. 2 p) X i rakentamisen periaatteen mukaisesti muuttuvaan ja kiintedan o - -
SUKE-menettelyn mukaisesti ) + RAK mitoitusperusteet
tilaosaan.
2. Kiintean tilaosan paajarjestelmien ja paareittien mitoituksessa  Useimmissa hankkeissa sisdltyy hankkeen tavoitteisiin ja
on huomioitu joustavan tilaohjelman mitoitusvaatimukset. on perusteltavissa esimerkkisuunnitelmilla. - I S L .
o " o . . . s o . ARK + LVI + SAH + RAU Joustava tilaohjelmanja ohjelman o X Tarkastusmuistio Rakenne- ja TATE-
T2.3 50 % pisteista kohdilla 1-3 Mitoitusarvot on esitetty LVI-, sahko- ja automaatiojarjestelmille 1 o Urakoitsija + TATE-valvoja . ) . :
X . . e . L . P + RAK mitoitustarpeet Jjdrjestelmien mitoituksista
ja sekd rakennekuormille paajarjestelmatasolla kiintedn tilaosan Tarveselvityksessa mainittu muunneltava
suunnitelmissa. oppimisymparisto.
123 3. Kiintean tilaosan osalta suunnitelmat on esitetty erillisind ARK + LVI + SAH + RAU Kiintedn tilaosan ARK-, LVI- ja
: ilman muuttuvan tilaosan rakenteita ja jarjestelmia. + RAK sdhkdsuunnitelmat
: . . . I . Tarkastus vaihtoehtoisen
4. Kohteelle on esitetty vdhintaan yksi vaihtoehtoinen . . . X X . Vaihtoehtoisten kdyttotarkoitusten o X .
. i . X R N Kyseessa tulisi olla tulevaisuuden kayttotarkoitus. Voi ARK + LVI + SAH + RAU ) i i L ) kayttotarkoitukseen liittyvien
T2.3 50 % pisteista kohdalla 4 kayttotarkoitus ja sitd vastaavat tekniset vaatimukset ja niiden 1 kuvaus ja tekniset vaatimukset Urakoitsija + TATE-valvoja

olla mahdollista perustella suunnitelmilla. + RAK rakennus-, rakenne- ja TATE-

huomiointi suunnitelmissa. 0
ratkaisujen toteutuksesta

muuttuvassa tilaohjelmassa
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Y1.1

Y1.1

Y1.2

Y1.2

Y1.2

Y2.1

Y2.1

Elinkaaren hiilijalanjalki (max. 7 p.)

(pakollinen vih. 3 tdhden luokitukseen
15 %, 4 téhteen 30 %)

0/ (25 % +15/30/45/60/75 %)

Materiaalitehokkuus (max. 4 p.)

0/25/50/75/ 100 %

Energiatehokkuus (max. 8 p.)

(E-luvulle minimivaatimus vih. 2/3/4
tidhteen (20/30/40 % pisteytyksesti))

Kriteerin tavoite

Rakennuksen hiilijalanjdljen kautta mitataan
rakennuksen elinkaaren aikaisen
hiilijalanjéljen saastoja suhteessa
tavanomaiseen rakentamiseen.

25 % pisteista kohdilla 1-2

0-75 % pisteista riippuen kohdan 3 sadstostd
+ kohta 4

Edistetdan materiaalitehokkuuden
huomioimista hankkeen
materiaalivalinnoissa ja

rakennusmateriaalien valmistuksen
ympdristotietoisuutta.

Materiaalitehokkuuden tulosten koontiin
kaytetaan erillista
materiaalitehokkuuslaskuria.

75 % pisteista kohdilla 1-2

25 % pisteista kohdalla 3

Kohteen energiatehokkuuden arviointi
perustuen energiatodistuksen mukaiseen
arvosanaan.

0 - 100 % pisteista riippuen E-luvusta

Tehtdva

1. Kohteelle on tehty GBC Finlandin Rakennusten
elinkaarimittareiden ohjeen mukainen rakennusmateriaalien
hiilijalanjaljen laskenta. Rakennusvaiheen hiilijalanjalki on
raportoitu GBC Finlandin kiinteistdpassilla ja kiinteistopassin
taustadokumenteilla tai niita vastaavilla dokumenteilla.

2. Rakennusmateriaalien hiilijalanjaljen tuloksia on
rakennusosittain verrattu vastaavien kohteiden tuloksiin ja
erojen syyt on analysoitu.

3. Elinkaaren hiilijalanjéljen sadsto suhteessa vertailuratkaisuun
RTS:n pisteytystaulukon mukaisesti. Sdasto6 lasketaan erillisella
elinkaaren hiilijalanjaljen laskurilla.

4. Elinkaaren hiilijalanjaljen laskennassa vertailuarvoista
poikkeavat tyémaan, korjausten ja energian yksikkopaastojen
perustelut on esitetty.

1. Kohteelle on tehty materiaalien hankintasuunnitelma
materiaalitehokkuuden vaatimusten huomiointiin hankinnoissa
ja vaatimukset on kirjattu urakka-aineistoon.

Hankinnoissa huomioitava kierratettavaa, uusiutuvaa,
uudelleenkaytettya ja sivuainetta sisaltavien materiaalien
hankinta.

2. Pisteytys RTS:n taulukon mukaan perustuen kuinka monessa
tarkastelussa huomioitavassa rakennusnimikkeessa on tdytetty
materiaalitehokkuuden vaatimukset materiaalitehokkuuslaskurin
perusteella.

3. Kohteessa on kaytetty rakennustuotteita, joilla on saatavissa
oleva ymparistotieto vahintaan kymmeneltd eri
rakennustuotevalmistajalta tai rakennustuotenimikkeesta.

Ymparistotieto = tuotteella on ympéristotuoteseloste (EPD) tai

tuotteella on sertifioitu ymparistojarjestelma (1ISO14001 tai
EMAS)

1. Kohteelle on tehty E-lukulaskenta patevan tekijan toimesta

2. Uudisrakennuskohteissa rakennuksen E-luku (2018) mukaan
laskettu energiatehokkuus on sama tai alle kuin vertailutaulukko.

4. Kaytetyt energiatodistuksen ohjearvoja paremmat laskenta-
arvot on dokumentoitu energiaselvityksen liitedokumenteissa.

Huomiot ja kommentit

Pakollinen kolmesta tahdesta ylospdin. Tilaajan
elinkaaritavoitteiden mukaan RTS-kriteerin Y1.1
Elinkaaren hiilijalanjalki (versio 2018 tai uudempi) tulee
tayttya suunnittelu- ja rakennusvaiheen osalta
kokonaisuudessaan. Alustava arvio pisteille on 25%
kohdista 1-2 + 30% pisteitsta kohdista 3-4.

Toteutettavissa elinkaaren hiilijalanjalkilaskelman
yhteydessa.

Kdytettavien rakennusmateriaalien hiilijalanjalki seka
rakennuksen energiatehokkuus (energian hiilijalanjalki)
vaikuttavat siihen, kuinka suuri hiilijalanjéljen saasto
suhteessa RTS:n vertailutasoon on mahdollista
saavuttaa. Max pisteet kohdista 3-4 yhteensa 5,25.
Alustava arvio tavoiteltavista pisteista 30%.

Loput pisteet merkitty epdvarmaksi, tavoiteltava
pistemaara varmistuu, kun laskelmat laaditaan.

Pisteiden saavuttaminen tdsta kohdasta voi olla
haastavaa, mikali hankkeessa ei kdytetd puuta, muuta
uusiutuvaa materiaalia, uudelleenkdytettyja tai
kierratysmateriaaleja sisaltavia rakennustuotteita tai
sivuainetta. Vaatii tarkempaa tarkastelua ja laskelmia
sekad tietoa materiaalivalinnoista. Esimerkiksi kierratetyn
maa-aineksen hyddyntaminen voi olla mahdollinen
keino 1 pisteen saavuttamiseen. 1 p epavarma.

Loput 2 pistetta arvioitu haastavaksi saavuttaa.

Pistettd tavoiteltu useimmissa RTS-hankkeissa.
Ympadristoselosteita on kattavasti saatavilla eri
rakennustuotteille.

Tavoitellaan.

Opetusrakennus: kolmen tdhden minimivaatimus e-
luvulle 89, neljan tahden 85. Hankkeen
elinkaaritavoitteiden mukaan rakennuksen E-
lukuvaatimus on 70 kWhE/m?,a. Télldin voidaan
tavoitella 80% pisteista.

Tehd&an energialaskennan yhteydessa.

Loput pisteet: epdvarma. Mikali e-luku on alle 70,
voidaan saada lisdpisteita.
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Tavoitellaanko?

1,75

2,1

1

6,4

1,6

Vastuutaho
suunnitteluvaihe

Elinkaari

Elinkaari

Elinkaari

Elinkaari

Urakoitsija + Tilaaja

Urakoitsija + Tilaaja

Urakoitsija + Tilaaja

Elinkaari

Elinkaari

Elinkaari

Elinkaari

Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu

Hankevaiheen kiinteistépassi

Laskennan tulosraportti ja vertailu
tyypillisiin arvoihin

Suunnitteluvaiheeseen ja energia-
todistukseen perustuva CO ,-laskenta

Korjaustarpeen ja energian
yksikkopddstajen todentavat aineistot

Materiaalien hankintasuunnitelma ja
urakka-aineistossa esitetty kirjaus

Suunnitteluvaiheen tavoitelaskenta
perustuen materiaalien
hankintaohjeeseen

Materiaalien hankintaohje ja
urakoitsijavaatimukset

Ylemmdn tason energialaskijan
pdtevyystodistus lukuun ottamatta
asuinkiinteistojd

Rakennuslupaan liitetty energiantodistus

Laskennat ja todistusaineisto
vertailutasoa parempien arvojen tueksi

Laskennat ja todistusaineisto
vertailutasoa parempien arvojen tueksi

Vastuutaho rakennusvaihe

Elinkaari

Elinkaari

Elinkaari

Elinkaari + urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija |

Urakoitsija

Elinkaari

Elinkaari

Elinkaari

Elinkaari

~§§%13g2 Granlund

Tarvittava todistusaineisto:
rakentaminen

Pdivitetty kiinteistépassi perustuen
mahdollisiin muutoksiin

Pdivitetty vertailu
suunnitteluvaiheeseen ja tyypillisiin
arvoihin

Pdivitetty CO;-laskenta

Tyémaan pddstdjen todentavat
raportit

Urakoitsijan yhteenveto
materiaalihankinnasta ja luettelo
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Tarvittava todistusaineisto:
rakentaminen

1. Toteutetaan riittavat kiinteistén energiamittaukset

- Lammitys
- Lampiman kayttéveden energiankulutus
- llmanvaihto (pl. Pienet erillispoistot)

Kattavat kulutusmittaukset
erityisjarjestelmien toimintokohtaiset
mittaukset mahdollistavat rakennuksen

RTS-luokituksen vaatimat mittaroinnit sisaltyvat
Helsingin kaupungin mittaroinnin suunnitteluohjeeseen,

lukuun ottamatta julkisivuvalaistuksen ja kiinteiston Tarkistusmuistio toimivista

Y2.2 Energiankdyton mittaus (max. 3 p.) . . - Jaahdytysjarjestelma (kompressorit, lauhduttimet, e . ) . LVI + SAH + RAU Mittarointisuunnitelmat ja -kaaviot TATE-valvoja ) ) )
energiankayton tehokkaan seurannan ja L B merkittavasti sahkoa kuluttavien osien mittausta, kuten mittauksista rakennusautomaatiossa
i . ) L lauhdutuspiirin pumput) seka verkostopumput L . ) L
puuttumisen jdrjestelmien toiminnan . N . autohalli ja kriteerissa 4 luetellut tilat. Nama
» - vuokralaisten kokonaissahkonkulutus yhteensa i
ongelmiin S o B mahdollista lisata.
- Kiinteiston merkittavien osien sahkénkulutus
- Muut merkittavat energiaa kayttavat jarjestelmat: ks. 2.4, ulko-
ja julkisivuvalaistus, autohallit, sulatukset, kylmadlaitteet, keittiot
— e « . 15
2. Merkittavat tekniset jarjestelmat on varustettu jatkuvalla L . . . .
A Helsingin kaupungin mittaroinnin suunnitteluohjeeseen
automaattisella tehokkuusseurannalla: . - K
e ia . e el sisaltyy RTS:n vaatimista seurannoista
- Pdivan lammaonkulutus kWh/d/péivan keskilampétila L . "
L . . . . jaahdytysjarjestelman tuotannon hyotysuhde,
- Jashdytysjarjestelman tuotannon hystysuhde COP (pois lukien lamp6épumppujen lammaoéntuotannon hydtysuhde seka Mittaussuunnitelma ja toimintakaaviot Tarkistusmuistio toimivista
v2.2 0/25/50/75/100% 50 % pisteistd kohdilla 1-3 pienet erillisyksikét alle 10 kW) EIMEIIRETEn | ot MeIEL SAH + RAU i _ TATE-valvoja , _ _
L L N . lampopumpuilla tai maakylmalla tuotetun jadhdytyksen tehokkuusmittauksille mittauksista rakennusautomaatiossa
- Ldimp6pumppujen lammaoéntuotannon hyotysuhde COP hyst
- Lampopumpuilla tai maakylmalla tuotetun jadhdytyksen . ey X
. suhde. My6s muut RTS:n vaatimat seurannat
hy6tysuhde COP .
. . « mahdollista toteuttaa.
- Vastaavat energiantuotantojarjestelmat
= IR e e SR S e L el Kuvaus energiaseurantajdrjestelmén Tarkistusmuistio toimivista
Y2.2 mittauksista saadaan pdiva-, viikko- ja kuukausitason Toteutettavissa. RAU J - Uel TATE-valvoja ) ) )
. 5 a 5 P toiminnasta mittauksista rakennusautomaatiossa
seurantatietoa. (Huom. mittarin mahdollistettava tama!)
4. Toteutettu kayttdja- ja toimintokohtainen sahkénkulutuksen
mittaus.
Keittion mittaus mainittu Helsingin kaupungin
L Sis. vuokalaiskohtainen sahkénmittaus (vah. kerros ja mittaroinnin suunnitteluohjeesessa, myos muut RTS- . ) ) ) Tarkistusmuistio toimivista
Y2.2 25 % pisteista kohdalla 4 0,75 SAH + RAU Luettelo mittauksista TATE-valvoja

luokituksen vaatimat sahkonkulutusmittaukset mittauksista rakennusautomaatiossa

mahdollisia mikali koskevat kohdetta.

lohkotasoinen kayttajasahkon mittaus) seka merkittavien
sahkonkuluttajien erillismittaus: valmistus- ja lammityskeittiot,
palvelintilat, merkittavat laitetilat, laajat ulkorakennukset ja
pysakaintitilat ja muut merkittavat energiaa kuluttavat toiminnot.

Tilaajan aurinkosahkojarjestelman suunnittelu- ja
toteutusohjeen mukaan tulee harkita tuotantotietojen
. 5. Kulutuspalautteen jakaminen kayttajalle reaaliajassa esittamistd infondytolld, kiinteiston intranetissa tai
Y2.2 25 % pisteista kohdalla 5 . . L X o s X o 0,75 RAU
hyédyntden intranet-sivuja tai kerros- tai aulanayttoja muulla kdyttdjien kanssa sovittavalla tavalla. Mikali ndin
tehddan ja esitetddn naytolla myos
energiankulutusdataa, voidaan tdma vaatimus tayttaa.

Tarkastusmuistio

Kuvaus kulutuspalautteen toteutuksesta o L
kulutuspalautejdrjestelmdstd

TATE-valvoja

Energiankulutustavoitteiden
jarjestelmatasoiset tavoitteet antavat
konkreettisen odotustason kohteen kayton

1. Padjarjestelmatasoiset tavoitekulutukset on laskettu vuosi-,
kuukausi- ja viikkotasolla. Tavoitekulutus on pdivitetty

kayttoonottohetkelld perustuen kayttéonoton mittaustuloksiin ja Pdivitetty energiankulutuksen

Y2.3  Tavoitekulutuksen laskenta (max. 3 p) aikaiselle energiankulutukselle ja yhdessa . . ) . Todennakoisesti laaditaan laskelmat hankkeessa. Elinkaari Energiankulutuksen laskentaraportti Elinkaari )
L . toteutukseen. Erot ja syyt suunnitteluvaiheeseen on analysoitu. laskentaraportti
energiamittaroinnin kanssa nopeuttavat R K . .
. X . Toteutuneita kulutuksia on verrattu laskennalliseen tavoitteiseen
reagointia jarjestelmien toiminnan . X
. ja kohde saavuttaa asetetut tavoitetasot.
puutteisiin
2. Lammonkulutukselle on laskettu paivatasoinen
L ) ominaiskulutustavoite kWh/d suhteessa ulkolampétilaan. X i i ) .

Y2.3 0/50/100 % 50 % pisteista kohdilla 1-4 B . R Toteutettavissa. Elinkaari Energiankulutuksen laskentaraportti - -

Toteutunutta lammadnkulutusta on verrattu laskennalliseen 1,5

tavoitteeseen ja kohde saavuttaa asetetun tavoitetason.

3. Merkittavimmat tavoitekulutuksen laskentaan liittyvéat

oletukset on koottu laskentadokumenttiin. Kdyttovaiheen . i X
Y2.3 - . . L Toteutettavissa. Elinkaari

toimintaa on verrattu laskennallisen tavoitteen oletusarvoihin ja

erot on analysoitu.

Energiankulutuksen laskentaraportti - -

Kirjaus vaatimuksesta on esitetty
huoltokirjaohjeessa tai muussa
urakoitsijan sopimusdokumentissa

4. Energian kulutustavoitteet on kirjattu mittaritasoisesti L . . Tuloste huoltokirjasta tai vastaavasta
Huoltokirja-koordinaattori . s
jérjestelmdstd

Y2.3
huoltokirjaan tai energiaseurantajarjestelmaan.

Toteutettavissa. Tilaaja
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Vastuutaho Tarvittava todistusaineisto:

Kriteerin tavoite Tehtdva Huomiot ja kommentit Tavoitellaanko? X ) Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu (Vastuutaho rakennusvaihe )
suunnitteluvaihe rakentaminen

5. Pohjateho on laskennallisesti arvioitu ja tavoitearvot on

madritetty padjarjestelmittdin. Pohjatehon vastaanottovaiheen Pohjatehon tavoitteet sekd niiden Pohjatehon mittausraportti ja vertailu
Y2.3 50 % pisteista kohdalla 5 Y [PERIEN . ! . . X Toteutettavissa. 1,5 Elinkaari J ) X Elinkaari + TATE-valvoja b i ‘p" y
toteumaa on verrattu asetettuihin tavoitteisiin ja poikkeamien mddritysperusteet raportoituna tavoitteisiin
syyt on selvitetty.
Ulko- ja julkisivuvalaistus: Valaisimien
tuotetiedot tai valaisinluettelo, josta
ndkyy Im/W arvot, valaistus-
Merkittavat energiaa kdyttavat jarjestelmat on toteutettu Mikali rakennuksen jarjestelmat tayttavat "merkittavan ohjaussuunnitelmat, ULR-osuus
energiatehokkaasti ja jarjestelmien ymparistovaikutukset on jarjestelman" maaritelman, tulee niille huomioida RTS:n
huomioitu. Mikéli kohteessa ei ole merkittavaksi luettavia energiatehokkuusvaatimukset pisteiden Kylmdlaitteet: Kylmdlaitteiden
. . Energiatodistuksen ulkopuolisten jarjestelmid, saavutetaan vaatimus automaattisesti. saavuttamiseksi. Ks. tarkemmat vaatimukset RTS- ja kylmdaineiden tekniset vaatimukset L
Jarjestelmien tehokkuus (max. 2 p) . N ) X k i L . X i i i o X L Tarkastusmuistio toteutuksesta
Y2.4 jarjestelmien energiatehokkuus ja ohjaukset kriteeristosta. 2 LVI + SAH + RAU tai koneajot tai vastaavat, josta kdy ilmi  TATE-valvoja + urakoitsija . i L
0/100% U i AT ) . L . . . suunnitelmien mukaisesti
vastaavat hyvid kaytantoja Merkittaviksi katsotaan a) ulkovalaistus (yli 1 kW), b) kaikki vaatimusten tdtyttyminen
julkisivu- ja korostusvalaistus, c) puolilampimat ja lampiméat Ainakin keittiosuunnittelun osalta vaatimukset tulee
autohallit d) kylmalaitteet (kylmateho yli 30 kW), e) huomioida, silld tarveselvityksen mukaan koulun keittio Sulatukset: toimintakaaviot, aluekuva ja
pihasulatukset yli 5 kW, f) keittiot (yli 500 annosta/vrk) on mitoitettu valmistuskeittioksi, annosmaara 900. kuvaus toiminnasta.
Keitti6laitteet: laskelma kdytetystd
energiamddrdistd per annos.
1. Merkittavien erilliskuluttajien alamittaukset kylmalle ja
lampimalle vedelle on toteutettu ja mittarit on liitetty jatkuvaan
Varmistetaan teknisten jarjestelmien seurantaan Kuvaus mittareista ja mittausten Tarkastusmuistio
Y3.1 Vedenkayton tehokkuus (max. 3 p.) valinnalla, ettei rakennuksessa ole Toteutettavissa. LvI i / X TATE-valvoja K
TR . periaatekaavio rakennusautomaatiosta
tarpeettoman suurta vedenkulutusta Erillismitattavat vedenkulutuskohteet: kampaamot, ravintolat,
pesulat, autopesulat, autopesupaikat, valmistus- ja
lammityskeittiot, uima-allastilat seka vetta kayttavat prosessitilat.
2. Automaattiset vuotohalytykset on toteutettu ja niille on Toteutettavissa, esim. esimerkiksi yoaikaisen Kuvaus vuotohdlytyksistd ja niiden Tarkastusmuistio
Y3.1 0/100 % L oy ! vedenkulutuksen mittauksen LvI i y 4 J TATE-valvoja i
halytykset . L L e e toiminnasta rakennusautomaatiosta
automaattiseuranta ja halytys vahintaan paamittarissa.
3
3. Kohteen vedenkulutusta on pienennetty vahakulutuksellisilla
vesikalusteilla.
Vesikalusteiden vaatimukset ovat WC-istuimien huuhtelu Vesikalusteluettelo, jossa ndkyvissd ) i i i o
Y3.1 . R . ) Useimmissa hankkeissa on tavoiteltu tatd kohtaa. LvI i ,] 4 K TATE-valvoja Kalustevirtaamien mittauspoytdakirja
enintaan 6/3 litraa/huuhtelu TAI 4 I/huuhtelu, urinaalit kalustevirtaamat ja kalustetyypit
automaattisella ohjauksella enintédan 2 litraa/huuhtelu tai
vedettomat, pesuallashanat automaattiohjattuja tai virtaama
enintddn 5 dm3 /min, suihkujen virtaama enintdan 11 dm3 /min.
4. Vesiverkoston paine on sdddetty siten, ettei verkostopaine i~ . . 5
L o ik X i L X Rakennuksen vesiliittymén painemittaus ) X . i .
Y3.1 ylimmissa vesipisteissa ylita vesikalusteiden vaatimuksia yli 50 Toteutettavissa. LvI X ) o L TATE-valvoja Vesiverkoston painemittauspdytdkirja
W ja kuvaus paineen hallintajdrjestelmdstd
a.
X ) e . Valokuvat |ahtétilanteesta tai kartoitus mahdollinen
Luonnon monimuotoisuuden edistdminen ja ) .
. k o toteuttaa. Tarveselvityksen mukaan tontilla on
maaperan toiminnan ja kasvillisuuden X X : ) )
. . . L : . 1. Tontille on tehty tontin luontoarvojen kartoitus olemassa olemassa olevaa puustoa: Kaavan vaatimusten X ” L o
Viherrakentaminen ja hulevedet (max. 3 elinvoimaisuuden turvaaminen ja -~ . ) . . . ) ) . - Tontin kasvillisuuden kartoitus ja _ Kohdetarkastus sdilytetyistd
Y4.1 o ) L olevasta kasvillisuudesta ja arvokkaiden kohteiden mukainen puiden istutusvelvoitus (1/100 m2 tontin ARK + PIHA + urakoitsija X Urakoitsija .
p.) paikallisten maiseman ominaispiirteiden i i ) X i L ) ) aluekuva nykytilanteesta luontoarvoista
L .. ) sdilytysmahdollisuuksista suunnitteluvaiheessa. pinta-alaa) tahtda mahdollisuuksien mukaan olemassa
huomiointi huomioiden hulevesien e )
k L olevan puuston sdilyttamiseen ja uuden puuston
hallintaan liittyvat rakenteet X
istutukseen.
Tyémaan aloitustarkastus suojausten
Mahdolliset sdilytettavat luontoarvot tulee suojata toteutuksesta ennen tydmaan
2. SellvisiEiiel o ille tontilla ia tonti ol it asianmukaisesti koko rakennustyon ajaksi. Suojausvaatimusten kirjaukset aloitusta, tarkastuspéytdkirjat
. Sailytettaville luontoarvoille tontilla ja tontin rajoilla on tel
Y4.1 0/25/50/75/100% 25 % pisteista kohdat 1-3 o y ) ) J i ; ¥ Toteutettavissa, mikali suojattavaa I6ytyy. Helsingin 0,75  ARK + PIHA + urakoitsija tydselityksessd tai vastaavassa Urakoitsija tyémaan aikana JA tarkastus
riittdvat suojaukset ennen rakentamisen aloitusta. ) . e R . . . .
kaupungin Tyémaan ympadristoasiakirjassa vaaditaan dokumentissa suojaussuunnitelman mukaisten
myos luontoarvojen suojausta. sdilytettdvien puiden ja kasvillisuuden

kunnosta rakentamisen lopussa
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Y4.1

Y4.1

Y4.1

Y4.2

Y4.2

Y4.2

Y4.2

Y4.2

Y4.2

Y4.2

Pyo6rdilyn ja kdvelyn turvallisuus ja
suosiminen (max. 2 p)

0/50/100 %

Kriteerin tavoite

50 % pisteista kohdasta 4

25 % pisteista kohdalla 5

Varmistetaan pyorailijéiden ja kavelijoiden
turvallisuus tontilla. Edistetaan pyorailya ja
kavelya toteuttamalla laadukkaat
pyorasailytystilat ja sosiaalitilat

50 % pisteista kohdat 1-4

50 % pisteista kohdat 5-7

Tehtdva

Huomiot ja kommentit

Kaavan vaatimusten mukainen puiden istutusvelvoitus
(1/100 m2 tontin pinta-alaa) tdhtda mahdollisuuksien
mukaan olemassa olevan puuston sailyttamiseen ja
uuden puuston istutukseen. Lisaksi huomioitava
Helsingin kaupungin viherkattolinjaukset. Tarkastettava
viherkerroinlaskurilla, toteutuuko piste.

3. Tontin viherkerroin vastaa vdhintaan tontille
viherkerroinmenetelmalla maaritettya viherkerrointavoitetta.

4. Tontin viherkerroin ylittaa viherkerrointavoitteen mukaisen

. il s Tarkastettava viherkerroinlaskurilla, toteutuuko piste.
tavoitetason vahintaan 0,2.

Mikali hulevesia viivytetaan ja imeytetaan tontilla,
voidaan tavoitella pistettd. Tarkastettava toteutuminen
viherkerroinlaskurilla. Kaavaselostuksen mukaan
alueelle esitetddn toteutettavaksi hulevesien hallintaa
hajautetusti korttelikohtaisilla menetelmilla. Lisaksi
huomioitava Helsingin kaupungin Hulevesien hallinta
tonteilla -ohje, jonka mukaan hulevedet pyritaan
ensisijaisesti imeyttamaan ja hyédyntamaan niiden
syntypaikalla ja ellei imeyttaminen omalla tontilla
onnistu, vesid tulee viivyttaa tontilla mahdollisimman
pitkaan ennen niiden johtamista kunnan
hulevesijarjestelmaan.

5. Viherkertoimen iWater-laskennan perusteella viivyttamatta jaa
korkeintaan 25 % tontin sadannasta. Viivytyksessa huomioidaan
sekd hulevesimaaran pienentdminen eri ratkaisuilla sekd
erilaisten hulevesirakenteiden kaytto.

1. Jalankulku- ja pyorareitit selkeasti erotettu autoliikennealueilta
tontilla ja tontin ulkopuolisissa liittymissa alueellisiin
verkostoihin. Reittien leveys on vahintaan 2 m. Liikennereitit
johtavat tontin rajalta pyorasailytystiloihin ja sisédankaynteihin.

Tarveselvityksen mukaan huoltopiha seka huolto- ja
saattoliikenne tulee erottaa oleskelupihasta ja
oppilaiden liikkenteesta.

2. Eri liilkennemuotojen risteyksien turvallisuus on varmistettu

e . X e N Toteutettavissa, koskee vain tontilla olevia risteyksia.
riittdvan alhaisella nopeudella ja hyvalla ndkyvyydella.

Tarveselvityksen mukaan huoltopiha seka huolto- ja
saattoliikenne tulee erottaa oleskelupihasta ja
oppilaiden liikkenteesta.

3. Pyorailijoiden tai jalankulun reitit eivat risted tontin alueella
lastauslaiturille tulevan tavaraliikenteen kanssa.

4. Liikennereitit tontilla ovat riittavall tasolla valaistut (EN 12464- Valaistus suunniteltava ja toteutettava standardin SFS-
2) EN 12464-2 mukaan.

Vaatimus on haastava toteuttaa, koska runkolukittavia
pyorapaikkoja vaaditaan paljon. Tarveselvityksessa
vaaditaan runkolukitus osalle pyorapaikoista.
Pyorapaikkoja tarvittaisiin yhteensd 274 pp oppilaiille
(kun 820 oppilasta) seka lisaksi 32 pp tyontekijoille (kun
94 tyontekijaa), jotta pisteet voidaan saavuttaa.
Huomioitava myos kohta 7 eli vierailijoille varattavat
pyoratelineet. Tarkennetaan myéhemmin, toteutuuko
piste. Huom. ekaluokkalaiset ym. oppilaat, jotka eivat
saa tulla polkupyoralld, voisaan jattaa laskelman
ulkopuolelle.

5. Varataan pyorailijoiden kdyttoon riittavasti turvallisia
polkupyorien sailytystiloja. Mikali kohteessa on parkkihalli,
varataan ainakin osa paikoista hallista.

RTS:ssd pyorapaikkojen maaran laskemiseen kdytetddn Helsingin
kaupungin ohjetta tai RT-korttia: HKi kaupungin ohjeen mukaan
tyopaikoilla tarvitaan 1 pp/tydntekijad, peruskoulurakennukselle
vaaditaan 1pp/ 2-3 oppilasta ja 1 pp / 3 tyontekijaa.

Vaadittava maara 1 suihku/ 50 tydntekijaa.
Toteutettavissa, mutta pisteen saamiseksi tarvitaan
my0s pyodratelineet.

6. Varataan riittavasti peseytymistiloja ja niiden yhteydessa
sijaitsevia pukuhuoneita sekd varattavia pukukaappeja

Hki-kaupungin ohjeen mukaan vierailijoille 1 pp / 1000
k-m2, tai jos paljon asiointia: 1 pp / 500 k-m2.
Tarkastettava tarvittava polkupyorapaikkojen maara.
Vaatimus on haastava toteuttaa, koska runkolukittavia
pyo6rapaikkoja vaaditaan paljon.

7. Varataan asiakkaille ja vieraille riittavasti pyoratelineita
kohteen pddsisdaankdynnin yhteyteen.
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Vastuutaho

Tavoitellaanko? ) )
suunnitteluvaihe

ARK + PIHA

1,5 ARK + PIHA

0,75 ARK + PIHA + GEO

ARK + PIHA

ARK + PIHA

ARK + PIHA

SAH

ARK + PIHA

ARK

ARK + PIHA

Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu

Piha- tai vihersuunnitelma,
viherkerroinmenetelmdlld tehdyt
laskelmat

Piha- tai vihersuunnitelma
Viherkerroinmenetelmdlld tehdyt
laskelmat

Piha- tai vihersuunnitelma sekd
viherkerroinmenetelmylld tehdyt
laskelmat

Asemapiirustus

Asemapiirros, jossa risteysten
turvallisuustekijdt ja ajoneuvoliikenteen
nopeusrajoitukset.

Asemapiirustus

Valaistuslaskennat ulkoalueista ja
keskimddrdisten valaistustasot eri
alueilla

Alue- ja pohjakuvat, joissa esitetddn
painat, mddrdt ja telinetyypit

Pohjakuvat, joissa esitetddn
pukuhuoneet, kaappimddrdt ja suihkut

Asemakuva ja pyérdtelinekuva

Vastuutaho rakennusvaihe

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

Urakoitsija

~§§%13g2 Granlund

Tarvittava todistusaineisto:
rakentaminen

Tarkastusmuistio vihersuunnitelman
toteutuksesta sekd tarvittaessa
pdivitetty vihersuunnitelma ja
viherkertoimen laskenta.

Tarkastusmuistio vihersuunnitelman
toteutuksesta, sekd tarvittaessa
pdivitetty vihersuunnitelma ja
viherkertoimen laskenta.

Tarkastusmuistio vihersuunnitelman
toteutuksesta, sekd tarvittaessa
pdivitetty vihersuunnitelma ja
viherkertoimen laskenta.

Tarkastusmuistio toteutuksesta

Tarkastusmuistio toteutuksesta

Tarkastusmuistio toteutuksesta

Tarkastusmuistio toteutuksesta

Tarkastusmuistio toteutuksesta

Tarkastusmuistio toteutuksesta

Tarkastusmuistio toteutuksesta



s1.1

Lampoolosuhteet (max. 6 p.)
0/50/100%

(25 % pisteista pakollinen vih. 3
tahteen, 50 % 4 tdhteen)

Sisdilman laatu (max. 7 p.)
0/50/100 %

S$1.2 (50 % pisteistd pakollinen vah. 2 tdhteen)

S1.3

S1.3

S1.3

S1.3

S1.3

Kayttdjan vaikutusmahdollisuudet (max.

2p.)

0/50/100 %

Kriteerin tavoite

Hyvat lampoolosuhteet vaikuttavat
merkittdvasti tyétehokkuuteen ja
jaksamiseen tiloissa

25 % pisteista kohta 1

25 % pisteista kohta 2 TAI kohta 3

+50 % pisteista kohdasta 4 TAI 5, jos myos 1-

2 tayttyy

Hyva sisdilman laatu ja riittava ilmanvaihto
takaavat kayttdjille terveellisen sisdilmaston
ja vahentavat rakennusperaisten sairauksien

riskia

50 % pisteista kohdista 1-3

50 % pisteista kohdalla 4

Henkilokohtaisiin mieltymyksiin sopivat
ldmpo- ja valaistusolosuhteet lisaavat
joustavuutta ja parantavat kayttdjien

tyytyvaisyytta.

50 % pisteista kohdat 1-3

50 % pisteista kohdat 4-5

Tehtdva

1. Kaikissa tilatyypeissd on oleskeluvyohykkeelld riittdva maara
sisdlampotilan jatkuvia mittauksia, jotka on yhdistetty
rakennusautomaatioon.

2. Tyoskentely- ja oleskelutilojen operatiivinen lampétila pysyy
sisdilmaluokan S2 mukaisissa rajoissa vahintaan 90 %
kayttoajasta eika enimmadistaso ylity rakennuksen kayttdaikana.
Lampotilarajat on esitetty Sisailmastoluokitus 2018:ssa.

4. Kohtien 2 ja 3 lisdksi operatiivinen lampatila tayttaa S1-
pysyvyysvaatimukset (SIL2018)

1. Oleskelutiloihin toteutetaan riittdava ilmanvaihto
hiilidioksidipitoisuuslisdn pitamiseksi sisailmastoluokan S2
mukaisessa ilmanlaadun tavoitearvossa tilan kayttoaikana. Raja-
arvot on esitetty SIL2018:ssa.

2. Suuren ja vaihtelevan henkilokuorman tiloissa on
tilakohtainen ilmanlaadun mittaus, johon on liitetty
tilakohtainen ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus.

4. Oleskelutilojen hiilidioksidipitoisuuden tulee alittaa
sisdilmastoluokan S1 mukainen tavoitearvo tilan kayttéaikana.
Raja-arvot esitetty SIL2018:ssa.

1. Tyétiloissa on kayttajakohtainen mahdollisuus valaistustason
ohjaamiseen.

2. Kayttdjilla on mahdollisuus sdatda padivanvalon maaraa ja
estdad suoran auringonvalon aiheuttama haikaisy tyopisteella.

3. Valaistuksen ohjauksessa on asetettu valaistuksen
automaattinen sammutus kayttoajan ulkopuoliselle ajalle.

4. Tyétiloissa on kayttdja- tai sdatdaluekohtainen mahdollisuus
sisdlampaotilan sdatamiseen.

5. Rakennusautomaatiojdrjestelmaan on asetettu rajoitukset
kayttdjakohtaiselle sdddettavyydelle, kuten lampétilan ala- ja
ylarajat.

Huomiot ja kommentit

Pakollinen kolmeen tdhteen. Pakollinen myés Helsingin
kaupungin mittaroinnin suunnitteluohjeen mukaan.

Tarkastellaan todellisen kdyttoajan mukaan (kesdaikana
kaytossa olevat tilat huomioitava). Tarvitaan tieto, onko
mahdollinen: onko kesdkdytossa olevia tiloja, tuleeko
jaahdytysta? Olosuhdesimuloinnilla voidaan tarkastaa
pisteen toteutuminen. Hankkeen sisdilmatavoitteena on
S2.

Haastava, mikali kohteen tavoitteena S2-luokka.

Pakollinen piste. Hankkeen sisdilmatavoitteena on S2.
Tarkastellaan todellisen kdyttéajan mukaan.
Mahdollista tarkastella olosuhdesimuloinnilla.
Todisteeksi kelpaa my6s ilmavirtojen mitoitustaulukko.

Pakollinen piste. Hankkeen sisdilmatavoitteena on S2.
CO2-mittaukset pakollisena my6s Helsingin kaupungin
mittaroinnin suunnitteluohjeessa.

Haastava, mikali kohteen tavoitteena S2-luokka.

Koskee tyopisteita ja tyotiloja, joissa tyoskennellaan
yhtdjaksoisesti. Vahintdan vaaditaan kaksi asetusta:
osateho ja taysi teho. Henkilokohtaisilla tyopisteilla
tarvitaan tyopistevalaisin ja yleisvalo, avotoimistossa
taytyy pystyd saatamaan valaistusvoimakkuutta.
Ryhmaétyétiloissa (kuten neuvottelutiloissa ja
opetustiloissa) riittdd, ettd on saadettava yleisvalaistus
vyohykejaolla.

Toteutettavissa, esim. salekaihtimet tai verhot.

Toteutettavissa / sovellettavissa kohteen tarpeiden ja
kayttaaikojen mukaan.

Saddettavyys seka kesa- ettd talviaikaan.
Kayttajakohtaisia saatdja ei vaadita vaihtelevan kadyton
tiloissa, joita ovat esim. aulat, luokat, ruokailutilat,
auditoriot, kahvilat ja ravintolatilat seka neuvottelutilat.
Niissa riittaa, ettd lampotila on saddettdvissa
rakennusautomaatiolla. Muissa tyoskentelytiloissa tulisi
pystya saatdamaan lampotilaa sekd kesalla ettd talvella
joko tilakohtaisesti tai avotiloissa vyohykekohtaisesti,
saatovyohykkeen koko max 30 m2, ikkuna- ja
keskivyohyke erillising.

Toteutettavissa, jos kohta 4 toteutetaan
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Tavoitellaanko?

Vastuutaho
suunnitteluvaihe

15 LVI+ RAU
1,5 Lvi
3 Lvi
LVI+ RAU
3,5
LVI+ RAU
3,5 Lvi
SAH
1
ARK
SAH + RAU
RAU
1
RAU

Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu

RAU-pohjakuvat, joihin on merkitty
Iémpétila-antureiden sijainti, ja RAU-
pisteluettelo, johon on listattu kaikki

tilojen lampétila-anturit

Ldmpdolosuhteiden

olosuhdesimulointiraportti yhteenvedolla

Ldmpdolosuhteiden

olosuhdesimulointiraportti yhteenvedolla

Tilatyyppikohtainen ilmamddrien
mitoitustaulukko, ilmanlaadun
laskennalliset tarkastelut TAI
olosuhdesimulointien tulokset

RAU-tasokuvat, joissa on esitetty
ilmanlaadun mittausanturien sijainti

Tilatyyppikohtainen ilmamddrien
mitoitustaulukko, ilmanlaadun
laskennalliset tarkastelut TAI
olosuhdesimulointien tulokset

Yhteenveto valaistuksen ohjauksista eri
tilatyypeissd

Kirjaus tydselityksessé pdivédnvalon
mddirdn ja hdikdisyn eston toteutuksesta
(esim. sdlekaihtimien toiminta)

RAU-selostus valaistuksen ohjauksista

RAU-tasokuva, jossa on esitetty
tilasddtimet

Sddtékaavio tilaohjauksista

Vastuutaho rakennusvaihe

TATE-valvoja

TATE-valvoja

TATE-valvoja

TATE-valvoja

TATE-valvoja

TATE-valvoja

TATE-valvoja

Urakoitsija

TATE-valvoja

TATE-valvoja

TATE-valvoja

%ﬁ;@: Granlund

Tarvittava todistusaineisto:
rakentaminen

Tarkastusmuistio automaation ja
anturien toteutuksesta

Tarkastusmuistio
olosuhdesimulointien
laskentaperusteiden toteutumisesta

Tarkastusmuistio
olosuhdesimulointien
laskentaperusteiden toteutumisesta

lImavirtojen mittaus- ja
sddtopoytdkirja

Tarkastusmuistio tilasddtimien
suunnitelmien mukaisesta
toteutuksesta

llmavirtojen mittauspdytdkirja

Tarkastusmuistio ohjausten
toteutuksesta

Tarkastusraportti toteutuksesta

Tarkastusmuistio ohjausten
toteutuksesta rakennusautomaatiossa

Tarkastusmuistio ohjausten
toteutuksesta ja kdyttdjdsddadoistd

Tarkastusmuistio ohjausten
toteutuksesta



S1.4

s1.4

s1.4

S2.1

s2.1

S2.2

S2.2

S2.2

Materiaalien emissiot (max.3p.) 0/

Kriteerin tavoite

Sisatiloissa kaytetyilld vahapaastoisilla
materiaaleilla on voitu pienentaa
100 % tehokkaasti ja merkittdvasti haitallisten

aineiden kokonaispitoisuuksia sisatiloissa.

(50 % pakollinen vih. 3 tihden

50 % pisteista kohdista 1-4
luokitukseen) o

50 % pisteista kohdalla 5

Luonnonvalolla tiloissa on positiivisia
vaikutuksia kayttajiin parantaen muun
muassa kayttajien vireystilaa

Luonnonvalon maara (max. 4 p.)

100 % pisteistd, toteutettava kohta 1 TAI

0/100Y
/ % kohta 2

Riittdvd valon maara ja valaistuksen hyva
laatu takaavat turvallisen ja silmia
vasyttamattéman tyoskentelyn

Valaistuksen laatu (max. 2 p.)

0/100 % 100 % pisteista kohdista 1-3

Tehtdva

1. Hoyrynsulun sisdpuolella kdytetyt maalit, liimat, lattiamatot ja
lattiapinnoitteet seka puulevyt tayttavat materiaalien
padstorajat.

Hyvaksyttyja sertifiointeja M1, GEV Emicode EC1 ja EC1Plus,
Blue Angel ja GUT. Vaihtoehtoisesti voidaan osoittaa
materiaalien vahapaastoisyys hyvaksyttyjen testausstandardien
mukaisesti.

2. Kohteeseen asennettavat kiintokalusteet ovat vahdpaastoisia
tai niiden kaikki valmistusmateriaalit, liimat ja pinnoitteet ovat
vahdpaastoisia.

Hyvaksyttyja sertifiointeja M1, GEV Emicode EC1 ja EC1Plus,
Blue Angel ja GUT. Vaihtoehtoisesti voidaan osoittaa
materiaalien vahapaastoisyys hyvaksyttyjen testausstandardien
mukaisesti.

3. Kohteeseen tulevat epdorgaaniset kuidut tulee olla suojattuja
tai koteloituja kaikissa sisdilmaan rajoittuvissa tiloissa.

5. Rakennuksen kayttoonotossa hyvaksytyilla
mittausmenetelmilld tehdyt mittaukset osoittavat, etta
huoneilman kokonaispitoisuudet alittuvat valmiissa
rakennuksessa ennen kayttéonottoa.

1. Tyoskentelytilojen paivanvalokertoimen tulee olla véhintaan
2 % vahintaan 80 % tilan pinta-alasta TAI

2. Tyoskentelytilojen valoaukkojen kokonaispinta-alan on oltava
vahintdan 15 % tilan lattiapinta-alasta ja vahintdan 80 %
tyoskentelyalueen tiloista on enintaan etaisyydella 2 kertaa
valoaukon yldreunan korkeus lattiasta, kun kdytetaan tyypillisia
ratkaisuja.

1. Tyoskentelytilojen valaistustasojen tulee tayttaa standardin
EN 12464-1 vaatimukset valaistusvoimakkuudelle (Ix) ja valon
tasaisuudelle.

2. Tyoskentelytilojen valaisimien pintakirkkaus ja
kiusahdikadisyarvo (UGR) vastaavat standardin EN 12464-1
tilatyypin mukaisia vaatimuksia.

3. Liikennealueiden ulkovalaistuksen tulee tayttaa standardin EN
12464-2 vaatimukset keskimaaraiselle valaistusvoimakkuudelle

(Ix).

Huomiot ja kommentit

Kiinnitettava huomiota, ettd kaikki RTS:n vaatimat
materiaalit seka kiintokalusteet tai niiden
valmistusmateriaalit tayttavat vaatimuksen.
Koska M1-materiaalit ovat tilaajan tavoitteena,
vaatimus on tdytettavissa.

Kiinnitettava huomiota, etta kaikki RTS:n vaatimat
materiaalit seka kiintokalusteet tai niiden
valmistusmateriaalit tayttavat vaatimuksen.

Koska M1-materiaalit ovat tilaajan tavoitteena,
vaatimus on tdytettavissa.

Toteutettavissa.

Tavoiteltu useissa hankkeissa ja suositellaan
tavoiteltavaksi silta varalta, etta kriteerien 1-3
todentamisessa tulee haasteita. Nain voidaan varmistaa
pakollisten pisteiden toteutuminen kolmea-neljaa
tahted varten. Onko tilaajalla vaatimusta formaldehydi-
ja TVOC-mittaukselle?

Voidaan tarkastella kohdan 2 mukaan, jolloin ei tarvitse
tehdd paivanvalolaskelmia, mutta voi olla haastava
saavuttaa.

Voidaan tarkastella kohdan 2 mukaan, mikali halutaan.

Vaatimus koskee tydskentely- ja oleskelutiloja: esim.
toimisto-, kokous- ja aulatilat, luokkatilat, opetustilat,
vaatenaulakkotilat, varastot, ruokailutilat, keittictilat,

liikuntatilat. Tavoiteltu yleensa kaikissa hankkeissa.

Toteutettavissa. Tavoiteltu yleensa kaikissa hankkeissa.
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Tavoitellaanko?

Vastuutaho
suunnitteluvaihe

Tilaaja

1,5

ARK

ARK

1,5 Tilaaja

ARK

ARK

SAH

SAH

SAH

Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu (Vastuutaho rakennusvaihe

Materiaalivaatimusten kirjaus urakka-

L Urakoitsija
aineistossa
Vaatimuskirjaukset suunnitelmissa Urakoitsija
Vaatimukset epdorgaanisten kuitujen o
Iy ) 9 ) Urakoitsija
suojauksesta
Mittausvelvoitteen kirjaus urakka- i
. Urakoitsija
aineistossa
Pdivdnvalokertoimen laskentaraportti JA
pohjakuvat, joissa on merkitty Urakoitsija
laskennassa huomioitu tyéskentelyalue
Pohjakuvat, joihin on laskettu
tilatyyppikohtaisesti valoaukkojen pinta- Urakoitsija

alan osuus tilan lattiapinta-alasta

Valaistuslaskennat tyyppitiloista sekd

. ) ) ) SAH-valvoja + SAH
tulosten koonti ja vertailu vaatimuksiin

Tydtilojen valaisimien UGR-taulukot ja

SAH-valvoja + SAH
pintakirkkaustiedot vaivoja

Ulkoalueiden ja liikennealueiden

SAH-valvoja
valaistuslaskennat b

.;,@;13@3 Granlund

Tarvittava todistusaineisto:
rakentaminen

Yhteenveto kdytetyistd tuotteista ja
niiden sertifikaateista

Kiintokalusteen sertifikaatti tai
osakomponenttien luettelo ja
sertifikaatit

Tarkastuspoytdkirjat epdorgaanisia
kuituja sisdltdvien rakennusosien
toteutuksesta

Mittauspdytdkirja

Tarkastusmuistio laskennan
mukaisten ominaisuuksien
toteutumisesta tilatyypeittdin

Tarkastusmuistio tyéskentelyalueista
ja tilaominaisuuksista

Tarkastusmuistio sisévalaisimien
vastaavuudesta suunnitelmiin.
Tarvittaessa pdivitetyt
valaistuslaskennat

Tarkastusmuistio sisévalaisimien
vastaavuudesta suunnitelmiin.
Tarvittaessa pdivitetyt
valaistuslaskennat.

Tarkastusmuistio ulkovalaisimien
vastaavuudesta suunnitelmiin



% 3 Granlund

Vastuutaho Tarvittava todistusaineisto:

Kriteeri Kriteerin tavoite Tehtédva Huomiot ja kommentit Tavoitellaanko? ) ) Tarvittava todistusaineisto: suunnittelu |Vastuutaho rakennusvaihe )
suunnitteluvaihe rakentaminen

Jalkikaiunta-ajan mittaustulokset

Hyva tila-akustiikka takaa luonnollisen 1. Oleskelutilojen jalkikaiunta-ajan tulee tdyttaa standardin SFS T . pistekokeina TAI tarkastusmuistio
. - . i s . . 3 Jilkikaiunta-ajan laskennat i ) . o
S3.1 Tila-akustiikka (max. 3 p.) toimintaympariston ja tukee kayttdjan 5907 B-luokan tai SIL2018 taulukon 1.3.4 mukaiset S1-luokan Akustikko tilatyypeittdin ia vhteenveto Akustikko toteutettujen akustisten pintojen
toimintoja tilatyyppikohtaiset vaatimukset tyo- ja oleskelutilojen osalta P i tyypistd ja mddrdstd suhteessa

suunnitteluvaiheen vaatimukseen.
Helsingin kaupungin Oppimisymparistéjen akustiikan 1,5
suunnitteluohjeessa vaatimuksena on

T Tarkastusmuistio tilojen akustisten
. . . . . o Ymparistoministerion asetus rakennusten o
2. Esitys- ja opetustiloissa puheensiirtoindeksin (STI) tulee tayttaa .. . . e s . L . . ratkaisujen vastaavuudesta
daniymparistostd, jonka lisaksi ohjetta on tdydennetty Puheensiirtoindeksin laskennat ja

S3.1 0/50/100 % 50 % pisteista kohdilla 1-2 standardin SFS 5907 B-luokan tai SIL2018 taulukon 1.3.4 Akustikko Akustikko puheensiirtoindeksin

N X ) i X SFS standardin 5907 Rakennusten akustinen luokitus C- yhteenveto . X
mukaiset S1-luokan tilatyyppikohtaiset vaatimukset. . " . - laskentaparametreihin TAl mittaukset

luokan tavoitetasolla. Vaatii akustikon kommentoinnin, o e

puheensiirtoindeksistéd

onko mahdollinen.

Tarkastusmuistio akustiikkaan

3. Avoimissa tydympdristdissa puheen leviimisvaimennusasteen . Lo .
vaikuttavien jdrjestelmien

Levidmisvaimennusasteiden laskennat ja

S3.1 50 % pisteista kohdalla 3 tulee tayttaa standardin RIL 243-3-2008 / I1SO 3382-3 1,5 Akustikko Akustikko
K yhteenveto toteutuksen vastaavuudesta
vaatimukset.
laskentaan
e el BT R RS T e 1. Kaikkien kantavien ja ei-kantavien rakenteiden tulee tayttaa Yhteenveto rakenteiden
" . y. ) . e Yy p ... standardin SFS 5907 B-luokan vaatimukset rakenteiden Vaatii akustikon kommentoinnin, onko mahdollinen. ) ilmaddneneristdvyydestd, vertailu ) Vastaanoton mittaustulokset ja
S3.2 Adneneristdvyys (max. 3 p.) tiloista toisiin kuuluvia danid ja vahentda =~ . . . . e . 3 Akustikko ) . L Akustikko ) ) .
e i ilmadaneneristavyysluvulle R'w (dB). Tayttyminen on Yleensa tama kohta on todetty haastavaksi toteuttaa. vaatimuksiin JA kirjatut vertailu vaatimuksiin
kayttdjan kokemia hairidita X ) . . P
todennettava mittauksin. mittausvaatimukset urakka-asiakirjoissa
Kohdasta 1 pisteitd on mahdollista hakea toteuttamalla
jokin aiemmin muissa hankkeissa hyvaksytyista
innovaatioista. Kohdasta 2 pisteita voi hakea
5 amalls i 5 Innovaation vaatimusten todentaminen Tarkastusmuistio vaatimusten
11.1 Innovaatiot (1 tai 2) hyvaksyttamalla Rakennustiedolla uuden RTS 2 Suunnittelijat ) . o Urakoitsija . e
innovaation. 2 p / innovaatio. Tavallisesti haettu n. 1-3 ja suunnitteluaineisto tdyttymisestd toteutuksessa
innovaatiota eli 2-6 p. Oletus tdssa vaiheessa 2 p
epavarma, loput ei tavoitella.
Innovaation tulee olla tekninen- tai . . T, . A L - : 5
) L L 1. Toteutetaan hyvaksytty innovaatio tayttamalla innovaatioon ~ Helsingin kaupungin mittaroinnin suunnitteluohjeessa
suunnitteluratkaisu, jonka avulla projekti saa I ) . ) . X X .
. X X e liittyvat vaatimukset. pakollisena mittauksena paine-eromittaus vaipan yli.
kestavan kehityksen vaatimukset tayttavaa Ul sl . .
. k Mikali tallaisia mittauksia toteutetaan kaikille IV-
hyotya suhteessa tavanomaiseen X e . . . . . L
) 2. Kuvaus tavoitteen tayttamisestd ehdotetun innovaation kautta. palvelualueille, voidaan saada innovaatiopiste -->
rakentamiseen. . . X
merkitty tavoiteltavaksi 2 p.
20 % pisteista per innovaatio
o P Muita mahdollisia aiemmin hyvéksyttyjd innovaatioita:
- Vesikaton rakentaminen saasuojattuna Tarkastusmuistio vaatimusten
11.1 0-100 % L Ei tavoitella 8 Suunnittelijat Innovaatiohakemus Urakoitsija

- Véarilampotilasaadettdva valaistus padosassa tdyttymisestd toteutuksessa
ty6skentely- ja ryhmatyétiloja

- Kattopihan hyédyntaminen kayttopihoina
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o
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Tutkimuskartta 1:400, piirustusnro GEO 11201-G01
Leikkaus A-A 1:100 / 1:100, piirustusnro GEO 11201-G02
Leikkaus B-B 1:100 / 1:100, piirustusnro GEO 11201-G03
Leikkaus C-C 1:100 / 1:100, piirustusnro GEO 11201-G04
Leikkaus D-D 1:100 / 1:100, piirustusnro GEO 11201-G05
Leikkaus E-E 1:100 / 1:100, piirustusnro GEO 11201-G06
Leikkaus F-F 1:100 / 1:100, piirustusnro GEO 11201-G07
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Markku Savolainen 8.11.2021

ENGLANTILAINEN KOULU
ELIEL SAARISEN TIE 41-43
00320 HELSINKI

Kortteli 2926, tontit 9 ja 10

POHJATUTKIMUS- JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

1. YLEISTA

GeoUnion Oy on suorittanut kohteessa pohjatutkimuksen loka-marraskuussa
2021 Kiinteistdé Oy Helsingin Toimitilat toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli selvittaa suunniteltavien rakennusten kohdalla maaperaolosuhteet
ja perustamistavat.

2. SUORITETUT TUTKIMUKSET

Maapera- ja perustamisolosuhteiden selvittamiseksi rakennuspaikalla suoritet-
tiin porakonekairauksia 9 kpl, painokairauksia 7 kpl seka 1 siipikairaus. Tutki-
muspisteelta P6 otettiin hairiintyneita maanaytteita. Naytteille tehtiin silma-
maarainen maalajiarvio ja tutkittiin vesipitoisuus. Pisteelle P7 asennettiin poh-
javesiputki.

Kairauspisteet on mitattu paikalleen ja vaaittu GPS -mittauksina.
Rakennuspaikka on mitattu maastomallimuotoon.

Mittaukset on sidottu Helsingin kaupungin koordinaattijarjestelmaan, siina ta-
sokoordinaatisto on ETRS-GK 25 ja korkeusjarjestelma on N2000.

Pohjatutkimustulokset on esitetty piirustuksissa GEO11201-
G01...GEO11201-G13.
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3. POHJASUHTEET JA VANHAT RAKENTEET

Rakennusalue sijoittuu Helsingin Haagaan. Kyseessa on Riistavuorenpuiston
reunalle sijoittuvat rakennuspaikat. Tonteilla kasvaa nykyisin puustoa. Lahin
rakennus sijoittuu noin 10 m etaisyydelle kohteen pohjoispuolelle.

Maanpinnan korkeus tutkimusalueella vaihtelee noin tasovalilla +15,0...+18,6.
Syvimmilldadn maanpinta on tontin itdosaan sijoittuvassa painanteessa ja kor-
keimmillaan alueen lansiosiin sijoittuvilla avokallioharjanteilla. Maakerrosten
paksuus kasvaa itaan pain liikuttaessa. Kohteen itapuolelle sijoittuva Eliel
Saarisen tie sijoittuu noin korkeustasolle +16.

Maa on pintaosistaan humusta / turvetta. Alueen itdosissa turvekerroksen
paksuus on arviolta 0...2 m. Turvekerroksen alapuolella esiintyy savea, joka
ulottuu noin 0...5,5 m syvyydelle maanpinnasta. Saven alapuolella esiintyy
silttia, hiekkaa seka moreenia.

Pohjavedenpinta havaittiin tontin koillisosissa pisteella P7 tasolla +14,55
(ajankohta 3.11.2021).

4. PERUSTAMINEN

4.1 KANTAVAT RAKENTEET

Esitamme rakennukset perustettavaksi osittain suoraan kallion varaan ja osit-
tain tukipaaluilla.

Paaluperustukset suunnitellaan ja paalutus tehdaan RIL 254-2011 Paalutus-
ohje 2011 PO-2011 esitettyja ohjeita noudattaen. Paalutusty6luokka on PTL 2.
Paaluiksi soveltuvat esim. lyotavat terasputkipaalut RRs 115/8 mm (teras
S550J2H), joiden geoteknisena puristuskestavyyden mitoitusarvona voidaan
kayttda Rc.d =576 kN. Vastaavasti paalulla RRs 140/8 mm (teras S550J2H),
geoteknisena puristuskestavyyden mitoitusarvona voidaan kayttaa Rca =743
kKN. Terasputkipaalujen korroosiovara 2 mm/100v. Paalut varustetaan kallio-
karjilla. Paalujen arvioidaan tunkeutuvan lahelle kairausten paattymistasoja.

Paalujen lyontityon aikana tulee varmistaa, ettei paalujen alapaissa tapahdu
liukumista kaltevaa kallionpintaa pitkin. Alle 3,0 m pituiset paalut kiinnitetaan
jaykasti ylapuoliseen betonirakenteeseen.
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Silta osin, kun lyontipaalut jaavat alle 2 metrin mittaisiksi, perustetaan kanta-
vat rakenteet kovaan pohjaan (kallio, tiiviin kitkamaan pinta) ulotettavien pe-
rustusrakenteiden varaan. Suoraan ehjan seka huolellisesti rusnatun ja irtoai-
neksesta puhdistetun kallion varaan perustettaessa geotekninen kantokesta-
vyys on Rd/A’ = 4MN/m2.

Kallio louhitaan rakenteiden edellyttamaan tasoon erillisen louhintasuunnitel-
man mukaisesti. Louhinnassa tulee huomioida ymparoivat rakennukset ja ra-
kenteet (mm. katselmukset ja tarinamittaukset).

Syvien kaivantojen osalta on huomioitava, mahdollinen kaivantojen tuennan
tarve. Mikali kaivantojen tuentaa tarvitaan, se tehdaan erillisen tuentasuunni-
telman mukaan. Suunnittelussa tulee huomioida, etta katutayttdjen nykyiset
luiskat ulottuvat osittain tontin puolelle.

Maankaivutyot tehdaan RIL 263-2014 kaivanto-ohjeiden mukaisesti.

4.2 ALAPOHJARAKENTEET

Kallionvaraisten osien alapohjat voidaan rakentaa kantavina tai vaihto-
ehtoisesti maanvaraisina kallion/kantavan pohjamaan paalle tehtavan murske-
tayton ja vahintaan 300 mm paksun kapillaarikerroksen varaan. Paaluperus-
teisten osien alapohjat toteutetaan kantavina. Alustatilat ja alustaytteet tuule-
tetaan.

4.3 PUTKIJOHDOT

Paaluperusteisen rakennuksen alla putkijohdot ripustetaan kantavista raken-
teista. Pihan alueelle sijoittuvat putkijohdot perustetaan maanvaraisesti suoda-
tinkankaalla ympardidyn 150 mm paksuisen murskekerroksen ja 150 mm pak-
suisen tasauskerroksen varaan. Maanvaraisten ja kantavien rakenteiden raja-
pinnassa kaytetaan painumaeron tasaavaa nivelellista siirtymarakennetta.
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4.4 LIIKENNEALUEET

Piha-alueet voidaan perustaa maan tai kallion varaan. Paallystettaville liiken-
ne- ja pysakointialueille ehdotetaan seuraavia rakennekerroksia:

asfaltti AB 16/120, 50 mm

kantava asfaltti ABk22, 50 mm

kantava kerros, murske #0...32 mm 150 mm
jakava kerros, sora, murske #0...100 mm 450 mm
suodatinkangas N3 (pohjamaata vasten)

Kallionpinnan ulottuessa teoreettisen kaivutason ylapuolelle, jakavan kerrok-
sen paksuutta voidaan pienentaa, minimipaksuus 150 mm. Louhittavilla osin
tehdaan irtilouhinta vahintaan 1000 mm syvyyteen valmiista pinnasta.
Putkijohtolinjojen ja piha-alueiden mahdollinen kevennys- tai stabilointitarve
maaraytyy putkien asennussyvyyden ja pihan korkeusasemien perusteella.
Kohteessa esiintyva turve tulee poistaa piha-alueilta seka rakennusten kohdil-
ta ennen tayttojen tekoa.

5. SALAOJITUS
Perustukset salaojitetaan.
Salaojitus tehdaan "RIL 126, 2020 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus oh-
jeiden mukaan.

6. ROUTASUOJAUS
Rakennuksen perustusrakenteet routasuojataan noudattaen RIL 261-2013

Routasuojaus rakennus ja infrarakenteet ohjetta.

Vantaalla 8. paivana marraskuuta 2021

GeoUnion @y | weare SOLWERS

Ar -

Markku Savolainen
pohjarakennesuunnittelija
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1. Hankkeen taustaa

. Tama liikenneselvitys on laadittu Helsingissa toimivan yksityisen Englantilaisen
koulun hankesuunnittelua varten. Koulu toimii nykyisin Meilahdessa ja
Pitdjanmaelld. Tilojen ahtauden takia uusien tilojen suunnittelu ja
rakentaminen on ajankohtaista.

. Englantilainen koulu tulee sijoittumaan Eteléd-Haagaan uudelle tontille
osoitteeseen Eliel Saarisen tie 41-43.

. Tarveselvityksen ja toiminnallisen tilamitoituksen (25.10.2021) mukaan
koulun tilatarve on yhteensa 9099 htm?2, bruttoala 10196 brm?2. Tilatarpeen
mallinnus on tehty tarveselvityksessa 820 oppilaan koululle.

. Koulun erityispiirteita liikenteen nakékulmasta:

. kouluun tulijoita on ympari padkaupunkialuetta, koulu ei ole ns. lahikoulu
-> julkiset kulkuyhteydet, saattoliikenne, auto- ja pydréapysakoéinti

. pdivahoitotoiminta -> em. + /yhytaikainen pysakdointitarve, lapsen saattaminen
. koulutuksen laajuus kaksivuotisesta esiopetuksesta lukioon
-> laaja kdyttajadryhma ja eri tarpeet toiminnoille

. suomenkielisesta koulusta poikkeava suuri vuosiviikkotuntimaara
-> huollon tarve tiheda (koulutoiminnan ja keittién tavara- ja
Jjatehuoltoliikenne)

. tontin kaavalliset ominaispiirteet -> tonttiliittymén paikka ja muut
kulkuyhteydet ympaéréiviltd alueilta tontille, pihan toimintaympdéristéjen
tilaerottelun mahdollisuudet / rajoitukset (vélitunti- ja koulutoiminta-alueet,
pyora- ja autopysakointi, huolto- ja saattoliikenteen jérjestelyt).
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2. Liikenteelliset lahtokohdat ja reunaehdot

«  Saavutettavuus (Raide-Jokeri ja autoliikenne)
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Raide-Jokerin (turkoosi) ja runkolinja 550:n (oranssi) linjaukset ja pysakit.

Alueen saavutettavuus paranee Raide-Jokerin ansiosta. Eliel
Saarisen tien pikaraitiotiehen liittyvat rakennustydt on madara
valmistua vuonna 2023. Raide-Jokerin liikennéinti alkaa
tammikuussa 2024, jolloin myds pikaraitiolinjan Eliel Saarisen
tien pysakit otetaan kayttéon. Englantilaisen koulun lahimmat
pysdkit sijoittuvat koillisessa Huopalahden asemalle ja
lounaassa Vihdin kiertoliittyman itdpuolelle. Raide-Jokeri
korvaa bussiliikenteen runkolinjan 550.

Vihdintie on tarkein lahestymissuunta autoliikenteen kannalta
Eliel Saarisen tielle. Pohjois-Haagasta tultaessa paikalliset
kokoojakadut ovat ainoa yhteys asuntoalueiden lapi
Isonnevantien kautta Isonnevankujalle, jonka varteen
koulutontti sijoittuu pohjoisreunalta. Autoliikenteen lapiajoa
Etela-Haagassa on pyritty rajoittamaan mm. hidaskaduilla ja
katujen katkaisuilla. Huopalahden aseman alikulun kautta
ainoastaan joukkoliikenne ja taksiliikenne on sallittu, muu
alueelle suuntautuva ajoneuvoliikenne on ohjattu
Isonnevankujan kautta Isonnevantien ylikulkusillalle.
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2. Liikenteelliset lahtokohdat ja reunaehdot

«  Saavutettavuus (bussit)
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Karttamerkkien selitykset
Teckenforklaring till kartan
Key to map symbols

51 Bussilinja
m———  Busslinje
Bus route

Pysakki ja yksi suunta
Hallplats och i en riktning
Stop and one direction

Bussiterminaali
Bussterminal

Bus terminal

550 @ Runkolinja, runkolinjapysakki, pysakki
Stomlinje, stomlinjehallplats, hallplats
Trunk route, trunk route stop, stop
o] Raitiolinja, pysakki ja paatepysakki
— Sparvagnslinje, hallplats och andhallplats
Tram route, stop and terminus
Kamppi
K PP
RIS Metrolinja ja metroasema
I:li i!ill:l Metrolinje och metrostation
Metro line and metro station
limala

Rautatie ja asema
Jarnvag och station
S Railway and railway station

Suomenlinnan lautta
E Sveaborgsfarjan

Ferry to Suomenlinna
Kuntarajat
Kommungranser
Municipality border
@ HSL-alueen vyohykkeet

HRT omradets zoner
@ HSL area fare zones

© Linjasto ja ulkonakd HSL
© Linjendt och layout HRT
© OpenStreetMap

Ote HSL:n nykylinjaston linjakartasta:

Englantilaisen koululta 1 km:n sateella bussipysdkkeja
sijoittuu Vihdintielle ja Eliel Saarisen tie / Isonnevankujalle

/-tielle.
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2. Liikenteelliset lahtokohdat ja reunaehdot

o Saavutettavuus (polkupyoralla)

O Koulun sijainti Padkaupunkiseudulle on suunniteltu kattava baanaverkko ja
Englantilainen koulu sijaitsee varsin keskeisessa kohdassa sita.
Baanat mahdollistavat kouluun saapumisen sujuvasti pyoralla
monista eri suunnista.

Vaikka koulu on hyvin saavutettavissa myo6s joukkoliikenteelld,
voidaan odottaa osan oppilaista ja henkildkunnasta saapuvan

koululle my&s polkupydéralla. Polkupyoéralla saavutaan erityisesti

koulun lahialueilta, joilla asuville oppilaille ei mydnnetda maksutonta

/ joukkoliikennelippua.
Koulun pyoérapysdkdintia ja tontin sisdisia pyoraliikenteen yhteyksia

suunniteltaessa on hyva huomioida, ettd seka reitit etta

Haaga

pyorapysdkointi toteutetaan siten, etta koululle on helppo ja sujuvaa

saapua eri suunnista.

Pasila

Kuva: Padakaupunkiseudun suunniteltu baanaverkko (2016)
Lahde: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-31-20.pdf S|Tolese



https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-31-20.pdf

2. Liikenteelliset lahtokohdat ja reunaehdot

o Saavutettavuus (polkupyoralla)

O  Koulun sijainti Pydraliikenteen tavoiteverkko / Helsingin kaupunki

Baana (jarjestely 2-suuntainen)
Paareitti (2-suuntainen)

Paareitti (1-suuntainen)

Muut reitit (1-suuntainen)

1000 m N:6680502.0 E:25490646.8

( lsin
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2. Liikenteelliset lahtokohdat ja reunaehdot

Kaavatllanne aJantasa -asemakaava
¥R e _-er_ﬁ?%L__uf--
fe 290149014 Sl

« Ajantasa-asemakaavassa tontin kaavamerkinta on
AKYS: Asuin-, liike- ja julkisten palvelutilojen
korttelialueet.

+ Rakennusoikeus on tontilla 9 = 4 100 k-m2 ja tontilla
10 = 5000 k-m2. Rakennusalat rajautuvat viereisiin
katuihin.

*  Suurin sallittu kerroskorkeus on IV.

+ Kaavan mukaiset autopaikat tulee sijoittaa tontille.

* Helsingin kaupungin Pysakdintilaskentaohjeen mukaan
esikaupunkialueella ja raideliikenteen vaikutusalueella
(alle 600m) pysakdintimaarays on seuraava:

« paivakoti 1 ap / 300 k-m2
+ peruskoulu tai lukio 1 ap / 600 - 500 k-m2.

« Liittymakieltoaluetta on Isonnevankujan ja Eliel
Saarisen tien varrella.

« Nakemadalue huomioitava tonttien 9 ja 10 valiselle
kulkuyhteydelle Eliel Saarisen tien suuntaan.

Kaavan mukaan alueen kevyen liikenteen yhteyksia
parannetaan useiden uusien jalankulku- ja
polkupyoérateiden ja jalkakaytavien avulla seka osoittamalla
Eliel Saarisen tien yli uusi kevyen liikenteen silta.
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2. Liikenteelliset lahtokohdat ja reunaehdot

Aluetta ymparoivat liikennejarjestelyt
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https://raidejokeri.info/wp-content/uploads/2020/03/Eliel-Saarisen-tie-katusuunnitelmat.pdf
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2. Liikenteelliset lahtokohdat ja reunaehdot

« Aluetta ymparoivat liikennejarjestelyt Englantilainen koulu

Uudet joukkoliikenteen lahipysakit (Raide-Jokeri -
pikaraitiotie ja bussilinjat) tulevat sijoittumaan aivan
Englantilaisen koulun viereen, n. 150-200 metrin

paahan.

Eliel Saarisen tien varrella tulee kulkemaan
laadukkaat pydéraily- ja jalankulun jarjestelyt;
lansireunassa pyodrailybaana.

el LT T FT ¥ [T FTJ ] T

https://raidejokeri.info/wp-content/uploads/2020/03/Eliel-
Saarisen-tie-katusuunnitelmat.pdf

SIToOwIise



3. Suosituksia ja ohjeita jatkosuunnitteluun

« Liikenteelliset ja toiminnalliset periaatteet
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Kaa\}an mukainen jk/pp -silta

—Jalankulun / pyorailyn yhteystarpeet

\ Ajoneuvoliittymat tonteille 9 ja 10

Huoltopiha
Saattolikenne ja henkilokunnan pysakointi
Jalankulun ymparistd (valituntialue)

'I . Pyorapysakointi [

Liikenteelliset periaatteet:

+ pihan jasentelyn lahtdkohtana eri
luonteisten toimintojen eriyttaminen

+ keskeisena tavoitteena

lilkkumisturvallisuus

eri kayttajien toiminnan sujuvuus
alueen viihtyisyys

kestavien kulkumuotojen tukeminen
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3. Suosituksia ja ohjeita jatkosuunnitteluun

« Liikenteelliset ja toiminnalliset periaatteet

* Huoltopihan koko: mitoitusajoneuvoina 10 m jateauto ja 12

metrinen kuorma-auto (tavarajakelu, keittid).

+ Saattoliikenteen toiminnallisuus: jatté rakennuksen puolelle.
Saattoliikenteessa otettava huomioon koululaisten
jattoliikenne (vain pysahdytdan), koululaisten
noutoliikenne (tarve pysayttaa auto odottamisen
ajaksi) ja paivakodin saattoliikenne (tarve pysakoéida
auto n. 10-15 minuutin ajaksi) —> otettava
huomioon seka jarjestelyissa etta mitoitustarpeessa.

« Pyodrapysakdinnin optimaalinen sijainti saapumisen kannalta,

nakodyhteys sisatiloista, runkolukitus, katoksellisuus, muusta
toiminnasta ja valituntialueesta eroteltu alue, pydrapaikkamaara

kaupungin laskentaohjeen mukaan.

29, ETELA-HAAGA

« Henkilékunnan auto- ja pyodrapysakointi, sahkdauton

latausmahdollisuus, LE-ap, tydmatkapyorailya tukevat sos- E[{Eﬁﬂ;ﬁg‘@?
tilat/suihkut

*  Oppilaille henkilékunnan paikoista erillinen pyorapysakointi

TYON

+ Tarvittaessa huomioidaan mopo(auto)paikat, ja mahdollisesti

oppilaiden ajoneuvojen pysakdinti tai ohjaus yleisille paikoille.




3. Suosituksia ja ohjeita jatkosuunnitteluun

. Kestavan liikkumisen edistaminen koulumatkoilla

Koulujen suunnittelussa on asetettava erityista painoarvoa sille, ettd kouluun on mahdollista saapua kestavin kulkutavoin ja etta ymparistdén ratkaisut
tukevat oppilaiden itsenaista liikkumista. Koulujen liikenteelliset haasteet johtuvat useimmiten siita, etta huoltajat kuljettavat oppilaita kouluun. Tata

tarvetta on pyrittava vahentamaan mahdollisimman tehokkaasti jo koulun suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Englantilaiseen kouluun saavutaan eri puolilta paakaupunkialuetta ja siten koulumatkojen pituudet ja oppilaiden kulkutavat eroavat toisistaan selkeasti.

Kestavien kulkutapojen edistamisessa huomioitavia asioita on esitetty seuraavilla sivuilla.



3. Suosituksia ja ohjeita jatkosuunnitteluun

. Kestavan liikkumisen edistaminen koulumatkoilla

Jalankulkijat

. Otetaan huomioon kaikki ne suunnat, joista jalankulkijat voivat koululle saapua.

. Tarjotaan eri suunnista saapuville jalankulkijoille turvalliset, sujuvat ja
mahdollisimman lyhyet yhteydet koulun sisaankaynneille. Esteettémien
kulkuyhteyksien ldheisyydessa tulee varautua tilallisesti invakuljetuksiin ja
kokoluokassa 7 metrin pituisiin pakettiautoihin, joiden taakse on hyva varata n.
3 metria vapaata tomintatilaa. Yhteyksien toteuttamisessa on pyrittava
minimoimaan ristedminen muun liikenteen kanssa ja toteutettava mahdolliset
ristedmiskohdat mahdollisimman turvallisesti.

. Tontin kulkuyhteyksia suunniteltaessa otetaan huomioon niiden integroituminen
ympardivaan liikkenneverkkoon. Vaylien sijoittamisella pyritéan johdattamaan
jalankulkijat ymparoivalle liikenneverkolle turvalliseksi. Esimerkiksi kiinteistdn
alueelta kadun varteen johtava jalankulkuyhteys linjataan kohti suojatieta siten,
etta jalankulkijan on luonteva hyddyntaa kadun ylityksessa suojatieta sen sijaan,
etta lilkenneratkaisut houkuttelisivat kadun yli oikaisemiseen suojateiden valista.

Suunnitteluratkaisuissa on syytd suosia laadukkaan ja turvallisen

jalankulkuympariston muodostumista, joka houkuttelee valitsemaan kavelyn osana

arkipaivan liikkumista koulun ja kodin valilla seka osana matkaketjua

(liittyntapysdkointi, bussi, juna, raitiotie).

Joukkoliikenteen kayttajat

Tontin suunnittelun nakdkulmasta joukkoliikenteen kayttajat
rinnastuvat hyvin pitkalti jalankulkijoihin, silld matka pysakilta

koululle taitetaan useimmiten jalan.

Joukkoliikenteen kayttajien nakdkulmasta on tarkeaa, etta tontin
lilkkennejarjestelyissa otetaan huomioon mahdollisimman sujuvat,
lyhyet ja turvalliset jalankulkuyhteydet joukkoliikenteen pysdkeille

tai niille johtaville turvallisille kulkureiteille.

Kouluun saavutaan joukkoliikenteelld eri puolilta
paakaupunkiseutua. On tarkeaa huomata, etta lahimpien
pikaraitiotie- ja bussipysakkien seka Huopalahden aseman lisaksi
joukkoliikenteen kayttajat voivat saapua my6és mm. Vihdintien tai

Kauppalantien pysakeille.



3. Suosituksia ja ohjeita jatkosuunnitteluun

Kestavan liikkumisen edistaminen koulumatkoilla

Pyorailijat

Pydraliikenne on osa ajoneuvoliikennettd ja se on syyta erottaa
jalankulkuliikenteesta erityisesti sellaisilla alueilla, joissa jalankulkijoita
ja pyorailijéita on paljon.

Koulun liikennejarjestelyjen nakdkulmasta tama tarkoittaa sitd, etta
pyoraliikenteen yhteystarpeet tarkastellaan omana kulkumuotonaan:
erillisena jalankulkijoista ja autoliikenteesta.

Pyorailijoille tulee tarjota sujuva ja turvallinen yhteys koulua
ymparoivilta pyorateilta koulun pyoérapysakdinnille saakka.
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon eri suunnat, joista koululaiset ja
henkilokunta saapuu koululle.

Pydrapysakointi sijoitetaan luontaisten reittien varrelle, tulosuunnasta
katsottuna ennen koulun sisaankayntia siten, etta
pyorapysakdintipaikkaa on houkutteleva kayttaa.

Pyorapysakointi sijoitetaan [dhemmas sisdaankaynteja kuin autojen

pysakodintipaikat.

Koululla py6rapysakointi on pitkdaikaista, joten
pyorapysakodintipaikkojen on syyta olla katoksellisia ja mahdollistettava
runkolukitus.

Henkildkunnan ja oppilaiden pyérapysakdinnit on hyva erottaa
toisistaan. Pydrapysakoinnit sijoitetaan sellaisiin paikkoihin, jonne on
sisatiloista nakdyhteys ja jotka eivat houkuttele valituntien ajanviettoa
pyorapysakdintipaikalla.

Paivakodin osalta otetaan huomioon pydralla tehtdva saattoliikenne:
tarjotaan lyhytaikaisia pyoérapysakdintipaikkoja paivakodin
sisdankaynnin edustalle ja varmistetaan turvallinen ja sujuva ajoyhteys
eri suunnista pysakointipaikalle.

Py6rapysakointi toteutetaan Helsingin Pydréliikenteen

suunnitteluohjeiden mukaisesti.

Pyoralla saapuvalle henkilokunnalle tulee mahdollistaa hyvalaatuiset ja
riittdvan tilavat sosiaalitilat (suihku, pukuhuone, varusteiden sailytys ja

kuivaus).


https://pyoraliikenne.fi/pyorapysakoinnin-suunnitteluohje/#pyorapysakoinnin-yleiset-vaatimukset

3. Suosituksia ja ohjeita jatkosuunnitteluun

° Muita suosituksia

Lilkkennejarjestelyjen ja rakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon eri liikkujaryhmat ja esteettémyys. Liikenneymparistdon toteutuksessa

hyédynnetaan SuRaKu-ohjeistusta vdhintddn esteettémyyden perustason tasolla.

Lilkkenneympariston turvallisuuden vuoksi eri liikkujien nakyvyyteen kiinnitetdadan huomiota riittavilla ndkemd&alueilla sekéd valaistuksella. On kuitenkin
hyva muistaa, etta lilan valja ymparistdé voi houkutella suurempiin ajonopeuksiin.

Mopojen ja mopoautojen pysakointiin tulee varata erillinen tila, paikat sijoitetaan selvasti kauemmaksi koulusta kuin pydrapysakadinti.

Eri kulkumuodot erotellaan toisistaan: jalankulkijat, pyoérailijat ja moottoriajoneuvoliikenne (henkildautot, mopot, mopoautot ym. ja huoltoliikenne).
Erityisen tarkeaa on erottaa huoltoliikenne muusta lilkkenteesta seka muu moottoriajoneuvoliikenne jalankulkijoista ja pyoérailijoista. Erottelussa on
huomioitava kouluun saapuminen ja sieltd poistuminen, koulupaivan aikainen liikkuminen esim. liikuntapaikoille seka valituntialue.

Huoltoliikenne on hyva pyrkia jarjestamaan koulun pihatoiminta-aikojen ulkopuolella ja valituntiaikojen ulkopuolella ts. oppituntien aikana. Valtettava
erityisesti niitéa ajankohtia, kun koulupdivat alkavat ja paattyvat, jolloin on eniten koululaisia ja muuta liikennetta liikkeella.

Koulun kiinteistdlla on valtettava peruuttamistarvetta. Peruuttaminen aiheuttaa aina lilkkenneturvallisuusriskin.

Heikosti suunniteltu liikenneymparistd aiheuttaa lilkkenneturvallisuusriskeja. Liikennejarjestelyjen korjaaminen jalkikateen on vaikeaa ja kallista.
Lilkkennesuunnittelija on syyta kytked hankkeeseen koulualueen suunnitteluun jo hankkeen alkuvaiheessa, jotta ratkaisujen turvallisuus ja sujuvuus

seka mitoituksen riittdvyys saadaan varmistettua.


https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet

3. Suosituksia ja ohjeita jatkosuunnitteluun

° Muita suosituksia

Rakennus huolletaan huoltopihankautta, jateautot ovat 10 metria pitkia ja tavarajakeluautot 8-12 m pitkia kuorma-autoja.

« Pyrittava jarjestdmaan huoltoliikenteen ajankohdat koulutoiminnan ulkopuolella.
Pihan kunnossapidon kausittainen yllapito (mm. lumen auraus)

« turvallinen huoltoajoneuvoyhteys, eri toimintojen ajankohdat porrastettuna
Pelastusajoneuvoreittien mitoituksessa huomioidaan nostokoriautojen mitoitus.
Autopaikkoja tulee sijoittaa tontille Helsingin kaupungin autopaikkanormin / laskentaohjeen mukaan vahintdan 1 ap / 300 k-m2 (paivakoti)
ja 1 ap / 500-600 k-m2 (peruskoulu, lukio). Taman lisaksi paivakoti ja esiopetustoiminta tarvitsee saattoliikenteen jarjestelyt. Polkupyora-
ja mopopaikkoja varataan riittava maara koulun tontille. Paivakodissa huoltajille tarvitaan 1 pp / 90 k-m2, oppilaiden
pyorapysakointipaikat peruskoulussa 1pp/2-3 oppilasta, lukiossa 1pp/4 opiskelijaa. Vierailijoille 1pp/1000 k-m2. Henkilokunnalla 1 pp/3

tydntekijaa (paivakoti+koulu). Laatutasossa (esimerkiksi pydrapysakdinnin katoksellisuus) kiinnitetaan huomiota pitka-/lyhytaikaiseen

pysakointiin https://pyoraliikenne.fi/pyorapysakoinnin-suunnitteluohje/#pysakointitarpeen-maarittely

Kaupunkipyorat -> kesdkaudella kaytdssa on kaupunkipydraasemia, joista lahimmat sijaitsee Vihdintielld ja Huopalahden asemalla
Kaupungin yleiset sahkdskootit -> huomioitavaa, etta sahkdskootteja saattaa paatya koulun tontille esimerkiksi joukkoliikenteen pysakeille

saapuvien oppilaiden kuljettamina (matkaketjuja hyddyntavat opiskelijat).


https://pyoraliikenne.fi/pyorapysakoinnin-suunnitteluohje/#pysakointitarpeen-maarittely

3. Suosituksia ja ohjeita jatkosuunnitteluun

 Ohjeet (selvitysta tukeva kaupungin ohjeistus ja aineisto koskien liikenteen jarjestelyja)

« Raitioteiden pysakkien ja jalankulkijaylitysten kehittamistoimenpiteet / Helsingin kaupunki /
Kaupunkiympariston aineistoja 2021:5
« https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-05-21.pdf

» Helsingin kavelyn edistamisohjelma: tutkimuskatsaus / Kaupunkiymparistdn aineistoja 2020:9
« https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-09-20.pdf

Kompakti kaupunkirakenne ja riittavan tiiviit, kaveltavat kaupunginosat ovat hiilidioksidipaastdjen ja

ilmastotavoitteiden nakdkulmasta hyddyllisia. Ne vahentavat henkiloautoilun seka autonhankinnan tarvetta.

Kaveltavyytta tukevat toimivat matkaketjut. Kaveltaviin kaupunginosiin usein yhdistetty vehreys lisaa kykya
sopeutua ilmastonmuutoksen aari-ilmidihin. Tiivis rakentaminen saastaa myos viheralueita ja siten hiilinieluja
rakentamiselta.

+ Esteettéman rakentamisen ohjeet (SuRaKu):
« https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet

» Pydraliikenteen suunnitteluohje, Baanojen suunnitteluohje /Kaupunkiympariston aineistoja 2019:9
« https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-09-19.pdf
« www.pydrdliikenne.fi

SIToOwIise


https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-05-21.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-09-20.pdf
https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/ohjeita-suunnitteluun/esteettoman-rakentamisen-ohjeet
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/aineistot/aineistoja-09-19.pdf
http://www.pyöräliikenne.fi/

3. Suosituksia ja ohjeita jatkosuunnitteluun
« Ohjeet (selvitysta tukeva kaupungin ohjeistus ja aineisto koskien liikenteen jarjestelyja)

« Suositeltavaa on vahintaan sahkodautopaikkojen latauspisteisiin varautuminen, ellei tontinluovutus- /
rakennuslupa-ehdoissa muuta vaadita. Valittavassa jarjestelmassa tulee huomioida henkil6kunnan
mahdollisesti yhteiskayttdiset (ei-nimetyt) autopaikat.

« Sahkobautojen julkinen ja yksityinen latauspistetarve / Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2016
« https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los 2016-6.pdf

"Latauspisteiden rakentamiseen on velvoitettu Helsingissa ainakin osassa Kalasatamaa seka Keski-Pasilassa. Kalasatamassa vahintaan 1/3
autopaikoista pitda varustaa sahkoautojen latauspisteillad ja Keski-Pasilassa vahintaan 10 % liiketilojen ja toimistojen pysakdintipaikoista tulee
olla sahkdautojen latauspaikkoja ja kaikkien asukaspysakoéintipaikkojen. Tontinluovutusehdoissa tulisi vaatia, etta 5-30 % pysakointipaikoista
(mutta vahintaan 2) tulee rakentaa sahkdautojen latauspaikoiksi. Taman lisdksi varaudutaan sahkdautojen latauspisteiden rakentamiseen
putkituksin kaikissa pysakointipaikoissa.

Sahkdautojen latauspisteiden vaatimuksia voidaan tarkentaa yksityisiin tontinluovutusehtoihin, mutta latauspisteissa tulisi maaritella
seuraavaa:
Varautuminen
- Kaikki pysakoéintipaikat (tai maaritelty osuus) tulee toteuttaa valmiiksi putkitettuina kayttaen korroosionkestavia ja riittavan isoja kaapelien
asennusputkia ottaen huomioon seka sahkén- etta tiedonsiirron kaapelointitarpeet.
+ Sahkétiloihin tulee varata riittavat tilat tarvittaville keskuslaajennuksille.

Latauspaikkojen toteuttaminen
« 5-30 % pysakointipaikoista pitaa olla sahkdautojen latauspaikkoja
- Latauspisteiden tulee olla vahintaan hidaslatausta (1x10A tai 1x16A)
« Autopaikan sahkéliitynnasta tulee mitata hetkellisteho (tai sitd korvaava esim. 1 minuutin tai sitéa lyhyemman ajanjakson keskiteho).
« Autopaikan sahkéliitynnasta tulee mitata tuntiresoluutiolla séhkdenergia.
Jos sahkdauton latauspaikka on yhteiskaytdssa, sahkdémittaus ja tunnistautuminen tulee tehda lataustapahtumakohtaisesti.
+ Suosituksena on, etta latausjarjestelman tulisi olla alykas.”

SIToOwIise


https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2016-6.pdf
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Eliel Saarisen tie 41-45, Englantilainen koulu — Suunnitteluohjeet

Alla mainitut suunnitteluohjeet koskevat Englantilainen koulu -hankkeen tulevaa toimintaa ja
rakennettavia tiloja. Koulu tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ndiden ohjeiden mukaisesti.

Helsingin kaupungin ohjeita sovellettaessa tulee ottaa huomioon, ettad ne ovat osittain vanhentu-
neita, eivitka sellaisenaan kaikilta osin vastaa timéan péivén tavoitteita tai teknisid ratkaisumah-
dollisuuksia. Edelleen ohjeet ovat joissain kohdin tarpeettoman yksityiskohtaisia, niissa on kes-
kenaén ristiriitaisuuksia vaatimuksia, ja eri ohjeissa esitetyt tavoitteet ja ratkaisut voivat olla sel-
laisenaan myds toisensa pois sulkevia. Tdaméan vuoksi ohjeiden kelpoisuus ja soveltuvuus hank-
keessa varmistetaan suunnittelun edetessa eri vaiheissa suunnitteluryhman toimesta.

Rakennustoimikunta ohjaa ja valvoo hankkeen suunnittelua ja toteutusta valittujen suunnitte-
luohjeiden ja hyvaksytyn projektiohjelman sekd ndiden maarittelyiden ja tavoitteiden mukaisesti.
Rakennustoimikunta soveltaa ohjeita tarvittaessa vallitsevan tilanteen ja suunnittelun aikana
kertyvan tiedon mukaan. Rakennustoimikunta esittda erikseen ohjausryhmalle perustelut suun-
nitteluohjeista poikkeamiseen silloin kun poikkeaminen vaikuttaa merkittavasti rakennuksen
toimintaan, rakentamisen aikatauluun tai kustannuksiin.

Suunnitteluohjeiden seké niiden liitteiden ristiriitaisuuksista johtuen, valituissa ohjeissa viitattuja
muita ohjeita, liitteitd tai vastaavia noudatetaan vain silloin, kun liite tai vastaavaa on erikseen
valittu noudatettavaksi.

1. Helsingin kaupungin yleisia linjauksia

- Helsingin kaupungin toimitilastrategia 27.5.2020

- Hiilineutraali Helsinki 2035 - toimenpideohjelma

- Helsingin kaupungin esteettomyyslinjaukset, Helsinki kaikille
- Kaupunkiympériston toimialan ympéristdohjelma 2019-2021

- Hulevesien hallinta tonteilla 2017

- Helsingin kaupungin viherkattolinjaus
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2. Suunnitteluohjeita

2.1. Tilasuunnitteluohjeita

2.1.1.

2.1.2.

Yleisid

Maailman paras paikka oppia, Koulujen tilasuunnittelu Helsingissd, Peruskoulut ja lu-
kiot, Luonnos 16.4.2021 Englantilaiselle koululle
Esteettomyys kouluissa ja padiviakodeissa — Opas suunnittelijoille ja henkilokunnalle 2020
Helsingin kaupunki, oppimisympaéristdjen akustiikan suunnitteluohje,
Akukon, 30.4.2020
Ammattikeittididen suunnitteluohje 11.8.2021
ESKE Hgin kaupunki yleinen esteetdn wc, 23.2.2018
Oppilashuollon tilat 8.8.2019
Siivoustilat, yleiset ohjeet, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 29.9.2019
Oppimistilojen poistumisreittien yhteiset linjaukset, KASKO Tilapalvelut 13.1.2021
Tilakortit terke, 13.1.2009
o Oppilashuollon vastaanottotilojen suunnitteluun
Kaskon Esitys ja musiikkitilat koulussa 8.6.2021
LIITE 2 Laiteluettelon esimerkki 1.11.2019 (siivouskeskus, mérkaeteiset, rakennusurak-

kaan kuuluvat varusteet)

Paivikoti

Paivakodin kasikirja 26.9.2019

o Niilta osin, kun koskee 5-6 vuotiaita esiopetuksen oppilaita

Teknisen tyon tilat

Kaasukeskukset 31.10.2013

Kaasukeskukset Liite 1, 31.10.2013

Purunpoistojdrjestelman 1 suunnittelu- ja asennusohjeet 1.12.2017
Polynpoisto 26.7.2015

Polynpoisto Liite 1, Tilaluokitusesimerkki 26.7.2015

Polynpoisto Liite 2, Tilaluokitusesimerkki 26.7.2015

Tekninen ty0 ala-aste 31.7.2017

Tekninen tyo ylaaste 31.7.2017

2.2. Sahkosuunnitteluohjeet

Helsingin kaupungin palvelurakennukset sdhko-tele ja turvajarjestelmét 21.2.2020
Yleinen sdhkokeskusten toteutus- ja merkintaohje 1.10.2009

Matkaviestimien sisakuuluvuus 12.3.2018

Kaskon hankkeen digiohje 22.4.2020

Kaskon tilojen turvallisuusohje 9.1.2019

Linjaus elinkaarihankkeiden tilojen turvallisuusjarjestelmien hankinnasta 12.8.2021

Induktiosilmukkaopas suunnittelijoille ja henkilokunnalle 2020
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2.3. LVIA suunnitteluohjeet

- LVI suunnitteluohje 9.6.2021
- KOy Helsingin Toimitilojen tismennysohje LVI suunnitteluohjeeseen 3.9.2021 tiedosto

puuttuu!
- Rakennusautomaatiolaitteiden toteutus- ja merkintéohje 18.8.2015

- Laitetunnusjérjestelmaohje LVI ja RAU 17.8.2015
- Hulevesien hallinta tonteilla, lokakuu 2017

2.4. Rakennuksen elinkaarisuunnitteluohjeet

- Englantilainen koulu, energia- ja elinkaaritavoitteet, 3.9.2021

- Energiatehokkaan palvelurakennuksen suunnitteluohje 12.1.2021

- Mittaroinnin suunnitteluohje 7.7.2021

- Tyopaikka-alueiden autojen ja pydrien pyséakodintipaikkamaarien laskentaohje 28.2.2017
- Pyoréapysakoinnin suunnitteluohje 2016

- Viherkerroin tyokalu ja siihen liittyvat ohjeet

- Aurinkosahkéjédrjestelman suunnittelu- ja toteutusohje 8.6.2021

- Jatehuollon suunnitteluohje v1.2, paivitetty 2.10.2019

- Jatejarjestelyt pihoilla ja jatesuojien rakentaminen, joulukuu 2015

- Sijoita jateastiat riittdvan kauas rakennuksista 31.7.2018

- Ty6maan ympéristdasiakirja 11.8.2021

2.5. Ymparistopalvelun ohjeet

- Ohjeita peruskoulujen ja oppilaitosten suunnitteluun, 23.10.2019

- Ohjeita paivahoito- ja nuorisotilojen suunnitteluun, 23.10.2019

2.6. BEM-Huoltokirjan laadinnan ja kdyton ohjeistus

- BEM-huoltokirja Helsingin kaupungin kiinteist6issa 18.1.2021
- Huoltokirja-aineiston tuottaminen rakennushankkeessa versio 18.1.2021
- BEM-huoltokirja kiinteiston kayttd- ja yllapitovaiheessa 18.1.2021

3. Muita ohjeita

- Myohemmin laadittava Koulutalohankkeen hankinta- ja vastuunjakotaulukko

Haahtela-rakennuttaminen Oy, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
puhelin 0201 101 200 web www.haahtela.fi s-posti Haahtela@Haahtela.fi
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Johdanto

Selvityksessa on kartoitettu maalammon
toteutettavuuskelpoisuutta ja elinkaaritavoitteiden
tayttymista. Lisaksi on laskettu niiden
energiantuotantopotentiaaleja seka kannattavuuksia
elinkaarikustannusten suhteen.

Selvitysta varten on laskettu karkea arvio jarjestelman
investointikustannuksista.

Building on Innovation
19.11.2021
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1. Tiivistelma

Tarkastelussa vertailtiin kolmea jarjestelmaa eri laajuuksilla
A. 22 x 380 m porakaivoa 15 m valein, 160 kW [ampdpumppu (energianpeittoaste 90 %)
B. 24 x 380 m porakaivoa 15 m valein, 200 kW lamp6épumppu (energianpeittoaste 94 %)
C. 2 x 800 m porakaivoa 35 m valein, 180 kW lamp6pumppu (energianpeittoaste 89 %) — huom. Keskisyvilla kaivoilla ei
voida kesakaudella tuottaa lampo6a, vaan porakaivojen taytyy antaa "latautua”
. Kaikki esitetyt jarjestelmavaihtoehdot ovat tarkasteluajanjaksolla pelkkaan kaukolampdjarjestelmaan nahden kannattavia.

. Suositeltava vaihtoehto on perinteinen maalampdjarjestelma, joka on kannattavampi johtuen pienemmista
investointikustannuksista. Lisaksi syvemmalle poratessa voi esiintya yllattavia haasteita saavutettavan kaivosyvyyden suhteen.

. Laimmonjakohuoneen tilantarve mitoitetulla maalampojarjestelmalld on noin 50 m? (sis. rinnalle tarvittavat
kaukolampolaitteistot).

Saasto Saasto Huolto- Kustannus- = Sdastot CO»- Suora Diskontattu Sisdinen Elinkaari-
Toimenpide  Investointi[€]  kaukoldmmdssa sdhkdenergiassa kustannusten sidisto yhteensi Ppadstdissd  takaisinmaksuaika = takaisinmaksuaika korkotuotto25v  kustannus-
[MWh/v]  [€/v] [MWh/v] [€/v] lisdys [€/v] [€/v] [tCO,/v] [vuotta] [vuotta] ajanjaksolla [%] saastot[€/25v]

22x380m, 160 | g0 100 ¢ 781 | 47000€ | -220 -22500 € 300 € 24200 € 40,8 20,6 14,1 8,4 % 307 800 €
kW MLP + KL

24x380 m, 200 | op5 500 ¢ 821 |50600€ | -236 -24 500 € 300 € 25800 € 42,6 21,0 14,8 7,9 % 309 200 €
kW MLP + KL

2X 8c|i/?LrI:;-1K8LO kW 754700 € 770 48 300 € -170 -17 400 € 300 € 30600 € 43,0 24,7 19,2 5% 198 900 €

Building on Innovation
19.11.2021 Granlund



1. Tiivistelma: kohteen tehontarve

Lammitys Jaahdytys

* Referenssipohjaisessa * Rakennusten jaahdytystehontarve on n. 165 kW
energiankulutuksessa rakennusten Perinteisella maalammolla saadaan n. 209 - 228 kW
huipputehon tarve on 546 kW (huom. tama jaahdytystehoa (porakaivomaara 22-24 x 380 m)
ei ole mitoitusteho) * On kuitenkin huomioitava, etta jarjestelma ei kata

suurempia hetkittaisia jaahdytyksentarpeita.

* Laskennassa kaytetty kaivokentasta saatava
vapaajadahdytyksen teho on 25 W/m. Kaivokentasta
saatavaa jaahdytystehoa on jatkosuunnittelussa
tarkennettava tarvittavaan jaahdytyksen
mitoitustehoon nahden.

* Investointikustannuksissa on huomioitu split-
koneikot jatkuvan tilajaahdytyksen tiloihin (keittiot,
teletilat)

Building on Innovation @
19.11.2021 Granlund

* Mitoitusteho tulee tarkentaa laskelmin

* Tyypillisena vuonna
mitoitustehotilannetta ei valttamatta
saavuteta, silla joka vuosi ei ole
merkittavia pakkasjaksoja



2. Kaivosijoittelu - tontin mahdolliset rajoitteet

Tontin johtokartoituksen seka tehdyn ennakkotiedustelun maalammaon rakennettavuusselvityksesta perusteella ei ole

porakaivojen sijainteihin vaikuttavia rajoitteita. Kohdekaynnin perusteella porauskalustolla voi kuitenkin olla
hankaluuksia paasta jyrkille kallioisille alueille.

Tontti ei myodskaan sijaitse pohjaveden kayttoalueella. Kun porakaivojen maara ja sijainnit on valittu, taytyy
rakennuslupaa varten tilata rakennettavuusselvitys.
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2. Kaivosijoittelu

Kaivojen maara riippuu siita, miten tiheasti kaivoja porataan. Kaivoja
voidaan porata myos vinoon, jolloin niiden kaivojen
vaikutusalueiden keskipisteet jakautuvat tasaisemmin ja
keskemmalla olevien kaivojen lammadnsaanti on parempi.
Vinoporauksissa kaivojen etdisyys on vahintdaan 5 m lahtopisteista.

Tontille voidaan sijoittaa 22-24 kaivoa oheisen alustavan
kaivosijoittelun mukaisesti. Kuvassa kaivovali on paaosin 15 metria,
pl. violetilla esitetyt rakennuksen alle viistosti porattavat kaivot.
Punaisella esitetyt kaivot ovat karttatietojen ja kohdekaynnin
perusteella ensisijaisia sijoituspaikkoja, ja vihreadlla esitetyt kaivot
ovat toissijaisia sijoituspaikkoja.

15 metrin kaivovali on yleinen suositus (mm. Helsingin kaupungin
rakennusvalvonta). Vinoporauksella seka sijoittamalla kaivoja
|lahemmas tontin reunoja (edellyttaa naapuritontin suostumusta ja
rasitteen perustamista) voidaan kaivokentan kokoa tarvittaessa
kasvattaa.

Mahdolliset keskisyvat kaivot (800 m) suositellaan porattavan
vahintaan 50 metrin valeilla. Keskisyvilla kaivoilla on sijoittelun
suhteen paljon liikkumavaraa.

Building on Innovation
19.11.2021
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3. Elinkaarikustannukset — investointikustannus

Alla olevassa taulukossa on esitetty maalampojarjestelmien aiheuttamat lisdkustannukset (investointi- ja asennuskustannukset) eri

vaihtoehdoilla pelkkaan kaukolampdjarjestelmaan nahden. Kustannukset ovat alustavia, karkean tason arvioita. Maalampdjarjestelman
aiheuttamia mahdollisia tilavarauskustannuksia ei ole huomioitu. Kaukolammolle ei ole huomioitu investointi- tai asennuskustannuksia,
silla kaukolampo esiintyy jokaisessa vaihtoehdossa samalla mitoitusteholla. Kaikki alla esitetyt hinnat ovat alv 0 %.

Laitteiden investointi [€]

KL + VJK 200 kW

22 x 380 m, 160 kW MLP + KL

24 x 380 m, 200 kW MLP + KL

2 x 800 m, 180 kW MLP + KL

137300
69000

68300

498100
82000
416100

Lampdpumput 0 52000 60000 55000
Vedenjaahdytyskone 45000 0 0 0
Nestejaahdytin 15000 0 0 0
Split-koneikot 0 5000 5000 5000
\Varaajat (lammitys, jadhdytys, kierukka) 6000 18000 18000 18000
Pumput,venttiilit varusteineen 3000 7000 7000 7000
Asennuskustannukset [€] KL + VIK 200 kW 22 x 380 m, 160 kW MLP + KL 24 x 380 m, 200 kW MLP + KL 2 x 800 m, 180 kW MLP + KL
Kaivokentta 0 284240 310080 500000
Putkityot 20000 26000 28000 28000
SAH ja RAU 10000 20000 22000 22000
Sahkoliittymamaksu 23400 24100 24900 24400
Suunnittelu, valvonta (15 % urakkahinnasta) 14900 61800 67500 95300

542500
=[0[010]0)
452500

754700
85000
669700

KL = kaukolampo
MLP = maalampdpumppu

Building on Innovation
19.11.2021
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3. Elinkaarikustannukset — laskennan parametrit ja
energian hinta

Lampopumppujen elinkaarikustannukset
Vuosihuolto LP-jarjestelmalle 1000 €/a

Kompressorien uusiminen, 15 vuoden

kohdalla 7500 € per kompressori

Elinkaarikustannuslaskennan parametrit

Laskenta-aika 25 vuotta
Korkokanta 3,0%
Lammityksen eskalaatio 3,0%
Sahkon eskalaatio 2,0%

Energian hinnat
Lampo: Helen hinnasto, vuodelta 2021 Sdhko: Arvio yleiseen hintatasoon perustuen

Vakio (liittyma mitoitetaan huipputehon

s TEELSD mukaan, vaikka maalampo toteutetaan) HDas7 i ELSD 45 €/A
E:g‘;s;‘su ETEURYEE IR G 28 2 n.1299 € - 1 616 €/kk (KL tehon mukaan = Tehomaksu 26 € + 4,5 €/kW (per kk)
Energia Kauden mukaan 35,12-66,63 €/MWh Energia 95 €/MWh

Building on Innovation
19.11.2021 Granlund



3. Elinkaarikustannukset — tulokset 1/3

Elinkaarikustannussaastojen nettonykyarvot (t€)

600
400
200
0 ""”’,,rf”’ﬂ”’#’
0 18 19 20 21 22 23 24 25

-200

-400 vuotta
-600

-800

——22x 380 m, 160 kW MLP + KL —24 x 380 m, 200 kW MLP + KL
—2x 800 m, 180 kW MLP + KL

Building on Innovation §Q§
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3. Elinkaarikustannukset — tulokset 2/3

Investointi-, huolto- ja energiakustannusten nettonykyarvot (t€)

2 x 800 m, 180 kW MLP + KL
24 x 380 m, 200 kW MLP + KL
22 x 380 m, 160 kW MLP + KL

KL + VJK 200 kwW

0 500 1000 1500 2000 2500

M Investointikustannukset = Huoltokustannukset yhteensa M Energiakustannukset yhteensa ™ Saastot

Building on Innovation
19.11.2021 Gran'und



3. Elinkaarikustannukset — tulokset 3/3

Toimenpide

Investointi [€]

[MWh/v]

Saasto
kaukolammossa

[€/v]

Saasto

sahkoenergiassa

[MWh/v]

[€/v]

Huolto-

Kustannus-
kustannusten sddsto yhteensa
lisdys [€/v]

[€/v]

Saastot CO,-
paadstoissa

[tCO,/v]

Suora
takaisinmaksuaika
[vuotta]

Diskontattu
takaisinmaksuaika
[vuotta]

Sisainen
korkotuotto 25 v
ajanjaksolla [%] saastot[€/25v]

Elinkaari-

kustannus-

sz \)/i/ 3&?_;1' ;fo 498 100 € 781 | 47000€ | -220 -22500 € 300 € 24200 € 40,8 20,6 14,1 8,4 % 307 800 €
21\2/35?;1' ifo 542 500 € 821 |50600€ | -236 24500 € 300 € 25800 € 42,6 21,0 14,8 7.9% 309200 €
200 e KW 754700 € 770 | 48300€ | -170 | -17400€ 300 € 30600 € 43,0 24,7 19,2 5% 198 900 €
’ 4
Building on Innovation
19.11.2021 Granlund



4. Kaivosimulointi — lahtotiedot (perinteiset kaivot)

Kohde

Porakaivojen l[ampdtilasimulointi on suoritettu GLHEPro sovelluksella perinteisille 380 m syvyisille kaivoille.
Energiankulutustiedot on kartoitettu referenssikohteiden ominaiskulutukseen perustuen.

Kaivosimuloinnit ja maalampdkentdn mitoitus perustuvat suunnitteluryhmalta saatuihin lahtotietoihin, karttapalveluista saatuihin tietoihin sekd Helsingin kaupungin aineistoihin.

Kaivokentan lahtotiedot

Porakaivomaara 22 - 24 kpl

Porakaivojen aktiivinen syvyys 380 m

Porakaivojen valit 15m

Maapera Pintakallio. Kivilaji amfiboliitti, Kivilajiluokka metamorfinen kivi.

Maalampaojarjestelman suunnitteluarvot

Maan terminen lammaonjohtavuus 3,0 W/mK

Maan ldmpdkapasiteetti 2300 kJ/(Km3)

Porakaivon halkaisija 4,5” (114,3 mm)

Vuoden keskimaarainen maan lampdétila 7,8 °C

Lammonkeruuneste ja pitoisuus Etanoli/vesi, liuosvahvuus 30 %
Porakaivon kollektori DN45

TRT-mittauksia (Thermal Response Test) suositellaan maaperan todellisten arvojen selvittamiseksi.

Building on Innovation
19.11.2021 Granlund



4. Kaivosimulointi — tulokset

Kuvaajassa on esitetty [ampopumppujarjestelmien kaivokentan simulointitulokset 22 x 380 m porakaivolle 160 kW teholla 50 vuoden
ajanjaksolla. Vastaava simulointi on tehty myds 24 x 380 m porakaivon ja 200 kW jarjestelmalle.

Lampopumpuilla otettava teho ja maalammon kaivokentta on syyta mitoittaa niin, etta ne eivat jaady elinkaarensa aikana. Hyvan
hyotysuhteen ja tehonsaannin varmistamiseksi maasta palaavan liuoksen [ampétila tulisi olla yli 0 °C.

TRT-mittauksia (Thermal Response Test) eli terminen vastetesti suositellaan tehtdvaksi maaperan todellisten arvojen
selvittamiseksi. TRT-mittauskaivo porataan kuin mika tahansa muukin energiakaivo, mutta TRT-mittauksen tapauksessa siihen
asennetaan mittauslaitteisto. TRT-mittauksen jalkeen kohde voidaan simuloida uudestaan todellisilla arvoilla (lammaonjohtavuus ja
hairioton lampdtila) ja saada nain luotettavammat tulokset.

I 1) AL

10vuotta 20 vuotta 30vuotta 40 vuotta 50vuotta

Lampdtila, °C
BN RO RNWSEGO O

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600
Kuukausi

——T_Brine avg. to HP

e . 22 porakaivoa, lampopumpputeho 160 kW
Building on Innovation P v PopUmpRY
19.11.2021 Granlund



5. Energiankulutus — lahtotiedot

. Maalampotarkastelun energiankulutus on selvitetty referenssipohjaisesti vastaavanlaisiin kohteisiin perustuen.
Energiantarvetta on skaalattu pinta-alapohjaisesti kohteeseen soveltuvaksi. Energiantarpeita on kasitelty
tuntitason tarkkuudella.

. Laskelman keskeiset tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

ENERGIANKULUTUS JARJESTELMITTAIN i MWh/a i kWh/br-m?, a i
i i i

Lammitysenergia yhteensa E 870,4 E 93,3 E

- Tilaldmmitys i 519,0 i 55,6 i

- IV-lammitys : 200,7 : 21,5 :

- Lammin kayttovesi i 150,7 i 16,1 i
Jadhdytysenergia yhteensa i 80,4 i 8,6 E

- Comfort i 17,0 i 1,8 i

- Sahkatilat, keittiokylma : 63,4 : 6,8 :

Building on Innovation
19.11.2021 Granlund



5. Energiankulutus — tulokset

Kuvaajissa on energianpeitto eri lampopumppujarjestelmilla. Maalampoa priorisoidaan ennen kaukolampoa.

22 x 380 m kaivoja, LP 160 kW

Lammitystarve
MLP tuotto
Lisalammitystarve

Energianpeitto, ML
Tehonpeitto, ML

Building on Innovation

Lammitys, kW

870 MWh/a
780 MWh/a
90 MWh/a

90 %
29 %

15.10.2021

24 x 380 m, LP 200 kW

Lammitystarve
MLP tuotto
Lisalammitystarve

Energianpeitto, ML
Tehonpeitto, ML

Lammitys, kW

870 MWh/a
821 MWh/a
49 MWh/a

94 %
37 %

2 x 800 m, LP 180 kW

Lammitys, kW
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Lammitystarve 870 MWh/a
MLP tuotto 770 MWh/a
Lisdlammitystarve 100 MWh/a

Energianpeitto, ML 89 %
Tehonpeitto, ML 33%

Granlund



6. Laskentamenetelma

Tontin tiedot ja maanalaiset tilat on katsottu Helsingin kaupungin johtokartoituksesta, Maankamara-
karttapalvelusta seka Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta.

Maalampdkentta on simuloitu GLHEPro (Ground Loop Heat Exchanger Pro) ohjelmistolla, joka mallintaa
porakaivokentan lampdtilaa kuukausitason tarkkuudella kaivokentan elinkaaren ajan.

Kohteen energiantarve on arvioitu referenssipohjaisesti vastaavanlaisiin kohteisiin perustuen.
Energiantarvetta on skaalattu pinta-alapohjaisesti kohteeseen soveltuvaksi. Energiantarpeita on kasitelty

tuntitason tarkkuudella.

Lisaksi laskennassa on hyodynnetty eri Excel-laskureita elinkaarikustannusten laskentaan seka
lampopumpun mitoitukseen.

Building on Innovation @
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7. Johtopaatokset

. Kaikki tarkastellut jarjestelmavaihtoehdot ovat tarkasteluajanjaksolla kaukolampojarjestelmaan nahden

kannattavia.
e 22x380m, 160 kW lampopumppu: IRR 8,4 %, TMA 14,1 vuotta
e 24 x380m, 200 kW lampopumppu: IRR 7,9 %, TMA 14,8 vuotta
e 2x800m, 180 kW lampopumppu: IRR 5,0 %, TMA 19,2 vuotta

. Perinteiset maalampojarjestelman omaavat suuremmat riskit eritoten kaivomaaran ja -sijoittelun osalta, silla
tontin koko on rajallinen ja porauskalustolla voi olla hankaluuksia paasta jyrkille kallioisille alueille.

. Keskisyvakaivoilla haasteena on korkeampi investointikustannus. Lisaksi hankkeen elinkaaritavoite 90 %
energiapeittoasteesta ei valttamatta tayty johtuen kesaaikaisesta kaivojen latauksesta.

. Maalampojarjestelmien kannattavuutta parantaa erityisesti Helenin korotettu kaukolammon hinta.

. Kaukojaahdytysta ei ole tarkastelu Helenin kaukojaahdytysverkoston etaisen sijainnin johdosta. Jaahdytystarve
saadaan katettua paaosin maakylmalla, lisaksi investoinneissa on huomioitu split-koneikot ymparivuotisten
jaahdytystarpeiden kattamiseksi. Mitoitetun maalampojarjestelman tilantarve on noin 50 m2.

Building on Innovation @
19.11.2021 Granlund



8. Vastuulauseke

Tassa raportissa esitetdan maalampadjarjestelman toteutettavuus- ja kannattavuusselvitys seka alustava laajuus. Selvitystyo
raportointeineen on suoritettu ammattilaisista koostuvalla projektihenkilostolla huolellisuutta noudattaen.

Raportti on laadittu tilaajalta tai hanen osoittamilta tahoilta saatuihin tietoihin, suunnitelmiin ja informaation oikeellisuuteen
luottaen. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Granlund ei vastaa miltaan osin eika millaan perusteella raportin sisallésta kolmannelle
osapuolelle eika muille tahoille. Nain ollen kolmas osapuoli ei voi raportin perusteella esittaa mitaan vaatimuksia Granlundia
kohtaan. Raportti on laadittu vain tilaajalle ja raporttia voi hyddyntaa vain sen alkuperaiseen tarkoitukseen. Granlund ei ota vastuuta
mikali energian hinnat, laitetoimittajien antamat tarjoukset tai muut lahtotiedot poikkeavat raportissa esitetyista arvioista.

Granlundilla on yksinoikeus ja omistus tahan raporttiin seka kaikki immateriaalioikeudet koskien Granlundin omistamaa tietotaitoa,
tietokoneohjelmistoja ja -ohjelmia, luonnoksia, dokumentteja, keksintdja, patentteja ja suunnitelmia, joita Granlund kayttaa
palveluiden tuottamiseen.

Suunnitteluvaiheesta johtuen lahtotiedot saattavat monelta osin tarkentua hankkeen edetessa. Raportin tuloksia ei tule kayttaa
sellaisenaan paatoksentekoon ilman keskustelua Granlundin edustajien kanssa.

Toimeksiannon ja taman raportin laadinnan ehdot (mukaan lukien Granlundin vastuu silta osin kuin edella todetusta ei muuta
johdu) maaraytyvat konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE2013 mukaisella tavalla.

Building on Innovation
19.11.2021 Granlund
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Heli Pennanen
Kirjoituskone
LIITE 13


Johdanto

e . . . . Sisallysluettelo
Tama selvitys on tehty hankesuunnitteluvaiheen energiakartoituksen
vhteydessa. Selvityksessa on esitetty 1 Lahtotiedot
kohteeseen suunniteltu aurinkosahkdjarjestelma. Lisaksi on 2 Paneelien tilantarve
tarkasteltu aurinkosahkojarjestelman kannattavuutta seka
_ _ o B o . . 3 Asennustavat
kohteen elinkaaritavoitteiden tayttymista uusiutuvan energian
osalta. 4 Tulokset — aurinkosahkon tuotanto ja
kannattavuus
Selvitysta on tehty referenssipohjaisten kulutusten perusteella ja 5 Aurinkopaneelien vaikutus hiilijalanjalkeen
kaikki mitoitusarvot ovat alustavia. Niita ei tule kayttaa 6 Johtopaatokset

sellaisenaan suunnitteluun.

Laskelmat paivitetaan, kun tavoitekulutus on laskettu.

Building on Innovation §Q§
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1 Lahtotiedot

Laskennassa aurinkopaneelikentan tarvittavaa kokoa elinkaaritavoitteiden tayttamiseksi on tarkasteltu referenssipohjaisten kulutusten
perusteella. Kohteen elinkaaritavoitteissa on maaritetty, etta vahintaan 10 % rakennuksen vuotuisesta sahkdenergiantarpeesta tuotetaan
aurinkosahkolla. Jarjestelmamitoitus on tehty siten, etta elinkaaritavoite tayttyy. Myymista sahkoverkkoon ei ole huomioitu.

Kiinteistossa sahkoa kuluu kiinteiston jarjestelmissa (mm. valaistus, pumput, puhaltimet) seka kayttajan tarpeisiin (laitesahko ja
valaistus). Tassa selvityksessa aurinkosahkojarjestelman tuottoa hyodynnetaan kahdella vaihtoehtoisella tavalla, ja tuotettua
sahkdmaaraa on verrattu referenssipohjaiseen sahkonkulutukseen. Selvityksessa on tarkasteltu seuraavia tapauksia:

*  Vaihtoehto 1: laskennassa on huomioitu kiinteiston sahkonkulutus seka mahdollisen maalampojarjestelman tarvitsema
sahko -> sahkonkulutus 1035 MWh/a
*  Vaihtoehto 2: laskennassa on huomioitu kiinteiston sahkdonkulutus -> sahkonkulutus 809 MWh/a

*  Vaihtoehto 3: tulokset, jos paneeleita laitetaan katolle maksimimaara ja maalamp6 on mukana -> sahkonkulutus 1035
MWh/a

Laskennassa on kaytetty saatiedoston Helsinki-Vantaa lentoasema 2012 mukaisia auringonsateilytietoja.

Aurinkopaneelien tuotolla korvattavan sahkon hintana on laskennassa kaytetty 95 €/MWh (alv 0 %) (sis. siirto + sahkovero + energia).

Building on Innovation §Q§
25.11.2021 Granlund



Laskennassa kaytetty aurinkopaneelimaara on yhteensa 310 / 400 / 540 kpl
(tasakattoasennus). Yhden paneelin koko laskennassa on 1650 x 1000 mm.

Havainnekuvassa on esitetty eri vareilla tarvittava paneelimaara seuraaville vaihtoehdoille
a) Sininen ja pinkki : Vaihtoehto 1, 10 % kiinteiston sahkdonkulutuksesta (ml.

maaldmpojarjestelmd) = n. 400 paneelia, 660 paneeli-m? ja 132 kWp

b)  Sininen : Vaihtoehto 2, 10 % kiinteistosahkosta (ilman maalampojarjestelmad) - n.
310 paneelia, 512 paneeli-m? ja 103 kWp

c) Sininen, pinkki ja punainen : Maksimimaara paneeleja = n. 770 paneelia ehdoton
maksimi, laskennassa kadytetty 70 % maaraa tasta (huoltoreitit ja vesikaton TATE
tilavaraukset) -> n. 540 paneelia, 891 paneeli-m? ja 178 kWp

Sijoittelussa oletuksena on tasakattoinen rakennus. Tasakatolla sijaitsevat paneelit ovat
asennettuna 15° kaltevuuskulmassa ja paneelirivien vali on n. 1700 mm. Paneelien suuntaus
on lounaaseen. Kuvassa esitetty sijoittelu on alustava ja perustuu vuoden 2019
tontinkayttdéluonnokseen.

Paneelisijoittelun ja —maaran suhteen on huomioitava, ettda samaa kattoaluetta ei voi
palomaaraysten takia kayttaa viherkatolle ja paneeleille.

Building on Innovation
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3 Asennustapa — tasakatto

Tasakatolle soveltuu ns. kelluva asennus. Tassa paneelit pysyvat paikoillaan betonipainojen avulla ja vesikaton vedeneristysta ei
tarvitse lavistaa. Lisaksi paneelit vodaan asentaa 15° kallistuksella kattotasosta.

Kelluvan asennuksen paino on 30-35 kg/m?, jolloin tulee varmistaa katon kantavuus. Tarvittavien betonipainojen méaara ja
asentamistavan kokonaismassa tulee varmistaa tuulikuormalaskelmin (rakennesuunnittelija/aurinkosdahkotoimittaja).

Kuvassa on esitetty esimerkki aurinkosahkopaneelien kelluvasta asennuksesta (ei kattoa lavistavia rakenteita).

Building on Innovation
25.11.2021
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3 Asennustapa - tasakatto telineilla, jalustallinen
kiinnitysankkurijarjestelma

Tasakatolle soveltuu telineita kaytettaessa myds jalustallinen runkorakennejarjestelma. Jalustallisen jarjestelman kanssa vesikaton vedeneristysta ei

tarvitse lavistaa.

Vedeneristeiden (huopa-/bitumikate tai pvc-kate) paalle hitsataan kiinni bitumialuslevy, johon kuuman bitumin paalle kiinnitetdan kiinnitysankkuri.
Kiinnitysankkurin paalle hitsataan toinen bitumilevy, joka peitetdan vesikatteen varisella pintakatteella. Paneelitelineet asennetaan kiinnitysankkureihin

kiinni ja ankkurien tiheys on n. 3 m valeilla.

Betonipainoja ei tarvita. Telineistd, paneeleista ja ankkurista kermeineen tulee painoa n. 14 kg/katto-m?. Asennuksen vetolujuus on n. 500-700kg eli
|dhes 10-kertainen painokiviin ndhden. Avomeriluokan tuulissa kdytetaan painokivia n. 70 kg/paneeli.

Asennustapa on ollut markkinoilla Iahes 10 vuotta ja asennustavalla on Suomeen asennettu yli 10 MW verran paneeleja.

25112021 Kuvat: Kerabit aurinkokattojarjestelma



3 Asennustapa - tasakatto integroiduilla ohutkalvoilla

Tasakatolle voidaan paneelit asentaa ohutkalvoilla kattorakenteisiin integroituna. Ohutkalvopaneelit integroidaan vedeneristykseen
ja reikia tai lapivienteja vedeneristykseen ei tarvita. Jarjestelma ei esta veden kulkua. Paneelit ovat paasaantoisesti huoltovapaita ja

mahdollisen vaurion sattuessa jarjestelman yksittainen paneeli voidaan uusia. Integroitu ratkaisu soveltuu myos villakatoille, koska se
ei sisalla painaumia aiheuttavia kannatinrakenteita.

Huom! Jarjestelma voidaan kiinnittaa lampdhitsauksella vain bitumikatteeseen. PVC-vesikatteeseen kiinnitys ei talla hetkella onnistu.

Jarjestelméan paino on noin 7 kg/m?2.

Kuvassa on esimerkki paneeliasennuksesta integroidulla vaihtoehdolla.

cpE &

Building on Innovation Kuva: Kerabit Aurinkokatto, Tekniikan museo, 2020
25.11.2021

Granlund



3 Asennustapa - peltikate

Karkeana arviona aurinkosdahkopaneelien painosta on kdytetty 25 kg/m2, jossa on huomioitu paneelit ja jalustarakenteet.

Kuvissa on esitetty esimerkkeja aurinkosahkdpaneelien asennuksesta ilman kattoa lavistavia rakenteita. Konesaumakatto
mahdollistaa tiiviin kiinnityksen muodostamisen, koska kiinnike kiinnitetaan peltikaton saumoihin noin 1 metrin valein.

Kiinnitysesimerkki konesaumakattoon. Kiinnikemalli. [Kuva Green Energy Finland]

[Kuva Green Energy Finland]

Building on Innovation
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3 Asennustapa - tiilikatto

Karkeana arviona aurinkosdahkopaneelien painosta on kaytetty 25 kg/m?, jossa on huomioitu paneelit ja jalustarakenteet.

Kuvissa on esitetty esimerkkeja aurinkosahkdpaneelien asennuksesta tiilikatolle. Tavanomaisesti aurinkopaneelien
tiilikattokiinnikkeet ruuvataan kiinni kattotuolien suuntaiseen laudoitukseen ja tarvittaessa kattotuolien valiin joudutaan asentamaan
erillinen vaakasuuntainen lauta kiskokiinniketta varten. Tiilikattokiinnikkeet tulee asentaa noin 1 m valein. Tiilikattokoukun ja
kattotiilen valiin tulee jaada 3-5mm rako. Joissain tiilikattoasennuksissa joudutaan leikkaamaan kattotiileen ura, jotta kiinnityskoukku

ei jaa kantamaan kattotiilta.

Kiinnitysesimerkki tiilikattoon. Kiinnikemalli. [Kuva Green Energy Finland]
[Kuva Green Energy Finland]
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3 Asennustapa - huopakatto

Karkeana arviona aurinkosdahkopaneelien painosta on kaytetty 25 kg/m?, jossa on huomioitu paneelit ja jalustarakenteet.

Kulmapalat tulee asentaa huovan paalle noin 1 m valein. Kulmapala ruuvataan kattoon kiinni kayttaen kateruuvia seka tiivisteprikkaa.
Kateruuvin kohdalle kulmapalan ja huovan valiin suositellaan kaytettavan saankestavaa tiivistemassaa lisatiivistyksen varmistamiseksi.

Alla olevaan taulukkoon on listattu asennuksessa tarvittavat komponentit.

N

(

Building on Innovation
25.11.2021 Granlund
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4 Tulokset — Aurinkosahkon tuotanto

Vaihtoehto 1

Taulukko 1. Aurinkosdhkojarjestelman tiedot.

Paneelikentdn ala 660 m?
Jarjestelman huipputeho 132 kW,
Paneelien hyotysuhde 20 %
Jarjestelmahaviot 10 %

Kiinteistossa hyodynnettava energia:

Jarjestelman tuotto 114,8 MWh/vuosi

Hyodynnettava osuus 91,2 % (104,7 MWh/vuosi)

Ominaistuotto:

- paneelipinta-alan suhteen 173,9 kWh/m?,a

- huipputehon suhteen 869 kWh/kW ,a

Kesdkuukausina on luonnollisesti eniten tuotantoa.

Jos paneeleita ei puhdisteta lumesta talviaikana (marraskuu-helmikuu),
menetetdan 4,1 % (4,7 MWh) aurinkosdahkdn tuotannosta.

Building on Innovation
25.11.2021
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Kuvaaja 1. Esimerkit yhden viikon tilanteesta heina- ja toukokuussa.

25

20

Energia, MWh/kk

15 —

10 —

O — |_|
1 2 3 4 5

Kuvaaja 2. Tuotanto vuoden aikana.
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4 Tulokset — Aurinkosahkon tuotanto
Vaihtoehto 2

Taulukko 2. Aurinkosdhkojarjestelman tiedot.

Aurinkopaneelien tuotto  —— Kiinteistén séhkén kulutus Aurinkopaneelien tuotto  —— Kiinteiston sahkon kulutus
Paneelikentan ala 511,5 m? 80 400
70 350
P . . 60
Jarjestelméan huipputeho 102,3 kW 300 ] [ I /
p E 50 3 250 | : :

. .. g% / /17 200
Paneelien hyotysuhde 20 % & 30 ] ] ] ’ 7 2 10
20 | 100

Jérjestelmahaviot 10 % ° % j LA\ Al [A) \m

1 25 49 73 97 121 145 0 1 L e B

1 25 49 73 97 121 145

Kiinteistossa hyodynnettava energia:

Kuvaaja 1. Esimerkit yhden viikon tilanteesta heina- ja toukokuussa.

Jarjestelman tuotto 88,9 MWh/vuosi
Hyddynnettiva osuus 90,7 % (80,7 MWh/vuosi) 18
16 __
Ominaistuotto: 14 —
% 12 — ] —
- paneelipinta-alan suhteen 173,9 kWh/m?,a 2 10 N I N ) S
g g — — —
- huipputehon suhteen 869 kWh/kW ,a g 6 I I O O I
4 — — — — —
Kesdkuukausina on luonnollisesti eniten tuotantoa. 2 ] ] ]
Jos paneeleita ei puhdisteta lumesta talviaikana (marraskuu-helmikuu), 0 L= /A

menetetdan 4,1 % (3,7 MWh) aurinkosdahkdn tuotannosta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kuvaaja 2. Tuotanto vuoden aikana.
Building on Innovation
25.11.2021 Granlund



4 Tulokset — Aurinkosahkon tuotanto
Vaihtoehto 3

Taulukko 2. Aurinkosdhkojarjestelman tiedot.

Aurinkopaneelien tuotto  —— Kiinteistdn s&hkon kulutus Aurinkopanselien tuofto  ——Kiinteiston sahkon kulutus
140 400
Paneelikentdn ala 891 m? 120 350
300
100 - v 1
Jarjestelman huipputeho 178,2 kW, ) z
5 =
§ 60 2 150
Paneelien hyétysuhde 20 % 20 100
MTAWANANA A RN RN W AW AW AW A WA
Jarjestelmahaviot 10 % o | ‘ 04— — — — . — . — . —
1 25 49 73 97 121 145 1 » 49 s 7 121 145

Kiinteistossa hyodynnettava energia:

Kuvaaja 1. Esimerkit yhden viikon tilanteesta heina- ja toukokuussa.

Jarjestelman tuotto 154,9 MWh/vuosi
Hyodynnettava osuus 86,6 % (134,2 MWh/vuosi) 30
. . 25 ____
Ominaistuotto:
-
= 20 —
- paneelipinta-alan suhteen 173,9 kWh/m?,a "g
® 15 — —
- huipputehon suhteen 869 kWh/kW ,a %" 10 Hr .
Kesdkuukausina on luonnollisesti eniten tuotantoa. 5 — 1 [ [
Jos paneeleita ei puhdisteta lumesta talviaikana (marraskuu-helmikuu), 0 L= |_| |_| O
menetetdan 4,1 % (5,5 MWh) aurinkosahkon tuotannosta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kuvaaja 2. Tuotanto vuoden aikana.
Building on Innovation
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4 Tulokset — Aurinkosahkon kannattavuuslaskelma

Vaihtoehto 1

Aurinkopaneeli-investoinnille on laskettu kumulatiiviset

elinkaarikustannukset ja takaisinmaksuaika seka investoinnin sisdainen

korkokanta 20 ja 30 vuoden ajanjaksolla.

Paneelien kayttdika on noin 30-60 vuotta ja jarjestelma on teknisesti hyvin

toimintavarma. Nain ollen pelkkaan takaisinmaksuaikaan perustuva

tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa investoinnin kannattavuudesta.

Taulukko 3. Taloudelliset tunnusluvut.

[Iman energiatukea

Investointikustannus 130900 €
Invertterien uusiminen 19 600 €
Suora takaisinmaksuaika 15,6
Takaisinmaksuaika (kuvaajassa) 18,5
Sisdinen korkokanta, 20 vuotta 4%
Sisdinen korkokanta, 30 vuotta 6%
Nettonykyarvo, 20 vuotta 9000 €

Building on Innovation
25.11.2021

104 700 €
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27 000 €

Laskelmissa on huomioitu:

. laskentakorko 3 %

. sahkon hinnan nousu 2 %/a

. paneelien tuoton alenemana 0,5 %/a

. invertterin uusiminen 15 vuoden kohdalla
seka pieni kustannusvaraus satunnaisille
huolloille (15 % investoinnista)

. Sahkon hinta 95 €/MWh (alv 0 %).

Nettonykyarvo

o

——Vaihtoehto 2: 660 m?, energiatuki 20 %

Vaihtoehto 2: 660 m?, ei energiatukea

Granlund



4 Tulokset — Aurinkosahkon kannattavuuslaskelma

Vaihtoehto 2

Aurinkopaneeli-investoinnille on laskettu kumulatiiviset

elinkaarikustannukset ja takaisinmaksuaika seka investoinnin sisdainen

korkokanta 20 ja 30 vuoden ajanjaksolla.

Paneelien kayttdika on noin 30-60 vuotta ja jarjestelma on teknisesti hyvin

toimintavarma. Nain ollen pelkkaan takaisinmaksuaikaan perustuva

tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa investoinnin kannattavuudesta.

Taulukko 3. Taloudelliset tunnusluvut.

[Iman energiatukea

Investointikustannus 101 900 €
Invertterien uusiminen 15300 €
Suora takaisinmaksuaika 15,8
Takaisinmaksuaika (kuvaajassa) 18,7
Sisdinen korkokanta, 20 vuotta 4%
Sisdinen korkokanta, 30 vuotta 6%
Nettonykyarvo, 20 vuotta 6 000 €

Building on Innovation
25.11.2021
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Laskelmissa on huomioitu:

. laskentakorko 3 %

. sahkon hinnan nousu 2 %/a

. paneelien tuoton alenemana 0,5 %/a

. invertterin uusiminen 15 vuoden kohdalla
seka pieni kustannusvaraus satunnaisille
huolloille (15 % investoinnista)

. Sahkon hinta 95 €/MWh (alv 0 %).

Nettonykyarvo

(/‘/ 15 20 25

——Vaihtoehto 2: 512 m?, energiatuki 20 %

Vaihtoehto 2: 512 m?, ei energiatukea
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4 Tulokset — Aurinkosahkon kannattavuuslaskelma

Vaihtoehto 3

Aurinkopaneeli-investoinnille on laskettu kumulatiiviset Laskelmissa on huomioitu:
elinkaarikustannukset ja takaisinmaksuaika seka investoinnin sisdainen . laskentakorko 3 %
korkokanta 20 ja 30 vuoden ajanjaksolla. . sahkon hinnan nousu 2 %/a

_ o _ o ) o _ . paneelien tuoton alenemana 0,5 %/a
Paneelien kayttdika on noin 30-60 vuotta ja jarjestelma on teknisesti hyvin

toimintavarma. Nain ollen pelkkaan takaisinmaksuaikaan perustuva

. invertterin uusiminen 15 vuoden kohdalla

_ _ _ o seka pieni kustannusvaraus satunnaisille
tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa investoinnin kannattavuudesta. ) ) o
huolloille (15 % investoinnista)

. Sahkon hinta 95 €/MWh (alv 0 %).

Taulukko 3. Taloudelliset tunnusluvut.

llman energiatukea Energiatuen (20 %) kanssa Nettonykyarvo
Investointikustannus 176 000 € 140 800 € EZZ
Invertterien uusiminen 26 400 € 26 400 € g 122
Suora takaisinmaksuaika 16,4 13,1 % 52 /
Takaisinmaksuaika (kuvaajassa) 19,8 17,0 § 132 ! i i T T
Sisdinen korkokanta, 20 vuotta 3% 6% -150
Sisdinen korkokanta, 30 vuotta 6% 8% - ——Vaihtoehto 2: 660 m?, energiatuki 20 %
Nettonykyarvo, 20 vuotta 2000 € 27 000 € Vaihtoehto 2: 660 m?, ei energiatukea

Building on Innovation
25.11.2021 Granlund



5 Aurinkopaneelien vaikutus hiilijalanjalkeen

Alla on esitetty karkea laskelma aurinkopaneelien hiilijalanjéljelle ja kddenjadljelle.

* Aurinkopaneelien tuotannon * Tulokset, 30 v tarkastelu:
sefee o oo . -- 2
h||I|JaIaTnJaIk| on 232 kgCO2/paneeli-m * Hiilijalanjalki: +232 kgC0O2/paneeli-
(Oneclick LCA 2021) e

* Aurinkopaneeli tuottaa 30v elinkaaren

* Hiilikadenjalki: -330
aikana sahkoa n. 4282 kWh/paneeli-m? J

kgCO2/paneeli-m?
e Sahkon seuraavan 30 vuoden arvioitu

keskimaarainen ominaispaastokerroin

on 0,07711 kgCO2/kWh * Aurinkopaneeleilla on positiivinen
nettovaikutus hiilijalanjaljen suhteen ja

talla hetkella "hiilitakaisinmaksuaika” on

n. 21 vuotta
o
25.11.2021 Granlund

* Nettovaikutus: -98 kgCO2/paneeli



6 Johtopaatokset

Alustavan tarkastelun perusteella tarvittava aurinkopaneelikenttd on kooltaan n. 512 - 660 paneeli-m? lammontuotantoratkaisusta (maalampo
vs. ei lampopumppuja) riippuen.

- Vaihtoehdossa 1 aurinkosidhkojarjestelman laajuudeksi on suunniteltu paneeliala 660 m?, jolle on arvioitu vuosituotoksi 114,8 MWh.
Tuotetusta sahkosta saadaan 91,2 % hyddynnettya kiinteistossa. Investoinnin takaisinmaksuajaksi saadaan 18,5 vuotta ilman energiatukea ja
15,8 vuotta 20 %:n energiatuen kanssa. Sisdinen korkokanta on 20 vuoden tarkastelujaksolla ilman energiatukea 4 % ja energiatuen kanssa 7 %.

Vaihtoehdossa 2 aurinkosdhkojarjestelman laajuudeksi on suunniteltu paneeliala 512 m?, jolle on arvioitu vuosituotoksi 88,9 MWh. Tuotetusta
sahkosta saadaan 90,7 % hyodynnettya kiinteistdssa. Investoinnin takaisinmaksuajaksi saadaan 18,7 vuotta ilman energiatukea ja 15,9 vuotta
20 %:n energiatuen kanssa. Sisdinen korkokanta on 20 vuoden tarkastelujaksolla ilman energiatukea 4 % ja energiatuen kanssa 6 %.

Vaihtoehdossa 3 aurinkosdhkojarjestelman laajuudeksi on suunniteltu paneeliala 891 m?, jolle on arvioitu vuosituotoksi 154,9 MWh.
Tuotetusta sahkosta saadaan 86,6 % hyddynnettya kiinteistossa. Investoinnin takaisinmaksuajaksi saadaan 18,5 vuotta ilman energiatukea ja
15,8 vuotta 20 %:n energiatuen kanssa. Sisdinen korkokanta on 20 vuoden tarkastelujaksolla ilman energiatukea 4 % ja energiatuen kanssa 7 %.

Suurin epavarmuustekijat aurinkosahkon tarkastelussa ovat kohteen sahkonkulutuksen tarkkuus. Kohteeseen on suositeltavaa tehda
suunnitteluvaiheessa tavoitekulutuslaskelma, jolla voidaan varmistaa tarvittava paneelimaara halutun energianpeiton kattamiseKksi.

Building on Innovation
25.11.2021 Granlund
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Haahtela

MUISTIO Kiinteistd Oy Koulutalo

1/4 Hanke

Englantilainen koulu

Kokousajankohta ja -paikka
torstai 19. elokuu 2021 klo 11.30, Helsinki (Teams)

Lisna

Tuomas Eskola, Asemakaavoitus, Yksikon paallikko, Helsingin kaupunki
Suvi Tyynild, Asemakaavoitus, Tiimipaallikko, Helsingin kaupunki

Pasi Kanerva, Helsingin Toimitilat Oy

Reima Luodemaiki, Haahtela

Heli Pennanen, Haahtela

Arja Renell, Haahtela

Kaavoitus ja liito-oravat

1. Hankkeen taustaa

Kéytiin lapi hankkeelle varattujen tonttien kaavoitustilannetta ja 2019 kaytyja neuvotteluita,
joissa Eskola on ollut mukana. Renell kertoi Haahtelan tuolloin tehneen alustavan selvityk-
sen rakennuspaikasta ja tontin soveltuvuudesta Englantilaisen koulun hankkeelle. Selvityk-
sessd on suositeltu kdynnistimdan asemakaavamuutos, jotta rakennusalue saataisiin pa-
remmin hyédynnettyd koulun kayttoon. Nykytilanteessa ja tavoiteaikataulussa tdmé vaih-
toehto ei kuitenkaan ole enda realistinen, joten tdimé&n palaverin tarkoitus on saada parempi
kasitys siitd, milla edellytyksilla hanke saadaan toteutettua nykyisen kaavan puitteissa, tai

tarvittaessa pienin poikkeamin.

2. Eliel Saarisen tie 41 ja 43 kaavatilanne ja
kouluhankeen toteuttaminen kaavan mukaisesti/
vahdisin poikkeamin

Rakennusalueen rajat

Koululle on asetettu hankkeessa tiukat tehokkuustavoitteet. Ndiden tavoitteiden saavutta-
minen edellyttdd rakennuksen massoittelun optimointia, mika ei nykyisen kaavan mukaan
ole mahdollista. Keskusteltiin mahdollisuudesta poiketa rakennusalueen rajoista sisapihan
puolella, sekd mahdollisuudesta rakentaa tontit yhteen, vahintddn ylempien kerrosten osal-

ta.

Rakennuttamistieto 2021 © Haahtela
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Haahtela

MUISTIO Eskola ja Tyynila eivét pitaneet mahdollisena arvioida hyvaksyttavan poikkeaman maaraa
ilman esitettyd kokonaissuunnitelmaa. Taten hankkeen kaavasta eridvan massoittelun tut-

2/4
kimiselle tulisi varata suunnitteluvaiheessa riittavasti aikaa.

Hankkeelle varattujen tonttien valissa kulkeva YS/s tontin osa aiheuttaa myds haasteita
kouluhankkeen suunnitteluun. Tilaajan edustaja Pasi kanerva ehdotti mahdollisen kulkuyh-
teyden siirtamista tontin 10 ja puiston rajalle, jolloin palvelutalolta olisi suora yhteys Eliel
Saarisen polulle ja puistoon. Keskusteltiin mahdollisuudesta yhdistda tontit ja tarjota palve-
lutalolle korvaavaa kulkuyhteyttd Eliel Saarisen Tielle tontin lansireunalta, tai vaihtoehtoi-

sesti yhdistda eri tonteille tulevat koulurakennukset maantasokerroksen ylapuolelta.

Eskola ja Tyynild eivat pitaneet tonttien yhdistamista ja palvelukeskuksen kulkureitin siir-
tdmistd mahdollisena ilman asemakaavamuutosta, koska YS tontin kayttotarkoitus ei mah-
dollista koulurakentamista. Kyseiselle tontille ei ole mydskaan osoitettu rakennusoikeutta.
Liséksi Tyynild kertoi parhaillaan valmisteilla olevasta asemakaavamuutoksesta, missa
palvelukeskuksen tontin kulkureittid ollaan muuttamassa julkiseksi kulkureitiksi, koska sen
ndhdaan olevan tulevaisuudessa yleisesti hyddyllinen. Asemakaavamuutos ei hdnen mu-

kaansa valmistu tdaman hankkeen aikataulussa.

Koulurakennusten yhdistdminen kulkureitin yldpuolella nahtiin mahdolliseksi poikkea-
maksi ns. putkiyhteydelld, koska kaavassa oli osoitettu vastaavia yhteyksid palvelukeskuk-
sen ja tulevien rakennusten vilille. Kiintedmpi yhteys niin, ettd kulkureitti jaisi ns. portti-
kongiksi, ei pidetty mahdollisena, koska tontin osalla ei ole rakennusoikeutta eika se vastaa

kayttotarkoitukseltaan kaavamerkintaa.

Eskola ja Tyynila suosittelivat olemaan yhteydesséd rakennusvalvontaan ja keskustelemaan
my0s heidan nakemyksistdan ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Rakennusoikeu-
det ovat tonttikohtaisia, jolloin hankkeelle tarvitaan kaksi eri rakennuslupaa. Sovittiin etta
Haahtela jarjestdd palaverin ja kutsuu Tyynilan mukaan. Mukaan tulisi pyytdd myos raken-

nusvalvonnan juristi.

Tontin kayttotarkoitus

Kouluhankkeelle varattujen tonttien kaavamaardys AKYS (Asuin-, liike- ja julkisten palve-
lutilojen korttelialue) voi Eskolan mukaan sisaltdd koulurakentamista, joten kaavamuutosta

ei tastd johtuen ole tarpeen kdynnistaa.

Melusuojaus

Keskusteltiin siitd, koskeeko kaavassa osoitettu 32dB &anieristysvaatimus myos koulura-
kennusta. Eskola suositteli kyseisen vaatimuksen noudattamista, vaikka se olikin kaavassa
ajateltu erityisesti asuinkayttoon tuleville rakennuksille. Tulevan Raide-Jokerin reitin ai-
heuttama melutaso voi olla myd&s héiritseva opetustilojen toiminnalle, jos dénieristykseen ei

kiinniteta julkisivujen osalta erityistd huomioita.
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MUISTIO 3. Liito-oravat

3/4 Eliel Saarisen Tie 41 ja 43 on merkitty kaupungin kartta-aineistossa olevan liito-oravien

ydinaluetta. Liito-oravakartoitus alueelle on tehty vuonna 2018, jolloin meneillddn on ollut
jo yhden ydinalueella sijaitsevan tontin rakentaminen. ELY keskus on myd&ntanyt kolme-
vuotisen poikkeusluvan 19.6.2019, joka siséltaa talle hankkeelle varatut tontit. Paatds perus-
tuu mm. voimassa olevaan kaavaan ja Raide-Jokeri linjaukseen, joka kulkee Eliel Saarisen
Tieta. Liite 1 ELY pddtds 19.6.2019 UUDELY/4278/201

Eskolan mukaan poikkeusluvan jatkaminen on mahdollista, mutta hakuprosessi on selvitet-
tdva ensin. Prosessi voi olla haastavaa ja suositteli mahdollisuuksien mukaan toimimaan
nykyisen lainvoimaisen poikkeusluvan puitteissa. Eskola suositteli myos olemaan yhteydes-
sa ELY keskuksen Ilpo Huolmaniin, joka vastasi poikkeusluvan valmisteluista ja pitim&&an

hénet ajan tasalla mahdollisten toimenpiteiden suhteen.

Eskola kehotti myos olemaan yhteydessd rakennusvalvontaan ja pyytdmaan heilta ehdotuk-

sia tonttien valmisteluun niin, ettd véltyttaisiin mahdollisilta valituksilta.

Eskola kehoitti selvittim&&dn rakennusvalvonnan juristilta maisematydluvan mahdollisuut-
ta, jotta ELY paéatos ei ehdi vanheta. Keskusteltiin my0s metsan kaatamisen aiheuttamasta

mahdollisesta mainehaitasta Englantilaiselle koululle.

4. Varautuminen koulun laajentamiseen tonteilla
tulevaisuudessa

Keskusteltiin tonttien pitkén aikavélin joustavuudesta mahdolliselle lisdrakentamiselle, jos
Englantilaisen koulun oppilasméaardd halutaan jatkossa kasvattaa. Todettiin, ettd koska nyt
pyritdan toimimaan nykyisen kaavan puitteissa, niin tontin suunnittelussa joudutaan kayt-
tdmaan molemmille tonteille maaratty rakennusoikeus kullekin tontille maaratylla alueella.
Télloin rakennusmassaa ei voida sijoittaa niin, ettd toiselle tontille maarattya rakennusoi-

keutta kaytettdisiin toisen tontin alueella.

Jos koulua halutaan siis tulevaisuudessa laajentaa, vaatii se kaavamuutosta. Rakennusaluet-
ta ei kuitenkaan tdméan hankkeen jalkeen tonteille juurikaan jaa, mutta haluttaessa voidaan
varautua siihen, ettd rakennusta voidaan jatkaa 1-2 kerrosta ylospdin. Mahdolliset laajentu-
mismahdollisuudet, jotka edellyttdavat kaavamuutosta, tulee tutkia tarkemmin erikseen

my6hemmin kaavamuutoksen vaatiman pitkan kasittelyajan johdosta.
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Liitteet
Liite 1 ELY p&atos 19.6.2019 UUDELY/4278/201

Helsingissa 20.8.2021

Arja Renell
Haahtela

Haahtela



Haahtela

MUISTIO Tilaaja

Kiinteistd Oy Helsingin Toimitilat perustettavan yhtion lukuun

1/3
Hanke

Englantilainen koulu

Kokousajankohta ja -paikka
tiistai 5.10 2021 klo 11.00, Helsinki (Teams)

Paikalla

Ulla Vahtera, Rakennusvalvonta, Helsingin kaupunki

Sue Roschier, Rakennusvalvonta, Helsingin kaupunki

Kaisa Hongisto, Rakennuslakimies, Helsingin kaupunki (paikalla osan aikaa)
Suvi Tyynild, Asemakaavoitus, Tiimipaallikko, Helsingin kaupunki

Reima Luodemaéki, Haahtela

Heli Pennanen, Haahtela

Arja Renell, Haahtela

Englantilainen koulun hanke, Eliel Saarisen tie 41 ja 43
kaavatilanne ja hankeen toteuttaminen kaavan mukaises-

ti/ vahdisin poikkeamin

Englantilaisen koulun uudisrakennushanketta suunnitellaan Eteld-Haagaan tonteille, jotka
sijaitsevat osoitteessa Eliel Saarisen Tie 41 ja 43. Hanke on edennyt yhteistyssa kaupungin
kanssa niin, ettd koulun rakentamista varten ollaan perustamassa oma kiinteistoyhtié Kou-
lutalo Oy, jossa kaupunki on osakkaana. Hanketta kaupungin puolella johtaa Helsingin
Toimitilat Oy Pasi Kanerva ja ohjausryhméssa on mukana mm. KASKOn ja KYMPin edusta-
jia. Haahtela toteuttaa hankesuunnittelun, seka toteutuksen Haahtelan projektinjohtomallil-

la.

Kaupungin hankkeelle osoittamien tonttien kaavamaardykset ovat joiltain osin ristiriidassa
tulevan hankkeen tarpeiden kanssa, mutta suunnitellun aikataulun, seka liito-
oravasuojelusta poikkeamisen vuoksi kaavamuutos ei ole mahdollista. Timan palaverin

tarkoitus on varmistaa, ettad tontit soveltuvat hankkeen toteutukseen.
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MUISTIO 1. Tontin kayttotarkoitus

Kouluhankkeelle varattujen tonttien kaavamadardys AKYS (Asuin-, liike- ja julkisten
2/3 palvelutilojen korttelialue) mahdollistaa koulurakentamisen eiké ole poikkeus kaavaan.

Autopaikkojen rakennusvelvoite lasketaan koulurakennusta koskevien vaatimusten
mukaan, mika ei ole poikkeus kaavaan. Tontille ei ole suunnitteilla muuta kuin koulu-

rakentamista.

2. Rakennusalueen rajat

Suunnitelmien tulee olla kaavan mukaisia. Vahaisid, perusteltuja poikkeamia voidaan

kasitelld tarvittaessa suunnitteluvaiheessa tarkennetun esityksen pohjalta.

Hankkeelle osoitettujen tonttien véliin jadvan palvelukeskuksen tontin (YS/s) osaa voi-
daan kayttaa kouluhankkeessa, mikali ko. tontin haltija antaa tdhan luvan, ja ko. tontilla
on vield kaavan maédrittimaa kerrosalaa kédyttamatta (myos pieni ylitys, all 5 %, voi olla

mahdollinen).

Kouluhankkeen rakennusmassa, joka sijoittuu tille tontille, késitellddn omana raken-
nuslupanaan. Massoittelultaan koulurakennusten yhdistamista 2.-4. kerrosten osalta
voidaan kdytossd olevan kerrosalan puitteissa tutkia joko putkimaisena yhteytena tai

kiinteammin yhteen rakennettuna massana.

3. Liito-oravat

Eliel Saarisen Tie 41 ja 43 on merkitty kaupungin kartta-aineistossa olevan liito-oravien
ydinaluetta. ELY keskus on myontényt kolmevuotisen poikkeusluvan 19.6.2019, joka si-
saltad talle hankkeelle varatut tontit. Asiasta on keskusteltu kaavoittajien suosituksesta
ELYn Ilpo Huolmanin kanssa. Poikkeusluvan jatkohakemusta valmistellaan kaupungin

toimesta ELYn kanssa kdydyn keskustelun pohjalta.

Kaupungin mahdollisuudet toimia nykyisen lainvoimaisen poikkeusluvan puitteissa
ennen rakennusluvan sisadnjattod, ns. maisematyoluvan puitteissa, ovat vahaiset (esim.
puiden kaataminen ”etukdteen” tonteilta edellyttda, ettd rakennuslupahakemus on ja-
tetty).

4. Viestonsuojan rakentamisvelvoite

Koulun tuleva oppilasméard on 820 oppilasta siséltdaen kaksivuotisen esikoulun, ala-
koulun, yldkoulun ja lukion. Arvioitu henkilokunnan mairad on n. 90. Véesténsuojan
mitoitusperiaatteesta paattavat alueelliset pelastusviranomaiset yhdessa rakennusval-

vontaviranomaisten kanssa.
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5. Puiden istutusvelvoite

Kaavassa on tonteille méaratty puiden istutusvelvoite 1/100m2 tontin pinta-alasta on ol-
tava suunnittelun lahtokohta.

Muistion on laatinut 5.10.2021
Arja Renell

Haahtela

Haahtela
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MUISTIO Kiinteistd Oy Koulutalo

1/2 Hanke

Englantilainen koulu

Kokousajankohta ja -paikka
perjantai 28. tammikuuta 2022 klo 12.00, Helsinki (Teams)

Liasnid

Suvi Tyynild, Asemakaavoitus, Tiimipaallikko, Helsingin kaupunki
Sue Roschier, Helsingin rakennusvalvonta

Taina Toivanen, litkenneinsinori, Helsingin kaupunki

Pasi Kanerva, Helsingin Toimitilat Oy

Reima Luodemaki, Haahtela

Heli Pennanen, Haahtela

Jani Ristiméki, Parviainen arkkitehdit

Eliel Saarisen tie 41 ja 45, autopaikat
Tausta

Hankkeen suunnittelu on kdynnistymaéssa ja kustannusarvio ylittdd kaupungin
asettaman enimmadisrajan. Tamdn palaverin tarkoituksena on saada hankkeelle
parempi késitys siitd, milld edellytyksilld hanke voisi poiketa kaavan maarittamas-
td autopaikkavelvoitteesta ilman kaavamuutosta, koska autopaikkojen toteutus
kaavanvaatimuksen mukaisena edellyttdd hankkeen selvitysten ja kasityksen mu-
kaan rakenteellisia autopaikkoja. . Vaadittavan autopaikkaméaran pienentyminen
voi parhaimmillaan poistaa tarpeen rakenteellisille autopaikoille kokonaan seka
helpottaa ja nopeuttaa koulun sisdpihan eri toimintojen ratkaisuvaihtoehtojen tut-

kimista ehdotussuunnitteluvaiheessa.

Helsingin kaupungin kouluille asettaman kustannuksen tulee olla alle 4 000
€/brm?, alv 0 %. Tdmanhetkinen hankesuunnitteluvaiheen tilaajan tavoitteisiin,
kaavavaatimuksiin sekéd perustamisolosuhteisiin perustuva kustannusarvio ylittaa
kaupungin tavoitteen noin 2 000 000 € eli 215 €/brm?.

Todettiin, ettd kaava velvoittaa rakentamaan tonteille autopaikkoja yhteensa noin
20 kpl, kun kaupungin tavoite on, ettei uusille kouluille rakenneta lainkaan auto-
paikkoja. Viime aikoina uusien koulujen autopaikkavelvoite on ollut useassa kou-

lussa noin 5-6 autopaikkaa.

On arvioitu, ettd tonttien piha-alueille ei sovi kaavan vaatimia autopaikkoja yhdis-

tettyna koulutoiminnan vaatimiin piha-alueisiin ilman kansipihaa tai muuta raken-
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MUISTIO teellista ratkaisua, mika aiheuttaa merkittavan investointikustannuksen. Rakenteel-
listen autopaikkojen lisdkustannusvaikutus, joka siséltyy hankesuunnitelman kus-
tannusarvioon, on n. 1 000 000 € eli 108 €/m2.

2/2

Autopaikat ja saattoliikenne

Kaytiin keskustelua autopaikkamadaradstd ja saattoliikenteestd, jotka toimisivat

suunnittelun 1ahtotietona.

Suvi Tyynila kertoi, ettd Englantilaiselle koululle osoitetut tontit kuuluvat kehitty-
vddn vyohykkeeseen, joka on vahvasti muuttumassa ja on tulevaisuudessa siirty-
maéssd pysdkoinnin osalta luokkaan 2. Tyynildn mielestd on mahdollista 10ytyy
perusteet puoltaa pysakointipaikkojen vahentymistd kaavan mukaisesta, mikali
selvitysten ja suunnittelun keinoin on osoitettavissa toimiva ratkaisu, joka on myos
kayttdjan puolesta ok. Tyynildn kehotti tutkimaan tarkemmin, minkalainen ratkai-

su autopaikoille olisi I6ydettdvissa ilman rakenteellista ratkaisua.

Sue Roschier pyysi tarveselvitystd henkilokunnan ja oppilaiden tarvitsemista au-
topaikoista sekd suunnitelmaa autopaikkojen sijoittumisesta tontille, jonka jalkeen

poikkeamisen hyvéksyttiavyyttd voidaan arvioida tarkemmin

Taina Toivanen korosti, ettei kaava erottele autopaikkojen kayttotarkoitusta, joten
osa autopaikoista voi toimia myds saattoliikennepaikkoina. Toivasen mielesta vai-
kuttaa etté esitetty 5-6 autopaikkaa on liian vahan.

Englantilaisen koulun péaivahoito lisda saattoliikennettd alueella, joten saattoliiken-
teen huomioon ottaminen suunnittelussa on ensiarvoisen tarkeda. Toivanen on
tutkinut alueen katuvarsipaikkoja saattoliikenteen ndkoékulmasta, eika pelkastaan
katujen varrelta ole 16ydettavissa riittavasti paikkoja saattoliikenteelle, vaan saatto-

litkkenne on huomioitava my0s tontin sisalla.

Todettiin, ettei nyt kéytettdvissa olevilla tiedoilla ole maaritettavissa absoluuttista
autopaikkamaaraa, joka tayttaa kaavan vaatimuksen. Sovittiin, ettd hanke lahtee
suunnittelemaan kdydyn keskustelun pohjalta kayttdjan tarpeen mukaista ratkai-
sua, joka kdydaan yhteisesti lapi sen tarkennettua, jotta lahtokohdat jatkosuunnit-
teluun ovat kaikkien osapuolien tiedossa ja hyvaksyttavissa.

Heli Pennanen
Haahtela
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MUISTIO Tilaaja

Kiinteistd Oy Helsingin Toimitilat perustettavan yhtion lukuun

1/1 Hanke

Englantilainen koulu

Kokousajankohta ja -paikka
13.10 2021 klo 14.00, Helsinki (puhelinpalaveri)

Paikalla

Esko Rantanen, Johtava palotarkastaja, Helsingin Pelastuslaitos

Arja Renell, Haahtela

Englantilainen koulun hanke, Eliel Saarisen tie 41 ja 43,

vadestonsuojan suojaluokka ja mitoitusperusteet

Taustaa

Englantilaisen koulun uudisrakennushanketta suunnitellaan Eteld-Haagaan tonteille, jotka
sijaitsevat osoitteessa Eliel Saarisen Tie 41 ja 43. Hanke on edennyt yhteistyossad kaupungin
kanssa niin, ettd tulevan koulukiinteiston toteutusta ja hallintaa varten ollaan perustamassa
erillista kiinteistoyhtiota, jonka osakkaina ovat Kiinteistd Oy Helsingin Toimitilat ja Englan-

tilaisen Koulun saatio.

Kaupungin hankkeelle osoittamien tonttien yhteenlaskettu kerrosala on 9100 kem?2. Hanke
siséltad koulukiinteiston, joka palvelee 820 oppilasta esiopetuksesta lukioon. Henkilokuntaa

koulussa tyoskentelee yhteensa noin 100.

Viesténsuojan mitoitusperuste ja suojaluokka

Johtava palotarkastaja Esko Rantanen ilmoitti, ettd koulurakennukseen velvoitettavan vies-
ténsuojan mitoitusperuste on 2% toteutettavasta kerrosalasta. Vaesténsuoja voidaan toteut-
taa S1 terdsbetonivdestonsuojana, jolloin suoja-ala jaetaan maaraysten mukaisesti niin, etta

yksi suojatila on enintddn 135 m? suuruinen.

Muistion on laatinut 14.10.2021 Arja Renell

Muistion on tarkistanut 14.10.2021 Esko Rantanen
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