Helsingin kaupunki Liite 1
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

ERITTELY v. 2022 VIIVASTYNEISTA HANKKEISTA:

hankk kaikki yh

ICT-hankinnat:

Ydintoiminnan tietoj eri

Ohjelmistolisenssit (effica lisenssit tilataan vield 2022)

Opetuksen Digitalisaatio:

Perusopetuksen oppijat, IT-laitteet (tdmé osa tietokoneista mydhassa, toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa )

Opettajien ICT-laitteet (tilattu, toimitukset ensi vuoden alkupuolella)

Teknologiakokeilut (TEKO) (aR, VR ratkaisujen maarittely vienyt aikaa tilataan vield 2022)

Oppimisalustat (OPPI) (osa projektista siirtynyt seuraavalle vuodelle)
Oppimisanalytiikka (OPA/TOPA) (tilattu ja toimitukset meneilldan, osa myéhassa)
Varhaiskasvatuksen opettajien ICT-laitteet ( tilattu, toimitukset tammi-helmikuussa)

Stadin ammattiopisto ict-laitteet:
Latausvaunut (toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa)
Luokkien Usb-visialisoijat (toimittaja ei ole ehtinyt toimittaa)
Opettajien tietokoneet (tilauksessa, toimitus ei ehdi v. 2022)
XR-hanke (uudet web 3.0 teknologiat) Suunniteltu ratkaisun toteutus mydhastynyt

Perusparannus ja uudiskohteet:
Hoplaxskolan/Lokkalantie 19 (kohde mydhissa)
Gymnasiet Larkan (kohde myohéssa)
Myllypuron Kampus (kohde my&héassé)
Viestdtila Arkadiankatu 24 (kohde mydhdssa)

Muut hankinnat:

Uudi ja perusp iden var
Tehtaankadun ala-aste, rakennus ei valmistu aikataulussa

Tehtaankadun ala-aste (teknisen ty6n koneet ja vélineet) , rakennus ei valmistu aikataulussa

Metsolan ala-aste, rakennus ei valmistus aikataulussa

Metsolan ala-aste (teknisen tydn koneet ja vélineet), rakennus ei valmistu aikataulussa

Suutarinkyldn pk (teknisen tyd koneet ja vilineet), ei toteudu aikataulussa
Verkkosaari, rakennus ei valmistu aikataulussa
Oulunkylédn ala-aste (kohde my&héassa)

Stadin ammattiopisto:

K4 Laserleikkauskone, Rahti kestaa Kiinasta vahintdan 2 kuukautta. Kone valmistuu vasta talld viikolla vko 42.

taas on ollut vaikeuksia saada koronatoimien vuoksi Kiinassa.
K4 Tydstokeskus/koneistuskeskus, Sotatilanne viivdstyttda toimitusta.
K5 Alajyrsin, Laite tilattu jo, toimitus syksylla 2023

toimitusajalla.

Pélkaneentien 20 sahkoalan siirtyminen Sturenkadun 18-20 tiloihin suunniteltiin siirryttavaksi syksylla 22. Lisdksi
Nilsiankatu 6 muutot suuniteltiin samaan ajankohtaan. Sturenkadun tilojen muutos-/korjaustyét esim
ilmastointimuutokset saadaan tehtya vasta kevaalld 23, joten muutot toteuvat vasta vuoden 2023 aikana.
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