7.11.2022

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUSUNTO SUUNNITTEILLA OLEVAN RAKENNUKSEN VAKUUSARVOSTA

Hankkeessa toimivana rakennuttajakonsulttina lausumme pyynndsta seuraavaa:

Rakennuksen arvo tavoitehintalaskelman avulla laskettuna

Tavoitehintalaskelman mukainen rakennuksen arvo on 25.635.416 euroa, kun Haahtela-indeksi on 119
(liite 1). Tavoitehintalaskelman perustana on ollut liitteessa 4 ilmoitettu tilaluettelo. Laskelmassa on
kaytetty tilan arvona 75 % vastaavan tilan arvioidusta uudisarvosta.

Rakennuksen kiinnitykset (olemassa olevat lainat)

LYK:n edustajien ilmoituksen mukaan rakennuksen nykyinen (27.11.2020) lainamé&ara on 57 lainaa yhteensa
19.525.186 euroa. (liite 2)

Peruskorjaus ja laajennustyon kustannusarvio

Hankkeessa projektinjohtourakka (PJU) kasittda kokonaisurakan asbestipurkua, rakennusautomaatiota,
hissiurakkaa ja keittiolaitteita lukuun ottamatta. Projektinjohtourakka kilpailutettiin lokakuussa 2022
avoimena julkisena EU-hankintana. Tarjouslaskennassa saatiin aikaan tervetta kilpailua, kun kolme halvinta
urakkatarjousta viidesta saadusta tarjouksesta olivat |ahella toisiaan.

Valittavaksi esitettavan projektinjohtourakoitsijan urakkatarjoukseen nojaten, suunnitellun peruskorjaus ja
laajennustydn kustannusarvio on WSP Finland Oy:n 7.11.2022 paivatyn kustannusvalvontaraportin
mukaan 21.047.818 euroa sis.alv. (liite 6).

Peruskorjauksen ja laajennustyon rakennuksen arvoa korottava vaikutus
Arviomme mukaan laajennusty6 korottaa rakennuksen arvoa tdysmaaraisesti.
Arviomme mukaan peruskorjaustyo korottaa rakennuksen arvoa 25 % vastaavan tilan uudisarvosta.

Laadittujen suunnitelmien mukaan hankkeen peruskorjauksen osuus koko hankkeen kustannusarviosta on
noin 1.000.000 euroa sis. alv. Taten laajennuksen osuus koko hankkeen kustannusarviosta on 21.047.818 —
1.000.000 = 20.047.818 euroa sis. alv.

Rakennuksen vakuusarvo

Rakennuksen vakuusarvo on rakennuksen kaypa arvo, kun vakuudeksi tuleva rakennettava kohde on
valmistunut. Edelld mainittu perustuu Finanssivalvonnan ohjeeseen 3/2015 (pvm. 25.11.2015).

Rakennuksen vakuusarvo rakennettavan kohteen valmistuttua on kasityksemme mukaan siten

e Rakennuksen nykyarvo: 25.635.416 euroa sis.alv.
e Peruskorjausosuuden nykyarvoa korottava osuus (25%): 250.000 euroa sis.alv.
e laajennusosuuden arvo 20.047.818 euroa sis.alv.

Yhteensa: 45.933.234 euroa sis.alv.



Rakennuksen vield kdyttamaton vakuusarvo on kasityksemme mukaan 45.933.234 euroa - 19.525.000
euroa =21.422.818 euroa, kun Haahtela-indeksi on 119.

Edellad olevan perusteella rakennuksen viela kayttamaton vakuusarvo ylittaa kasityksemme mukaan nyt
kyseessa olevan laajennustyon budjetin.
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LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

TILALUETTELO JA TAVOITEHINTALASKELMA

1.9.2022 / mt

Haahtela indeksi 119

Huone nro |Huone pinta-ala yks. 119 alv.0% sis. alv. yks.
KELLARI KRS
Varasto / iv-konehuone 62,5 m?2 2 888 180522 223 847 | euroa/m2
Ldmmonjakohuone 39 m2 3 466 135175 167 617 | euroa/m2
Keittion varasto 35,5 m2 2 888 102 536 127 145 euroa/m2
Varasto 38 m2 2 888 109 757 136 099 euroa/m2
Ryhmaétyoétila 79 m?2 3 466 273 816 339531 | euroa/m2
Opo 30,5 m2 3466 105714 131 085 euroa/m2
Opo 62 m2 3466 214 893 266 468 euroa/m2
Kaytava 14,5 m2 2 888 41 881 51933 euroa/m2
Huoltovarasto 40,5 m2 2 888 116 978 145 053 euroa/m2
Varasto 14 m2 2 888 40437 50142 euroa/m2
Aula 84,5 m2 2 888 244 066 302 641 euroa/m2
Kaytava 16,5 m2 2 888 47 658 59096 | euroa/m2
Wc 2,5 m2 4621 11553 14 326 euroa/m2
Wc 2,5 m2 4621 11553 14 326 euroa/m2
Pesuhuone 2 m2 4044 8 087 10 028 euroa/m2
Sosiaalitila 6 m2 3466 20796 25787 | euroa/m2
Varasto 6,5 m2 2 888 18774 23280 euroa/m2
Wc 2,5 m2 4621 11553 14 326 euroa/m2
Kaytava 31,5 m2 2 888 90983 112 819 euroa/m2
Varasto 6 m2 2 888 17 330 21489 euroa/m2
Varasto 6 m2 2 888 17 330 21489 euroa/m2
Varasto 3 m2 2 888 8 665 10 745 euroa/m2
Porrashuone A 24 m2 3466 83184 103 149 euroa/m2
Uimahalli 602 m2 5777 3477573 4312190 | euroa/m2
Varasto 39,5 m2 2 888 114 090 141 471 euroa/m2
Uimavalinevarasto 9 m2 2 888 25995 32234 euroa/m2
Loylyhuone 13,5 m?2 3 466 46 791 58021 | euroa/m2
Wc 5,5 m2 4621 25417 31518 euroa/m2
Pesuhuone 39 m2 4044 157 704 195553 euroa/m2
Wc 2,5 m2 4621 11553 14 326 euroa/m2
Wc 1 m2 4621 4621 5730 euroa/m2
Pukuhuone 59,5 m2 2 888 171 857 213 102 | euroa/m2
Naulakot 40 m2 2 888 115534 143262 | euroa/m2
Porrashuone 21,5 m2 3466 74 519 92 404 euroa/m2
Pukuhuone 31 m2 2 888 89539 111028 | euroa/m2
Pesuhuone 27,5 m2 4044 111 201 137 890 euroa/m2
Wc 3,5 m2 4621 16 175 20 057 euroa/m2
Loylyhuone 10,5 m?2 3 466 36 393 45128 | euroa/m2
Inva-wc 3 m2 4621 13 864 17 191 euroa/m2
Kaytava 2 m2 2 888 5777 7 163 euroa/m2
Siivouskomero 5 m2 2 888 14 442 17 908 euroa/m2
VSS 148 m2 3466 512971 636 084 | euroa/m?2
VSS / Sulkuhuone 11 m?2 3 466 38126 47 277 | euroa/m2
VSS / Sulkuhuone 11 m?2 3 466 38126 47 277 | euroa/m2
VSS / Sulkuhuone 11 m?2 3 466 38126 47 277 | euroa/m2
0107|Tekstiilityo 64,5 m2 3466 223 558 277 212 euroa/m2
0108[Monitoimitila 81,5 m2 3466 282 481 350276 euroa/m2
0101|Kotitalousluokka 98,5 m2 5777 569 005 705566 | euroa/m2
0104(IV-konehuone 2,5 m2 2 888 7221 8954 | euroa/m2
0102|Tuulikaappi 3 m?2 2 888 8 665 10 745 | euroa/m?2
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2132|wc 2 m2 4621 9243 11461 euroa/m2
2101|Pesuhuone 10,5 m2 4044 42 459 52 649 euroa/m2
2102|Pukuohuone 55,5 m2 2 888 160 303 198 776 euroa/m2
2104|wc 3 m2 4621 13 864 17 191 euroa/m2
2105|wc 2,5 m2 4621 11553 14 326 euroa/m2
2106|Varasto 6 m2 2 888 17 330 21489 euroa/m2
2107|Porrashuone 15,5 m2 3466 53723 66 617 euroa/m2
2108 |Opettajan pukuhuone 3,5 m?2 3 466 12131 15043 | euroa/m2
2109|Suihku 2,5 m2 4044 10 109 12535 | euroa/m2
2110|Kaytava 10,5 m2 2 888 30328 37606 | euroa/m2
2111|Ilv-konehuone 61,5 m2 2311 142 107 176 212 euroa/m2
2112|Kaytava 10,5 m2 2 888 30328 37606 | euroa/m2
2113|Pukuhuone 55 m2 2 888 158 859 196985 | euroa/m?2
2114|Wc 3,5 m2 4621 16 175 20057 | euroa/m2
2115|Wc 2,5 m2 4621 11553 14326 | euroa/m2
2116|Pesuhuone 9 m2 4044 36 393 45128 euroa/m2
2117|Siivoushuone 2,5 m2 3466 8 665 10 745 euroa/m2
2118|Opettajan pukuhuone 3,5 m?2 3 466 12131 15043 | euroa/m2
2119|Suihku 2 m2 4044 8087 10028 | euroa/m2
2120|Porrashuone 17 m2 3466 58 922 73 064 euroa/m2
keskim. alv.0% sis. alv.
Nykyinen yhteensa: 7061 m2 3688 27 564 964 34 180 555
Korjaus pros. alv.0% sis. alv.
Korjattu (ikdkorjaus) 75% 20673723 25635416
LAADITTUJEN SUUNNITELMIEN PERUSTEELLA 1.9.2022 TEHTY RAKENNUSOSA-ARVIO LASKENTA:
sis. alv.
Hankkeen kokonaiskustannus (euroa) 19 150 000
Hankesuunnitelmasta poiketen hanke kohdistuu uudisrakentamiseen siten etta:
sis. alv.
Peruskorjauksen osuus: 1000 000
Laajennuksen osuus: 18 150 000
HANKKEEN VAKUUSARVIOTA KOROTTAVA VAIKUTUS:
sis. alv. sis. alv.
Peruskorjausosuus (25 %) kun indeksi 119 250 000
Laajennusosuus (100 %) kun indeksi 119 18 150 000
Yhteensa (kun indeksi 119):| 18 400 000
sis. alv.

Vakuusarvo yhteensa (kun indeksi 119):

44 035416 euroa
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Kustannustieto 2022 © Haahtela-kehitys Oy

TAKU ™ RAKENNUSOSA-ARVIO

1.9.2022
Sivu 1/2
Projektijohtaja Markku Toivola
WSP Finland Oy
Hanke: Vaihe: Alustavaa urakkalaskentatasoa
315008 5 Lauttasaaren yhteiskoulu Paikkakunta: Helsinki
laajennus” ver 5 Hialahtela-ind.: 112,0 /1.2022
Hintataso: 119,0 / 9.2022
Laajuus: 0 brm2
Isokaari 19
PERUSTAMISKUSTANNUKSET
Talo 80 -nimikkeistd € €/brm2 % Vrt €/brm?
B1 Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu ja tutkimukset 749 000 749 181 49
Rakennuttaminen ja valvonta 314 000 314 440 2,0
Liittymismaksut 10 000 10 000 01
Muut rakennuttajan kustannukset 155 000 154 884 1,0
Yhteensd 1229 000 1228 505 8,0
B2 Rakennustekniset tyot
1 Aluetyot 295 000 294 789 1,9
1 Rakennuksen maatyot 128 000 127 891 0,8
2 Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 62 000 61 500 0,4
3 Runko- ja vesikattorakenteet 3 685 000 3 685 466 23,9
4 Téaydentavit rakenteet 1311 000 1310 897 8,5
5 Sisdpuoliset pintarakenteet 638 000 638 435 4,1
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 80 000 80 475 0,5
7 Konetekniset tyot 68 000 67778 0,4
8,9 Tyomaan kaytto- ja yhteiskust. 1478 000 1477 724 9,6
Kate 1523 000 1522 839 9,9
Yhteensd 9 268 000 9267 794 60,0
B3 LVI-tyot
71 Lammityslaitteet 211 000 210 746 1,4
71 Vesi- ja viemarityot 339 000 338 502 2,2
71 Muut putkity6t 8 000 8 156 01
72 Tlmanvaihtoty6t 522 000 522213 3,4
72 Saatolaitteet 171 000 170 584 1,1
72 Muut iv-ty6t 44 000 44 303 0,3
Yhteensa 1295 000 1294 505 8,4
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RAKENNUSOSA-ARVIO

Sivu 2/2

Talo 80 -nimikkeisto € €/brm2 % Vrt €/brm?
B4 Siahkotyot

Valaistus 393 000 392 854 2,5

Sahkon jakelu 409 000 409 240 2,6

Sahkokeskukset 26 000 26 093 0,2

Muu sdhko 400 000 399 899 2,6

Yhteensi 1228 000 1228 085 8,0
B5 Erillishankinnat 154 000 154 473 1,0
B1..B5 Rakennuskustannukset yhteensa 13 173 000 13 173 362 85,3
Muut kustannukset

Tontti

Toiminta varustus

Toiminnan ylldpito

Rahoitus

Hankevaraukset 2270 000 2270187 14,7
Muut kustannukset 2270 000 2270187 14,7
PERUSTAMISKUSTANNUKSET 15 444 000 15 443 548 100,0
Arvonlisdvero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 3 706 000 3706 452
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSA 19 150 000 19 150 000
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TAKU ™ RAKENNUSOSA-ARVIO

1.9.2022
Sivu 1/30
Projektijohtaja Markku Toivola
WSP Finland Oy
Hanke: Vaihe: Alustavaa urakkalaskentatasoa
315008 5 Lauttasaaren yhteiskoulu Paikkakunta: ~ Helsinki
Iaajennu s" ver 5 H'aahtela-ind.: 112,0/1.2022
Hintataso: 119,0/9.2022
Laajuus: 0brm2
Isokaari 19
RAKENNUSOSA-ARVIO
Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
RAKENNUSOSAT
ALUEOSAT
111 Maaosat
1111 Raivaustehtavat m2
1112 Kaivannot rm2 118 835
VSS maankaivuu (ARVIO! ei lask.) era* 1 84 242 84 242
Salaoja kaivu, US-linja, syv. 2.5m,kulj.5jm 150 102 15 356
rak.sisdp.kaivuu ahdas K.krs osal m2 28 133 3723
rak.sisdp.kaivuu ahdas K krs osa2 m2 53 133 7048
rak.sisdp.kaivuu ahdas K krs osa3 m2 134 63 8 466
1113 Kanaalit rm2
1114 Tayttoosat rm2 9 056
rak. sisap.taytto K.krs osa 1 m2* 28 42 1179
rak. sisdp.taytto K.krs osa 2 m2* 53 42 2232
rak. sisdp.taytto K.krs osa 3 m2* 134 42 5644
1115 Penkereet rm2
1116 Kuivatusosat rm2 47 386
Salajitus era*® 150 316 47 386
Salaojakaivot era*
1117 Erityiset maaosat brm?2
Maaosat 175 277

112 Tuennat ja vahvistukset

1121 Paalut rm2
1122 Tuennat brm2
1123 Vahvistukset rm2
1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset brm?2

Tuennat ja vahvistukset

113 Paillysteet
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Sivu 2/30
Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
1131 Liikennealueiden paéllysteet urm?2
1132 Paikoitusalueiden paallysteet urm?2 41749
paikoitusalueen palautus era*® 1 41749 41749
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden paéllysteet urm?2
1134 Kasvillisuus urm2 10 530
nurmikkoalueiden palautus m2 500 21 10 530
1135 Erityisalueiden paéllysteet eréd
Paallysteet 52279
114 Alueen varusteet
1141 Talovarusteet brm?2
1142 Oleskeluvarusteet brm?2
1143 Leikkivarusteet erd
1144 Alueopasteet erd
1145 Erityiset aluevarusteet era
Alueen varusteet
115 Alueen rakenteet
1151 Pihavarastot brm2
1152 Pihakatokset brm?2
1153 Aidat ja tukimuurit brm?2 15434
luode tukimuuri 2m betonipint. m2* 40 257 10 289
luode tukimuuri 2m betonipint. m2* 20 257 5145
1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit brm?2 179 690
ulkoportaat korjaustyo m2* 175 105 18 428
ulkoterassi korjaustyo m2* 700 158 110 567
ulkokatos korjaustyo m2* 270 157 42270
uusi betoniporras luode sis.k. era*® 1 3159 3159
terdsportaat lounas ja luode era*® 2 2106 4212
betoniportaat koillinen korjaus era*® 2 527 1053
1155 Alueen pysdkointirakenteet brm?2
1156 Erityiset aluerakenteet brm?2
Alueen rakenteet 195124
Alueosat 422 680
TALO-OSAT
121 Perustukset
1211 Anturat rm2 14 430
nyk. arnturan vahvennus osal kpl.* 4 632 2527
nyk. arnturan vahvennus osa2 kpl.* 3 632 1895
nyk. arnturan vahvennus osa3 kpl.* 4 632 2527
pil.ant.(1,75x1,75x0,55 m3) osa 1 kpl* 4 748 2992
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Sivu 3/30
Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
pil.ant.(1,75x1,75x0,55 m3) osa 2 kpl* 6 748 4 488
1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit ~ rm2
1213 Erityiset perustukset rm2
Perustukset 14 430
122 Alapohjat
1221 Alapohjalaatat rm2 250 163 40752
anturavahvennusalueen purku kpl. 11 1053 11 583
AP1v purku K.krs osal m2* 28 42 1179
AP1v purku K krs osa2 m2* 26 42 1095
UUSI AP1 bet+eriste K.krs osa 1 rm?2 28 95 2 654
UUSI AP1 bet+eriste K.krs osa 2 rm?2 53 95 5023
UUSI AP1 bet+eriste K.krs osa 3 rm?2 134 95 12 699
UUSI APX bet+eriste 1.krs osa 2 rm2 35 95 3317
AP2 ontelolaatta 320+tas. 1.krs 2 m2 32 100 3201
1222 Alapohjakanaalit rm2
1223 Erityiset alapohjat rm2
Alapohjat 40752
123 Runko
1231 Viestdnsuojat vssm2 6318
tb kirjattu seinét ja laatat era*®
VSS kriisinajan ovi+lapim.+luukut era*® 1 6318 6318
1232 Kantavat seinit m2 149 633
tb-seind K.krs osa 1 hissikuilu m2* 23 173 3981
oviaukon sahaus K.krs osa 1 hissik era* 1 1053 1053
tb-seina 1.krs osa 1 hissikuilu m2* 20 173 3462
oviaukon sahaus 1.krs osa 1 hissik era* 1 1053 1053
tb-seina 2.krs osa 1 hissikuilu m2* 28 173 4 847
tb-seina 3.krs osa 1 hissikuilu m2* 33 173 5713
véestosuojan seind K.krs osa 2 m2* 134 464 62 209
betoniseina K.krs osa 2 m2* 73 211 15374
vdestdsuojan poistum. K.krs osa2 m2* 41 263 10793
tb-seind 150 mm 1.krs osa 2 m2* 58 173 10 040
tb-seind 200 mm 1.krs osa 2 m2* 18 211 3791
tb-seind 150 mm 2.krs osa 2 m2* 59 173 10 213
tb-seind 200 mm 2.krs osa 2 m2* 19 211 4001
tb-seind 150 mm 2.krs osa 2 m2* 55 173 9521
tb-seind 200 mm 2.krs osa 2 m2* 17 211 3580
1233 Pilarit bm3 327738
pilarin manttelointi K krs osal kpl/kr* 3 4921 14763
pilarin manttelointi K krs osa2 kpl/kr* 10 4921 49 210
pilarin manttelointi K krs osa3 kpl/kr* 15 4921 73 815
pilarin manttelointi 1 krs osal kpl/kr* 4921 14763
pilarin manttelointi 1 krs osa2 kpl/kr* 4921 39 368
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RAKENNUSOSA-ARVIO

Sivu 4/30
Ro  Nimike Yks Maidra €/yks € €
pilarin manttelointi 1 krs osa3 kpl/kr* 7 4921 34 447
tb-pilari, 100 kg/bm3, K krs osal bm3* 1 1235 741
tb-pilari, 100 kg/bm3, K krs osa2 bm3* 1 1235 741
tb-pilari, 100 kg/bm3, 1 krs osa2 bm3* 2 1235 2965
tb-pilari, 100 kg/bm3, 1 krs osa3 bm3* 4 1235 4941
tb-pilari, 100 kg/bm3, 2 krs osal bm3* 3 1235 3088
tb-pilari, 100 kg/bm3, 2 krs osa2 bm3* 2 1235 1853
tb-pilari, 100 kg/bm3, 2 krs osa3 bm3* 4 1235 4323
tb-pilari, 100 kg/bm3, 3 krs osal bm3* 2 1235 2223
tb-pilari, 100 kg/bm3, 3 krs osa2 bm3* 1 1235 1606
teraspilari 41 kg/jm K krs osal jm* 16 259 4145
teraspilari 41 kg/jm K krs osa2 jm* 25 259 6476
teraspilari 41 kg/jm 1 krs osal jm* 18 259 4663
terdspilari 41 kg/jm 1 krs osa2 jm* 35 259 9067
teraspilari 41 kg/jm 2 krs osa2 jm* 39 259 10103
teraspilari 33 kg/jm 2 krs osa2 jm* 28 211 5897
terdspilari 33 kg/jm 2 krs osa3 jm* 24 211 5055
teraspilari 33 kg/jm 3 krs osa2 jm* 65 211 13 689
terdspilarin betonointi K krs osal jm* 16 53 842
teraspilarin betonointi K krs osa2 jm* 25 53 1316
terdspilarin betonointi 1 krs osal jm* 18 53 948
teraspilarin betonointi 1 krs osa2 jm* 35 53 1843
terdspilarin betonointi 2 krs osa2 jm* 67 53 3528
teraspilarin betonointi 2 krs osa3 jm* 24 53 1264
terdspilarin betonointi 3 krs osa2 jm* 65 53 3422
sisaanveto pilari eriste 1.krs 2 m2 35 84 2948
sisaanveto pilari verhous 1.krs 2 m2 35 105 3 686
1234 Palkit brm2 419 406
teraspalkki 150 kg/jm 1.krs osa2 jm* 58 527 30 538
terdspalkki 150 kg/jm 2.krs osal jm* 20 527 10 530
terdspalkki 150 kg/jm 2.krs osa2 jm* 98 527 51 598
teraspalkki 150 kg/jm 2.krs osa3 jm* 71 527 37 382
terdspalkki 150 kg/jm 3.krs osal jm* 20 527 10 530
terdspalkki 150 kg/jm 3krs osa2 jm* 122 527 64 234
vahvistettava tb-palkki 1 krs osal jm* 22 1053 23167
vahvistettava tb-palkki 2 krs osal jm* 22 1053 23167
vahvistettava tb-palkki 3 krs osal jm* 22 1053 23167
vahvistettava tb-palkki 1 krs osa2 jm* 114 1053 120 045
uimahallin katon vaivistus palkki jm* 60 417 25049
1235 Vilipohjat m2 360 142
Vilipohjan purku 1.krs osa 1 m2* 480 157 75147
Vilipohjan purku 1.krs osa 2 m2* 331 157 51 820
VP4 kattoiikk aukkovalu 1.krs 2 m2* 14 458 6 407
VSS yldpohjalaatta m2* 35 464 16 249
VP3 olevan laataston puhd 1krs 1 m2* 28 63 1769
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Sivu 5/30
Ro  Nimike Yks Maidra €/yks € €
VP3 olevan laataston tasoit 1krs 1 m2* 28 42 1179
Hiissi laatan sahaus+purku 1.krs 1 era* 1 3159 3159
VP4 laatan vahv.valu 50 1krs 2 m2* 185 63 11 689
VP4 kattoikk aukkovalu 1.krs 2 m2* 14 458 6 407
VP4 olevan laatast tasoit 1krs 2 m2* 185 42 7792
VP5 ontelolaatta 320+tas. 1.krs 2 m2* 64 100 6402
VP4 laatan vahv.valu 50 1krs 3 m2* 131 63 8277
VP4 kattoikk aukkovalu 1.krs 3 m2* 3 458 1373
VP4 olevan laatast tasoit 1krs 3 m2* 131 42 5518
VP3 olevan laataston puhd 2krs 1 m2* 28 63 1769
VP3 olevan laataston tasoit 2krs 1 m2* 28 42 1179
VP2 ontelolaatta 265 + tas. 2krs 1 m2* 22 95 2085
tb-laatta 265+tasoite 2.krs osa 1 m2* 4 116 463
VP6 ontelolaatta 370 + tas 2krs 2 m2* 703 100 70 326
VPX ontelolaatta 370 + tas 1krs 1 m2* 480 100 48 018
VPX ontelolaatta 370 + tas 1krs 1 m2* 331 100 33112
1236 Ylapohjat m2 950 468
nyk.vesikatt+tlammer purku kokok. =~ m2* 3591 63 226 884
kattotuolien purku m2* 3591 32 113 442
YP1 tasausvalu kokomuukoulu m2* 2752 32 86 938
YP1 PIR-lammoneriste kokomuuk. m2* 2752 53 144 896
YP1 50 villa lammoner. kokomuuk. ~ m2* 2752 26 72 448
YP2 ontelolaatta 320 2.krs osa 3 m2* 322 84 27 126
YP2 tasausvalu 2.krs osa 3 m2* 322 32 10172
YP2 PIR-lammoneriste 2.krs osa 3 m2* 322 53 16 954
YP2 50 villa-lammoner. 2.krs osa 3 m2* 322 26 8477
YP3 ontelol 200+kall 3.krs osa 1 m2* 132 84 11120
YP3 tasausvalu 3.krs osa 1 m2* 132 32 4170
YP3 PIR-lammoneriste 3.krs osa 1 m2* 132 53 6950
YP3 50 villa-lammoner. 3.krs osa 1 m2* 132 26 3475
YP4 ontelol 370 3.krs osa 2 m2* 735 100 73 527
YP4 tasausvalu 3.krs osa 2 m2* 735 32 23219
YP4 PIR-lammoneriste 3.krs osa 2 m2* 735 53 38 699
YP4 50 villa lammoner. 3.krs osa 2 m2* 735 26 19 349
Ylapohjan korjaukset (iv vuoksi arv) — erd* 1 62 623 62 623
1237 Runkoportaat kpl 76 029
porrastasanne paikallavelettu kpl. 6 1474 8 845
porrassyoksy paikallavalettu kpl* 6 11197 67 183
1238 Erityiset runkorakenteet kpl
Runko 2289 734
124  Julkisivut
1241 Ulkoseinat m2 800 777
Uusi tb 160 suurm.+eriste +tiili 130 punm?2* 224 340 76 200
Uusi US sisadanvedon alla m2* 9 340 3062
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Sivu 6/30
Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
tiiliverhouksen purku m2* 2046 42 86179
lammoneristyksen purku m2* 2046 42 86179
lammoneristys 100mm vanha siend ~ m2* 2046 84 172574
uusi tiiliverhous vanhaan seinddn m2* 2046 179 366 262
tiiliverhouksen liikuntasauma jm* 190 21 4001
KSp1 ulkopuolisten rakent.purku era*® 1 6318 6318
1242 Ikkunat m2 698 326
terdsprof ikkuna 3-las., kpa 2,0m2 m2* 810 465 376 321
selektiivilasi m2* 810 30 24138
laminoitu lasi 3+3 mm m2* 810 35 28 352
puuikk purku, karmien irroitus m2* 661 47 31 260
puuikkuna 3-las. laatu2, 2,0m2 m2* 529 352 186 411
verhous alumiiniprofiililla m2* 529 14 7 554
ulkopuite alumiinirakenteinen m2* 529 54 28 526
selektiivilasi m2* 529 30 15764
1243 Ulko-ovet kpl 106 462
puurakenteisen ulko-oven purku kpl* 6 91 544
terasrakenteisen ulko-oven purku kpl* 13 183 2383
terdsrak. ulko-ovi 9+3x24 h sisép kpl* 2 3072 6144
terdsrak. ulko-ovi 9+3x24 h luode kpl* 1 3072 3072
terasrak. ulko-ovi 10x24 sisdpiha kpl* 10 2232 22322
terdsrak. ulko-ovi 10x24 koillinen kpl* 6 2232 13393
terdsrak. ulko-ovi 10x24 koillinen kpl* 1 2232 2232
terasrak. ulko-ovi 10x24 luode kpl* 4 2232 8929
terdsrak. ulko-ovi 10x24 lounas kpl* 4 2232 8929
moottorilukko ulko-ovessa kpl* 18 1117 20103
autom. avaus tutkaohjaus kpl* 2 4 467 8934
muut ulko-ovien lukitukset kpl* 18 527 9477
1244 Julkisivuvarusteet brm2 64129
Ikkunapellit (ikkunan yldosa) jm* 600 32 18 954
Ikkunapellit (ikkunan alaosa) jm* 600 53 31591
tiiliseindn ja sokkelin rajapinta jm* 360 16 5686
vesikaton nostojen pellitys jm* 300 26 7 898
1245 Erityiset julkisivurakenteet brm?2 6 065
sisaanveto eriste 1.krs 2 m2 32 84 2696
sisaanveto verhous 1.krs 2 m2 32 105 3370
Julkisivut 1675760
125 Ulkotasot
1251 Parvekkeet m2
1252 Katokset m2 7 508
luode kevytrak. katos, terdsrunko m2* 33 228 7 508
1253 Erityiset ulkotasot brm?2 2948
lastauslaituri luoteinen julkisivu m2* 14 211 2948
Ulkotasot 10 456
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
126  Vesikatot
1261 Vesikattorakenteet m2 124 815
hoyrynsulku kermi BH1 kokotalo m2* 3951 32 124 815
1262 Raéystdsrakenteet jm 35697
Uusi tasakaton rdystés, korkea 0,6m  jm* 152 91 13900
Tasakaton rdystds muutos jm* 414 53 21798
1263 Vesikatteet m2 408 510
kumibitumikermi TL2+TL2 kokotalo m2* 3951 90 353 642
kumibitumikermi nostot kokotalo m2* 300 90 26 852
kumibitumikermi katokset m2* 313 90 28 016
1264 Vesikattovarusteet m2 8424
pollarit, tikkaat ja vastaavat era 1 8424 8424
1265 Lasikattorakenteet m2
1266 Kattoikkunat ja luukut m2 8937
savunpoistoluukku porrashuone m2* 1 1566 1566
kattoikkunat purku, aukon suojaus ~ m2* 17 211 3580
kattoikkunat kunnostus (tiiv.+pelti) =~ m2* 12 316 3791
1267 Erityiset vesikattorakenteet brm2 7306
Retermian tukir huoltotaso suojas era 1 3131 3131
Polllarit era 1 4175 4175
Vesikatot 593 688
Talo-osat 4624 821
TILAOSAT
131 Tilan jako-osat
1311 Viliseinét m2 199 823
1K met70mm 4-kipsilevya+er, 48dB ~ m2* 100 98 9793
2K met70mm 4-kipsilevya+er, 48dB ~ m2* 1000 98 97 931
3K met70mm 4-kipsilevya+er, 48dB  m2* 737 98 72175
tyonaikaiset suojaseinat era*® 1 10 530 10 530
levyseindn purku era*® 1 8350 8350
VSS verkkoseinat era* 1 1044 1044
1312 Lasivaliseinat m2 26 877
3K lasiseind kirkas lasi E160 1.0m2 m2* 10 1285 12850
3K luokan lasiseina m2* 40 292 11 690
2K luokan lasiseina m2* 8 292 2338
1313 Erityisvéliseinét m2 26 418
siirtoseind 48db m2* 20 900 17993
tyOmaan rajaaminen paroc tms era*® 1 8424 8424
1314 Kaiteet jm 8424
portaikon kaide jm* 24 263 6318
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Ro  Nimike Yks Maidra €/yks € €
kasijohde portaikossa jm* 20 105 2106
1315 Viliovet kpl 1 171 500 171 500
KK VSS Rauhanajan ovi kpl* 13 785 10 209
KK wc ov kéytaville kpl* 1 632 632
KK lankalasiovi EI30 10x21 kadyt kpl* 2 2527 5055
KK dB-ovi 9+3x21 kpl 1 2087 2087
1K Kéytavan ovi 9x21 lamin 30 dB kpl* 13 785 10 209
1K wc ov kaytaville kpl* 4 632 2527
1K Kéaytavan ovi 9+3x21 lam 30dB kpl* 1 1179 1179
1K keittion ovi,9+3x21 lujitem.ipint. ~ kpl* 1 1580 1580
1K keittion ovi, 9x21 lujitem.ipint. kpl* 1 1018 1018
2K Kéytavan ovi 9x21 lamin 30 dB kpl* 13 785 10 209
2K Kéytavan ovi 9+3x21 lam 30dB kpl* 7 1179 8 256
2K Toimiston ovi 9 lamin 34 dB kpl* 8 931 7 447
2K Tilojen vélinen ovi lamin 30 dB kpl* 12 785 9424
2K wc ov kaytavalle kpl* 11 632 6950
2K sdhkokaapin ovet kpl* 3 421 1264
2K lankalasiovi EI30 10x21 kpl* 2 2527 5055
2K palo-ovi 9x21 A 60, maal, umpi kpl* 1 863 863
2K sdhkopieli maalattu kpl* 10 164 1642
3K Kéytavan ovi 9x21 lamin 30 dB kpl* 7 785 5497
3K Kéytavan ovi 9+3x21 lam 30dB kpl* 7 1179 8 256
3K Toimiston ovi 9 lamin 34 dB kpl* 8 931 7 447
3K Tilojen vélinen ovi lamin 30 dB kpl* 10 785 7 853
3K wc ov kéytavalle kpl* 632 5055
3K sdahkokaapin ovet kpl* 421 1685
3K siivouskomeron ovi kpl* 1 632 632
3K lankalasiovi EI30 10x21 kpl* 2 2527 5055
3K sdhkopieli maalattu kpl* 14 164 2298
Lukitukset (karkea arvio) era* 1 42121 42121
1316 Erityisovet m2
1317 Tilaportaat m2
1318 Erityiset tilajako-osat brm?2
Tilan jako-osat 433 043
132 Tilapinnat
1321 Lattioiden pintarakenteet m2
1322 Lattiapinnat m2 175514
Pinnan 1k 1 m2
3K OT linoleum 2,5mm, monivar m2* 65 44 2 829
3K OPO1 linoleum 2,5mm, monivar ~ m2* 14 44 614
3K OPO2 linoleum 2,5mm, monivar ~ m2* 16 44 702
3K OPO3 linoleum 2,5mm, monivar ~ m2* 13 44 570
3K OPO4 linoleum 2,5mm, monivar ~ m2* 16 44 702
3K Odotus linoleum 2,5mm, monivar m2* 22 44 965
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3K Siivous epoksipinnoite 4mm m2* 4 62 249
3K WC1 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
3K WC2 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
3K WCS3 ker laattat+vesieristys m2* 2 101 202
3K WC4 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
3K OT linoleum 2,5mm, monivar m2* 58 44 2544
3K OT linoleum 2,5mm, monivar m2* 70 44 3070
3K OT linoleum 2,5mm, monivar m2* 70 44 3070
3K OT linoleum 2,5mm, monivar m2* 69 44 3026
3K Kaytava linoleum 2,5mm, moni. m2* 146 44 6403
3K IVKH epoksipinnoite 4mm m2* 68 62 4225
3K OT linoleum 2,5mm, monivar m2* 67 44 2939
3K OT linoleum 2,5mm, monivar m2* 75 44 3289
3K OT linoleum 2,5mm, monivar m2* 64 44 2 807
3K Psyk linoleum 2,5mm, monivar m2* 13 44 570
3K Kuraat linoleum 2,5mm, monivar m2* 16 44 702
3K Lepoh linoleum 2,5mm, monivar —m2* 14 44 614
3K Terveyd linoleum 2,5mm, monivar m2* 22 44 965
3K WCLE ker.laatta+vesieristys m2* 7 101 657
3K Odotus linoleum 2,5mm, monivar m2* 22 44 965
3K WCS5 ker laattat+vesieristys m2* 2 101 202
3K WC6 ker laattat+vesieristys m2* 2 101 202
3K WC7 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
2K FyKe linoleum 2,5mm, monivar m2* 87 44 3816
2K BiGe3 linoleum 2,5mm, monivar — m2* 89 44 3903
2K BiGel linoleum 2,5mm, monivar  m2* 70 44 3070
2K BiGety®6t linoleum 2,5mm, monivar m2* 38 44 1667
2K Pienryhma linoleum 2,5mm moniv m2* 20 44 877
2K BiGe2 linoleum 2,5mm, monivar  m2* 70 44 3070
2K Aula linoleum 2,5mm monivar m2* 119 44 5219
2K OT linoleum 2,5mm, monivar m2* 70 44 3070
2K BiGe4 linoleum 2,5mm, monivar — m2* 102 44 4474
2K Kaytava linoleum 2,5mm, monivar m2* 245 44 10 745
2K Aula linoleum 2,5mm, monivar m2* 31 44 1360
2K WC1 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
2K WC2 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
2K WC3 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
2K WC4 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
2K WCS5 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
2K WC6 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
2K WC7 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
2K WCS8 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
2K WC9 ker laattatvesieristys m2* 2 101 202
2K WCI10 ker laatta+vesieristys m2* 2 101 202
2K WC11 ker laatta+vesieristys m2* 2 101 202
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2K BiGe5 linoleum 2,5mm, monivar — m2* 95 44 4167
2K FyKe pieni linoleum 2,5mm, moniv m2* 64 44 2 807
2K FyKe pieni linoleum 2,5mm, moniv m2* 64 44 2 807
2K FyKe suuri linoleum 2,5mm, moniv m2* 94 44 4123
2K Kemi var linoleum 2,5mm, monivarm2* 36 44 1579
2K FyKe ty6til linoleum 2,5mm, moniv m2* 20 44 877
1K Ruokalan laajennus linoleum m2* 400 44 17 543
1K Keittion laajennus akryylibet. m2* 80 75 5981
1K Porrashuone ja tuulikaappi bet. m2* 60 105 6318
1K WC1 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202
1K WC2 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202
1K WC3 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202
1K WC4 ker.laatta+vesieristys m2* 2 101 202
1K Opett tilat esim. tuftattu matto m2* 350 57 20083
K WC ker.laattat+vesieristys m2* 6 101 607
K Véestonsuoja maalaus m2* 220 21 4633
K Lattiamaalaus m2* 300 53 15795
Pinnan 1k 2 m2

Pinnan 1k 3 m2

Pinnan 1k 4 m2

Pinnan 1k 5 m2

Pinnan 1k 6 m2

Pinnan 1k 7 m2

Pinnan 1k 8 m2

Pinnan 1k 9 m2

Pinnan 1k 10 m2

1323 Sisakattorakenteet m2 317 326

3K OT alakatto m2* 65 99 6395
3K OPO1 alakatto m2* 14 99 1388
3K OPO2 alakatto m2* 16 99 1586
3K OPO3 alakatto m2* 13 99 1289
3K OPO4 alakatto m2* 16 99 1586
3K Odotus alakatto m2* 22 99 2181
3K Siivous tasoitetmaalaus m2* 4 21 84
3K WC1 alakatto m2* 2 74 147
3K WC2 alakatto m2* 2 74 147
3K WC3 alakatto m2* 2 74 147
3K WC4 alakatto m2* 2 74 147
3K OT alakatto m2* 58 99 5751
3K OT alakatto m2* 70 99 6941
3K OT alakatto m2* 70 99 6941
3K OT alakatto m2* 69 99 6 842
3K Kéytava alakatto m2* 146 99 14 476
3K IVKH alakatto m2* 68 105 7 161
3K OT alakatto m2* 67 99 6 643
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3K OT alakatto m2* 75 99 7 436
3K OT alakatto m2* 64 99 6 346
3K Psyk alakatto m2* 13 99 1289
3K Kuraat alakatto m2* 16 99 1586
3K Lepoh alakatto m2* 14 99 1388
3K Terveyd alakatto m2* 22 99 2181
3K WCLE alakatto m2* 7 74 479
3K Odotus alakatto m2* 22 74 1622
3K WC5 alakatto m2* 2 74 147
3K WC6 alakatto m2* 2 74 147
3K WC7 alakatto m2* 2 74 147
2K FyKe alakatto m2* 87 99 8 626
2K BiGe3 alakatto m2* 89 99 8825
2K BiGel alakatto m2* 70 99 6941
2K BiGety®6t alakatto m2* 38 99 3768
2K Pienryhma alakatto m2* 20 99 1983
2K BiGe2 alakatto m2* 70 99 6941
2K Aula alakatto m2* 119 99 11 799
2K OT alakatto m2* 70 99 6941
2K BiGe4 alakatto m2* 102 99 10 114
2K Kaytava alakatto m2* 245 99 24 292
2K Aula alakatto m2* 31 99 3074
2K WC1 alakatto m2* 2 74 148
2K WC2 alakatto m2* 2 74 148
2K WC3 alakatto m2* 2 74 148
2K WC4 alakatto m2* 2 74 147
2K WC5 alakatto m2* 2 74 147
2K WC6 alakatto m2* 2 74 147
2K WC7 alakatto m2* 2 74 147
2K WC8 alakatto m2* 2 74 147
2K WC9 alakatto m2* 2 74 147
2K WC10 alakatto m2* 2 74 147
2K WC11 alakatto m2* 2 74 147
2K BiGe5 alakatto m2* 95 99 9420
2K FyKe alakatto m2* 64 99 6 346
2K FyKe alakatto m2* 64 99 6 346
2K FyKe alakatto m2* 94 99 9320
2K Kemi var alakatto m2* 36 99 3569
2K FyKe tyo6til alakatto m2* 20 99 1983
1K Ruokalan laajennus alakatto m2* 400 99 39 661
1K Keittion laajennus alakatto m2* 80 147 11794
1K Porrashuone akustointi m2* 60 84 5055
1K WC1 alakatto m2* 2 74 147
1K WC2 alakatto m2* 2 74 147
1K WCS3 alakatto m2* 2 74 147
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1K WC4 alakatto m2* 2 74 147
1K Opett tilat katon pesu m2* 350 11 3 686
K Véestonsuoja maalaus m2* 220 21 4633
K WC alakatto m2* 6 74 445
Vanhaosa 3K 305 alakatto m2* 62 78 4853
Vanhaosa 3K 307 alakatto m2* 63 78 4932
Vanhaosa 3K 309 alakatto m2* 63 78 4932
Vanhaosa 3K 310 alakatto m2* 60 78 4697
Vanhaosa 3K 312 alakatto m2* 63 78 4932
Vanhaosa 3K 313 alakatto m2* 33 78 2 583

1324 Sisdkattopinnat m2
Pinnan 1k 1 m2
Pinnan 1k 2 m2
Pinnan 1k 3 m2
Pinnan 1k 4 m2
Pinnan 1k 5 m2

1325 Seinien pintarakenteet m2

1326 Seindpinnat m2 145 595
Pinnan 1k 1 m2
1K tasoitus + maalaus m2* 1000 21 21 060
2K tasoitus + maalaus m2* 2000 21 42121
3K tasoitus + maalaus m2* 1480 21 31169
3K WCI ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
3K WC2 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
3K WCS3 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
3K WC4 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
3K WCLE ker laattatvesieristys m2* 7 101 657
3K WCS5 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
3K WC6 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
3K WC7 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
3K Kasienepesualtaid.laatoitus m2* 3 101 303
2K WC1 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
2K WC2 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
2K WC3 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
2K WC4 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
2K WCS5 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
2K WC6 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
2K WC7 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
2K WCS8 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
2K WC9 ker laattatvesieristys m2* 13 101 1314
2K WCI10 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1314
2K WC11 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1314
2K Altaiden.laatoitus m2* 80 101 8087
1K WC1 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1314
1K WC2 ker laatta+vesieristys m2* 13 101 1314
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1K WCS3 ker laattat+vesieristys m2* 13 101 1314
1K WC4 ker laattat+vesieristys m2* 13 101 1314
1K Keittiomuutoksen.laatoitus m2* 50 101 5055
K WC ker laattatvesieristys m2* 21 101 2123
K Véestonsuoja maalaus m2* 130 21 2738
Porrashuone maalaus m2* 160 21 3370
Pinnan lk 2 m2
Pinnan 1k 3 m2
Pinnan lk 4 m2
Pinnan lk 5 m2
1327 Erityiset tilapinnat m2
Tilapinnat 638 435
133 Tilavarusteet
Tilaluettelon mukaan m2
1331 Vakiokiintokalusteet m2 23 256
1K seindkaappithyllyt hl4 kpl* 8 172 1372
2K seindkaappithyllyt hl4 kpl* 51 172 8749
2K magneettitussitaulu kpl* 10 316 3159
3K seindkaappithyllyt hl4 kpl* 32 172 5490
3K allastasto ja kaappi kpl* 2 421 842
3K magneettitussitaulu kpl* 7 316 2211
1K hyllykaappittyopoytda hl3 kpl* 3 139 418
1K laatikosto +ty&pdyta hl3 kpl* 1 165 165
1K seindkaappi+hyllyt hl3 kpl* 7 121 850
1332 Erityiskiintokalusteet m2 28221
2K opettajan allastasto kpl* 9 842 7582
2K oppilaiden allastasto kpl* 49 421 20 639
1333 Varusteet m2 21515
VSS kriisinajan varusteet era*® 1 15795 15795
2K kemiallisen varaston hyllyt era*® 1 2106 2106
3K siivouskomeron hyllyt era*® 1 211 211
1K wc varusteet era*® 4 53 211
2K wc varusteet era*® 11 53 579
3K wc varusteet era*® 8 53 421
Ensiapukaappi 2.krs jm* 7 313 2192
1334 Vakiolaitteet m2 4324
1K jadkaappi/pakastekaappi 350 1 kpl* 1 837 837
1K astianpesukone, vaativa kpl* 1 1011 1011
2K astianpesukone opetus kpl* 2 835 1670
1K sahkoliesi, 4 levyd, paistinuuni kpl* 1 403 403
1K mikoraaltouuni kpl* 1 403 403
1335 Tilaopasteet m2 3159
opasteet era 1 3159 3159
1336 Erityiset tilavarusteet m2



Kustannustieto 2022 © Haahtela-kehitys Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Sivu 14/30
Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
Tilavarusteet 80 475
134 Muut tilaosat
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet m2
1342 Tulisijat ja savuhormit kpl
1343 Muut erityiset tilaosat kpl
Muut tilaosat
135 Tilaelementit
1351 Kylpyhuone-elementit m2
1352 Kylméhuone-elementit m2
1353 Saunaelementit m2
1354 Talotekniikan tilaelementit m2
1355 Hormielementit m2
1356 Erityiset tilaelementit m2
Tilaelementit
Tilaosat 1151953
TEKNIIKKAOSAT
PUTKIOSAT
211 Limmitys
2111 Lammon alueosat brm2 15 656
Uusi kaukolampoliittyma era*® 1 15 656 15 656
2112 Lammon tuotantolaitteet rm3 57 404
Uusi kaukoldammon alakeskus rm3* 11 000 5,2 57 404
2113 Lammon siirtoputkisto brm2 82975
lampdjohdot, julkinen rak. brm2* 3000 22 66 568
termostaattiventtiilit hum?2* 3000 5,5 16 407
2114 Lammonluovuttimet brm2 54711
radiaattorit, julk.rak. v brm2* 3000 13 40016
tuulikaapin kiertoilmakoje kpl* 6 2 449 14 695
2115 Erityinen lammitys brm?2
Lammitys 210 746
212 Kylmi
2121 Kylmén alueosat brm2
2122 Kylmén tuotantolaitteet brm2
2123 Kylmén siirtoputkisto brm2
2124 Kylménluovuttimet kpl
2125 Erityinen kylma brm2 3131
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Keittion jadhdytys (split / ilmaldmp)  erd* 1 3131 3131
Kylma 3131
213 Kayttovesi
2131 Kayttoveden alueosat brm?2 15 656
Kayttovesiliittyma erd* 1 15 656 15 656
2132 Kayttoveden tuotantolaitteet brm?2
2133 Kayttovesiverkosto brm2 51977
vesijohdot tsto/koulu 0,04 pist/brm2  brm2* 3000 15 45370
vesijohtojen purku, keskitetty hum?2* 1500 44 6 607
2134 Erityinen kayttovesi brm?2
Kayttovesi 67 633
214 Jatevesi
2141 Jateveden alueosat brm2
2142 Jatevesiverkosto brm2 77 026
viemdriputkisto, tsto/koulu 0,04 pist/brbrm2* 3000 20 61370
keittion lattiakaivot era*® 1 10 437 10 437
jatevesiviemarien purku era”® 1 5219 5219
2143 Jateveden kasittely brm?2 15087
rasvanerotuskaivo 13 1/s kpl* 1 15 087 15 087
2144 Erityinen jatevesi brm?2
Jatevesi 92113
215 Vesi- ja viemarikalustus
2151 Hanat ja sekoittajat kpl 112 424
pesuallas, termost.sek.3 krs kpl* 7 743 5199
pesuallas, termost.sek.2 krs kpl* 12 743 8913
pesuallas, termost.sek K.krs kpl* 1 743 743
inva-pesualtaan lisdhinta 3 krs kpl* 1 948 948
inva-pesualtaan lisdhinta 2 krs kpl* 2 948 1897
inva-pesualtaan lisdhinta K krs kpl* 1 948 948
hatasuihku varustein 2.krs kpl* 5 1374 6 868
lab.allas 3-hanalla 2.krs kpl* 60 1374 82415
pesukonehana 2 krs opetus kpl* 2 510 1020
pesukonehana 1.krs kpl* 1 510 510
suihkukaappi 1-otes. 2.krs kpl* 1 2961 2961
2152 Pesu- ja we-kalusteet kpl 17 873
WC-kulho/virtsalo 3.krs kpl* 5 680 3401
WC-kulho/virtsalo 2.krs kpl* 9 680 6122
W(C-istuin inva 3.krs kpl* 1 2087 2087
W(C-istuin inva 2. krs kpl* 2 2087 4175
W(C-istuin inva K krs kpl* 1 2087 2087
2153 Laitteiden liitokset LV-jarjestelmiin brm?2 4175
Keittion kayttovesi erd 1 4175 4175
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2154 Erityinen vesi- ja viemarikalustus brm?2
Vesi- ja viemarikalustus 134 471
216 Sadevesi
2161 Alueen sadevesijarjestelmat urm?2 23 410
muov.sadevesik.+kansi 3 m kpl* 10 715 7146
sadevesiviemari jm* 500 24 11857
rannikaivo, lisdhinta (katokset) kpl* 20 220 4408
2162 Rakennuksen sadevesijarjestelmét brm?2 20 874
sisdp.sad.viem.4 krs.rak brm?2* 4 000 52 20 874
2163 Erityiset sadevesijarjestelmat brm?2
Sadevesi 44 285
217  Erityiset putkiosat
2171 Palontorjuntajérjestelméat brm?2 5025
pikapaloposti 30m letkua 3 .krs kpl 1 1511 1511
pikapaloposti 30m letkua 2. krs kpl 1 1511 1511
pikapaloposti 30m letkua K.krs kpl 1 1511 1511
CO2-sammutin (AB-1II-E ) 3.krs kpl 1 245 245
CO2-sammutin (AB-1II-E ) 2.krs kpl 1 245 245
2172 Hoyryjérjestelmat brm?2
2173 Kaasujdrjestelmaét brm?2
2174 Muut putkijarjestelmat brm?2
2175 Muut putkiosat brm?2
Erityiset putkiosat 5025
Putkiosat 557 404
ILMANVAIHTO-OSAT
221 Tuloilma
2211 Tuloilman alueosat brm?2
2212 Tuloilmakoneet kpl 2 61735 123 470
tuloilmakojeiden purku kpl* 1 1554 1554
101 TK012,5m3/s kpl* 1 10 957 10957
101 TK 01 glykolipatteri LTO 3 kpl* 1 20 536 20 536
101 TK 01 neulaputkipatteri, lisdh. kpl* 1 10 458 10 458
101 TK 01 jalkilammitysyksikko 3~ kpl* 1 3803 3803
102TK013,5m3/s kpl* 1 12750 12750
102 TK 01 levylammonvaihdin kpl* 1 14 261 14 261
102 TK 01 jalkilammitysyksikko 4  kpl* 1 3803 3803
103TK012,5m3/s kpl* 1 10 957 10 957
103 TK 01 levylammonvaihdin LTO 3 kpl* 1 12169 12169
103 TK 01 jalkilammitysyksikké 3~ kpl* 1 3803 3803
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190 TK 01 0.01 m3/s kpl 1 5298 5298
190 TK 01 py¢riva kiekko LTO 0.5 kpl 1 10 078 10 078
190 TK 01 jalkilammitysyksikké 0.5  kpl* 1 1901 1901
190 TK 01 sdhkdinen jalkilammitysyks. kpl* 1 1141 1141
2213 Tuloilmakanavat brm?2 140 473
K krs tuloilmakanava @NNN jm* 50 104 5219
1.krs tuloilmakanava GNNN jm* 100 209 20 874
2 krs tuloilmakanava @200 jm* 15 63 939
2 krs tuloilmakanava @315 jm* 153 73 11178
2 krs tuloilmakanava @400 jm* 66 125 8266
2 krs tuloilmakanava @500 jm* 33 157 5166
3.krs tuloilmakanava @200 jm* 15 63 939
3.krs tuloilmakanava @315 jm* 112 73 8183
3.krs tuloilmakanava @400 jm* 36 125 4509
3.krs tuloilmakanava @500 jm* 33 157 5166
K krs ddnenvaimentimet NN jm* 2 313 626
1.krs IMS + ddanenvaimentimet NN jm* 5 522 2609
2 krs IMS + danenvaimentimet NN jm* 10 522 5219
3.krs IMS + ddnenvaimentimet NN jm* 10 522 5219
Vanha osa tuloilmakan. 455 er jm* 80 417 33399
Saatopellit era*® 100 125 12 525
Palopellit era*® 20 522 10 437
2214 Tuloilmanpéatelaitteet brm?2 71077
suurkeitt. huuva poisto-ja sis.puh. 4 era 1 20 874 20 874
K krs tuloilmaelin NN erd 20 209 4175
1.krs tuloilmaelin NN era 40 417 16 699
2.krs tuloilmaelin luokka era 33 417 13777
3.krs tuloilmaelin luokka era 26 417 10 855
Katto krs tuloilma kpl. 9 522 4697
2215 Erityinen tuloilma brm?2 5164
hissikonehuoneen ja -kuilun IV (pieni) kpl* 1 989 989
liitt. luokkien olem.ol. iv-koneisiin era”® 1 4175 4175
Tuloilma 340 184
222 Poistoilma
2221 Poistoilman alueosat brm?2
2222 Poistoilmakoneet kpl 26 189
101 PK012,5m3/s kpl* 1 7221 7221
102 PK 01 3,5m3/s kpl* 1 8392 8392
103 PK 012,5m3/s kpl* 1 7221 7221
190 PK 010,01 m3 /s kpl* 1 3354 3354
2223 Poistoilmakanavat brm?2 113 932
K krs poistoilmakanava GNNN jm* 50 104 5219
1.krs poistoilmakanava @NNN jm* 100 209 20 874
2 krs poistoilmakanava 3125 jm* 2 63 125
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
2 krs poistoilmakanava 3160 jm* 20 63 1252
2 krs poistoilmakanava 3200 jm* 6 63 376
2 krs poistoilmakanava 3250 jm* 7 68 475
2 krs poistoilmakanava 3315 jm* 56 73 4091
2 krs poistoilmakanava 3400 jm* 10 125 1252
2 krs poistoilmakanava 3500 jm* 20 157 3131
3.krs poistoilmakanava 3125 jm* 2 63 125
3.krs poistoilmakanava @160 jm* 20 63 1252
3.krs poistoilmakanava 3200 jm* 63 376
3.krs poistoilmakanava 3250 jm* 7 68 475
3.krs poistoilmakanava 3315 jm* 56 73 4091
3.krs poistoilmakanava 3400 jm* 10 125 1252
3.krs poistoilmakanava 3500 jm* 37 157 5793
K krs ddnenvaimentimet NN jm* 2 313 626
1.krs IMS + ddnenvaimentimet NN jm* 5 522 2609
2 krs IMS + danenvaimentimet NN jm* 10 522 5219
3.krs IMS + ddnenvaimentimet NN kpl. 10 522 5219
Kuilut poistoilmakanava @700 jm* 20 522 10 437
Vanha osa poistoilmakan. 450 jm* 80 157 12 525
liitt. luokkien olem.ol. iv-koneisiin era*® 1 4175 4175
Saatopellit era*® 100 125 12 525
Palopellit era*® 20 522 10 437
2224 Poistoilman péaatelaitteet brm?2 86211
K krs poistoilmaelin NN era 20 209 4175
1.krs poistoilmaelin NN erd 40 417 16 699
2 krs poistoilmaelin luokka era 25 417 10 437
3.krs poistoilmaelin luokka era 20 417 8350
3.krs poistoilmaelin wc lautanen era 13 209 2714
Katto krs Eymat kpl. 9 522 4697
vetokaappi, oppilaat 2.krs kpl 10 2609 26 093
vetokaappi, opettaja 2.krs kpl 5 2609 13 046
2225 Erityinen poistoilma brm?2
Poistoilma 226 332
223  Erityiset ilmanvaihto-osat
2231 Erityiset ilmastointijarjestelmét brm?2
2232 Erityiset ilmastointilaitteet brm?2
Erityiset ilmanvaihto-osat
Ilmanvaihto-osat 566 516

SAHKOOSAT

231 Sihkoenergian tuotto ja syotto
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Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
2311 Muuntamo erd
2312 Padkeskus brm?2 26 093

paakeskuksen tyot (liitt / laajennus)  erd 1 26 093 26 093
2313 Varavoima erd
2314 Kayttomaadoitus erd
2315 Erityinen sahkon tuotto erd

Sahkdenergian tuotto ja syottd 26 093

232 Sihkon asennusreitit ja jakelu
2321 Sahkon asennusreitit brm?2 306 434

3.KRS

Sahkohyllyt 600 jm* 54 157 8 454

Sihkohyllyt 400 jm* 35 136 4749

Sihkahyllyt 200 jm* 400 120 48011

Sahkohyllyt IV-konehuone jm* 20 136 2714

Sahkokouru jm* 300 157 46 967

2. KRS

Sihkohyllyt 600 jm* 80 157 12525

Sahkohyllyt 400 jm* 55 136 7 463

Sahkohyllyt 200 jm* 450 115 51 664

Sahkokouru jm* 350 157 54795

1.KRS

Sahkohyllyt 600 jm* 50 157 7828

Sahkohyllyt 400 jm* 50 136 6784

Sihkahyllyt 200 jm* 200 11 2296

Sahkokouru jm* 40 157 6262

K.KRS

Sahkohyllyt 400 arvio jm* 50 136 6784

KUILUT

Sahkotikkaat jm* 200 136 27137

VANHA OSA 3. KRS

Sahkohyllyt 200 jm* 100 120 12 003
2322 Sahkon padjakelu brm?2 69 929

K.KRS

Ryhmaékeskus RK-VSS era* 1 3131 3131

Ryhmaékeskus Sahkoauton lataus era* 1 6262 6262

Ryhmakeskuslisdys LVI varasus era*® 1 6262 6262

1.KRS

Ryhmaékeskus RK-Keittio era* 1 6262 6 262

2. KRS

Ryhmaékeskus RK-21 era* 1 6262 6262

Ryhmaékeskus RK-22 era* 1 6262 6262

3.KRS

Ryhmaékeskus RK-31 era* 1 6262 6262

Ryhmaékeskus RK-IV era* 1 4175 4175
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KUILUT
Nousujohdot PK -> RK" era* 6 4175 25 049
2323 Tilojen sdhkéistys brm?2
2324 Laitteistojen sahkdistys brm?2 32877
K.XKRS
Kellarin LVI-laitt. sahkdistys varaus  era 1 2087 2087
1.KRS
Keittidlaiiteiden sahkdistys era”® 20 1044 20 874
2.KRS
3.KRS
IV-konehuone sahkdistys era*® 1 6262 6262
KATTO.KRS
Retermian sahkdistys era*® 1 1566 1566
Huippuimurien sahkdistys erd* 1 2087 2087
2325 Erityiset sahkon asennusreitit brm?2
Sahkon asennusreitit ja jakelu 409 240
233 Sdhkon paitelaitteet
2331 Alueen sidhkolaitteet urm?2
2332 Sahkoliitantajarjestelmat brm?2 62 623
pistorasiat K.krs kpl* 50 125 6262
pistorasiat 1.krs kpl* 100 125 12525
pistorasiat 2.krs kpl* 200 125 25 049
pistorasiat 3.krs kpl* 150 125 18787
2333 Sahkokojeet ja laitteet brm?2
2334 Erityiset sahkon pédtelaitteet brm?2
Sahkon padtelaitteet 62 623
234 Valaistus
2341 Alueen valaistus urm?2
2342 Ulkovalaistus brm?2 8350
ulkovalaistus (arvio, ei suunntelm) era* 20 417 8350
2343 Tilojen valaistus m2 374 067
K.XKRS
Porrashuone POS Y kpl* 3 522 1566
Kulkureitti POS'Y kpl* 2 522 1044
Viestosuojatila POS Y kpl* 2 522 1044
Oppilaskunta POS 01 kpl* 10 522 5219
Tekstiility 2 POS 01 kpl* 8 626 5010
Varaus ryOmintatila kpl* 10 313 3131
Varaus hissin alue POS 01 kpl* 10 417 4175
Varaus pitka ulkosein6 alue POSU  kpl* 10 417 4175
1.KRS
Sisaanvedon pohja POS XYZ kpl* 12 417 5010
Opettajien ty6tilat muutos POS 01 kpl* 36 522 18 787



Kustannustieto 2022 © Haahtela-kehitys Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Sivu 21/30
Nimike Yks Maadra €/yks € €

WC-tilat opettajat 2 kpl. POS N kpl* 2 417 835
Varaus Sisdantulohalli POS 01 kpl* 6 522 3131
Keittio POS NN kpl* 20 835 16 699
Ruokailu 1125 POS 01 kpl* 100 522 52186
Varaus Aula 1112 POS 01 kpl* 8 522 4175
Porrashuone POS'Y kpl* 4 417 1670
2. KRS

Kaytavavalaistus 2.krs POS 01 kpl* 29 522 15134
Kaytavavanha valais 2.krs POS01 kpl* 6 522 3131
Luokka BiGe 4 POS 01 kpl* 16 522 8350
Luokka OT70 POS 01 kpl* 12 522 6262
Aula / yhteisen opp.tila POS 01 kpl* 16 522 8350
Luokka BiGe 2 POS 01 kpl* 8 522 4175
Luokka BiGe Tyot / VAR POS 1 kpl* 4 522 2087
Luokka BiGe 1 POS 01 kpl* 12 522 6262
Luokka BiGe 3 POS 01 kpl* 15 522 7 828
Opetustila vanha valaist POS 01 kpl* 16 522 8350
Luokka BiGe 5 POS 01 kpl* 16 522 8350
Luokka FyKe pieni POS 01 kpl* 12 522 6262
Luokka FyKe suuri POS 01 kpl* 16 522 8350
Luokka FyKe pieni POS 01 kpl* 12 522 6262
Kemia POS 01 kpl* 4 522 2087
FyKe harjoitustila POS 01 kpl* 4 522 2087
Kaytdva 9 m2 POS 01 kpl* 2 522 1044
Siivoustila POS X kpl* 1 417 417
WC-tila POS N kpl* 1 417 417
WC-tila 10 kpl. POS N kpl* 10 417 4175
Porrashuone POS'Y kpl* 2 417 835
3.KRS

Kéytavavalaistus 3.krs POS 01 kpl.* 22 522 11 481
Kaytdvavanha valais 2.krs POS01 kpl* 6 522 3131
Luokka69 POS 01 kpl.* 12 522 6262
Luokka?70 POS 01 kpl.* 12 522 6262
Luokka?70 POS 01 kpl.* 12 522 6262
Luokka58 POS 01 kpl.* 8 522 4175
OPO 4 POS 01 kpl.* 4 522 2087
OPO 3 POS 01 kpl.* 4 522 2087
OPO 2 POS 01 kpl.* 4 522 2087
OPO 1 POS 01 kpl.* 4 522 2087
Odotustila POS 01 kpl.* 5 522 2609
Terveydenh POS 01 kpl.* 4 522 2087
Lepohuone POS 01 kpl.* 2 522 1044
Kuraattori POS 01 kpl.* 4 522 2087
Psykologi POS 01 kpl.* 4 522 2087
Luokka63,5 POS 01 kpl.* 12 522 6262
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Luokka74,5 POS 01 kpl.* 16 522 8350
Luokka66,5 POS 01 kpl.* 16 522 8350
Siivoustila POS X kpl* 1 417 417
WC-tila 4 kpl. POS N kpl* 4 417 1670
WC-tila 4 kpl. POS N kpl* 4 417 1670
Porrashuone POS Y kpl* 2 417 835
IV-konehuone 304 POS M kpl* 6 417 2505
Vanha osa luokka 3K 305 kpl* 16 522 8350
Vanha osa luokka 3K 307 kpl* 16 522 8350
Vanha osa luokka 3K 309 kpl* 16 522 8350
Vanha osa luokka 3K 310 kpl* 16 522 8350
Vanha osa luokka 3K 312 kpl* 16 522 8350
Vanha osa luokka 3K 313 kpl* 16 522 8350
2344 Erityinen valaistus m2 10 437
Varavalojarjestlma era* 1 10 437 10 437
Valaistus 392 854
235 Sihkolimmitys
2351 Alueen sdahkolammitys urm2 15 656
alueen sulanapito (arvio) era 1 15 656 15 656
2352 Tilojen sdhkdlammitys m2
2353 Erityinen sahkdlammitys m2
Sahkolammitys 15 656
236  Erityiset sihkoosat
2361 Erityiset sahkdjdrjestelmat brm?2
2362 Erityiset sdhkolaitteet brm?2
Erityiset sahkojarjestelmat
Sahkoosat 906 465
TIETO-OSAT
241 Rakennusautomaatio
2411 Saatokeskukset brm?2 113 180
RAU-alakeskus era 1 20 874 20 874
keskitt.valv jarj. 100...400 kpl* 300 308 92 306
2412 Saadon paatelaitteet brm?2 41749
saadon paatelaitteet era 1 41749 41749
2413 Erityinen automatiikka ja sdatd brm?2 15 656
RAU-verkko erd 1 15 656 15 656
Rakennusautomaatio 170 584
242  Turvallisuus



Kustannustieto 2022 © Haahtela-kehitys Oy

RAKENNUSOSA-ARVIO

Sivu 23/30
Ro  Nimike Yks Maara €/yks € €
2421 Rikosilmoitusjérjestelmét brm?2 20 874
rikosilmoitusjérjestelma era*® 1 20 874 20 874
2422 Valvontajérjestelmat brm?2 31311
kulunvalvontajarjestelma liittyminen era 1 31311 31311
2423 Palontorjuntajérjestelmat brm?2 114 965
Osoitteellinen paloilmoitinjdrj. liitt. ~ era* 1 26 093 26 093
Paloilmoitusjarjetelmdn kaapelointi ~ era* 1 15 656 15 656
Paloilmaisimet 3 krs kpl* 90 245 22075
Paloilmaisimet 3 krs kpl* 90 245 22 075
Paloilmaisimet 3 krs kpl* 90 245 22 075
Jauhesammuttimet keittio kpl* 2 365 731
Jauhesammuttimet muu rakennus kpl* 20 313 6262
2424 Erityiset turvallisuusjérjestelmat brm?2
Turvallisuus 167 151
243  Viestintd
2431 Tiedon aluejarjestelmat brm?2
2432 Tiedonsiirtojdrjestelmét brm?2
2433 Tietoverkkojdrjestelmat brm2 85 584
Yleiskaapelointipisteet 3.krs kpl. 70 731 51142
Yleiskaapelointi rakit kpl. 2 1566 3131
WLAN reitittimet kpl. 100 313 31311
2434 Puhelinverkkojarjestelmat brm?2
2435 Antennijérjestelmat brm?2
2436 Av-jarjestelmat brm?2 26 093
aanentoistojarjestelmd, lliittyminen ~ erad* 1 26 093 26 093
2437 Erityiset viestintdjarjestelmat brm?2
Viestinta 111 677
244 Merkinanto
2441 Sisaanpyyntojarjestelmat brm?2 4175
sisdaanpyyntojarjestelma era*® 4 1044 4175
2442 Kutsujérjestelmat brm?2
2443 Ajannédyttojarjestelmat brm?2 12 525
kellolaitteet liittyminen era*® 1 12525 12525
2444 Opastevalojdrjestelmit brm?2 26 093
Oapastevalo (poistumistie) jdrj. era*® 1 26 093 26 093
2445 Erityiset merkinantojérjestelmat brm?2
Merkinanto 42792
245  Erityiset tieto-osat
2451 Muut tietojarjestelmat brm?2
2452 Muut tietolaitteet brm?2

Erityiset tieto-osat
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Tieto-osat 492 205
LAITEOSAT
251 Siirtolaitteet
2511 Hissit kpl 67778
8h 4-tas 1.0m/s autom.ovi rst-pinta kpl* 1 67778 67778
2512 Kuljettimet kpl
2513 Erityiset siirtolaitteet kpl
Siirtolaitteet 67778
252 Tilalaitteet
2521 Keittiolaitteet erd 154 473
Pos 36 Kuivausrullarata era* 1 2170 2170
Pos 38 Korivaunu era* 1 569 569
Pos 45 Tyopoytd laminaatti era* 1 2106 2106
Pos 59 Lamminvaunu era* 2 3512 7024
Pos 60 Pikajadahdytyskaappi erd* 1 10 678 10 678
Pos 61 Pakastehuone era* 1 11 951 11 951
Pos 62 Kombipata era* 1 24705 24705
Pos 63 Yhdistelmduuni iCombi Cl era* 1 21 806 21 806
Pos 64 RST-tyopoyta era* 1 2106 2106
Pos 65 RST pesupdyta era* 1 2571 2571
Pos 66 Esipesusuihku era”® 1 1183 1183
Pos 67 Raepesukone era*® 1 8424 8424
Pos 68 Lattiahylly stainless era*® 2 1393 2786
Pos 69 Esipesupoyta era* 1 1264 1264
Pos 70 Konevet. kaarre WD era* 1 5528 5528
Pos 71 Késienpesuasema Proff era* 1 2307 2307
Pos 72 Lattiakaappi LK-2 era*® 1 2132 2132
Pos 73 Jadkaappi Start era*® 1 3226 3226
Pos 74 RST-tyopayta ylahyllylla erd*® 1 2106 2106
Pos 75 Korkeussaatop. sahkok. era*® 1 3249 3249
Pos 76 RST-pesupdyta Classic era*® 1 4212 4212
Pos 77 Tarjoilulinjasto (osa uusi) era*® 1 8424 8424
Pos 78 Lautas-tarjotinvaunu era*® 2 916 1832
Sdilyvien laitteiden siirto ja asenn. era*® 1 6318 6318
Varaus muut keittiotarvikkeet era* 1 15795 15795
2522 Pesulalaitteet erd
2523 Vaestonsuojalaitteet erd
2524 Allaslaitteet erd
2525 Erityiset tilalaitteet erd
Tilalaitteet 154 473
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Laiteosat

HANKETEHTAVAT

Osat 11... 24 yhteensa
Osat 11... 25 + 34 yhteensa
Osat 11... 25+ 33 +34 yhteensa

HANKKEEN JOHTOTEHTAVAT

311 Rakennuttaminen
3111 Hankkeen valmistelu
rakennuttaminen ja valvonta erd
3112 Suunnittelun valmistelu ja ohjaus
3113 Rakentamisen valmistelu
3114 Rakentamisen ohjaus
3115 Vastaan- ja kdyttodnoton ohjaus
3116 Takuuajan rakennuttaminen

3117 Muu hankkeen rakennuttaminen

331112

222 251

8722 044
10 152 258
11 944 857

314 440
314 440

Rakennuttaminen

312 Paikallisvalvonta
3121 Rakentamisen tydmaavalvonta

sisdltyy kohtaan 3111 era”®
3122 Tekniikan tydmaavalvonta

3123 Muu paikallisvalvonta

314 440

Paikallisvalvonta

313 Hankkeen hallinto
3131 Hankkeen hallintotehtavat
3132 Lupatehtavat
rakennuslupa erd
3133 Rakentamisen vakuuttaminen
3134 Muu rakennuttamisen hallinto

harjannostajaiset era

23167

7 306

22000
22 000

7000
7000

Hankkeen hallinto

29 000

Hankkeen johtotehtavit

SUUNNITTELUTEHTAVAT

321 Tilasuunnittelu

3211 Toiminnallinen tilasuunnittelu

343 440

98 212
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Hankesuunnittelu era* 1 103 419 98 212
3212 Tilayhteyssuunnittelu
Tilasuunnittelu 98 212
322 Rakennussuunnittelu
3221 Paasuunnittelu
3222 Arkkitehtisuunnittelu 308 250
arkkitehtisuunnittelu era* 1 282 585 270750
arkkitehdin lisdsuunnittelu era* 1 37 500 37 500
3223 Rakennesuunnittelu 163 750
rakennesuunnittelu era* 1 114 548 109 750
rakenneslisdasuunnittelu era* 1 54 000 54 000
3224 LVI-suunnittelu 47 876
LVIA-suunnittelu erad* 1 49 969 47 876
3225 Sahkosuunnittelu 34 000
sahkosuunnittelu era* 1 35 486 34 000
3226 Sisustuunnittelu
Rakennussuunnittelu 553 876
323 Suunnittelun asiantuntijatehtavit
3231 Geotekniset asiantuntijatehtavét 40 705
geosuunnittelu € 1 40705 40705
3232 Akustiset asiantuntijatehtavat 15082
akustiikkasuunnittelu € 1 15 082 15 082
3233 Maisema-asiantuntijatehtavat
3234 Palo-asiantuntijatehtavat 15 551
palosuunnittelu € 1 15551 15551
3235 Talousasiantuntijatehtavét
3236 Muut suunnittelun asiantuntijatehtavét 25755
kosteuskoordinaattori era* 1 26 881 25755
Suunnittelun asiantuntijatehtavat 97 093
324 Hanketietotehtivit
3241 Kopiointitehtavat 18 644
kopiointi ja projektipankki era*® 1 19 459 18 644
3242 Tietokantatehtavét 74 890
pistepilvimalli era*® 1 31475 29 890
pistepilven tarkistus purun jalkeen  erad* 1 20 000 20 000
tietomallikoordinointi (ARK) era* 1 13 163 12 500
tietomallilisakoordinointi (ARK) era* 1 13163 12 500
3243 Huoltokirjatehtavat 8350
huoltokirjatehtavat € 1 8 350 8 350
3244 Erityiset hanketietotehtavat 24 000
rakennuttajan madralaskenta era* 1 25049 24 000
Hanketietotehtavat 125 884
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Suunnittelutehtavit

RAKENTAMISEN JOHTOTEHTAVAT

331

3311
3312
3313
3314

3315

332

3321
3322
3323
3324

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto
Ty&maan yleisjohto
Laskentatehtavat

Hankintatehtavat

Yritystehtavét

tyomaakate, Padkaupunkiseutu %

Muut rakentamisen yleisjohto- ja hallintotehtavat

15,0

875 065

1522 839
1522 839

Rakentamisen yleisjohto ja hallinto

Tyo6maan johtotehtavit

Ty6maan johtotehtavat erittelemattomina kk
Vastaava tyonjohto

Tynsuunnittelu ja ohjaus

Ty6maan tyoturvallisuus

Rakennusty6n tydnjohto ja valvonta

19

14 198

1522839

269 760

Ty6maan johtopalvelut

269 760

Rakentamisen johtotehtavit

TYOMAATEHTAVAT

341

3411

3412

3413

3414

3415
3416

3417
3418

Tyo6maapalvelut
Tyonaikaiset rakenteet, asennukset ja koneéb
Kéyttoaineet ja energia %

Muu kéytto ja ylldpito %

Muut erillislisat (talvilisatyd, aluevuokrat ygns.)

Ty6maarakennukset
tyomaarakennukset kk*
Tyomaa-alue
tydmaa-alueen erityistoimet era
Avustavat rakennusty 6t
LVIS-aputyét era
Kéyttdaineet ja energia
Ty6maan lammitys ja kuivaus
Ty6maan puhtaanapito ja suojaus
sddsuojateltta katolle (siirrettava) erd
P1-siivous erd
Ty6maan vartiointi

Muut tydmaan palvelut

3,5
2,0
2,5

15

1

8424

10 530

26 326

105 302
31591

1792 599

305272
174 441
218 051

126 363

126 363
10 530

10 530
26 326

26 326

136 893
105 302
31591
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342

3421
3422
3423
3424

Tyomaapalvelut

Tyo6maakalusto

Nostot ja siirrot kk 10
Nostot ja siirrot

Telineet

Ty6maakuljetukset

Muu ty6maan kalusto

21009

997 875

210 089

Tyomaakalusto

210 089

Tyomaatehtavit

Osat 11... 34 yhteensa

KIINTEISTOTEHTAVAT

MAA-ALUETEHTAVAT

411

4111
4112
4113

412
4121
4122

4123

413

4131
4132

Tonttitehtavit
Tontin hankinta ja vuokraus
Verot ja rasitteet

Erityiset tonttitehtavat

1207 964

13 163 362

Tonttitehtavat

Liittymat
Liittyminen rakennuksiin
Liittyminen verkostoihin
hulevesiliittyma era* 1

Erityiset liittymat

10 437

10 000
10 000

Liittymat

Maa-alueen kehittiminen
Kiinteistokehitys

Kaavoitus

10 000

Maa-alueen kehittiminen

Maa-aluetehtivat

RAHOITUS JA MARKKINOINTI

421
4211
4212

Rahoitustehtavit
Lainoitustehtavat

Yhtiotehtavat

10 000
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4213 Erityiset rahoitustehtavét

Rahoitustehtavat

422  Markkinointitehtavit
4221 Asuntomarkkinointi
4222 Toimitilamarkkinointi
4223 Muu markkinointi

Markkinointitehtavat

Rahoitus ja markkinointi

KAYTTAJATEHTAVAT

TILAVARUSTUS

511 Irtaimisto
5111 Irtaimet kalusteet

5112 Irtaimet varusteet

Irtaimisto

512 Toiminnan kojeet ja laitteet
5121 Toiminnan kojeet

5122 Toiminnan laitteet

Toiminnan kojeet ja laitteet

Tilavarustus

TOIMINNAN YLLAPITO

521 Viliaikainen toiminta
5211 Viliaikaiset tilat
5212 Vailiaikaiset rakenteet ja laitteet

5213 Muu valiaikainen toiminta

Viliaikainen toiminta

522 Kiyttoonotto
5221 Muutto

5222 Kayttokoulutus
5223 Muut kdyttéonotto

Kayttoonotto

Toiminnan ylldpito
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€/yks € €

HANKEVARAUKSET

SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET

611 Asiakirjamuutokset
6111 Suunnitelmamuutokset
6112 Rakentamismuutokset
lisd- ja muutosty6t, vaikea 1-3 hintaeris %

Asiakirjamuutokset

612 Hintamuutokset

6121 Suunnitteluaikainen hintamuutos

6122 Rakennusaikainen hintamuutos
rak.aikainen muutos 20 kk, 1-3 hintaeri %
muu rakennusaikainen muutos €

6123 Muu hintamuutos

7,0

921 435
921 435
921 435

953 850
526 534

427 316 427 316

Hintamuutokset

953 850

Suunnitelma- ja hintamuutokset

MUUT VARAUKSET

621 Riskit

6211 Sijaintiriskit
6212 Olosuhderiskit
6213 Muut riskit

1875 286

Riskit

622  Erityiset varaukset
6221 Toteutusmuotovaraus
0,

tavoitehinnan yllitys varaus o

6222 Muu erityinen varaus

3,0

394 901
394 901

Erityiset varaukset

394 901

Muut varaukset

394 901

HANKE YHTEENSA (alv 0%)

Arvonlisédvero (ei sisalld tontin hankintaa ja hankerahoitusta)

15443 548
3706 452

HANKE YHTEENSA (alv 24%)

19 150 000



LAUTTASAAREN YHTEISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU, LAAJENNUS

HANKKEEN KUSTANNUSVALVONTARAPORTTI

7.11.2022

TAULUKKO SISALTAA LUOTTAMUKSELLISTA TIETOA

BUDJETTI* | SITOUTUNUT [TOTEUTUNUT| ENNUSTE |BUDJ - ENNUSTE |ennuste sis.alv.24%
A{RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET
AO0|Hankesuunnittelu 98212 € 98212 € 98212 € 98212 € 0€ 121783 €
A1(Arkkitehtisuunnittelu 270750 € 270750 € 159 000 € 308 250 € -37 500 € 382230 €
A2([Rakennesuunnittelu 109 750 € 109 750 € 97 166 € 163750 € -54 000 € 203 050 €
A3[Geo-suunnittelu 39000 € 39000 € 21164 € 40705 € -1705€ 50474 €
A4(LVIA-suunnittelu 47 876 € 64 105 € 45643 € 64 105 € -16 229 € 79490 €
A5(Sahkdsuunnittelu 34000 € 34000 € 23793 € 34000 € 0€ 42160 €
A6(Akustiikkasuunnittelu 14 450 € 14 900 € 10000 € 14 900 € -450 € 18476 €
A7(Palosuunnittelu 14 900 € 14 900 € 10000 € 14 900 € 0€ 18476 €
A8(Kosteuskoordinaattori (arvio) 18 000 € 25755 € 0€ 25755 € -7755€ 31936 €
A9|Tietomallikoordinointi (ARK) 12 500 € 25000 € 16 839 € 25000 € -12 500 € 31000 €
A10|Kopiointi ja projektipankki 30000 € 18644 € 11356 € 23119€
Al1|Rakennuslupa (karkea heitto) 30000 € 22 000 € 8000 € 27280 €
A12|Muut pohjatutkimukset 15000 € 0€ 15000 € 0€
A13|Muut tutkimukset (pistepilvi ym.) 18834 € 29890 € 49 890 € -31056 € 61864 €
A14|Suunnittelun lisakustannukset 20000 € 4500 € 15500 € 5580 €
A15|Liittymakustannukset (karkea arvio) 60 000 € 10000 € 50000 € 12 400 €
A16|Huoltokirjakoordinointi (arvio) 16 000 € 8350 € 7 650 € 10354 €
Al7|Rakennuttaminen ja valvonta 314440 € 314440€ 43 683 € 314440€ 0€ 389906 €
A18|Harjannostajaiset (arvio) 7000 € 7000 € 0€ 8680 €
A19|Rakennuttajan maarat 0€ 19500 € 19 500 € 19500 € 24180 €
0€
B|URAKKAKUSTANNUKSET 0€
B10|Projektinjohtourakka 8359000 € 12 681 000 € -4322 000 € 15724440 €
B11|PJU:n (ylitys +3% tavoitteesta, josta 60%) 0€ 760 860 € -760 860 € 943 466 €
B12|Projektinjohtourakan lisatyot 1075288 € 1775 286 -699 998 € 2201355€
0€
C/|RAKENNUTTAJAN HANKINNAT 0€
C1|Asbestipurku (RAP ARVIO) 55000 € -55000 € 68 200 €
C2|Rakennusautomaatiourakka (RAP ARVIO) 98 000 € -98 000 € 121520 €
C3[Hissiurakka (RAP ARVIO) 76 000 € -76 000 € 94240 €
C4|Keittiolaiteurakka (RAP ARVIO) 195 000 € -195 000 € 241 800 €
C5|Mobiilikeittidvuokraus 69 000 € -69 000 € 85560 €
C6|Muut rakennuttajan hankinnat 325000 € 20000 € 305 000 € 24 800 €
Alv. 0 % 10 930 000 € 1060 202 € 544999 € 16974 047 € -6 044 047 € 21047 818 €
Alv. 24 % 13 553 200 € 1314651 € 675799 €| 21047 818 € -7 494 618 €
* Budjetti on hankesuunnitelman 12.5.2020 budjetti.
Vakuudeksi HUOM! Toteutunut-sarake, kaikki laskut eivat tassa.
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