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§ 270
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Kallioon osoitteeseen
Ensi Linja 1 toteutettavien paivakotitilojen hankesuunnitelmasta

HEL 2023-006399 T 10 06 00
Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiymparistdlautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
31.5.2023 paivatysta Kallioon osoitteeseen Ensi Linja 1 toteutettavien
paivakotitilojen hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lautakunta edellyttaa erityista huomiota ja tarkkuutta kiinnitettavan tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mika on edellytys lakisaa-
teisten palvelujen toteuttamiselle.

Lisaksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen tyos-
kennella yhdessa kayttajatoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee
kiinnittaa erityista huomiota aanieristykseen, dadnenvaimennukseen ja
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tarkeytta koko prosessin aikana. Niilla on suuri
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisymparistoon seka toimia-
lan kayttokustannuksiin. Lautakunta korosti kayttotarkoituksen muutos-
ta koskevassa paatdksessaan, etta nykyisin kaytdssa olevien tilojen
luopumista tulee arvioida jokaista erikseen. Lautakunta ei pitanyt tavoi-
teltavana kaikista esityksessa mainituista paivakodeista luopumista.
Erilliset paatosesitykset perusteluineen tulee tuoda lautakunnan hyvak-
syttavaksi. Ensi linjan rakennuksen osalta tulee edelleen kattavasti ar-
vioida taydentavia vaistdtila- ja kayttomahdollisuuksia.

Kasittely

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Lisaysesitys viime kokouksen paatoksen mukaisesti
kohtaan 5:

Lautakunta korosti kayttdtarkoituksen muutosta koskevassa paatok-
sessaan, etta nykyisin kaytossa olevien tilojen luopumista tulee arvioi-
da jokaista erikseen. Lautakunta ei pitanyt tavoiteltavana kaikista esi-
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tyksessa mainituista paivakodeista luopumista. Erilliset paatosesitykset
perusteluineen tulee tuoda lautakunnan hyvaksyttavaksi. Ensi linjan ra-
kennuksen osalta tulee edelleen kattavasti arvioida taydentavia vaisto-
tila- ja kayttdmahdollisuuksia.

Kannattaja: Bicca Olin

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyvaksyi yksimielisesti Mari Holopai-
sen vastaehdotuksen.

Esittelija
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Raila Tiainen-Ala-Maunus
Lisatiedot
Susan Niemela, projektiarkkitehti (tilat): 310 79657
susan.niemela(a)hel.fi
Sari Utriainen, aluepaallikké (toiminta): 310 44655
sari.utriainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Hankesuunnitelma Ensi linja 1
2 Tydsuojelulausunto
3 Ensi Linja, Hankesuunnitelman liite
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Lausuntoehdotus
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiymparistolautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon
31.5.2023 paivatysta Kallioon osoitteeseen Ensi Linja 1 toteutettavien
paivakotitilojen hankesuunnitelmasta (liite 1).
Lautakunta edellyttaa erityista huomiota ja tarkkuutta kiinnitettavan tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mika on edellytys lakisaa-
teisten palvelujen toteuttamiselle.
Lisaksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta
seuraavaa:
Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen tyos-
kennella yhdessa kayttajatoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee
kiinnittaa erityista huomiota aanieristykseen, ddnenvaimennukseen ja
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tarkeytta koko prosessin aikana. Niilla on suuri
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisymparistoon seka toimia-
lan kayttokustannuksiin.

Esittelijan perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyvaksynyt vaistotilojen tarveselvi-
tyksen 24.10.2023 § 243. Hankesuunnitelma vastaa lautakunnassa
paatettya tarveselvitysta. Paatoksessaan lautakunta edellytti selvitta-
maan tilojen jakamista kaupungin tai muiden soveltuvien kayttajien
kanssa. Tahan asti tehtyjen selvitysten perusteella ei tiloille ole [0ytynyt
muita kayttgjia.

Kaupunkiymparistélautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on pyytanyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Kallioon
osoitteeseen Ensi Linja 1 toteutettavien paivakotitilojen hankesuunni-
telmasta 5.6.2023. Kohde sijaitsee keskisessa suurpiirissa, Kallion pe-
ruspiirissa, osoitteessa Ensi Linja 1. Rakennusta tullaan hyédyntamaan
keskisen ja etelaisen varhaiskasvatusalueen palveluiden jarjestami-
seen. Peruskorjattavaan rakennukseen tulee tilat varhaiskasvatuksen
ja esiopetuksen kayttoon 224 lapselle.

Kaupunkiympariston toimialan tekeman alustavan suunnitelman mu-
kaan Ensi Linjan tilat toimivat usean alueella toimivan toimipisteen vais-
totilana ainakin vuoden 2025 loppuun asti. Hanke on tarkea ja kiireelli-
nen, koska Kaisaniemen puistossa olevasta valiaikaisesta paviljonkira-
kennuksesta, jossa toimii paivakoti Vironniemi, joudutaan luopumaan
vuoden 2024 loppuun mennessa. Paivakodille tarvitaan korvaavat vais-
totilat, kunnes Kruununhaan alueelle saadaan pysyva ratkaisu lasten
paivakoti Vironniemelle. Kaupunkiympariston toimiala suunnittelee la-
hipalveluperiaatteen mukaiset hankekohtaiset vaistoratkaisut yhteis-
tyossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Vaistotilat suunni-
tellaan siten, etta perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman
hyvin lahipalveluperiaatteella.

Osoitteessa Ensi Linja 1 olevia tiloja hydédynnetaan keskisen varhais-
kasvatusalueen paivakotien vaistotiloina tulevissa teknisissa korjauk-
sissa. Paivakoti Kaislan kiinteiston suunniteltu linjasaneeraus toteutuu
arviolta vuonna 2025 ja edellyttaa toiminnan siirtdmista vaistotiloihin.
Myos paivakoti Linnunlaulun ryhma Arlaan on tulossa linjasaneeraus
l&hivuosina.

Tilahankkeen valmistuttua seka vaistotilatarpeiden tarkennuttua tarkas-
tellaan jatkossa mahdollisuuksia luopua varhaiskasvatuksen epatarkoi-
tuksenmukaisista tiloista alueella, mikali palvelutarve sen mahdollistaa.
Myos Kallion alueen vaestopohjan kasvuun tulevina vuosina voidaan
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hyodyntaa Ensi Linjan tiloja, jos uusien rakentuvien alueiden asuntora-
kentaminen etenee eriaikaisesti uusien paivakotien rakentumisen
kanssa.

Ensi Linja 1 tilat mahdollistavat myds kunnallisten ruotsinkielisten var-
haiskasvatuspalveluiden jatkuvuuden alueella, koska ruotsinkielisten
varhaiskasvatuspalveluiden ostosopimukset paattyvat kesalla 2024 tai
huomioiden yhden vuoden optiomahdollisuuden kesalla 2025. Perus-
telut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityksessa ja siihen
ei ole tullut muutoksia.

Muutoksen yhteydessa Ensi Linja 1:n rakennus peruskorjataan siten,
etta tekniset jarjestelmat uusitaan ja ajanmukaistetaan tarvittavilta osin
seka parannetaan paloturvallisuutta, energiatekniikkaa, esteettomyytta
ja tilojen akustiikkaa. Samalla kehitetaan tilojen monikayttoisyytta ja
soveltuvuutta paivakotikayttoon. Wec-tiloja rakennetaan lisaa uuden
kayttajamaaran vaatima maara.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala edistaa yhteistydssa kaupunkiym-
pariston toimialan kanssa kustannustehokkaita tilaratkaisuja.

Peruskorjatut ja muutossuunnitellut tilat Ensi Linja 1:ssa otetaan kayt-
toon kalustettuna tammikuuhun 2025 mennessa. Tilojen kayttdonoton
mahdollinen mydhastyminen aiheuttaa haittaa toiminnan jarjestamiselle
ja voi aiheuttaa lisakustannuksia toimialalle.

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tyosuojelun yh-
teistoimintahenkildstolle 5.12.2022. Liitteena oleva tydsuojelun lausun-
to huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Palvelutiloilla parannetaan lasten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmu-
kainen oppimisymparisto, jonka monikayttoiset tilat tukevat seka lasten
etta henkilokunnan fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitysta tu-
kevaksi oppimisymparistoksi.

Rakennus ja sen piha muodostuvat pienista erillisista toiminta-alueista,
jotka mahdollistavat lapsen kokoisen toiminnan tiloissa. Rakennuksen
tilat luovat pedagogisesti monipuolista toimintaa tukevan kokonaisuu-
den. Tavoitteena on, etta lapsi voi turvallisesti aikuisten tukemana laa-
jentaa kasvuymparist6aan niin sisa- kuin ulkotiloissa opinpolkunsa ai-
kana.

Piha-alue varustetaan leikkivalinein edistamaan liikunnallisuutta ja var-
haiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja sen suunnittelussa ja varuste-
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lussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisollisyys, lii-
kunnallisuus ja pihan monipuolinen kaytté oppimis- ja leikkimistilana.
Henkildkuntaa ja lapsia osallistetaan pihan suunnitteluun.

Piha-alueiden suunnittelussa lisataan mahdollisimman paljon tontille
kasvillisuutta, huomioidaan toiminnan tarpeet eri sqaolosuhteissa ja
varmistetaan toimivat yhteydet Iahialueen metsiin ja puistoihin. Piha-
alueet ja lahialueen puistot tarjoavat paivakodin kayttajille ja alueen
asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet . Hankkeessa toteu-
tettavan pihan lisaksi paivakoti tulee hyddyntamaan llolan puistikkoa
jokapaivaisessa toiminnassaan .

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan
edellytykset asukaskaytolle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti
mitoitetut ja monikayttoiset tilat olemassa olevan rakennuksen puitteis-
sa. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollista-
vat lapsille hyvan ympariston oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esittdessa 15.6.2023 kau-
punginhallitukselle Ensi linja 1:n hankesuunnitelman hyvaksymista, ar-
vio rakennuskustannusten enimmaishinnasta oli arvonlisaverottomana
7921 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa. Tall6in oletukse-
na oli, etta rakennustoiden aloitus olisi ollut elokuussa 2023 ja varsinai-
set paivakotitoiminnan vaatimat muutostyot voisivat edeta tarvittavassa
aikataulussa. Kustannustiedot ovat tarkentuneet ja kokonaisvuokra-
arvio on nyt 82 404 euroa/kk eli 988 850 euroa vuodessa (29,64 eu-
roa/htm?/kk). Kustannusten nousu johtuu tydmaan odottamattomasta
seisokista tarveselvityslautakuntavalmistelun aikana ja siita aiheutuvis-
ta kustannuksista. Kaupunkiympariston toimiala oli antanut 15.6.2023
paatoksensa silla oletuksella, ettei hankkeeseen tule keskeytysta.
Neliovuokran perusteena on 2780 htm?2.

Viivastyksista aiheutuvista lisakustannuksista huolimatta hankkeen in-
vestointikustannus on alle 2000 euroa//brm?, mika alittaa valtuuston
asettaman tavoitteellisen kustannusraamin 4300 euroa/brm?. Kasva-
tuksen ja koulutuksen kayttoon tulevien tilojen varustelu on valtakun-
nallista perustasoa, mika ei nosta hankkeen kustannustasoa. Lopulli-
nen vuokra tarkentuu hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan
hankkeen valmistuttua.
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Vaistaotiloja ei tarvita

Aikaisemmat paatokset,

Toiminnan kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Ensikertaisessa kalustami-
sessa hyodynnetaan vahintadan 30 % toimialan kaytossa olleita kalus-
teita, mika edistaa kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita ja vahentaa ir-
tokalustukseen varattavia maararahoja. Tassa hankkeessa kaynnista-
miskustannuksiin varataan 360 000 euroa. Tieto— ja viestintateknolo-
gian kustannuksiin varataan 12 000 euroa. Muuttokustannusarvio on
noin 37 600 euroa, siivouskustannusarvio on noin 105 000 euroa/vuosi
sisaltaen yllapitosiivouksen ja vuosittaisen perussiivouksen (erikoisik-
kunat/korkeat ylapolyt nostavat kustannuksia). Toiminnan kustannukset
tulevan hankkeen osalta ovat yhteensa noin 2 700 000 euroa/vuosi.
Kaikki arviot on ilmoitettu arvonlisdverottomina.

Hankkeen tilat tulevat toimimaan eri paivakotihankkeiden vaistotiloina
ainakin vuoden 2025 loppuun asti. Toteutuksen aikana ei vaistotiloja
tarvita.

osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyvaksynyt
24.10.2023 Kallioon osoitteeseen Ensi linja 1 toteutettavien paivakotiti-
lojen tarveselvityksen.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle
Ensi linja 1 paivakotikayttoon muuttamisen hankesuunnitelma on hy-
vaksytty Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaostossa 15.6.2023

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympariston seka kasvatuksen ja
koulutuksen toimialojen yhteistyona. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sa on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon,
asemakaavoituksen, katu- ja likennesuunnittelun, ymparistokeskuksen
ja pelastuslaitoksen edustajia, seka kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan tydsuojelun yhteistoimintahenkildstoa.

Ensi Linjan tiloihin liittyen on pidetty erillisia tilaisuuksia Kallion alueella
paivakotien henkilostolle seka huoltajille. Lisaksi Kallion alueen asukas-
tilaisuus, tiedotus- ja keskustelutilaisuus, pidettiin Aleksis Kiven koululla
21.9.2023. Samana paivana jarjestettiin myos alueen henkiloston yh-
teinen tilaisuus. Paivakoti Vironniemen huoltajien tilaisuus pidettiin
18.10.2023.

Kayttajien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Keskisen alueen paivakodin johtaja on osallistunut
hankkeen valmisteluun kevaalla 2023 tuoden tilasuunnitteluun pedago-
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gisen ja toiminnallisen nakokulman. Paivakodin henkilokuntaa osallis-
tuu kayttajakokouksissa irtokalustuksen suunnitteluun. Huoltajia osal-
listetaan toiminnan suunnitteluun.

Lapsivaikutusten arviointi

Tilojen ja pihan toteutuksella varmistetaan lapsille turvallinen ja terveel-
linen toimintaymparisto. Liikenteen suunnittelulla varmistetaan lasten
turvalliset kevyen liikenteen yhteydet rakennukseen ja sen lahialueille.
Suunnittelussa on otettu huomioon lasten turvallinen siirtyminen lahia-
lueen virkistys-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

Esittelija
vs. varhaiskasvatusjohtaja
Raila Tiainen-Ala-Maunus
Lisatiedot
Susan Niemeld, projektiarkkitehti (tilat): 310 79657
susan.niemela(a)hel.fi
Sari Utriainen, aluepaallikkd (toiminta)
sari.utriainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Hankesuunnitelma Ensi linja 1
2 Ty0Osuojelulausunto
3 Ensi Linja, Hankesuunnitelman liite
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Tiedoksi

Kaupunkiymparistdn toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Paatoshistoria

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.06.2023
§ 61

HEL 2023-006399 T 10 06 00

Esitys
Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle Kalliossa osoitteessa Ensi linja 1 sijaitse-
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Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

van rakennuksen muuttamista paivakotikayttoon ja 31.5.2022 paivatyn
hankesuunnitelman hyvaksymista siten, ettd hankkeen enimmaislaa-
juus on 4 437 brm? ja rakennuskustannusten enimmaishinta on arvonli-
saverottomana 7 921 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa
ehdolla, etta kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon.

Kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
paatti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepaatosta.

15.06.2023 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Hanna Lehtiniemi. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jalkeen kokouksesta.

tekninen johtaja
Kari Pudas

Hanna Lehtiniemi, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 87723
hanna.lehtiniemi(a)hel fi
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