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Yhteenveto
Hankkeen nimi HankenumeroEnsi linja 1 käyttötarkoituksen muutos päiväkodiksi 2821P21727
Osoite Rakennusnumero (RATU)Ensi linja 1, 00530 Helsinki 2133
Sijainti KiinteistötunnusKaupunginosa 11 Kallio, kortteli 302, tontti 7 1546
Toimiala/palvelukokonaisuus Asiakas-/oppilas-/tilapaikatKasvatuksen ja koulutuksen toimiala, varhaiskasvatus ja esiopetus 252 tilapaikkaa
Rakennuksen nykyiset laajuustiedot brm² htm² hym² m3
Vuonna 2023 tehdyn inventoinnin mukaan 4437 3032Hankkeen tarpeellisuusKallion peruspiirin alueella 1–6-vuotiaiden suomen tai muun kielisten lasten määrän ennustetaan nousevan vuoteen 2036mennessä noin 639 lapsella verrattuna vuoden 2021 toteumaan, ja vuoteen 2036 mennessä noin 22 lapsella verrattuna vuoden2021 toteumaan. Kallion peruspiirin varhaiskasvatukseen vuoden 2021 osallistumisaste on noin 77 %. Päiväkoti tarvitaan osanaalueellisen palvelutarpeen ratkaisua.
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannuksetkustannustasossa 3/2023 RKI 2021=100; THI 198,7brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus €
Muutos / Korjaus / Perusparannus 4437 2780 €
Yhteensä 7 921 000 €
Investointikustannusten jakautuminen:Kaskolle vuokrattavat tilat 2780 htm2, josta toiminnallinen
huoneistoala 2163 htm2 eli 8,5 htm2/ tilapaikka

1785 € / brm²
2613 € / htm²

31 433 € / oppija
Arvioitu tilakustannus käyttäjälle po/iv€/htm2/kk

po/tv€/htm2/kk
mv€/htm2/kk

yp€/htm2/kk
yk.€/htm2/kk

yht.€/htm2/kk
yht.€/kk yht.€/v

Tuleva vuokra (5585,5 htm2) 13,43 7,81 2,91 4,07 0,67 28,89 80 321 963 850
.
Toiminnan käynnistämiskustannukset: kalusteet ja välineet, tieto- ja viestintätekniikan hankinnat, muuttokustannukset,siivouskustannukset ym. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
Hankkeen aikataulu
Toteutuksen suunnittelu 8/2022–5/2023, rakentaminen 8/2023–6/2024
RahoitussuunnitelmaTalonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määrärahaa 5 milj.€, siten että hankkeen toteutuson vuosina 2023-2024. Toteutuksen edellyttämä rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmassa.
Väistötilat Väistötilojen vuokra yhteensä
Ei tarvetta -
Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristöntoimialalla. Tilat vuokrataan kasvatuksen ja -koulutuksen toimialalle.
LisätiedotRakennus muutetaan päiväkotikäyttöön siten, että tiloihin on mahdollista sijoittaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön252 tilapaikan päiväkoti.
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1 Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi Käyttötarkoituksen muutos päiväkodiksiOsoite Ensi linja 1, 00530 HelsinkiSijainti Kaupunginosa 11 (Kallio), kortteli 302, tontti 7Arvioitu laajuus 4437 brm2, 2780 htm2Kiinteistöobjekti 1546Rakennustunnus 2133Hankenumero 2821P21727
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala.
Hankesuunnitelma koskee Kalliossa osoitteessa Ensi linja 1 sijaitsevan rakennuksenmuuttamista päiväkotikäyttöön. Rakennus on valmistunut vuonna 1898 ja se toimisokeainkouluna vuoteen 1972 asti. Sokeainkoulun jälkeen rakennuksessa on toiminut mm.Helsingin raastuvanoikeus ja kaupungin oma koulutuskeskus sekä yritysneuvonta. EnsiLinja 1 on punatiilestä rakennettu uusrenessanssityylinen rakennus, johon kohdistuusuojelumerkintä (sr-1) ja luokiteltu rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi.Käyttötarkoituksen muutoksen yhdessä tehdään myös alapohjan, vesikaton ja julkisivujenteknisiä korjauksia.
Suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina mm. kaavoituksen, kaupunginmuseon japelastuslaitoksen edustajia. Hankesuunnitelman työstämiseen ovat teknisen suunnittelunedustajien lisäksi osallistuneet kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluidentilahankeyksikkö, työsuojelu ja puhtaanapito- ja ruokapalveluiden edustajat sekäpalveluiden esittämät muut asiantuntijat. Saatu palaute ja hankkeesta saadut lausunnotovat vaikuttaneet suunnitelmien laadintaan.
Liite Suunnittelutyöryhmä
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2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta
Kaavatilanne
Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1987 Ensi linja 1 kuuluu hallinto- javirastorakennusten korttelialueeseen (YH). Suunniteltu toiminta ei ole asemakaavanmukaista. Päiväkotitoiminnalle haetaan nyt rakennuslupaa määräaikaisena ja asemakaavanmuutosta tutkitaan. Mahdollista kaavamuutosta käsitellään omassa aikataulussaan.

Rakennuspaikka sijaitsee Linjojen osa-alueella, ja se liittyy Eläintarhan huvila-alueeseen,joka syntyi 1800-luvun lopulla. Rakennus valmistui 1898. Rakennuksen suunnitteli Yleistenrakennusten ylihallituksen ensimmäisenä arkkitehtina toiminut Ernst Theodor Granstedt(1842–1927). Helsingin sokeainkoulu käytti rakennusta vuoteen 1972 saakka. Tämänjälkeen rakennuksessa on ollut mm. Helsingin raastuvanoikeus, kaupungin omakoulutuskeskus ja tilat yritysneuvonnalle. Nykyinen käyttötarkoitus mahdollistaa vainkoulutus- ja toimistokäytön.
Ensi linja 1 edustaa uusrenessanssityyliä ja rakennuksen ulkomuoto on säilynyt lähesalkuperäisenä. Rakennukseen kohdistuu suojelumerkintä (sr-1) ja se on luokiteltu rakennus-ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi.
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3 Hankkeen tarpeellisuus
Alueellinen tarkastelu
Kallion peruspiirin alueella 1–6-vuotiaiden suomen tai muun kielisten lasten määränennustetaan nousevan vuoteen 2036 mennessä noin 639 lapsella verrattuna vuoden 2021toteumaan, ja vuoteen 2036 mennessä noin 22 lapsella verrattuna vuoden 2021 toteumaan.Kallion peruspiirin varhaiskasvatukseen vuoden 2021 osallistumisaste on noin 77 %.Päiväkoti tarvitaan osana alueellisen palvelutarpeen ratkaisua.
Ensi Linjan lähialueilla (Alppilan, Harjun, Vilhonvuoren, Torkkelinmäen, Linjojen sekäSiltasaaren osa-alueet) 1–6-vuotiaiden määrä kasvaa 196 lapsella ennustekauden loppuunmennessä.

Toiminnalliset perustelut
Päiväkodille toteutetaan pedagogisesti monipuoliset ja tarkoituksenmukaisesti mitoitetuttilat, jotka edistävät toimintaa ja takaavat oppijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilatsuunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja nemahdollistavat varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.
Hankkeen toiminnallisena tavoitteena on tilojen uudistaminen siten, että ne tukevatvarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen mukaista toimintaa.
Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisenkokonaisuuden oppimisympäristönä. Piha-alue varustetaan leikkivälinein edistämäänliikunnallisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita, ja niiden suunnittelussa javarustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus japihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana.
Nykyisten tilojen korvaaminen
Hankkeen yhteydessä korvattavat toimipaikat ja tilat, joista hankkeen yhteydessä luovutaanovat päiväkoti Tapio, päiväkoti Linnunlaulu, rakennus Arla ja päiväkoti Terhi. Lisäksihankkeessa varaudutaan kolmen toiminta-alueen, eli 84 tilapaikan ruotsinkieliseenvarhaiskasvatukseen.
Tekniset ja taloudelliset perustelut
Tilat on todettu sijainniltaan ja toiminnallisesti lasten päiväkotikäyttöön sopiviksi. Rakennussijaitsee tiiviin kivikaupungin alueella, jossa lasten päiväkotikäyttöön soveltuvia tiloja piha-alueineen on vähän.
Liite Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus

4 Hankkeen laajuus ja laatu
Toiminnan kuvaus
Rakennus muutetaan päiväkotikäyttöön siten, että tiloihin on mahdollista sijoittaavarhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön 252 tilapaikan päiväkoti.
Suomenkieliselle varhaiskasvatukselle varataan 140 tilapaikkaa ja ruotsinkielisellevarhaiskasvatukselle varataan 84 tilapaikkaa. Lisäksi varaudutaan toteuttamaan 28 uutta
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tilapaikkaa myöhemmin. Hoito- ja kasvatushenkilökuntaa on noin 50 riippuen lastenikäjakaumasta.
Hankkeen laajuus
Muutosalue kattaa Ensi linja1:ssä sijaitsevan rakennuksen, jonka kokonaislaajuus on4437 brm2 ja vuokrattava huoneistoala 2 780 htm2. Lisäksi lasten käytössä on n. 3200m2:n suuruinen piha, josta 1800 m2 on aidattua puistoaluetta.
Laatutaso
Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin päiväkotirakennusten normaalin laatutasonmukaiseksi. Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, lapsen kasvua jakehitystä tukevaksi oppimisen ympäristöksi. Päiväkoti suunnitellaan turvalliseksi sekähelposti hahmotettavaksi ja lapsille soveltuvaksi. Toiminnallisena tavoitteena on, että tilattukevat varhaiskasvatusta ja esiopetusta ja tarjoavat mahdollisuudet myös leikkiin jaluovaan toimintaan. Tilat mahdollistavat nykyisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisentoiminnan järjestämisen pienryhmissä. Suunnittelussa noudatetaan Helsingin kaupunginpäiväkotien suunnitteluohjeita.
Osa rakennuksen yhteisistä tiloista on asukkaiden ja muiden toimijoiden varattavissa jakäytettävissä iltaisin ja viikonloppuisin päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella. Tämäotetaan huomioon kulkureittien ja kulunvalvonnan suunnittelussa.
Liite TilaohjelmaLiite Viitesuunnitelma

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Hankesuunnittelun alkuvaiheessa kohteesta tilattiin rakennushistoriaselvitys, rakenne- jasisäilmatekninen kuntotutkimus sekä päivitys IVA-tekniseen tutkimukseen. Selvitystentulokset ovat ohjanneet muutossuunnittelua.
Rakennukseen kohdistuu suojelumerkintä (sr-1) ja se on luokiteltu rakennus- jakulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Tilasuunnittelussa on huomioitu rakennuksenhistoriallinen luonne.
Rakennus on säilyttänyt alkuperäisyytensä varsin hyvin. Rakennuksen ulkoseinät ovatmassiivitiiliseiniä, jotka ovat sisäpinnaltaan rapattuja. Rakennuksessa on alkuperäisetkaksipuitteiset sisäänpäin aukeavat puuikkunat, jotka on vastikään entisöity. Perustuksinaon maanvaraiset ja osin kalliolle perustetut luonnonkiviladonnat ja maanvarainen alapohja.Pohjakerroksessa on maanvastaisia seiniä, joissa on sisäpuolella tiilimuuraus jaulkopuolella luonnonkiviladonta. Osa pohjakerroksen väliseinistä ovat omilla perustuksillaanolevia tiiliseiniä. Välipohjat ovat kellarin katossa ja käytävillä kappa- ja tiiliholvikattoja, joidenpäällä on sekä puu- ja että betonilattioita. Muualla välipohjat ovat pääosin puurakenteisia.Yläpohjarakenne on pääosin puurakenteinen. Vesikattona on konesaumapeltikate javesikaton kantavat rakenteet ovat puuta.
Periaatteena kaikissa rakennukseen tehtävissä muutoksissa on se, että ne ovatpoistettavissa ja tilat/pinnat palautettavissa lähtötilanteeseen. Käyttötarkoituksen muutoksennäkyvin muutos kohdistuu sisätilojen kahteen pääportaikkoon ja niihin liittyviin aulatiloihin.
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Rakennuksen uusi käyttötarkoitus edellyttää poistumisteiden palo-osastointia. Tämänseurauksena keskeisten tilojen eli pääportaikkojen ja aulojen ulkonäkö muuttuvathuomattavasti. Lisäksi alkuperäisten porraskaiteiden eteen, vanhoihinbetonimosaiikkiportaisiin esitetään kiinnitettäväksi uudet määräykset täyttävät lasikaiteet.
Sisäpihan puolelle tulee uusi sadekatos, joka tehdään itsenäisenä rakenteena siten, ettäsitä ei kiinnitetä vanhaan tiilijulkisivuun. Pihan suunnittelussa huomioidaan rakennuspaikanRKY-status ja vaalitaan olevia arvoja.
Suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina mm. kaavoituksen, kaupunginmuseon japelastuslaitoksen edustajia. Hankesuunnitelman työstämiseen ovat teknisen suunnittelunedustajien lisäksi osallistuneet kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluidentilahankeyksikkö, työsuojelu ja puhtaanapito- ja ruokapalveluiden edustajat sekäpalveluiden esittämät muut asiantuntijat. Saatu palaute ja hankkeesta saadut lausunnotovat vaikuttaneet suunnitelmien laadintaan.

6 Ekologisesti kestävä rakentaminen
Muutossuunnittelussa lähtökohtana on ollut olevia rakenteita säästävä korjaus. Purkujätteenmäärän ja uudisrakentamistarpeen vähentymisen lisäksi säästävä korjaaminen edistääkorjauskohteen rakennusperintöarvojen säilymistä.
Resurssiviisaaseen ajatteluun kuuluu luonnonvarojen säästämisen lisäksi myös tilantehokas ja järkevä käyttö. Suunnittelussa on etsitty ratkaisuja tilatehokkuudensaavuttamiseksi ja tilankäyttöasteiden nostamiseen.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi
Vaikutukset tiloihin ja toimintaan
Useamman päiväkotiyksikön yhdistäminen mahdollistaa toiminnan tehostamisen. Tilat onsuunniteltu siten, että niiden monipuolinen yhteiskäyttö on mahdollista. Toiminta-alueidentilat ovat muuntojoustavia ja ylläpitokustannuksiltaan taloudellisia.
Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 osalta mm. seuraavia tavoitteita:

 Laadukas varhaiskasvatus ehkäisee tehokkaasti segregaatiota ja tasaasosioekonomisia eroja lasten välillä.
 Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Varhaiskasvatuspaikkojalisätään tavalla, joka mahdollistaa paikan tarjoamisen läheltä kotia tai perheenkulkumatkan varrelta. Toteutetaan lähipäiväkotiperiaate.
 Kaupunkiympäristön ja kaupungin palvelujen suunnittelussa huomioidaanesteettömyys ja saavutettavuus.
 Helsinki suunnittelee ja rakentaa vetovoimaista, viihtyisää ja kaunista kaupunkitilaaniin uusille kuin vanhoille alueille.

Hankkeen riskit
Vaativissa korjauskohteissa piilee usein ennakoimattomia korjaustarpeita, jotka voivatjohtaa tavoitehinnan ylityksiin. Hankkeen toteutapa on tavoitehintaurakka, jossakustannuksia seurataan jatkuvasti ja mahdollisiin muutostarpeisiin pyritään tarttumaan heti.
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8 Rakentamiskustannukset
Kustannusarvion mukaan hankkeen rakentamiskustannukset kustannustasossa 3/2023 RKI2021=100; THI 198,7 ovat arvonlisäverottomana yhteensä 7 921 000 € (1 785 €/brm²).
Em rakentamiskustannukset sisältävät seuraavat, kustannuksia lisäävät toimenpiteet:
- pihat ja salaojat 640 000 €- ammattikeittiö (sis. IV ja VV työt) 592 000 €- LVIJA-tekniset muutokset 920 000 €- alapohjat, julkisivut, vesikatto 991 000 €
Tilat-palvelun tilapäällikkö on aiemmin hyväksynyt alapohjan, vesikaton ja julkisivujenperuskorjauksen enimmäishintaa koskevan hankesuunnitelman (enimmäishintaarvonlisäverottomana 991 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa). Nämäkustannukset on sisällytetty tässä esitettyyn rakennuskustannusten enimmäishintaan.

9 Tilakustannus käyttäjälle
Uuden vuokramallin mukaan määritetty hankkeen aiheuttama sisäinen kokonaisvuokra on963’850 €/vuosi (28,89 €/ htm²/kk). Neliövuokran perusteena on huoneistoala 2780 htm².
Sisäinen vuokra muodostuu seuraavista:- investointivastike 13,43 euroa/htm²/kk,- tuottovaatimus 7,81 euroa/htm²/kk,- maanvuokra 2,91 euroa/htm²/kk,- ylläpitovuokra 4,07 euroa/htm²/kk,- yleiskustannus 0,67 euroa/htm²/kk
Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan urakkavaiheen kustannusten mukaan. Ylläpitovuokratarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

10 Ylläpito ja käyttötalous
Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan Tilat-palvelu.
Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoina toteutettavista laite-ja irtokalustehankinnoista. Näitä ovat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteetja laitteet. Tässä hankkeessa käynnistämiskustannuksiin kustannetaan Kaskon toimialankäyttömenoista.

11 Hankkeen aikataulu
Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava:
- Suunnittelu 6/2022–6/2023- Rakennustöiden aloitus 8/2023- Käyttäjän kalustus ja muutto 7/2024- Päiväkotitoiminnan käynnistyminen 8/2024
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12 Rahoitussuunnitelma
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on varattu hankkeelle määräraha5 milj.€, siten että hankkeen toteutus on vuosina 2023-2024. Toteutuksen edellyttämärahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmassa.

13 Väistötilat
Hankkeessa ei tarvita väistötiloja.

14 Toteutus- ja hallintamuoto
Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeentoteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Hankkeen toteutusmuodoksi onalustavasti määritetty tavoitehintaurakka




