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Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Taka-Töölön 
alueella osoitteessa Rajasaarentie 6 sijaitsevan päiväkoti Päiväpirtin 
hankesuunnitelmasta

HEL 2023-009092 T 10 06 00

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
25.1.2024 päivätystä päiväkoti Päiväpirtin hankesuunnitelmasta (liite 
1).  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 10.11.2020 osoittee-
seen Rajasaarentie 6 rakennettavan korvaavan uudisrakennuksen tar-
veselvityksen. Hankesuunnitelma on tarveselvityksen mukainen.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuuta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, huollettaviksi ja korjattaviksi. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa LPK Päivä-
pirtin hankesuunnitelmasta 25.1.2024. Kohde sijaitsee osoitteessa Ra-
jasaarentie 6, kaupunginosassa 14, jossa LPK Päiväpirtti toimii tälläkin 
hetkellä. Uudishanke korvaa rakennuksen, jossa LPK Päiväpirtti toimii 
sekä LPK Topeliuksen osoitteessa Rajasaarentie 3.
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Hankkeeseen liittyvät hallinnolliset päätökset koskien varhaiskasvatu-
syksiköitä tehdään eri päätöksin.

Edellä mainitut tilat palvelevat yhteensä tällä hetkellä 119 lasta. Päivä-
koti Topelius toimii epätarkoituksenmukaisissa tiloissa kerrostalon kah-
dessa ensimmäisessä kerroksessa. Tilat ovat riittämättömät alueen 
kasvavalle palvelutarpeelle.

Päiväkoti Päiväpirtin nykyiset tilat ovat huonokuntoisia ja olisivat perus-
korjauksen tarpeessa, eivätkä ne kaikilta osin tue varhaiskasvatus-
suunnitelman toteutumista.

Uudisrakennus mitoitetaan 168 lapselle. Perustelut tilahankkeen mitoi-
tukselle on ilmoitettu tarveselvityksessä. Tilapaikkoja oli tarveselvitys-
vaiheessa 150. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluverkkoyk-
sikössä tarvetta tarkasteltiin hankesuunnitelmavaiheen alussa uudel-
leen, jolloin tilapaikkamäärää tarkennettiin. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu nykyisistä (uudisrakennuk-
sen tieltä purettavista) LPK Päiväpirtin tiloista osoitteessa Rajasaaren-
tie 6 ennen uudishankkeen rakennustyön aloittamista ja LPK Päiväpirtti 
siirtyy väistötiloihin. Samoin luovutaan LPK Topeliuksen tiloista osoit-
teessa Rajasaarentie 3, kun toiminta, hankkeen valmistuttua, siirtyy 
uusiin tiloihin. Yksikön lakkauttaminen tuodaan erikseen päätettäväksi 
kasvatus- ja koulutuslautakuntaan. 

Hankkeen rakentamiskustannuksia ja siitä toimialalle aiheutuvia tilakus-
tannuksia nostavat muun muassa rakennustöiden järjestelyt Sibeliuk-
sen puiston laidalla sekä suojellun rakennuksen läheisyys. Lisäksi ran-
ta-alueen läheisyys, eli merellinen ja kostea ympäristö, asettaa vaati-
muksia rakennuksen säänkestävyydelle. Tämä otetaan huomioon ra-
kennuksen julkisivujen ja katon materiaaleissa, sekä julkisivurakentei-
den liitoksissa ja muissa yksityiskohdissa. Suunnitteluohjauksella kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala yhteistyössä kaupunkiympäristön toi-
mialan kanssa edistää kustannustehokkaita tilaratkaisuja.

Suunnitellut tilat Rajasaarentie 6:ssa otetaan käyttöön kalustettuna 
heinäkuussa 2026.Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästyminen 
aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustan-
nuksia toimialalle.  

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 27.9.2023. Liitteenä oleva työsuojelun lausun-
to huomioidaan jatkosuunnittelussa.  

Hankkeessa toteutettavan fyysisen oppimisympäristön avulla ediste-
tään perustietojen ja taitojen oppimista, hyvinvointia sekä vähennetään 
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sisäilmaongelmia ja parannetaan rakennuskannan energiatehokkuutta 
kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan lasten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmu-
kainen oppimisympäristö, jonka monikäyttöiset tilat tukevat sekä lasten 
että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat 
suunnitellaan kaikille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi op-
pimisympäristöksi.  

Rakennus ja sen piha muodostuvat pienistä erillisistä toiminta-alueista, 
jotka mahdollistavat lapsen kokoisen toiminnan tiloissa. Rakennuksen 
tilat luovat pedagogisesti monipuolista toimintaa tukevan kokonaisuu-
den. Tavoitteena on, että lapsi voi turvallisesti aikuisten tukemana laa-
jentaa kasvuympäristöään niin sisä- kuin ulkotiloissa opinpolkunsa ai-
kana. 

Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
opetussuunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa 
otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnalli-
suus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Henkilö-
kuntaa ja oppilaita osallistetaan pihan suunnitteluun.

Piha-alueiden suunnittelussa säilytetään mahdollisimman paljon tontilla 
olevaa kasvillisuutta, huomioidaan toiminnan tarpeet eri sääolosuhteis-
sa ja varmistetaan toimivat yhteydet lähialueen metsiin ja puistoihin. 
Piha-alueet ja lähialueen puistot tarjoavat sekä päiväkodin että koulun 
käyttäjille ja alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. 
Hankkeessa toteutettavan pihan lisäksi päiväkoti tulee hyödyntämään 
viereistä Sibeliuksen puistoa toiminnassaan.   

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja monikäyttöiset tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 52 550 eu-
roa/kk eli 630 603 euroa vuodessa (37,43euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 404 htm². Hankkeen investointikustannus on 5185 eu-
ro/brm², mikä ylittää valtuuston asettaman tavoitteellisen kustannus-
raamin, joka on 4500 euroa/brm². Kasvatuksen ja koulutuksen käyttöön 
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tulevien tilojen varustelu on valtakunnallista perustasoa huomioiden 
vuosien 2021 ja 2022 aikana tapahtunut rakennusmateriaalien ja ener-
gian hintojen poikkeuksellinen nousu. Lopullinen vuokra tarkentuu 
hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. 
Nykyisten tilojen vuokra on 293 534 vuodessa. Toteutettava hanke li-
sää vuokrakustannuksia 337 069 euroa vuodessa.  

LPK Päiväpirtin toiminta siirtyy väistötiloihin uudishankkeen valmistu-
miseen saakka.  Väistötilat järjestetään Mäntymäen paviljongissa osoit-
teessa Mäntymäentie 1.Väistötila on ratkaistu Kaupunkiympäristön ja 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä tilojen käyttäjiä 
osallistaen jo aikaisemmassa väistötilan käyttöönottovaiheessa. 

Väistötilojen vuokra-arvio on 50,81 euroa/m²/kk eli noin 802 092 eu-
roa/vuosi hintatasossa 05/23. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tässä hankkeessa käynnis-
tämiskustannuksiin varataan 145 000 euroa (sisältäen tietohallinnon 
hankinnat), muuttokustannuksiin 20 000 euroa ja siivouskustannuksiin 
noin 53 914 euroa/vuosi.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
10.11.2020 osoitteeseen Rajasaarentie 6 rakennettavan korvaavan 
uudisrakennuksen tarveselvityksen.  

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Suunnitelma perustuu vuonna 
2021 käytyyn yleisen arkkitehtuurikilpailuun. Hankkeen suunnittelun yh-
teydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmu-
seon, katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslai-
toksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä. 

Käyttäjiä on kuultu käyttäjäkokouksissa. Varhaiskasvatus on osallista-
nut myös vanhempia hankkeesta. 

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Päiväkodin edustajat ovat osallistuneet hankkeen 
valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toiminnallisen 
näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten kautta 
suunnitelmien jatkokehittämiseen. Lapsia osallistetaan piha- ja irtoka-
lustesuunnitteluun

Lapsivaikutusten arviointi



Helsingin kaupunki Esityslista 7/2024 5 (5)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/13
23.4.2024

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus
PL 58300 Työpajankatu 8 +358 9 310 8600 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

Tilojen ja pihan toteutuksella varmistetaan lapsille turvallinen ja terveel-
linen toimintaympäristö. Liikenteen suunnittelulla varmistetaan lasten 
turvalliset kevyen liikenteen yhteydet rakennukseen ja sen lähialueille. 
Suunnittelussa on otettu huomioon lasten turvallinen siirtyminen lähia-
lueen virkistys-, liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

Toimivalta

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kasva-
tus- ja koulutuslautakunta päättää päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen 
perustamisesta tai lakkauttamisesta.

Esittelijä
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