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Tämä väliraportointilomake on tarkoitettu hankkeille, joille on sidottu rahoitusta useammalle vuodelle.

Innovaatiorahastosta rahoitettu hanke
Hankkeen hallinnoija (yritys/toimiala/tms.):
Helsingin kaupunki, Palvelukeskus-liikelaitos (Palvelukeskus Helsinki, puhelin- ja hyvinvointipalvelut)
Hankkeen nimi:
U8 Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa
Raportointikausi (kk/vuosi−kk/vuosi)
1/2017-7/2017

Muutokset hankkeen perustiedoissa
(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, …)

Suurin muutos hankkeessa on ollut rahoituksen ja kohteiden leikkaamisesta johtuva sekä sen myötä projektin suunnit-
telun muutoksesta sekä hankkeen sisällön ja rahoituksen lopullisesta hyväksymisestä johtunut aikataulun viivästys. Ra-
hoituksesta saatiin päätös vasta kesällä, joten hankkeen käynnistys meni täysin uusiksi päälle painavien kesälomienkin
myötä. Hankkeen käytännön järjestelyjä on voitu aloittaa siis vasta oikeastaan elokuun puolivälistä.

Tämän vuoksi hankkeen alkuperäisestä 06/2018 aikataulun takarajasta pyydetään realistisen toteutumisen mahdollis-
tamiseksi venyttämään hanketta 12/2018 asti. Hankkeen kokonaismitta pysyisi näin käytännössä alkuperäisessä muo-
dossaan.

Yhteistyökumppanina ja ohjausryhmän jäsenenä aluksi ollut AIRO Island on siirretty konsultin ja mahdollisten robotiik-
karatkaisujen toimittajien rooliin ilmenneen intressikonfliktin ja jääviyden vuoksi.

Muutokset sisällössä
(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, …)

Tavoitteissa on nähty parhaaksi ohjausryhmässä keskittyä ohjelmistorobotiikassa sairaalahoidosta kotiuttamisen auto-
matisointiin tärkeimpänä kehitystarpeena ja selkeimpänä kokonaisuutena. Ohjelmistorobotiikan puitesopimuksen yri-
tykset on kartoitettu ja yhteistyökumppani Forum Virium on tehnyt taustatöitä sekä järjestää yrityspäivän lokakuun
alussa. Yrityksille kerrotaan hankkeesta, sekä sen haasteista ja yritykset saavat esitellä osaamistaan sekä ratkaisuehdo-
tuksiansa, joiden perusteella valitaan yhteistyökumppani(t) toteuttamaan hanketta.

Hankkeessa (ohjausryhmässä) mukana olevat Sanna Hartman ja Pekka Koponen ovat myös TAMKin ja Metropolian ro-
botiikkahankkeiden kanssa läheisessä yhteistyössä, joten tämän hankkeen yhteistyönäkymä näihin muihin on hyvällä
mallilla. Lisäksi 6Aika-projektissa on tälle vuodelle sidottuna rahoitusta, joka saattaisi synergiaetuna myös olla tälle
hankkeelle eduksi ja käytettävissä.

Muita rahoittajia sekä yhteistyökumppaneita hankkeeseen haetaan aktiivisesti, näiden työpanosta projektiin myös.
Keskusteluja käydään jatkuvasti asian tiimoilta, viimeisimpänä esimerkiksi Fujitsu Japanin edustajiensa kanssa, Fujitsu
Finland on myös keskusteluissa.

Kuvaus hankkeen kulusta ja tuotoksista (toteutetut ja tulevat)
Hankkeen toimenpiteet vaiheittain Vaiheen tuotokset Vaiheen ajoitus (kk/v) Vaiheen kustannus (€)
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vaihe 1: Forum Virium

Projektin perustaminen/hallinnolliset toimenpiteet
esim. budjetti, suunnitelmat

viestintämateriaalien laadinta

yritysten esiselvitys

puitesopimuksen piirissä olevien yritysten selvitys

yrityspäivän esisuunnittelu

Hankkeen perus-
taminen, hallinnol-
liset toimet, yritys-

selvitykset

04/2017-07/2017 2182,70

vaihe 2:

…

…

Onko hakija saanut julkista tukea viimeisen kolmen verovuoden aikana? jos on, niin mitä ja mistä?
Innovaatiorahasto - IoT-hanke (hanke-ehdotus U18 2015)

Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta?
Selvityksessä mahdollisuudet ulkopuoliseen rahoitukseen

2017
(euroa)

2018
(euroa)

2019
(euroa)

Innovaatiorahastosta myönnetty ja sidottu rahoitus 120 000 60 000
Kuluvana vuonna käytettävä määräraha 10 000
Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha 110 000
Jatkossa innovaatiorahastosta tarvittava raho itus
(sisältäen käyttämättä jäävän määrärahan)

170 000

2017
(euroa)

2018
(euroa)

2019
(euroa)

Muualta saatu rahoitus 0 0
Muualta haettava rahoitus 0
Oma rahoitus 24 000 12 000

Hankkeen aikainen kuluerittely Kokonaiskustannukset
1-7/2017 (euroa)

Innovaatiorahaston osuus
1-7/2017 (euroa)

Palkkakulut, 1114,70 557,35
joista palkan sivukuluja 216,48 108,24

Matkakulut 0 0
Ostopalvelut, 2182,70 2182,70



HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNGINKANSLIA

INNOVAATIORAHASTO
VÄLIRAPORTTI 2017

Raportit pdf-muodossa innovaatiorahastolle ja kaupungin kirjaamoon 31.8. mennessä  Lisätietoja
helsinki.kirjaamo@hel.fi
innovaatiorahasto@hel.fi

www.hel.fi/innovaatiorahasto

josta asiantuntijapalveluita 2182,70 2182,70
Hankinnat/investoinnit, 0 0

joista koneiden ja laitteiden hankintamenoja 0 0
Toimisto- ja vuokrakustannukset 0 0
Muut menot 0 0
Yhteensä 3297,40 2740,05

Liitteet
1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen etenemisestä (koskee muita kuin kaupungin omia hankkeita)
(Lausunnossa tulee käydä ilmi mm. miten hanke on edennyt, miten yhteistyö on sujunut, onko tuloksia pystytty jo hyödyntämään, mitä tulok-
sia odotetaan hankkeen seuraavasta vaiheesta, ja onko syytä ottaa mukaan muita toimijoita. Lausunnossa tulee myös käydä ilmi jos hanketta
on syytä muokata tässä vaiheessa.)

2. Ohjausryhmän pöytäkirjanote, jossa väliraportti hyväksytty
Ohjausryhmälle esiteltiin Innovaatiorahastolle toimitettavaa väliraporttia 28.8.2017. Huomioita tuli
projektipäällikölle hankkeen vähäisestä etenemisestä – joka osaltansa johtuu Innovaatiorahaston lo-
pullisen aloitusluvan ja rahoituspäätöksen viivästymisestä lomakaudelle. Kommentit käsiteltiin sähkö-
postitse ja ohjausryhmää pyydettiin hyväksymään väliraportti sähköpostitse ellei muita huomioita tule.

Väliraportti on hyväksytty ohjausryhmän toimesta erikseen lausunnoilla 29.8.2017


