LITE 1.
Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia: Innovatiivisten hankintojen edistaminen kaupungin
toimialoilla

Toteutusaika: 11/2019 - 12/2022
(jatkohakemus saakka 12/2023)

Yhteisty6tahot kaupungilla:  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Merelliset palvelut -yksikko ja
Tietohallintopalvelut/ICT-kehitys ja kirjastoverkon yhteiset palvelut,
Palvelukeskus Helsinki, puhelin- ja hyvinvointipalvelut
Kaupunginkanslia/Talous- ja suunnitteluosasto seka Elinkeino-osasto,
Maahanmuutto- ja tyollisyysyksikko, tyollisyystiimi

Yhteisty6tahot muualla: Business Finland, KEINO (Kestavien ja innovatiivisten julkisten
hankintojen osaamiskeskus) ja innovatiivisia hankintoja fasilitoivat
organisaatiot (kilpailutetaan), innovaatiokumppanuuksiin osallistuvat

PRR 3599770

yritykset
Kokonaiskustannukset: 365 000 euroa
Vuonna 2022 sdastyvien Innovaatiorahasto, €
rahojen siirtotarve (mydnnetty vuodelle 2022 eja Siirtoesitys Innovaatiorahasto, €
29.11.2021 §26)
2023 65 000 2023 65 000

Hankkeen kuvaus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 linjataan, etta "Helsinki arvioi miten se voi omassa
hankintatoimessaan paremmin edistaa innovatiivista yrittajyytta”. Kaupunginkanslian
toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 yhtena yhteisena karkitoimenpiteena on innovatiivisten
hankintojen ja hankintamenettelyjen edistiminen kaupunkiorganisaation ja elinkeinoelaman valisella
yhteisty6lla. “Innovatiivisten hankintojen edistdminen kaupungin toimialoilla” -hanke toteuttaa
osaltaan kumpaakin tavoitetta. Hankkeessa vahvistetaan kaupungin toimialojen kykya hyodyntaa
innovatiivisia hankintoja ja tehda yritysten kanssa yhteistyota uusien, entistd paremmin loppukayttajaa
palvelevien ratkaisujen kehittamisessa konkreettisten haasteiden kautta. Keskeisena tavoitteena on
my0s edistda innovatiivista yrittajyytta kehittdmalla uusia tuotteita ja palveluja todellisissa
kayttoymparistoissa yritysten, kaupungin ja muiden yhteistydkumppaneiden valisena yhteistyona.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Vahvistaa kaupungin (toimialojen) kykya ja osaamista hyddynt&da innovatiivisia hankintoja uusien
ratkaisujen etsimisessa

2. Saada kaupungin kdyttoon asiakkaiden ja henkildstdn tarpeita parhaiten vastaavat ratkaisut

3. Edistaa yritysten osaamista kehittaa innovatiivisia ja kayttajalahtoisia tuotteita ja palveluita seka
parantaa yritysten kilpailukykya.

Hankkeen vaihe

Hankkeessa on vuoden 2022 loppuun mennessa toteutettu kolme ja edistetty yhta innovatiivista
hankintaa:

- Helsingin kaupungin yllapitama vesireittiliikenne (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/merelliset palvelut)
- Kuljetuspalvelujarjestelma Helsingin Matkapalvelulle (Palvelukeskus Helsinki)

- R&4taloity valmennuspalvelu helsinkilaisille tyottomille (kaupunginkanslia/elinkeino-
osasto/tyéllisyysasiat).

- Kirjastoaineiston poiminnan ja hyllytyksen automatisointi (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/kirjasto)

Viimeinen hankintaprosessi jatkuu vuoden 2023 aikana, jolloin hankitaan ao. tarkoitusta varten
prototyyppiratkaisu. Hankinta on kilpailutettu ja toimittajaksi on valikoitunut helsinkildainen
robotiikkaan erikoistunut teknologiayritys Dimalog Oy.




Hankkeen innovatiivisten hankintojen valmisteluprosessi on dokumentoitu ja hankkeessa on tuotettu
digitaalinen julkaisu ”Innovatiivisia hankintoja edistamassa. Nelja esimerkkia Helsingistd”. Hankkeen
loppuseminaari on jarjestetty 30.5.2022.

Hankkeelle on aiemmin myodnnetty jatkoaikaa vuoden 2022 loppuun.
Hankkeen kokonaisaikatauluun haetaan pidennystd, jotta neljas ja viimeinen hankinta saadaan vietya

loppuun. Samassa yhteydessa hankkeen loppujulkaisu paivitetdan. Hanke hakee jatkoaikaa 31.12.2023
saakka ja anoo 65 000 euron vuodelta 2022 kayttamatta jadavan hankerahan siirtoa vuodelle 2023.

Arviointi ja perustelut

Hankkeen toimenpiteet ovat aikataulullisesti myohastyneet koronatilanteesta johtuen, mutta padosin
toiminta on edennyt hyvin. Hankeajan pidentaminen ja vuodelta 2022 kayttamatta jadvan maararahan
siirtdminen vuodelle 2023 arvioidaan olevan perusteltua.

Hankkeen vuoden 2022 raportoinnin mukaan hankkeen toteuttamien innovatiivisten hankintojen
eteneminen on dokumentoitu ja julkaistu hankesuunnitelman mukaisesti ja hankkeen loppuseminaari
on jarjestetty. Hankkeen viimeisen hankinnan viivastymisen voidaan katsoa johtuneen paaosin
hankkeesta riippumattomista seikoista, mm. koronaepidemia, hankintojen valmisteluun kaytettavissa
olevat henkiloresurssit hankintayksikdissa seka markkinoilla olevien ratkaisutoimittajien kyky kehittaa
ja tarjota haluttuja ratkaisuja annetun aikataulun puitteissa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 9.12.2019 §49 rahoituspdatdksessa todetaan, ettd hankkeen
tulosten skaalautuvuuteen tulee panostaa etenkin hankkeen loppuvaiheessa niin, ettd hankkeen
tuottamia kokemuksia ja oppeja voidaan hyodyntaa mahdollisimman laajasti myos hankkeen jalkeen.
Lisdksi todetaan, etta hankkeessa edistettdvien innovatiivisten hankintojen tuloksista ja opeista
kaupungin tulee viestid myo6s ulospéin laajemman yrityskentdn suuntaan.

Hankkeen tuottaman dokumentaation paivittamista viimeisen hankintaprosessin toteuttamisen
yhteydessa voidaan myos pitad perusteltuna hankkeen vaikuttavuuden kannalta.

Hankkeen ohjausryhma on osaltaan hyvaksynyt ja katsonut hankkeen jatkamisen tarpeelliseksi.




