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Khsuko 9.3.2015 Strategiajohtaja Reija Linnamaa:

"Tampereen kaupunkistrategiassa ja pormestari Anna-Kaisa Ikosen por-

mestariohjelmassa todetaan, etta Tampereen kaupungin toimintamalli ar-
vioidaan ja uudistetaan kuluvalla valtuustokaudella. Tampereen yliopisto

toteutti monialaisen arvioinnin vuonna 2014.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous pé&atti 8.12.2014, etta Tampe-
reen kaupungin toimintamallin uudistamisty® kdynnistetdan sote-
uudistuksen ja toimintamallin arvioinnin pohjalta, ja ettd Tampereen kau-
pungin toimintamalli on uudistettu uuden valtuustokauden alkuun men-
nessa. Suunnittelukokous hyvaksyi 12.1.2015 toimintamallin uudistuspro-
jektin eli Tampere 2017 projektin alustavan vaiheistuksen. Samalla suun-
nittelukokous paatti, ettd Tampere 2017 —projektin ohjausryhmana toimii
suunnittelukokouksen kokoonpano taydennettyné valtuustoryhmien pu-
heenjohtajilla. Projektin kasittelyyn suunnittelukokouksessa osallistuvat
puhe- ja lasn&olo-oikeudella my6s kaupungin johtoryhmén jasenet. Edel-
leen paatettiin, ettd toimintamallin uudistuksen projektisuunnitelmaa kasi-
tellaan 9.3.2015 suunnittelukokouksessa.

Suunnittelukokouksessa 12.1.2015 todettiin, etta toimintamallin uudistuk-
sen paalinjoista tulisi paattda jo vuoden 2015 aikana ja samalla sopia,
mink& asioiden osalta voidaan kaynnistaa toimeenpano. Taman jalkeen
kaydyisséa keskusteluissa on noussut esiin, ettd toimintamallin uudistuk-
sen paalinjoista tulisi paattda jo aiemmin, kesakuussa 2015. Liitteen& ole-
va projektisuunnitelma on valmisteltu taman aikataulun pohjalta. Suunni-
telmaan siséltyy projektin ohjausryhmalle eli kaupunginhallituksen suun-
nittelukokouksen tdydennetylle kokoonpanolle paivan seminaari uudistuk-
sen keskeisista tavoitteista ja linjauksista 12.5.2015.

Projektisuunnitelmaa tarkennetaan vuosien 2016 ja 2017 osalta vuoden
2015 lopulla. Vuosina 2016 ja 2017 korostuu organisaation toimintakyvyn
varmistaminen muutosprosessissa ja kouluttautuminen uuteen malliin.
Tavoitteena on, ettd vuoden 2017 budjetti valmistellaan uuden organisaa-
tion pohjalta. Uudistetun organisaation toiminta kynnistyy soveltuvin osin
1.1.2017 ja poliittisten toimielinten osalta 1.6.2017.

Tampere 2017 —projekti on tiukasti sidoksissa sote-uudistuksen etenemi-
seen ja Pirkanmaan sote-kuntayhtyman muodostamiseen. Sote-
uudistusta koskevat epadvarmuudet ja mahdollinen aikataulun muuttumi-
nen vaikeuttavat toteutuessaan merkittéavasti toimintamallin uudistamista.
Mikali sote-jarjestamislain hyvaksynta siirtyy seuraavalle vaalikaudelle, tu-
lee arvioida onko toimintamallin uudistuksen aikataulua muutettava.”

Paatbsehdotus. Konsernijohtaja Yli-Rajala:
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Paatos

Kaupunginhallitus paattaa
hyvaksyd Tampere 2017 projektin projektisuunnitelman,

ettd kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen ohjausryhmékokoon-
panolle jarjestetddn seminaarimuotoinen ylimaarainen kokous 12.5.2015,

ettd suunnitelmaa tarkennetaan vuosien 2016 ja 2017 osalta vuoden
2015 lopussa,

ettd mikali sote-jarjestamislain hyvaksynta viivastyy olennaisesti, arvioi-
daan toimintamallin uudistuksen aikataulua uudelleen.

Asian esittelijd, konsernijohtaja Yli-Rajala muutti paatdésehdotustaan lisa-
ten siihen uuden toisen ponnen, joka kuuluu seuraavasti:

"ettd toimintamallin paalinjoista tehdaan paattkset kesékuuhun 2015
mennessa,”

Puheenjohtaja totesi ndin muutetun paatésehdotuksen olevan asian kasit-
telyn pohjana.

Merkittiin, ettd Tiina Elovaara saapui asian kasittelyn aikana klo 13.46 ja
samalla varajasen Seppo Silvennoinen poistui kokouksesta.

Merkittiin, ettd Kari Hakari saapui asian kasittelyn aikana klo 13.54.
Merkittiin, ettd Leena Kostiainen saapui kokoukseen klo 14.20.

Asian kasittelyn kuluessa puheenjohtaja ehdotti, ettd kaupunginhallituk-
sen suunnittelukokouksen ohjausryhmékokoonpanolle jarjestetd&n semi-

naarimuotoinen kokous ehdotetun 12.5. sijaan 13.5.2015.

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen
tulleen hyvaksytyksi yksimielisesti.

Kaupunginhallitus paatti
hyvaksyd Tampere 2017 projektin projektisuunnitelman,

ettd toimintamallin paalinjoista tehddan paatokset kesakuuhun 2015
mennessa,

ettd kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen ohjausryhmékokoon-
panolle jarjestetdan seminaarimuotoinen ylimaarainen kokous 13.5.2015,

ettd suunnitelmaa tarkennetaan vuosien 2016 ja 2017 osalta vuoden
2015 lopussa,

ettd mikali sote-jarjestamislain hyvaksynta viivastyy olennaisesti, arvioi-
daan toimintamallin uudistuksen aikataulua uudelleen.

Merkittiin, ettd tdm&n asian kasittelyn jalkeen kokouksesta poistuivat Timo
Hanhilahti ja Lasse Oksanen klo 14.26.
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[Imoitus Ansaharju Matias/konserniohjausyksikkd, Hanna Sulonen-
Ahonen/konserniohjausyksikkd, Toni Kirmula/tilaajaryhma

Lisétietoja paatoksesta  paatdosvalmistelupaallikkd Tiina Ky6ttila-Vettenranta, puh. 040 778 0695,
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Liite Tampere 2017 —projektin projektisuunnitelma



