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Lansimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus
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Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Taustaa

Yleista

Kaupunginhallituksen konsernijaosto paattaa merkita tiedoksi Lansi-
metro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi 20.6.2016 § 99 tiedoksi
Lansimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen seka selvityksen Lansimetro —
hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteista. Konser-
nijaosto paatti kehottaa kaupungin edustajia Lansimetro Oy:n hallituk-
sessa toimimaan niin, ettd varmistetaan kaikin kaytettavissa olevin kei-
noin Lansimetro —hankkeen ensimmaisen (Ruoholahti — Matinkyla) vai-
heen loppuunsaattaminen ja metron liikkenndinnin aloittaminen mahdol-
lisimman nopealla aikataululla seka hankkeelle asetetun kokonaiskus-
tannusarvion puitteissa.

Konsernijaosto paatti esittaa kaupunginhallitukselle, etta kaupunginhal-
litus paattaisi kehottaa kaupunginkansliaa kaynnistamaan ulkopuolisen
selvityksen Lansimetron liikenndinnin kaynnistymisen viivastymiseen
johtaneista tekijoista ja viivastymisesta kaupungille mahdollisesti aiheu-
tuvista lisdkustannuksista. Selvitys on tehtava 31.10.2016 mennessa.

Lansimetro Oy:n tarkoituksena on keskindisena kiinteistbosakeyhtiona
rakennuttaa, omistaa, hallita, yllapitaa, huoltaa ja kehittda Helsingin
Ruoholahdesta Espoon Matinkylaan ulottuvan metrolinjan metroliiken-
netta palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysakoaintitiloja
ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtion omista-
vat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen hankesuun-
nitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 seka tarkiste-
tun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, etta
hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713,6 milj. euroa (alv 0
%, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta; lokakuu 2007) ja Helsingin
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kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun val-
tion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto paatti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaises-
ti27.4.2016 § 107 hyvaksya lansimetron tarkistetun hankesuunnitelman
enimmaishinnan korottamisen siten, etta Helsingin osuus kustannuksis-
ta on enintdan 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Lansimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 paattanyt osana
hankkeen kokonaisarviointia kaynnistaa ulkopuolisen arvioinnin, jossa
tarkastellaan myds kustannusylityksiin johtaneita tekijoita. Tama selvi-
tys valmistuu loppuvuonna, jonka jalkeen se tuodaan konsernijaoston
kasiteltavaksi.

Kaupunginhallitus paatti 27.6.2016 § 633 merkita tiedoksi Lansimetro —
hankkeen tilannekatsauksen seka selvityksen Lansimetro —hankkeen
loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteista. Samalla kaupun-
ginhallitus paatti kehottaa kaupunginkansliaa kaynnistamaan ulkopuoli-
sen selvityksen Lansimetron liikenndinnin kaynnistymisen viivastymi-
seen johtaneista tekijoista seka viivastymisesta kaupungille mahdolli-
sesti aiheutuvista lisdkustannuksista. Selvitys on tehtava 31.10.2016
mennessa.

Kaupunginhallitus on kasitellyt selvityksen tekemisen lykkaamista ko-
kouksissaan 24.10.2016, 31.10.2016 ja 7.11.2016. Kaupunginhallitus
kehotti 7.11.2016 tuomaan Lansimetro Oy:n teettdman selvityksen tu-
lokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun men-
nessa.

Lansimetro Oy, HSL seka Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat
10.6.2016 yhteisella tiedotteella, etta lansimetron liikennetta ei voida
kaynnistaa aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syyna
metroliikenteen aloituksen viivastymiselle ilmoitettiin matkustajaturvalli-
suuteen liittyvien taloteknisten jarjestelmien testausten viivastyminen.

Viivastymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan. Konser-
nijaosto on viimeksi 29.8.2016 saanut tilannekatsauksen Lansimetro
Oy:n tilanteesta ja kaupunginhallitus 27.6.2016.

Lansimetron valmistumisen aikataulu tasmentyy loppuvuodesta, kun on
saatu riittavasti kokemuksia yhteiskayttokoetestauksista. Metroliiken-
teen alkamisen ajankohtaa pystytaan arvioimaan, kun kolmen aseman
yhteiskoekayttoé on tehty.
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Aalto-yliopiston aseman yhteiskayttotestaus on paattynyt, ja kaikki yh-
teiskoekayton testit saatiin hyvaksytysti suoritettua. Aalto-yliopiston yh-
teiskoekayton jalkeen siirrytaan Tapiolan ja Keilaniemen yhteiskoekayt-
téharjoituksiin ja edelleen yhteiskoekayttovaiheeseen. Koeajot radalla
jatkuvat valilla Lauttasaari - Matinkyla.

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyvaksyvat testien perusteella
turvallisuusjarjestelmien toimivuuden, minka jalkeen kaupunkien raken-
nusvalvontaviranomaiset voivat hyvaksya asemien ja ratatunnelien
kayttoonoton. HKL tarkistaa, etta metroliikenteen ratatekniset turvalai-
tejarjestelmat opastimineen ja ilmaisimineen ovat kunnossa. HSL paat-
taa matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntabussijarjestelmaan siir-
tymisen ajankohdan.

HKL on osaltaan jatkanut valmistautumista Lansimetron kayttdonottoon
niin liikenndinnin kuin infran yllapidon osalta. Metron liikkennoéinnissa jat-
kuu 15.8.2016 aloitettu ajo 90-metrisilla junilla ja ruuhka-aikojen 2,5 mi-
nuutin vuorovalilla.

Lansimetroa korvaava bussiliikenteen linjasto on ollut kaytossa
15.8.2016 alkaen. Lansimetron liityntabussiliikenteen aloitus siirtyy vuo-
denvaihteesta pidemmalle vuoden 2017 puolelle.

HSL:n bussiliikennoitsijoiden kanssa solmitut sopimukset ovat voimas-
sa 1.1.2017. HSL varautuu bussiliikenteen jatkamiseen kesaliikenteen
alkuun 19.6.2017 saakka.

Yhtion vuoden 2016 liikevaihdon ennustetaan olevan 1,4 milj. euroa
(edellisvuonna 1,5 milj. euroa). Liikevaihto koostuu vuokra-ja vastiketu-
loista. Vastikkeella katetaan yhtion hallintokulut. Tuloslaskelma nayttaa
vuoden 2016 ensimmaisen puolivuotiskauden osalta tappiota noin 682
000 euroa. Tappio johtuu vastikelaskutuksen jaksotuksesta. Vuoden
2016 tulosennuste on - 3070 euroa, kun taas vuoden 2015 tulos osoitti
voittoa 16 414 euroa.

Lansimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen antaa yhtiota koskevan
suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on lasna myos hallituk-
sen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 20/2016 4 (4)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Ryj/1
28.11.2016

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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