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Rakennuttamistieto 2016 © Haahtela

Rakennushankkeen nimi Tilaaja Sijaintikunta

Tanssin talo Kiinteistö Oy Kaapelitalo Helsinki

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä

Toteutuneet kustannukset 261 004 261 004
Arkkitehti 10 000 5 000 10 000 20 000 20 000 10 000 5 000 30 000 50 000 70 000 70 000 70 000 370 000
Muut suunnittelu 1 000 1 000 20 000 5 000 5 000 5 000 1 000 10 000 10 000 40 000 40 000 40 000 178 000
Projektinjohto 10 000 15 000 20 000 25 000 25 000 20 000 5 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 270 000
Muut kustannukset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 80 000
Menot yhteensä 287 004 26 000 55 000 55 000 55 000 40 000 16 000 75 000 100 000 150 000 150 000 150 000 1 159 004

2017 (alv 0 %)


