Kiinteistd Oy Kaapelitalo

Tanssin talon rahoituslaskelma 2016-2018

28.2.2018

Uudisrakennus-%

Uudisrakennus €

Erkon saation osuus

Kaupunki ja OKM

Kaapelin osuus

Saatu rahoitus 2016-2017

1159 004,00 €

77,59 %

899 227,24 €

449 000,00 €

710 004,00 €

0,00 €

Toteutuneet suunnittelukustannukset

796 359,93 €

77,59 %

617 865,46 €

308 932,73 €

308 932,73 €

178 494,47 €

Saastynyt rahoitus vuodelta 2017

Kustannusarvio 2018

362 644,07 €

9 024 000,00 €

Uudisrakennus-%

Uudisrakennus €

Erkon saation osuus

Kaupunki ja OKM

Kaapelin osuus

Rahoitustarve 2018

8661 355,93 €

77,59 %

6720017,53 €

3360 008,77 €

3360008,77 €

1941 338,40 €




