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Kiinteisto Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus
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Paatosehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto paattaa merkita tiedoksi Kiinteistd
Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijan perustelut
Kiinteistd Oy Kaapelitalo

Kiinteistd Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan ja Suvilah-
den kiinteistdjen omistukseen. Kiinteistdsta vuokrataan tyo- ja tapah-
tumatiloja Iahinna kulttuurisektorin vuokralaisille. Kaupungin omistuso-
suus yhtiosta on 100 %.

Tanssin talo -hanke

Kaupunginhallitus paatti 14.12.2015, § 1223 osaltaan hyvaksya Tans-
sintalon toteuttamista ja rahoittamista koskevan puitesopimuksen, joka
allekirjoitettiin Helsingin kaupungin, Kiinteistd Oy Kaapelitalon, Tanssin
talo ry:n ja Jane ja Aatos Erkon sr:n valilla 18.12.2015. Puitesopimuk-
sessa Helsingin kaupungin osuudeksi hankkeen rahoituksesta sovittiin
enintaan kuusi miljoonaa (6 000 000) euroa 34,8 miljoonan euron ko-
konaishankekustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministerié (OKM) on
9.12.2015 paivatylla kirjeella (Dno 7/611/2015) ilmoittanut valtion osal-
listuvan Tanssin talo -uudisrakennuksen rahoittamiseen yhteensa enin-
taan kuuden miljoonan euron valtionavustuksella. Helsingin kaupun-
ginhallitus on 7.10.2019, § 679 paattanyt korottaa kaupungin rahoitu-
sosuutta Tanssin talo -hankkeessa yhteensa enintaan 3,95 miljoonalla
hankkeen kokonaiskustannusten noustua 40 miljoonaan euroon.

Kaupunginhallitus on 29.5.2017 (§ 610), 7.5.2018 (§ 298), 7.10.2019 (§
679) ja 23.3.2020, § 205 paatoksillaan Kiinteisté Oy Kaapelitalon rahoi-
tusanomusten mukaisesti paattanyt yhteensa 17 000 000 euron sijoi-
tusten tekemisesta yhtion sijoitetun vapaan oman paaoman rahastoon.
Tasta uudisrakennukseen kohdistuu 14 620 000 euroa.

Jane ja Aatos Erkon saatio on maksanut hankkeeseen kohdistuvaa
avustustaan kaupungille marraskuuhun 2020 mennessa yhteensa
10 846 835,05 euroa.

Valtionavustuksia on maksettu 24.11.2020 mennessa 1 568 000 euroa.
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Uudisrakentaminen hankkeessa on alkanut 7.10.2019, ja hanke valmis-
tuu nykyisen arvion mukaan lokakuussa 2021. Rakennustdiden yli 50
%:n valmiusaste on saavutettu 26.10.2020.

Vuoden 2020 talousarviotavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa 2020 Kiinteistd Oy Kaapelitalolle
asetettu seuraavat tavoitteet:

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Kiinteistojen yllapitokustannusten (€/m2) nousu enintaan yllapitokus-
tannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuo-
den keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteiston yllapidonkustannu-
sindeksi).

2. Tanssin talo -hankkeen edistaminen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:
1. Toimintakatteen kolmen tilikauden keskiarvo vahintaan 8 %.
2. Tilojen vuokrausaste vahintaan 95 %.

Kiinteistdé Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari antaa yhtiéta kos-
kevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa.
Kokouksessa on lasna myos hallituksen puheenjohtaja Anna Baijars.

Esittelija

kansliapaallikkd

Sami Sarvilinna
Lisatiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen(a)hel fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



