Helsingin kaupunki 1(2)
Rakennusvirasto

8.11.2012

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisamaararahan myontaminen Jatkasaaren ja Saukonpaaden
alueiden esirakentamista ja maaperan kunnostamista varten
vuodelle 2012

HEL 2012-004416 T 02 02 00

Rakennusvirasto on jatkanut Jatkadsaaren ja Saukonpaaden alueiden
esirakentamis- ja maaperan kunnostustoimenpiteita paatettyjen
suunnitelmien mukaisesti. Toteutusalueeseen kuuluu esirakentamista,
massojen valivarastointia ja kasittelya, maaperan kunnostusta ja
tonttialueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista Saukonpaaden
(asemakaava nro 11030, Kvsto 5.2.2004), Jatkasaarenkallion ja
Hietasaaren (asemakaava nro 11770, Kvsto 3.6.2009) alueilla.

Vuonna 2009 alkaneisiin Jatkasaaren esirakentamistoihin on vuoden
2011 loppuun mennessa kaytetty 35 miljoona euroa. Tyot ovat sujuneet
suunnitelmien mukaisesti. Maaperan kunnostamisessa on vahemman
likaantuneita maita voitu hyodyntaa paikan paalla ennakoitua
paremmin. Vuosille 2012—-2017 eri hallintokunnat ovat suunnitelleet
kayttavansa Jatkasaareen alueen esirakentamistoihin yhteensa 78
miljoonaa euroa. Esirakentaminen jatkuu viela taman jalkeenkin.

Merialueen taytot kohdistuvat vuonna 2012 Melkinlaiturin alueelle.
Massojen valivarasto-kasittelyalueella jatketaan kaivumaiden,
purkumateriaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien
valivarastointia seka kasittelya. Hyvantoivonpuistoon rakennetaan
pilaantuneiden maiden hyotykayttdaluetta. Lisaksi tonttialueiden
johtosiirtoja seka katujen ja puistoalueiden esirakentamista tehdaan
tonttien rakentamisen edellyttamassa aikataulussa.

Kaupunginhallitus myonsi 24.9.2012 § 1056 rakennusvirastolle vuoden
2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, tayttotyot
ja alueiden kayttoonoton edellyttamat toimenpiteet, Lansisataman
esirakentaminen 7 miljoonaa euroa Jatkasaaren ja Saukonpaaden
alueiden esirakentamista ja pilaantuneen maaperan kunnostamista
varten.

Valivarasto-kasittelykentalla sijaitsevia massoja joudutaan loppuvuonna
siit@maan kiireellisesti kaavoituksen edellyttamien maaperatutkimusten
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tieltd. Massojen kasittely ja siirto oli suunniteltu tehtavaksi vuosina
2013 ja 2014. Menoera muodostuu paaasiassa haitta-aineita sisaltavan
sedimentin kasittelysta, siirrosta ja loppusijoituksesta. Vuoden 2012
esirakentamisen ja pilaantuneen maaperan kunnostuksen
kustannukset tulevat olemaan noin 10,2 miljoonaa euroa.

Jatkasaaren esirakentamisen ja pilaantuneen maaperan
kunnostamisen lisamaararahatarve vuodelle 2012 on 3,2 miljoonaa
euroa.

Rakennusvirasto esittaa, etta kaupunginhallitus myontaisi
rakennusviraston kayttoon Jatkasaaren ja Saukonpaaden alueen
pilaantuneen maaperan kunnostamista ja esirakentamista varten 3,2
miljoonaa euroa.
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