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§ 315
Lasten päiväkoti Lallukankujan hankehinnan korotus

HEL 2012-007910 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti

- hyväksyä lasten päiväkoti Lallukankujan hankehinnan korotuksen 
siten, että hankkeen kustannukset ovat enintään yhteensä 1 539 737 
arvonlisäverottomana kustannustasossa toukokuu 2012.

- samalla esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa tilakeskuksen maksamaan Asuntotuotantotoimistolta Asunto 
Oy Helsingin Lallukankulman yhteyteen toteutettavan 
päiväkotihuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hinnan ja 
myöntää tilakeskuksen käyttöön 1 539 737 euroa, alv. 0 % .

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Merja Sederholm, projektiarkkitehti, puhelin: 310 43894
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Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366
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2 Tilakeskuksen urakkavaiheen kustannusvertailu
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Päätösehdotus

Lautakunta päättänee

- hyväksyä lasten päiväkoti Lallukankujan hankehinnan korotuksen 
siten, että hankkeen kustannukset ovat enintään yhteensä 1 539 737 
arvonlisäverottomana kustannustasossa toukokuu 2012.

- samalla esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
oikeuttaa tilakeskuksen maksamaan Asuntotuotantotoimistolta Asunto 
Oy Helsingin Lallukankulman yhteyteen toteutettavan 
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päiväkotihuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hinnan ja 
myöntää tilakeskuksen käyttöön 1 539 737 euroa, alv. 0 % .

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta hyväksyi 25.1.2011, § 36 lasten päiväkoti 
Lallukankujan hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 535 brm² ja että hankkeen enimmäiskustannukset 
ovat 1 225 200 euroa, alv. 0 % kustannustasossa THI 145,5 (5/2010).

ATT vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja ATT:n saama 
urakkatarjouksen mukaan lpk Lallukankujan hankinta-arvo tulee 
olemaan 1 539 737 euroa, alv. 0 % kustannustasossa THI 155,5 
(4/2012). Hankehintaa tulee siis korottaa tämän hetken 
kustannustasoon verrattuna 230 365 euroa, alv. 0 %.

Esittelijä

Yleistä

ATT:n saaman urakkatarjouksen mukaan Lallukankujan päiväkodin 
hankinta-arvohinta 1 539 737 euroa, alv. 0 % ylittää 
kiinteistölautakunnan hyväksymän hankesuunnitelman 
enimmäishinnan 230 365 euroa, alv. 0 % tämän hetken 
kustannustasossa vertailtuna. Urakkahinta on saatu 
neuvottelumenettelyllä. Asuntotuotantotoimiston hankinta-arvoerittely 
on liitteenä 1.

ATT on kilpailuttanut viereisille tonteille tulevat hankkeet Lallukankuja 
1 - 3. Lallukankuja 5:n hanke (rivitalot ja päiväkoti tontille 455585/2) oli 
tarkoitus kilpailuttaa samalla kertaa. Se ei ollut mahdollista, koska 
rakennusluvan saanti viivästyi päiväkodin saattoliikenne-
epäselvyyksien takia. Samalle tontille kuin päiväkoti on tulossa hitas 
rivitaloja. Päiväkoti tulee olemaan tässä kohteessa kaupungin 
hitasosake.

Rivitalojen osalta urakoitsijan tarjous alittaa indeksillä tarkistetun 
Hitastyöryhmän 25.2.2011 hyväksymän hinnan. Päiväkodin 
urakkatarjouksen mukaista hintaa voidaan pitää kohtuullisena (4 005 
euroa/htm² ja 2 878 euroa/brm², alv. 0 %). Osasyynä hankehinnan 
korotukseen on arvioitua kalliimmat piha-alueen perustamis- ja 
rakentamiskustannukset. Tilakeskuksen urakkavaiheen 
kustannusvertailu on liitteenä 2.

Alueella on kiireellinen päivähoidon tarve.

Hankkeen kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 3 (3)
Kiinteistölautakunta

Tila/2
31.05.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2213 Sörnäistenkatu 1 +358 9 310 1671 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
tilakeskus@hel.fi http://www.tilakeskus.fi +358 9 310 40380 FI02012566

Hankkeen rakennuttajan kustannusarvion mukaan kustannukset ovat 
1 539 737 euroa, alv. 0 % (rakennustyöt ja tontin osuus) eli siis 2 878 
euroa/brm², alv. 0 % ja 4 005 euroa/htm², alv. 0 % kustannustasossa 
5/2012.

Asuntotuotantotoimisto tulee hakeutumaan arvonlisäverovelvolliseksi 
päiväkotihuoneiston osalta, joten kaupunki saa veron hyvityksenä ja 
päiväkodin vuokra voidaan näin ollen laskea arvonlisäverottomasta 
hinnasta. Tilakeskuksen laskeman arvion mukaan päiväkodin vuokra 
tulee olemaan 22,8 euroa/htm², sosiaalivirasto on hyväksynyt 
vuokravaikutuksen.

Hankkeen rahoitus ja aikataulu

Lasten päiväkoti Lallukankuja sisältyy kaupunginvaltuuston 
hyväksymään vuosien 2012 - 2014 vuokra- ja osakekohteiden 
hankeohjelmaan (talousarvio liite 6). Hankkeelle tarvitaan osakkeiden 
ostoraha vuosille 2012 - 2013.

Suunnitelmien mukaan rakennustyöt käynnistyvät 8/2012 ja kohteen 
arvioidaan valmistuvan 6/2014.

Toteutus- ja ylläpitovastuut

Kiinteistön tavanomaisesta huollosta tulee vastaamaan perustettava As 
Oy Helsingin Lallukankulma.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa ATT Helsingin 
asuntotuotantoimisto.
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