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Lisämäärärahan myöntäminen Jätkäsaaren ja Saukonpaaden 
alueiden esirakentamista ja maaperän kunnostamista varten 
vuodelle 2012

HEL 2012-004416 T 02 02 00

Rakennusvirasto on jatkanut Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueiden 
esirakentamis- ja maaperän kunnostustoimenpiteitä päätettyjen 
suunnitelmien mukaisesti. Toteutusalueeseen kuuluu esirakentamista, 
massojen välivarastointia ja käsittelyä, maaperän kunnostusta ja 
tonttialueiden rakentamiskelpoiseksi saattamista Saukonpaaden 
(asemakaava nro 11030, Kvsto 5.2.2004), Jätkäsaarenkallion ja 
Hietasaaren (asemakaava nro 11770, Kvsto 3.6.2009) alueilla. 

Vuonna 2009 alkaneisiin Jätkäsaaren esirakentamistöihin on vuoden 
2011 loppuun mennessä käytetty 35 miljoona euroa. Työt ovat sujuneet 
suunnitelmien mukaisesti. Maaperän kunnostamisessa on vähemmän 
likaantuneita maita voitu hyödyntää paikan päällä ennakoitua 
paremmin. Vuosille 2012–2017 eri hallintokunnat ovat suunnitelleet 
käyttävänsä Jätkäsaareen alueen esirakentamistöihin yhteensä 78 
miljoonaa euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Merialueen täytöt kohdistuvat vuonna 2012 Melkinlaiturin alueelle. 
Massojen välivarasto-käsittelyalueella jatketaan kaivumaiden, 
purkumateriaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien 
välivarastointia sekä käsittelyä. Hyväntoivonpuistoon rakennetaan 
pilaantuneiden maiden hyötykäyttöaluetta. Lisäksi tonttialueiden 
johtosiirtoja sekä katujen ja puistoalueiden esirakentamista tehdään 
tonttien rakentamisen edellyttämässä aikataulussa. 

Kaupunginhallitus myönsi 24.9.2012 § 1056 rakennusvirastolle vuoden 
2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt 
ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman 
esirakentaminen 7 miljoonaa euroa Jätkäsaaren ja Saukonpaaden 
alueiden esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista 
varten.

Välivarasto-käsittelykentällä sijaitsevia massoja joudutaan loppuvuonna 
siirtämään kiireellisesti kaavoituksen edellyttämien maaperätutkimusten 
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tieltä. Massojen käsittely ja siirto oli suunniteltu tehtäväksi vuosina 
2013 ja 2014. Menoerä muodostuu pääasiassa haitta-aineita sisältävän 
sedimentin käsittelystä, siirrosta ja loppusijoituksesta. Vuoden 2012 
esirakentamisen ja pilaantuneen maaperän kunnostuksen 
kustannukset tulevat olemaan noin 10,2 miljoonaa euroa. 

Jätkäsaaren esirakentamisen ja pilaantuneen maaperän 
kunnostamisen lisämäärärahatarve vuodelle 2012 on 3,2 miljoonaa  
euroa. 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi 
rakennusviraston käyttöön Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueen 
pilaantuneen maaperän kunnostamista ja esirakentamista varten 3,2 
miljoonaa euroa.
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