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§ 315
Lasten paivakoti Lallukankujan hankehinnan korotus

HEL 2012-007910 T 10 06 00
Paatos
Lautakunta paatti

- hyvaksya lasten paivakoti Lallukankujan hankehinnan korotuksen
siten, ettd hankkeen kustannukset ovat enintaan yhteensa 1 539 737
arvonlisaverottomana kustannustasossa toukokuu 2012.

- samalla esittaa kaupunginhallitukselle, etta kaupunginhallitus
oikeuttaa tilakeskuksen maksamaan Asuntotuotantotoimistolta Asunto
Oy Helsingin Lallukankulman yhteyteen toteutettavan
paivakotihuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hinnan ja
myontaa tilakeskuksen kayttéon 1 539 737 euroa, alv. 0 % .

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Lisatiedot
Merja Sederholm, projektiarkkitehti, puhelin: 310 43894
merja.sederholm(a)hel.fi
Sisko von Behr, asiakaspaallikkd, puhelin: 310 40366
sisko.von.behr(a)hel.fi

Liitteet

1 Paivakoti hankinta-arvoerittely
2 Tilakeskuksen urakkavaiheen kustannusvertailu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tilakeskus
Kaupunginhallitus

Paatosehdotus
Lautakunta paattanee

- hyvaksya lasten paivakoti Lallukankujan hankehinnan korotuksen
siten, ettd hankkeen kustannukset ovat enintéan yhteensa 1 539 737
arvonlisaverottomana kustannustasossa toukokuu 2012.

- samalla esittaa kaupunginhallitukselle, etta kaupunginhallitus
oikeuttaa tilakeskuksen maksamaan Asuntotuotantotoimistolta Asunto
Oy Helsingin Lallukankulman yhteyteen toteutettavan
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Tiivistelma

Esittelija

Yleista

paivakotihuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hinnan ja
myontaa tilakeskuksen kayttoon 1 539 737 euroa, alv. 0 % .

Kiinteistolautakunta hyvaksyi 25.1.2011, § 36 lasten paivakoti
Lallukankujan hankesuunnitelman siten, etta hankkeen
enimmaislaajuus on 535 brm? ja etta hankkeen enimmaiskustannukset
ovat 1 225 200 euroa, alv. 0 % kustannustasossa THI 145,5 (5/2010).

ATT vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja ATT:n saama
urakkatarjouksen mukaan Ipk Lallukankujan hankinta-arvo tulee
olemaan 1 539 737 euroa, alv. 0 % kustannustasossa THI 155,5
(4/2012). Hankehintaa tulee siis korottaa taman hetken
kustannustasoon verrattuna 230 365 euroa, alv. 0 %.

ATT:n saaman urakkatarjouksen mukaan Lallukankujan paivakodin
hankinta-arvohinta 1 539 737 euroa, alv. 0 % ylittaa
kiinteistolautakunnan hyvaksyman hankesuunnitelman
enimmaishinnan 230 365 euroa, alv. 0 % taman hetken
kustannustasossa vertailtuna. Urakkahinta on saatu
neuvottelumenettelylla. Asuntotuotantotoimiston hankinta-arvoerittely
on liitteena 1.

ATT on kilpailuttanut viereisille tonteille tulevat hankkeet Lallukankuja
1 - 3. Lallukankuja 5:n hanke (rivitalot ja paivakoti tontille 455585/2) oli
tarkoitus kilpailuttaa samalla kertaa. Se ei ollut mahdollista, koska
rakennusluvan saanti viivastyi paivakodin saattoliikenne-
epaselvyyksien takia. Samalle tontille kuin paivakoti on tulossa hitas
rivitaloja. Paivakoti tulee olemaan tassa kohteessa kaupungin
hitasosake.

Rivitalojen osalta urakoitsijan tarjous alittaa indeksilla tarkistetun
HitastyOoryhman 25.2.2011 hyvaksyman hinnan. Paivakodin
urakkatarjouksen mukaista hintaa voidaan pitaa kohtuullisena (4 005
euroa/htm? ja 2 878 euroa/brm?, alv. 0 %). Osasyyna hankehinnan
korotukseen on arvioitua kallimmat piha-alueen perustamis- ja
rakentamiskustannukset. Tilakeskuksen urakkavaiheen
kustannusvertailu on liitteena 2.

Alueella on kiireellinen paivahoidon tarve.

Hankkeen kustannukset ja vaikutukset kayttotalouteen
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Hankkeen rakennuttajan kustannusarvion mukaan kustannukset ovat
1 539 737 euroa, alv. 0 % (rakennustyét ja tontin osuus) eli siis 2 878
euroa/brm?, alv. 0 % ja 4 005 euroa/htm?, alv. 0 % kustannustasossa
5/2012.

Asuntotuotantotoimisto tulee hakeutumaan arvonlisaverovelvolliseksi
paivakotihuoneiston osalta, joten kaupunki saa veron hyvityksena ja
paivakodin vuokra voidaan nain ollen laskea arvonlisaverottomasta
hinnasta. Tilakeskuksen laskeman arvion mukaan paivakodin vuokra
tulee olemaan 22,8 euroa/htm?, sosiaalivirasto on hyvaksynyt
vuokravaikutuksen.

Hankkeen rahoitus ja aikataulu

Lasten paivakoti Lallukankuja sisaltyy kaupunginvaltuuston
hyvaksymaan vuosien 2012 - 2014 vuokra- ja osakekohteiden
hankeohjelmaan (talousarvio liite 6). Hankkeelle tarvitaan osakkeiden
ostoraha vuosille 2012 - 2013.

Suunnitelmien mukaan rakennusty6t kaynnistyvat 8/2012 ja kohteen
arvioidaan valmistuvan 6/2014.

Toteutus- ja yllapitovastuut

Kiinteiston tavanomaisesta huollosta tulee vastaamaan perustettava As
Oy Helsingin Lallukankulma.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa ATT Helsingin
asuntotuotantoimisto.

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Merja Sederholm, projektiarkkitehti, puhelin: 310 43894
merja.sederholm(a)hel.fi
Sisko von Behr, asiakaspaallikkd, puhelin: 310 40366
sisko.von.behr(a)hel.fi
Liitteet
1 Paivakoti hankinta-arvoerittely
2 Tilakeskuksen urakkavaiheen kustannusvertailu
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tilakeskus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2213 Sornaistenkatu 1 +358 9 310 1671 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

tilakeskus@hel.fi http://www_tilakeskus.fi +358 9 310 40380 F102012566


http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B91EA63EE-BD27-4DE0-8ECF-56803196A2F0%7D&vsId=%7BE8CC104C-732A-4A65-84DA-FCB57C767970%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B91EA63EE-BD27-4DE0-8ECF-56803196A2F0%7D&vsId=%7BE8CC104C-732A-4A65-84DA-FCB57C767970%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B91EA63EE-BD27-4DE0-8ECF-56803196A2F0%7D&vsId=%7BE8CC104C-732A-4A65-84DA-FCB57C767970%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8C75F894-8EF6-40D2-8594-186475D5AE7A%7D&vsId=%7B11806FCC-0D40-4387-B62F-C7D775EA4BA4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8C75F894-8EF6-40D2-8594-186475D5AE7A%7D&vsId=%7B11806FCC-0D40-4387-B62F-C7D775EA4BA4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8C75F894-8EF6-40D2-8594-186475D5AE7A%7D&vsId=%7B11806FCC-0D40-4387-B62F-C7D775EA4BA4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8C75F894-8EF6-40D2-8594-186475D5AE7A%7D&vsId=%7B11806FCC-0D40-4387-B62F-C7D775EA4BA4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B8C75F894-8EF6-40D2-8594-186475D5AE7A%7D&vsId=%7B11806FCC-0D40-4387-B62F-C7D775EA4BA4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document

