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Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki ovat tehneet keskendan seuraavan sopimuksen

1. Sopijapuolet
Sopijapuolet ovat

Liikennevirasto
PL 33
00521 HELSINKI

ja

Helsingin kaupunki
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

2. Sopimuksen kohde

Talla sopimuksella Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki sopivat Pisararadan rata- ja
rakentamissuunnitelmien teettdmisesta ja siihen liittyvasta kustannusten ja vastuiden jakamisesta.
Liséksi kaupunki valmistelee kustannuksellaan paatettavaksi kaikki hankkeen edellyttamat yleis- ja
asemakaavat huomioon ottaen lainsaddant6on perustuvat viranomaistehtavat ja -valtuudet.

Liikennevirasto toimii suunnitteluhankkeessa tilaajana ja tekee tarvittavat hankinnat ja paatokset
suunnitelmien tuottamiseksi. Hankinnat tehd&an tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina
noudattaen hankintalakia ja sopijapuolien hankintaohjeita.

Tassa sopimuksessa projektilla tarkoitetaan tdhan sopimukseen perustuvaa yhteistyo- ja
asiantuntijatoimintaa, jonka tehtadvana on suunnitelmien ja paatoksenteon valmistelu
rakentamisvaihetta varten. Pisararadan mahdollisesta toteuttamisesta paatetaan erikseen, eika
tama sopimus koske hankkeen toteuttamista.

3. Sopimuksen lahtokohdat

Pisararata yhdistad paaradan ja rantaradan kaupunkiraiteet Helsingin kantakaupungin kiertavalla
tunneliradalla. Rataosuus on kaksiraiteinen ja sijoittuu lahes kokonaan tunneliin. Radalla on 3 uutta
maanalaista asemaa, jotka sijaitsevat To0l6ssd, Keskustassa ja Hakaniemessa.

Pisararadan tavoitteena on junaliikenteen kapasiteetin lisédminen Helsingin ja Pasilan valilla seka
toimintavarmuuden parantaminen ja hairidherkkyyden vahentadminen.



Pisararataan on varauduttu yleiskaavassa ja Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa, joten
hankkeen toteuttaminen ei edellytéd yleiskaavojen muutoksia. Hankkeen toteuttaminen edellyttda
maanalaista asemakaavaa tunneliosuudelle ja nykyisen asemakaavan muutoksia ainakin
Vauhtitien sillan kohdalla Alppipuiston kohdalla ja mahdollisesti Nordenskidldinkadun ja Pasilan
aseman valilla. Useassa kohdassa myds maanpinnalle paattyvat yhteydet edellyttavét
asemakaavan muuttamista.

Suunnittelun kokonaiskustannusarvio on 40,0 M€. Valtion talousarviossa vuodelle 2012 on
Pisararadan suunnitteluun myénnetty 5,0 M€ ja kustannusten arvioidaan jakaantuvan vuodelle
2013 12,0 M€, vuodelle 2014 13,0 M€ ja vuodelle 2015 10,0 M€. Summat sisaltavat kaupungin
maksuosuuden, joka on arvioitu yhteensé 6,8 miljoonaksi euroksi (alv 0 %, hintataso 2012).
Kaupunki on varautunut suunnittelun kustannuksiin vuoden 2013 talousarviossa seka vuosien
2014 ja 2015 taloussuunnitelmissa.

4. Rata- ja rakentamissuunnitelman sisaltd

Liikennevirasto on hyvaksynyt Pisararadan yleissuunnitelman 16.2.2012. Yleissuunnitelma
laadittiin kolmesta eri hankevaihtoehdosta. Jatkosuunnittelu tehddan vaihtoehdon 1 pohjalta, jonka
mukaan tunneliosuus alkaa Pasilan aseman etelapuolelta Vauhtitien ja Alppipuiston kohdalta.
Tunneleihin johtavat raiteet erkanevat pdaradasta Nordenskidldinkadun kohdalla. Uuden
kaksoisraiteen pituus on noin 7,2 kilometrid, josta tunnelissa sijaitsee noin 6 km. Pisararata
muodostuu kahdesta rinnakkaisesta ratatunnelista joiden valissa on noin 200 metrin valein
painesuojatut yhdystunnelit pelastautumista varten. Tunneli toteutetaan kalliotunnelina, mutta
kalliokaton riittamattdmyyden takia tunneleiden suuaukoilla sekd mm. Olympiastadionin vieressa
tunneli toteutetaan betonitunnelina avokaivantoon.

Hakaniemen aseman pohjoispuolelle toteutetaan varauksena lyhyt kalliotunneli, josta tunnelia
voidaan tarvittaessa jatkaa yleissuunnitelman vaihtoehtojen 2 ja 3 mukaisesti. Haaratunneli
varustetaan raiteilla ja ajolangoilla ja opastimilla hairittilanteita varten. Tunneliasemia on kolme:
To66l6, Keskusta ja Hakaniemi. Pasilan asemalla sailytetaan varauksena yleissuunnitelman
vaihtoehtojen 2 ja 3 mukaisten asemajarjestelyjen toteutumisedellytykset. Varauksen esitystapa
ratkaistaan Keski-Pasilan asemakaavoituksen aikana.

Mikali mybhemmassa vaiheessa uusi suora ratayhteys Pasilasta lentoasemalle toteutetaan,
rakennetaan itdreunaan kaksi lisaraidetta Pasilan aseman ja Nordenskioldinkadun vélille.

Ratasuunnitelman sisallosta, esitystavasta ja menettelyistd on maaratty Radan
suunnitteluohjeessa (RHK:n julkaisu B20) seka Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien
kasittelyohjeessa (Liikenneviraston ohjeita 25/2011).



5. Asemakaava

Ratasuunnitelma ja asemakaava ovat saman tarkkuustason suunnitelmia. Ratasuunnitelmaa ei
saa hyvéksya vastoin oikeusvaikutteista kaavaa (ratalaki 10 8). Ensimmainen ja téarkein
asemakaava ja asemakaavan muutos koskee maanpéaallisia rautatiealueita, ratatunneleita,
rautatieasemia ja niiden valttamattomia pintayhteyksia. Mythemméssa vaiheessa tehdaan
tarvittaessa suppeampia asemakaavan muutoksia kun sisddnkéaynti- ja muiden yhteyksien
sijoittamisesta kiinteistdihin ja nykyisiin rakennuksiin on sovittu. Asemakaavaty6hon liittyy
suunnittelun lisdksi melu-, tarina-, kulttuurihistoria- ym. selvityksia, jotka ovat hankkeeseen
kuuluvia selvityksia. Myds hankkeen pohjavesi-, maapera-, kallopera- ym. tutkimukset ja -
suunnitelmat tehdaan yhteistyssa siten, etta ne palvelevat seka rata- etta
asemakaavasuunnittelua.

6. Kustannusosuudet ja aikataulutavoitteet

Liikennevirasto vastaa suunnittelun hankintojen kilpailuttamisesta. Kaikista
suunnitteluhankkeeseen sisallytettavistd kustannuksista Liikenneviraston maksuosuus on 83 % ja
Helsingin kaupungin 17 %. Projektin ohjausryhma késittelee kustannusvaikutusten kannalta tarkeat
asiakokonaisuudet liittyen mm. suunnitelmaratkaisuihin ja hankkeen laajuuteen.

Ratasuunnitelma laaditaan pd&asiassa vuosien 2012—-2014 aikana ja rakentamissuunnitelman
tekeminen kaynnistetaan vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on valmistella asemakaavaehdotus
paatettavaksi vuoden 2014 aikana.

Kaavoitusprosesseista vastaa Helsingin kaupunki omalla kustannuksellaan.

7. Menettelyasiat

7.1. Liikkenneviraston yleiset tehtavat projektissa
Liikennevirasto
e toimii Suomen valtion edustajana projektissa
e johtaa ja valvoo projektin toteuttamista ja vastaa siitd seka toimii suunnitteluttajana ja
hankintojen tilaajana
toimii rakennushankkeeseen ryhtyvana (MRL 119 §)
edustaa projektia ulospéin suhteessa kolmansiin
hakee suunnittelun tarvitsemat luvat
maksaa Liikenneviraston osuutta vastaavat kustannukset

nimeé&a suunnitteluhankkeeseen ohjausryhméan puheenjohtajan, projektipaallikén ja muut
tarvittavat edustajat.

7.2. Kaupungin yleiset tehtavat projektissa
Kaupunki

e hyvaksyy Liikenneviraston roolin rakennushankkeeseen ryhtyvana

o myoOtavaikuttaa ja osallistuu projektin toteuttamiseen sen mukaan kun téssa sopimuksessa
kuvataan

¢ maksaa osuuttaan vastaavat kustannukset

e vastaa kaavoituksen viranomaistehtavista



o hyvaksyy osaltaan omistukseensa ja yhteisomistukseen tulevien hankeosien suunnitelmat
¢ nime&a suunnitteluhankkeeseen ohjausryhman varapuheenjohtajan, projektikoordinaattorin
ja muut edustajat.

7.3. Sopijapuolten toimivaltuudet yleisesti
Kaupungilla on oikeus toimia suunnitteluvaiheessa maa- ja kallioperan ja pohjaveden seka naihin
littyvien tutkimusten ja suunnittelun erilaisissa asiantuntijatehtavissa. Asiantuntijoilla on
my6hemmin sama rooli rakennuslupavaiheessa lupaviranomaisen asiantuntijana.

Toimivallasta ei-julkisten tilojen osalta ei sovita talla sopimuksella.

Kaupungin edustajilla on oikeus perehtya kaikkiin hankintoihin liittyviin asiakirjoihin. Edustajien
tulee saada riittavat dokumentit maksuosuuksien, hankintojen ja tydsuoritusten seka lisa- ja
muutostyotarpeiden arvioimiseksi.

7.4. Rahoitus ja kustannusten hallinta

Projektin suunnittelun kustannuksia seurataan kuukausittain projektipaallikon ja projektirynméan
toimesta. Sopijapuolille laaditaan tarvittava raportointi suunnittelun kustannusten ja muun
projektihallinnan osalta. Suunnittelun aikana tarkentuvan rakennushankkeen kustannusarviota
paivitetddn suunnitteluohjelman mukaisesti.

7.5. Laskutuskaytannot
Maaraykset laskutuskaytanndsté ja maksuehdoista siséllytetdan projektin kaikkiin
hankintasopimuksiin. Liikennevirasto huolehtii siitd, ettd myéhemmin solmittavissa
hankintasopimuksissa noudatetaan jaljempana tassé kohdassa todettuja toimintatapoja.

Suunnittelutoimeksiannot laskutetaan paasaantoisesti kuukausittain tyon etenemisen mukaan.
Muiden hankintojen laskutus tapahtuu tarkoituksenmukaisella tavalla esim. kertalaskulla,
kuukausittain tai maksuerataulukon mukaan.

Laskut kirjataan seka projektin etta sopijapuolten omiin talousseurantajarjestelmiin.
Seurantajarjestelmien raportteja verrataan toisiinsa kaksi kertaa vuodessa laskutuksen
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Vastaavasti siltd osin kun mahdolliset kolmannet osapuolet osallistuvat projektissa tai sen
yhteydesséa tehtavien suunnitelmien rahoitukseen, laskut toimitetaan projektille ja osoitetaan
suoraan maksajalle.

7.6. Suunnitelmien tarkastus- ja hyvaksymismenettelyt ja viranomaisluvat

Projekti huolehtii tarvittavasta suunnitelmien tarkastamisesta ja lainmukaisen hyvaksymisprosessin
noudattamisesta. Mahdolliset hyvéksymiseen liittyvat maksut kuuluvat projektin kustannuksiin.

Kaupunki vastaa katu- ja puistosuunnitelmien hyvaksymisesta.

Laitteiden, johtojen ja muiden rakenteiden suunnitelmat saatetaan sen laitoksen hyvaksyttavaksi,
jonka toiminta-aluetta asia on. Projekti huolehtii suunnitelmien yhteensovittamisesta.



Projekti vastaa siita, etta sdddosten mukaiset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat seka
rakentamisen tukialueiden suunnitelmat laaditaan ja niille hankitaan tarvittavat viranomaisten
hyvaksynnat.

7.7. Suunnitelmatietojen rekisterdinnit ja arkistoinnit
Projekti huolehtii, ettd suunnitelmatiedot toimitetaan sopijapuolille niiden tarvetta vastaavasti
rekisterdinteja ja arkistointia varten asianmukaisessa formaatissa. Suunnitelmat tehdaan sellaisilla
jarjestelmilld ja sellaisissa tallennusmuodoissa, etta aineistojen keskindinen sopivuus on
mahdollisimman hyva ja virheettomyys mahdollisimman vahainen.

Projekti toimittaa kaupungille paasaéntoisesti sdhkoisesti projektin aikana hankitut kartoitus-,
mittaus-, pohjavesi- sek& maa- ja kallioperétiedot sailytettdvaksi kaupungin rekistereissa ja
vapaasti luovutettavaksi siten kuin laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) seka
kuntalaissa (365/1995) saadetéaéan. Lisdksi projekti toimittaa kaupungille sen omistukseen tulevien
rakenteiden suunnitelmat.

7.8. Tietomallinnus

Projektin suunnittelu laaditaan kokonaisuudessaan tietomallinnusta hyédyntaen.
Tietomallinnuksessa kaytetaan Liikenneviraston, Helsingin kaupungin ja alan yleisia ohjeistuksia.

7.9. Hankinnat suunnitteluprojektin aikana

Projektin kustannuksella teetetddn suunnittelutoimeksiannoissa vain asianmukaisen lopputuloksen
kannalta valttamattémat sopijapuolten yhteisesti hyvaksymat lisa- ja muutostyot.

Sopijapuolen pyynnésta hankinnoissa voidaan samassa yhteydessa teettda myos projektin
sisaltdoon kulumattomia toitd, jos lisé- tai muutostyon pyytajé sitoutuu etukéteen vastaamaan
aiheutuvista ylimaaraisista kustannuksista.

Kaavoitusta varten laadittavat ja hankkeen kannalta tarpeelliset selvitykset sisdltyvét projektin
kustannuksiin.

Projekti hoitaa projektin aikaisten hankintojen vastaanotot ja taloudelliset loppuselvitykset.
Projektin on tiedotettava naista kaupunkia hyvissé ajoin, jotta kaupungille varataan mahdollisuus
iimoittaa kantansa asioiden ratkaisutavaksi.

Kaupunki saa kayttdoikeuden suunnittelun aikana jarjestettyjen arkkitehti-, insinddri- tai vastaavien
kilpailujen kilpailutdihin samalla tavalla kuin Liikenneviraston oikeudeksi on kuvattu
kilpailuohjelmissa.

Liikennevirasto toimii suunnittelupalveluiden hankintayksikkona. Suunnitteluvaiheessa
palveluntuottajien toimituskykyyn, sopimuserimielisyyksiin ja vastaaviin liittyvat ongelmat
ratkaistaan projektin piirissa hankintayksikon ohjeiden mukaisesti. Laajemmat ongelmat tuodaan
ohjausryhman kautta Liikenneviraston ja kaupungin linjaorganisaatioiden tietoon.



8. Projektinjohto, viestinta ja raportointi

8.1. YhteistyOn jarjestaminen

Helsingin kaupungin edustaja sopimusasioissa on talous- ja suunnittelukeskus. Suunnittelun ja
rakentamisen aikaisesta edustuksesta paatetddn kaupungin johtajistossa.

Suunnittelu rahoitetaan valtion ja Helsingin kaupungin talousarvioista. Suunnittelua varten
perustetaan projektiryhma, projektille ohjausryhma, seka muut tarvittavat tydryhmat jaljempana
iimenevalla tavalla.

Projektipaallikko ja projektiryhma

Liikennevirasto asettaa projektille suunnittelun projektipaallikon ja hdnen varahenkilonsa.
Projektipaallikon tukena toimii projektiryhméa, johon Liikennevirasto ja kaupunki nimeavat
edustajansa.

Projektiryhméa kokoontuu projektip&allikon kokoon kutsumana 1-2 kuukauden valein.
Projektipaallikkd vastaa asioiden valmistelusta ja esittelysté projektiryhmassa.

Projektipaallikkod vastaa tilaajien edustajana projektin toteuttamisesta ja hankinnoista, sopimusten
tekemisesta ja suunnitelmien hyvaksymisesta. Projektipaallikkd informoi ja pyytaa tarvittaessa
asiantuntija-apua kaupungin yhdyshenkiloilta.

Projektiryhma valvoo ja ohjaa projektin toteutumista yhteisesti hyvaksyttyjen toimintatapojen ja
maararahojen puitteissa. Projektiryhmalla on velvollisuus edistaa projektin toteuttamista seka
huolehtia asioiden vaatimasta kéasittelystd omissa organisaatioissaan. Projektiryhmé vastaa
suunnittelun ja suunnitelmien riskienhallinnasta. Projektiryhma vastaa niista
sidosryhmayhteyksista, joita ohjausryhma ei ole ottanut itselleen. Projektiryhméan ollessa
erimielinen, keskustellaan merkittavista paatoksista ohjausryhmassa.

Sopijapuolten tulee antaa projektiryhmén jasenille valtuudet omien menettelytapojensa ja
sdantodjensa mukaisesti.

Projektiryhma raportoi ohjausryhmalle. Taméan liséksi projektiryhm&an nimetyt edustajat raportoivat
omissa organisaatioissaan.

Ohjausryhma

Projektin yhteisty6tad, suunnitelmien sisalttéd seka kustannusten toteutumista valvomaan kootaan
ohjausryhma, johon kumpikin sopijapuoli nimeda edustajat. Ohjausryhman puheenjohtajana toimii
Liikenneviraston edustaja ja varapuheenjohtajana kaupungin edustaja. Lisaksi ryhmaan kutsutaan
mm. HSL:n ja liikenne- ja viestintdministerién edustajat.

Ohjausryhma kokoontuu tarvittaessa niin usein kuin projektin sujuva eteneminen edellyttaa.
Ohjausryhmén kokouksen kokoonkutsujana toimii puheenjohtaja.

Ohjausryhma kasittelee ja antaa ohjeistusta sisalléllisesti ja periaatteellisesti merkittavista
muutoksista, kasittelee rahoitukseen liittyvat muutostarpeet seka vastaa yhteistydsta Pisararataan
littyvien muiden projektien osalta. Ohjausryhma vastaa ratahankkeen riskienhallinnasta.



Ohjausryhma laatii projektin etenemisesté raportin vuosittain.

Muut yhteistydryhmat
Projekti perustaa tarvittaessa muita yhteistyéryhmia, jos projektin toteuttaminen sita vaatii.

8.2. Viestinta

Projekti vastaa tiedottamisesta yhteisty6ssa Liikenneviraston ja kaupungin tiedotuksesta
vastaavien kanssa. Projektin viestinnan avuksi on kilpailutettu viestintatoimisto.

8.3. Raportointi
Suunnitteluvaiheen raportoinnin kaytanto sovitaan ohjausryhméassa. Tavoitteena on, etta
raportoinnin eri osatekijoista tehd&dan suunnitelma ja osatekijan toteutumaa ja valmiusastetta
seurataan. Osatekij6ita ovat esimerkiksi suunnittelun kustannukset ja rakentamisen
kustannusarvio. Kustannukset sidotaan tiettyyn ajankohtaan. Raportointiin kuuluvat liséksi
suunnittelutilanteen yleiskuvaus, muutokset yleissuunnitelmaan nahden ja niiden
kustannusvaikutukset, muutokset riskinarviossa ja ennakoidut suunnittelun kriittiset tehtavéat tai
kohteet.

8.4. Projektitoimisto

Projektin keskeisia henkilditéa varten perustetaan projektin kustannuksella projektitoimisto
suunnittelualueen valittbmaan laheisyyteen.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Taman sopimuksen kohteena olevasta projektista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritaan
ratkaisemaan sopijapuolten kesken neuvottelemalla. Mikéli neuvottelut eivat johda tulokseen,
erimielisyydet kasitellddn Helsingin karajaoikeudessa ensiasteen tuomioistuimena.

10. Projektin suunnitteluvaiheen jatkaminen/paattaminen

Projektin suunnittteluvaihe paattyy pdéosin vuonna 2016. Projekti voi perustelusta syysta tarkistaa
aikataulua. Projektin aikataulun tarkistaminen kasitelladn ohjusryhméssa, missé arvioidaan myoés
sopimuksen muuttamisen tarve. Projekti paattyy suunnitelmien hyvaksymiseen ja luovutukseen.
Projekti voi paéattya myos Liikennevirastossa tehtyyn paatokseen. Mikali projekti paatetaan
ennenaikaisesti, osapuolet vastaavat hankkeen kustannuksista tassé sopimuksessa maariteltyjen
kustannusjakoperiaatteiden mukaisesti.

11. Sopimuksen siirto
Sopijapuolet eivat saa siirtdd kolmannelle tAmén sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia
ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

Sopijapuoli voi siirtaéd sopimuksen tai osan sen oikeuksista ja velvollisuuksista sille uudelle
organisaatiolle, jonka tehtaviksi ko. asia siirtyvat yleisseuraantona organisaatiomuutoksen tai
vastaavan jarjestelyn johdosta. Sopijapuoli vastaa siita, etta oikeudet ja velvollisuudet siirtyvat
sopijapuolen etua loukkaamatta. Muutoksesta on hyvissa ajoin tiedotettava toiselle sopijapuolelle.

Sopijapuolen mahdolliset organisaatiomuutokset eivét vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai
ehtoihin, vaan sopimus siirtyy sellaisenaan uuden organisaation vastattavaksi.
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12. Suunnittelusopimuksen voimassaolo ja mahdollinen purkaminen

Tama suunnittelusopimus tulee voimaan heti sen allekirjoittamisen jilkeen ja on voimassa siihen
asti kunnes rakentamissuunnittelu on valmistunut.

Mikali Pisararadan suunnittelu joudutaan keskeyttdmééan lopullisesti sopijapuolista
riippumattomasta syysta, sopijapuolet neuvottelevat ja sopivat sopimuksen purkamisesta ja tekevat
taloudellisen loppuselvityksen, jonka laht6kohtana ovat tdmén suunnittelusopimuksen mukaiset
kustannusjakoperiaatteet.

Mikali Pisararadan suunnittelu tai sen alkaminen viivastyvét sopijapuolista riippumattomasta syysta

niin paljon, etté viivastyksesta aiheutuu lisakustannuksia, jotka eivat ole vahaisia, sopijapuolet
neuvottelevat suunnittelusopimuksen tarkistamisesta tarvittavilta osin.

13. Sopimuskappaleet

Tata sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.

Helsingissa __ . . 2012

Liikennevirasto Helsingin kaupunki
Rami Metsépelto Jussi Pajunen

ma. paajohtaja kaupunginjohtaja
Kari Ruohonen Tapio Korhonen

ylijohtaja rahoitusjohtaja
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