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Liikenne- ja viestintaministerion selvityspyynto Helsingin ja Espoon
kaupunkiraitiotien (Raide-Jokeri) suunnittelutilanteesta

HEL 2013-006172 T 08 00 02

Paatosehdotus

Hankkeen kuvaus

Kaupunginhallitus paattanee antaa liikenne- ja viestintaministeridlle
seuraavan lausunnon Raide-jokerin suunnittelutilanteesta:

Seudullisen Raide-Jokeri -pikaraitiotien alustava yleissuunnitelma
valmistui vuonna 2009. Helsingin ja Espoon
kaupunkisuunnittelulautakunnat hyvaksyivat suunnitelman hankkeen
jatkosuunnittelun pohjaksi vuoden 2009 kesakuussa. Vuonna 2011
tehtiin uusi hankearviointi ja selvitys Raide-Jokerin kehityskaytavan
maankayton kehittamisperiaatteista. Helsingin kaupunginvaltuusto
paatti 29.8.2012, etta uusi hankearviointi ja maankayttoselvitys
muodostavat riittavan pohjan hankkeen jatkosuunnittelun ja
kaavoituksen aloittamiselle. Helsingin kaupunginvaltuusto paatti
kevaalla kaupungin strategiaohjelman 2013-16 kasittelyn yhteydessa,
ettd Raide-Jokerin toteutusta pyritdan kiirehtimaan.

Raide-Jokerin hankesuunnittelu on tarkoitus kaynnistya kuluvana
vuonna 2013. Hankinnassa on kaytetty neuvottelumenettelya.
Hankesuunnitelmatyohon on ilmoittautunut kolme konsulttiryhmaa,
joiden kanssa on neuvoteltu tyon sisallosta 23.-25.4.2013.
Neuvottelujen pohjalta on tarkennettu hankesuunnitelman ty6ohjelmaa
ja valmisteltu tarjouspyyntdasiakirjoja. Radan toteuttamisen
edellyttdmien asemakaavamuutosten valmistelu on vireilla.

Hankkeen ohjausryhman kokouksessa 15.5.2013 kuitenkin paatettiin,
etta tarjouspyyntdjen lahettamista lykataan kunnes saadaan selvyys
valtion osallistumisesta hankkeen suunnittelukustannuksiin.

Raide-Jokeri on kaksiraiteinen, seudullinen Itakeskuksen ja Tapiolan
valinen poikittainen pikaraitiolinja. Radan pituus on noin 25 km, josta
noin 16 km sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Radalle
tulee noin 32 pysakkiparia. Raideyhteys tulee korvaamaan nykyisen
seudullisen runkobussilinjan 550, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin
likennoity bussilinja. Sen kuljetuskapasiteetti ei kuitenkaan pitkaan
pysty vastaamaan kasvavaan matkustajakysyntaan. Espoon alueella
alustavan yleissuunnitelman mukainen ratalinjaus kulkee
Leppavaarasta suoraan Tapiolaan eli eri reittia kuin Bussi-Jokeri.
Raide-Jokerilla on ennustettu olevan v. 2035 noin 80 000 kayttajaa
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arkivuorokaudessa. Naista yli 3 000 siirtyisi ennusteiden mukaan
henkildautoliikenteesta. Jokeri-linjan rakentaminen pikaraitiotieksi lisaa
linjan kayttd6a ennusteiden mukaan noin 80 %.

Hankesuunnittelun lahtokohtana on Raide-Jokerin alustavan
yleissuunnitelman mukainen ratalinja. Raide-Jokerin hankesuunnittelu
kasittaa suunnitteluvalin Itakeskus - Tapiolan keskus. Rata, siihen
liittyvat pysakit, vaihtoasemat ja varikko seka radan toteuttamisen
edellyttamat katujarjestelyt ja muut hankesuunnitteluvaiheeseen liittyvat
asiat suunnitellaan silla tarkkuudella, etta Raide-Jokerin hankepaatosta
varten saadaan riittava tieto radan kustannuksista, toteutettavuudesta
ja vaikutuksista. Hankesuunnitelma toimii Iahtokohtana radan
rakennussuunnittelulle.

Raide-Jokeri kuuluu Paakaupunkiseudun
likennejarjestelmasuunnitelman (HLJ 2011) tarkeisiin joukkoliikenteen
kehittamishankkeisiin: HLJ -suunnitelmassa Raide-Jokeri on ennen
vuotta 2020 aloitettavien joukkoliikennehankkeiden joukossa. Raide-
Jokeri on osaltaan edistamassa myos valtion ja Helsingin seudun
kuntien seka Helsingin seudun liikkenne- kuntayhtyman valilla solmitun
maankayton, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettelyn tavoitteita.

Hankkeeseen liittyva maankayton kehittaminen

Raide-Jokerin ratalinjaus on vahvistetuissa Helsingin yleiskaava
2002:ssa ja Espoon eteldosien yleiskaavassa. Se on yksi Helsingin
uuden yleiskaavan (2016) lahtokohtana olevan verkostokaupungin
keskeisista joukkoliikennehankkeista.

Ennusteiden mukaan Raide-Jokerin kaytavassa olisi v. 2035 noin 200
000 asukasta ja 140 000 tyopaikkaa. Kasvua nykyisesta noin 35 000
asukasta ja 47 000 tyopaikkaa. Naista noin 23 000 asukasta ja 14 000
tyopaikkaa on arvioitu sijoittuvan Jokeri-kaytavaan vain, mikali Raide-
Jokeri toteutuu.

Maankayton tehostuminen Helsingin seudun ydinalueella tiivistaa
seudullista yhdyskuntarakennetta, mika vahentaa liikkkumistarvetta ja
parantaa kestavien liikkumismuotojen kayton edellytyksia ja
kilpailukykya. Raide-Jokerilla on merkittava myonteinen vaikutus
maankayton kehittamiseen Helsingissa.

Suunnittelu- ja toteutusaikataulu

Helsingin tavoitteena on ratahankkeen mahdollisimman pikainen
toteuttaminen. Jos hankesuunnittelu saadaan kayntiin syksylla 2013,
on tyo valmis vuoden 2014 lopulla. Hankepaatos voitaisiin talldin tehda
vuoden 2015 kevaalla ja taman jalkeen kaynnistaa radan
rakennussuunnittelu ja vaunujen hankintaprosessi. Tavoitteena on
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saada rata valmiiksi ja liikenteelle viimeistaan vuosina 2020-2022,
jolloin Bussi-Jokerin (linja 550) liikkenndintisopimus paattyy.

Suunnittelu- ja rakentamiskustannukset

Raide-Jokerin alustavassa yleissuunnitelmassa (2009) hankkeen
rakennuskustannukseksi oli arvioitu 210 milj. euroa (alv 0 %).
Pintavarikon kustannukseksi oli arvioitu 33 milj. euroa ja tarvittavien 32
vaunun hinnaksi noin 86 milj. euroa. Rakennuskustannukset tulevat
tarkentumaan hankesuunnittelun aikana.

Hankesuunnittelun kustannukseksi on arvioitu 800 000 - 1 000 000
euroa. Kustannukset sovittiin tyon alkaessa alustavasti jaettavaksi
tilaajaosapuolien kanssa seuraavasti:

Helsingin ja Espoon kaupungit 60 %
Liikennevirasto 30 %
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL) 10 %

Tama kustannusjako vastaa alustavan yleissuunnitelman laatimisen
yhteydessa kaytettya jakoa. Helsingin kaupunginhallitus odottaa valtion
osallistumista hankkeen suunnitteluun talta pohjalta. Hankkeen
rakentamispaatos ja aikataulu rakentamiselle tasmentyvat myéhemmin
ja edellyttavat seka valtion etta kaupunkien valtuustojen
budjettipaatoksia.

Taman johdosta kaupunginhallitus kiirehtii valtion sitoutumista
hankkeen rahoitukseen, jotta Raide-Jokerin suunnittelu voisi edeta.

Esittelija
Liikenne- ja viestintaministerié on pyytanyt Helsingin ja Espoon
kaupungeilta selvitystad Raide-Jokerin suunnittelutilanteesta 14.6.2013
mennessa. Esitys on kaupunkisuunnitteluviraston
likennesuunnitteluosaston lausuntoon perustuva. Virastosta saadun
selvityksen mukaan lausuntoa valmisteltaessa on tehty yhteisty6ta
Espoon kaupungin kanssa.
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Liitteet
1 Liikenne- ja viestintdministerion lausuntopyyntd
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6  FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki Esityslista 23/2013 4 (4)
Kaupunginhallitus

Kaj/8
10.06.2013
2 Liikennesuunnitteluosaston lausunto 31.5.2013
Otteet
Ote Otteen liitteet
Selvityksen pyytaja Muutoksenhakukielto, valmistelu
Helsingin seudun liikenne - Muutoksenhakukielto, valmistelu
kuntayhtyma
Espoon kaupunki, Muutoksenhakukielto, valmistelu
Hallintokeskus
Tiedoksi
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
Rakennusvirasto
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
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