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Automaattimetron tilannekatsaus
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Tilannekatsaus

Kaupunginhallitus paattanee merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 17.5.2006 metron kulunvalvontatekniikan
uusimisen hankesuunnitelman siten, etta jarjestelmaksi hankitaan
taysautomatisoituun metroliikenteeseen siirtymisen mahdollistava
jarjestelma. Hankesuunnitelmaa tarkistettiin vuonna 2008.
Liikennelaitos -liikelaitos ja Siemens tekivat sopimuksen Helsingin
metron automatisoinnista 11.12.2008. Kaupunginvaltuusto hyvaksyi
21.5.2008 Lansimetron hankesuunnitelman. Liikennelaitos -liikelaitos ja
Siemens tekivat sopimuksen Lansimetron automatisoinnista 25.9.2009.

Kaupunginhallitus edellytti 28.5.2012, etta se saa raportin metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta puolen vuoden
valein.

Kaupunginhallitus on viimeksi 23.9.2013 § 1017 merkinnyt
tilannekatsauksen tiedoksi.

Projektin valmiusaste on vuoden 2013 lopulla 56,8 %.

Kolmen ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseman kuukautta.
Junat on syksylla 2013 palautettu liikenteeseen, ja Siemens on jatkanut
niiden yotestauksia. Siemens jatkaa M100-sarjan metrojunayksikoiden
asennustoita vasta huhtikuussa 2014.

M200-sarjan ensimmainen metrojunayksikko luovutettiin Siemensille
asennuksia varten syyskuussa 2013, vaikka Siemens ei ollut
toimittanut HKL:lle vaadittua asennusohjelmaa. Junaa ei ole viela voitu
palauttaa liikenteeseen.

M200-sarjan metrojunayksikdiden asennusten aloitus on ollut
joulukuussa 2013 myohassa noin kahdeksan kuukautta verrattuna
etenemissopimuksen aikatauluun. Siemens ilmoitti marraskuussa
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2013, etta M200-sarjan junayksikoiden ohjausyksikon ongelmien takia
junien asennusaikataulua muutetaan. Siemensilla ei ole talla hetkella
ratkaisua ohjausyksikon turvatason maarittamiseen.

Automaattisten laituriovien tekninen ratkaisu on myohassa 17 kk
verrattuna etenemissopimukseen. Erityisen aikataulukriittinen asia on
laituriovien suunnittelu niin, etta ovet tayttavat kaikki automaattimetron
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat vaatimukset. Tavoitteena
on saada laituriovien tekninen ratkaisu paatettya maaliskuussa 2014.

Lansimetron rakennustyot ovat viivastyneet. Viivastykset ovat 5 — 8,5
kk. Lansimetrosopimuksen mukaan Siemensin tulee minimoida
lansimetron rakentamisen viivastyksen vaikutukset lansimetron
automatisoinnin toteuttamiselle.

Hankkeen aikataulu on erittain kirea. Tavoitteena on Lansimetron
kayttoonotto elokuussa 2016. Taysin automaattiseen ajoon (liikenndinti
ilman kuljettajaa) siirtyminen tapahtuu tamanhetkisen tiedon mukaan
syksylla 2017.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, toimitusjohtaja Matti
Lahdenranta ja projektinjohtaja Raimo Kaunismaki selostavat asiaa
kokouksessa.

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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