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1
Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen seka
poytakirjan tarkastajien valinta

Paatésehdotus
Kaupunginhallitus paattanee todeta kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus paattaa valita pdytakirjan tarkastajiksi
jasenet Tenkulan ja Rantalan ja varatarkastajiksi Karin ja Rissasen
tarkastamaan taman kokouksen poytakirjan.
Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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2
Taman kokouksen paatosten taytantoonpano
Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattaa, etta taman kokouksen paatokset voidaan
panna taytantoon ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei
erikseen toisin ole paatetty tai myohemmin paateta.
Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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V 12.3.2014, Kaupunginhallituksen varajasenen valinta

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattanee esittaa kaupunginvaltuustolle, etta se
paattaisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto paattanee
1. myontaa Belle Selene Xialle vapautuksen kaupunginhallituksen
varajasenen luottamustoimesta
2. valita Jussi Halla-ahon uudeksi
henkilokohtaiseksi varajaseneksi kaupunginhallitukseen vuoden
2014 lopussa paattyvaksi toimikaudeksi.
Kaupunginvaltuusto paattanee tarkastaa poytakirjan taman asian
osalta heti.
Esittelija
Belle Selene Xia (PS) pyytaa 11.2.2014 vapautusta
kaupunginhallituksen varajasenen luottamustoimesta.
Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Belle Selene Xian Jussi
Halla-ahon henkilokohtaiseksi varajaseneksi kaupunginhallitukseen
toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi
varajasen toimikauden jaljella olevaksi ajaksi.
Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisatiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi
Liitteet
1 Belle Selene Xian eronpyyntd 11 2 14
Otteet
Ote Otteen liitteet
Paatoksessa mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
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Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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V 12.3.2014, Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajasenen
valinta
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Paatosehdotus

Kaupunginhallitus paattanee esittaa kaupunginvaltuustolle, etta se
paattaisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattanee

1. myontaa Belle Selene Xialle vapautuksen kaupunginhallituksen
konsernijaoston varajasenen luottamustoimesta

2. valita Jussi Halla-ahon uudeksi
henkilokohtaiseksi varajaseneksi kaupunginhallituksen
konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa paattyvaksi
toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto paattanee tarkastaa poytakirjan taman asian
osalta heti.

Esittelija

Belle Selene Xia (PS) pyytaa 11.2.2014 vapautusta
kaupunginhallituksen konsernijaoston varajasenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Belle Selene Xian Jussi
Halla-ahon henkildkohtaiseksi varajaseneksi kaupunginhallituksen
konsernijaostoon toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginvaltuuston olisi
valittava uusi varajasen toimikauden jaljella olevaksi ajaksi.

Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisatiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Belle Selene Xian eronpyynt6 11 2 14
Otteet

Ote Otteen liitteet
Paatoksessa mainintut Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Konsernijaosto
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V 12.3.2014, Rakennuslautakunnan jasenen valinta

HEL 2014-001863 T 00 00 02

Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattanee esittaa kaupunginvaltuustolle, etta se
paattaisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto paattanee
1. myontaa Timo Tossavaiselle vapautuksen rakennuslautakunnan
jasenen luottamustoimesta
2. valita uudeksi jaseneksi rakennuslautakuntaan
vuoden 2016 lopussa paattyvaksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto paattanee todeta, ettéd uuden jasenen
henkilokohtaisena varajasenena rakennuslautakunnassa on Mirja
Halonen.
Lisaksi kaupunginvaltuusto paattanee tarkastaa poytakirjan taman
asian osalta heti.
Esittelija
Timo Tossavainen (Kok.) pyytaa 11.2.2014 vapautusta
rakennuslautakunnan jasenen luottamustoimesta.
Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Timo Tossavaisen jaseneksi
rakennuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016.
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jasen toimikauden jaljella
olevaksi ajaksi.
Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisatiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi
Liitteet
1 Timo Tossavaisen eronpyynto
Otteet
Ote Otteen liitteet
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Paatoksessa mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi

Rakennuslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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V 12.3.2014, Kiinteistolautakunnan jasenen valinta

HEL 2014-001815 T 00 00 02

Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattanee esittaa kaupunginvaltuustolle, etta se
paattaisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto paattanee
1. myontaa Tapio Klemetille vapautuksen kiinteistolautakunnan
jasenen luottamustoimesta
2. valita uudeksi jaseneksi kiinteistdlautakuntaan
vuoden 2016 lopussa paattyvaksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto paattanee todeta, ettéd uuden jasenen
henkilokohtaisena varajasenena kiinteistdlautakunnassa on Maarit
Vierunen.
Lisaksi kaupunginvaltuusto paattanee tarkastaa poytakirjan taman
asian osalta heti.
Esittelija
Tapio Klemetti (Kok.) pyytaa 11.2.2014 vapautusta
kiinteistolautakunnan jasenen luottamustoimesta.
Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Tapio Klemetin jaseneksi
kiinteistdlautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston
olisi valittava uusi jasen toimikauden jaljella olevaksi ajaksi.
Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisatiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel fi
Liitteet
1 Tapio Klemetin eronpyyntd
Otteet
Ote Otteen liitteet
Paatoksessa mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Tiedoksi

Kiinteistdlautakunta
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V 12.3.2014, Vuoden 2013 talousarvion toteutumattomat sitovat
toiminnalliset tavoitteet

HEL 2014-001802 T 02 02 01

Paatosehdotus

Esittelija

Kaupunginhallitus paattanee esittda kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto paattaisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattanee hyvaksya esittelytekstissa esiin tuodut
vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden
poikkeamat.

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja
johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jaaneista sitovista
toiminnallisista tavoitteista siten, etta selvitykset voidaan kasitella
kaupunginvaltuustossa ennen tilinpaatoksen allekirjoittamista
kaupunginhallituksessa.

Talous- ja suunnittelukeskus, pelastuslautakunta, HKL -liikelaitoksen
johtokunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, varhaiskasvatuslautakunta,
opetuslautakunta, taidemuseon johtokunta, kaupunginmuseon
johtokunta, nuorisolautakunta, henkilostokeskus,
kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistdlautakunta ja
asuntotuotantotoimikunta perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2013
talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet eivat toteutuneet:

Kaupunginjohtajan toimiala

Talous- ja suunnittelukeskus

Tavoite: Virasto toteuttaa tapahtumapalveluja ja
markkinointiviestintatoimenpiteita tavoitteena, etta hotelliydpymisten
maara Helsingissa ylittaa 3,5 miljoonaa.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Hotelliydpymisten maara Helsingissa
jai vajaaseen 3,3 miljoonaan vuonna 2013.

Euroopan heikon taloustilanteen johdosta Helsingin yopymiset olivat
koko vuoden alle edellisvuoden tason. Ainoastaan marraskuussa
ylitettiin aiempien vuosien luvut. Lasku johtui paaosin kansainvalisesta
likematkailusta, joka on vahentynyt yli 100 000 vuorokaudella. Lahes
kaikilta markkina-alueilta Helsinkiin kohdentuneet yopymiset ovat

Postiosoite
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vahentyneet. Suurista markkinoista ainoastaan Japani ja Kiina ovat
kasvaneet merkittavasti. Lasku yopymisissa alkoi jo vuoden 2012
kesalla, mutta World Design Capital 2012 -vuoden ansiosta
kokonaisyopymiset sailyivat vuonna 2012 kuitenkin vuoden 2011
tasolla ja yopymisten lasku alkoi nakya suuremmin vasta vuonna 2013.

Rakennus- ja ymparistotoimi

Pelastuslaitos

Tavoite: Onnettomuuksien ehkaisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan
turvallisuuteen liittyvia tarkastuksia ja toimenpiteita, joiden kertymasta
lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2013 turvallisuuspistekertyma on
vahintaan 6 200.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Suoritemaara oli 5 702.

Tavoitteesta jaatiin, koska toimintaan kyettiin kohdistamaan
suunniteltua vahemman henkiloresursseja.

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimaarainen 1ahto- ja
ajoaika kohteeseen ensimmaisella 1+3 vahvuisella yksikolla on
enintdan 6 minuuttia 60 %:ssa tehtavista.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Toteutuma oli 58 %

Tavoitteen toteutumiseen vaikutti mm. vaikea lumitalvi 2012—-2013.

Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos

Sosiaali- ja terveystoimi

Tavoite: Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyvaisyys vahintaan
vuoden 2011 tasolla (Raitio 2011: 3,87; Metro 2011: 4,03).

Toteuma: Metroliikenteessa tavoite ei toteutunut. Raitioliikenteessa
asiakastyytyvaisyystavoite saavutettiin.

Metroliikenteessa asiakastyytyvaisyys oli 3,89, kun tavoite oli 4,03.
Edellisvuodesta heikkeni eniten opasteiden toimivuus. Uusia opasteita
ei ole saatu toimimaan suunnitellusti. Lisaksi aikataulussa pysyminen
laski hieman. Raitioliikenteessa asiakastyytyvaisyys oli 3,96, kun
tavoite oli 3,87. Suurimpina syina asiakastyytyvaisyyden paranemiseen
raitioliikenteessa olivat panostaminen kuljettajien asiakaspalvelu- ja
ajotapakoulutukseen, matalalattiaisen kaluston lisaaminen seka
luotettavuuden parantaminen.

Sosiaali- ja terveysvirasto
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Tavoite: Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksia parannetaan siten,
etta perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa
edellisen vuoden tasoon nahden.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2013 toteutunut taso oli 50,4
% (50,6 % vuonna 2012).

Lastensuojelussa on pyritty lastensuojelulain mukaisesti enenevasti
sijoittamaan lapsi sukulais- tai muuhun laheisverkostoon yhteistydssa
lapsen ja vanhempien kanssa ja laheisverkostosijoitusten maara on
kasvanut. Naita sukulais- tai muuhun laheisverkostoon kuuluvia
sijoituksia ei tilastoida perhehoitoon. Kun nama ns. perhehoitoa
korvaavat vuorokaudet otetaan huomioon, perhehoitovuorokausien ja
laheisverkostosijoitusten hoitovuorokausien osuus yhteensa kaikista
hoitovuorokausista ylitti edellisvuoden tason.

Tavoite: Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmaarasta puolet on
lastensuojelun asiakkaita.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Toteutunut taso oli 32 %.

Lastensuojeluperheiden osuus kasvoi 29 %:sta 32 %:iin. Kaikille
lastensuojelun perheille on voitu tarjota kotipalvelua.

Tavoite: Omaishoidon tuen piirissa olevien maara kasvaa 200
henkil6lla vuoden aikana.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Asiakkaiden maara vaheni 7
hengella.

Omaishoidon tukea saaneiden maara on iakkaiden palveluissa ollut
hiljalleen kasvava edellisina vuosina, mihin myos asetettu tavoite on
pohjautunut. Omaishoitoa tukevista palveluista huolimatta
omaishoitajiksi halukkaiden maara ei ole ennakoidusti kasvanut vuonna
2013, vaikka Helsinki on myontanyt omaishoidon tukea kaikille sita
hakeneille ja omaishoidon tuen kriteerit tayttaneille. Vammaispalvelujen
osalta tavoite on, etta itsenaistyvat ja aikuistuvat vammaiset paasisivat
tuettuun asumiseen, mika ei ole lisdamassa omaishoidon tuen saajien
maaraa.

Tavoite: Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli
75-vuotiaista on 13 %.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Toteutunut taso oli 12,4 %.

Kotihoidon peittavyys ei ole kasvanut ennakoidusti kotihoidon kayntien
maaran kasvusta huolimatta, koska asiakkaat ovat olleet entista
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enemman hoitoa vaativia. Lisaksi kotihoidon tukipalvelua ainoana
palveluna saaneiden maara on kasvanut.

Tavoite: Kuntouttavaa tyotoimintaa saa 1200 henkil6a vuoden 2013
aikana.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Asiakkaita oli yhteensa 1186.

Kuntouttavan tyétoiminnan asiakasmaaraan vaikuttivat tydvoiman
palvelukeskukseen ohjattujen asiakkaiden maaran lieva lasku seka
muutaman kuntouttavan tyétoiminnan ostopalvelupaikan toiminnan
loppuminen kesken sopimuskauden.

Varhaiskasvatusvirasto

Tavoite: Lasten paivahoidossa pienennetaan lapsiryhmien kokoja
vuonna 2013 siten, etta 3 vuotta tayttavien lasten hoitoisuuskerroin
tarkistetaan nelja kertaa vuodessa.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Tavoitteen suuntaan etenemiseksi
virastossa laadittiin hoitoryhmien muodostamisen periaatteet.

Paivahoidon tarpeeseen vastaaminen edellyttaa, etta
paivahoitopaikkoja vapautuu joka kuukausi. Sitovan tavoitteen
mukaisesti toteutettu laskennallisuuden muutos olisi aiheuttanut
kuukausittain jyrkasti muuttuvan resurssitarpeen eri puolilla kaupunkia
ja vaikeuttanut lasten hoitopaikkatilannetta. Laskennallisuuden
muuttamista ei pidetty virastossa parhaana mahdollisena tapana
asetettuun tavoitteeseen paasemiseksi. Tavoitteen suuntaan
etenemiseksi virastossa laadittiin hoitoryhmien muodostamisen
periaatteet. Sitovaa tavoitetta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa
varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 talousarvion maararahojen
puitteissa. Sitovan tavoitteen toteuttaminen olisi lisannyt
varhaiskasvatusviraston menoja arviolta yli 2 milj. euroa. Tavoitetta
toteutettiin vuoden 2013 aikana kustannusneutraalisti.

Sivistys- ja henkildstotoimi

Opetusvirasto

Tavoite: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat.
Oppisopimuskoulutuksessa opintonsa edellisena vuonna paattaneista
opiskelijoista vahintdan sama osuus suorittaa vuoden loppuun
mennessa nayttotutkinnon seka tutkintotavoitteisessa
peruskoulutuksessa etta lisdkoulutuksessa kuin vuonna 2012.
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Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Vuonna 2013 nayttotutkinnon suoritti
tavoitellussa ajassa 75,7 % opiskelijoista ja vuonna 2012
nayttotutkinnon suoritta tavoitellussa ajassa 81,7 %.

Muutamissa mukana olleissa yhteistyoyrityksissa tapahtuneet
organisaatiomuutokset lomautuksineen, johtamiskoulutuksessa olevien
osalta riittamaton aikaresurssien varaaminen opiskeluun ja yrittgjien
oppisopimuskoulutuksissa opiskelijoiden oma sitoutuminen tutkinnon
loppuun suorittamiseen vaikutti sitovan toiminnallisen tavoitteen
saavuttamiseen. Jatkossa painotetaan yha enemman opiskelijoiden
omaa sitoutumista tutkinnon suorittamiseen ja sen edellyttamaan
riittavan

aikaresurssin varaamiseen opiskelulle.

Taidemuseo

Tavoite: Kavijamaara yhteensa 140 000
Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Kavijamaara yhteensa 90 874.

Kesakuusta 2012 lahtien taidemuseolla ei ole ollut kaytdossa Meilahden
nayttelytilaa ja Kulttuurien museolta vapautuva tila Tennispalatsissa
saadaan kayttoon vasta vuoden 2015 kesalla. Meilahden taidemuseon
sulkeminen vuonna 2012 vaikutti viela vuoden 2013
nayttelyohjelmistoon. Meilahden nayttelyita siirrettiin pidettavaksi
Tennispalatsiin. Nayttelyiden laajuutta jouduttiin kuitenkin supistamaan
alkuperaissuunnitelmista, jotta kaikki sovitut projektit saatiin toteutettua.

Talousarviossa oli Meilahden taidemuseon tiloja korvaavan
nayttelytilan suunnitelma vuodelle 2013, mutta tdma suunnitelma ei
sellaisenaan toteutunut. Vastaavasti taidemuseon kayttétaloudessa
saastyi maararaha, joka oli budjetoitu tata korvaavaa nayttelytilaa
varten.

Kaupunginmuseo

Tavoite: Aukiolotunnit yhteensa 9 850 tuntia.
Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Aukiolotunnit yhteensa 9 338 tuntia.

Ruiskumestarin talo jouduttiin sulkemaan sisailmaongelmien vuoksi
vuonna 2013 ja sita ei saatu avattua yleisolle koko vuonna.
Ruiskumestarin talo on tavallisesti avoinna kesadkuukausina ja
joulusesonkina marras- ja joulukuussa. Lisaksi Tuomarinkylan kartanon
toimipisteesta luovuttiin marraskuussa.2013 kustannussyista.
Tybvaenasuntomuseon aukioloaikaa vastaavasti pidennettiin
suunnitellusti, mutta koko vuoden aukiolotavoitteesta jaatiin 512 tuntia.
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Nuorisoasiankeskus

Tavoite: Jasenkorttien lukuméaara 11 000.
Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Jasenkorttien lukumaara 10 111.

Taustalla on vuonna 2010 toteutettu korttiuudistus. Jasenkortti
muutettiin tuolloin vastaamaan koulujen lukuvuotta eli kortteja
myonnettiin syksysta 2010 alkaen elokuun alusta seuraavan vuoden
heinakuun loppuun. Muutoksen vuoksi vuosina 2010-2011 kortteja
myonnettiin paallekkaiselle kaudelle, joka merkitsi jasenkorttien maaran
merkittavaa kasvua. Vuosi 2012 oli tasaantumisen jakso.
Nuorisoasiainkeskus jai myds vuonna 2012 jasenkorttitavoitteesta.

Kauden muutos vaikuttaa edelleen korttien maaraan. Nykyisin
nuorisotydssa toiminta jakautuu kolmeen varsin itsenaiseen
toiminnalliseen jaksoon: syyskauteen, kevaaseen ja kesaan.
Jasenkortteja ei aina ehdita markkinoida riittavan aktiivisesti. Varsinkin
kesatoimintakauden valmistelujakso loppukevaalla on hankala
jasenkorttien markkinoinnille, kun syyskauden aloitus on elokuussa ja
uuden kauden jasenkortit ovat jo lahestymassa.

Nuorisoasiainkeskuksen toiminnan paaasiallinen painopiste, nuorten
vaikuttamisen edistdminen, on suunnannut toimintaa
pienryhmatyoskentelyyn. Muutoksen vuoksi kayntimaaratavoitteiden
kasvua on maltillistettu. Lisaksi nuorten vaikuttamistoiminnan
edistaminen on suunnannut toimintaa varttuneempiin nuoriin, jotka
kokevat jasenkortin vahemman merkityksellisena. Nuorten kiinnostus
jasenkortin kaltaiseen tuotteeseen on vahentynyt, koska jasenkortti
tarjoaa vain vahan taloudellisia tai edullisen sisdanpaasyn kaltaisia
toiminnallisia etuja, joita nuoret arvostavat.

Henkilostokeskus

Tavoite: Hyvan esimiehen ABC:n verkkokurssin suorittaa 1 500
esimiesta.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Hyvan esimiehen ABC:n verkkokurssin
suoritti 961 esimiesta.

Sosiaali- ja terveysviraston esimiehet eivat uuden organisaation
kaynnistamisen vuoksi osallistuneet odotetulla tavalla esimiehille
suunnatuille ABC:n verkkokursseille vuonna 2013, vaan suoritukset
siirtyivat vuodelle 2014.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistotoimi

Kaupunkisuunnitteluvirasto
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Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessa on yli 21 %.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2013 toteutunut taso oli
19,71 % (18,87 % vuonna 2012).

Poikittaisliikenteessa joukkoliikenteen kuljetusosuus kasvoi
huomattavasti (0,84 %-yksikk6a), mutta asetettua tavoitetta ei
saavutettu. Tavoite (21 %) vuodelle 2013 on asetettu vuosia sitten, ja
koska useana perakkaisena vuonna poikittaisliikenteen
joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvu on jaanyt tavoitteesta, oli
vuoden 2013 tavoite edellisvuoden toteumaan nahden erittain
haasteellinen. Poikittaislikenteessa joukkoliikenteen houkuttelevuutta
lisasi kuitenkin mm. elokuussa aloittanut uudistunut Jokeri-linja (550),
jonka nopeutta ja tasmallisyytta on parannettu esimerkiksi
avorahastuksen kayttoonotolla. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden
kasvua selittaa paljon myos henkildautoliikenteen vaheneminen, minka
taustalla on ainakin yleinen heikohko taloudellinen suhdanne.

Kiinteistovirasto

Tavoite: Luovutetun asuntorakennusoikeuden maara on 235 000 k-m?.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Asuntorakennusoikeutta luovutettiin
191 700 k-m?, josta omistusoikeudella luovutettiin 30,6 % ja loput
vuokraamalla.

Taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikutti
asuntorakentamishakkeiden kaynnistymiseen hidastavasti.
Kalasatamassa ja Jatkasaaressa asuntorakentaminen tasaantui, koska
uutta kaavavarantoa ei kuluneena vuonna saatu aikaiseksi ja valtaosa
kaavoitetusta tonteista oli rakenteilla tai jo valmiina. Kruunuvuoren
asuntorakentamisen aloittaminen viivastyi kaavavalitusten vuoksi.

My@és tonttien rakentamiskelpoisuuden puute, kustannus- ja
suunnitteluongelmat siirsivat eraiden asuntohankkeiden aloittamista.

Asuntotuotantotoimisto

Tavoite: Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien
puitteissa maankayton ja asumisen ohjelman mukaisen kaupungin
oman asuntotuotannon, jonka maara vuonna 2013 on 828 asuntoa.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Kaynnistyspaatokset tehtiin vuonna
2013 yhteensa 591 uuden asunnon rakentamisesta.

Toteutuneesta 591 uuden asunnon rakentamisesta aravavuokra-
asuntoja oli 333, asumisoikeusasuntoja 145 ja Hitas-omistusasuntoja
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113 kappaletta. Talousarvion sitoviin tavoitteisiin lasketuista ja
tuotanto-ohjelmaan sisaltyneista kaikista hankkeista ei voitu tehda
kaynnistamispaatoksia omistusasuntojen markkinatilanteen
epavarmuuden lisdantymisen ja kysynnan heikkenemisen seka osin
epaonnistuneiden urakkakilpailuiden ja liian kalliden urakkatarjousten
takia. Asuntokaupan lahes taydellinen pysahtyminen muilla kuin
vetovoimaisilla ranta-alueilla oli merkittavin syy siihen, etta tuotannolle
asetettuja maarallisia tavoitteita ei voitu saavuttaa.

Esittelija

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen
Lisatiedot

Ari Hietamaki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista

tavoitteista
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V 12.3.2014, Eraiden vuoden 2013 talousarvioon merkittyjen
maararahojen ylittaminen seka eraan toimintakatteen alittaminen

HEL 2014-001429 T 02 02 00

Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattanee esittda kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto paattaisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto paattanee oikeuttaa kaupunginhallituksen seka
varhaiskasvatuslautakunnan ylittdmaan vuoden 2013 talousarvioon
merkittyja maararahoja seuraavasti:
Kayttotalousosa
Ta-kohta euroa
320 Varhaiskasvatusvirasto 1 700 000
9010225 Muu antolainaus,
kaupunginhallituksen
kaytettavaksi 275 000
yhteensa 1975000
Lisaksi kaupunginvaltuusto paattanee oikeuttaa teknisen palvelun
lautakunnan alittamaan toimintakatetavoitteen seuraavasti:
Kayttotalousosa
Ta-kohta euroa
205 Helsingin kaupungin tukkutori
Toimintakate talousarviossa -475 000
Toimintakate tilinpaatoksessa -635 378
Toimintakatteen muutos -160 378
Esittelija

Maararahojen ylittaminen
3 20 Varhaiskasvatusvirasto

Varhaiskasvatusviraston menoihin varattu maararaha on ollut 355,3
milj. euroa ja tuloihin varattu maararaha 35,35 milj. euroa.
Tilinpaatoksen 2013 mukaan menot ovat 359,0 milj. euroa ja tulot
35,40 milj. euroa. Menot ylittyvat kokonaisuudessaan 3,7 milj. euroa ja
tulot ylittyvat 0,05 milj. euroa.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

helsinki.kijaamo@hel.fi http://www.hel.fi/lkaupunginhallitus +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista 8/2014 21 (64)

Kj/6
24.02.2014

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2013 myontanyt
varhaiskasvatusvirastolle 2,0 milj. euron maararahojen ylitysoikeuden.

Uuden viraston toimintaan kohdistui loppuvuonna menoja, joihin
varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 budjetissa ei oltu varauduttu
mm. vuokrakustannuksissa ja muiden palvelujen ostoissa, joista
aiheutui ylitysta budjettiin verrattuna noin 0,7 milj. euroa. Vuosien 2013
ja 2012 laskutukseen liittyvat luottotappiot kohdistuivat tilikaudelle
2013, mitka ylittivat budjettiin varatun maararahan noin 1,0 milj. euroa.

Maararahaa tulisi saada ylittaa 1 700 000 euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, kaupunginhallituksen kaytettavaksi

Kaupunginhallitus on 7.10.2013, § 1060, myoéntanyt Culminatum
Innovation Oy Ltd:lle 200 000 euron suuruisen lainan, seka 28.1.2013,
§ 130, Green Net Finland ry:lle 75 000 euron suuruisen lainan.
Culminatum Innovation Oy Ltd:n omistajina ovat Uudenmaan liitto,
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, alueen yliopistot ja
korkeakoulut seka tutkimuslaitokset ja yritykset. Green Net Finland ry:n
jasenina on alueen yliopistoja korkeakouluja ja muita koulutus- ja
tutkimuslaitoksia seka kaupunkeja.

Em. maksuvalmiusluotoissa on kaytetty talousarviokohdan maararahaa
1 04 02, kayttovarat kaupunginhallituksen kaytettavaksi.
Talousarviokohdan 1 04 02 maararahoissa on varauduttu mm.
paakaupunkiseudun yhteistyosta ja seutuyhteistydsta aiheutuviin
kustannuksiin. Koska ao. lainoissa on kyse kaupungin saatavista, tulisi
menokirjaus oikaista em. kayttovarakohdalta muun antolainauksen
alakohdalle 9 01 02 25, muut antolainat, jolloin kayttdvaroissa syntyy
ylityksen suuruinen saasto.

Maararahaa tulisi perustettavalla talousarviokohdalla 9 01 02 25 saada
ylittdd 275 000 euroa.

Toimintakatteen alittaminen:

2 05 Helsingin kaupungin tukkutori

Helsingin Tukkutorin vuoden 2013 talousarvion toimintakatetavoite
-475 000 oli ja toteutuma -635 378 euroa eli toimitakatetavoite alittui
160 378 eurolla. Toimintakatteen jaaminen tavoitteesta johtui
luottotappiokirjauksista. Vuosina 2012 ja 2013 syntyneiden
luottotappioiden (157 194 e) lisaksi aiempina vuosina kertyneita
luottotappiota (62 475), kirjattiin sisdisen tarkastuksen kehotuksesta
menoksi vuodelle 2013.
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Vuosien 2012 ja 2013 luottotappioita kasvatti uuden
taloushallintojarjestelman kayttdéonotosta aiheutuneet ongelmat
saatavien perinnassa.

Tukkutorin toimintatulot ylittivat talousarvion noin 260 000 eurolla,
mutta se ei riita kattamaan menoylityksia.

Tukkutorin vuoden 2013 toimintakatteeksi tulisi vahvistaa -635 378

euroa.
Esittelija

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen
Lisatiedot

Ari Hietamaki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tukkutorin ja varhaiskasvatusviraston selvitykset maararahojen

ylittdmisesta ja toimintakatteen alittamisesta
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V 12.3.2014, Vuoden 2013 talousarviossa tytaryhteisoille asetetuista
sitovista tavoitteista toteutumatta jaanyt tavoite

HEL 2014-001111 T 00 01 05

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Kaupunginhallitus paattanee esittda kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto paattaisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto paattanee hyvaksya tytaryhteiséjen vuoden 2013
talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Mitox
Oy:n osalta.

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tytaryhteisoille
talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan osana tytaryhteisdraportointia. Toteutumatta jaaneista
sitovista tulostavoitteista tytaryhteisdjen on annettava selvitys siten,
etta selvitykset voidaan kasitella kaupunginvaltuustossa ennen
tilinpaatoksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Tytaryhteisojen sitovien tavoitteiden poikkeamat on tarkoitus kasitella
samanaikaisesti lauta- ja johtokunnille asetettujen tavoitteiden
poikkeamien kanssa kaupunginvaltuustossa ennen tilinpaatoksen
allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Liitteena on tytaryhteisaille talousarviossa 2013 asetetut sitovat
tavoitteet. Yhtididen ilmoitusten mukaan Mitox Oy:ta lukuun ottamatta
tytaryhteisdjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Tarkempi selvitys
tavoitteiden toteutumisesta esitetaan tilinpaatosraportin yhteydessa
(Tytaryhteisoraportti 4/2013, konsernijaosto 24.3.2014).

Mitox Oy:n tavoite: Yhtid toimii taloudellisesti kannattavasti
Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Vuonna 2013 Mitox Oy:n tulos tulee olemaan noin 1,6 milj. euroa
tappiollinen. Yhtion ilmoituksen mukaan syyna on projektiliketoiminnan
tappiollisuus.

Mitox Oy:n tilanteesta tuodaan konsernijaostoon erillinen esitys
maaliskuussa 2014.

Esittelija

kaupunginjohtaja
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Jussi Pajunen
Lisatiedot

Atte Malmstrom, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Tytaryhteis6jen sitovat tavoitteet vuonna 2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Paatoshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.02.2014 § 22
HEL 2014-001111 T 00 01 05

Paatos
Konsernijaosto paatti esittaa kaupunginhallitukselle, etta se paattaisi
tehda esityksen kaupunginvaltuustolle tytaryhteisdjen vuoden 2013
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V 12.3.2014, Lansimetron hankesuunnitelman
rakentamiskustannusten enimmaisrajan korottaminen Helsingin

osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Paatosehdotus

Esittelija

Kaupunginhallitus paattanee esittaa kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto paattaisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto paattanee hyvaksya Lansimetron
hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, etta Helsingin
osuus kustannuksista on enintdan 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittaa 23.1.2014 Lansimetron
alkuperaisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaaran
korottamista 217,5 milj. euroon (MAKU 10/2013).

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 § 133 hyvaksya Lansimetron
toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen
27.3.2008 seka tarkistetun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman
mukaisesti siten, ettd hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa
713 600 000 euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta;
lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300
000 euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 %
kokonaiskustannuksista laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
hyvaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Kaupunginhallitus kasittelee Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
rakennussuunnitelmien hyvaksymista vasta sen jalkeen, kun
kaupunginvaltuusto on kasitellyt lansimetron alkuperaisen
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaaran korottamisen.

Hankkeen kustannusarvio on noussut alkuperaisesta osittain
maanrakennuskustannusindeksin myoéta seka osittain suunnitteluun, ja
rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyvien kustannusnousujen takia.
Kustannusten nousua ja sen syita on selostettu tarkemmin
likennelaitos -liikelaitoksen esityksessa, joka nakyy paatoshistoriassa.

Kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken
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Kustannukset Espoon ja Helsingin valilla maaraytyvat
osakassopimuksen mukaan ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eli
kaupungit maksavat alueellaan tapahtuvan rakentamisen
kustannukset. Kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteellisesti,
jaetaan samassa suhteessa. Helsingin osuuden tarkka suuruus selviaa
hankkeen lopullisten kokonaiskustannusten selvittya.

Alkuperaisessa lansimetron kustannusarviossa Helsingin osuudeksi
arvioitiin 29,8 % eli 206,1 milj. euroa, alv 0 % (MAKU 10/2007).
Alkuperaisen hankesuunnitelman mukainen Helsingin kaupungin osuus
on taman hetken kustannustasossa 248,7 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan valtio maksaa Lansimetron
hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista 30 %.
Siten Valtion osuus Helsingin kaupungille koituvista kustannuksista on
alkuperaisen lansimetron kustannusarvion mukaan 61,8 milj. euroa
(MAKU 10/2007), joka on taman hetken kustannustasossa 74,6 mil].
euroa (MAKU 10/2013).

Maanrakennusindeksin vaikutus kustannuksiin

Maanrakennuskustannusindeksi, jota hankkeessa kaytetaan
viiteindeksina mm. valtionosuuden maarittelyssa, on noussut siten, etta
taman hetken kustannustasossa Lansimetron alkuperainen
kustannusarvio on 873,6 milj. euroa (MAKU 10/2013). Tasta Helsingin
osuus on 174,1 milj. euroa (valtion 30 % kustannusosuus huomioituna).
Kun alkuperainen Helsingin netto-osuus oli 144,3 milj. euroa, on
indeksikorotus Helsingin osuuteen siten 29,8 milj. euroa.

Hankesuunnitelman kustannusylitykset

Hankkeen kokonaiskustannusennuste on nyt noin 979,2 milj. euroa
(sisaltaa tehdyt kaupat ja tulevat kaupat paivan hintatasossa). Koko
hankkeen kustannusylitys on siis 105,6 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Edella esitetystd hankkeen kokonaiskustannusennusteesta Helsingin
osuus on 279,1 milj. euroa (valtion 30 % kustannusosuus mukana).
Helsingin osuuden kustannusylitysennuste on siten liikennelaitos -
likelaitoksen esityksen mukaan 30,4 milj. euroa.

Merkittavimmat kustannusten kohoamiseen johtaneet tekijat Helsingin
osalta ovat kallionperan laadusta johtuvat metrotunnelin odotettua
suuremmat louhinta- ja lujitustyot (ylitys noin 32 % eli noin 19,7 mil;.
euroa), asemien rakennustyét ja urakkahintojen ennakoitua korkeampi
taso (ylitys noin 16 % eli noin 12,6 milj. euroa) seka em. asioista
johtuva suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten kasvu (ylitys noin 55
% eli yhteensa noin 12,7 milj. euroa). Hankkeessa kustannuksia on
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saatu alitettua alkuperaiseen hankesuunnitelmaan verrattuna lahinna
ratatdihin liittyen (alitus noin 39 % eli noin 14,9 milj. euroa) seka
eraissa pienemmissa erissa.

Lansimetron kustannuksista on talla hetkella sidottuna suurin osa ja
Helsingin osuudesta noin 92 % eli 256,2 milj. euroa (valtion 30 %
kustannusosuus mukana).

Tarkemmat tiedot kustannuksista ilmenevat liikkennelaitos -liikelaitoksen
esityksesta.

Rakentamiskustannusten enimmaisrajan korotusesitys Helsingin osalta

Liikennelaitos-liikelaitos esittaa, etta Lansimetron alkuperaisen
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaaraa korotettaisiin
217,5 milj. euroon (MAKU 10/2013, valtion 30 % kustannusosuus
huomioituna). Korotuksen suuruus olisi siten 43,4 milj. euroa
alkuperaisen hankesuunnitelman Helsingin osuuteen verrattuna (174,1
milj. euroa, MAKU 10/2013).

Korotusesitys koostuu edella kohdassa "Hankesuunnitelman
kustannusylitykset” eritellyista, yhteensa 30,4 milj. euron suuruisista,
hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvista lisakustannuksista
seka naiden lisaksi yhteensa 13 milj. euron varauksesta mahdollisten
tulevien kustannusnousujen seka vaestonsuojien osalta.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, ettd Lansimetron toteuttaminen ja uuden
rataosan kayttoonotto ovat yksi keskeisista joukkoliikennejarjestelman
kehittamisen lahivuosien tavoitteista.

Lansimetron toteuttaminen on Suomen oloissa erittain mittava ja
vaativa hanke. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa on
hankesuunnitelman vuonna 2008 tapahtuneen hyvaksymisen jalkeen
jouduttu ottamaan huomioon muutostarpeita, joita on aiheutunut
erilaisista epavarmuustekijoista, kuten kallioperan laatu, rakentamisen
hinta jne. Naihin kaikkiin ei ole hankesuunnitelmaa laadittaessa voitu
taysin varautua. Hankkeen tarkemman rakennussuunnittelun
yhteydessa on kuitenkin pyritty I0ytamaan tehokkaimmat ja
taloudellisesti toteutuskelpoiset ratkaisut niin tunnelin kuin asemienkin
osalta.

Lansimetron suurimmat yksittaiset kustannusriskit liittyvat
kulunvalvonnan toteuttamiseen. Tassa vaiheessa tiedossa olevat
kustannuslisaykset sisaltyvat edella esitettyyn ennusteeseen, mutta
niitd mahdollisia kustannuslisayksia/-vahennyksia, joita osapuolille
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Esittelija

Lisatiedot

Otteet

(Lansimetro/Siemens) aiheutuu mahdollisen valimiesoikeudenkaynnin
perusteella, ei tdssa vaiheessa voida arvioida. Lansimetron osuuden
kustannuksista valtaosa on jo sidottuna, joten olennaisia uusia
kustannuksia ei ole nakopiirissa.

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2010 ja 12.12.2012 myontanyt kaupungin
omavelkaisen takauksen yhtiolle. Takausmaaran korottaminen
tamanhetkisen kustannusarvion edellyttamalle tasolle tuodaan
myohemmin erikseen kaupunginvaltuuston kasiteltavaksi.

Lansimetro valmistuu tamanhetkisen tiedon mukaan elokuussa 2016.

Kaupunginhallitus toteaa, ettd hankkeen toteuttaminen on edistynyt
hyvin pitkalle, ja paaosa hankkeen todellisista kustannuksista on nyt
tiedossa. Kaupunginhallitus pitda Lansimetron hankesuunnitelman
Helsingin osuuden enimmaiskustannusten korottamista perusteltuna.

Hankkeen etenemisesta ja kustannuksista on saanndllisesti raportoitu
kaupunginhallituksen konsernijaostolle osana Lansimetro Oy:n
raportointia.

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi

Saara Kanto, suunnitteluinsinéori, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Ote Otteen liitteet
Lansimetro Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto
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Merkittiin, etta toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisena
istuntosalista asian kasittelyn ajaksi.

Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti esitti
kaupunginhallitukselle, etta se esittaisi kaupunginvaltuuston
hyvaksyttavaksi lansimetroa koskevan alkuperaisen
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaaran korottamisen
217,5 miljoonaan euroon (MAKU 10/2013).

Lisaksi johtokunta paatti todeta seuraavaa:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen
kustannusseurannan tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo
johtokuntaa pidettavan jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla
Lansimetrohankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten
kehityksesta.

1. Aikaisemmat paatokset

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen
ehdotuksen mukaisesti hyvaksya Lansimetron toteuttamisen
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008
seka tarkistetun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman mukaisesti
siten, ettd hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa 713 600 000
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta; lokakuu 2007) ja
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
hyvaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisaksi kaupunginvaltuusto oli hyvaksynyt seuraavat nelja
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta metroasemien toteutuksen
lahtokohtana on oltava, etta kaikki niiden sisaankaynnit ovat
esteettomia. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta Koivusaaressa olevien
venelaituripaikkojen maaraa ei vahenneta. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta selvitetaan voisiko uusia
metroasemia kehittad kansainvalisen esimerkin mukaan
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttaa, etta kun Helsingissa ruvetaan
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdaan samalla tavalla
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korkeatasoisiksi kuin Lansimetron uudessa linjassa. (Maija
Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto paatti antoi Lansimetro
Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensa 191 miljoonalle
eurolle. Takauspaatds perustui Lansimetro Oy:n syksylla 2012
laatimaan Lansimetron kustannusennusteeseen 960 (alv. 0 %).
miljoonaa euroa.

2. Toivomusponsiin liittyvat ratkaisut

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetysta ratkaisusta, jossa vain
paasisaankaynti rakennetaan esteettomaksi, Lansimetro toteuttaa
asemien kaikki sisaankaynnit esteettomina. Taman linjauksen on
esittanyt myos rakennusvalvonta.

Toivomusponsi 2
Ei sisally Lansimetron hankekokonaisuuteen.
Toivomusponsi 3

Lansimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus.
Hankeen taidemaararahat eivat tulle riittamaan kaikkien taideteosten
toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myohemmin
on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla.

Toivomusponsi 4

Ei sisally Lansimetron hankekokonaisuuteen.

3. Lansimetron kustannusten jakamien Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon vaélisessa Lansimetro Oy:n osakassopimuksessa
lansimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen
toteutuman mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen
kustannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella
Espoon maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa
maantieteellisesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet
tarkentuvat hankkeen edetessa sita mukaa kun arvioidut kustannukset
muuttuvat toteutuneiksi.

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden indeksitarkistetuista
kokonaiskustannuksista, mutta ei muista syista aiheutuvia
lisdkustannuksia.

4. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio
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Lansimetron hankesuunnitelman kustannusarvio kokonaisuudessaan
oli 713,6 M€, ja Helsingin osuudeksi siita arvioitiin 203,6 M€.
Indeksitarkistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden
mukaisesta ratkaisusta on talla hetkella 873,6 M€ (MAKU 10/2013,
toteutuneet indeksi ja olettama 4,5% vuotuiselle indeksinousulle
hankkeen loppuun) ja Helsingin osuus siita on 248,7 M€, eli
indeksikorotusta Helsingin osuudesta on talla hetkella 45,1 M€.

5. Hankesuunnitelman kustannusylitykset Helsingin alueella

Rakentamisen edetessa on jouduttu tarkistamaan useita
hankesuunnitelman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron
periaatteita noudattaen. Muutokset liittyvat mm. kallioperaan seka
hankesuunnitelman laatimiseen jalkeen muuttuneisiin
viranomaisvaatimuksiin. Suurimmat muutokset liittyvat seuraaviin
asioihin:
1. Laatuun ja turvallisuuteen panostaminen mm.:
a) savunpoiston korvausilmamaaran kaksinkertaistuminen, joka
edellyttda suurempia teknisia tiloja ja kuiluja (paloviranomainen)
b) esteettomyyden toteutuminen asemien molemmilla
sisdankaynneilla (rakennusvalvonta)
c) sahkatilojen siirtdminen pois laituritason alapuolelta liittyen
kokemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta
(pelastusturvallisuus)
2. Kallioperan laatu ja sen vaatimat muutokset kalliorakentamisessa
3. Rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. tyotunnelijarjestelyt
Myllykalliossa ja Ruoholahdessa seka Vuosaaren huoltoraide
(rakentamisaikataulun turvaaminen)
4. Maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen maara on nakynyt
tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa .

5.1. Louhinnat

Syyna tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on
rikkonaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin
injektointimassamenekkeihin, lujituspultituksiin seka hidastanut tdiden
etenemista. Koivusaaren aseman kohdalla porapaaluttaminen
tayttéalueilla on ollut ennakoitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla
itainen sisaankaynnin kohdalla kallion heikko laatu johti raskaisiin
betonirakenteisiin. Asemien louhintalaajuudet ovat kasvaneet
hankesuunnitelmassa olleista savunpoiston korvausilmamaaran
kaksinkertaistumisesta johtuen seka siksi, etta Rautatieaseman
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vesivahingon johdosta asemien sahkolaitteet sijoitetaan laituritasolle
hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuoleisen ratkaisun sijaan.

5.2. Rakentaminen

Lauttasaaren urakan tarjous on edullinen. Koivusaaren urakkakilpa
jouduttiin uusimaan, silla ensimmaisessa tarjouskilvassa saatiin vain
yksi tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa
edullisempi voittanut tarjous, joka sekin ylittda hankesuunnitelman
arvion. Tarkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em.
laajuusmuutokset seka se, ettd hankesuunnitelmasta poiketen
molemmat sisdankaynnit rakennetaan esteettomiksi eli aseman
molemmissa paissa on hissit. Koivusaaren aseman kustannusarviota
nostaa myos se, ettda asemarakennus on muutettu kaksikerroksiseksi
niin, etta tulevalta Vaskilahdentieltd on katutason yhteys
metroasemalle.

5.3. LVISE urakat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan
huomioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla
tarjoushinnat ylittdvat huomattavasti kustannusennusteen, vaikka
tarjouksia on saatu 5-6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella
kilpailu on ollut tiukkaa.

5.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttamat
tydnaikaiset kalliosuunnittelutehtavat (injektoinnit, lujitukset). Samoin
erityisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren
aseman itaisen sisaankaynnin osalta varautuminen niin olemassa
olevaan kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin
vahvistuneeseen, ostoskeskukseen liittymiseen. Lisaksi ko.
sisdankayntiyhteyden kalliotekniset vaikeudet ovat edellyttaneet
raskaiden betonirakenteiden suunnittelua.

Rakennuttamisen lisakustannukset liittyvat samoin haastavien kohtien
ratkaisemiseen liittyviin tehtaviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

5.5. Verkostojen siirrot

Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettavia kunnallisteknisia
verkostoja (vesi, jatevesi, sahko, puhelin) jouduttiin siitdmaan
huomattavasti ennakoitua enemman.

5.6. Vuosaaren huoltoraide
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Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei
ollut varattuna maararahaa. HKL:n ehdotuksesta paatettiin, etta puolet
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Lansimetrolle. Helsingin
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun
hintatasossa on 0,5 milj. euroa.

5.7. Vaestosuojat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa vaestosuojien varustamiseen ei
ollut varattuna maararahaa.

5.8. Yhteenveto kustannusylityksista

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

kustannus sopimukse
taso tja

10/2007 toteuma

hanke- ennuste ylitys ylitys %  sidottu  laskutus

suunn.
Tunneli 62,0 82,5 20,5 331% 93,5 71,4
Koivusaari 39,9 491 93 232% 54,3 16,6
Lauttasaari 36,3 40,6 44 121 % 45,2 16,1
Ratasahko ja 291 16,7 -12,5  -42,8% 20,4 5,4
turvalaitteet
Suunnittelu ja 23,0 36,0 13,0 56,3 % 40,7 341
rakennuttaminen
Huoltoraide 0,0 0,5 0,5 - - 0,5
Muut 4,6 2,3 -2,3  -50,0% 2,1 0,0
Paallysrakenne 8,8 6,8 -2,0 -23,0% - 0,6
—kilpailutuksessa
YHTEENSA 203,6 2344 30,8 151%  256,2 144,6

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman
jaottelulla [M€]:

2007/10 hintatasossa hanke-  ennuste ylitys ylitys%
suunn.
Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 %
Rata 37,9 23,5 -14,4  -38,0%
Asemat 76,2 89,7 13,5 17,7 %
Maapera- ja kalliotutkimukset 1,4 1,4 0,0 0,0 %
Rakennuttaminen 7,0 11,0 4,0 56,5 %
Suunnittelu 16,0 25,0 9,0 56,5 %
Muut odottomattomat 3,1 1,3 -1,8  -58,1%
YHTEENSA 203,6 2344 30,8 15,1 %
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6. Yhteenveto kustannuksista

Koko hankkeen kustannusennuste on talla hetkella 979,2 M€ (MAKU
10/2013), eli kustannusennuste on noussut 105,6 M€ alkuperaisen
kustannusarvion ollessa 873,6 M€ (MAKU 10/2013).

Kappaleessa 5 esitetty kohonnut kustannusennuste 234,4 M€
(Helsingin osuus kustannustasossa 10/2007) on indeksitarkistettuna
279,1 M€ (MAKU 10/2013). Kustannukset ovat siis kohonneet
alkuperaisesta 248,7 miljoonasta eurosta 30,4 M€. Valtion osuus kattaa
30 % hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista.

Lisaksi kustannusennustetta nostaa hankesuunnitelmaan sisaltymaton
Lauttasaaren ja Koivusaaren vaestonsuojien rakentaminen yhteensa
3,0 ME€.

Kustannusennuste perustuu toteutumiin ja ennusteeseen tulevista
toista, eika nain sisalla lainkaan hankevarauksia. Edella esitettyjen
lisaksi hankkeelle on siis syyta varata 10,0 M € hankevaraus, joka luo
edellytykset Helsingin maksuosuuteen viela mahdollisesti tulevien
lisatéiden hallinnollisen kasittelyn sujuvuuteen.

Taulukko kustannuksista:

hanke- hanke- kust.- paivanhinta
suunn. suunn. ennuste (MAKU
(MAKU (MAKU (MAKU 10/2013)
10/2007) 10/2013) 10/2007)

Koko hanke [M€] 713,6 873,6 - 979,2
Helsingin osuus [M€] 203,6 248,7 2344 2791
Valtion osuus Helsingin 61,1 74,6 61,1 74,6
osuudesta [M€]

Helsingin osuus valtion osuus 142,5 1741 173,3 204,5
huomioituna[M€]

Helsingin osuus [%] 28,5 28,5 28,5
Vaestdsuojat [M€] 3,0
Hankevaraus [M€] 10,0
Korotusesitys Helsingin 217,5

osuudeksi [M€]

Paivanhinta on tehdyt kaupat + tulevat kaupat paivan

kustannustasossa.
7. Aikataulu
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Projektin paaaikataulua ei voida talla hetkella esitti koska Siemens ei
SteCo:ssa (9.12.2013) esitetysta pyynnosta huolimatta ole toimittanut
uutta realistista, paivitettya aikataulua.

Merkittavimmat muutokset aikatauluun tulevat olemaan:

— M100 ja M200 asennusten uudelleen jarjestely. Siemens ilmoitti
22.11.2013, ettda M200 protoasennukset keskeytetaan ja
siirrytaan M100 sarja-asennuksiin. M100 sarja-asennukset
voivat alkaa vasta huhtikuussa 2014. HKL on hyvaksynyt
aikataulun muutoksen, ehdolla etta se ei vaikuta
kokonaisaikatauluun, mutta on odotettavissa etta talla
muutoksella on merkittava vaikutus kokonaisaikatauluun.

— Laituriovien tekninen ratkaisu on mydhassa talla hetkella 16 kk
verrattuna etenemissopimukseen. Tammikuun 2014 aikana
pyritdan tekemaan lopullinen paatds teknisesta ratkaisusta.
Aikatauluvaikutus tulee olemaan merkittava.

— Lansimetron rakennustyot ovat viivastyneet, josta johtuen
Siemens ei paase aikataulun mukaisesti tekemaan omia
asennustoitaan. Viivastykset ovat 5 — 8,5 kk. Siemensin tulee
kuitenkin sopeutua tilanteeseen joustavasti, jotta
aikatauluvaikutus voidaan minimoida.

8. Kustannukset

Lansimetron suurimmat yksittaiset kustannusriskit liittyvat
kulunvalvonnan toteuttamiseen. Tassa vaiheessa tiedossa olevat
kustannuslisaykset sisaltyvat ennusteeseen, mutta niitd mahdollisia
kustannuslisayksia/-vahennyksia, joita osapuolille
(Lansimetro/Siemens) aiheutuu vuoden 2015 lopussa kaynnistyvan
valimiesoikeudenkaynnin perusteella, ei tassa vaiheessa voi arvioida.

Lansimetron hankinnoista merkittavimmat hankinnat on jo paatetty eika
mitdan olennaisia uusia kustannuksia ole nakyvissa. Lansimetron
Helsingin osuuden kustannuksista on tahan mennessa sidottu 256,2
M€ eli 92 % ennusteen kustannuksista, joka sekin kertoo siita, etta
kustannusriskit ovat rajalliset. Mahdollisesta aikataulun pitkittymisesta
syntyy vaistamatta rahoituskustannuksia seka kustannuksia saamatta
jaavista hyodyista.

9. Asemiin liittyvat paatokset

Asemien rakentamiseen liittyvat ratkaisut on tehty Lansimetro Oy:n
hallituksessa. Hallitus on ottanut huomioon viranomaisten vaatimukset.
Lauttasaaren aseman osalta paatos tehtiin 19.10.2012 ja Koivusaaren
aseman osalta 13.11.2013.
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Kasittely

23.01.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Lilja Tamminen: Lisays kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -
liikelaitoksen johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen
kustannusseurannan tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo
johtokuntaa pidettavan jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla
Lansimetrohankkeen kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten
kehityksesta.

Kannattajat: Kimmo Kokkila

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen:

Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyvaksya, etta nain
suuria hankesuunnitelmaylityksia Lansimetron hankesuunnitelmassa
ilman, etta asiassa tehdaan mitadan korjaavia toimenpiteita. Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on myds aikaisemmin ottanut
voimakkaasti kantaa liikennelaitoksen hankesuunnitelmiin mm.
huonosta valmistelusta ja suunnittelusta.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee kehottaa HKL:aa
ryhtymaan pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien
ylityksia tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda
johtokunnalle kasiteltdvaksi helmikuun 2014 aikana.

Kannattajat: Sinikka Vepsa

Vastaehdotus:
Kari Kalvia: Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisata viimeiseksi lauseeksi:

Lansimetron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 paivatyn muistion mukaiset
aikataulun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin
50 milj. euroa.

1 danestys

JAA-ehdotus: Lisays kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen kustannusseurannan
tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettavan
jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Lansimetrohankkeen
kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityksesta.

El-ehdotus: Liikennelaitos -liikennelaitoksen johtokunta ei voi hyvaksya,
etta nain suuria hankesuunnitelmaylityksia Lansimetron

Postiosoite

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro

http://www.hel.fi/lkaupunginhallitus +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista 8/2014 37 (64)

Ryj/1
24.02.2014

hankesuunnitelmassa ilman, etta asiassa tehdaan mitaan korjaavia
toimenpiteita. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on
my0s aikaisemmin ottanut voimakkaasti kantaa liikkennelaitoksen
hankesuunnitelmiin mm. huonosta valmistelusta ja suunnittelusta.
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee kehottaa HKL:aa
ryhtymaan pikaisiin toimiin, ettei vastaavanlaisia hankesuunnitelmien
ylityksia tule toteutumaan. Toimenpide-ehdotukset tulee tuoda
johtokunnalle kasiteltavaksi helmikuun 2014 aikana.

Jaa-aanet: 6
Kari Kalvia, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen,
Lilja Tamminen

Ei-aanet: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Tyhja: 0

Poissa: 1
Marjaana Syrjala

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Lisays kappaleen 1 jalkeen: Liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunta tiedostaa Lansimetrohankkeen kustannusseurannan
tapahtuvan konsernijaostossa, mutta toivoo johtokuntaa pidettavan
jatkossa asianmukaisesti ajan tasalla Lansimetrohankkeen
kustannusrakenteen muutoksista ja kustannusten kehityksesta.

Jaa-aanet: 0

Ei-danet: 6
Kari Kalvia, Otso Kivekas, Kimmo Kokkila, Sakari Oka, Riina Simonen,
Lilja Tamminen

Tyhja: 2
Ari Lehtinen, Sinikka Vepsa

Poissa: 1
Marjaana Syrjala

Ari Lehtinen jatti paatokseen seuraavan eriavan mielipiteen:

Hankepaatokset pitaa olla niin selkeasti tehty, etta siita saa kyllin
selvasti kasityksen kokonaisuudessaan koko hankkeesta seka
lapinakyvyys pitaa nakya joka osa-alueella. Lansimetron
hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmaisrajan
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korottaminen Helsingin osalta nain ei ole menetelty. Esityksessa on
sekoitettu koko lansimetronrakentaminen ja Helsingin osuus seka tuotu
epaoleellisia asioita esille kuten Helsingin Kaupungin Valtuuston ponsi
esitykset.

Hankepaatos lansimetron toteuttamisesta tehtiin Helsingin kaupungin
Liikennelaitoksen lautakunnassa 20.3.2008. Helsingin ja Espoon
kesken sovitun periaatteen mukaan kaupunkien maksuosuudet
perustuvat kaupunkien kesken sovittuun rajalta poikki -periaatteeseen.
Kaupungit maksavat metron toteuttamisesta koituvat kustannukset
omilla alueillaan. Lansimetro Oy:n laatiman kustannusarvion mukaan
Helsingin osuus hankkeen kustannuksista on 28,9 % (206,2 milj.
euroa), josta valtion osuus on valtioneuvoston kehyspaatoksen
mukaisesti 30 %. Helsingin netto-osuudeksi talldin Lansimetron
kustannuksista tulee nain 144,3 milj. euroa.

HKL:n johtokunta ei voi hyvaksya sita, etta aikaisemmasta lansimetron
hankesuunnitelmasta poiketen tehdaan ylityksia melkein joka osa-
aluilla, louhinnat 16 milj. euroa (26 %), rakentaminen 16,2 milj. euroa
(34 %), LVISE 7,4 milj. euroa (42 %), suunnittelu ja rakentaminen 13
milj. euroa (56 %), taman lisaksi vaestosuojia ei ole huomioitu
hankesuunnitelmassa lainkaan. Kustannusriskien osalta on myos
todettava, etta riski suuri silla 106 milj. euron kustannusriski on jo
toteutunut, eika riskia ole lainkaan informoitu HKL:n johtokunnalle
etukateen niin, etta kustannusriskia olisi voitu hyvissa ajoin vahentaa.

Taman lisaksi HKL:n johtokunnan jasenille jaetussa asiapapereissa
iimenee se, etta ylitykset ovat olleet tiedossa jo vuonna 2012. Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus on omassa lausunnossaan jo
19.5.2008 kiinnittanyt huomioita metron kulunvalvontatekniikan
uusimista koskevan hankesuunnitelman tarkistamisen osalta siihen,
etta silloinen hankesuunnitelman kustannusarvio oli 115 milj. euroa. eli
45 milj. euroa (yli 60 %) hyvaksyttya hankepaatdsta enemman.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, etta edella toteutetun suuruinen
kustannusarvon nousu on lahtokohtaisesti kestamaton ja
kyseenalaistaa hankesuunnitelman laatutason. Toisen kerran Helsingin
kaupungin talous- ja suunnittelukeskus toteaa metrovarikon
kehittamisen hankesuunnitelman osalta Helsingin kaupungin valtuuston
kasittelyssa elokuussa 2012 seuraavaa:

Talous- ja suunnittelukeskus kiinnittaa lausunnossaan 3.8.2012
huomiota hankkeen kustannustason nousuun ja hankkeen
valmistelutapaan. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielesta on ollut
epajohdonmukaista, ettei metrovarikon laajennuksen
hankesuunnitelmaan ole sisallytetty automaattisen
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Esittelija

Lisatiedot

kulunvalvontajarjestelman lisakustannuksia jo alun perin, koska
Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metrojarjestelman
automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisaltyi kuitenkin olemassa
olevan varikon alueen automatisoitu kulunvalvontajarjestelma. Talous-
ja suunnittelukeskuksen mielesta Liikennelaitos-liikelaitoksen tulee
ryhtya konkreettisiin toimenpiteisiin hankeohjauksen olennaiseksi
parantamiseksi.

Nakisimme, etta olisi ollut erittain tarkeaa kunnallisendemokratian ja
paatoksen lapinakevyyden takia, etta HKL:n johtokunta olisi
velvoittanut liikennelaitosta ryhtymaan pikaisiin toimiin, ettei
vastaavanlaisia hankesuunnitelmia ylityksia tule toteutumaan.
Toimenpide ehdotukset pitda tuoda HKL:n johtokunnalle kasiteltavaksi
helmikuussa 2014 mennessa.

Kari Kalvia jatti paatokseen seuraavan eriavan mielipiteen:

Esittelytekstin kohtaan 8. tulee lisata viimeiseksi lauseeksi:
Lansimetron HKL:lle toimittaman 2.3.2012 paivatyn muistion mukaiset
aikataulun pidentymisen kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin
50 milj. euroa.

09.01.2014 Palautettiin
19.12.2013 Palautettiin

yksikdn johtaja
Juha Saarikoski

Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
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1
V 12.3.2014, Karajaoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattaa esittda kaupunginvaltuustolle, etta se
paattaisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto paattaa
1. myontaa Mikko Suomalaiselle vapautuksen karajaoikeuden
lautamiehen tehtavasta ja
2. valita Anita Nybergin uudeksi karajaoikeuden lautamieheksi
vuoden 2016 lopussa paattyvaksi toimikaudeksi.
Esittelija
Mikko Suomalainen pyytaa 4.2.2014 vapautusta karajaoikeuden
lautamiehen tehtavasta paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Mikko Suomalaisen
karajaoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2013 - 2016.
Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi lautamies toimikauden jaljella
olevaksi ajaksi.
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisatiedot
Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012
anna.villeneuve(a)hel.fi
Liitteet
1 Mikko Suomalaisen eronpyyntd
Otteet
Ote Otteen liitteet
Paatoksessa mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin karajaoikeus
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3

Paikallinen virkaehtosopimus terveysasemilla tyoskentelevien
ladkareiden palkkauksesta

HEL 2014-001597 T 01 00 01 00

Paatosehdotus

Esittelija

Kaupunginhallitus paattanee hyvaksya liitteena olevan paikallisen
virkaehtosopimuksen sosiaali- ja terveysviraston terveysasemilla
tydskentelevien ladkareiden palkkauksesta 1.3.2014 lukien toistaiseksi
ja oikeuttaa henkilostojohtajan allekirjoittamaan paikallisen sopimuksen
Helsingin kaupungin puolesta.

Kaupunginhallitus paattanee lisaksi valtuuttaa henkildstéjohtajan
tekemaan tahan sopimukseen sen voimassaoloaikana tarvittavia
tarkennuksia valtakunnallisten virka- ja tydehtosopimusten sallimissa
rajoissa, mikali siihen iimenee pakottavaa tarvetta.

Kaupunginhallitus on hyvaksynyt 28.6.2010, § 831 paikallisen
virkaehtosopimuksen terveysasemilla tyoskentelevien laakareiden
palkkauksesta maaraajalle 1.9.2010 — 31.12.2011. Kaupunginhallitus
paatti 2.4.2012, § 13 jatkaa paikallista virkaehtosopimusta
maaraaikaisena kokeiluna ajalla1.4.2012- 28.2.2014.

Uutta virkaehtosopimusta tarvittiin tilanteessa, jossa
avosairaanhoidossa otettiin kayttoon omalaakarin ja omahoitajan
muodostama tyoparimalli seka toteutettiin asukkaiden listautumismalli.
Tassa toimintamallissa ei ollut enaa maantieteellista
vaestovastuualuetta, minka pohjalle valtakunnallinen laakareiden
virkaehtosopimus oli rakennettu. Paikallinen virkaehtosopimus oli
edellytys uuden toimintamallin kayttdédnotolle.

Paikallinen virkaehtosopimus on kokeilujaksojen aikana todettu
toimivaksi jarjestelmaksi, jonka vuoksi sopimusta on
tarkoituksenmukaista jatkaa toistaiseksi voimassa olevana 1.3.2014
lukien. Paikallisessa sopimuksessa keskeinen poikkeava tekija on
palkkarakenne, jossa suoritteet muodostavat noin 38 %
kokonaispalkasta. Terveyskeskuslaakareille maariteltiin tassa
yhteydessa myds keskimaarainen viikoittainen tydaika kuuden viikon
tyoaikajaksolla, mika on parantanut tyon hallintaa, suunnittelua ja
seurantaa.

Paikallisessa virkaehtosopimuksessa on otettu huomioon
valtakunnallisen laakarisopimuksen 2014 - 2016 muutokset ja
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

kustannusvaikutukset kaikilta muilta osin paitsi 1.1.2015 voimaan
tulevan paivystysuudistuksen osalta. Paivystysuudistuksen
vaikutuksista tahan sopimukseen selvitellaan ja niista neuvotellaan
tarvittaessa paikallisen sopimuksen erillinen liite.

Paikallisesta sopimuksesta on neuvoteltu Juko ry:n edustajien kanssa.

Lisaksi on perusteltua valtuuttaa henkilostojohtaja tekemaan tahan
sopimukseen sen voimassaoloaikana tarvittavia tarkennuksia
valtakunnallisten virka- ja tydehtosopimusten sallimissa rajoissa, mikali
siihen ilmenee pakottavaa tarvetta.

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Asta Enroos, yksikdn paallikkd, tydnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel fi

1 Ehdotus paikalliseksi virkaehtosopimukseksi.pdf
2 Neuvottelupoytakirja.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Sosiaali- ja terveysvirasto
Kaupunginkanslia, henkildéstdosasto
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Kunta-alan uudet virka- ja tyoehtosopimukset ja paikallisten virka-
ja tyoehtosopimusten delegointi

HEL 2014-001238 T 01 00 01 00
Paatosehdotus

Kaupunginhallitus paattanee merkita tiedoksi sopimuskaudeksi
1.1.2014 — 28.2.2016 solmitun kunnallisen yleisen virka- ja
tydehtosopimuksen, kunnallisen teknisen henkildston virka- ja
tyoehtosopimuksen, kunnallisen opetushenkildston virka- ja
tydehtosopimuksen, kunnallisen

tuntipalkkaisen henkiloston tydehtosopimuksen seka
kunnallisenlaakarien virkaehtosopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus paattanee kehottaa kaupunginkanslian
henkilostdosastoa yhdessa virastojen ja liikelaitosten kanssa
ryhtymaan kaikkiin sopimuksista johtuviin taytantéénpanotoimiin.

Lisaksi kaupunginhallitus paattanee oikeuttaa henkildstojohtajan
hyvaksymaan ja allekirjoittamaan kaupungin puolesta sellaiset
paikalliset virka- ja tydoehtosopimukset, jotka koskevat yksittaista
ammattiryhmaa tai yhta virastoa tai liikelaitosta ja joilla ei ole
merkittavaa taloudellista tai muuta heijastusvaikutusta.

Esittelija
Kunta-alan uudet virka- ja tydehtosopimukset

Kunta-alalla on allekirjoitettu kunnallinen yleinen virka- ja
tydehtosopimus (KVTES), teknisen henkiloston virka- ja
tydehtosopimus (TS), opetushenkildston virka- ja tydehtosopimus
(OVTES), tuntipalkkaisen henkildston tydehtosopimus (TTES) seka
laakarien virkaehtosopimus (LS) 2014 - 2016.

Kunnalliset virka- ja tydehtosopimukset 2014-2016 toteuttavat
tyomarkkinakeskusjarjestojen neuvottelutulosta 30.8.2013 tydllisyys- ja
kasvusopimukseksi. Olennaista on se, etta tydomarkkinoille on saatu
pitka tyorauha vakauttamaan tyoelamaa.

Kunta-alan virka- ja tydehtosopimukset ovat voimassa 1.3.2014 —
31.1.2017. Sopimuskausi on kahdessa jaksossa: 1. jakso 1.3.2014 —
31.12.2015 ja 2. jakso 1.1.2016 — 31.1.2017.

Palkantarkistuksista on sovittu ensimmaiselle sopimuskaudelle el
1.3.2014 — 31.12.2015. Korotukset toteutetaan yleiskorotuksina.
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Korotusprosentit vaihtelevat sopimusaloittain ja osa sovituista
korotuksista kohdennetaan sopimusten tekstimuutoksiin. Ensimmaisen
sopimuskauden kustannusvaikutus Helsingissa on keskimaarin 0,8
prosenttia, mika on sama kuin koko kunta-alalla.

Yleiskorotukset tulevat voimaan 1.7.2014 ja 1.7.2015, lukuun ottamatta
laakarisopimuksen liitteiden 1-3 yleiskorotuksia, jotka tulevat voimaan
1.1.2015. Kunta-alan tydmarkkinaosapuolet neuvottelevat toisen jakson
1.1.2016 — 31.1.2017 sopimuskorotuksesta ja sen kohdentamisesta
30.6.2015 mennessa.

Yleiskorotukset 1.7.2014

KVTES:n ja TS:n yleiskorotuksen suuruus on 20 euroa, OVTES:n 0,58
prosenttia ja LS:n liitteen 5 (kunnalliset elainlaakarit) 0,62 prosenttia.
TTES:n palkkoja korotetaan vastaavasti.

Yleiskorotukset 1.1.2015

LS:n liitteissa 1 (terveyskeskusten laakarit), 3 (sairaalalaakarit) korotus
on 0,3 prosenttia ja liitteessa 2 (terveyskeskuksen hammaslaakarit)
0,81 prosenttia.

Yleiskorotukset 1.7.2015

KVTES:n ja TS:n ja TTES:n korotus on 0,3 prosenttia ja OVTES:n
korotus 0,4 prosenttia. Korotusten toteuttamisesta sovitaan 31.5.2014
mennessa keskustasolla ja niista ilmoitetaan myéhemmin.
Laakarisopimuksen liitteen 5 (kunnalliset elainlaakarit) korotus on 0,33
prosentilla

Muut keskeiset sopimusmuutokset

Vuosilomamaarayksia on uudistettu vuosilomalain muutosten pohjalta.
Keskeiset muutokset kohdistuvat vuosiloman siirtamiseen ja
vuosilomapalkkaan. Jos sairastuu vuosiloman aikana, ei enaa
noudateta seitseman paivan karenssia vuosiloman siirtdmiseksi
sairauden perusteella, vaan vuosiloma siirtyy sairausloman
ensimmaisesta paivasta, mikali viranhaltija/tyontekija pyytaa siirtoa
ilman aiheetonta viivytysta. Vuosiloma-ajan palkkaan vaikuttavat
jatkossa lomanmaaraytymisvuonna palkkaan vaikuttavat
tydaikamuutokset (osa-aika-/kokoaikaty®). Uutta maaraysta sovelletaan
lomanmaaraytymisvuodelta 2013-2014 ja sen jalkeen ansaittuun
vuosilomaan.

KVTES:n ja TS:n mukainen vahimmaispalkka on 1.3.2014 lukien 1
533,57 euroa kuukaudessa ja 1.7.2014 lukien 1 553,57 euroa
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kuukaudessa. Myos luottamusmiesten ja tyosuojeluvaltuutettujen
korvauksia on korotettu.

Kunnallisten virka- ja tydehtosopimusten sisaltoa selostetaan
seikkaperaisesti Kunnallisen tydmarkkinalaitoksen yleiskirjeissa.
Yleiskirjeisiin sisaltyvat myos tassa esitettyjen palkkamaaraysten lisaksi
toteutettavat tekstimuutokset. Sopimusasiakirjat ja yleiskirjeet ovat
nahtavilla Kunnallisen tyomarkkinalaitoksen kotisivuilla
www.kuntatyonantajat.fi

Kaupunginkanslian henkilostéosastolla ja taloushallintopalvelut-
likelaitoksessa valmistellaan sopimusten taytantdonpanoa. Tassa
vaiheessa sopimukset tulisi merkita tiedoksi ja kehottaa
kaupunginkanslian henkilostdosastoa yhdessa virastojen ja
liikelaitosten kanssa huolehtimaan kaikista tarvittavista sopimusten
taytantoonpanotoimista.

Paikalliset virka- ja tydehtosopimukset

Esittelija

Lisatiedot

Kulloinkin voimassa olevan valtakunnallisen virka- ja
tydehtosopimuksen maarayksista voidaan sopia poikettavaksi
paikallisesti, jos siihen on olemassa paikallisista erityisolosuhteista
aiheutuva perusteltu syy eika paikallista sopimusoikeutta ole rajoitettu.
Kaupunginhallitus hyvaksyy paikalliset sopimukset kaupungin puolesta.

Viime vuosina mm. tyéelaman joustojen toteuttaminen on lisannyt
tarvetta tehda paikallisia virka- ja tydehtosopimuksia, jotka koskevat
vain yksittaista ammattiryhmaa tai yhta virastoa tai liikelaitosta. Naita
ovat esim. perhepaivahoitajia koskeva paikallinen sopimus ja
sopimukset tydaikamaarayksista poikkeamisesta.

Tarkoituksenmukaista olisi, ettd kaupunginkanslian henkilostdjohtaja
paattaisi hyvaksya ja allekirjoittaa sellaiset paikalliset virka- ja
tydehtosopimukset, jotka koskevat vain yksittaista ammattiryhmaa tai
yhta virastoa tai liikelaitosta ja joilla ei ole merkittavaa taloudellista tai
muuta heijastusvaikutusta.

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Leena Mattheiszen, neuvottelupaallikkd, puhelin: 310 37963
leena.mattheiszen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslian henkildstdosasto
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Nuorten palkkaaminen kaupunkiympariston puhtaanapitoon
liittyviin tehtaviin, hankkeeseen myonnetyn maararahan kaytto

HEL 2014-001315 T 02 02 02

Paatosehdotus

Esittelija

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Kaupunginhallitus paattanee hyvaksya vuoden 2014 talousarvion
kohdassa 1 04 02, Khn kaytettavana olevasta maararahasta
kaupunginkanslian kaytettavaksi 1 000 000 euroa.

Maararaha kaytetaan nuorten kesatyontekijdiden palkkaamiseen Siisti
kesa! -hankkeeseen. Maararahalla voidaan palkata yhteensa noin 330
nuorta 3 viikkoa — 2 kuukautta kestaviin tydsuhteisiin.

Kaupungin puhtaanapitohankkeeseen Siisti kesa! -hankkeeseen on
varattu vuodelle 2014 kaupunginhallituksen kaytettavaksi maararahaa
talousarvion kohdalle 1 04 02. Maararahalla on tarkoitus lisata
kaupungin viihtyvyytta vahentamalla puistojen, aukioiden ja
kadunvarsien roskaisuutta palkkaamalla kesalla nuoria
kaupunkiympariston puhtaanapitoon liittyviin tehtaviin.
Kaupunginkanslia on valmistellut maararahasta kayttosuunnitelman
yhteistydssa rakentamispalvelu Staran, liikuntaviraston ja HKL-
likelaitoksen kanssa. Ko. virastot ja liikelaitokset ovat ilmoittaneet
voivansa palkata kesan aikana n. 330 nuorta Siisti kesa -hankkeen
tehtaviin.

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837
taina.hartikainen(a)hel fi

1 Siisti Kesa -hanke kayttésuunnitelma

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
Liikuntavirasto
Rakentamispalvelu (Stara)
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6
Vaalivalmistelutoimikunnan esitys kaupungin roolin tehostamiseksi
vaaleja jarjestettaessa

Poydalle 17.02.2014
HEL 2014-000862 T 00 00 01

Paatosehdotus

Kaupunginhallitus paattanee merkita tiedoksi litteena 1 olevan
vaalivalmistelutoimikunnan esityksen.

Kaupunginhallitus paattanee lisaksi kehottaa rakennusvirastoa ja
rakentamispalvelua toteuttamaan esityksessa ehdotetun
vaalijulisteiden huollon yhteistyossa vaalivalmistelutoimikunnan
kanssa.

Esittelija

Kaupunginhallitus asetti 11.3.2013, 273 § (liite 2) toimikaudekseen
vaalivalmistelutoimikunnan. Vaalivalmistelutoimikunnan yhdeksi
tehtavaksi asetettiin valmistella kaupunginhallitukselle konkreettiset
esitykset niista toimenpiteista, joilla kaupungin roolia vaalien
jarjestamisessa voidaan selkeyttaa ja tehostaa. Esitykset tuli tehda
ainakin kaupungin vaalitilaisuuksiin antamien tilaisuuksien
paikkamaksu- ja lupakaytannoista seka yhteismainonnan
(kasvogalleriat) maarasta, sijoittelusta ja kdytannon toteutuksesta.

Vaalivalmistelutoimikunta on 20.1.2014 laatinut esityksen (liite 1)
kaupunginhallituksen antaman toimeksiannon perusteella.
Vaalivalmistelutoimikunta ehdottaa, etta Helsingissa jarjestettaisiin
kertaluonteisena kokeiluna Euroopan parlamentin vaalien yhteydessa
demokratiatorin. Demokratiatorin tavoitteena on tuoda Euroopan
Unionia lahemmas kansalaisia ja kannustaa helsinkilaisia
aanestamaan Euroopan parlamentin vaaleissa. Torilla on mahdollisuus
tutustua ehdokkaisiin ja puolueiden eurovaaliohjelmiin.
Demokratiatorilla on esiintymispaikka, jossa ehdokkaita asettaneille
listoille tarjotaan mahdollisuus esittaytya ja jarjestaa ohjelmaa.
Ehdokkaita asettaneiden puolueiden Helsingin piirijarjestoille tarjotaan
mahdollisuutta vuokrata torilta vaalimaokit/kojut kohtuullisena pidettya
korvausta vastaan.

Lisaksi toimikunta ehdottaa vaalien ehdokasjulistehuollon osalta, etta
rakennusvirasto neuvottelee Staran kanssa palvelusopimuksen, jolla
Stara tarjoaa vaalijulisteiden huoltopalvelua ja rikkinaisten tai ilkivaltaa
kokeneiden vaalijulisteiden vaihtamisesta uusiin tasapuolisesti
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ehdokkaita asettaneille ja julistepaikkoja kayttaville tahoille. Huolto
tulee jarjestaa siten, etta rikotut julisteet tulee korvata uusilla
viimeistaan kahden vuorokauden kuluttua rikkoutumisesta. Palvelua
tarjotaan listoja asettaneille tahoille kohtuullista korvausta vastaan.
Ehdokkaita asettaneet ja huoltopalvelua kayttavat puolueet toimittavat
riittdvan maaran julisteita huoltopalvelusta vastaavalle taholle
huoltotoiminnan mahdollistamiseksi. Ostettava palvelu pitaa sisallaan
julisteiden liimauksen vaalitelineisiin vietaviin taustamateriaaleihin.

Rakennusvirasto on arvioinut demokratiatorikokeilun kustannuksia
seuraavasti: kojut pystytyksineen ja purkuineen 10 000 euroa,
jatehuolto ja puhtaanapito 15 000 euroa, sahkourakointi 5 500 euroa
(lisaksi tarvittavat paivystyskaynnit) seka jarjestyksenvalvonta ja
vartiointi (Palmia) 33 141 euroa. Naiden lisaksi kustannuksia aiheutuisi
viranomaisluvista, WC-tiloista, kayttosahkosta, itse tapahtuman
tuottamisesta ja sen mainostamisesta. Kaupungin talousarviossa 2013
ei ole varauduttu demokratiatorin jarjestamiseen. Tapahtuman
tuottaminen jouduttaisiin lisdksi ostamaan kaupungin ulkopuolelta. Nain
ollen demokratiatorikokeilun jarjestamista ei voida pitaa
tarkoituksenmukaisena.

Rakennusvirasto ja rakentamispalvelu Stara ovat sopimassa
julistehuollosta toimikunnan esittamalla tavalla. Sopimuksen mukaan
Stara huolehtii vaalijulistetelineiden varastoinnista ja
kuntoonlaittamisesta ympari kaupunkia. Stara tarjoaa puolueille ja
yhteislistoille mainosten huoltopalvelua ja pakettia, johon kuuluu
mainosten liimaaminen vanereille, ripustaminen telineisiin seka huolto.
Palvelusta aiheutuva kustannus, joka ei ole viela selvilla, tulee
puolueille ja listoille.

Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisatiedot
Antti Peltonen, hallintopaallikkd, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi
Liitteet
1 Vaalivalmistelutoimikunnan pdytakirjan ote 20.1.2014 j
2 Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen Khs 11.3.2013 273 §
3 Vaalivalmistelutoimikunnan poéytakirjan ote 20.1.2014
Otteet
Ote
Vaalivalmistelutoimikunta
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Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu
Rakennusvirasto
Rakentamispalvelu (Stara)
Paatoshistoria
Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 208
HEL 2014-000862 T 00 00 01
Paatos
Kaupunginhallitus paatti panna asian poydalle.
Esittelija
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Antti Peltonen, hallintopaallikkd, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi
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Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen

Paatosehdotus

Kaupunginhallitus paattanee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 8 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:

Khn puheenjohtaja

jaostot

- konserni 17.2.2014
- johtamisen

- tietotekniikka

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

johtokunnat

- Helsingin Energia

- Helsingin Satama

- Taloushallintopalvelu

apulaiskaupunginjohtajat

- rakennus- ja ymparistotointa johtava

- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistotointa johtava
- sosiaali- ja terveystointa johtava

- sivistystointa johtava

kaupunginkanslia

- kansliapaallikko

- elinkeinojohtaja

- hallintojohtaja

- henkilostojohtaja

- kaupunginlakimies

- rahoitusjohtaja

- tietotekniikka- ja viestintajohtaja
- tietotekniikkapaallikko

- viestintapaallikkd

Taloushallintopalvelu -liikelaitos
- toimitusjohtaja
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henkilostokassatoimikunta
Esittelija

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri
Lisatiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi
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Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen
Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattanee, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 8 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat
Esittelija
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
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1

Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatosehdotus

Esittelija

Taustaa

Tilannekatsaus

Kaupunginhallitus paattanee merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 17.5.2006 metron kulunvalvontatekniikan
uusimisen hankesuunnitelman siten, etta jarjestelmaksi hankitaan
taysautomatisoituun metroliikenteeseen siirtymisen mahdollistava
jarjestelma. Hankesuunnitelmaa tarkistettiin vuonna 2008.
Liikennelaitos -liikelaitos ja Siemens tekivat sopimuksen Helsingin
metron automatisoinnista 11.12.2008. Kaupunginvaltuusto hyvaksyi
21.5.2008 Lansimetron hankesuunnitelman. Liikennelaitos -liikelaitos ja
Siemens tekivat sopimuksen Lansimetron automatisoinnista 25.9.2009.

Kaupunginhallitus edellytti 28.5.2012, etta se saa raportin metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta puolen vuoden
valein.

Kaupunginhallitus on viimeksi 23.9.2013 § 1017 merkinnyt
tilannekatsauksen tiedoksi.

Projektin valmiusaste on vuoden 2013 lopulla 56,8 %.

Kolmen ensimmaisen M100-sarjan metrojunayksikon
automaattiajoasennus viivastyi kaikkiaan runsaat seitseman kuukautta.
Junat on syksylla 2013 palautettu liikenteeseen, ja Siemens on jatkanut
niiden yotestauksia. Siemens jatkaa M100-sarjan metrojunayksikoiden
asennustoita vasta huhtikuussa 2014.

M200-sarjan ensimmainen metrojunayksikko luovutettiin Siemensille
asennuksia varten syyskuussa 2013, vaikka Siemens ei ollut
toimittanut HKL:lle vaadittua asennusohjelmaa. Junaa ei ole viela voitu
palauttaa liikenteeseen.

M200-sarjan metrojunayksikdiden asennusten aloitus on ollut
joulukuussa 2013 myohassa noin kahdeksan kuukautta verrattuna
etenemissopimuksen aikatauluun. Siemens ilmoitti marraskuussa
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Esittelija

Lisatiedot

2013, etta M200-sarjan junayksikoiden ohjausyksikon ongelmien takia
junien asennusaikataulua muutetaan. Siemensilla ei ole talla hetkella
ratkaisua ohjausyksikon turvatason maarittamiseen.

Automaattisten laituriovien tekninen ratkaisu on myohassa 17 kk
verrattuna etenemissopimukseen. Erityisen aikataulukriittinen asia on
laituriovien suunnittelu niin, etta ovet tayttavat kaikki automaattimetron
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvat vaatimukset. Tavoitteena
on saada laituriovien tekninen ratkaisu paatettya maaliskuussa 2014.

Lansimetron rakennustyot ovat viivastyneet. Viivastykset ovat 5 — 8,5
kk. Lansimetrosopimuksen mukaan Siemensin tulee minimoida
lansimetron rakentamisen viivastyksen vaikutukset lansimetron
automatisoinnin toteuttamiselle.

Hankkeen aikataulu on erittain kirea. Tavoitteena on Lansimetron
kayttoonotto elokuussa 2016. Taysin automaattiseen ajoon (liikenndinti
ilman kuljettajaa) siirtyminen tapahtuu tamanhetkisen tiedon mukaan
syksylla 2017.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, toimitusjohtaja Matti
Lahdenranta ja projektinjohtaja Raimo Kaunismaki selostavat asiaa
kokouksessa.

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Paatoshistoria

HKL

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 13.02.2014 § 27

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) paatti panna asian
poydalle.

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan
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19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan aanestyksin
08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Poydalle

04.06.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
15.04.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen
04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan
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Esittelija

Lisatiedot

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan
22.12.2011 Ehdotuksen mukaan
01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
17.11.2011 Ehdotuksen mukaan
03.11.2011 Ehdotuksen mukaan
18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen metron
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan
28.05.2012 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Paatos

Rakennus- ja ymparistotointa johtava apulaiskaupunginjohtaja paatti
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekeman
metron automatisointia koskevan paatoksen kaupunginhallituksen
kasiteltavaksi.
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Lisatiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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2
Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen
Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattaa, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikoilla 7 ja 8 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 13.2.2014
yleisten toiden lautakunta 19.2.2014
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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1
Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen
Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattaa, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikoilla 6, 7 ja 8 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:
asuntotuotantotoimikunta 5.2.2014
kaupunkisuunnittelulautakunta 11.ja 18.2.2014
rakennuslautakunta 18.2.2014
asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja 18.ja 19.2.2014
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttila
Lisatiedot
Suvi Ramo, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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1
Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen
Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattaa, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikoilla 7 ja 8 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:
sosiaali- ja terveyslautakunta 18.2.2014
- toinen jaosto 11.2.2013
- kolmas jaosto 13.2.2013
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi
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1
Eron myontaminen kulttuurikeskuksen yhteispalvelupaallikon
virasta ja viran julistaminen haettavaksi

HEL 2014-001930 T 01 01 04 00
Paatosehdotus

Kaupunginhallitus paattanee myontaa yhteispalvelupaallikkd Anna
Kaarina Piepposelle eron yhteispalvelupaallikon virasta 10.3.2014
lukien ja kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa julistamaan viran
haettavaksi kokonaispalkalla, joka maaraytyy Helsingin kaupungin
johdon palkkausjarjestelman vaativuusluokan 19 mukaisesti.
Vaativuusluokassa maksettava kokonaispalkka on 5 129,98 - 7 409,02
euroa kuukaudessa.

Esittelija

Yhteispalvelupaallikko toimii osastopaallikkona kulttuurikeskuksen
yhteispalvelut -osastolla. Yhteispalvelut -osasto vastaa viraston
keskitetyista hallinto- ja tukipalveluista.

Yhteispalvelupaallikkd Anna Kaarina Piepponen on pyytanyt eroa
yhteispalvelupaallikon virasta 10.3.2014 lukien. Kulttuurikeskuksen
tarkoituksena on hoitaa virkaan liittyvat tehtavat sisaisin jarjestelyin
siihen asti kunnes uusi yhteispalvelupaallikko ryhtyy hoitamaan virkaa.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttila

Lisatiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Eroilmoituksen jattaja
Kulttuurikeskus
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
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2
Kaupungin viranomaisten paatosten seuraaminen
Paatosehdotus
Kaupunginhallitus paattaa, ettei se ota seuraavien viranomaisten
viikolla 8 tekemia paatoksia kasiteltavakseen:
elaintarhan johtokunta
kaupunginmuseon johtokunta
kaupunginorkesterin johtokunta
kulttuuri- ja kirjastolautakunta
likuntalautakunta
nuorisolautakunta
opetuslautakunta
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
ruotsinkielisen tyovaenopiston johtokunta
suomenkielisen tydvaenopiston johtokunta
taidemuseon johtokunta 19.2.2014
Henkiloston kehittamispalvelut -johtokunta
elaintarhan johtaja
museojohtaja
kaupunginorkesterin intendentti
ruotsinkielisen tyovaenopiston rehtori
suomenkielinen tyovaenopisto:
- rehtori
- apulaisrehtori
- osastopaallikkd (asiakaspalveluosasto)
- osastopaallikké (hallinto-osasto)
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspaallikkd
- tietohuoltopaallikkd
- kehittamispaallikkd
tyoterveysjohtaja
Henkiloston kehittamispalvelut
- toimitusjohtaja
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Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttila
Lisatiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi
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