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V 12.3.2014, Lansimetron hankesuunnitelman
rakentamiskustannusten enimmaisrajan korottaminen Helsingin

osalta
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Paatosehdotus

Esittelija

Kaupunginhallitus paattanee esittaa kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto paattaisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto paattanee hyvaksya Lansimetron
hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, etta Helsingin
osuus kustannuksista on enintdan 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittaa 23.1.2014 Lansimetron
alkuperaisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaaran
korottamista 217,5 milj. euroon (MAKU 10/2013).

Kaupunginvaltuusto paatti 21.5.2008 § 133 hyvaksya Lansimetron
toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen
27.3.2008 seka tarkistetun, 14.3.2008 paivatyn hankesuunnitelman
mukaisesti siten, ettd hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensa
713 600 000 euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistetta;
lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300
000 euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 %
kokonaiskustannuksista laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto paatti oikeuttaa kaupunginhallituksen
hyvaksymaan suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Kaupunginhallitus kasittelee Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien
rakennussuunnitelmien hyvaksymista vasta sen jalkeen, kun
kaupunginvaltuusto on kasitellyt lansimetron alkuperaisen
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaaran korottamisen.

Hankkeen kustannusarvio on noussut alkuperaisesta osittain
maanrakennuskustannusindeksin myoéta seka osittain suunnitteluun, ja
rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyvien kustannusnousujen takia.
Kustannusten nousua ja sen syita on selostettu tarkemmin
likennelaitos -liikelaitoksen esityksessa, joka nakyy paatoshistoriassa.

Kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken
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Kustannukset Espoon ja Helsingin valilla maaraytyvat
osakassopimuksen mukaan ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eli
kaupungit maksavat alueellaan tapahtuvan rakentamisen
kustannukset. Kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteellisesti,
jaetaan samassa suhteessa. Helsingin osuuden tarkka suuruus selviaa
hankkeen lopullisten kokonaiskustannusten selvittya.

Alkuperaisessa lansimetron kustannusarviossa Helsingin osuudeksi
arvioitiin 29,8 % eli 206,1 milj. euroa, alv 0 % (MAKU 10/2007).
Alkuperaisen hankesuunnitelman mukainen Helsingin kaupungin osuus
on taman hetken kustannustasossa 248,7 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan valtio maksaa Lansimetron
hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista 30 %.
Siten Valtion osuus Helsingin kaupungille koituvista kustannuksista on
alkuperaisen lansimetron kustannusarvion mukaan 61,8 milj. euroa
(MAKU 10/2007), joka on taman hetken kustannustasossa 74,6 mil].
euroa (MAKU 10/2013).

Maanrakennusindeksin vaikutus kustannuksiin

Maanrakennuskustannusindeksi, jota hankkeessa kaytetaan
viiteindeksina mm. valtionosuuden maarittelyssa, on noussut siten, etta
taman hetken kustannustasossa Lansimetron alkuperainen
kustannusarvio on 873,6 milj. euroa (MAKU 10/2013). Tasta Helsingin
osuus on 174,1 milj. euroa (valtion 30 % kustannusosuus huomioituna).
Kun alkuperainen Helsingin netto-osuus oli 144,3 milj. euroa, on
indeksikorotus Helsingin osuuteen siten 29,8 milj. euroa.

Hankesuunnitelman kustannusylitykset

Hankkeen kokonaiskustannusennuste on nyt noin 979,2 milj. euroa
(sisaltaa tehdyt kaupat ja tulevat kaupat paivan hintatasossa). Koko
hankkeen kustannusylitys on siis 105,6 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Edella esitetystd hankkeen kokonaiskustannusennusteesta Helsingin
osuus on 279,1 milj. euroa (valtion 30 % kustannusosuus mukana).
Helsingin osuuden kustannusylitysennuste on siten liikennelaitos -
likelaitoksen esityksen mukaan 30,4 milj. euroa.

Merkittavimmat kustannusten kohoamiseen johtaneet tekijat Helsingin
osalta ovat kallionperan laadusta johtuvat metrotunnelin odotettua
suuremmat louhinta- ja lujitustyot (ylitys noin 32 % eli noin 19,7 mil;.
euroa), asemien rakennustyét ja urakkahintojen ennakoitua korkeampi
taso (ylitys noin 16 % eli noin 12,6 milj. euroa) seka em. asioista
johtuva suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten kasvu (ylitys noin 55
% eli yhteensa noin 12,7 milj. euroa). Hankkeessa kustannuksia on
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saatu alitettua alkuperaiseen hankesuunnitelmaan verrattuna lahinna
ratatdihin liittyen (alitus noin 39 % eli noin 14,9 milj. euroa) seka
eraissa pienemmissa erissa.

Lansimetron kustannuksista on talla hetkella sidottuna suurin osa ja
Helsingin osuudesta noin 92 % eli 256,2 milj. euroa (valtion 30 %
kustannusosuus mukana).

Tarkemmat tiedot kustannuksista ilmenevat liikkennelaitos -liikelaitoksen
esityksesta.

Rakentamiskustannusten enimmaisrajan korotusesitys Helsingin osalta

Liikennelaitos-liikelaitos esittaa, etta Lansimetron alkuperaisen
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmaismaaraa korotettaisiin
217,5 milj. euroon (MAKU 10/2013, valtion 30 % kustannusosuus
huomioituna). Korotuksen suuruus olisi siten 43,4 milj. euroa
alkuperaisen hankesuunnitelman Helsingin osuuteen verrattuna (174,1
milj. euroa, MAKU 10/2013).

Korotusesitys koostuu edella kohdassa "Hankesuunnitelman
kustannusylitykset” eritellyista, yhteensa 30,4 milj. euron suuruisista,
hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvista lisakustannuksista
seka naiden lisaksi yhteensa 13 milj. euron varauksesta mahdollisten
tulevien kustannusnousujen seka vaestonsuojien osalta.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, ettd Lansimetron toteuttaminen ja uuden
rataosan kayttoonotto ovat yksi keskeisista joukkoliikennejarjestelman
kehittamisen lahivuosien tavoitteista.

Lansimetron toteuttaminen on Suomen oloissa erittain mittava ja
vaativa hanke. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa on
hankesuunnitelman vuonna 2008 tapahtuneen hyvaksymisen jalkeen
jouduttu ottamaan huomioon muutostarpeita, joita on aiheutunut
erilaisista epavarmuustekijoista, kuten kallioperan laatu, rakentamisen
hinta jne. Naihin kaikkiin ei ole hankesuunnitelmaa laadittaessa voitu
taysin varautua. Hankkeen tarkemman rakennussuunnittelun
yhteydessa on kuitenkin pyritty I0ytamaan tehokkaimmat ja
taloudellisesti toteutuskelpoiset ratkaisut niin tunnelin kuin asemienkin
osalta.

Lansimetron suurimmat yksittaiset kustannusriskit liittyvat
kulunvalvonnan toteuttamiseen. Tassa vaiheessa tiedossa olevat
kustannuslisaykset sisaltyvat edella esitettyyn ennusteeseen, mutta
niitd mahdollisia kustannuslisayksia/-vahennyksia, joita osapuolille

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Esityslista 8/2014 4 (4)

Ryj/1
24.2.2014

Esittelija

Lisatiedot

Otteet

(Lansimetro/Siemens) aiheutuu mahdollisen valimiesoikeudenkaynnin
perusteella, ei tdssa vaiheessa voida arvioida. Lansimetron osuuden
kustannuksista valtaosa on jo sidottuna, joten olennaisia uusia
kustannuksia ei ole nakopiirissa.

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2010 ja 12.12.2012 myontanyt kaupungin
omavelkaisen takauksen yhtiolle. Takausmaaran korottaminen
tamanhetkisen kustannusarvion edellyttamalle tasolle tuodaan
myohemmin erikseen kaupunginvaltuuston kasiteltavaksi.

Lansimetro valmistuu tamanhetkisen tiedon mukaan elokuussa 2016.

Kaupunginhallitus toteaa, ettd hankkeen toteuttaminen on edistynyt
hyvin pitkalle, ja paaosa hankkeen todellisista kustannuksista on nyt
tiedossa. Kaupunginhallitus pitda Lansimetron hankesuunnitelman
Helsingin osuuden enimmaiskustannusten korottamista perusteltuna.

Hankkeen etenemisesta ja kustannuksista on saanndllisesti raportoitu
kaupunginhallituksen konsernijaostolle osana Lansimetro Oy:n
raportointia.

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi

Saara Kanto, suunnitteluinsinéori, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Ote Otteen liitteet
Lansimetro Oy Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto
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