
Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 1 (4)
Kaupunginhallitus

Ryj/1
24.2.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

1
V 12.3.2014, Länsimetron hankesuunnitelman 
rakentamiskustannusten enimmäisrajan korottaminen Helsingin 
osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Länsimetron 
hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsingin 
osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Esittelijä

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 23.1.2014 Länsimetron 
alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärän 
korottamista 217,5 milj. euroon (MAKU 10/2013).

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 hyväksyä Länsimetron 
toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 
27.3.2008 sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman 
mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 
713 600 000 euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; 
lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 
000 euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % 
kokonaiskustannuksista laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Kaupunginhallitus käsittelee Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
rakennussuunnitelmien hyväksymistä vasta sen jälkeen, kun 
kaupunginvaltuusto on käsitellyt länsimetron alkuperäisen 
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärän korottamisen.

Hankkeen kustannusarvio on noussut alkuperäisestä osittain 
maanrakennuskustannusindeksin myötä sekä osittain suunnitteluun, ja 
rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyvien kustannusnousujen takia. 
Kustannusten nousua ja sen syitä on selostettu tarkemmin 
liikennelaitos -liikelaitoksen esityksessä, joka näkyy päätöshistoriassa.

Kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken
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Kustannukset Espoon ja Helsingin välillä määräytyvät 
osakassopimuksen mukaan ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eli 
kaupungit maksavat alueellaan tapahtuvan rakentamisen 
kustannukset. Kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteellisesti, 
jaetaan samassa suhteessa. Helsingin osuuden tarkka suuruus selviää 
hankkeen lopullisten kokonaiskustannusten selvittyä.

Alkuperäisessä länsimetron kustannusarviossa Helsingin osuudeksi 
arvioitiin 29,8 % eli 206,1 milj. euroa, alv 0 % (MAKU 10/2007). 
Alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen Helsingin kaupungin osuus 
on tämän hetken kustannustasossa 248,7 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaan valtio maksaa Länsimetron 
hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista 30 %. 
Siten Valtion osuus Helsingin kaupungille koituvista kustannuksista on 
alkuperäisen länsimetron kustannusarvion mukaan 61,8 milj. euroa 
(MAKU 10/2007), joka on tämän hetken kustannustasossa 74,6 milj. 
euroa (MAKU 10/2013).

Maanrakennusindeksin vaikutus kustannuksiin

Maanrakennuskustannusindeksi, jota hankkeessa käytetään 
viiteindeksinä mm. valtionosuuden määrittelyssä, on noussut siten, että 
tämän hetken kustannustasossa Länsimetron alkuperäinen 
kustannusarvio on 873,6 milj. euroa (MAKU 10/2013). Tästä Helsingin 
osuus on 174,1 milj. euroa (valtion 30 % kustannusosuus huomioituna). 
Kun alkuperäinen Helsingin netto-osuus oli 144,3 milj. euroa, on 
indeksikorotus Helsingin osuuteen siten 29,8 milj. euroa. 

Hankesuunnitelman kustannusylitykset

Hankkeen kokonaiskustannusennuste on nyt noin 979,2 milj. euroa 
(sisältää tehdyt kaupat ja tulevat kaupat päivän hintatasossa). Koko 
hankkeen kustannusylitys on siis 105,6 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Edellä esitetystä hankkeen kokonaiskustannusennusteesta Helsingin 
osuus on 279,1 milj. euroa (valtion 30 % kustannusosuus mukana). 
Helsingin osuuden kustannusylitysennuste on siten liikennelaitos -
liikelaitoksen esityksen mukaan 30,4 milj. euroa. 

Merkittävimmät kustannusten kohoamiseen johtaneet tekijät Helsingin 
osalta ovat kallionperän laadusta johtuvat metrotunnelin odotettua 
suuremmat louhinta- ja lujitustyöt (ylitys noin 32 % eli noin 19,7 milj. 
euroa), asemien rakennustyöt ja urakkahintojen ennakoitua korkeampi 
taso (ylitys noin 16 % eli noin 12,6 milj. euroa) sekä em. asioista 
johtuva suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten kasvu (ylitys noin 55 
% eli yhteensä noin 12,7 milj. euroa). Hankkeessa kustannuksia on 
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saatu alitettua alkuperäiseen hankesuunnitelmaan verrattuna lähinnä 
ratatöihin liittyen (alitus noin 39 % eli noin 14,9 milj. euroa) sekä 
eräissä pienemmissä erissä.

Länsimetron kustannuksista on tällä hetkellä sidottuna suurin osa ja 
Helsingin osuudesta noin 92 % eli 256,2 milj. euroa (valtion 30 % 
kustannusosuus mukana).

Tarkemmat tiedot kustannuksista ilmenevät liikennelaitos -liikelaitoksen 
esityksestä.

Rakentamiskustannusten enimmäisrajan korotusesitys Helsingin osalta

Liikennelaitos-liikelaitos esittää, että Länsimetron alkuperäisen 
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärää korotettaisiin 
217,5 milj. euroon (MAKU 10/2013, valtion 30 % kustannusosuus 
huomioituna). Korotuksen suuruus olisi siten 43,4 milj. euroa 
alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuteen verrattuna (174,1 
milj. euroa, MAKU 10/2013).

Korotusesitys koostuu edellä kohdassa ”Hankesuunnitelman 
kustannusylitykset” eritellyistä, yhteensä 30,4 milj. euron suuruisista, 
hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvistä lisäkustannuksista 
sekä näiden lisäksi yhteensä 13 milj. euron varauksesta mahdollisten 
tulevien kustannusnousujen sekä väestönsuojien osalta.

Kaupunginhallituksen kannanotot

Kaupunginhallitus toteaa, että Länsimetron toteuttaminen ja uuden 
rataosan käyttöönotto ovat yksi keskeisistä joukkoliikennejärjestelmän 
kehittämisen lähivuosien tavoitteista. 

Länsimetron toteuttaminen on Suomen oloissa erittäin mittava ja 
vaativa hanke. Sen suunnittelussa ja rakentamisessa on 
hankesuunnitelman vuonna 2008 tapahtuneen hyväksymisen jälkeen 
jouduttu ottamaan huomioon muutostarpeita, joita on aiheutunut 
erilaisista epävarmuustekijöistä, kuten kallioperän laatu, rakentamisen 
hinta jne. Näihin kaikkiin ei ole hankesuunnitelmaa laadittaessa voitu 
täysin varautua. Hankkeen tarkemman rakennussuunnittelun 
yhteydessä on kuitenkin pyritty löytämään tehokkaimmat ja 
taloudellisesti toteutuskelpoiset ratkaisut niin tunnelin kuin asemienkin 
osalta.

Länsimetron suurimmat yksittäiset kustannusriskit liittyvät 
kulunvalvonnan toteuttamiseen. Tässä vaiheessa tiedossa olevat 
kustannuslisäykset sisältyvät edellä esitettyyn ennusteeseen, mutta 
niitä mahdollisia kustannuslisäyksiä/-vähennyksiä, joita osapuolille 
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(Länsimetro/Siemens) aiheutuu mahdollisen välimiesoikeudenkäynnin 
perusteella, ei tässä vaiheessa voida arvioida. Länsimetron osuuden 
kustannuksista valtaosa on jo sidottuna, joten olennaisia uusia 
kustannuksia ei ole näköpiirissä. 

Kaupunginvaltuusto on 8.12.2010 ja 12.12.2012 myöntänyt kaupungin 
omavelkaisen takauksen yhtiölle. Takausmäärän korottaminen 
tämänhetkisen kustannusarvion edellyttämälle tasolle tuodaan 
myöhemmin erikseen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Länsimetro valmistuu tämänhetkisen tiedon mukaan elokuussa 2016. 

Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen toteuttaminen on edistynyt 
hyvin pitkälle, ja pääosa hankkeen todellisista kustannuksista on nyt 
tiedossa. Kaupunginhallitus pitää Länsimetron hankesuunnitelman 
Helsingin osuuden enimmäiskustannusten korottamista perusteltuna.

Hankkeen etenemisestä ja kustannuksista on säännöllisesti raportoitu 
kaupunginhallituksen konsernijaostolle osana Länsimetro Oy:n 
raportointia.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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