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1. TIVISTELMA

Hankkeen perustiedot
Kirjaston on suunnitellut professori, arkkitehti Aarne Ervi. Kirjasto valmistui
vaiheittain. Suurin osa kirjastosta avattiin yleisolle 22.12.1970, musiikkiosasto
ja kahvio alkuvuodesta 1971.

Rakennus on alkuperaisessa kirjastokaytdssa. Se on rakennustaiteellisesti
arvokas.

Hankkeen tarpeellisuus

Rakennus ei nykyiselladn vastaa muuttuneita toiminnallisia tarpeita.
Rakennusteknisesti kirjasto on osin pahoin kulunut ja mm. terassi- ja katto-
pinnat tarvitsevat nopeita kunnostustoimia.

Rakennuksen tekniset jarjestelmat ovat padosin vanhentuneet ja sahkotek-
nisten jarjestelmien osalta riittamattomat.

Rakennus kaipaa kipeasti rakennusteknisia ja toiminnallisia korjaustdita seka
uudistuksia.

Laajuus ja aikataulu

Kirjaston bruttoala on yhteensa: 3120 brm?
Kirjaston huoneistoala on yhteensa: 2324 htm?
Kirjaston hyotyala on yhteensa: 2124 hym?2

Alustavan aikataulun rakentaminen alkaa marraskuussa 2014 ja rakennus
otetaan kaytt6on maaliskuussa 2016.

Rakennuskustannukset
Kustannusarvio on 7,34 milj euroa, alv 0 %, (9,087 milj euroa alv 24 %).

Kausi 11/2013, Rl = 136,5 ja THI = 144,1.
Neliokustannukset (alv 0%) 2 353 euroa / brutto-m2.

Vuokrakustannukset ja rahoitus

Nykyinen vuokra 390 593 euroa vuodessa ja tuleva vuokra 549 504 euroa
vuodessa. tarkemmin kohdassa 10.1.

Hankkeen alustava rahoitus eri vuosille on seuraava:

v 2014 0,4 milj euroa
v 2015 5,2 milj euroa
v 2016 1,0 milj euroa

Toteutuma ennen vuotta 2014 on noin 0,7 milj euroa.
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2.1

2.2

TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

Hankkeesta tehdyt paatdkset

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyvaksyi kokouksessaan 11.3.2009 T66I6n
kirjaston 20.2.2009 paivatyn tarveselvityksen kirjastotoimen kayttotalous- ja
irtaimen omaisuuden kustannusarvion lisayksin ja lahetti tarveselvityksen
edelleen tilakeskukselle hankesuunnitelman kaynnistamista varten ja talous-
ja suunnittelukeskukselle hankkeen aiheuttaman rahoitustarpeen huomioon
ottamiseksi taloussuunnitelmakauden 2011 - 2012 valmistelussa.

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

TO0I6N kirjaston perusparannustarve lahtee rakennuksen teknisesta kunnos-
tustarpeesta. Rakennus on ollut kaytdsséa 39 vuotta ilman kokonaisvaltaista
perusparannusta.

Vuonna 1999 tehdyn kuntoarvion 2. paivityksessa vuonna 2008 LVI-
tekniikan useimmat kohteet sijoittuvat kuntoluokkaan 3 (maaritelma valttava)
tai kuntoluokkaan 4 (huono: jarjestelmé on vaarallinen ja/tai lainvastainen, ei-
toimi: uusittava).

Vuonna 2009 kuntokartoituksia on tehty lisda ja niiden tulokset tukevat kasi-
tysté rakennuksen kunnostamisen tarpeesta. Putkistot ovat tukkeutuneet
useita kertoja vuodessa. Vesi- ja viemarijarjestelman heikosta kunnosta joh-
tuen rakennuksessa on ollut useita vesivahinkoja.

Kayttajan kannalta tarkeitd uusimisen kohteita vesi- ja viemarijarjestelman li-
saksi ovat ilmastointi-, s&hko- ja valaistusjarjestelmat. LAmmitysverkostot
ovat alkuperaiset ja niiden on vuonna 1999 arveltu kestavan 10 vuotta. II-
manvaihdon ja lampdétilojen saadeltavyys on heikko.

Rakennuksesta puuttuu yleinen danentoistojarjestelma, joka on tarpeellinen
monikerroksisessa rakennuksessa yhtena tarkeana turvallisuustekijand. Ny-
kyaikaisen kirjastotekniikan vaatiman sahko- ja IT-verkkokapasiteetin lisd&-
minen on tarpeellista.

Rakennuksessa on kaksi erittdin pienta hissia. Liikuntaesteisten ja ikaihmis-
ten paasy eri kerroksiin on hankalaa, osin jopa mahdotonta. Rakennuksen
wec-tilat ovat erittdin huonokuntoiset ja riittAmattémat. Rakennuksen ainoa in-
va-wc sijaitsee 1. kerroksessa.

Rakennuksen ulkotilat ovat heikossa kunnossa. Ulkolaatoitus on epétasaista
ja rikkonaista, pihalle kertyy sateella vetta. Ulkoportaat vaativat kunnostusta.
Alkuvuodesta 2009 useita asiakkaita kaatui ja loukkaantui kirjaston siséaan-
kaynnin edustalla. Polkupyédrille ei ole riittavasta tilaa. Jatekatos on riittama-
ton nykymaaraysten mukaiseen jatteiden lajitteluun Kirjaston ymparisto ei
tayta esteettdmyysvaatimuksia.

Kirjaston suunnittelusta on ehtinyt kulua jo yli 40 vuotta. Koska rakennuksen
teknisten jarjestelmien uusimisessa ja korjaamisessa joudutaan puuttumaan
perin pohjin talon sisdpuolisiin rakenteisiin ja etsiméan sijoituksia nykyjarjes-
telmien vaatimille teknisille tiloille, on samalla pyritty parantamaan my@os tilo-
jen toiminnallista laatua jasentamalla uudelleen yleison tiloja ja tyotiloja eri-
tyisesti 1. kerroksessa ja 4. kerroksessa.
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Kirjastotalossa on tehty vuosien kuluessa pienia osakorjauksia ja vahaisia
toiminnallisia muutoksia. Perusparannuksen yhteydessa voidaan kokonais-
valtaisella muutostyd6lla palauttaa osakorjausten muutosten hAméartamat al-
kuperaisen arkkitehtuurin piirteet.

Nykyaikainen aineiston esillepano ei ole ollut mahdollista erityisesti raken-
nuksen sahkojarjestelman puutteiden vuoksi. Seké kirjaston tarjoamat verk-
kosisallot ettd fyysinen aineisto tulee jatkossa saada nakymaan myos kirjas-
totilassa. Uudenlainen esillepano vaatii muutoksia tilojen jasentelyssa, va-
laistuksessa ja tietoteknisessa infrastruktuurissa.

Keskeiset muutokset eri kerroksissa ovat:

1. kerros

Sisdéntuloaulassa sijaitseva palautusautomaatti ja palvelupiste siirretaan
kerroksen lansiosaan uudestaan muokattavalle tytskentelyvythykkeelle. Ny-
kyinen lehtisali avautuu lapi kerroksen puistoon pohjoisesta eteldén ja puis-
ton puolelle tulee nettikahvila, jossa voi lukea lehtid, kayttaa tietokonetta ja
oleskella. Yhteys terassille otetaan kayttoon. Yleis6-wc-tilat sijoitetaan ja ra-
kennetaan uudelleen.

2. kerros

Suurten salien teknisia jarjestelmia (valaistus, ilmastointi, lampo6, s&hko) pa-
rannetaan ja kerrokseen sijoitetaan uudet yleisg-wc-tilat. Aikuistenosastolle
saadaan nayttelytila.

3. kerros

Aikuistenosaston parven sisaankayntia avarretaan muuttamalla oviaukossa
sijaitsevan sahkokeskuksen sijaintia. Parven toimintaa parannetaan seina-
muutos- ja kaidejarjestelyin. Nykyinen ns. taidehuone muutetaan ryhmatyoti-
laksi.

4. kerros

Musiikkiosasto muuttuu musiikki- ja nuortenosastoksi. Tilaa selkeytetdan ja
kuuntelusohva palautetaan. Monitoimitila Mika Waltari-sali muutetaan moni-
puolisemmin kaytettavaksi. Yleis6-wc:t uusitaan ja kerrokseen rakennetaan
inva-wc. Vahtimestari asunto muutetaan henkilékunnan tauko- ja kokousti-

laksi.
3. TOIMINNAN KUVAUS
3.1 Toiminta nykyisin

To0I6n kirjaston lainaus vuonna 2008 oli 734 144 lainaa. Lainaukseltaan
To016n kirjasto oli v. 2008 kaupunginkirjaston kolmanneksi suurin toimipiste
Itakeskuksen ja paakirjaston jalkeen. Vuonna 2008 T66l0n kirjaston kéavija-
maara oli 416 738. TOOIon kirjastossa annettiin keskimaarin 2 363 lainaa
paivassa ja 276 lainaa jokaisena aukiolotuntina. Kavij6ita paivittain oli keski-
maarin 1 213 ja aukiolotuntia kohden 142.

TO0I6N kirjasto sijaitsee Taka-Toolosséa. Kirjaston p&éaasiallinen vaikutusalue
kasittda Etu-Too6lon, Taka-To6lon sekd osittain Reijolan peruspiirin. TO6I6N
kirjasto on noin 42 000 asukkaan l&hikirjasto. Asiakkaita kirjastoon tulee ko-
ko kaupungin alueelta, eniten lantisista kaupunginosista.

Alueella on myds n. 36 000 tyopaikkaa seka runsaasti oppilaitoksia perus-
kouluista korkeakouluihin. Opiskelijat muodostavat huomattavan suuren
kayttajaryhméan To6olon kirjastossa.
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3.2

Kirjaston vaikutusalueen asukkaissa on runsaasti seniori-ikaisia ja he tarvit-

sevat lahipalvelua. Senioreiden maaré alueella kasvaa. Kirjaston lahettyvilla
on myds suuri maara senioreille palveluja tarjoavia laitoksia. T66l6n kirjaston
toiminnassa on ollut senioripainotteisuutta ja sité tullaan lisddmaan.

ToO016n kirjaston kokoelmiin kuului vuoden 2008 lopussa 109 313 aineistoyk-
sikko4, joista 17 706 oli musiikkidanitteita. Lehtid kirjastoon tilattiin 245 vuo-
sikertaa. Asiakkaille tarkoitettuja tietokonetydasemia on 21 kpl.

Kirjasto on avoinna yleisélle viikon jokaisena péaivana, ma-to 10-20, pe 10-
18, la-su 10-16.

Varsinaisen kirjastotoiminnan lisksi kirjastossa jarjestetdan runsaasti erilai-
sia yleis6tapahtumia ja nayttelyita. Lisaksi Mika Waltari -salia vuokrataan ul-
kopuolisille, esim. erilaisille seuroille ja taloyhtidille, kokouskayttéén. Vuonna
2008 kirjastossa oli 61 lasten tilaisuutta, 23 aikuisten tilaisuutta, 11 nayttelya
ja 12 muuta tapahtumaa. Nykyisellaan T66l6n kirjasto ei pysty vastaamaan
kaupunkilaisten kysyntd&n nayttely- ja kokoustilojen suhteen, koska tilat eivat
ole riittAvat eivatka sopivat.

Toiminta hankkeen toteutumisen jalkeen

Alueen vaestdmaarassa ei tapahdu suuria muutoksia. Vaestdennuste v.
2019 on 40 000. Senioreiden maara alueella on suuri ja heidan maaransa
kasvaa. Senioreiden palvelu on yksi T66I6n kirjaston painopisteista.

To016n kirjaston lainauksen ja kayntikertojen méaaréan ennustetaan pysyvan
nykyisella tasolla keskustakirjaston valmistumiseen asti: lainoja n. 700 000 ja
kaynteja n. 400 000 vuodessa. Kavijaméaara tulee vaihtelemaan viikonpai-
vasté ja aukioloajan pituudesta johtuen tuhannesta kolmeentuhanteen. Kes-
kustakirjaston valmistuttua (arvio v. 2017) T6616n kirjaston kayttélukujen en-
nustetaan laskevan jonkin verran.

Perusparannuksen jalkeen kirjastoaineisto on esilla aikaisempaa paremmin
valaistuissa uusissa hyllyissa. Kaikkien aineisto- ja sisaltdtyyppien osalta ai-
neiston ja sisallén esiin tuominen on parantanut ja aineiston sisallét avautu-
vat houkuttavasti asiakkaille. Selkeytyneiden tilojen ja joustavasti siirrettavien
kalusteiden (mm. pyéralliset hyllyt keskilattioilla) avulla tilat on muunneltavis-
sa nayttelyiden ja tapahtumien mukaan.

Kirjastoaineiston muoto on muuttumassa ja fyysisten kappaleiden maara va-
henee sisaltbjen siirtyessa osin verkkoaineistoksi. Musiikkid&anitteiden maara
tulee vdhenemaan ensimmaisena ja musiikin kaytto siirtyy yha enemman
verkkoon. Tietokirjallisuus tulee ennusteiden mukaan siirtymaan seuraavan
kymmenen vuoden kuluessa suurelta osalta verkkoaineistoksi. Kaunokirjalli-
suuden osalta kirjamuotoisen aineiston odotetaan sailyvan pidempaan. Kos-
ka kokoelma tulee pienenemaan nykyisesta olennaisesti, aineisto voidaan si-
joittaa nykyisiin tiloihin véljemmin ja paremmin esille tulevana.

Lastenosasto palvelee ensimmaisessé kerroksessa pienempia lapsia ja nuo-
rille on varattu oma tila 4. kerrokseen, kun nykyinen musiikkiosasto on muu-
tettu musiikki- ja nuortenosastoksi.
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Toisessa kerrokseen tulee nayttelytila, jossa on valmis ripustustekniikka.
Monitoimitila Mika Waltari-sali tulee olemaan jaettavissa kolmeen pienem-
paan tilaan tai siella on mahdollista jarjestdé yksi iso tilaisuus. Tila varuste-
taan esi-

tystekniikalla. Jarjestely parantaa seké kaupunkilaisten ettd kirjaston mahdol-
lisuuksia jarjestaan erilaisia tilaisuuksia. Myds koko kaupunginkirjaston ja
HelMet-kirjaston mahdollisuudet kokousten ja koulutusten jarjestamiseen
ovat paremmat, silla monikayttoisista tiloista on pula.

To0l6n kirjaston opintosali on suurin HelMet-kirjastoissa. Kalusteet kunnoste-
taan seka luku- ja tydskentelypaikat varustetaan sahkopistokkein.

Asiakkaat viipyvat kirjastossa pitkdan. Yha useammat heisté opiskelevat ja
tydskentelevat kirjastossa kayttaen myos omia laitteitaan.

4. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

4.1 Tilat nykyisin
Rakennus on alkuperaisessa kirjastokaytossa.
To016N kirjastoa ryhdyttiin suunnittelemaan jo 1950-luvun lopulla. Kirjasto
avattiin yleisélle 22.12.1970 ja Suomen ensimmainen musiikkiosasto alku-
vuodesta 1971. Arkkitehtuuriltaan kuuluisan kirjaston on suunnitellut profes-
sori, arkkitehti Aarne Ervi. Rakennus sijaitsee Taka-T66l6ssa Topeliuksen
puiston pohjoisosassa.

Rakennus on pohjoispuoleltaan suorakulmainen, eteldsivu on kovera ja kaar-
tuu hieman lounaaseen. Arkkitehtuurissa korostuvat tiilipintaiset suurten sali-
en muodostamat paakerrokset. Rakennuksen kantava runko on terésbeto-
nia. Rakennuksessa on tasakatto.

Rakennus ei nykyiselladn vastaa muuttuneita toiminnallisia tarpeita. Raken-
nusteknisesti kirjasto on osin pahoin kulunut ja mm. terassi- ja kattopinnat
tarvitsevat pikaisia kunnostustoimia. Rakennuksen tekniset jarjestelmét ovat
vanhentuneet ja erityisesti séhkoteknisten jarjestelmien osalta riittamattomat.

Rakennuksessa on vuosien mittaan tehty erinaisid, yleensa rikkoutumisista
johtuvia kunnostustoitd. Kattavaa ja toimintojen kannalta suunniteltua perus-
korjausta ei kirjastossa ole tehty.

Kellarikerroksessa on nykyisellaan yksi kirjastotoimen kaytdssa oleva tila,
muutoin kellari on varasto- ja teknisessa kaytossa. Sisdantulokerroksessa
ovat lasten ja nuorten osastot, palautusautomaatti, henkilékunnan tilat seka
sanomalehtilukusali. Toisessa kerroksessa sijaitsevat paalainaussali, opinto-
lukusali ja henkilokunnan tilat. Kolmas kerros sisdltaa padasiassa suurten sa-
lien parvet. Neljas kerros majoittaa musiikkiosaston ja kerhohuoneita. Ylim-
massa 4. kerroksessa sijaitsee myos vahtimestarin asunto.

4.2 Tilat hankkeen toteutumisen jalkeen

Hankesuunnitelmassa esitettavat muutos- ja korjaustyot
Ulkoalueet:
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Rakennuksen ympariston likennevaylia ja polkupydrépaikoitusta uusitaan ja
alueen esteettomyyttad parannetaan.

Rakennuksen vaippa:

Rakennuksen julkisivut kunnostetaan, terassien pinnat uusitaan ja vesikatto

kunnostetaan. Energiataloutta parannetaan mm. uusin ikkunalasituksin. Osa
ulkopuitteista uusitaan. Sateilylammon tuloa pienennetdan ikkunoiden ulko-

puolisin markiisein.

Rakennus- ja LVIS-tekniikka:

Kapillaarista kosteuden nousua kantaviin rakenteisiin vihennetddn mm. uu-
sin sisa- ja ulkopuolisin salaojajarjestelmin. Lampokeskuksen sijaintia ra-
kennuksen pohjakerroksessa muutetaan. 1. kerroksessa kantavia seinia
muutetaan pilarirakenteisiksi. Rakennuksen vanhat, huonokuntoiset ja alimi-
toitetut LVIS-jarjestelmat uusitaan.

Rakennuksen kellarikerroksen teknisten ja varastotilojen kayttta tehoste-
taan. Lampokeskus siirretaan uuteen tekniseen tilaan. Kellarin kayttoa hel-
potetaan mm. kellariaulan ja kaytavien portaiden valille tehtavilla luiskilla.

1. kerroksen tilat muuttuvat eniten. Paésisaankayntialueen palautusauto-
maatti siirretddn kerroksen lansiosaan uudestaan muokattavalle tyskentely-
vybhykkeelle. Pdasisaankaynnin ja tydskentelyvyohykkeen valille muodoste-
taan uusi monitoimialue, joka siséltad mm. aineiston palautuksen, infon, leh-
tienlukualueen ja ns. nettikahvilan. Yhteys eteldpuolen terassille otetaan uu-
delleen kayttoon. Tulevalla monitoimialueella tehdd&n kantavien rakenteiden
muutostaita.

2. kerroksen suurten salien teknisia jarjestelmia parannetaan ja kerrokseen
sijoitetaan uudet yleisd-wc-tilat. Kerroksen toimistotiloja uusitaan.

3. kerroksessa lainausosaston parven sisaankayntia avarretaan muuttamalla
oviaukossa sijaitsevan sdhkokeskuksen sijaintia. Parven toimintaa paranne-
taan lisdksi seindmuutos- ja kaidejarjestelyin.

4. kerroksen musiikkiosasto muutetaan nuoriso- ja musiikkiosastoksi, osastoa
muutetaan selkeAmmaksi ja mm. entinen kuuntelusyvennys palautetaan al-
kuperdiseen kayttoonsa. Kerroksen kokoustiloja muutetaan monipuolisemmin
kaytettavaksi. Kerrokseen sosiaalitiloja parannetaan. Vahtimestarin asunto
muutetaan henkilokunnan taukotilaksi.

Julkisivut ja vesikatto kunnostetaan. Etelapuolen ikkunat kunnostetaan ja ik-
kunat varustetaan uusin lampolasipaketein. Terassien vesikatot uusitaan ja
kolmannen kerroksen katto varustetaan uudella kermikerroksella.

4.3 Vaihtoehtoiset hankkeen toteutustavat

Kirjaston arkkitehtoninen perusongelma on ollut visuaalisesti, liikenteellisesti
ja toiminnallisesti liian pieni sisaantuloaula. Hankesuunnitelmassa ehdotettu
ratkaisu helpottaa mm. kirjaston sisaisia toimintoja. Vaihtoehtoja ei ole, jos
em. puutteita halutaan ratkaista.
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Osa rakennusteknisista toista, kuten rakennuksen ulkovaipan kunnostus
voidaan osin siirtaa toteutettaviksi omassa aikataulussaan. Rakennuksen si-
salla kaikki tekniset jarjestelmat nivoutuvat rakennuksen muutos- ja korjaus-
toimintoihin siten, etta sisdpuolella erillisaikataulutusmahdollisuuksia ei ole.

43.1 Valittu vaihtoehto, luonnospiirustukset 25.11.2009

TEKNINEN
LA ‘
SO

Kellarikerros 1:400, am oy

s
o it |

nayys, |

1. kerros 1:400, am oy
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pohjiin merkitty palo-osastojen rajat
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3. kerros 1:400, am oy
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4. kerros 1:400, am oy

==
T H 1=

Pitkittaisleikkaus, katsottuna Humalistonkadun puolelta, am oy

4.4 Laajuustiedot
Bruttoala- ja huonealataulukot liitteina.
Kirjaston bruttoala on yhteensa: 3120 brm?

Kirjaston huoneistoala on yhteensa: 2324 htm?
Kirjaston hyottyala on yhteensa: 2124 hym?

11
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5. RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS

5.1 Kirjaston sijainti
ToO0I6N kirjasto sijaitsee Taka-To0lossé Topeliuksen puiston pohjoisosassa
(14. kaupunginosa, kortteli 488).

5.2 Asemakaava

Voimassa olemassa asemakaavassa rakennusta ei ole suojeltu, mutta pe-
rusparannuksen hankesuunnitelmassa rakennusta kasitellaédn suojellun ra-
kennuksen tavoin. Kun alueeseen kohdistuu seuraava kaavamuutos niin sa-
massa yhteydessa rakennus tulee saamaan kaavassa suojelustatuksen.

Rakennuksen sisaankayntialueet ja ulkopuoliset kaytavat sijaitsevat tonttia
ympardoivalla puistoalueella, jota hallitsee Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton katu- ja puisto-osasto.

B

Voimassa oleva asemakaavaote, ei mittakaavassa.
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Pihapiirustus 1:600, am oy

5.3 Rakennuslupa-asiat

Perusparannushanke vaatii rakennusluvan. Rakennuksen eri kerroksissa ti-
lojen kayttotarkoitukset muuttuvat ja lahes kaikissa kerroksissa tehdaan
muutos- korjaus- seka laajennustoitd markatiloihin. Rakennuksen LVISA-
jarjestelmat uusitaan lahes kokonaan. Kellarissa ja ensimmaisessa kerrok-
sessa puretaan kantavia valiseinarakenteita. Rakennuksen lansipaéatyyn ra-
kennetaan uusi jatehuone seké lauhdutin. Piha-alueella toteutetaan liikenne-
jarjestelyja. Rakennuksen ja sen piha-alueen esteettomyytta parannetaan.
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54

55

5.6

6.1

Luonnosvaihetta on esitelty rakennusvalvonnan lupa-arkkitehdille seka alu-
een palotarkastajalle. Kaupunginmuseon edustaja on ollut mukana hanke-
tyoryhmassa. Hankesuunnitelmasta ja tehdysta rakennushistoriaselvitykses-
ta pyydetaan kaupunkikuvaneuvottelukunnan ennakkolausunto.
Rakennuslupavaiheessa kaupunginmuseolta pyydetdan liséksi lausunto.

Liikenne ja pysakainti

Rakennus sijainti Topeliuksen puiston pohjoispadssa Humaliston ja Topeli-
uksen katujen kulmassa on Taka-To6lossa keskeinen.

Kirjasto sijaitsee puistoalueella, joten silla ei ole omaa paikoitusaluetta, vaan

paikoitus on alueella jarjestetty alkuperéiseen tapaan kadunvarsipaikoitukse-
na.

Kirjastotoimen huoltoreitti jarjestetdédn soveltuvammin korkeuskayrien mukai-

sesti. Kirjaston jalankulkuvaylien esteettomyyttéa parannetaan. Hankesuunni-

telmassa polkupyorille osoitetaan 45 lukittua paikkaa, nykyisin virallisia paik-

koja ei ole. Topeliuksen kadun ja paasisddnkaynnin valisid portaita kunnoste-
taan ja polkupydrille rakennetaan uusi luiska. Piha-alueen valaistusta paran-

netaan ja kasvillisuutta uusitaan siten, etta alueen turvallisuus lisdéantyy.

Kunnallistekniikka

Kellarin muuntamo sailyy nykyisellaan. Rakennuksen sisdpuoliset paa- ja

ryhmékeskukset uusitaan.
Ulkoalueen sadevesiviemardinti puretaan ja kiinteiston paaviemari ja liitos
uusitaan yleiseen sekavesiviemariverkostoon saakka. Pihalla olevat kaivot ja

niiden rakenteet uusitaan.

Perustamisolosuhteet

Rakennus on perustettu louhitun/louhimattoman kallion varaan.
Ensimmaisen kerroksen lattia on osalla rakennuspohjaa maanvarainen, kan-

tava laatta.
LAATUTASO
Toiminnallinen laatutaso

ARK
Vaikka rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa, on sen rakennustaiteelli-

nen ja ymparistollinen arvo korkea. Muutos- ja korjaustdissé rakennusta kasi-
tellaén suojeltuna arvorakennuksena. Kaikissa toiminnallisissa, rakenteellisis-
sa ja materiaalisissa seikoissa huomioidaan ja sovitetaan yhteen rakennusai-
kaiset ja nykylait, -maaraykset ja asetukset, Suomen Rakentamismaaraysko-
koelman ohjeet, paikallisten viranomaisten antamat lisaohjeet, rakennusjar-
jestys sekéa rakennussuojelunékdkohdat.

LVIA
Kohteen vaativuusluokka RakMK A2:n mukaan on AA. Sisailmastoluokituk-

sen mukainen sisailmastoluokka on toimisto- ja neuvottelutilojen osalta S2 ja
ne toteutetaan rakennustéiden puhtausluokkaa P1 noudattaen. IV-kanavien,
kanavaosien ja koneiden sisapuolinen puhtausluokka on P1.
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SAHKO

Kirjasto varustetaan kuulutus-, paloilmoitin-, kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja
videovalvontajarjestelmilla. Jarjestelmét rakennetaan siten etta ne ovat hel-
posti laajennettavissa ja muunneltavissa. Kirjastolle laaditaan turvallisuussel-
vitys.

6.1.1 Esteettémyyden toteuttaminen

Rakennuksen ymparistb6a parannetaan siten, ettd nykyinen maanpinta laatoi-
tuksineen kunnostetaan ja jalankulkuvaylat rakennuksen pohjoispuolella teh-
daan esteettomiksi.

Rakennuksen hissit uusitaan koreiltaan valjemmiksi

Ensimmaisen kerroksen inva-wc uusitaan, 4. kerrokseen rakennetaan koko-

naan uusi inva-WcC.

Kulkuteitd ja ovia levennetaan, kynnyksia madalletaan

6.1.2 Rakennussuojelun toteutuminen

Rakennuksella ei ole asemakaavassa suojelumerkintda. Asemakaava on ra-
kennussuojelun ndkdkulmasta vanhentunut, se vahvistettiin vuonna 1963.
Rakennuksen arkkitehtoninen, kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen
arvo on erittain korkea, joten kaikissa tehtavissa korjauksissa ja muutoksissa
on rakennuksen suojeluarvot otettava suunnittelun lahtokohdaksi.

Siséatilojen arkkitehtuurissa korostuu luonnonvalo, joka on ollut valaistuksen
paaratkaisu. Kaarevat muodot ja tilan avaruus ovat olleet tiloissa leimallista.
Tarkkaan harkitut yksityiskohdat, kuten esimerkiksi kaiteet, valaisimet ja pin-
tamateriaalit ovat olleet arkkitehdille tyypillistd keinovalikoimaa. Arkkitehtoni-
sesti merkittdvimmat tilat ovat aula ja porrashuone, lukusali ja lainausosastot.

6.2 Tekninen laatutaso
6.2.1 Kuntotutkimukset ja muut selvitykset

- Kuntoarvion péivitys 18.10.1999, HKR

- Asbesti- ja haitta-ainetutkimus 09.02.2009, ASB-Consult Oy

- Rakenne- ja kosteustekniset kuntotutkimukset hankesuunnitelmaa var-
ten, 04.06.2009, Vahanen Oy

- Julkisivujen kuntotutkimus 23.06.2009, Vahanen Oy

- Eteldjulkisivun isojen ikkunoiden kuntotutkimus hankesuunnittelua varten
24.11.2009, Vahanen Oy

- Rakennushistoriallinen selvitys RHS, 25.11.2009, arkkitehdit Mustonen

Kiireellisimmaét toimenpiteet em. tutkimusten perusteella:

- etelgjulkisivun ikkunoiden kunnostus ja osittainen uusinta

- lansisivun tiilimuurauksen saumojen uusinta

- terassien pintarakenteiden uusinta

- maakosteuden paasyn estaminen kellarin kantaviin rakenteisiin
- ulkopuolisen salaojajarjestelméan uusiminen

- markatilojen uusinta

- ilmanvaihdon parantaminen ja kanaviston uusinta

- sdhkojarjestelmén ajanmukaistaminen ja uusinta
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6.2.2 Energiansaasto

Kiinteiston ilmanvaihtojarjestelméa varustetaan poistoilman lammoéntalteenot-
tolaittein ja koko kiinteiston ilmanvaihtojarjestelman ohjattavuutta ja tarpeen-
mukaista toimintaa ohjataan rakennusautomaatiolla.

Koko kiinteiston LVI-jarjestelmien ohjaus toteutetaan keskitetyn rakennusau-
tomaation rakentamisella, jolla estetaan kiinteiston samanaikainen tilakohtai-
nen jaahdyttaminen ja lammittaminen.

Séhkaoisessa talotekniikassa energiasaastoéihin pyrittdessa p&dépaino on va-

laistukseen liittyvissa ratkaisuissa:

- Kaytetdan energiataloudellisia ja pitkdn kayttdidn valonlahteita

- Kaytetdan hyvan valaistushyottysuhteen valaisinkalusteita

- Taysin epasuoraa valaistusta valtetdan. Padsaantoisesti valaistukset to-
teutetaan suorana valaistuksena tai suoran ja epasuoran valaistuksen
yhdistelména, jossa ylavalon osuus on maksimissaan 40 %

- Kaytetaan lasnadolo-ohjausta soveltuvin osin

- Kaytetdan valoisuusantureita ja sd&dettavia valaisimia

- Porrastetaan valaistus eri sytytysryhmiin

- Kaytetaan ulko- ja julkisivuvalaistuksen ohjauksessa rakennusautomaati-
on valoisuus- ja kello-ohjausta seka soveltuvin osin tunnistinohjattua va-
laistusta

- Varustetaan sdhkdsaatto- ja lattialammitykset lampdétila- ja aikaohjelmilla

- Ulkoa tulevaa paivanvaloa hyddynnetddn mahdollisimman runsaasti.

6.2.3 Rakennetekniikka

Ulkopuoliset rakenteet, betoni K40-2, XC3, XD2, XF3.

Suihkuldhde puretaan ja rakennetaan uudelleen sd&nkestavasta betonista.
Rakennuksen lansipuolelle rakennetaan uusi jatekatos, lauhdutinsuoja seka
pohjakerroksen savunpoistokuilu luukkuineen. Niiden perustukset ja perus-
muurit valetaan terdsbetonista. valumuottien ndkyvat pinnat tehd&an vaa-
kasuuntaan asennetuista mantyraakalaudoista 100 x 22.

Uusia valkobetonilaattapintaisia portaita rakennetaan luoteiskulmaan ja
etelasivun terassille.
Rakennuksen ulkopuolella kunnostetaan seuraavat rakenteet:
- istutusallas rakennuksen pohjoispuolella
- itApuoliset porras- ja kaidemuurirakenteet valaisimineen
- kaakkoispuolen istutusallas
- eteldpuolen terassipinnat (valkobetonilaattaiset muurit)

- etelapuolen terassin istutusallas
Betonimuurit puhdistetaan vanhoista pinnoitteista ja karbonatisoituneet be-
toniosat piikataan auki siten, ettd muurien raudoitusterdkset voidaan suoja-
massata. Vaurioalueet paikataan kayttden vaakavalupintaisia muotteja. Muu-
rit pinnoitetaan sementtimaalilla.
Valkobetonilaattapintaisten muurien laattakiinnitykset tarkistetaan. Laatta-
verhoilualueet pestdén Torbo-menetelmaa kayttaen ja kaikki laattasaumat
uusitaan. Muurien pintalaatat kiinnitetddn laastilla, pintalaatat saumataan
uudelleen.
Ulkoportaat kunnostetaan
- kollliskulman vanhat betonilaattapintaiset portaat
- itAsivun paaportaat
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- kaakkoissivun kaytavien portaat

- etelaterassin vanhat portaat

Parveketerassien vedeneristykset ja lammoneristykset uusitaan ns. kdannet-
tyna kattona. Neljannen kerroksen = ylimman kerroksen) singeli poistetaan,
pinta puhdistetaan ja limataan paalle uusi kumibitumikermi.

Runkorakenteet

1. kerroksessa puretaan kantavia valiseinia, valetaan uusia terasbetonipila-
reita ja vahvistetaan ylapuolista laattaa palosuojatuilla teraspalkeilla.

Sisdpuolinen louhinta

Olemassa olevan muuntamon viereen kellaritilaan rakennetaan uusi LVI-tila
teknisille jarjestelmille (mm. lampokeskus). Tilan rakentaminen edellyttaa eri-
tyisen varovaista louhintaa, perustusten vahvistamista ja kallion lujittamista.
Uuden LVI-tilan seinat tehdaan kevytsoraharkoista. Katto tehdaan terasbe-
tonista. Ensimmaisen kerroksen maanvarainen laatta ja louhittu tila (kanta-
van laatan reunat) rajataan juuripalkilla.

Hankesuunnitelmaan lisatyt suunnitteluratkaisut toteutussuunnitteluvaiheessa.

Alla luetellut suunnitteluratkaisut ovat lisanneet kustannuksia. Muut muutok-
set alkuperaiseen hankesuunnitelmaan ovat kohdissa aikataulu (kohta 7),
kustannukset (kohta 8) ja rahoitussuunnitelma (kohta 9).

Rakennusteknisten tdiden hintoja on jouduttu tarkentamaan ylospain hanke-
suunnitelmaan verrattuna, jotta hinnat vastaavat hankkeen vaativuutta.
Hankkeen rakennuttamiskustannukset suunnitteluineen on samalla péaivitetty
vastaamaan tyon laajennettua sisaltoa.

Kohde sijaitsee laskevalla kalliolla terassi- ja muurirakenteineen. Sen vuoksi
kellaritilojen kuivatuksen on toteutusvaiheessa nahty tarpeelliseksi panostaa
enemman kuin hankesuunnitteluvaiheessa on arvioitu.

Kohteen haitta-ainekartoitus on tehty rakenteita avaamatta, mink& vuoksi
hankesuunnitelman siséllytetyt haitta-ainepurut ovat vahaiset. Jatkosuunnit-
telussa on kuitenkin katsottu perustelluksi varautua ndiden maarien merkitta-
vaan kasvuun kun on verrattu méaaria saman aikakauden muissa saneeraus-
kohteissa toteutuneisiin asbestipurkuihin.

Louhittavien kuivatuskanaalien maarat ovat kasvaneet ja myds louhintame-
netelmé on kallis kohteen ja ympariston vuoksi. Edelld luetellut seikat niihin
littyvine tdineen aiheuttavat kustannusten lisddntymisesté lahes 45 %.

Muita merkittavia kustannusten nousun syitd on kunnostettavien ja uusittavi-

en rakenteiden méaaran kasvu hankesuunnitteluvaiheen jalkeen:

- vesikaton uusiminen kokonaisuudessaan rakenteineen seka samalla to-
teutettavat raystaskorotukset

- ulkovaipan ja terassien korjausten laajuuden lisddntyminen mukaan luki-
en ikkunat ja ovet

- sokkeleiden kunnostusten ja lisaeristyksen lisdaminen suunnitelmaan
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Myos kohteen peruskorjauksen toteuttaminen uusien kosteuden- ja pdlynhal-
lintaohjeiden mukaisesti nostaa kustannuksia parantaen mm. siséilman laa-
tua tyon valmistuttua.

6.2.4 LVI-tekniikka

Kiinteiston Iimanvaihtojarjestelmé

liImanvaihtojarjestelméat ovat jaettu eri tilakokonaisuuksien jarjestelmiksi, jotka
huomioivat kayttotarkoituksen ja optimoivat energiankaytén huomioimalla eri
tilojen erilaiset kayttbajat ja kuormitusasteen.

Kiinteistdn jadhdytysjarjestelma

Jaahdytysjarjestelma uusitaan kokonaisuudessaan jarjestelméksi, jossa myos
vapaajadhdytysmahdollisuus.

Jarjestelma palvelee lahinna ilmanvaihtojarjestelméaa, jossa kiinteiston tuloil-
ma perusjaahdytetaan. Tilakohtaisia jA&hdytysyksikdita sijoitetaan tiloihin,
joissa kuormitushuiput muodostavat tilan paaséaantdisen jadhdytystarpeen,
jarjestelylla saavutetaan tilakohtainen saato.

Kiinteiston lammitysjarjestelma

Lammitysjarjestelmé perustuu kaukolampdon. Paasaéantoisesti kiinteiston
lammitysratkaisuna on tilakohtaiset termostaattiohjatut patterit.

Paasalit varustetaan lisaksi tilakohtaisin kiertoilmatoimisin konvektorein, jotka
ovat myos liitetty jAdhdytysjarjestelmaan.

Kiinteistdn vesi- ja viemérijarjestelma

Jarjestelmat uusitaan kokonaisuudessaan. Lammin kayttovesi valmistetaan
kaukolammolla keskitetysti. Jarjestelma varustetaan kiertojohdoilla ja pumpul-
la, jolloin taataan lampiman kayttéveden saanti ohjeaikojen puitteissa.
Viemardinti uusitaan kokonaisuudessaan myos yleiseen viemardéinnin liitty-
maan saakka seka sade- etta jateveden osalta.

Kiinteiston rakennusautomaatio

Automaatio uusitaan kokonaisuudessaan ja varustetaan graafisella ohjainlait-
teistolla.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat LVI-selostuksessa, joka on tekninen liiteasia-
kirja.

6.2.5 Sahkotekniikka

Rakennus varustetaan normaaleilla taloteknisilla sahkgjarjestelmilla.
- normaali sdhkénjakeluverkko

- lattiajakelujarjestelma

- poistumis- ja poistumisreittivalaistus

- yleiskaapelointi ja puhelin

- yhteisantenni- ja info — TV jarjestelma
- aikakellojarjestelma

- lainaajalaskentajarjestelma

- paloilmoitusjarjestelma

- evakuointiddnentoistojarjestelma

- rikosilmoitusjarjestelma

- kulunvalvontajarjestelma

- videovalvontajarjestelma
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6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Osa kiinteistdon nykyisista valaisimista kunnostetaan uudelleen kaytettavaksi
(151 kpl).
Tasmalliset tekniset tiedot ovat sdhkdselostuksessa, joka on liiteasiakirja.

Muut suunnittelualat

Turvajarjestelyt

Rakennus varustetaan tavanomaisilla turvallisuutta parantavilla jarjestelmillg,
joita ovat seuraavat:

- paloilmoitusjarjestelméa

- evakuointiddnentoistojarjestelma

- rikosilmoitusjarjestelma

- kulunvalvontajarjestelma

- videovalvontajarjestelma, tallentava

Palotekniset ratkaisut

Akustiikka

Rakennus ei kaikin osin tayta nykymaarayksia, mutta arvokkaan rakennuksen
ollessa kyseessé voidaan osin toimia my6s rakennusaikaisten maaraysten
mukaisesti.

Paloturvallisuutta lisdtddn monin keinoin. Neljannen kerroksen Nuoriso- ja
musiikkiosastolta jarjestetd&n varapoistumistieyhteys lansipdéadyn portaan
kautta pihalle. Kellariin jarjestetd&n savunpoisto, neljdnnen kerroksen savun-
poistoa parannetaan uudella kattotasanneyhteydell&.

Taustameluvaatimus on tarkein rakennusakustinen vaatimus, ja menee kaik-
kien muiden vaatimusten edelle.

Taulukossa 1 on esitetty alustavat taustameluvaatimukset. Vaatimukset kos-
kevat kaikkia teknisia jarjestelmid, eli LVI-laitteita ja muita vastaavia laitteita.
Tasté johtuen tulee taustameluvaatimusten olla yksi paalahtékohta naiden
jarjestelmien suunnittelussa.

Tila keskitaso max taso
Opintolukusali 33 dB 38 dB
Kokoustilat 28 dB 33 dB
Musiikkihuone 28 dB 33 dB
Pelihuone 33 dB 38 dB
Sosiaalitilat 33 dB 38 dB
Kirjaston lukusalit 33 dB 38 dB
Toimistot 33 dB 38 dB
Avotoimistot 40 dBY 45 dBY
Kéaytavat yms. 40 dB 45 dB

Talosta ymparistoon kuuluvaan meluun péatevat viranomaisten vaatimukset -
jos ei ole muita vaatimuksia, niin Suomen Rakentamismaarayskokoelman
osan C1:1998 vaatimukset.

Aénieristys

Kaikki LVIS lapiviennit tulee olla tiiviit ja riittavalla vaativuudella toteutettu.
Huomioitava myos alakaton ylapuoleisten lapivientien tiiveys tilojen valilla.
Tarvittaessa tilojen valilla kaytetdan ilmastointiputkissa &&dnenvaimentimia
ddneneristavyyden saavuttamiseksi.

Tekniikkatilojen ja tekniikkanousujen eristavyys tulee toteuttaa siten, etté ne
eivat tuota kirjaston tiloille asetettuja taustadanitasoja ylittAvaa melua.
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6.3.4

6.4

6.4.1

6.4.2

Akustiikkasuunnittelu toteutetaan Suomen Rakentamismaarayskokoelman
osaan D2:2003 perustuen.

Tydsuojelun lausunto

Hankesuunnitelma noudattaa rakentamisméaarayksia.
Tyb6suojelun edustajat ovat mukana jatkosuunnittelussa. Hankesuunnittelu-
vaiheen suunnitelmilla on henkilékunnan edustajien hyvaksynta.

Rakennustydn jarjestelyt

Vaiheistus
Kirjasto suljetaan ja tyhjennetaan kiinto- ja irtokalusteista ennen muutos- ja
korjausty6ta. Rakennuksen vaipan kunnostuksen ajoitus riippuu aloitta-
misajankohdasta, sisdpuolisiin korjaustoihin ryhdytdén valittmasti. Pihatyot
tehdaan vasta kirjaston viimeistelyvaiheessa siten, ettd kunnostetut vaylat ja
viherymparisto eivat vaurioidu rakennusteknisista toista.

TyOmaajarjestelyt
Tybmaa eristetdan katu- ja puistoalueista vahintaan 150 cm:n levyrakentei-
sella aidalla. Huoltoajon kulkuportti sek& kayntiportti rakennetaan kirjaston
pohjoispuolelle Humalistonkadun varteen.
Tybmaa huomioi pelastuslaitoksen tarpeet (pelastustie ja tikasautolle varattu
paikka)

AIKATAULU
Alustavan aikataulun mukaan:
- rakentaminen aloitetaan marraskuussa 2014
- rakennus otetaan kayttoén maaliskuussa 2016

KUSTANNUKSET
Rakennustydn kustannukset

Kustannusarvio on 7,34 milj euroa, alv 0 %, (9,087 milj euroa alv 24 %).
Kausi 11/2013, Rl = 136,5 ja THI = 144,1.

Neliokustannukset (alv 0%) ovat 3 456 euroa / hyéty-m2, 3 158 euroa /
huoneisto-m? ja 2 353 euroa / brutto-mz2.

Kalustamisen ja varustamisen kustannukset

Kirjaston sisustuksen suunnittelun ja kalusteiden ja varusteiden uusimisen
kustannusarvio on 800 000 euroa. Ei sisélly kustannusarvioon.

Muut kustannukset
Kirjasto ei tarvitse perusparannuksen ajaksi vaistotiloja. Henkilokunta tyos-
kentelee peruskorjauksen aikana kaupunginkirjaston muissa toimipisteissa.
Asiakaspalvelu jarjestetdan mahdollisuuksien mukaan kirjastoautopalveluna.

Tilojen tyhjennyksesta vastaa kayttaja.



Toolon kirjasto, hankesuunnitelma 15.02.2010, TAYDENNETTY 4.2.2014 21

9. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen alustava rahoitus eri vuosille on seuraava:
v 2014 0,4 milj euroa
v 2015 5,2 milj euroa
v 2016 1,0 milj euroa

Toteutuma ennen vuotta 2014 on noin 0,7 milj euroa.
Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamisohjel-
maa tarkistettaessa.

10. KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO

10.1 Vuokra ja muut huoneistomenot

10.3 Henkilosto

Nykyinen vuokra on 13,80 euroa/htm?/kk eli 32 549,42 euroa / kk ja
390 593,04 euroa/ vuosi.
Huoneistoala on 2 358 m®, (2311 m* kirjaston tilaa ja 47 m® varastotilaa.)

Tuleva vuokra on tyopiirustusvaiheen kustannusarvion mukaan 19,42 euroa /
htm2 / kk eli 45 792 euroa / kk ja 549 504 euroa vuodessa. Vuokra jakautuu
padaomavuokraan 16,49 euroa ja yllapitovuokraan 2,93 euroa huoneistoala-
m?. Huoneistoalana on kaytetty 2 358 htm®.

Tuleva vuokra on laskettu autocad:n tarkistamalla huoneistoalalla 2 324 htm?.
Vuokrasopimus tehddan 20 vuoden ajalle.

Perusparannus ei lisda kirjaston henkilékunnan tarvetta. T66lon kirjaston
vakinaisen henkilokunnan (25) lisdksi rakennukseen on sijoitettu tilanpuut-
teen takia kaksi koko kaupunginkirjaston verkkoa palvelevaa erikoiskirjas-
tonhoitajaa (lasten ja nuorten palvelu, ruotsinkielisen asiakaspalvelun koor-
dinointi). Tyopisteet heille tarvitaan tulevaisuudessakin. Kaupunginkirjastos-
sa tarvitaan myds tydskentelytilaa projektihenkildille. T6616n kirjastossa on
vuosittain yksi sivillipalvelumies ja samanaikaisia useita harjoittelijoita, joiden
tyoskentelyjaksot ovat 1 viikosta (TET-harjoittelijat) useisiin kuukausiin.

TO616n kirjaston henkilékunta

NYKYTILANNE TULEVA TILANNE
Kirjastonjohtaja 1 1
Osastonjohtajat 2 2
Tiiminvetgjat (lapset, musiikki ja 2 2
nuoret)
Kirjastonhoitajat 5 7
Kirjastovirkailijat, asiakaspalveluvir- |15 11
kailijat
IT-aluetuki 1 1
Tietotekniikkavirkailija 1 1
Erikoiskirjastonhoitajat 2 2
Siviilipalvelumies 1 1
harjoittelijat, tyo6llistetyt 2-3 2-3
Yhteenséa 29 + 27 +

1-4 1-4
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11.

12.

13.

14.

TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Toteutus- ja yllapitovastuu on kiinteistoviraston tilakeskuksella.

VAISTOTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYON AIKANA

Kirjasto ei tarvitse perusparannuksen ajaksi vaistotiloja.

Liitteet; kustannusarvio

Tekniset liitteet, erillisena
Pinta-alalaskelma, Rakennustapaselostus, LVI-selostus, Sédhkdselostus ja
Akustiset vaatimukset
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Tydpiirustusvaiheen kustannusarvio on laskettu hankesuunnitelman hintatasossa

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()

ALV 0 % €/brm?2 ALV 24 % €/brm?2

Rakennustekniset tyot 4091 000 1311 5072 840 1626
Putkityot 515 000 165 638 600 205
lImanvaihtotydt 300 000 96 372000 119
Automatiikka 108 000 35 133920 43
Sahkoétekniset tyodt 566 000 181 701 840 225

5580 000 1788 6919 200 2218
Lis&- ja muutostydt 558 000 179 691 920 222
Varaus haitta-ainepurkutdille 100 000 32 124 000 40

6 238 000 1999 7735120 2479
Rakennuttajan kustannukset 1039 600 333 1289 104 413
Tilakeskuksen kustannukset 62 400 20 62 400 20
Matalaenergiarakentaminen
YHTEENSA € 7 340 000 2 353 9 087 000 2913
Taman hetken tarjoushintaindeksikorjaus perustamissuunnitelmaan: -05 %
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