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§ 260
Toolon kirjaston perusparannuksen tarkistettu hankesuunnitelma

HEL 2011-004808 T 10 06 00
Paatos

Kaupunginhallitus paatti, 2.5.2011 (462 §) tekemansa paatoksen
korvaten, hyvaksya 4.2.2014 paivatyn Toolon kirjaston
perusparannuksen hankesuunnitelman siten, etta hankkeen
enimmaislaajuus on 3 120 brm? ja rakentamiskustannusten
enimmaishinta arvonlisaverottomana 7 340 000 euroa joulukuun 2013
kustannustasossa edellyttaen, ettd hanke toteutetaan investointiraamin
puitteissa.

Lisaksi kaupunginhallitus edellyttaa, etta kaupunginkirjasto kattaa
hankkeesta aiheutuvat kayttotalousvaikutukset maararahoistaan.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttila

Lisatiedot
Timo Harmala, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepaallikkd, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

Paivitetty hankesuunnitelma 4 2 2014
HKR-Rakennuttajan selvitys kustannusmuutoksista

N —

Paatosehdotus

Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelija
Aikaisempi hankepaatos

Kaupunginhallitus hyvaksyi 2.5.2011 (462 §) kiinteistdlautakunnan
esityksesta Toolon kirjaston perusparannuksen hankesuunnitelman
siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 3 120 brm? ja
rakennuskustannusten enimmaishinta arvonlisaveroineen 6 miljoonaa
euroa marraskuun 2009

kustannustasossa.

Hankkeen kohde ja sisalto
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To0IoN kirjasto on arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema, vuonna 1970
Topeliuksen puistoon valmistunut rakennus, jota kasitellaan suojellun
rakennuksen tavoin.

Kohteessa ei ole tehty merkittavia peruskorjaustoimenpiteita.
Rakennus tarvitsee kipeasti taloteknisia ja toiminnallisia korjaustoita.
Peruskorjauksessa rakennuksen julkisivut, terassien pinnat ja vesikatto
kunnostetaan. Vesi- ja viemarijarjestelma, ilmastointi-, sahko- ja
valaistusjarjestelmat seka pihakorjauksen yhteydessa sadevesi- ja
salaojitusjarjestelma uusitaan. Jokaisessa kerroksessa tehdaan
toiminnallisia muutoksia, jotka parantavat rakennuksen kayttoa
vastaamaan muuttuneita toiminnallisia tarpeita. Rakennus tehdaan
esteettomaksi.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Aiemmin hyvaksytyn hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan
kustannukset olivat 6 miljoonaa euroa, kun HKR-Rakennuttajan
laatiman uuden nyt hyvaksyttavaksi ehdotettavan 4.2.2014 tarkistetuksi
paivatyn hankesuunnitelman arvonlisaverottomana lasketut
kustannukset arvioidaan 7 340 000 euroksi, eli 2 353 euroa/brm?,
marraskuun hintatasossa.

HKR-Rakennuttajan mukaan luonnospiirustusvaiheen kustannusarvion
laskennassa on tapahtunut virhe, joka on laskijan vaihduttua
eskaloitunut tyopiirustusvaiheen kustannusarviossa.

HKR-Rakennuttajan mukaan tyopiirustusvaiheen kustannukset ylittavat
aikaisemman hankesuunnitelman kustannustason mm. seuraavista
syista:

Kohde sijaitsee laskevalla kalliolla terassi- ja muurirakenteineen. Sen
vuoksi kellaritilojen kuivatukseen on toteutusvaiheessa nahty
tarpeelliseksi panostaa enemman kuin hankesuunnitteluvaiheessa on
arvioitu. Louhittavien kuivatuskanaalien maarat ovat kasvaneet, ja
my0s louhintamenetelma on kallis kohteen ja ympariston vuoksi. Edella
luetellut seikat niihin liittyvine téineen aiheuttavat naihin kustannuksiin
lahes 45 %:n lisan.

Muita merkittavia kustannusten nousun syitd on kunnostettavien ja
uusittavien rakenteiden maaran kasvu hankesuunnitteluvaiheen
jalkeen:

- vesikaton uusiminen kokonaisuudessaan rakenteineen seka samalla
toteutettavat raystaskorotukset,
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Vuokravaikutus

- sokkeleiden kunnostusten ja lisderistyksen lisdaminen suunnitelmaan
ja

- ulkovaipan ja terassien korjausten laajuuden lisaantyminen mukaan
lukien ikkunat ja ovet.

Myos kohteen peruskorjauksen toteuttaminen uusien kosteuden- ja
polynhallintaohjeiden mukaisesti nostaa kustannuksia parantaen mm.
sisailman laatua tyon valmistuttua.

Kohteen haitta-ainekartoitus on tehty rakenteita avaamatta, minka
vuoksi hankesuunnitelmaan sisallytetyt haitta-ainepurut ovat vahaisia.
Jatkosuunnittelussa on kuitenkin katsottu perustelluksi varautua naiden
maarien merkittdvaan kasvuun, kun on verrattu maaria saman
aikakauden muissa saneerauskohteissa toteutuneisiin
asbestipurkuihin.

Rakennusteknisten tdiden hintoja on jouduttu tarkentamaan ylospain
hankesuunnitelmaan verrattuna, jotta hinnat vastaavat hankkeen
vaativuutta. Hankkeen rakennuttamiskustannukset suunnitteluineen on
samalla paivitetty vastaamaan tydn laajennettua sisaltoa.

Paivitetty 4.2.2014 paivatty hankesuunnitelma on liitteena 1.

HKR-Rakennuttaja on antanut selvityksen kustannusmuutoksista
aikaisemmin hyvaksytyn hankevaiheen ja tyopiirustusvaiheen
kustannusarvioiden valilla. Selvitys on liitteena 2.

Nykyinen vuokra on 390 593 euroa vuodessa ja 13,80 euroa
kuukaudessa. Kiinteistoviraston tilakeskuksen vuokra-arvio (alv. 0 %)
hankkeesta em. kustannusten perusteella on:

Paaomavuokra n. 16,49 euroa/htm?kk
Yllapitovuokra 2,93 euroa/htm?/kk
Yhteensa 19,42 euroa/htm?/kk.

Laskennallisesti kohteessa on 2358 m? huoneistoalaa, poistoaikana
30 vuotta ja korkona 3 %. Siten kuukausivuokra on noin 45 792 euroa
ja vuosivuokra noin 549 504 euroa.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta puoltaa hanketta
kustannusvaikutuksineen. Lautakunta toteaa kuitenkin, ettei
perusparannuksen jalkeisesta vuokrankorotuksesta johtuvaa
kayttdtalousarvion vuotuista menojen lisaysta pystyta kattamaan

Postiosoite

PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 17 Faksi Alv.nro

http://www.hel.fi/lkaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Poytikirja 9/2014 4 (12)

Kaj/2
03.03.2014

Vaistotilakustannus

kaupunginkirjaston nykyisen budjettiraamin sisalla, joten erotus tulisi
lisata talousarviokehykseen.

Vuokra on perusparannuksen jalkeen vuositasolla 58 004 euroa
suurempi kuin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 16.10.2010 puoltamassa
ja kaupunginhallituksen 2.5.2011 hyvaksymassa hankesuunnitelmassa.

Kirjasto ei tarvitse perusparannuksen ajaksi vaistotiloja.

Hankkeen aikataulu ja rahoitus

Rakentamisen on tarkoitus alkaa syyskuussa 2014 ja viimeistaan
marraskuussa 2014. Tyon on tarkoitus valmistua viimeistaan
maaliskuussa 2016.

Hanke on merkitty vuoden 2014 talousarvion talonrakennuksen
rakentamisohjelmaan vuosiksi 2014—-2023 sisaltaen aiemmin kaytetyt
maararahat yhteensa 6,0 milj. euron suuruisena siten, etta vuodelle
2014 on varattu 1,52 milj. euroa ja vuodelle 2015 on merkitty 3,74 mil].
euroa.

Tilakeskuksen tulee sisallyttdad hanke uuden aiennetun aikataulun ja
kasvaneen enimmaishinnan 7,34 milj. euron mukaisesti vuoden 2014
talousarvioon muita hankkeita myohentamalla seka vuoden 2015
talousarvioehdotukseensa annettavan taloudellisen raamin puitteissa
muita hankkeita mydhentamalla.

Kaupunginkirjaston tulee kattaa hankkeesta aiheutuneet
vuokrakustannukset kulloinkin annettavan kayttotalouden raamin
puitteissa.

Kiinteistoviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta,
kiinteiston yllapidosta ja tilaa rakennuttamistehtavat HKR-
Rakennuttajalta.

Ehdotus hankesuunnitelman hyvaksymisesta on kiinteistélautakunnan
esityksen mukainen tadydennettyna hankkeen talouden jarjestamista
koskevin kehotuksin.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttila
Lisatiedot
Timo Harmala, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Juha Viljakainen, hankepaallikkd, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel fi
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Liitteet
1 Paivitetty hankesuunnitelma 4 2 2014
2 HKR-Rakennuttajan selvitys kustannusmuutoksista

Tiedoksi; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Kiinteistolautakunta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
Rakennusvirasto

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Paatoshistoria
Kiinteistolautakunta 20.02.2014 § 77
HEL 2011-004808 T 10 06 00

Kiinteistokartta G3 R4, Topeliuksenkatu 6

Paatos
Lautakunta paatti
- korvata 16.12.2010 (865 §) tekemansa paatoksen esittaa
kaupunginhallitukselle 15.2.2010 paivatyn To616n kirjaston
perusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan hyvaksymista
ja esittda kaupunginhallitukselle paivitetyn 4.2.2014 paivatyn Too6lon
kirjaston perusparannuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan
hyvaksymista siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 3120 brm? ja
etta rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana
7 340 000 euroa joulukuun 2013 kustannustasossa.
- oikeuttaa kiinteistoviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen
suunnittelua ja rakentamisen valmistelua odottamatta lainvoimaista
paatosta.
Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen
Lisatiedot
Erkki Huitti, projektinjohtaja, puhelin: 310 31866
erkki.huitti(a)hel fi
Jouko Snellman, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel. fi
Irmeli Grundstrém, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 28.01.2014 § 6
HEL 2011-004808 T 10 06 00

Paatos

Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta paatti puoltaa osaltaan T606lon kirjaston
perusparannuksen jalkeisen vuokran hyvaksymista. Ajantasaisten
kustannuslaskennan mukaan tuleva vuokra on 45 792 euroa/kk eli 549
504 euroa vuodessa 2358 m? mukaan, 19,42 euroa / htm? poistoaikana
30 vuotta ja korkona 3 %. Vuokra jakautuu pddomavuokraan 16,49
euroa ja yllapitovuokraan 2,93 euroa huoneistoala-m?2.

Perusparannuksen jalkeista vuokrankorotuksesta johtuvaa
kayttotalousarvion vuotuista menojen lisaysta ei pystyta kattamaan
kaupunginkirjaston nykyisen budjettiraamin sisalla.
Kaupunginvaltuuston tulisi lisata tarvittava osuus kaupunginkirjaston
kayttdtalousarviokehykseen. Samalla lautakunta korostaa, etta
mielekas kesalomasijaisten maara on turvattava, jotta vakituinen
henkil6std pystyy viettdmaan kesadlomansa oman jaksamisensa ja
lahikirjastojen palvelujen sujuvan hoitamisen takia.

28.01.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Kolanen: toisen kappaleen loppuun ponsiluontoinen ohjaava
virke:

Samalla lautakunta korostaa, etta mielekas kesalomasijaisten maara
on turvattava, jotta vakituinen henkilosto pystyy viettamaan
kesalomansa oman jaksamisensa ja lahikirjastojen palvelujen sujuvan
hoitamisen takia.

Lautakunta hyvaksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Kannattajat: Juha-Pekka Vaisanen

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto

Saara lhamaki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503
saara.ihamaki(a)hel fi

Tilakeskuksen paallikkd 03.05.2012 § 31
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Hankenumero 8084283 Kaupunginosa 14, Kortteli 488, Tontti 1, Karttalehti G3R4, Osoite
Topeliuksenkatu 6

Paatos

Tilakeskuksen paallikkd paatti hyvaksya Arkkitehdit Mustonen Oy:n
laatimat T6olon kirjaston perusparannuksen 24.1.2012 paivatyt L2-
piirustukset.

Poytakirjanote Kaupunginkirjastolle, HKR-Rakennuttajalle ja
kiinteistoviraston tilakeskukselle.

Paatoksen perustelut

Kaupunginhallitus paatti kokouksessaan 2.5.2011 (462 §) hyvaksya
TA6ION kirjaston perusparannuksen 15.2.2010 paivatyn
hankesuunnitelman arvonlisaverottomana enimmaishintaan 6
miljoonaa euroa marraskuu 2009 hintatasossa.

Suunnitelmien kuvaus
Peruskunnostuksessa esitetaan seuraavia muutos- ja korjaustoita:
Ulkoalueet:

Rakennuksen ympariston liikennevaylia ja polkupydrapaikoitusta
uusitaan ja alueen esteettomyytta parannetaan.

Rakennuksen vaippa:

Rakennuksen julkisivut kunnostetaan, terassien pinnat uusitaan. 2000-
luvun alussa kunnostettu ylin vesikatto ei kuulu kunnostuksen piiriin.
Energiataloutta parannetaan mm. uusin ikkunalasituksin. Osa
ulkopuitteista uusitaan. Sateilylammaon tuloa pienennetaan ikkunoiden
ulkopuolisin markiisein.

Rakennus- ja LVIS- tekniikka:

Kapillaarista kosteuden nousua kantaviin rakenteisiin vahennetaan
mm. uusin sisa- ja ulkopuolisin salaojajarjestelmin. Lampokeskuksen
sijaintia rakennuksen pohjakerroksessa muutetaan. 1. kerroksessa
kantavia seinia muutetaan pilarirakenteisiksi. Rakennuksen vanhat,
huonokuntoiset ja alimitoitetut LVIS- jarjestelmat uusitaan.

1. kerros:
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Asemakaava ja tontti

Laatutaso

Sisdantuloaulan palautusautomaatti ja palvelupiste siirretaan kerroksen
lansiosaan uudestaan muokattavalle palveluvydhykkeelle. Lehtisalista
avataan yhteys etelapuoleiselle terassille. Yleiso-wc- tilat rakennetaan
laajennettuina uudestaan. Hissit vaihdetaan vanhojen kuilujen sisalla
uusiin tilavampiin (esteettomyys).

2. kerros:

Suurten salien tekniset jarjestelmat uusitaan. Kerrokseen rakennetaan
uudet yleiso-wc:t.

3. kerros:

Aikuisten osaston parvelle kayntia avarretaan ja parven toimintaa
parannetaan.

4. kerros:

Musiikkiosasto muutetaan nuoriso- ja musiikkiosastoksi, tilaa
selkeytetaan ja kuuntelusyvennys palautetaan. Monitoimitiloja
kehitetaan ja kerrokseen rakennetaan uudet sosiaalitilat, myos uusi
inva-wc.

Kohde sijaitsee Taka-Toolossa Topeliuksen puiston pohjoisosassa
14. kaupunginosa, kortteli 488.

Voimassa olemassa asemakaavassa rakennusta ei ole suojeltu, mutta
perusparannuksen hankesuunnitelmassa rakennusta kasitellaan
suojellun rakennuksen tavoin. Kun alueeseen kohdistuu seuraava
kaavamuutos niin samassa yhteydessa rakennus tulee saamaan
kaavassa suojelustatuksen.

Rakennuksen sisaankayntialueet ja ulkopuoliset kaytavat sijaitsevat
tonttia ymparaivalla puistoalueella, jota hallitsee Helsingin kaupungin
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto.

ARK

Vaikka rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa, on sen
rakennustaiteellinen ja ymparistollinen arvo korkea. Muutos- ja
korjaustoissa rakennusta kasitellaan suojeltuna arvorakennuksena.
Kaikissa toiminnallisissa, rakenteellisissa ja materiaalisissa seikoissa
huomioidaan ja sovitetaan yhteen rakennusaikaiset ja nykylait, -
maaraykset ja asetukset, Suomen Rakentamismaarayskokoelman
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Kustannukset

Aikataulu ja rahoitus

Lausunnot

ohjeet, paikallisten viranomaisten antamat lisaohjeet, rakennusjarjestys
seka rakennussuojelunakoékohdat.

LVIA

Kohteen vaativuusluokka RakMK A2:n mukaan on AA. Sisailmasto-
luokituksen mukainen sisailmastoluokka on toimisto- ja
neuvottelutilojen osalta S2 ja ne toteutetaan rakennustoéiden
puhtausluokkaa P1 noudattaen. IV-kanavien, kanavaosien ja koneiden
sisapuolinen puhtausluokka on P1.

SAHKO

Kirjasto varustetaan kuulutus-, paloilmoitin-, kulunvalvonta-,
rikosilmoitin- ja videovalvontajarjestelmilla. Jarjestelmat rakennetaan
siten ettd ne ovat helposti laajennettavissa ja muunneltavissa.
Kirjastolle laaditaan turvallisuusselvitys.

HKR-Rakennuttajan luonnossuunnitelmavaiheen laatiman 29.2.2012
paivatyn kustannusennusteen mukaan hankkeen kustannukset ovat
enintdan arvonlisaverottomana 5 400 000 euroa (1 731 euroa/brm?),
tammikuu 2012 kustannustasossa.

Luonnosvaiheen kustannukset eivat ylitd hankesuunnitteluvaiheen
kustannuksia. Kustannusarvio on liitteena 1.

Investointi rahoitetaan tilakeskuksen alakohdalle 8020204 varatuista
maararahoista. Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi
toukokuussa 2014 ja rakennustoiden kesto on 16 kk.

Kirjasto- ja Nuorisoasiantoimen tyosuojeluryhma on tutustunut
Arkkitehdit Mustonen Oy:n 24.1.2012 paivattyihin suunnitelmiin ja
heidan lausunto 29.2.2012 on liitteena 2.

Kaupunginkirjaston lausunto 11.4.2012 luonnossuunnitelmista on
liitteena 3.

Suunnitelmat on esitelty pelastuslaitokselle 5.3.2012 muistio
hankkeesta on liitteena 4.

Kaupunginmuseon ennakkolausunto 26.3.2012 luonnossuunnitelmista
on liitteena 5.
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Arkkitehti on sopinut lupa-arkkitehdin kanssa, ettei kohdetta tarvitse
vieda kaupunkikuvaneuvottelukuntaan, koska toimenpiteet ovat
paaosin palauttavia.

Lausunnoissa esille tulleet seikat otetaan huomioon
toteutussuunnitelmia laadittaessa.

Arkkitehdit Mustonen Oy:n Td6I6n kirjaston perusparannuksen
24.1.2012 laatimat luonnospiirustukset ovat olleet nahtavilla
tilakeskuksen paallikolla.

Lisatiedot
Huitti Erkki, rakennuttajainsindori, puhelin: 310 31866
erkki.huitti(a)hel fi

Kirjastotoimen johtaja 11.4.2012
HEL 2011-004808 T 10 06 00

Kaupunginkirjasto puoltaa Todlon kirjaston 24.1.2012 paivatyn L-2
vaiheen suunnitelmaluonnoksen hyvaksymista ja samalla kiirehtii
korjaustdiden aloittamista. Liitteena toimitetaan tydsuojelun lausunto
asiasta.

Lisatiedot
Aaltonen Hanna, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85502
hanna.aaltonen(a)hel.fi

Virastopaallikko 30.09.2011
HEL 2011-004808 T 10 06 00

Hankenumero 84283
Paatos
Virastopaallikkd paatti

- hyvaksya HKR-Rakennuttajan 6.9.2011 paivatyn tarjouksen Rat1-11-
43, Toolon kirjaston perusparannuksen rakennuttamistehtavista
arvonlisaverottomana 217 855 euroa, muut rakennuttajan kustannukset
arvonlisaverottomaan kattohintaan 15 000 euroa seka
suunnittelutehtavat 416 025 euroa arvonlisaverottomaan kattohintaan
siten, etta perusparannuksen rakennuttamistehtavien arvonlisaveroton
yhteenlaskettu kattohinta on enintaan 648 880 euroa.
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- oikeuttaa HKR-Rakennuttajan allekirjoittamaan
suunnittelusopimukset konsulttien kanssa.

- oikeuttaa tilakeskuksen rakennuspaallikon tilaamaan
rakennuttamisen HKR-Rakennuttajalta

Ty6 maksetaan talousarvion kohdalta 8020204.

Paatoksen perustelut

Kaupunginhallitus hyvaksyi TO0lon kirjaston perusparannuksen
hankesuunnitelman 2.5.2011 § 462 siten, ettd hankkeen enimmaishinta
on arvonlisaverottomana 6,0 miljoonaa euroa hintatasossa 11/2009.

HKR-Rakennuttaja on tehnyt rakennuttamistarjouksen kohteesta.

Tarjouksessa noudatetaan Tilakeskuksen ja HKR-Rakennuttajan valilla
sovittuja rakennuttamisen menettelytapoja.

HKR-Rakennuttajan palkkio rakennuttamistehtavien suorittamisesta
oheistehtavineen on arvonlisaverottomana 217 855 euroa.

Rakennuttamistehtavaan kuuluvat:

1) Rakennuttamisen tehtavaluettelon RAP 95 (RT 10-10575) kohtien C
3 - 8 mukaiset tehtavat.

2) Lisaksi toimeksiantoon kuuluvat seuraavat oheistehtavat:
- suunnittelun ohjaus

- LVISAT -rakennuttaminen

- rakennustyon paikallisvalvonta

- hankkeen kustannussuunnittelu

- hankkeen taloushallinto

3) Lisaksi HKR-Rakennuttaja veloittaa kauttalaskutuserina erikseen
todellisten kustannusten mukaan seuraavat kustannuserat: kopio-,
kuljetus-, painatus-, lupa-, viranomaisten tarkastus- ja liittymismaksut ja
muut rakennuttamiseen liittyvat ns. kauttalaskutuserat.
Kauttalaskutuserien arviohinta on yhteensa arvonlisaverottomana 15
000 euroa.

4) HKR-Rakennuttaja on kilpailuttanut hankkeen suunnittelun. Paa- ja
arkkitehtisuunnittelijaksi esitetdan Arkkitehdit Mustonen Oy.
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Lisatiedot

HKR-Rakennuttaja solmii suunnittelijoiden kanssa konsulttisopimukset
seka hoitaa suunnittelumaksuliikenteen.

Suunnittelukustannukset HKR-Rakennuttaja veloittaa todellisten
kustannusten mukaan. Suunnittelukustannusten arviohinta on yhteensa
arvonlisaverottomana 416 025 euroa.

Suunnitteluty6 aloitetaan elokuussa 2011 ja suunnitelmat ovat valmiina
kesakuussa 2012, jonka jalkeen rakentaminen kilpailutetaan.

Snellman Jouko, projektinjohtaja, puhelin: 310 40334
jouko.snellman(a)hel.fi
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