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Lausunto raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 2014-

2024
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Lausuntoehdotus

Yleista

Linjasto

Kaupunginhallitus paattaa antaa Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymalle raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 2014 -
2024 seuraavan lausunnon:

Suunnitelman keskeisimpana tarkoituksena on ollut laatia raitiolinjastoa
koskeva linjastosuunnitelma, jossa on huomioitu raitioliikenteen
laajenemishankkeiden vaikutukset nykylinjastoon.
Linjastosuunnitelman tarkoitus on ohjata infrastruktuuri- ja
kalustoinvestointien ajoittamista seka joukkoliikenteen
taloussuunnittelua. Suunnitelma antaa hyvia lahtétietoja raitioliikenteen
kehittamiselle ja laajentamismahdollisuuksien arviointiin lahivuosina.
Suunnitelmassa esitettyja liikkennodintikustannustarkasteluja tulee
taydentaa raideliikenneinvestointien paaomakustannuksilla, joiden
pohjalta linjastovaihtoehtojen kokonaistaloudellinen arviointi on
mahdollista. Suunnitelmassa on tehty valintoja raitioliikenteen
likennoinnin perusteista. Perusteeksi on otettu kaikille linjoille
tasavuorovalit ja painotettu vaihtomahdollisuuksia linjojen valilla.
Esitetylla linjastolla koko raitioliikennejarjestelman tehokkuutta voidaan
parantaa raitioverkon laajentamisen yhteydessa. Linjastosuunnitelman
mukainen liikennointi tehostaa kaluston ja muiden resurssien kayttoa.

Suunnitelmassa todettujen jatkosuunnittelua vaativien kohteiden (kohta
5.8.) lapikdyminen ja jatkotydstaminen yhteistydssa HSL:n ja
kaupungin kesken on tarpeen ennen kuin raitiolinjastosta paatetaan.

Ehdotuksia linjojen 1, 7 ja 5 muuttamiseksi osittain poikittaista
matkustamista palveleviksi kannattaa ottaa jatkosuunnitteluun.

Linjaa 1 tulisi kuitenkin kehittaa siten, etta se kulkisi Fredrikinkatua
Arkadiankadulta Punavuoreen saakka. Tama edellyttaa rataosuuden
rakentamista Urho Kekkosen kadun ja Bulevardin valiselle osuudelle.
HKL on jo tehnyt alustavia suunnitelmia radan toteuttamisesta.
Rataosuudesta ja tarvittavista linjastomuutoksista on syyta tehda
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yleissuunnitelma kustannusarvioineen ja kannattavuuslaskelmineen
seka arvioida mahdollisuudet toteuttaa rataosuus siten, etta
raitiolikenne Fredrikinkadulla Kampissa jatkuisi keskeytyksitta.
Bussiliikenne kyseisella osuudella on nykyisellaan erittain
kuormittunutta. Paatos Fredrikinkadun radan puuttuvan osuuden
rakentamisesta pitaisi tehda ennen paatosta raitiolinjaston
muuttamisesta.

Linjojen 2 ja 3 muuttaminen heilurilinjoiksi, joiden paatepysakit ovat
Pasilassa ja Meilahdessa, on my0s syyta ottaa jatkosuunnitteluun.
Linjasto edellyttda Reijolankadun radan toteuttamista. Suunnitelmassa
esitetaan raitiolinjan 2 siirtamista Topeliuksenkadulle ja
Nordenskidldinkadulle suunnitellulle raitiotielle, mutta tama muutos ei
ole valttamaton suunnitelman toteuttamiseksi. Esitetty ratkaisu
kuitenkin tukee kyseisen raitiotien yleissuunnittelua ja kannattavuuden
arviointia.

Linjan 5 kayttoonottoa tulisi kiirehtia jo muusta linjastosta riippumatta,
silla nykyisellaan Katajanokan terminaalin liikkenndinti ei tarjoa
matkustajille riittavan laadukasta palvelua.

Linjan 7 linjausvalinta Pasilassa on perusteltu, silla Pasilan keskuksen
ja Keski-Pasilan kehittymisen myoéta alueen painopiste siirtyy pois
Lansi-Pasilasta. Esitetty reitti nopeuttaa poikittaista matkustamista
Pasilan asemalta etenkin lanteen. Myos linjaus Valimerenkadun kautta
Jatkasaaressa palvelee selvasti paremmin Jatkasaaren kasvavan
alueen tarpeita. Suora yhteys Pasilasta Meilahteen on tavoiteltava,
koska bussiliikenne kyseisella valilla on erittain kuormittunut.
Suunnitelmassa esitetty mahdollisuus harventaa runkolinjan 500
(Jokeri 0) vuorovalia raitiotien toteutumisen my6ta alentaisi
likenndintikuluja yli 0,5 milj. euroa vuodessa ja helpottaisi merkittavasti
linjan 500 luotettavaa liikennadintia. Linja olisi muutoksesta huolimatta
edelleen hyvin kuormitettu.

Yhteys Pasilasta Meilahteen on toteutettavissa vasta Pasilan
keskuskorttelin tyonaikaisten liikkennejarjestelyjen paatyttya arviolta
vuonna 2021. Ennen yhteyden toteuttamista on viela arvioitava
bussiliikenteen ja raitioliikenteen tavoitelinjastoa ja tydnjakoa Pasilan
tasolla, kuten suunnitelman jatkotyotarpeissa on esitetty. Tavoitteena
tulisi olla, etta Pasilan raitioliikenteen jarjestelyt voidaan toteuttaa ja
liImalan raitiotie ottaa kayttoon samanaikaisesti heti tydnaikaisten
jarjestelyjen paatyttya.

Linjastosuunnitelmassa ei ole otettu kantaa bussiliikenteen
korvaamiseen raitiovaunuliikenteella kantakaupungin alueella ja
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vilkkaimmilla vaylilla. Tulevien muiden suurten likennehankkeiden
myo6ta myds bussiliikenteen linjasto tulee kokemaan muutostarpeita.

Nykyisesta rataverkosta jaavat suunnitelmassa hyodyntamatta
Fredrikinkadun Kampin osuuden lisaksi Linjojen radat seka Lansi-
Pasilan rata. Kahden jalkimmaisen hyodyntaminen linjastossa on
haasteellista, eivatka radat ole liikkenndinnin kannalta optimaalisia.
Lansi-Pasilan raitiotierata on mutkikas, ja pysakkivali on siella tihea.
Nykyaikaisen nopeaan liikenndintiin tahtaavan raitiotielinjan tuominen
talle rataosuudelle ei ole jarkevaa. Linjojen radat ovat selvityksessakin
esitetyista syista epaedullisia vaihtoyhteyksien toteuttamiseksi.
Jatkossa pitaisikin tutkia raitiotieradan rakentamista Toisen Linjan
paasta esimerkiksi Sturenkadulle.

Linjaston suunnittelussa on huomioitu aikataulujen yhteensovittaminen,
jolloin vilkkaimmille osuuksille saadaan useamman linjan muodostama
tasainen vuorovali ja runkolinjatyyppinen palvelu. Sunnuntain merkitys
kauppa- ja tapahtumapaivana on kasvanut, ja kaupungin elinvoiman
kannalta muiden paivien perusvuorovalia vastaava 10 minuutin
vuorovali voisi olla perusteltu myos sunnuntailiikenteessa erityisesti
kauppakeskustaa ja satamayhteyksia palvelevilla linjoilla. Tiheamman
vuorovalin kannattavuutta on hyva tarkastella suunnittelun jatkuessa.

Aikataulu ja jatkosuunnittelutarpeet

Raitiolinjaston muutokset on suunniteltu toteuttaviksi vaiheittain arviolta
vuodesta 2017 vuoteen 2024. Linjaston toteuttaminen edellyttaa
ensimmaisena uusia raitioteitd Valimerenkadulle ja Reijolankadulle.
Naiden rataosuuksien suunnittelu on syyta kaynnistda mahdollisimman
pian. Reijolankadun ja Valimerenkadun radat olisi perusteltua ottaa
kayttdédn samanaikaisesti, jotta niihin liittyvat linjaston muutokset
voitaisiin tehda kerralla. Toistuvat linjastomuutokset ovat matkustajien
kannalta huono vaihtoehto.

Paatos Reijolankadun radan toteuttamisesta ja toteutusaikataulusta
tulisi tehda ennen raitiolinjastosta paattamista. Kiireellisesti on
suunniteltava myos Meilahteen esitetty kaantopaikka.
Topeliuksenkadun ja Nordenskidldinkadun raitiotien mahdollisesta
toteuttamisesta on myds paattava erikseen yleissuunnitelman
valmistuttua.

Laajasalon ja Kalasataman raitiolinjasto suunnitellaan erikseen vuosien
2014 ja 2015 aikana, kun muista niihin vaikuttavista suunnitelmista on
saatu riittdva varmuus. Kalasataman ja Kruunuvuoren
linjastosuunnitelma on saatettava paatokseen ennen uuden
raitiovaunulinjaston hyvaksymista.
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Samassa yhteydessa on tarpeen laatia viela kapasiteettitarkastelu
nykyisille raitiotieradoille etenkin niiden kuormitetuimmilla osuuksilla
Kaisaniemen ja Hakaniemen valilla seka Kaivokadun ja
Mannerheimintien risteyksessa. Nyt ehdotettu linjasto lisattyna
Kalasataman ja Kruunuvuoren raitiotielinjoilla saattaa aiheuttaa
ongelmia eniten kuormitetuilla rataosuuksilla.

Raitiolinjastosuunnitelmaehdotuksen jatkotyostamisessa linjastojen
toimenpide-ehdotusten tarkeysjarjestysta on hankehallintaa varten
syyta viela tarkastella tarkemmin raitiolinjojen kokonaistoimivuuteen ja
likenneturvallisuuteen vaikuttavien hyotyjen seka kustannusten
kannalta. Myos muiden raideliikennehankkeiden, kuten pikaraitiotien
vaikutukset raitiolinjastoon on huomioitava jatkosuunnittelussa.
Priorisoinnissa on myos otettava huomioon muut tarvittavat
likennejarjestelymuutokset kuten pyoratiejarjestelyt ja/tai muiden
toimijoiden toimenpiteet seka maariteltava kaytettavan kaluston
tilavaatimukset katualueen teknista mitoitusta varten.

Priorisointi edellyttda yhteisty6ta HSL:n ja kaupungin kesken.
Raidehankkeiden muodostamiseksi tarvitaan selkea toimintamalli,
jossa eri osapuolet yhteisesti sopivat raidehankkeiden aikatauluista ja
vetovastuista.

Esitys raitioliikenteen pidemman aikavalin tavoitteellisesta laajuudesta
ja roolista joukkoliikennejarjestelmassa valmistellaan vuoden 2014
aikana osana kaupungin strategiaohjelman mukaista poikkihallinnollista
ratikkaprojektia. Projektitydhon osallistuu myoés HSL:n edustaja.
Ratikkaprojekti paivittaa myos uusien rataosuuksien tavoiteaikataulut
linjastosuunnitelman lopputulokseen ja uusien alueiden
kaavoitustilanteeseen perustuen.

Esittelijan perustelut
Lausuntopyynto

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma pyytaa 25.3.2014 lausuntoa
raitioliikenteen linjastosuunnitelmaluonnoksesta 2014 — 2024 HSL:n
taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 — 2017 lausuntopyynnon
yhteydessa.

Lausuntopyynto on liitteena 1 ja suunnitelma liitteena 2.
Suunnitelmaraportti on myos luettavissa osoitteessa
http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/TELIMET.HTM

Suunnitelman tavoitteet
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Raitioliikenteen linjastosuunnitelmalla 2014 - 2024 on pyritty
huomioimaan raitioliikenteen laajenemishankkeiden vaikutukset
nykylinjastoon. Linjastosuunnitelman tarkoitus on ohjata infrastruktuuri-
ja kalustoinvestointien ajoittamista seka joukkoliikenteen
taloussuunnittelua.

Suunnittelussa on noudatettu HSL:ssa vakiintuneita
suunnitteluperiaatteita. Tydssa on tarkennettu raitioliikenteen
suunnitteluperiaatteita mm. sovittamalla liikkenndinnin vuorovalit
kaytettavaan kalustokokoon ja linjastorakenteeseen. Lisaksi on
suunniteltu erityskohteiden, kuten matkustajasatamien, liikenne.

Tavoitteena on ollut laatia tehokas ja selkea linjasto, joka vastaa
mahdollisimman monen asiakkaan liikkumistarpeisiin ja kasvattaa siten
joukkoliikenteen matkustajamaaria ja lipputuloja. Lisaksi tavoitteena on
ollut, etta linjastosuunnitelma on rakenteeltaan selkea ja helposti
viestittavissa asiakkaille. Linjasto kytkeytyy muihin liikennemuotoihin
mahdollisimman saumattomasti ja linjasto voidaan vaiheittain kytkea
raitioliikenteen laajennuksiin. Linjasto yhdistaa kantakaupungin eri osat
matkustajien tarpeet huomioiden.

Tyon alkaessa on laadittu perusvaihtoehto 0+, jossa raitioliikenne
ulottuu Jatkasaareen, Hernesaareen ja limalaan ja raitiolinjastoon on
tehty vain vahaisia muutoksia. Lahtokohtana muiden vaihtoehtojen
suorite- ja kustannustasolle on ollut perusvaihtoehto 0+.

Tyon aikana laadittiin kaksi linjastovaihtoehtoa Ve A ja Ve B, jotka
perustuivat selvasti toisistaan eroaviin suunnitteluperiaatteisiin.
Vaihtoehtoja esiteltiin yleisélle blogissa ja asukastilaisuuksissa. Ve
A:ssa painotettiin poikittaisia linjoja ja vaihdottomia yhteyksia, Ve B
koostui enemman matkan suuntaan etenevista tihedmmin
likennoitavista linjoista.

Nyt lausunnolla oleva linjastosuunnitelman luonnos on laadittu
linjastovaihtoehtojen ja niista tehdyn vaikutusten arvioinnin ja saadun
palautteen perusteella. Linjastosuunnitelmassa on arvioitu sen
vaikutuksia lilkkennoinnin kustannuksiin, palvelutasoon ja
bussiliikenteeseen.

Linjastosuunnitelma sisaltaa ensisijaisesti linjaston ennen
Kruunuvuorenrannan ja kalasataman linjojen toteutumista.

Linjastosuunnitelman vaikutukset linjastoon

Linjan 1 reittiosuus Eira - Kauppatori - Kruununhaka - Hakaniemi -
Kallio poistuu kaytosta ja linja alkaa kulkea reittia Eira - Lasipalatsi -
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T60I0 - Kallio - Sornainen - Kapyla. Liikenndintiajat laajenevat. Linjan
1A lilkenne lakkautetaan.

Linjan 2 reitti pitenee Elaintarhasta Pasilaan ja siirtyy
Mannerheimintielta Topeliuksenkadulle. Kampissa ajetaan
Arkadiankatua. Fredrikinkadun pysakit Kampissa jaavat Eira - Kamppi -
Meilahti -reittia kulkeville bussilinjoille. Reittimuutos selkiyttaa linjastoa
Toolon alueella, kun bussilinjat kulkevat Kamppiin ja raitiolinjat
ydinkeskustaan.

Linjan 3 reitti pitenee Elaintarhasta Meilahteen.

Linjan 4 reitti ja liikenndintiajat eivat muutu. Linja 4T sulautetaan linjaan
4.

Uusi linja 5 palvelee Katajanokan terminaalia. Liikenndinti sovitetaan
laivaliikenteen aikatauluihin.

Linjan 6 reitti pitenee ensimmaisessa vaiheessa Hietalahdesta
Telakkakatua Eiranrantaan ja myéhemmin Hernesaaren asuinalueen
rakentuessa Hernesaaren karkeen. Linjalla alkaa yoliikenne.

Linjan 7 reitti muuttuu. Pohjoinen paatepysakki tulee Meilahteen ja
eteldinen paatepysakki Lansiterminaalille. Reittia oikaistaan Pasilassa.
Linjalla alkaa yoliikenne.

Linjan 8 reitti pitenee Saukonpaadelta Lansiterminaalille.

Linjan 9 reitti pitenee etelapaassa vanhalta matkustajaterminaalilta
uudelle terminaalille ja pohjoispaassa Pasilasta limalaan. Reittia
oikaistaan Pasilassa. Liikennointiajat suppenevat kun yoliikkenne siirtyy
linjalle 7.

Linjan 10 reitti ja likennointiajat eivat muutu.

Esitetyilla linjastomuutoksilla ei ole merkittavia vaikutuksia
bussiliikenteeseen. Raitioliikenteen palvelualue ei laajene merkittavasti
eika siten korvaa bussiliikennetta. Lisaksi likenndidaan paaosin
nykyisella rataverkolla. Poikkeuksena ovat Reijolankadun ratayhteys ja
Meilahden kaantopaikka, joiden myata raitioliikenne Pasilan ja
Meilahden valilla voidaan aloittaa. Poikittaisen runkobussilinjan 500
vuorovalia ruuhka-aikoina voidaan pidentaa.

Linjan 1 reittimuutosten myota linjan 51 merkitys kasvaa. Linjaa 51 on
mahdollista pidentaa Hakaniemesta Kruununhakaan, jolloin linja korvaa
enemman linjalta 1 poistuvia yhteyksia. Taman pidennyksen vaikutus
vuotuisiin liikkenndintikustannuksiin on noin 310 000 euroa.
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Vuorovalit ja liikennointiajat

Linjoja liikkenndidaan ruuhka-aikoina, arkisin seka lauantaisin paiva- ja
iltaliikenteessa 10 minuutin vuorovalein. Linjoilla 4 ja 10 vuorovali on
ruuhka-aikoina 6 minuuttia. Arkisin seka lauantaisin paiva- ja
iltaliikenteessa seka kesan ruuhkaliikenteessa linjoja 4 ja 10
liikennodidaan 7,5 minuutin vuorovalein.

Sunnuntain paivaliikenteessa seka myohaisiltoina vuorovali on 12
minuuttia. Yoliikennetta liikennoidaan linjoilla 2, 3, 4,6 ja 7, ja
vuorovalit ovat 20 minuuttia.

Liikenndinti aloitetaan noin klo 5.30 - 6. Ruuhka-ajat ovat noin klo 7 - 9
jaklo 15 - 19. llitalikenne alkaa klo 21. Yoliikennetta likenndidaan noin
klo 23 - 1.30. Linjoilla 1 ja 5 on suppeammat liikenndintiajat.

Suunnitelman toteuttaminen

Suunnitellun linjaston merkittavat muutokset ovat riippuvaisia kolmesta
uudesta ratayhteydesta: Valimerenkadun raitiotien valmistuminen
(arviolta 2017), Reijolankadun raitiotien valmistuminen (uusi ratayhteys,
jota ei viela ole aikataulutettu) ja Pasilansillan raitiotien valmistuminen
(arviolta 2021).

Reijolankadun raitiotien valmistumisen jalkeen voidaan linjojen 2 ja 3
likenndinti pohjoisessa erottaa toisistaan ja pidentaa linja 2 Pasilaan ja
linja 3 Meilahteen Jalavatielle. Valimerenkadun raitiotien valmistumisen
jalkeen voidaan linjan 7 rengas purkaa ja pidentaa linjan 7 etelainen
paa Jatkasaareen. Linjan 7 jatko Pasilasta Meilahteen edellyttaa
kaantopaikan rakentamista Meilahteen seka suoran raideyhteyden
toteuttamista Pasilansillalta suoraan Pasilankadun kautta Veturitielle.

Linjan 1 reittimuutos seka linjojen 6 ja 8 vuorovalimuutos voidaan
ajoittaa samaan yhteyteen kuin Valimerenkadun tai Reijolankadun
raitiotien valmistumisesta linjastoon aiheutuvat muutokset. Katajanokan
terminaalin linjan muutos kannattaa ajoittaa samaan aikaan. Talldin
samalla kertaa muutoksia tulisi linjoille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8.

Linjan 2 reittimuutos Mannerheimintielta Topeliuksenkadulle on
mahdollista toteuttaa Topeliuksenkadun radan valmistuessa. Radan
suunnittelu ei ole valmistunut, eika sen valmistuminen ole kriittinen
tekija kasilla olevan linjastosuunnitelman toteuttamiseksi.

Lisaksi raitioliikenne laajenee uusille asuinalueille seuraavasti: Linja 6
Hietalahdesta Telakkarantaan 2018 ja edelleen Hernesaareen 2020-
luvulla, linjat 7 ja 8 Saukonpaadesta Lansiterminaalille arviolta 2023
seka linja 9 Pasilasta limalaan arviolta 2021.
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Vaikutukset liikkennodintikustannuksiin ja palvelutasoon

Asukasvuorovaikutus

Saadut lausunnot

Linjastosuunnitelman liikennodintikustannukset ovat 53,1 miljoonaa
euroa vuodessa, mika on noin 0,82 miljoonaa euroa/vuosi vahemman
kuin vertailuvaihtoehdossa 0+. Lisaksi suunnitelmassa esitetty
runkolinjan 500 ruuhka-aikojen vuorovalien pidennys pienentaa
vuotuisia liikenndintikustannuksia.

Linjastosuunnitelma parantaa poikittaisyhteyksia 1, 2, 3ja 7
reittimuutosten myota. Linja 1 tarjoaa uusia yhteyksia kantakaupungin
lansipuolelle, mm. Etela-Helsingista keskustaan ja Oopperalle seka
tihentaa vuorovaleja Helsinginkadun poikittaisella rataosuudella.

Kaupungin itapuolelta poistuu suora pohjois-etelasuuntainen yhteys
linjan 1 ja 1A reittien muutoksen myo6ta. Kruununhaan pohjoisosista
poistuu suora yhteys Mannerheimintielle linjan 7 reittimuutoksen myota.

Liikennemallitarkastelun perusteella linjastosuunnitelman mukaisella
linjastolla ei ole vaikutuksia matkustajien matka-aikaan verrattuna
perusvaihtoehdon 0+ linjastoon. Tarjonnan lisaykset ja vuorovalien
tihentyminen runko-osuuksilla kohdentuvat paiva- ja
viikonloppuliikenteeseen, minka vuoksi kaikki vaikutukset eivat nay
mallitarkastelussa.

Raitioliikenteen nousumaarat kasvavat. Lisaantyva nousumaara on
ensisijaisesti seurausta bussiliikenteesta siirtyvista matkustajista.
Nousujen maaraa kasvattaa myos vaihtojen maaran kasvu.

Liikkennemallitarkastelun perusteella raitioliikenteen painopiste siirtyy
nykyista pohjoisemmaksi, kun Helsinginkadun, Nordenskidldinkadun ja
Pasilan tason poikittaisia yhteyksia parannetaan.

Asukasvuorovaikutus on tehty HSL:n linjastosuunnitelmien
asukasvuorovaikutusmallin mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitaa suunnitelmaa hyvana
lahtokohtana raitioliikenteen kehittamiselle ja laajentamiselle
lahivuosina. Lautakunnan mukaan Reijolankadun ja Valimerenkadun
radat olisi perusteltua ottaa kayttdon samanaikaisesti, jotta niihin
liittyvat linjaston muutokset voitaisiin tehda kerralla. Lautakunta pitaa
tarpeellisena Pasilan bussi- ja raitiolinjastojen tavoitelinjaston
tarkastelua seka Fredrikinkadun ja Bulevardin valisen rataosuuden
yleissuunnittelun kaynnistamista. Kaupungin strategiaohjelman
mukainen ratikkaprojekti valmistelee esitysta raitioliikenteen pitemman
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Esittelijan kannanotot

aikavalin tavoitteellisesta laajuudesta ja roolista. Tassa tyossa
paivitetdan myds uusien rataosuuksien tavoiteaikataulut.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta pitaa linjastosuunnitelman
ehdotuksia kannatettavina. Raitioliikenteen laajeneminen tarkoittaa
kuljettajatarpeen kasvamista nykyisesta 8 — 10 %. Johtokunnan
mielesta linjastosuunnitelmassa olisi kuitenkin voitu nykyistda enemman
tutkia eri likennemuotojen tarjoamaa liikkennetta samoilla vaylilla.
Johtokunta pitaa tarpeellisena paatoksentekoa Reijolankadun ja
Topeliuksenkadun radoista samoin kuin Fredrikinkadun ja Bulevardin
valisesta osuudesta ennen kuin raitiolinjastosta tehdaan paatoksia.
Jatkossa pitaisi myos tutkia Linjojen radan hyodyntamista esim.
Sturenkadun suuntaan. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta
kKiinnittdd myos huomiota raitiotiehankkeiden suunnittelun ja
paatoksenteon hajaantumiseen neljaan eri hallintokuntaan, ja pitaa
tarpeellisena suunnittelu- ja paatdksentekoprosessin kehittamista.

Yleisten toiden lautakunta pitaa tarpeellisena suunnitelmassa
esitettyjen toimenpiteiden priorisoimista hankehallintaa varten.
Lautakunta kiinnittdaa huomiota siihen, etta raitiolinjastohankkeet
edellyttavat myos muita liikennejarjestelymuutoksia. Myos yleisten
toiden lautakunta pitaa suunnittelu- ja paatoksentekoprosessin
kehittamista tarpeellisena.

Esittelija toteaa, etta raitiolinjastosuunnitelman 2014 - 2024 hyvaksyy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma, mutta kaupunki paattaa
suunnitelmaan sisaltyvista osa-aluekohtaisista ja yksittaisista
raitiolinjojen infrahankkeista. Raitioratojen laajennukset ja muut
raitioratojen pienemmat hankkeet otetaan huomioon liikennelaitos -
liikelaitoksen talousarviossa ja investointisuunnitelmissa, seka
raitiotiehankkeisiin liittyvat muut liikkennejarjestelyt rakennusviraston
investointisuunnitelmissa kaupungin talouden raamin kulloinkin
asettamissa puitteissa.

Raitiolinjastosuunnitelma muodostaa hyvan lahtékohdan raitioliikenteen
kehittamiselle lahitulevaisuudessa. Suunnitelma selkeyttaa linjastoa ja
parantaa erityisesti poikittaisliikenteen tarjontaa. Suunnitelma sisaltaa
kuitenkin kohteita, joiden jatkosuunnittelua on syyta edistaa ennen kuin
raitiolinjastosta lopullisesti paatetaan. Uusien alueiden, kuten
Jatkasaaren, Keski-Pasilan seka Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan
vaatimien uusien rataosuuksien suunnittelun jatkaminen
paatoksentekoon saakka on tarpeen. Myos suurten
likennehankkeiden, kuten pikaraitiotien, vaikutukset raitiolinjaston
kehittamiseen on otettava huomioon. Linjastosuunnitelman
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Otteet

kannattavuutta ei voida arvioida tarkastelemalla pelkastaan
likennodintikustannuksia. Jatkosuunnittelussa tarkasteluun tulee
sisallyttaa myos linjastosuunnitelman edellyttamat investoinnit ja niiden
aiheuttamat paaomakustannukset.

Edelleen esittelija toteaa, etta kaupunki on kehittamassa
likenneinvestointien ohjaamiseen toimintamallia, jossa keskeista on
joukkoliikenneinvestointien kokonaistaloudellinen arviointi investointien
suunnittelussa ja ohjaamisessa. Vuoden 2014 alusta on jo toiminut
kaupunginkanslian johdolla liikenneinvestointien hankeohjausryhma,
jossa ovat edustettuina rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto,
HKL-liikelaitos ja kiinteistovirasto. Hankeohjausryhmaa on sovittu
taydennettavan HSL:n edustajalla. Hankeohjausryhma ohjaa
likenneinvestointeja ja niiden talousarviovalmistelua yhteensovittamalla
eri tahojen 10-vuotiset investointiohjelmat, myos Ratikkaprojektin
nakemykset pitkan aikavalin tavoitelaajuudesta.

Kruunuhaan asukasyhdistys on lahettanyt kannanottonsa
raitiolinjastosuunnitelmaan. Kannanotto on liitteena 3. HSL:n vastaus
kannanottoon on liitteena 4.
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1 HSLn lausuntopyyntd, raitioliikenteen linjastosuunnitelma 2014-2024
2 Raitioliikenteen linjastosuunnitelman 2014-2024 luonnos 17.3.2014
3 Kartta suunnitelman linjastosta

4 HSLn lausunto Kruununhaan asukasyhdistyksen kannanottoon

Ote Otteen liitteet

HSL Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu
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