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Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 10.06.2014 § 120

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston 
tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman tavoitehinnan 
korotuksen 285  000 eurolla (alv 0%) ja esitti sen lähetettäväksi 
edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, että hankkeen 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- 
ja muutostyövarauksin on 4 066 000 €  (3 305 000 € (alv 0%)), RI 107,5 
(2010=100).

10.04.2014 Poistettiin

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785

Kaupunginhallitus 06.02.2012 § 145

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston 
tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja 
valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin on 
3 715 000 € (3 020 000 € (alv 0%)), RI 118,9 (2005=100).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että perusparannuskohde on 
Oulunkylän liikuntapuiston tekojäärata. Radan nykyinen pääasiallinen 
käyttö kesällä on ollut tenniksen pelaaminen ja talvisin (marraskuu-
maaliskuu) alue on jäädytetty pikaluistelun ja jääpalloilun käyttöön. 
Kenttä on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin pinnoitteen 
peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojääkentän pinta - ala on 
13 300 m². Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Kentän jäähdytysputkisto, vesipostit ja ylimmät rakennekerrokset 
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentän nykyinen pinnoite 
korvataan vettäläpäisevällä asfalttipinnoitteella.

Oulunkylän tekojääradan perusparannuksen hankesuunnitelman 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin sekä 
lisä- ja muutostyövarauksin ovat ilman arvonlisäveroa 3,02 milj. euroa 
(3,715 milj. euroa, alv 23 %), RI=118,9 (2005=100). Enimmäishinnasta 
uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja 
automaation osuus on 1,002 milj. euroa (1,233 milj. euroa, alv 23 %).

Hankkeen toteutus on jaettu siten, että ensi vaiheessa rakennustyöt on 
tarkoitus aloittaa keväällä 2012 ja niiden on arvioitu valmistuvan 
lokakuun 2012 loppuun mennessä. Vuonna 2013 käynnistyvään 
toiseen vaiheeseen on ohjelmoitu valaistuksen uusiminen ja 
mastovalaisinpylväiden perusparannus.

Hanke sisältyy vuoden 2012 talousarvion investointiosaan, jossa sille 
on varattu 2,0 milj. euroa (alv 0%). Talousarvion liikuntapaikkojen 
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012-2016  on hankkeelle merkitty 
0,3 milj. euroa taloussuunnitelmavuodelle 2014. Hankesuunnitelman 
kustannukset ovat siten kohonneet rakentamisohjelman 
2,3 milj. eurosta 3,02 milj. euroon. Kustannusten kohoamisen syynä on 
suurimmaksi osaksi valaistuksen uusiminen, mastovalaisinpylväiden 
perusparannus ja automaatio (1,002 milj. euroa). Hankkeelle haetaan 
valtionavustusta. 

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä 
edellyttäen, että liikuntatoimi toteuttaa ensi vaiheessa sille varatuilla 
määräahoilla kentän peruskorjauksen vuonna 2012. Lisäksi 
liikuntatoimen tulee säästää toisessa vaiheessa toteutettavista 
valaistuksesta ym. toimenpiteistä aiheutuvat lisäkustannukset vuodelle 
2013 ohjelmoiduista muista liikuntapaikkojen investoinneista.

Lisätiedot
Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
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