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Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan perusparannuksen 
hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston 
tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman tavoitehinnan 
korotuksen 285  000 eurolla (alv 0 %) siten, että hankkeen 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin sekä 
lisä- ja muutostyövarauksin on 3 305 000 euroa (alv 0 %), RI 107,5 
(2010=100).

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.2.2012 Oulunkylän liikuntapuiston 
tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja 
valmistelukustannuksin sekä lisä- ja muutostyövarauksin oli ilman 
arvonlisäveroa 3 020 000 euroa, RI 122,8 (2005=100). Uusittavan 
valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja automaation 
osuus kokonaiskustannuksista oli 1 002 000 euroa (alv 0 %).

Liikuntalautakunta on 10.6.2014 esittänyt kaupunginhallitukselle 
perusparannustyön hankesuunnitelman tavoitehinnan korottamista 285 
000 eurolla (alv 0 %). Korotuksen jälkeen hankkeen enimmäishinta jo 
käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin sekä lisä- ja 
muutostyövarauksin olisi ilman arvonlisäveroa 3 305 000 euroa.

Perusparannuskohde on Oulunkylän liikuntapuiston tekojääkenttä, joka 
on rakennettu vuonna 1976. Kentän viimeisin pinnoitteen peruskorjaus 
on tehty vuonna 1997. Talvisin kenttä palvelee pikaluisteluratana, 
jääpallokenttänä ja yleisluistelualueena. Ulkojääkentän pinta-ala on 13 
300 m², ja se on Euroopan suurin yhtenäinen tekojäärata. Kesäaikaan 
alueella on 4 tenniskenttää ja 4 koripallokenttää. Lisäksi alueelle on 
varattu kesäajaksi tila kahdelle kevytrakenteiselle asfaltti- ja 
keinonurmipintaiselle miniareenalle ja rullakiekkokaukalolle, joissa voi 
pelata myös salibandyä. Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Perusparannuksessa mm. kentän jäähdytysputkisto, vesipostit ja 
ylimmät rakennekerrokset routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentän 
nykyinen pinnoite korvataan vettäläpäisevällä asfalttipinnoitteella. 
Peruskorjaushankkeeseen sisältyvät betonielementtiset valaisinpylväät 
ovat olleet suunnitteluvaiheessa arvioitua huonommassa kunnossa. 
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Pilareista joudutaan neljä vaihtamaan uusiin ja muiden rapautuminen 
on ollut oletettua pahempaa.

Kentän alkuperäiset, vuonna 1977 valmistetut valaisinpylväät on 
säilytetty kaupunginmuseon esityksestä. Kaupunginmuseo on todennut 
lausunnossaan mm. että Oulunkylän tekojäärata rakenteineen omaa 
kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa, jota tulee aluetta kehittäessä 
vaalia. Tekojääradan rakennuksia ja rakenteita kunnostettaessa tulisi 
rakennussuojelukohteen tapaan kunnioittaa alkuperäisen arkkitehtuurin 
ratkaisuja, materiaaleja ja värimalleja.

Alkuperäiseen urakkakyselyyn ei tullut yhtään tarjousta. Työ jouduttiin 
toteuttamaan neuvottelu-urakkana ja työn aloitus viivästyi tämän vuoksi 
syyskuuhun 2013. Kahdelta urakoitsijalta pyydettiin 
suorahankintatarjous, joista halvempi hyväksyttiin hankintalain 
mukaisesti.

Suurimmat lisätyökustannukset ovat syntyneet betonirakenteiden 
korjauksesta sääsuojauksineen ja betonipintojen vesipiikkauksineen. 
Niin ikään betonipinnan tasaukset ja oikaisut ovat olleet ennakoitua
kalliimpia.

Em. syistä johtuen perusparannuksen kustannukset ovat nousseet 285 
000 euroa (alv 0%). Enimmäishinta on nousseiden kustannusten 
vuoksi 3 305 000 euroa (alv 0%), RI 107,5 (2010=100).

Vuoden 2014 talousarviossa hankkeelle on varattu 300 000 euroa 
hankkeen loppuunsaattamiseen. Huolimatta kasvaneesta 
enimmäishinnasta liikuntaviraston tulee sisällyttää hanke vuoden 2014 
talousarvioon säästämällä muista hankkeista.
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