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§ 942

Oulunkylan liikuntapuiston tekojaaradan perusparannuksen
hankesuunnitelman enimmaishinnan korotus

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Kaupunginhallitus paatti hyvaksya Oulunkylan liikkuntapuiston
tekojaaradan perusparannustyon hankesuunnitelman tavoitehinnan
korotuksen 285 000 eurolla (alv 0 %) siten, ettd hankkeen
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin seka
lisd- ja muutostydvarauksin on 3 305 000 euroa (alv 0 %), Rl 107,5
(2010=100).

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepaallikkd, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel fi

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallitus hyvaksyi 6.2.2012 Oulunkylan liikuntapuiston
tekojaaradan perusparannustyon hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja
valmistelukustannuksin seka lisa- ja muutostyovarauksin oli ilman
arvonlisaveroa 3 020 000 euroa, Rl 122,8 (2005=100). Uusittavan
valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja automaation
osuus kokonaiskustannuksista oli 1 002 000 euroa (alv 0 %).

Liikuntalautakunta on 10.6.2014 esittanyt kaupunginhallitukselle
perusparannustyon hankesuunnitelman tavoitehinnan korottamista 285
000 eurolla (alv 0 %). Korotuksen jalkeen hankkeen enimmaishinta jo
kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin seka lisa- ja
muutostyOvarauksin olisi ilman arvonlisaveroa 3 305 000 euroa.

Perusparannuskohde on Oulunkylan liikuntapuiston tekojaakentta, joka
on rakennettu vuonna 1976. Kentan viimeisin pinnoitteen peruskorjaus
on tehty vuonna 1997. Talvisin kentta palvelee pikaluisteluratana,

jaapallokenttana ja yleisluistelualueena. Ulkojaakentan pinta-ala on 13
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300 m?, ja se on Euroopan suurin yhtenainen tekojaarata. Kesaaikaan
alueella on 4 tenniskenttaa ja 4 koripallokenttda. Lisaksi alueelle on
varattu kesaajaksi tila kahdelle kevytrakenteiselle asfaltti- ja
keinonurmipintaiselle miniareenalle ja rullakiekkokaukalolle, joissa voi
pelata myos salibandya. Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Perusparannuksessa mm. kentan jaahdytysputkisto, vesipostit ja
ylimmat rakennekerrokset routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentan
nykyinen pinnoite korvataan vettalapaisevalla asfalttipinnoitteella.
Peruskorjaushankkeeseen sisaltyvat betonielementtiset valaisinpylvaat
ovat olleet suunnitteluvaiheessa arvioitua huonommassa kunnossa.
Pilareista joudutaan nelja vaihtamaan uusiin ja muiden rapautuminen
on ollut oletettua pahempaa.

Kentan alkuperaiset, vuonna 1977 valmistetut valaisinpylvaat on
sailytetty kaupunginmuseon esityksesta. Kaupunginmuseo on todennut
lausunnossaan mm. etta Oulunkylan tekojaarata rakenteineen omaa
kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa, jota tulee aluetta kehittaessa
vaalia. Tekojaaradan rakennuksia ja rakenteita kunnostettaessa tulisi
rakennussuojelukohteen tapaan kunnioittaa alkuperaisen arkkitehtuurin
ratkaisuja, materiaaleja ja varimalleja.

Alkuperaiseen urakkakyselyyn ei tullut yhtaan tarjousta. Tyo jouduttiin
toteuttamaan neuvottelu-urakkana ja tyon aloitus viivastyi taman vuoksi
syyskuuhun 2013. Kahdelta urakoitsijalta pyydettiin
suorahankintatarjous, joista halvempi hyvaksyttiin hankintalain
mukaisesti.

Suurimmat lisatydkustannukset ovat syntyneet betonirakenteiden
korjauksesta saasuojauksineen ja betonipintojen vesipiikkauksineen.
Niin ikdan betonipinnan tasaukset ja oikaisut ovat olleet ennakoitua
kalliimpia.

Em. syista johtuen perusparannuksen kustannukset ovat nousseet 285
000 euroa (alv 0%). Enimmaishinta on nousseiden kustannusten
vuoksi 3 305 000 euroa (alv 0%), RI 107,5 (2010=100).

Vuoden 2014 talousarviossa hankkeelle on varattu 300 000 euroa
hankkeen loppuunsaattamiseen. Huolimatta kasvaneesta
enimmaishinnasta liikuntaviraston tulee sisallyttaa hanke vuoden 2014
talousarvioon saastamalla muista hankkeista.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisatiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
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Tiedoksi: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Paatoshistoria

Liikuntavirasto

Liikuntalautakunta 10.06.2014 § 120

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liikuntalautakunta paatti hyvaksya Oulunkylan liikuntapuiston
tekojaaradan perusparannustyon hankesuunnitelman tavoitehinnan
korotuksen 285 000 eurolla (alv 0%) ja esitti sen lahetettavaksi
edelleen kaupunginhallituksen hyvaksyttavaksi siten, etta hankkeen
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisa-
ja muutostydvarauksin on 4 066 000 € (3 305000 € (alv 0%)), Rl 107,5
(2010=100).

10.04.2014 Poistettiin
13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785

Kaupunginhallitus 06.02.2012 § 145
HEL 2011-009015 T 10 06 00

Paatos

Esittelija

Kaupunginhallitus paatti hyvaksya Oulunkylan liikkuntapuiston
tekojaaradan perusparannustydn hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja
valmistelukustannuksin, lisa- ja muutostydvarauksin on
3715000 € (3 020 000 € (alv 0%)), Rl 118,9 (2005=100).
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Lisatiedot

Tuula Haatainen

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 30.1.2012
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, etta perusparannuskohde on
Oulunkylan liikuntapuiston tekojaarata. Radan nykyinen paaasiallinen
kayttd kesalla on ollut tenniksen pelaaminen ja talvisin (marraskuu-
maaliskuu) alue on jaadytetty pikaluistelun ja jaapalloilun kayttoon.
Kentta on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin pinnoitteen
peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojaakentan pinta - ala on

13 300 m?. Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Kentan jaahdytysputkisto, vesipostit ja ylimmat rakennekerrokset
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentan nykyinen pinnoite
korvataan vettalapaisevalla asfalttipinnoitteella.

Oulunkylan tekojaaradan perusparannuksen hankesuunnitelman
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin seka
lisd- ja muutostydvarauksin ovat ilman arvonlisaveroa 3,02 milj. euroa
(3,715 milj. euroa, alv 23 %), RI=118,9 (2005=100). Enimmaishinnasta
uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja
automaation osuus on 1,002 milj. euroa (1,233 milj. euroa, alv 23 %).

Hankkeen toteutus on jaettu siten, ettad ensi vaiheessa rakennusty6t on
tarkoitus aloittaa kevaalla 2012 ja niiden on arvioitu valmistuvan
lokakuun 2012 loppuun mennessa. Vuonna 2013 kaynnistyvaan
toiseen vaiheeseen on ohjelmoitu valaistuksen uusiminen ja
mastovalaisinpylvaiden perusparannus.

Hanke sisaltyy vuoden 2012 talousarvion investointiosaan, jossa sille
on varattu 2,0 milj. euroa (alv 0%). Talousarvion liikuntapaikkojen
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012-2016 on hankkeelle merkitty

0,3 milj. euroa taloussuunnitelmavuodelle 2014. Hankesuunnitelman
kustannukset ovat siten kohonneet rakentamisohjelman

2,3 milj. eurosta 3,02 milj. euroon. Kustannusten kohoamisen syyna on
suurimmaksi osaksi valaistuksen uusiminen, mastovalaisinpylvaiden
perusparannus ja automaatio (1,002 milj. euroa). Hankkeelle haetaan
valtionavustusta.

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyvaksymista
edellyttaen, etta liikkuntatoimi toteuttaa ensi vaiheessa sille varatuilla
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maaraahoilla kentan peruskorjauksen vuonna 2012. Lisaksi
likuntatoimen tulee saastaa toisessa vaiheessa toteutettavista
valaistuksesta ym. toimenpiteista aiheutuvat lisdkustannukset vuodelle
2013 ohjelmoiduista muista liikuntapaikkojen investoinneista.
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