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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Kaupunginhallitus paatti merkita tiedoksi katsauksen automaattimetron
ja Lansimetron tilanteesta.

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel fi

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Lansimetro Oy:n tarkoituksena on keskinaisena kiinteistoosakeyhtiona
rakennuttaa, omistaa, hallita, yllapitaa, huoltaa ja kehittda Helsingin
Ruoholahdesta Espoon Matinkylaan ulottuvan metrolinjan
metroliikennetta palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia,
pysakointitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja
laitteita.

Lansimetro Oy tydllistdd kahdeksan henkil6a. Yhtion omistavat
Helsingin kaupunki (28 %) ja Espoon kaupunki (72 %).

Kaupunginvaltuuston 12.3.2013 hyvaksyman Lansimetron
hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion mukaan Helsingin
osuus Lansimetron kustannuksista on enintaan 217,5 milj. euroa
(MAKU 10/2013).

Lansimetro Oy:n vuoden 2014 liikevaihdon ennustetaan olevan
budjetin mukainen 1,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu vuokra- ja
vastiketuloista.

Metron automatisointiprojektissa Siemens on ilmoittanut, ettd metron
automatisoinnin osalta ei ole teknisia esteita Lansimetron avaamiselle
matkustajaliikenteeseen syksylla 2016. Metron automatisointiprojektin
tilanne on kuitenkin edelleen toteutuksen aikataulun suhteen kriittisella
polulla, erityisesti Lansimetron laituriovien toteutuksen seka
M100/M200-junien automatisoinnin osalta.
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Automaattimetron valmiusaste vaihtelee Siemensin mukaan metron eri
osa-alueiden osalta. Helsingin metron valmiusaste on 60,1 %,
Lansimetron automatisoinnin valmiusaste on 18,9 % ja metrovarikon
laajennuksen automatisointiaste on 45,9 %.

Liikennelaitos -liikelaitoksen va. toimitusjohtaja Yrjo Judstrom seka
Lansimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen ja hallituksen jasen
Tuula Saxholm selostavat asiaa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu
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Paatos
Kaupunginhallitus paatti panna asian poydalle.
Kasittely
06.10.2014 Poydalle
Kaupunginjohtaja otti asian esittelyynsa ennen asiasta kaytavan
keskustelun alkamista ja palautti asian asiasta alkuaan vastanneen
apulaiskaupunginjohtajan esittelyyn kaupunginhallituksen pantua asian
poydalle.
Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisatiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6  FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



