MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA

Lokkalantie 9, 00330 HELSINKI

Peruskorjaus

Hankesuunnitelma 25.4.2014

Kiinteistovirasto, Tilakeskus

Hankenro 8084926

£ 8 Helsingin kaupunki
Kiinteistovirasto




Kartta

Munksnas Lagstadieskola
Sijainti:

Helsingin kaupunki, kaupunginosa 30, kortteli 30061, tontti 9

Osoite:

Lokkalantie 9, 00330 Helsinki
Rakennustunnus:

RATU 9174

Karttaruutu:

FA4T3

Koordinaatti:

leveysaste 60°11'58.48"P / pituusaste 24°52'49.42"|

! —

Sl

Sijantikartta / © Helsingin kaupungin paikkatietopalvelu

=

\ y e
I A
-n' |
=& \/ y
~&8°
o 15 E
! /
i }‘ b}
[
; /

Helsingin kaupunki
Kiinteistovirasto



# Helsingin kaupunki

HANKESUUNNITELMA Munksnas lagstadieskola

\\\‘\—jj Kiinteistovirasto Perusparannus
25.4.2014 Hankenro 8084926
tilakeskus
YHTEENVETO

Hankkeen nimi:

Sijainti :

Kayttaja:

Hankkeen kuvaus:

MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA, PERUSPARANNUS

Kaupunginosa: 30, Munkkiniemi, Kortteli: 30061, Tontti: 9
osoite: Lokkalantie 9, 00330 Helsinki

Opetusvirasto,

ruotsinkielinen ala-asteen koulu, oppilasméaéara 196. Laskennallinen
vahimmaisoppilaskapasiteetti 114 padkoulussa ja 84
paviljonkirakennuksessa, yhteensa 198 vahimmaisoppilaspaikkaa.
Henkilokuntaa on 28-33.

Vuonna 1952 valmistunutta rakennusta ei ole aikaisemmin kattavasti
perusparannettu lukuun ottamatta ruokahuollon tiloja. Sen sisé- ja
ulkopinnat, talotekniikka seké ulkoalueet varusteineen ovat paaosin
elinkaarensa paassa. Ne perusparannetaan tai uusitaan.
Paloturvallisuutta parannetaan ja rakennuksen tilat toteutetaan
esteettomiksi.

Rakennuksen korkean osan vesikatto uusitaan hankesuunnitelmaan
sisaltyvana kiireisena erillishankkeena v. 2014.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset:

Perusparannus 3 470 brm?, 2 199 htm?, 1 482 hym?
Rakennettava iv-konehuone kasvattaa bruttoalaa 156 brm?
Yhteensa 3 626 brm?, 2 199 htm?, 1 482 hym?

Kustannusarvio 5 300 000 euroa (kustannustasossa 10/2013, THI 154,5,
alv 0%), 1 462 euroa/ brm? , 2 410 euroa/ htm?.

Investointikustannukset 46 490 euroa / oppilaspaikka
perusparannettavassa rakennuksessa, 26 768 euroa / koko
kayttajamaara.

Vuokra-arvio kayttajahallintokunnalle:

Tuleva vuokra 21,09 €/htm?/kk, 46 377 €/kk, 556 523 €/v perustuen
2 199 htm2:n vuokranmaksupinta-alaan.

Nykyinen vuokra 10,86 €/htm2/kk, 21 579 €/kk, 258 946 €/v perustuen
1 987 htm2:n vuokranmaksupinta-alaan.

Hankkeen toteutusaikataulu:

Rahoitus:

Vaistotilatarve:

Hankesuunnittelu 11/2012 — 12/2013
Toteutussuunnittelu 6/2016 — 12/2017
Rakentaminen 6/2018 — 12/2019

Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi
2014 — 2023 varattu 6 000 000 euroa toteutettavaksi vuosina 2018 — 19.

Vaistdtilat ovat Munkkiniemen alueen koulujen yhteisvaistdtilat, jotka
sijaitsevat laheisella Kivitorpan urheilukentalla. Ei lisdvuokraa.

Toteutus- ja yllapitovastuu:

Kiinteistoviraston tilakeskus
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1 Hankkeen tiedot
Munksnas lagstadieskola
Osoite: Lokkalantie 9, 00330 Helsinki
Rakennustunnus RATU: 9174
Karttaruutu: F4T3
Koordinaatti: leveysaste 60°11'58.48"P / pituusaste 24°52'49.42"|
Tontin asemakaavan numero on 2294. Rakennus on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Vuonna 1952 valmistuneen rakennuksen perusparannus.
liite 1.1 Suunnittelutydryhma
2 Hankkeen tarpeellisuus
Opetusviraston ruotsinkielisen jaoston vuonna 2007 tekemassé koulu- ja oppilaitosverkoston
tarkistamispaatoksessa koulu sailyy opetuskaytdssa
Rakennusta ei ole aikaisemmin perusparannettu lukuun ottamatta v. 2005 perusparannettuja
ruokahuollon tiloja ja v. 2011 uusittua liikuntasalisiiven vesikattoa.
Toiminnalliset perustelut:
Tiloissa on toiminnallisia seka turvallisuuteen, akustiikkaan, &&nieristykseen ja esteettdmyyteen
liittyvid puutteita.
Koulu toimii tilapaismajoituskouluna.
Tekniset ja taloudelliset perustelut:
Rakenteet, pinnat ja talotekniset jarjestelmat ovat paéosin elinkaarensa paassa.
liite 2.1 Kayttdjan laatima toiminnallinen tarvekuvaus
3 Laajuus ja laatu, toimenpiteet korjauksessa

Hankkeen perusparannettava bruttoala on 3 470 brm?, huoneistoala 2 199 htm? ja hyétyala 1 482
hym? . Lisaksi hankkeessa rakennetaan ullakolle ilmanvaihtokonehuone, joka kasvattaa bruttoalaa
156 brm?.

Laatutaso: Normaali rakennuksen rakennustaiteelliset, kaupunkikuvalliset ja historialliset arvot
seké sailyneisyyden huomioiden.

Toiminnalliset parannukset:

Hallinnon, oppilashuollon ja henkilékunnan tiloja parannetaan ja uusitaan. Luokkatiloja
perusparannetaan, osa varustetaan monikayttoisiksi. Liikuntasali, ndyttdmotekniikka ja salin puku-
ja pesutilat perusparannetaan.

Koulun tilat rakennetaan esteettomiksi, rakennus varustetaan hissilla.

Piha ja pihan aitaus perusparannetaan. Tehdaan pelastusreitin tarvitsemat muutokset.

Tekniset parannukset:

llImanvaihtoa parannetaan, tehdédén uusia ilmanvaihtokonehuoneita kellarikerroksen varastotiloihin
ja ullakolle, ja ilmanvaihtokoneet varustetaan lammon talteenotolla. Akustiikkaa ja &anieristysta
parannetaan. Paloturvallisuutta parannetaan kunnostamalla ulkoportaat ja varatiet,
poistumistietikkaita lisataan, porrasaulaan lisatdan savuverho ja savunpoistoikkunat. Julkisivut ja
ikkunat kunnostetaan tai uusitaan.

Korkean osan vesikatto uusitaan hankkeeseen kuuluvana erillistyéna v. 2014.
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liite 3.1 Tilaohjelma
liite 3.2 Tekniset jarjestelméat ja toimenpiteet yleisesti
liite 3.3 Viitekaaviot

4 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset
Helsinkilaisia koulurakennuksia 1880-1980 arvoluokituksessa Munksnas Lagstadieskola on
arvotettu luokkaan 1 (Hgin KSV:n julkaisuja 2004:12)

5 Hankkeen ymparistotavoitteet
Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten suunnittelualakohtaisten
matalaenergiaohjeiden mukaisesti. Hankkeessa pyritdan noudattamaan matalaenergia- ja
energiatehokkaita ratkaisuja olemassa olevan, yli 50 vuoden ikaisen rakennuksen rajoitukset
huomioiden.
Kohteesta on laadittu energiatodistus.

6 Vaikutusten arviointi
Hankkeesta on tehty riskikartoitus, ty6turvallisuuteen vaikuttavat suunnittelussa huomioitavat
kohteen erityispiirteet on arvioitu.
Terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia parannuksia:
llImanvaihdon perusparannus, akustiset parannukset, palo- ja kayttoturvallisuuteen liittyvat
parannukset.

7 Hankkeen toteutustapa
Toteutus ja yllapitovastuu on kiinteistoviraston tilakeskuksella. Hanke toteutetaan yhdessa
vaiheessa.

8 Vaistotilat
Vaistotilat ovat alueen koulukorjausten yhteisvaistotilat, jotka sijaitsevat Kivitorpan kentalla.
Pihalla oleva siirrettéva viipalerakennus on poissa opetustoiminnasta rakennustydn ajan.
Ruokailu tapahtuu Munkkiniemen ala-asteen tiloissa. Liikuntasali sekéa teknisen tyon ja tekstiilityon
opetustilat sijaitsevat muissa kouluissa. lltapdivakerho toimii vaistétiloissa.

9 Hankkeen aikataulu

Hankesuunnittelu 11/2012 — 1/2014

Toteutussuunnittelu 6/2016 —12/2017

Rakentaminen 6/2018 — 12/2019, yhdessé vaiheessa

Korkean osan vesikaton rakentaminen toteutetaan vuonna 2014.
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10 Kustannusarvio, vuokra ja kayttotalous

Hankkeen enimmaishinta 5 300 000 euroa, alv 0 % ja 6 572 000 euroa, alv 24 %.
Kustannukset bruttoalaa kohden 1 462 euroa / brm?, alv 0%.

Kustannukset huoneistoalaa kohden 2 410 euroa / htm?, alv 0%.

Kustannukset asiakaspaikkaa kohden 46 490 euroa / oppilaspaikka perusparannettavassa
rakennuksessa.

Tuleva vuokra 21,09 €/htm?/kk (pAdomavuokra 17,29 €, yllapitovuokra 3,80 €), 46 377 €/kk,

556 523 €/v perustuen 2 199 htm2:n vuokranmaksupinta-alaan.

Nykyinen vuokra 10,86 €/htm2/kk, 21 579 €/kk, 258 946 €/v perustuen 1 987 htmz:n
vuokranmaksupinta-alaan. Hankesuunnitteluvaiheen mittauksissa on osoittautunut, etté todellinen
vuokranmaksun perusteena oleva pinta-ala on edella mainittua suurempi, yhteensa 2 251 htmz.

Vaistotiloista ei aiheudu lisdvuokraa.

Toiminnan kaynnistdmiskustannukset, (kalusteet ja vélineet) ovat 200 000 e (ALV 0%).
Muuttokustannukset ovat noin 47 000 e.

Siivouskustannukset 6/2018 — 12 / 2019 ovat noin 3000 e.

Ruokailu tapahtuu Munkkiniemen ala-asteen perusparannetuissa ruokalatiloissa, josta johtuen
palvelusta ei synny lisdkustannuksia.

11 Rahoitussuunnitelma

Hankkeelle on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2014 — 2023
varattu 6 000 000 euroa maararahaa seuraavasti:

. 2014 50 000 euroa

. 2015 50 000 euroa

. 2016 90 000 euroa

.2017 100 000 euroa

. 2018 1 300 000 euroa

. 2019 4 400 000 euroa
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Yritys, osoite

Henkilo

Puhelin, séhkoposti

1(2)

Tilaaja/rakennuttaja

Tilakeskus

PL 2213

projektiarkkitehti

p. 09 310 86353, 050 4013 110

00099 Helsingin kaupunki

Heli Marstio

heli.marstio@hel.fi

tekninen isdnnoitsija

p. 09 310 43314, 050 590 1216

Kane Perkio

kane.perkio@hel.fi

tekninen asiantuntija

p. 09 310 31803, 040 840 0536

Jari Pere

jari.pere@hel.fi

sadhkodrakennuttaja

p. 09 310 86865, 050 320 3902

Kari Niittymaki

kari.niitymaki@hel.fi

LVIA-rakennuttaja

p. 09 310 43374, 050 050 1923

Svetlana Hyvéarinen

svetlana.hyvarinen@hel.fi

Kayttaja
Opetusvirasto projektiarkkitehti p. 09 310 79657. 040 779 9579
PL 3000 Mauno Kemppi mauno.kemppi@hel.fi

00099 Helsingin kaupunki

projektiarkkitehti

p. 09 310 79657, 050 401 3119

Eeva Jalovaara

eeva.jalovaara@hel.fi

Munksnas lagstadieskola

PL 3065

yhteyshenkilo

09 310 86677, 050 592 5656

00099 Helsingin kaupunki

Malin Besser

malin.besser@edu.hel.fi

Locklaisvdgen 9, 00330 Hki

Alueen joht. rehtori

09 310 80952, 040 336 0495

Mia Forars-Poytaniemi

mia.forars-poytaniemi@edu.hel.fi

Palmia

Lokkalantie 9

kouluisanta

p. 09 310 72605, 050 401 3751

00330 Helsinki

Timo Hentinen

timo.hentinen@palmia.fi

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtitoimisto Hormia Oy

p. 09 485 521, 050 595 6608

Kadetintie 12

Mikko Hormia

mikko.hormia@arkhormia.fi

00330 Helsinki

Rakennesuunnittelu

HKR-ARK / ATE

p. 040 334 1264

PL 1530

Raimo Ylaoutinen

raimo.ylaoutinen@hel.fi

00099 Helsingin kaupunki

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin (09) 310 40301

Tilakeskus Tilakeskus Faksi (09) 310 40380
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LVI-suunnittelu

Wise Group Finland Oy

p. 0400 915 035

Sinikalliontie 5

Vesa Jermila

vesa.jermila@wisegroup.fi

02630 Espoo

Sahkodsuunnittelu

AIRIX Talotekniikka Oy

p. 010 241 4259 ; 050 338 9215

Itatuulentie 1

Hannu Veijalainen

hannu.veijalainen@airix.fi

02100 Espoo

Palokonsultti

L2-Paloturvallisuus Oy

Juho Pussinen

p. 040 528 5997

Arkadiankatu 6 C

juho.pussinen@L2.fi

00100 Helsinki

Akustiikkasuunnittelu

Akukon Oy Tarja Lahti 050 361 1420
tarja.lahti@akukon.fi
Jukka Ahonen 044 333 0233

jukka.ahonen@akukon.fi

Mittaukset

Tietoa Finland Oy

Marko Rajala

p. 040 556 6654

marko.rajala@tietoa.fi

Jaakko Hauru

p. 046 878 3495

jaakko.hauru@tietoa.fi

Kuntotutkimukset

WSP Finland Oy

Jani Hietakangas

p. 207 864 565

Pinninkatu 45 A

jani.hietakangas@wspgroup.fi

33100 Tampere

Hormitutkimus

Tuloilma.com Helsinki Oy

Henri Turunen

020 761 3890

info@tuloilma.com

Pihasuunnittelu

Arkkitehtitoimisto Hormia Oy

Mikko Hormia

Helsingin kaupunginmuseo

Mikko Lindqvist

mikko.lindgvist@hel.fi

Rakennuskonservaattori

Tiina Sonninen

0400 482 977

t.sonninen@konservointisonninen.fi

Postiosoite
Tilakeskus

PL 2213

00099 Helsingin
kaupunki

krs
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Tilakeskus
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00580 Helsinki
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MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA, PERUSPARANNUS
HANKESUUNNITELMA / Kayttajan laatima toiminnallinen tarvekuvaus LIITE 2.1

HELSINGIN KAUPUNKI
OPETUSVIRASTO

Hallinto- ja kehittdmiskeskus

Tila- ja hankintapalvelut
Mauno Kemppi / MKe

22.12.2012

Munksnas lagstadieskola
Perusparannus

Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten

Perustiedot

Paatokset

Munksnas lagstadieskola
Lokkalantie 9

00330 Helsinki

PL

00099 Helsingin kaupunki

Munkkiniemi 30. kaupunginosa, kortteli 30061, tontti 9 .
Rakennuksen laajuus on 2780 brm?, htm?, 1410 hym?2.

Munksnas lagstadieskola toimii vuonna 1952 valmistuneessa
koulurakennuksessa osoitteessa Luokkalantie 9 ja se on
Kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulurakennusten
suojelutarvetta selvittdvassa Opintiella-julkaisussa luokiteltu
korkeimpaan luokkaan 1. Koulun pihaan on sijoitettu lisaksi siirrettava
viipalerakennus, joka on opetuskaytdssa.

Koulussa annetaan ruotsinkielista perusopetusta luokka-asteilla 1-6.
Koulurakennuksen kapasiteetti on 114 vahimmaisoppilaspaikkaa,
Pihalla olevan viipalerakennuksen (4 opetustilaa) kapasiteetti 84
vahimmaisoppilaspaikkaa.

Koulussa toimii (paakoulun pohjakerroksessa) ruotsinkielinen esikoulu
(talla hetkella 24 lasta) ja iltapaivakerho (pohjakerros).

Liikuntasalissa on iltakayttoa.

Opetusviraston ruotsinkielisen jaoston vuonna 2007 tekemassa koulu-
ja oppilaitosverkoston tarkistamispaatoksessa koulu sailyy
opetuskaytossa.



Kayttajat

Toiminta

Vuosiluokat 1-6

Oppilasmaara 172, esikoulu 24
Opettajat 15-20

Esikoulun henkildkunta 3

Muu henkildkunta:

- rehtori 2 (toisen tyopiste Munksnas hogstadieskolan tiloissa)
- koulusihteeri (3 pv/vko)

- kouluisanta 1

oppilashuoilto:

- terveydenhoitaja 2,5 pv/vko

- laakari (tarpeen mukaan)

- psykologi 3 pv/vko

- kouluavustajat 5

- keittiohenkildkunta 2

- siivoushenkildkunta 1

Opetustydn lisaksi koulussa toimii iltapaivakerho.
lltakayttoa 4 iltaa/vko.
Koulu toimii tilapaismajoituskouluna.

Tilat ja varustus

Opettajien ja hallinnon tilat:

- rehtorilla ja koulusihteerilla talla hetkella yhteinen tyotila. Molemmat
tarvitsevat omat tydhuoneet. Rehtorin huoneessa tulee olla hyva
aanieristys.

-hallinnon tydhuoneista tulee jarjestaa toinen pakotie

-opettajien tyotiloihin toivotaan puhelinkoppia (hyva aanieristys)

-opettajien wc-tilat: talla hetkelld 2 wc-tilaa, sekakaytto. Tilat sijaitsevat
rehtorin aulan yhteydessa

-neuvottelutila puuttuu

-kiinto- ja irtokalusteiden kunto tarkistetaan

-arkisto/lomakevarasto ei sijaitse hallinnon tilojen yhteydessa.

-kaikissa tyOhuoneissa tulisi olla avattava tuuletusikkuna

Oppilashuoltotilat:

-terveydenhoitajan, laakarin ja psykologin tilat ovat talla hetkella
hajallaan eri kerroksissa. Oppilashuollon tilat tulisi mahdollisuuksien
mukaan sijoittaa lahelle toisiaan. Toinen pakotie ja hyva aaneneristys
oppilashuollon tiloihin. Neuvotteluhuoneen sijainnista
oppilashuoltotilojen Iaheisyydessa on etua.

Aulatilat / kaytavat

-valaistus auloissa ja kaytavilla uusittu 1997 remontissa. Akustiikka
tarkistetaan perusparannuksen yhteydessa. Kaytavan kaapit siirretaan
luokkiin/varastoihin. Naulakoiden ja kiinnityspintojen/kiinnityslistojen
(osa uusittu 1997 remontissa) kunto ja riittavyys tarkistetaan.



Opetustilat
- valiovi joidenkin opetustilojen valiin parantamaan tilojen
monikayttoisyytta.
-luokkien kiinteiden kalusteiden ja varusteiden kunto ja toimivuus
tarkistetaan
- vesipiste ja salekaihtimet/pimennysverhot kaikissa opetustiloissa
-valaistus, akustiikka, aaneneristys tarkistetaan perusparannuksen
yhteydessa
-talla hetkella ei ole kirjastoa, sen sijainti tulisi miettid mahdollisuuksien
mukaan atk-opetustilan yhteyteen
-musiikin opetustilan sijainti, &aneneritys ja akustiikka tulisi tarkistaa
-teknisen tyon ja tekstiilitydn opetustilat sijaitsevat muissa kouluissa

Liikuntasali / juhlasali

-liikunnan opettajien puku- ja pesutilat ovat huonokuntoiset
-laitteet ja varusteet tarkistetaan

-varastojen (liikuntavalineiden, tuolien ja nayttdmaovarusteiden)
riittdvyys ja sailytyskalusteet tarkistetaan

-juhlasalin pimennysverhot puuttuvat

-laitteiden ja katkaisijoiden suojaukset puuttuvat
-nayttamotekniikka uusitaan

-esirippu ja nayttamoverhot uusitaan

-tuolivaunujen toimivuus tarkastetaan

Keittio ja ruokailutila

-keittid on perusparannettu 2005

-ruokasali on pienehkd

-ruokasalin aanenvaimennus tarkistetaan
-kiinnityspinnan/listojen riittavyys tarkistetaan

WC-tilat
-oppilaiden wc-tilojen riittavyys tarkistetaan
-henkildkunnan sos. tilojen ja wc-tilojen riittavyys tarkistetaan.
Henkilokunnalla omat puku- ja pesutilat miehille ja naisille.
Henkildkunnalle ja opettajille yhteinen taukotila.

Siivoustoimen tilat
-siivouskomerot mahdollisuuksien mukaan joka kerrokseen.
-siivouskeskus/varasto sijoitetaan helpon jakeluliikenteen ja hissin
laheisyyteen.
- moppipesukone sijoitetaan siivouskeskukseen

Erikoisluokat

-suunnitellaan monikayttoisiksi siten, etta niita voidaan kayttaa
tarvittaessa kotiluokkana.



lltapaivakerho

Piha

-iltapaivakerhon tila suunnitellaan sellaiseksi, etta sita voidaan kayttaa
my0Os opetukseen, riittavasti kaappitilaa sailytykseen

- pihan pinnat, leikkivalineet, turva-alustat ja valaistus tarkistetaan
-saatto- ja huoltoliikenteen reittien turvallisuus tarkistetaan

- istutukset, pihan parkkipaikat ja toiminnat pihalle tarkistetaan
-esikoululaiset tarvitsevat aidatun pihan

-jatekatoksen kunto ja riittavyys tarkistetaan

Oppilaiden osallistuminen perusparannuksen suunnitteluun

-oppilaita osallistetaan pihan ja iltapaivatoiminnan tilojen suunnittelussa
hankkeen eri vaiheissa

Turvallisuus

-kuulutusjarjestelma uusittu 2010

-kulunvalvontaa ei ole, sellainen tarvitaan
-rikosilmoitusjarjestelman kunto ja riittavyys tarkistetaan
- kameravalvonta on kaytossa, riittavyys tarkistetaan
-INFO-TV-jarjestelma on aulassa (1 piste)

-lukitus paivitetty lahivuosina

Esteettomyys

Tekniikka

Muuta

-tilojen esteettdmyys kartoitetaan

-rakennetaan hissi

-lisataan induktiosilmukka kouluisannan palvelupisteen ymparille ja
yhteen isoon opetustilaan. Tarkistetaan, etta juhlasalissa on
induktiosilmukka ja siihen tarvittava laitteisto.

-opasteet sisalla ja ulkona paivitetdan tarpeen mukaan

-perusparannuksen lahtdkohta on rakennuksen putkistojen

ja sisailman heikko laatu (painovoimainen iv) osassa rakennusta ja
lampdtilaongelmat (ikkunat huonokuntoiset)

-valaistuksen taso tarkistetaan

-putkistojen kunto tarkistetaan

Koulurakennus edustaa arkkitehtuuriltaan aikansa parhaimmistoa. Se
on edelleen toimiva ja kayttajat ovat pitaneet sen poikkeuksellisen
hyvakuntoisena ja siistind. Tehtavissa muutoksissa tulee huomioida
rakennuksen arkkitehtuuri ja hyvin sailynyt ilme.



MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA, PERUSPARANNUS

HANKESUUNNITELMA / Tilaohjelma LIITE 3.1
1/ 2
Huoneluettelo - luonnos
Vyohykkeen Vyohykkeen nimi Laskettu ala Maara
tunnus
[1, HALLINTOTILAT
KAN. 11,98 1
KIS 6,27 1
OPET 58,27 1
PSYK. 18,81 1
REHT. 19,47 1
TERV.H. 34,45 1
WC 6,19 2
[2, OPETUSTILAT
LIK 204,14 7
NAY 42,79 1
OPE PUK 18,35 2
oT 19,81 1
OT 2 29,63 1
OT3 227,37 4
OT 3/ MUS 86,58 1
OT 3/KUV 73,08 1
OT/ ESIK. 107,31 2
OT/ ILTAPK. 110,34 1
PU-PE 80,80 2
VVV 14,39 1
5, RUOKAILUTILAT
KEIT+APUT 22,46
RUOK 74,83
[6 , MUUT TILAT
ATK 1,10 1
H.SOS 18,27 2
ODOTUS 17,73 1
OPV /INV WC 8,30 1
SIIV.KESK 13,97 1
SK 10,72 4
UVVAR 7,21 1
VAR 108,69 14
wC 29,09 12
| [ [1482,40 m2 [65
Huoneluettelo - luonnos/ ei hym2
VYORYKKeeN  vyhykkeen nimi - Laskettu ala Mars
8, HYOTYALAN ULKOP. TILAT
ET 11,06 1
IVKH 132,88 4
KAY 642,63 8
LJH/ IVKH 34,64 1
PUTKIKANAVA 76,58 3
SAH PK 8,81 1
SAH. 1,37 1
K 3,38 2
| [911,35 m2 [21




MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA, PERUSPARANNUS

HANKESUUNNITELMA / Tilaohjelma LIITE 3.1
2/ 2
Huoneluettelo - nykytilanne
Vyohykkeen Vyodhykkeen nimi Laskettu ala Maara
tunnus
[1, HALLINTOTILAT
KAN. 19,53 1
KIS 4,91 1
OPET 59,08 1
REHT. 23,89 1
TER PSYK 19,33 1
WC 4,26 2
[2, OPETUSTILAT
ATK 29,63 1
ESIK./OT 173,01 2
ILTAPK./OT 110,35 1
KUV/FKE 87,08 1
LIIK 206,60 1
NAY 43,26 1
OPE PUK 18,35 2
oT 331,29 6
PU-PE 101,92 2
VVV 14,39 1
[5, RUOKAILUTILAT
KEIT+APUT 22,46 1
RUOK 74,82 1
[6 , MUUT TILAT
ATK 1,10 1
OPV 23,63 2
SK 8,02 3
UVVAR 7,21 1
VAR 174,30 16
WC 29,10 11
[ 1587,52 m2 [61
Huoneluettelo - nykytilanne/ ei hym
Vy‘t’l:‘g’:l‘jgen Vyshykkeen nimi Laskettu ala Maars
[8 , HYOTYALAN ULKOP. TILAT
ET 9,34 1
KAY 590,55 7
LJH 34,64 1
PUTKIKANAVA 79,04 2
SAH PK 8,81 1
SAH. 1,37 1
TK 517 3
[728,92 m2 [16




sivu 1(7)
Liite 3.2 Tekniset jarjestelmat ja toimenpiteet yleisesti

(malli, hankesuunnitelma)

LVIA-JARJESTELMAT

UUDISRAK
KORJATAAN
KOKONAAN
KORJATAAN
OSITTAIN
LISATAAN/
KORVATAAN
UUSITAAN
OSITTAIN
El TEHDA
MITAAN

Jammitysjarj[’

Lammonjakokeskus

Lammityspatterit

Lattialammitys X
Lammantalt.ottojar;. X

Vesimaaran mittaus
Vuodonilmaisimet X

Kayttovesijohdot

Tliemarijohdot

Liittymat (vesi,viem.) X

Sadevesiviemarit X
Imanvaihtojarjest(’
liImastointikoneet
IV-kanavistot
IV-paatelaitteet
Kylmatekniset jarj.
IV:n jaahdytysjar;j.
Jaahdytyslaitteet
Paineilmaputkisto
Sairaalakaasuverk.
Puhdasvesilaitteistot
Purunpoisto
Palonsammutusjarj
Rak.ain.lV-hormit X a)
"Jakennusautom/(] X

Muu jarjestelma

>

X | X X X

X X X X X X

a) Korvataan kokonaisuudessaan peltikanavilla



sivu 2(7)

SAHKOJARJESTELMAT

UUDISRAK
KORJATAAN
KOKONAAN
KORJATAAN
OSITTAIN
LISATAAN/
KORVATAAN
UUSITAAN
OSITTAIN
El TEHDA
MITAAN

lsennus- ja

apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjest. X

Johtokanavajarjest. X

Lattiakanavajarjest. X
Lapiviennit X

Esitystekn. apujarj. X

"lahkonjakelu-

jarjestelma

Sahkaliittyma X

Sahkdn tuotantojarj. X
ja -laitteistot

Keskijannitejakelujarj X
Muuntajat X
Caitteiden ja

laitteistojen

sahkoistys

Kiinteiston laitteiden X

ja laitteistojen

sahkoistys

LVI-laitteiden ja — X

laitteistojen

sahkoistys

Kayttajan laitteiden X

ja laitteistojen

sahkoistys

Tahkoliitantajarjest

Pistorasiat X

Kosketinkiskojarj. X
Autolamm.pistorasiat
Liitin- ja johtosarjajarj X
Talaistusjarjest’

Sisavalaistusjarj. X

Ulkovalaistusijar;. X

Aluevalaistusjarj. X
Julkisivuvalaistusjar;. X

Mainosvalaistusjarj. X
Esitysvalaistusjarj. X

>
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SAHKOJARJESTELMAT

UUDISRAK
KORJATAAN
KOKONAAN
KORJATAAN
OSITTAIN
LISATAAN/
KORVATAAN
UUSITAAN
OSITTAIN
El TEHDA
MITAAN

“Jakennuksen

sahkoélammitys-

jarjestelma

Lattialammitykset X
Sahkdlamm.ikkunat X
Putkist. saattolamm. X

Alueiden sulanapidot X
[Jlaravoimajarjest(’ X
P-jarjestelma X
Turvavalaistusjarj

Poistumistievalaistus X

Varavalaistusjarj. X
Hatavalaistusijar,. X
Ukkossuojausjarj. X
Hairioton

potentiaalintasaus- X
jarjestelma
Tietotekniset jarj[’
Antennijarjestelma
Aanentoisto- ja
kuulutusjarjestelma
Yleiskaapelointijarj.
Puhelinjarjestelma
Ovipuhelinjarjest.
Lahiverkkojarjest.
Tilakohtaiset kuva-
ja aanijarjestelmat
AV-jarjestelma
Kuvanesitysjarj.
Esitysaanentoistojarj
Kuulolaitejarj.
Konferenssijarj. X
Videoneuv.jarj. X
Merkinanto- ja

kutsujarjestelmat
Varattuvalojarj. X

Sisaanpyyntojarj. X

x X

X X X X

X | X X X



sivu 4(7)

SAHKOJARJESTELMAT

UUDISRAK
KORJATAAN
KOKONAAN
KORJATAAN
OSITTAIN
LISATAAN/
KORVATAAN
UUSITAAN
OSITTAIN
El TEHDA
MITAAN

Avunpyyntojarj.
Kutsujarjestelma
Vuoronumerojarj. X
Tiedotus- ja

nayttojarjestelmat
Ajannayttojarjest. X
Informaatiopalv.jarj.

Opastevalojar;.

Saatilannayttojar;.

Ajanotto- ja

tulospalvelujar;.
Tilaturvallisuusjarj’

Sahkolukitusjar;.
Kulunvalvontajarj.
Kameravalvontajarj.
Murtoilmaisuijarj.
Rydstoilmaisujar;.
Henkilbturvallisuus- X

jarjestelma
Paikannusjarjestelm X

Paloturvallisuus-

jarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelm X
Palovaroitinjarjest. X

Palopeltien ohjaus- X

ja valvontajarjest.

Savusulku- X

jarjestelma

Palo-ovien ohjaus- ja X

valvontajarjestelma

Poistumishalytys- ja

turvakuulutus- X

jarjestelma

Ciranomais-

jarjestelmat

Viranomaisviesti- X
jarjestelma

Vaestonsuojelu- X
halyttimet

x X

X | X X X

X X X X | X
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SAHKOJARJESTELMAT

P P - Z
= <% <z zZ< zZz <
< g <= << < < = o
0% < < << <L
0 ez e = = e
o > SE <> gE -
S g5 g3 9& 33 5=
®) e w
- x X X - < -
“utomaatio- ja
mittausjarjestelmat
Rakennusautomaati X
ojarjestelma
Tuotannon
automaatiojarjest.
Kayttoveden X

mittausjarjestelma

Sahkoenergian

mittausjarjestelma

Lammon X
mittausjarjestelma

Muu jarjestelma



sivu 6(7)

RAKENNUSTEKNILLISET OSAT,
RAKENNUS ULKOA

Z Z ~Z
& 39 3t =5 Gt iz
2 56 &% 2% 38 e
v X X ~
Katto X
Vesikourut X
Rannit X
Julkisivu X
Vesipellit X
Ulkoseinat, ulkopinta X
Sokkeli X
Perustukset
Ikkunat X X
Ulko-ovet X X
Saleikot, piiput, X X
hormit
Pihakansi
Salaojat X
Kipsikoristeet
Lipputanko/tangot X
Portti X X
Aita X X
Katokset X X
Jatekatos X

Muu rakennusosa



sivu 7(7)

RAKENNUSTEKNILLISET OSAT,
RAKENNUS SISALTA

P Z ~Z
5 S5 sk o3 Gt s
2 5o 858 2% 338 =
v X N N
Kantava rakenne X
Lampderistys X
Alapohja X
Valipohjat X
Ylapohja xt
Vesikattorakenteet Xt
Ulkoseinat, sisapinta X
Valiseinat X X
Alakatot X X
Valiovet X X
Palo-ovet X X
Lattiat X X
Kiintokalusteet X X

Muu rakennusosa

' Luokkasiiven tiilikate uusitaan, suunnitelmien mukaan, alkuperaisen tapaisilla poltetuilla savikattoiileilla
2013-2014. Vesikattotyd on jouduttu kdynnistdmaan hankesuunnitelmaan sisaltyvana kiireisena
erillishankkeena.



MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA, PERUSPARANNUS

HANKESUUNNITELMA / VITEKAAVIOT
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Asemapiirros
Pohjapiirustukset
Leikkaukset
Julkisivut

LIITE 3.3
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1:500
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MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA / LOKKALANTIE 9 A / 00330 HELSINKI

PERUSPARANNUS LUONNQOS
ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 1 6 . 7 + korot mittausten mukaan N 2000 jarjestelmassa (N 2000
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ f. 09-48 66 03 25.11.2013 |

= NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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= NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA / LOKKALANTIE 9 A / 00330 HELSINKI

PERUSPARANNUS LUONNQOS
ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 1 6 . 1 O + korot mittausten mukaan N 2000 jarjestelmassa (N 2000
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ f. 09-48 66 03 25.11.2013 | = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA / LOKKALANTIE 9 A / 00330 HELSINKI

PERUSPARANNUS LUONNQOS
ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 1 6 . 1 1 + korot mittausten mukaan N 2000 jarjestelmassa (N 2000
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ f. 09-48 66 03 25.11.2013 | = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA / LOKKALANTIE 9 A / 00330 HELSINKI

PERUSPARANNUS LUONNQOS
ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 1 6 . 1 2 + korot mittausten mukaan N 2000 jarjestelmassa (N 2000
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ f. 09-48 66 03 25.11.2013 | = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA / LOKKALANTIE 9 A / 00330 HELSINKI

PERUSPARANNUS LUONNQOS
ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 1 6 . 1 3 + korot mittausten mukaan N 2000 jarjestelmassa (N 2000
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ f. 09-48 66 03 25.11.2013 | = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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MUNKSNAS LAGSTADIESKOLA / LOKKALANTIE 9 A / 00330 HELSINKI

PERUSPARANNUS LUONNQOS
ARKKITEHTITOIMISTO HORMIA OY | 1 6 . 1 4 + korot mittausten mukaan N 2000 jarjestelmassa (N 2000
Kadetintie 12/ 00330 Helsinki/ p. 09-48 55 21/ f. 09-48 66 03 25.11.2013 | = NN+305mm, voimassa Hgin kaupungin alueella)
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