Helsingin kaupunki Esityslista 2/2015 1(7)
Kaupunginhallitus
Kaj/1

12.1.2015

Paatoshistoria

Kiinteistdlautakunta 30.10.2014 § 517
HEL 2014-011026 T 10 06 00

Esitys

Kiinteistdlautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin
keskustakirjaston 5.9.2014 paivatyn, 16.9.2014 kulttuuri- ja
kirjastolautakunnan lisayksin tdydennetyn hankesuunnitelman
hyvaksymista siten, ettd hankkeen enimmaislaajuus on 17 250 brm? ja
rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana

98 000 000 euroa heinakuun 2014 kustannustasossa.

Kiinteistolautakunta paatti oikeuttaa kiinteistdviraston tilakeskuksen
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta paatoksen
lainvoimaisuutta.

Kiinteistlautakunta esitti kaupunginhallitukselle, etta kaupunginhallitus
oikeuttaa kiinteistdlautakunnan sitomaan maararahoja tuleville vuosille
hankkeen toteuttamisen edellyttdmalle ajalle enimmaishinnan
puitteissa edellyttaen, etta hankkeen kokonaisrahoitus jarjestyy.

16.10.2014 Poydalle

Esittelija
tilakeskuksen paallikkd
Arto Hiltunen

Lisatiedot
Paivi Etelamaki, arkkitehti, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi
Irmeli Grundstrém, hankepaallikkd, puhelin: 310 42319
irmeli.grundstrom(a)hel fi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 16.09.2014 § 109

HEL 2014-011026 T 10 06 00
Paatos

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta paatti hyvaksya osaltaan
keskustakirjaston hankesuunnitelman ja esitti lausuntonaan seuraavaa:
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Kaupunginkirjasto on ollut tiiviisti mukana valmistelemassa
keskustakirjaston hankesuunnitelmaa, joka pohjautuu kansainvalisen
arkkitehtuurikilpailun vuonna 2013 voittaneen ALA —arkkitehtitoimiston
ehdotukseen. Valmistelutydn aikana uudelle kirjastolle asetettavat
sisallolliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat tasmentyneet. Suunnitellut
tilaratkaisut mahdollistavat kokonaan uudenlaisen kirjaston, joka tulee
olemaan valtakunnallisesti ja kansainvalisesti innostava toimija ja
samalla kaupungin elinvoiman rakentaja.

Keskustakirjasto rakentaa kaupunkia. Se tarjoaa maksuttoman julkisen
tilan, jonka kavijamaaraksi ennustetaan vuositasolla kaksi ja puoli
miljoonaa. Hankesuunnitelmassa esitetyt tilaratkaisut on suunniteltu
vastaamaan tallaisen kavijamaaran tarpeisiin. Nain suuri kavijamaara
tulee muuttamaan koko kaupunkikeskustan ja Tédl6nlahden alueen
ilmapiiria. Alueesta tulee entista korostetummin kaikille avoin tila, johon
on helppo tulla. Kavijamaaraa koskevaa arviota tukevat esimerkiksi
Kirjasto 10:n seka akateemisen Kaisa-kirjaston suuret kavijaluvut.
Kirjasto 10:n 800 nelidmetrin yleisoétilaa kayttaa joka paiva 2 000 ja
Kaisaa 6 000 - 7 000 vierailijaa.

Hankesuunnitelman mukainen keskustakirjasto jakautuu kolmeen eri
kerrokseen, jotka ovat luonteeltaan erilaiset. Maantasokerroksessa voi
hoitaa pikaisesti lainojen palautukset ja varausten noudot. Sinne
sijoittuvat tapahtuma- ja nayttelytilat, elokuvateatteri ja kahvila-
ravintola. Lasiseiniensa ansiosta se liittyy luontevasti Kansalaistoriin.
Ensimmaisen kerroksen pohjoispaadyn perhekirjasto tukee myos
rakennuksen eteen suunniteltua keskustaleikkipuistoa. Toisessa
kerroksessa on tekemisen tiloja: monimuotoinen kaupunkitoimisto ja
kaupunkiverstas, uusien palvelujen kokeilutila Living lab, studioita,
erilaisia luokka- ja kokoontumishuoneita, pelitiloja ja sauna
loungeineen. Kolmannessa kerroksessa on perinteinen rauhallinen
aineistoalue seka kaksikerroksinen lasten maailma. Lukupaikkoja on
seka avoimessa etta aanieristetyssa tilassa. Suuri kansalaisparveke
aukeaa Eduskuntatalon suuntaan.

Rakennus on lahes kokonaan yleison kaytossa. Henkilokuntatilaa on
varattu vain talossa tydskenteleville ja yhteistydkumppaneille. Kirjaston
hallinto ja varastot pysyvat Pasilassa.

Kokonaispinta-ala eli bruttoala 17 250 m?, huoneistoala 12 116 m?ja
hyotypinta-ala 9 768 m2.

Suunnittelua ovat ohjanneet kaupunkistrategian ja Té6l6nlahden
asemakaavan mukaiset suunnitteluperiaatteet. Erityisesti ovat
painottuneet ekologisuuden ja kansalaisten osallistumisen periaatteet.
Energiatehokkuudessa on hankesuunnitelmavaiheessa saavutettu
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aiempaa tiukempi A-luokkatavoite. Kansalaisia ja sidosryhmia on kuultu
koko suunnittelukauden ajan eri muodoissa. Syntyneitda dokumentteja
kaytetaan osana suunnitteluaineistoa.

Helposti saavutettava ja monipuolisesti virikkeellinen julkinen tila lisda
merkittavasti kaupungin hyvinvointia, luovuutta ja yleista kapasiteettia.
Varsinkin kirjaston uudet toimintamuodot mobilisoivat uutta
toimeliaisuutta ja kaupunkikulttuuria. Keskustakirjastosta tehdaan
jokaisen ulottuvilla oleva versio korkeakouluihin, yrityshautomoihin ja
muihin rajattuihin ymparistoihin rakennettavista fyysisista
innovaatioymparistdista, joiden tavoite on tormayttaa inmisia ja ideoita
luovasti. Kirjasto saa aikaan aktiivisuutta, josta voi sukeutua uusi
ammatti tai muuta elinkeinotoimintaa perinteisten kulttuurin ja tiedon
saavutusten lisaksi.

Matalan kynnyksen mutta korkeatasoisen tarjonnan paikkana kirjasto
tarjoaa positiivista tasaveroisuutta myos niille ryhmille, joille muuten
kertyy helposti syrjaytymiskokemuksia. Tutkimusten mukaan kirjastot
ovat tarkeita paikkoja erityisesti maahanmuuttajille, nuorille ja
tyottomille. Helsingin kaupunkistrategiassa painotetaan naiden ryhmien
aseman parantamista.

Keskustakirjasto vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta merkittavana
matkailukohteena. Siina kiinnostavat arkkitehtuuri, puu- ja
lasirakentaminen, energiatehokkuus seka uuden konseptin mukainen
kirjastotoiminta.

Kiinteistoviraston Tilakeskuksen omistaman rakennuksen paakayttaja
on kaupunginkirjasto, joka vuokraa tiloja eteenpain useille
yhteistyOkumppaneille. Elokuvateatterin kapasiteetista noin puolet
vuokrataan Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille. Aalto-yliopisto
jarjestaa sopimuspohjaisesti kirjaston tiloissa omaa ja yhteistoimintaa
kuten tyOpajoja ja tietoiskuja. Kaupungin omista toimijoista
keskustakirjaston resursseja kayttavat ainakin Kulttuurikeskus ja
Varhaiskasvatusvirasto. Kirjasto vuokraa ravintola-kahvilan ja saunan
ulkopuolisten hoidettaviksi. Yleisluontoiset tilojen maksullisen ja
maksuttoman kayton periaatteet maaritelladan mydhemmin. Liiketilan
kannattavin kayttotapa on selvitettavana.

Ensimmaisen aloitteen uudenlaisen kirjaston, kaupunkikuvassa
nakyvan kirjallisuuden ja lukemisen talon rakentamisesta Helsingin
keskustaan esitti silloinen kulttuuriministeri Claes Andersson vuonna
1998 osana Kamppi - Todlonlahti —aluetta koskevaa keskustelua.
Ehdotus sai laajan vastakaiun. Keskustelun seurauksena kulttuuri- ja
kirjastolautakunta teetti kirjastolla alustavan hankesuunnitelman, joka
valmistui kulttuuripadkaupunkivuonna 2000. Kaksi vuotta myohemmin
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valtuusto hyvaksyi keskustakirjaston sijoittumisen T66lonlahden
alueelle osana asemakaavan jatkosuunnittelua. Joulukuussa 2006
kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyvaksyi uuden tarveselvityksen ja
ehdotti hankkeen kaynnistamista. Ensimmaisena vaiheena valmistui v.
2008 selvityshenkild Mikko Leistin raportti Metropolin sykkiva sydan. Se
johti v. 2010 valmistuneen hankesuunnitelman tekemiseen.
Sijaintipaikan varmistuttua jarjestettiin kansainvalinen
arkkitehtuurikilpailu, johon tuli 544 ehdotusta. Kilpailutuloksen
julistamistilaisuudessa 14.6.2013 kulttuuriministeri Paavo Arhinmaki
julkisti valtioneuvoston ja sittemmin eduskunnan paatdksen nimeta
keskustakirjasto Suomen 100-vuotisen itsenaisyyden
merkkihankkeeksi ja rahoittaa sitéd 30 miljoonalla eurolla.

Valmistuttuaan keskustakirjasto aiheuttaa kirjastolle yhteensa 7,6
miljoonan euron vuosittaisen bruttomenojen lisdyksen. Kuluista on
vuokraa 5,1 miljoonaa euroa (josta paaomavuokrien osuus 4,2
miljoonaa euroa), sahkoa, turvallisuutta ja siivousta 0,8 miljoonaa
euroa, henkildstokuluja 400 000 euroa ja kalustuksen ja teknisen
varustuksen yllapitoa 1,3 miljoonaa euroa. Kirjasto 10:n ja Lasipalatsin
tiloista luopuminen vahentaa kuluja 508 000 euroa vuodessa.
Vuokratuloiksi on arvioitu 509 000 euroa. Nettomenolisays on 6,6
miljoonaa euroa vuodessa. Pasilan kirjaston tilankayttdéa selvitetaan,
mutta kirjasto sailytetaan alueella.

Hanke on aikataulutettu alkamaan vuoden 2015 aikana
pohjarakennustailla kuten pilaantuneiden maa-ainesten
puhdistamisella. Opetus- ja kulttuuriministerion avustus edellyttaa, etta
rakennustyot aloitetaan vuonna 2015. Maanpaallisia osia rakennetaan
marraskuusta 2016 elokuuhun 2018, ja rakennuksen
kayttoonottoajankohdaksi on suunniteltu 30.11.2018.

Rakennuksen hankesuunnitelman mukainen hinta on 96 miljoonaa
euroa (alv. 0 %). Hinta sisaltaa kaluste- ja laitehankinnat 6 500 000
euroa, joita ei ollut sisallytetty ensimmaiseen alustavaan
hankesuunnitelmaan. Kokonaisrakentamiskustannus sisaltda myos
vaestonsuojapaikkojen oston Toolonlahden pysakoaintilaitokselta 1 000
000 euroa, seka 750 000 euroa elokuvateatterin varusteluun.
Rakennuskustannusten lisaksi asemakaavan edellyttama
varautuminen keskustatunneliin maksaa 2 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto on osoittanut Talonrakennushankeiden
rakentamisohjelmassa vuosille 2014-18 hankkeelle rahaa yhteensa 48
miljoonaa euroa (TA 8020104). Yhdessa opetus- ja kulttuuriministerion
varaaman 30 miljoonan euron avustuksen kanssa rahoituksesta on
koossa 78 miljoonaa euroa.
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Kasittely

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esittaa kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle, ettd kaupungin vuosien 2015-18 talousarvioihin
sisallytettaisiin keskustakirjastorakennuksen rahoituksesta puuttuva 18
miljoonaa euroa ja lisdksi kahden miljoonan euron maararaha
keskustatunneliin varautumiseen. Lisaksi lautakunta edellyttaa, etta
keskustakirjaston myd6ta lahikirjastoverkkoa ei supisteta ja niissa
taataan riittavat henkilostoresurssit.

16.09.2014 Esittelijan ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Sami Muttilainen: kohta (13) viimeinen lause korvataan seuraavasti;
Pasilan kirjaston tilankaytt6a selvitetdan, mutta kirjasto sailytetaan
alueella.

Kannattajat: Risto Kolanen

Vastaehdotus:

Johanna Sydanmaa: Esitan kappaleen (17) poistamista ja sen
korvaamista seuraavasti: Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esittaa, etta
kaupunginvaltuuston tulisi etsia keinoja 18 (+2 keskustatunneli)
miljoonan rahoitusvajeen umpeen kuromiseksi, jottei hankkeen
toteutuminen aikataulullisesti vaarannu.

Kannattajat: Timo Vuori

Vastaehdotus:

Sami Muttilainen: kohta (17) Lisataan lause loppuun. Lisaksi lautakunta
edellyttaa, etta keskustakirjaston myota lahikirjastoverkkoa ei supisteta
ja niissa taataan riittavat henkildstoresurssit.

Kannattajat: Johanna Sumuvuori
Lautakunta hyvaksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Juha-Pekka Vaisanen: Lisays sivu 3 laatikko otsikolla "Hankkeen
tarpeellisuus" loppuun lause;

Laajemmin uusi kirjastokonsepti vahvistaa kansalaisuutta ja edistaa
osallistuvaa demokratiaa.

Lisays sivu 11 kappale "Yhteistyokumppanit" loppuun:

Kirjasto tekee yhteistyota kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjarjestojen
ja ns. kolmannen sektorin erilaisten toimijoiden kanssa.
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Esittelija

Kannattajat: Risto Kolanen
Lautakunta hyvaksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.
1 danestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

El-ehdotus: Esitan kappaleen (17) poistamista ja sen korvaamista
seuraavasti: Kulttuuri- ja kirjastolautakunta esittaa, etta
kaupunginvaltuuston tulisi etsia keinoja 18 (+2 keskustatunneli)
miljoonan rahoitusvajeen umpeen kuromiseksi, jottei hankkeen
toteutuminen aikataulullisesti vaarannu.

Jaa-aanet: 6
Jaana Alaja, Risto Kolanen, Sami Muttilainen, Jukka Relander,
Johanna Sumuvuori, Juha-Pekka Vaisanen

Ei-aanet: 2
Johanna Sydanmaa, Timo Vuori

Tyhja: 0

Poissa: 1
Paivi Storgard

2 aanestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: kohta (13) viimeinen lause korvataan seuraavasti; Pasilan
kirjaston tilankayttoa selvitetaan, mutta kirjasto sailytetaan alueella.

Jaa-aanet: 1
Johanna Sydanmaa

Ei-aanet: 5

Jaana Alaja, Risto Kolanen, Sami Muttilainen, Johanna Sumuvuori,
Juha-Pekka Vaisanen

Tyhja: 2

Jukka Relander, Timo Vuori

Poissa: 1
Paivi Storgard

kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto
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Lisatiedot
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500
tuula.haavisto(a)hel.fi
Anna-Maria Soininvaara, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85400
anna-maria.soininvaara(a)hel.fi
Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85592
pirjo.lipasti(a)hel fi




