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§ 637
Automaattimetron ja Länsimetron tilannekatsaus

HEL 2014-011729 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen automaattimetron 
ja Länsimetron tilanteesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetrohanke

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä 
rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin 
Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen ulottuvan metrolinjan 
metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, 
pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja 
laitteita. 

Yhtiössä on töissä kymmenen henkilöä. Yhtiön omistavat Helsingin 
kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %). 

Hankkeen ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaiskustannusarvio on 
1 008 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on 217 
miljoonaa euroa. Yhtiön vuoden 2014 liikevaihto oli 1,2 milj. euroa. 
Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketuloista. Yhtiön tulos vuodelta 
2014 osoittaa voittoa 30 233 euroa.

Länsimetron ensimmäinen vaihe (Ruoholahti-Matinkylä) etenee niin, 
että töiden painopiste on asemien rakentamisessa ja niiden teknisten 
järjestelmien asentamisessa sekä kiskojen asentamisessa ja muissa 
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ratatöissä. Hanke on valmistumassa siten, että matkustajaliikenne 
Matinkylään alkaa 15.8.2016. 

Länsimetron toisen vaiheen (Matinkylä-Kivenlahti) rakentaminen 
aloitettiin vuoden 2014 lopulla työtunneleiden louhinnalla. Valtio on 
tehnyt toisesta vaiheesta valtionavustuspäätöksen siten, että valtion 
tuki on enintään 30 % (240 milj. €) vuoden 2013 kustannustasossa. 
Toinen vaihe sijoittuu kokonaan Espoon puolelle ja kuntien 
kustannusosuuden hankkeesta kantaa Espoon kaupunki. 

Metron automatisointiprojekti

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 18.12.2014 § 203 
oikeuttaa liikennelaitoksen purkamaan Siemens Transportation 
Systems SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön kanssa tehdyt sopimukset 
Helsingin metron automatisoinnista, Länsimetron automatisoinnista ja 
Helsingin metrovarikon laajennuksen automatisoinnista. 
Kaupunginhallitus päätti 19.1.2015 § 63 pysyttää liikennelaitos 
–liikelaitoksen johtokunnan 18.12.2014 § 203 tekemän päätöksen 
purkaa em. sopimukset niihin myöhemmin tehtyine lisäyksineen, 
muutoksineen sekä lisätilauksineen ja liitännäissopimuksineen. 

HKL on purkanut metron automatisoinnista (Helsingin metro ja 
länsimetro) Siemens-konsortion kanssa voimassa olleet sopimukset 
tammikuussa 2015 ja metrovarikon automatisointia koskevan 
sopimuksen osalta maaliskuussa 2015. HKL:n rakentavasta 
yhteistyöehdotuksesta huolimatta Siemens on lisäksi 2.6.2015 
ilmoittanut lopettavansa puhelintuen mm. Helsingin metron ja varikon 
asetinlaitteita koskien. 

HKL:n johtokunta käsittelee kokouksessaan 16.6.2015 
etenemisvaihtoehtoja metron automatisointia koskien. Johtokunta arvioi 
mm., onko kaupunginhallitukselle tarkoituksenmukaista valmistella 
päivitetty hankepäätös metron automatisoinnista jo syksylle 2015. 
Nopeimmillaan automatisointi olisi toteutettavissa 2020-luvun alkuun, 
jolloin Kivenlahden metroliikenteen alkaessa säästyttäisiin väliaikaisiksi 
jääviltä asetinlaiteinvestoinneilta ja metron liikennöintikustannukset 
olisivat vuositasolla noin 8 milj. euroa alhaisemmat kuin ilman 
automatisointia. Lisäksi automatisoinnilla saavutettaisiin merkittäviä 
matkustajahyötyjä.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, liikennelaitos -liikelaitoksen 
toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski sekä Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja 
Matti Kokkinen selostavat asiaa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.10.2014 § 1039

HEL 2014-011729 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen automaattimetron 
ja Länsimetron tilanteesta.

06.10.2014 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi


