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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Alppilan lukion peruskorjaus 8084745
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Tammisaarenkatu 2, 00510 Helsinki 2677
Sijainti Kohdenumero
Kaupunginosa 12, kortteli 383, tontti 21 4371
Kayttaja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Opetusvirasto / Alppilan lukio 760 oppilasta
Rakennuksen laajuustiedot brm2 htm2 hym?2 m?3

8 757 6 839 4 850 33 210

Hankkeen tarpeellisuus
Alppilan ylaaste ja lukio muutetaan peruskorjauksen yhteydessa lukioksi. Yhtenaiskoulun lukio ja Alppilan lukio
yhdistetdan elok. 2015 ja uuden lukion sijoituspaikka on Alppila. Laaja talo- ja rakennetekninen perusparannus.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 9/2014 RI 108,1; THI 152,0)

brm2 htm? hym?2 Investointikustannusarvio (M €)
Uudisrakennus / Laajennus / Lisédrakennus 1176 808 717
Muutos / Korjaus / Perusparannus 7 581 6 031 4 133
Yhteensa 8 757 6 839 4 850 23 200 000
Investointikustannusten jakautuminen 2649 €/brm2
3392 €/htm?
30526 €/oppilas

Tilakustannus kayttajalle

po€/htm?/kk yp€/htm2/kk yht €/htm?/kk yht. €/ kk yht. € /v
Tuleva vuokra (6839 htm?) 21,10 3,80 24,95 170 565 2 046 780
Nykyinen vuokra (7398 htm?) 11,47 3,07 14,54 107 567 1290 823

Toiminnan kaynnistamiskustannukset: Kalusteet ja varusteet 580 000 €, muutto 70 000€

Hankkeen aikataulu

Rakentaminen 1/2017 — 12 / 2018

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan investointirahoituksella talonrakennusohjelman mukaisesti

Vaistotilat Vaistotilojen kustannus
Mékipellontie 19 Vuokra 7040 €/kk
10 vuoden ajan

Toteutus- ja hallintamuoto
Hanke toteutetaan investointirahoituksella. Toteutus- ja yllapitovastuu on kiinteistviraston tilakeskuksella.

Lisatiedot
Suunnitelmissa on huomioitu séhkoisten ylioppilaskirjoitusten jarjestamisen vaatimukset.
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1 Hankkeen perustiedot

Alppilan lukio perusparannus ja laajennus
Tammisaarenkatu 2, 00510 Helsinki

Ratu 2677

Omistaja Helsingin kaupunki

Rakennuksessa toimii talla hetkella Alppilan ylaaste ja lukio. Kayttajahallintokunta on
opetusvirasto. Perusopetus siirtyy pois rakennuksesta ja se peruskorjataan lukioksi.
Oppilasmaaré ylaasteella on 268, lukiossa 481 ja kahta tutkintoa suorittavia opiskelijoita on
60.

Liite 1 Suunnittelutyéryhma
2 Selvitys rakennuksesta

Rakennus on valmistunut v. 1959 Alppilan yhteislyseoksi. Rakennus on suunniteltu
rakennushallituksessa, arkkitehtind Helmi Pekkala-Vainola. Se on sijoitettu kallioiselle
tontille tontin tasoeroja hyddyntaen pienipiirteisesti. Siihen ei ole tehty hissia eika se ole
esteeton.

Runko on paikalla valettu. Pitkissa julkisivuissa on suuret nauhaikkunat, joiden vélissa on
alumiinipoimulevypintaiset umpiosat. Paadyt, likuntasaliosan ja salin seinat ovat |&hinna
rapattuja ja melko umpinaisia. Katot ovat pienipiirteisia, rivipellista tehtyja harja- ja
pulpettikattoja.

Luokat on sijoitettu keski- ja osin sivukaytavien varsille. Liikuntatilat ovat kaksi erillista salia,
joiden valissa on porrashuone ja alapuolella puku- ja pesutilat.

Rakennuksen kaksi pd&porrasta on sijoitettu siipien puolen kerroksen tasoerojen
nivelkohtiin. A-porras on talla hetkellda osastoitu mutta siitd ei ole osastoitua kayntia ulos. B-
porras on avoin. Rakennuksessa on vain muutamia ovia, jotka toimivat osastoivina tai
savusulkuina.

Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava numero 8713, Helsinki 12. kaupunginosa
Alppiharju. Vahvistettu asemakaava on v. 1957,( lisdksi kaavamaaraysten muutos 1985).
Tontti on kaavassa merkinnalld YO, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Kaavan mukainen suurin sallittu rakennusoikeus 8325 kem?, josta on kaytetty 8080 kem?
Tontille on sijoitettava kiinteistdn omaan kaytt6on tuleva autopaikkamaara: YO-
korttelialueella 1 autopaikka / 500 kem?
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3 Hankkeen tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu

Peruskoulun paattaneistéa 60 % jatkaa lukiossa ja 40 % ammatillisessa oppilaitoksessa.
Opetusviraston suomenkielisen jaoston viimeisimmassa koulu- ja oppilaitosverkoston
tarkistamispaatoksessa koulu sailyy opetuskayttssa. Alppilan ylaaste ja lukio muutetaan
peruskorjauksen yhteydessa lukioksi. Opetuslautakunta on paattanyt etta Yhtenaiskoulun
lukio ja Alppilan lukio yhdistetddn elokuussa 2015 ja uuden lukion sijoituspaikkana on
Alppila.

Toiminnalliset perustelut

Toiminta muuttuu lukiopetukseksi ja opetustilat muokataan sen mukaisiksi.
Ylioppilaskirjoitukset jarjestetdén liikuntasalissa ja viidess& OT3-luokassa, jotka varustetaan
sahkaoisia ylioppilaskirjoituksia varten. Tama toteutetaan hankkeen yhteydessa.

Hankkeessa puretaan nykyinen liikuntasaliosa ja rakennetaan uusi, koulun tarpeisiin riittava
likuntasali.

Koulu toimii majoituskouluna.

Suunnittelun yhteydessa on selvitetty mahdollisuudet saada rakennus esteettdmaksi.
Rakennuksen monimuotoisuudesta ja tontin tasoeroista johtuu, ettd rakennukseen
joudutaan tekemaan kaksi hissia.

Koulun keittié peruskorjataan hankkeessa.

Koulun piha parannetaan innostamaan lukiolaisia likkumaan. Asiantuntijana on kaytetty
Hanna Lehtinieme& Helsingin kaupungin liikuntavirastosta.

7
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Tekniset ja taloudelliset perustelut

Peruskorjauksen lahtékohta on rakennuksen tekninen huono kunto ja siséilman heikko laatu
osassa rakennusta sekéa lampdtilaongelmat. Hankkeessa joudutaan tekemaan kattava
talotekninen ja rakennetekninen perusparannus. Kiristyneiden energiaméaaraysten
kohdistuminen myds tdman tyyppiseen peruskorjaukseen nostaa myo6s peruskorjausastetta.

Hankkeessa on tutkittu liikuntasaliosan ratkaiseminen kolmella eri tavalla.
Uudisrakentaminen on ainoa ratkaisu, jolla saadaan kouluun taysikokoinen ja riittdvan
korkea liikuntasali. Kayttajahallintokunta puoltaa uudissalivaihtoehtoa.

Rakennukseen joudutaan tekem&én uusia ilmanvaihtokonehuoneita. Osa pystytdan
toteuttamaan uudisliikuntasalin yhteyteen. Rakennuksen A-osalla, eli kauimpana
uudissalista, konehuoneet on jouduttu ratkaisemaan sijoittamalla ne kerroksiin.
Ullakkokerrokseksi sijoittaminen A-osalla oli kaupunkikuvallisesti mahdotonta.

Rakennuksessa on aiemmin tehty korjaustdita alapohjatiloissa. Tata korjausta joudutaan
jatkamaan taman hankkeen yhteydessa ja rakennuksen kanaalitilat puhdistetaan.
Rakennuksessa joudutaan tekemdan myo6s runsaasti haitta-ainepurkuja.

Liite 2 Kayttdjan laatima toiminnallinen tarvekuvaus

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus

Lukiossa tulee olemaan 760 oppilaspaikkaa. Vahimmaisoppilasmaaran liséksi koulussa
opiskelee kahta tutkintoa suorittavia toisen asteen ammatillisen koulutuksen piirissa olevia
oppilaita noin 60.

Henkilokuntaa tulee olemaan 65.

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 8757 brm?

Kerrosala 8080 kem?

Huoneistoala 6839 htm?

Ohjelma-ala 4850 hym?eli 6,4 hym?/ oppilas

Tontin koko 8792 m?2
Laatutaso

Rakennus korjataan niin, etta teoriapainotteinen lukio-opetus pystytdan antamaan
opetusviraston siséltdvaatimusten mukaisena. Rakennuksen tilallinen perusratkaisu:
luokkahuoneet keski- tai sivukaytavan varrella ei muutu. Pihan kayttomahdollisuuden
kasvavat: sen toiminnallisuutta lisatdén ja sita voi kayttaa liikuntatuntien pitdmiseen.

Rakennuksen ulkovaippa: peltikatto, julkisivujen nauhaikkunat ja niihin liittyvat
peltivybhykkeet seké rappausalueet uusitaan. Alapohjissa ja kanaalitiloissa tehd&an
kosteus- ja sisdilmateknisia saneeraustoita.
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Kattotdiden yhteydessa joudutaan uusimaan myds huonokuntoiset ruodelaudoitukset. Toja-
levy lammoneristeet vaihdetaan tehokkaampiin ylapohjan hyvin huonon U-arvon
parantamiseksi. Uuteen ylapohjarakenteeseen lisatdan aluskate.

Kiinteiston LVI-tekniset jarjestelmét ovat lahinna alkuperaisia. Nykyinen LVIA- tekniikka
tullaan uusimaa paasaantoisesti koko rakennuksen osalta. Kayttovesi ja viemariverkostot
uusitaan kaytannéssa kokonaisuudessaan. Pohjaviemari uusitaan.

Séahkadiset jarjestelmat uusitaan kokonaisuudessaan. Liikuntasali ja 5 opetustilaa
varustetaan opetusviraston ohjeistuksen mukaisesti sahkdisia ylioppilaskirjoituksia varten.

Akustisessa suunnittelussa noudatetaan SFS-standardin kouluja koskevaa luokitusta C.

Liite 3 Tilaohjelma
Liite 4 Tekniset jarjestelméat ja toimenpiteet yleisesti
Liite 5 Viitesuunnitelmat

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Opintiella- julkaisussa rakennnus on luokiteltu luokkaan 2, eli se on ajalleen tyypillinen ja
arkkitehtuurissa on laadukkaita elementteja.

Opetustilat toteutetaan rakennuksen nykyiseen tilarakenteeseen perustuvana.
Tilaratkaisuissa pyritddn mahdollistamaan opettajien paritydskentely. Opetustiloihin
toteutetaan opetusviraston ohjeiden mukainen tioetotekninen ja av-varustus ja liitAnnat.
Rakennuksen aulasta on kehitetty oppilaiden tydskentelya tukeva mediateekki. Laatutaso
on teoriapainotteesen lukio-opetuksen edellyttama. Musiikkiluokan ja siihen liittyvien tilojen
edellyttdm& akustinen taso on huomioitu.

Uusi liikkuntasali ja uusi liikuntapiha mahdollistavat likunnan opetuksen omassa
kiinteistossa. Talla hetkelld likunnanopetusta jarjestetaan paasaantoisesti kaikkialla
muualla, kuin koululla, silla nykyiset salit ovat taysin riittamattémat opetusryhmille
(ryhmékoot 28 joskus jopa 50). Tunteja pidetaan mm. Kisahallilla, T6616n pallokentalla,
Brahen kentalla, Uimastadionilla, Eldintarhan kentalla. NAaita tiloja jakavat myés lahialueiden
muut koulut ja varausjarjestelmaa ei ole eli opetusta ei voi suunnitella etukateen. Mydskaan
varastotilat eivat ole kentilla riittavat, kuten eivét koulullakaan. Kursseja joudutaan
sijoittamaan paasaéantdisesti ensimmaiseen ja viimeiseen jaksoon, jotta ulkona voisi olla
mahdollisimman paljon.

Uutta liikuntapihaa suunnitellessa on pyritty ottamaan huomioon lhialueiden virkistyskayttt
seka liikuntatuntien aikainen kayttomahdollisuus ryhméaa jaettaessa eri pisteisiin.

6 Hankkeen ymparistotavoitteet

Kayttdikatavoitteet

e kantavat rakenteet >50 vuotta

e muut rakennusosat >50 vuotta

o talotekniikan kayttoikatavoitteet 15 - 50 vuotta jarjestelmasta riippuen
Suunnittelussa on pyritty siihen, etta rakennusta voidaan pitd& kayttokunnossa
pintoja korjaamalla seka rakennusosia ja -jarjestelmid uusimalla mahdollisimman
kauan kohtuullisin kustannuksin.
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Energiatavoitteet
Simuloitu kokonaiskulutus on 144,2 kWh/ brm? (nykykulutus on 212,4kwWh/ brm?). Tavoite
tédssé hankkeessa on, etta ostoenergiankulutus < 150 kwWh / brm?

Hankevaiheen tiedoilla rakennukselle laskettu E-luku on 160 kWh/m2. Nykytilanteen
mukainen E-luku on 276 kWh/m2. Peruskorjatun rakennuksen kokonaisenergian kulutus
paranee nain 42 %.

Lammityksen osalta simuloitu kulutus on tavoitteen mukainen, mutta sahkon
osalta kulutus tulee kasvamaan, johtuen ilmanvaihtojarjestelméan nykyaikaistamisesta.
Simuloitu kokonaiskulutus on 144,2 kWh/ brm? (nykykulutus on 212,4kWh/ brm?).

Sisailmastotavoitteena on siséilmastoluokituksen 2008 luokan S2-S3 mukaiset
olosuhteet. Sisdilmastoluokituksen S2 mukaan ilmanvaihtojarjestelman puhtausluokka on
P1 ja rakennustoiden puhtausluokan on oltava P1. Suunnittelussa tullaan ottamaan
huomioon tarkeimpien sisdmateriaalien emissiotyypit ja siivottavuus, korjattavuus ja
kestavyys.

7 Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Perusparannus mahdollistaa lukiotasoisen opetuksen antamisen rakennuksessa kayttajan
tarvekuvauksen edellyttimassa laajuudessa.

Rakenteita koskevat sisdilmakorjaukset tehdaan valmiiksi hankkeen yhteydessa.
llImanvaihto saatetaan maaraysten edellyttamalle tasolle.

Koettu kayttdmukavuus paranee ulkoseinien korjaustyén myota, koska vedon tunne
ulkoseinien laheisyydessa loppuu.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Kaupunginvaltuusto pé&éatti kokouksessaan 10.9.2014 (§ 284) kaupunginhallituksen
esityksen mukaisesti, ettd Yhtenaiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetdan yhdeksi lukioksi
1.8.2015 alkaen. Lukion opiskelijamaara syksylla 2015 tulee olemaan n. 670 ja yldasteen
oppilaita n. 230. Lukioikaisten ikaluokka kasvaa vuoden 2017 jalkeen, jolloin Alppilan
kiinteistdon on mahdollista sijoittaa lisda opiskelijoita.

Kaupunginvaltuusto péaatti 23.4.2014 kaupunginhallituksen ja opetuslautakunnan
ehdotuksen mukaisesti, etta Elaintarhan ala-asteen koulu, Lansi-Pasilan ala-asteen koulu ja
Alppilan ylaasteen koulu yhdistetdan hallinnollisesti yhtendiseksi peruskouluksi 1.8.2016
lukien. TAma tarkoittaa, ettei Alppilan ylaaste palaa en&a entisiin tiloihin vaan sijoittuu
Eldintarhan ala-asteen ja Stadin ammattiopiston Savonkadun tiloihin, joihin rakennetaan
tarvittavat aineopetustilat.

10
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Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto paatti 16.12.2014, etté Yhtenaiskoulun lukion
toimipaikka on 1.8.2015 alkaen Alppilan lukion tiloissa. Liséksi jaosto paéatti luopua 1.8.2015
alkaen Yhtendaiskoulun lukion tiloista. Opetusviraston arvion mukaan Alppilan lukion ja
Yhtenaiskoulun lukion yhdistaminen s&astaa arviolta noin 500 000 euroa hallinnollisia ja
toiminnallisia kuluja, liséksi lukion tiloista luopuminen tuo opetusvirastolle vuokrasaastoa n.
325 000 euroa.

Hankkeen riskit

Sijainti kaupunkirakenteessa:

Rakennus rajoittuu katuhin ja kallioiseen puistoon, jossa on suuria korkeuseroja katuun
nahden. Vain lounaissuunnassa on omaa tonttia. Rakennuksen liikuntasalisiiven
sijaitseminen kallion p&éalla ja rajoittuminen muuten sisépihaan johtaa siihen, ettad tydmaata
jouduttaneen huoltamaan myds kadulta k&sin. Tontin keskeisesta sijainnista johtuen kallion
louhinta on tehtava erityisen varovasti.

Riskien arvionti on aloitettu hankesuunnitteluvaiheessa ja riskien arviointiselvitys taydentyy
toteutussuunnitteluvaiheessa.

8 Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmaishinta on 23,2 miljoonaa euroa arvonlisaverottomana syyskuun 2014
hintatasossa. Rl on 108,1 ja THI on 152,0.

9 Tilakustannus kayttajalle

Tilojen nykyinen vuokra opetusvirastolle on 107 567 €/kk.

Tama on 14,54 €/htm?/kk josta pddomavuokra 11,47 €/htm2/kk ja yllapitovuokra 3,07
€/htm?/kk). Vuosivuokra on yhteensa 1 290 823 €. Vuokranmaksun perusteena on 7398
htm?2.

Tilojen arvioitu tuleva vuokra on 170 565 €/kk.

Tama on 24,94 €/htm?/kk, josta padomavuokra 21,10 €/htm?2/kk ja yllapitovuokra vuoden
2015 tasossa 3,80 €/htm?2/kk. Vuosivuokra on yhteensa 2 046 780 €. Vuokranmaksun
perusteena on 6839 htmz2. Tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta.

Lopullinen vuokra maaraytyy toteutuneiden kustannusten ja valmistumisajankohdan
toteutuneiden yllapitokustannusten mukaan.

Tilakustannuksen laskentaperuste tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30 vuotta.

Vaistotilakustannuksista peritdéan lisavuokraa n. 7040 €/kk kymmenvuoden ajan.

10 Yllapito ja kayttotalous

Kalusteisiin ja varusteisiin opetusvirasto varaa 580 000 euroa. Arvio Alppilan lukion
muuttokustannuksista on lukion osalta 70 000 euroa ja Alppilan yldasteen osalta 130 000
euroa, josta 100 000 on varattu erikoisluokkien (kotitalouden- ja fysiikka ja kemian
opetustilojen rakentamiseen Eléintarhan ala-asteen ja Savonkadun kiinteistéihin).
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11 Hankkeen aikataulu
¢ hankesuunnittelu 12/2013 - 5/2015
e toteutussuunnittelu 6/2015 - 6/2016
o rakentamisen valmistelu 6/2016 — 12/2016
¢ rakentaminen 1/2017 - 12/2018
Hanke toteutetaan yhdessa vaiheessa.
Liite 6 Hankkeen aikataulu
12 Rahoitussuunnitelma
Rak. kust. | Kaytetty KAyt Rahoitus-
(alv 0%) ennen V. 2035. TA 2015 varaus TS 2016 TS 2017 TS 2018
euroa 2015 2015

23 200 000 | 440 000 5000 510 000| 824 000 4517 000| 10169 000 |7 250 000

13

14

Hankkeelle on Helsingin talousarvion 2015 ja 2015-2024 taloussuunnitelman
talonrakentamisohjelmassa varattu 17 miljoonaa euroa. Ehdotuksessa
talonrakentamisohjelmaksi 2016-2025 summa esitetddn korotettavaksi 23,2 miljoonaan
euroon hankkeen ajoitus huomioiden.

Vaistotilat

Vaistotilat tydmaan ajaksi tarvitaan lukion opetukselle 630 oppilaalle. Opetus sijoitetaan
Méakipellontie 19 koulurakennukseen, entiseen Lansihelsingin lukioon, joka toimii muidenkin
lukioiden vaistotilana. Vaistétiloissa on mahdollisuus séhkaisiin ylioppilaskirjoituksiin.
Ylaasteen opetus siirtyy Eldintarhan ala-asteen ja Stadin ammattiopiston Savonkadun
toimitiloihin, jonne yldasteen 230 oppilaalle tulee jarjestaa tarvittavat aineopetustilat. Ylaaste
ei palaa Alppilan lukion perusparannettuun kiinteistoon.

Toteutus- ja hallintamuoto

Hanke toteutetaan investointirahoituksella. Toteutus- ja yllapitovastuu on kiinteistdviraston
tilakeskuksella.
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ALPPILAN LUKION PERUSPARANNUS TYORYHMA Liite 1

TILAKESKUS

Kiinteistdvisasto Sirkka-Liisa Sundvall sirkka-liisa.sundvall@hel.fi projektinjohtaja

Tilakeskus Olavi Kovanen olavi.kovanen@bhel.fi Ivia-rakennuttaja

Sdrndistenkatu 1 Juha Andsten juha.andsten@hel.fi séhkodrakennuttaja

PL 2213, 00099 Hgin kaupunki Asko Rintamaki asko.rintamaki@hel.fi tekninen isannditsija
Matti Kuusela matti.kuusela@hel.fi asiakaspaallikkod

KAYTTAJAT

Opetusvirasto Mauno Kemppi mauno.kemppi@hel.fi kayttajahallintokunnan

Hameentie 11, Hki 53 edustaja

PL 3000, 00099 Hgin kaupunki

Alppilan lukio Jouni Rasa jouni.rasa@hel.fi kaytttajan edustaja

Tammisaarenkatu 2

PL 3801, 00099 Helsingin kaupunki

RAKENNUTTAJAKONSULTTI

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Tuomo Lindstedt tuomo.lindstedt@htj.fi rakennuttajakonsultti

Vernissakatu 1

01300 Vantaa

SUUNNITTELIJAT

Siren Arkkitehdit Oy Marja-Riitta Elomaa marja-riitta.elomaa@siren. fi paa- ja arkkitehtisuunnittelu

Tiirasaarentie 35

00200 Helsinki

Finnmap Consulting Oy Anna-Liisa Laukkanen anna-liisa.laukkanen@fmcgroup.fi  rakennesuunnittelu

Viikinkaari 2 a likka Jerkku ilkka.jerkku@fmcgroup.fi rakennetekniset tutkimukset

00790 Helsinki

Granlund Oy Ossi Myllymaki ossi.myllymaki@granlund.fi Ivia-suunnittelu

Malminkaari 21 Kristian Béackstrom kristian.backstrom@granlund.fi energia-analyysit

PL 59, 00701 HELSINKI Jukka Jaatinen jukka.jaatinen@granlund.fi Ivia-suunnittelu

Insin@dritoimisto Lausamo Oy Mika Lamminen mika.lamminen@Ilausamo.com sahkdsuunnittelu

Vapaalantie 2B

01650 Vantaa

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Tuomo Lindstedt tuomo.lindstedt@htj.fi tietomallikoordinaattori

Vernissakatu 1
01300 Vantaa



HELSINGIN KAUPUNKI
OPETUSVIRASTO

LIITE 2

Hallinto- ja kehittdmiskeskus

Tila- ja hankintapalvelut
Mauno Kemppi

paivitetty ~ 03.12.2013

Alppilan ylaaste ja lukio
Perusparannus

Toiminnallinen tarveselvitys hankesuunnittelua varten

Perustiedot

Paatokset

Alppilan ala-aste ja lukio
Tammisaarenkatu 2
00510 Helsinki

PL

00099 Helsingin kaupunki

Alppiharju 12. kaupunginosa, kortteli 383, tontti 21.
Rakennuksen laajuus on 8 448 k-m?, 7 398 htm? (2959 ya, 4439 lukio),
4 668 hym?.

Alppilan yldaste ja lukio toimii vuonna 1956-59 valmistuneessa
koulurakennuksessa osoitteessa Tammisaarenkatu 2 ja se on
Kaupunkisuunnitteluviraston Helsingin koulurakennusten
suojelutarvetta selvittdvassa Opintiella-julkaisussa luokiteltu
kolmanneksi korkeimpaan luokkaan 2. Koulurakennuksen nykyinen
laskennallinen kapasiteetti on talla hetkella 691
vahimmaisoppilaspaikkaa.

Koulussa annetaan suomenkielistéa perus- ja lukio-opetusta luokka-
asteilla 7-9 seka lukiossa.

Oppilasmaéara on talla hetkella ylaasteella 268, lukiossa 481, yhteensa
749.

Opetusviraston suomenkielisen jaoston vuonna 2007 tekemasséa koulu-
ja oppilaitosverkoston tarkistamispaatoksessa koulu sailyy
opetuskaytossa.

Opetusvirasto esittaa, ettd nykyinen Alppilan koulurakennus
suunnitellaan perusparannuksen yhteydessa lukion kayttoon niin, etta
Alppilan ylaasteen kayttoon jaa yksi kotitalouden opetustila
varastoineen ja fysiikan kemian opetustilat ovat suunniteltu molempien
koulujen kayttoon. Koulun tuleva kapasiteetti on 692
vahimmaisoppilaspaikkaa.



Kayttajat nyt

Vuosiluokat 7-9, lukio

Oppilasmaéara ylaastella 268, lukiossa 481 + helpassa 60
Erityisoppilaita yldasteella

Opettajat lukio 35 lukio, 35 opettajaa ylaasteella

Muu henkilokunta:
- rehtori 1 ylaasteella, 1 lukiossa
- koulusihteeri 1 ylaasteella, 1 lukiossa
- kouluisanta yhteinen
- oppilashuolto: terveydenhoitaja yhteinen (koko péaiva)
kuraattori molemmilla omat 0,5 vkko, ja psykologi omat 0,5 vkko
- l[&&kari 1 krt viikkossa yhteinen
- kouluavustajia 2 ylaasteella, lisdksi 1 maaraaikainen
- keittiohenkildkunta 5
- silvoushenkilokunta 3

Koulurakennuksen mitoitus lukiorakennukseksi ja tarvittavat tilat

Koulurakennus mitoitetaan 692 laskennalliselle oppilaalle. Ylaaste
sijoittuu perusparannuksen jalkeen alueen muihin koulurakennuksiin.
Ylaasteen kaytt6on jaa Alppilaan kotitalouden opetustila varastoineen
ja lisdksi ylaaste kayttaa lukion fysiikan ja kemian opetustiloja.
Koulurakennukseen sijoittuva henkilokunnan maaréa perusparannuksen
jalkeen on:

-rehtori, koulusihteeri, kouluisanta, opettajia 70, opinto-ohjaajia 3 kpl,
terveydenhoitaja + laakari, psykologi

-keittiohenkil6kuntaa 5, siivoushenkilokuntaa 3

Varauduttava sahkaisiin ylioppilaskirjoituksiin suunniteltavissa tiloissa
ja vaistotiloissa.

Opettajien, hallinnon ja oppilashuollon tilat:

- rehtorilla oma huone

-vararehtorilla oma ty6piste/huone

-koulusihteerilla oma huone

-hallinnon ty6huoneista tulee jarjestaé toinen pakotie ja rehtorin
tyohuone tulee varustaa riittavalla aanieristyksella

-opettajien tydtilan, tyotilan, kopiointitilan, eteisen ja wc-tilojen mitoitus
ja toimivuus mietittava uudelleen

-puhelinkoppi tarvitaan

-eri kokoista neuvottelutilaa tarvitaan

-kiintokalusteet inventoitava, suurin osa uusimisen tarpeessa
-arkisto/lomakevarastoa ei ole, tarvitaan suurempi kassakaappi
-oppilashuollon tydtiloista tulee jarjestaa toinen pakotie ja huoneet
tulee varustaa riittavalla aanieristyksella



Aulatilat / kaytavat

Opetustilat

Liikuntasali

Juhlasali

-valaistus, akustointi, pistorasioiden ja atk-pisteiden riittavyys auloissa
ja kaytavilla tarkistettaan

-naulakoiden tarve ruokalan edessa, muuten oppilaskaappeja
-kiinnityspinta/-listaa riittavasti oikeisiin paikkoihin

-oppilaskunnalle oma tila

-riittdva maara wec-tiloja eri puolille rakennusta

-ala-aulaan/ravintolaan kahvio

-kirjasto/mediateekki sijoitetaan keskeisesti

-taideaineiden tdille esittelymahdollisuus kaytavilld/aulassa
-kiinnityspintaa oikeisiin paikkoihin

- toivotaan valiovia opetustilojen véliin parantamaan tilojen
monikayttoisyytta

-opetusta jarjestetdan pienissa ja suurissa opetusryhmissa

-tiloja my6s opiskelijan yksilolliseen ohjaamiseen

-luokkien kiinteiden kalusteiden kunto ja toimivuus tarkistetaan

-vesipiste ja salekaihtimet/pimennysverhot kaikkiin opetustiloihin

-valaistuksen riittavyys tarkistetaan

-riittava maara sahkdopisteita opetustiloihin

-aanieristys ja aanen vaimennus: musiikin opetustila, yo-kirjoitustilat,

-ladattavat lapparit, luokkiin riittavasti sahko- ja atk-pisteita,
mahdollisesti myos katosta

-mahdollisuus video-opetukseen isolle ryhmaélle

-musiikin opetustilan sijainti mietitdan uudestaan, nyt liilan pieni,
tarvitaan hyva aanieristys

-ilmanvaihtoon ja akustiikkaan kiinnitettava erityistd huomiota

-riittava maara ylioppilaskirjoituksiin soveltuvia opetustiloja, joissa hyva
aanentoisto ja riittdva av-varustus

-oppilashuollon tilat sijoitetaan keskitetysti, turvahalytys huoneisiin

-lukiolla ei ole painotusta

-liikunnanopettajille ty6- ja pukuhuoneet

-iso sali tulee voida jakaa kahdeksi saliksi, salin reunaille tilaa
vaihtopelaajille

-pieneen liikkuntasaliin peiliseinat

-varastotilaa liikuntavalineille, ylioppilaskirjoituksissa kaytettaville
poydille ja tuoleille

-adnenvaimennuksen riittdvyys tarkistetaan

-laitteiden ja varusteiden kunto tarkistetaan

-pimennysverhojen toimivuus tarkistetaan

-laitteiden ja valineiden suojaukset tarkistetaan

-280 + 88 (parvi) paikkaa

-nayttdmotekniikka paivitettava

-saako juhlasalin yo-kirjoitusten kaytt6on?
-pimennysverhojen toimivuus tarkistettava
-varastotilaa tuoleille ja mahdollisesti pdydille



Keittio ja ruokailutila
-ruokasalin &anieristykseen kiinnitettava erityistd huomiota
Sosiaali- ja WC-tilat

-oppilaiden wc-tilat mitoitettava uudelleen
-henkilokunnan taukotilat yhteiset. Kouluisdnnalle, keittio- ja
siivoushenkildkunnalle puku- ja pesutilat miehille ja naisille

Siivoustoimen tilat

-siivouskomeroita eri puolelle taloa
-siivouskeskus / varaston sijainti liikenteellisesti helppoon paikkaan
- moppipesukone siivouskeskukseen

Muu toiminta perusparannuksen jalkeen

-juhlasalissa, liikuntatiloissa ja opetustiloissa iltakaytt6a, huomioitava
henkiloliikenteen reiteisséa ja lukituksessa
-koulu toimii majoituskouluna

Piha
- pihan pinnat uusiksi
- istutukset, valineet, turva-alustat ja valaistus tarkistetaan
- pihan parkkipaikat
- mita toimintoja etu- ja sisépihalle
-oppilaiden osallistaminen pihahankkeen / oppilaskunnan huoneen
suunnittelussa

Turvallisuus

-kuulutusjarjestelma, kulunvalvonta, kameravalvonta, lukitus ja info-tv
paivitetdan

Esteettomyys
-pyritdén esteettomadn koulurakennukseen
-lisataan induktiosilmukka kouluisannan palvelupisteen ympérille,
yhteen isoon ja yhteen pieneen luokkaan. Tarkistetaan, etta
juhlasalissa on induktiosilmukka ja siihen tarvittava laitteisto
-ulko- ja sisdopasteet uusitaan

Tekniikka

-perusparannuksen lahtokohta on rakennuksen tekninen huono kunto



Muuta

Liitteet

ja siséilman heikko laatu (painovoimainen iv) osassa rakennusta seka
lampdotilaongelmat (ikkunat huonokuntoiset)

Tehtavissd muutoksissa tulee huomioida rakennuksen arkkitehtuuri ja
hyvin sailynyt ilme.

Mahdollisessa taidehankinnassa voisivat oppilaat olla mukana

Korjaushistoria 1982-2004
Koulun tilojen vertailutaulukko oph:n suositukseen

5



Alppilan lukion perusparannus, huonetilaohjelma

29.09.2014, Siren Arkkitehdit Oy

2

HUONETILAT kpl hym®  [yhteensd
1. |HALLINTO-, TYO-, JA NEUVOTTELUTILAT
rehtori 1 21 21
apulaisrehtori 1 15 15
koulusihteeri (KANSLIA) 1 15,5 15,5
arkisto (huonenumero: 040b) 1 6 6
monistamo (ei materiaalihuone) 1 5 5
opettajien huone ja aputilat (ope/et+opettajat+kk+et) 4 122 122
opettajien tydskentelytilat 6 114 114
opinto-ohjaus (OPO+OPO+0OPO) 3 |18 +22+12| 52
vahtimestari (KOULUIS) 1 9,5 9,5
neuvottelu-/tyttila 2.krs 1 23 23
TVT 1 55 5,5
yhteensa 389
2. |Oppilashuollon tilat
koulupsykologi 1 17 17
koulukuraattori 1 17 17
kouluterveydenhoitotilat (TER) 1 18 18
erityisopetustila 1 18 18
yhteensa 70
3. KIRJASTO-MEDIATEEKKI osa padaaulaa 1.krs  yht. 110
4. |OPETUSTILAT
Yleiset opetustilat
OT 2 opetustila 2 4 42-48 184
OT 3 opetustila 3, ohjekoko 60m?, tassa yleisin 71m? 18 yl. 71 1238
OT 4 opetustila 4 1 93 93
yhteensa 1515
Ainekohtaiset opetustilat sailytystiloineen
kuvataide (KUV+APUTILAT+PIMIO KELLARISSA) 1+6 | 88+muut 146
maantieto-biologia (M&B+M&B+KOKOELMA) 2+1 | 71+71+35| 177
fysiikka-kemia (F&K+F&K+KOKOELMA) 2+1 | 71+68+35| 174
musiikki (MUSIIKKI+ AANITYS+TARKK) 1+2 [ 70+18+11 99
litkuntasali 1 523 523
juhlasali (334m“+90m* parvi) 1+1 | 334+90 424
nayttamotilat (sis.portaat) 59 59
yhteensa 1602
5. [Varastotilat
nayttdmon varastot (040a +112a + ent. tuolivaunutila) 2 9+3 12
tuolivarasto parven alla (osa juhlasalia, erotet.siirtosein.)
voimisteluvalinetilat 2 28+42 70
talovarasto / vss 1 29,5 29,5
ulkourheiluvélinetila (024) 1 18 18
opetusvalinevarasto (040c) 1 16 16
yo-varasto (pulpetit ja tuolit 150kpl) 2 27+10 37
yhteensa 182,5

LIITE 3


SUNDVSI
Konekirjoitusteksti
LIITE 3


6. |Sosiaalitilat
oppilaiden puku- ja peseytymistilat 4 | 2x(29+10) 78
likunnanopettajien puk-, pes- ja tyotilat 6 19 19
henkildkunnan sosiaalitilat (ke, siiv) 3 1,3-8 33
opettajien WC-tilat 3 5+11+2 18
oppilaiden WC-tilat (7600pp / 150pp, keskim. koko 1,5m?) 46 |keskim.1,5| 94,5
inva-WC:t (yhteensa 49 wc-istuinta + 2 urinaalia = 51) 3 5,5+7+6 18,5
oppilaiden henk.koht. s&il. 1m?/ 7opp 109
oppilaskunnan huone (047) 1 44 44
yhteensa 414
7. |RUOKAILUTILAT
keittidtilat apu- ja varastotiloineen (ei sis. s0s) 113 113
ruokasali (+tarjoilutila) 1 358 358
kabinetti 1 47 47
yhteensa 518
8. [MUUT TILAT
yleis6naulakot 30
siivoustilat (ei sis. sos) 6 1,5-7 19,5
yhteensa 50
9. |KYLMAT TILAT (olevat)
jatekatos 23
+ puutarhavalinevar. 8
10. [HYOTYPINTA-ALAN ULKOPUOLELLE
JAAVAT TILAT
kaytavatilat (vah. opp.séil. 209m?, naul.30m?ja kirj 110m?) 1884
tekniset tilat (LVI ja séhko) 602
yhteensa hym? 4850
kerrosala kem? 8080
hym?/oppilas 760 6,4




Rakennusosat ja tekniset jarjestelmat

Rakennusteknilliset osat

Alppilan lukio, HANKE 8084745
Hankesuunnitelmaliite 29.09.2014

Liite 4
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Liikuntasaliosa C-siipi uudisrakentamista
Alueosat
Maaosat X x |Liikuntasali uudisrak. Muut séil. paaosin
Tuennat ja vahvistukset Liikuntasali uudisrak. Muut sail. paaosin
pPaallysteet X Sisdpihan bet.kiveys (2011) sail. paaosin
Alueen varusteet, opasteet X
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit X Etupihan aita uusitaan, tukimuuri jaa
Pihavarastot, katokset, jatekatokset X Jatekatoksen paatyyn uusi pihavalinevar.
Talo-osat
Perustukset
Anturat X x |Liikuntasali uudisrak. Muut séil. paaosin
Perusmuurit X x |Liikuntasali uudisrak. Muut séil. paaosin
Salaojat X X x |Liikuntasali uudisrak. Muut séil. Ja tdydnnetaan
Alapohjat
Alapohjalaatat X x |Liikuntasali uudisrak. Muut séil. paaosin
Kanaalit X
Runko
Kantavat seinat X x |Liikuntasali uudisrak. Muut séil. paaosin
Pilarit, palkit X x |Liikuntasali uudisrak. Muut séil. paaosin
Valipohjat X x |Liikuntasali uudisrak. Muut séil. paaosin
Ylapohjat X x |Liikuntasali uudisrak. Muut séil. paaosin
Julkisivut
Ulkoseinat, julkisivupinnat X X Liikuntasali uudisrak. Muut uusitaan ositt.
Lammoneristeet X x |Liikuntasali uudisrak. Muut séil. paaosin
Ikkunat X
Ulko-ovet, lukot X
Vesipellit X
Julkisivuvarusteet X
Ulkotasot
Parvekkeet X
Katokset X
Vesikatot
Vesikatteet ja ruodelaudoitukset uusitaan.
Vesikattorakenteet, vesikatteet X Aluskate lisataan.Rakent. sail. padosin
Raystasrakenteet X
Vesikourut, sydksytorvet X

Kattoikkunat

Ei ole

Muut rakennusosat




Vesikaton turvavarusteet

Tilaosat

Tilan jako-osat

Valiseinat

Lasivaliseinat

Uusitaan paaosin, lisataan (ks. malliluokka)

Kaiteet

Palo-ovet

Uusitaan paaosin, lisataéan (porrashuon.)

Véliovet, erityisovet

Juhlasalin ovet entistetaan

Lukitus

Tilapinnat

Lattioiden pintarakenteet

Juhlasalin lautalattia kunnostetaan

Sisakatot, alakatot

Seinien pintarakenteet

Tilavarusteet

Kiintokalusteet

Varusteet, opasteet

Laitteet

Muut tilaosat

Hissit

Kaksi uutta kevythissia

Portaat

Tulisijat ja savuhormit

Savupiippu korjataan (ellei pureta)

ATEX-tilat

FY-KE (BI, KUV)?

Muut rakennusosat




LVIA-jarjestelmat

Uudisrakennus

Uusitaan kokonaan

Uusitaan osittain

Lisatdan/ laajennetaan

Korjataan

Sailyy ennallaan

Huomioita

Lammitysjarjestelméa

Lampojohdot

Lammonjakokeskus

Lammityspatterit

Lattialammitys

Vesimaaran mittaus

Vuodonilmaisimet

Kayttovesijarjestelma

Vesijohdot

Vesikalusteet

Viemarijarjestelma

Vieméarijohdot

Pohjaviemarit

Rasvanerotuskaivo

Sadevesijarjestelméa

Sadevesiviemarit

Ulkopuolinen sadeveden viemardinti

Sadevesikaivot

Rakenneteknisten muutosten vaatimassa
laajuudessa

limanvaihtojarjestelméa

limanvaihtokoneet

IV-kanavistot

IV-paéatelaitteet

IV:n jadhdytysjarjestelmat

Lammon talteenottojérjestelma

Muut jarjestelmaét

Kaasujarjestelmat

Paineilmajarjestelmat

Kylméajarjestelméat, jaadhdytyslaitteet

Koneellinen savunpoisto

Palontorjuntajarj., pikapalopostit

Palonsammutusjarjestelméat

Kohdepoistojarjestelméat

Purunpoistojérjestelma

Liittymat

Kaukolampdliittyma

Vesilittyma

Viemariliittyma

Olemassa olevan viemarin koko ei
tiedossa




Rakennusautomaatiojarjestelmat
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Asennus- ja apujarjestelmat

Kaapelihyllyjarjestelmét

Johtokanavajarjestelméat

Lattiakanavajarjestelmat

Lapiviennit

Esitystekniset apujarjestelmat

Paajakelujarjestelma

Muuntamo ja keskijannitekojeisto

Sahkolittyma

Paakeskukset

Nousu- ja jakokeskukset

Kaapelointi

Varavoimajarjestelma

X I X [ X |IX |X|Xx

Aurinko- tai tuulivoimajérjestelmat

Laitteiden ja laitteistojen sahkodistys

Kiinteiston laitteet ja -laitteistot

LVI-laitteet ja -laitteistot

Kayttajan laitteet ja -laitteistot

Kylmalaitteiden sahkoistys

Sahkoliitantajarjestelmat

Pistorasiat

Kosketinkiskojarjestelmat

x

Valaistusjarjestelmat

Sisavalaistusjarjestelma

Ulkovalaistusjarjestelma

Aluevalaistusjarjestelma

Julkisivuvalaistusjarjestelma

X | X [ X | X




Esitysvalaistusjarjestelma

Rakennuksen sahkdlammitysjarj.

Lattialammitykset

Putkistojen saattolammitys

Sulanapitojérjestelméat

Turvavalaistusjarjestelmat

Poistumisreitti- ja turvavalaistusjar;.

Hatévalaistusjarjestelma

x

Tietotekniset jarjestelmaét

Antennijarjestelma

Yleiskaapelointijarjestelma

Puhelinjarjestelméa

Ovipuhelinjarjestelma
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Tilakohtaiset kuva- ja aanijarj.

AV-jarjestelméa

Esitysaénentoistojarj. (nayttamot)

Kuvanesitysjarjestelma

Kuuloa avustavat jarjestelméat
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Merkinanto- ja kutsujarjestelmat

Ajannayttojarjestelméa

x

Varattuvalojarjestelma

Kutsujarjestelma

Vuoronumerojarjestelméa

Tiedotus- ja nayttojarjestelmat

Informaatiopalvelujarjestelma

Opastevalojarjestelma

Aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma

x

Tilaturvallisuusjarjestelmaét

Sahkolukitusjarjestelma

Kulunvalvontajérjestelma

Murtoilmaisinjarjestelméa

Kameravalvontajarjestelméa

X | X | X | X

Henkil6turvallisuusjarjestelma

Paloturvallisuusjarjestelmat

Paloilmoitinjarjestelméa

Palovaroitinjarjestelma

Savunpoistojarjestelma

Palopeltien ohjaus- ja valvontajarj.

Palo-ovien ohjaus- ja valvontajarj.

Savusulkujarjestelma

Aanievakuointijarjestelma

X X | X | X |X

Automaatio- ja mittausjarjestelmat

Rakennusautomaatiojarjestelma

Kéayttdveden mittausjarjestelma

Sahkoenergian mittausjarjestelma

Lammon mittausjarjestelma

X [ X | X | X

Muut jarjestelmaét

Varavoimajarjestelméat
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KASVILLISUUS
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Janakaavio Alppilan lukio
Vastuuhenkil: TL versio 21.5.2015 16:57 Suunnitielija: TLi
rarkia Selte Kesto | Aloftushetki Lopetushetki[2q D14 015 201 2017 2018 o
Tam| Hel [ Maa] Huh[ Tou[Kes [Hei [Elo [Syy [L Eum_ Hi Hei Tan Hel Tam[ Hel [ Tam[Hel | Huh[Tc T:
AT T A T T A1
-1 Ehdotussuunnittelu 187.2 21.2014 29.9.2014
+1.1 “TILAOHJELMA (56) 2.1.2014 21.3.2014
+1.2 “L1/L2 - SUUNNITELMAT (131.2) 2432014 29.9.2014
+2 *ERIKOISSUUNNITTELIJOIDEN VALINTA (15) 27.1.2014 14.2.2014 |
-3 Kustannusarviot 6 74 24.3.2014 30.12.2014
+3.1 *TAVOITEHINTA-ARVIO e (10) 24.3.2014 4.4.2014
+3.2 “RAKENNUSOSA-ARVIO H—-H_v (10) 29.9.2014 10.10.2014
+3.3 *RAKENNUSOSA-ARVION KASITTELY M (54) 13.10.2014 30.12.2014
-4 ietomallinnus 158.3 26.2014 16.1.2015
+4.1 “LASERKEILAUS JA INVENTOINTIMALLI (158.3) 2.6.2014 16.1.2015
+5 “*HANKESUUNNITELMAN KIRJOITUS (20) 29.9.2014 24.10.2014
-6 Paatanta 5 28.10.2014 11.2.2015
+6.1 “TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS (1) 28.10.2014 28.10.2014
+6.2 “OPETUSLAUTAKUNTA (1) 25.11.2014 25.11.2014
+6.3 “KIINTEISTOLAUTAKUNTA (1) 11122014 11.12.2014
+6.4 *KAUPUNGINHALLITUS (1) 12.1.2015 12.1.2015
+6.5 *KAUPUNGINVALTUUSTO (1) 11.2.2015 11.2.2015 []
-1 ‘Suunnittelun valmistelu 406.5 21.2014 15.7.2015 ]
+71 Ehdotussuunnittelu 1 187.2 2.1.2014 29.9.2014 ————————————————_————————————_————————
+7.2 Ehdotussuunnittelu 2 187.2 2.1.2014 29.9.2014 ————————————————_————————————_————————
+7.3 *SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTO (MINIKILPAILUTUS) 9) 1.6.2015 11.6.2015
+7.4 “SUUNNITTELUN TARJOUSLASKENTA (MINIKILPAILUTUS) (10) 12.6.2015 25.6.2015
+75 “SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA (MINIKILPAILUTUS) (13.1)  26.6.2015 15.7.2015
K Yieissuunnittelu 2044 157.2015 2752016
+8.1 *PaaPIIRUSTUKSET (77.4) 15.7.2015 30.10.2015
+8.2 “LUONNOSSUUNNITELMIEN TARKASTUS JA HYVaKSYMINEN (40) 30.10.2015 29.12.2015
+8.3 “*RAKENNUSLUPAHAKEMUS JA KaSITTELY (75) 29.12.2015 19.4.2016
+8.4 *TOTEUTUSSUUNNITELMAT (102) 29.12.2015 27.5.2016
-9 Urakoitsijan valinta 167 4.1.2016 12.12.2016
+9.1 “HILMA EU-KAUSI-ILMOITUS (0.8) 4.1.2016 4.1.2016
+9.2 “TARJOUSPYYNNGN VALMISTELU JA HILMA-ILMOITUS (RAJOITETTU MENETTELY) (26.3) 4.5.2016 10.6.2016
+9.3 “ILMOITTAUTUMINEN (30) 10.6.2016 10.7.2016
+9.4 “TARJOAJIEN VALINTA (10) 11.7.2016 22.7.2016
+9.5 “URAKKALASKENTA (45) 25.7.2016 23.9.2016
+9.6 “TARJOUSTEN KaSITTELY JA PaaTaNTa (KLK) (25) 26.9.2016 28.10.2016
+9.7 “OIKAISUAIKA (30) 31.10.2016 12.12.2016
-10 Rakentaminen 537 13.12.2016 9.11.2018
+10.1 IREHANKINNAT (29) 13.12.2016 24.1.2017
+10.2 “MOBILISOINT! (39) 19.12.2016 13.2.2017
+10.3 “RAKENNUSTYST (469) 5.1.2017 9.11.2018
-1 Muutot 33 13.12.2016 4.1.2019
+11.1 *MUUTTO VAISTGTILOIHIN (19) 13.12.2016 10.1.2017
+11.2 “*MUUTTO UUSIIN TILOIHIN (14)  11.12.2018 4.1.2019
-12 Kayttoonotto 40 12.11.2018 10.12.2018
+121 “KALUSTAMINEN (20) 12.11.2018 10.12.2018
+122 *KOULUTUS (20) 12.11.2018 10.12.2018

Suunnittelutila

Vico Control 2008 v4.0.40.64606



sundvsi
Kirjoituskone
Liite 6


	Hasu_teksti_Alppila_0106a
	Alppila_henkilöt_0415
	13 Alppilan toiminnallinen tarveselvitys_Liit2
	ALPh-tilaohjelma_Liit3
	ALPh_Rakennusosat ja jarjestelmat_Liit4
	Pohjat_final_liite5
	Pohjat01
	ALPh-viitesuunnitelmat_pohjat

	ALPh-1krs_20141125
	ALPh-2krs_20141125.
	Pohjat04
	ALPh-viitesuunnitelmat_pohjat

	Pohjat05
	ALPh-viitesuunnitelmat_pohjat


	Julk_leik_final_2015
	pihapiirros
	Aikataulu_2105_A4

